

事務事業及び予算の執行実績

(令和4年度分「一部、令和3年度分を含む」)

(別 冊)

(委託料に関する調)

(土木工事実施状況総括表)

(土木工事調)

(繰越工事調)

(補助工事調)

静岡県富士農林事務所

目 次

1	委託料に関する調	1
2	土木工事実施状況総括表	3 8
3	土木工事調	4 8
4	繰越工事調	7 0
5	補助工事調	8 5

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
	畑地帯総合整備(担い手育成)											
1	令和2年度畑地帯総合整備(担い手育成)江尾地区測量委託その2 32-N0613-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 18,007,000	(円) 17,050,000	(円) 2,728,000	(円) 19,778,000	一般	3. 1. 27 4. 1. 21	3. 2. 18 4. 2. 17	(円) 5,115,000 13,494,000	4級基準点測量 132点	2年度繰越繰越工事調(70頁/No.1)合併32-N0656-01(主な変更理由)当初、4級基準点測量は、測量計画区域面積当りの標準配点数により計画したが、発注後、現地踏査により配点計画を作成した結果、地形の高低差や視通条件により標準配点数よりも多く配点しなければ観測が困難であることが判明したため、観測可能な配点計画となるように4級基準点を38点追加した
2	令和2年度畑地帯総合整備(担い手育成)江尾地区測量委託その2 32-N0656-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 18,007,000	(円) 17,050,000	(円) 2,728,000	(円) 19,778,000	一般	3. 1. 27 4. 1. 21	3. 2. 18 4. 2. 17	(円) (0) 1,169,000	4級基準点測量 132点	2年度繰越繰越工事調(70頁/No.5)合併32-N0613-01(主な変更理由)当初、4級基準点測量は、測量計画区域面積当りの標準配点数により計画したが、発注後、現地踏査により配点計画を作成した結果、地形の高低差や視通条件により標準配点数よりも多く配点しなければ観測が困難であることが判明したため、観測可能な配点計画となるように4級基準点を38点追加した
3	令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)江尾地区換地業務委託 32-N0613-01	静岡県土地改良事業団体連合会	(円) 3,286,800	(円) 3,212,000	(円) 0	(円) 3,212,000	随契	3. 5. 18 4. 1. 21		(円) 3,212,000	換地業務 1式	2年度繰越繰越工事調(70頁/No.2) 随契2号(不適)
4	令和2年度畑地帯総合整備(担い手育成)江尾地区設計委託その3 32-N0656-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 4,444,000	(円) 4,070,000	(円) 198,000	(円) 4,268,000	指名	3. 3. 16 3. 11. 26		(円) 4,268,000	農地造成 実施設計業務 1箇所	2年度繰越繰越工事調(70頁/No.6)
5	令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)江尾地区設計委託その1 32-N0656-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 5,962,000	(円) 5,665,000	(円) 0	(円) 5,665,000	指名	3. 9. 1 4. 3. 11		(円) 5,665,000	造成区域外排水防排水計画 基本設計 1箇所	2年度繰越繰越工事調(70頁/No.7)
6	令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)江尾地区調査委託その2 32-N0656-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 9,119,000	(円) 8,525,000	(円) 121,000	(円) 8,646,000	指名	3. 9. 23 4. 3. 4		(円) 8,646,000	ボーリング調査 4箇所	2年度繰越繰越工事調(70頁/No.3)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
7	令和3年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 江尾地区測 量設計委託その3 33-N0613-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 8,569,000			(円) 8,140,000	指 名	3.10.1 4.3.18	4.4.15	(円) 8,140,000 2,888,000	路線測量 0.32 km	合併32-N0656-01
8	令和3年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 江尾地区測 量設計委託その3 32-N0656-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 8,569,000			(円) 8,140,000	指 名	3.10.1 4.3.18	4.4.15	(円) 8,140,000 5,252,000	路線測量 0.32 km	2年度繰越 繰越工事調 (70頁/No.4) 合併33-N0613-01
9	令和3年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 江尾地区測 量設計委託その4 33-N0613-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 19,195,000			(円) 18,260,000	一 般	4.2.5 4.10.31	4.2.22	(円) 5,472,000	路線測量 0.6 km	3年度繰越 繰越工事調 (78頁/No.2)
10	令和3年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 江尾地区換 地業務委託その2 33-N0613-01	静岡県土地改良事業団体連 合会	(円) 2,528,900			(円) 2,475,000	随 契	4.2.17 4.9.30		(円) 0	換地業務 1式 1式	3年度繰越 繰越工事調 (78頁/No.1) 随契2号(不適)
	工事関係計	10件										
	小計	8箇所								(5,115,000) 8,140,000 50,066,000		
	(工事関係)											
	農地防災ダム管理事業											

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
11	令和3年度農地防災ダム管理事業大倉川農地防災ダム地区放流設備保守管理委託その1 33-N5500-01	佐藤鉄工(株) 名古屋営業所	(円) 2,839,100	(円) 2,695,000	(円) 40,000	(円) 2,735,000	随契	3. 4. 1 4. 3. 31	4. 4. 12	(円) 2,735,000	放流設備保守管理 1式	随契2号(不適)
12	令和3年度農地防災ダム管理事業大倉川農地防災ダム地区電気通信設備保守管理委託その2 33-N5500-01	日本電気(株) 静岡支社	(円) 9,421,500	(円) 8,855,000	(円) -936,000	(円) 7,919,000	一般	3. 4. 1 4. 3. 31	4. 4. 15	(円) 7,919,000	電気通信設備保守管理 1式	
13	令和3年度農地防災ダム管理事業大倉川農地防災ダム地区水門設備等保守管理委託その3 33-N5500-01	東海エンジニアリング(株)	(円) 2,872,100	(円) 2,517,900	(円) 723,100	(円) 3,241,000	一般	3. 4. 1 4. 3. 31	4. 4. 26	(円) 3,241,000	水門設備等保守管理 1式 1式	
15	令和3年度農地防災ダム管理事業大倉川農地防災ダム地区地震計設備保守管理委託その6 33-N5500-01	(株)三弘 静岡営業所	(円) 297,000	(円) 297,000	(円) -103,400	(円) 193,600	随契	3. 4. 28 4. 3. 31	4. 4. 12	(円) 193,600	地震計設備保守管理 業務 1式	随契1号(少額)
16	令和3年度農地防災ダム管理事業大倉川農地防災ダム地区堤体変位測量委託その7 33-N5500-01	(株)土屋測量設計	(円) 2,508,000	(円) 2,310,000	(円) 0	(円) 2,310,000	指名	3. 5. 20 4. 3. 22	4. 4. 12	(円) 2,310,000	堤体変位測量 1箇所	
17	令和3年度農地防災ダム管理事業大倉川農地防災ダム地区法面調査委託その8 33-N5500-01	(株)富士和	(円) 5,280,000	(円) 5,170,000	(円) -44,000	(円) 5,126,000	指名	3. 5. 26 4. 2. 25	3. 6. 7 4. 3. 14	(円) 1,500,000 3,626,000	法面調査 1式	
18	令和3年度農地防災ダム管理事業大倉川農地防災ダム地区堆砂量調査業務委託その9 33-N5500-01	(株)フジヤマ	(円) 3,212,000	(円) 3,025,000	(円) 0	(円) 3,025,000	指名	3. 6. 30 4. 1. 31	4. 2. 17	(円) 3,025,000	3次元地形測量 9.1ha	
19	令和3年度農地防災ダム管理事業大倉川農地防災ダム地区除草業務委託その10 33-N5500-01	佐野藤建設(株)	(円) 2,222,000	(円) 2,145,000	(円) 0	(円) 2,145,000	指名	3. 8. 6 3. 11. 30	3. 11. 19	(円) 2,145,000	ダム維持(除草) 2箇所	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	工事関係計	8件										
	小計	8箇所	28,651,700	27,014,900	-320,300	26,694,600				26,694,600		
	(工事関係)											
	農業農村実計策定											
20	令和3年度農業農村実計策定 間門地区調査委託その1 33-N5302-01	富士設計(株)	(円) 3,960,000	(円) 3,685,000	 1,024,000	(円) 4,709,000	指名	3. 5. 18 4. 3. 22	3. 5. 25 4. 4. 15	(円) 1,100,000 3,609,000	森林喪失影響評価調 査業務 1 式	(主な変更理由) 市条例に基づく森林機能喪失影響評 価に係る富士市関係課からの指示に 基づく、評価項目の変更
21	令和3年度農業農村実計策定 間門地区設計委託その2 33-N5302-01	富士設計(株)	(円) 3,003,000	(円) 2,750,000	 -110,000	(円) 2,640,000	指名	3. 5. 26 4. 1. 31	3. 6. 7 4. 2. 21	(円) 820,000 1,820,000	基本設計 区画整理 1 地区	
22	令和3年度農業農村実計策定 間門地区調査設計委託その 3 33-N5302-01	静岡県土地改良事業団体連 合会	(円) 2,706,000	(円) 2,651,000	 0	(円) 2,651,000	随 契	3. 6. 9 4. 1. 31	 4. 2. 25	(円) 2,651,000	事業計画書作成 1 地区	随契2号(不適)
	工事関係計	3件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)

整理 番号	委 託 業 務 名	受 注 者 (受 託 者)	当 初 設 計 金 額	契 約 金 額			契 約 締 結 方 法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委 託 業 務 の 内 容	摘 要
				当 初 額	変 更 増 減 額	計						
	小計	3箇所	9,669,000	9,086,000	914,000	10,000,000				10,000,000		
	(工事関係)											
	譲与促進											
23	令和3年度譲与促進沼川地区 用地測量委託その2 33-N5609-01	伸東測量設計(株)	(円) 9,174,000	8,965,000	-121,000	(円) 8,844,000	一般	3.12.21 4.5.9	4.4.12	(円) 6,842,500	用地測量業務 1式	3年度繰越 繰越工事調(78頁/No.5)
24	令和3年度譲与促進沼川地区 松枯れ伐倒駆除業務委託その3 33-N5609-01	富士グリーンメンテナンス (株)	(円) 1,080,200	880,000	0	(円) 880,000	指名	3.12.29 4.3.11	4.3.30	(円) 880,000	松枯れ伐倒駆除 1箇所	
25	令和3年度譲与促進半野川地区 地区用地測量委託その1 33-N5639-01	東海技術開発(株)	(円) 847,000	803,000	0	(円) 803,000	随契	3.9.23 4.1.11	4.1.28	(円) 803,000	用地測量業務 1式	随契1号(少額)
26	令和3年度譲与促進半野川地区 地区用地測量委託その4 33-N5658-01	(株)坪井工務所	(円) 1,155,000	1,045,000	77,000	(円) 1,122,000	指名	4.1.26 4.3.22	4.4.12	(円) 1,122,000	用地測量業務 1式	
	工事関係計	4件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	小計	4箇所	12,256,200	11,693,000	-44,000	11,649,000				9,647,500		
	(工事関係)											
	経営体育成基盤整備											
27	令和2年度経営体育成基盤整備 富士東部地区6工区設計委 託その3 32-N1011-01	(株) フジヤマ	(円) 2,486,000	2,310,000	0	(円) 2,310,000	指名	3. 1.27 3. 7.30	3. 8.25	(円) 2,310,000	実施設計 パイプライン 10.4 ha	2年度繰越 繰越工事調 (71頁/No. 9)
28	令和3年度経営体育成基盤整備 富士東部地区6工区測量 委託その1 32-N1011-01	(株) フジヤマ	(円) 3,509,000	3,300,000	440,000	(円) 3,740,000	指名	3. 7.31 3.11.30	3.12. 3	(円) 3,740,000	用地測量 0.19 km	2年度繰越 繰越工事調 (71頁/No. 10)
	工事関係計	2件										
	小計	2箇所	5,995,000	5,610,000	440,000	6,050,000				6,050,000		
	(工事関係)											

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	県単調査(基本)											
29	令和3年度県単調査(基本) 富士地区大倉川農地防災ダム設計委託その1 33-N5002-01	(株) クレアリア 静岡営業所	(円) 5,313,000	4,268,000	202,000	(円) 4,470,000	指名	3. 6. 30 4. 3. 18	4. 4. 20	(円) 4,470,000	浚渫施工計画業務 1式	
30	令和3年度県単調査(基本) 富士地区用地調査委託その2 33-N5002-01	(株) フジヤマ	(円) 2,684,000	2,530,000	0	(円) 2,530,000	指名	3. 12. 22 4. 3. 25	4. 4. 12	(円) 2,530,000	用地調査業務 1式	
	工事関係計	2件										
	小計	2箇所	7,997,000	6,798,000	202,000	7,000,000				7,000,000		
	(工事関係)											
	県単調査											
31	令和3年度県単調査富士地区 富士西調査設計委託その1 33-N5202-01	伸東測量設計(株)	(円) 2,981,000	2,805,000	335,000	(円) 3,140,000	指名	3. 7. 15 4. 2. 14	4. 3. 9	(円) 3,140,000	送水管等構想設計 1式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
32	令和3年度県単調査富士地区富士宮南部調査設計委託その2 33-N5202-01	静岡県土地改良事業団体連合会	(円) 3,960,000	3,872,000	0	(円) 3,872,000	随契	3. 7. 21 4. 3. 25	4. 4. 15	(円) 3,872,000	事業計画資料作成業務 1 式	随契2号(不適)
33	令和3年度県単調査富士地区浮島ほ場設計委託その3 33-N5202-01	(株)フジヤマ	(円) 2,992,000	2,860,000	0	(円) 2,860,000	指名	3. 7. 15 4. 3. 22	4. 4. 12	(円) 2,860,000	パイプライン他構想設計 1 地区	
34	令和3年度県単調査富士地区杉田設計委託その4 33-N5202-01	静岡県土地改良事業団体連合会	(円) 1,870,000	1,837,000	291,000	(円) 2,128,000	随契	3. 9. 23 4. 3. 18	4. 4. 12	(円) 2,128,000	基本設計 区画整理 1 地区	随契2号(不適)
	工事関係計	4件										
	小計	4箇所	11,803,000	11,374,000	626,000	12,000,000				12,000,000		
	(工事関係)											
	基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)											
35	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡6期(富士)地区浮島調査設計委託その1 32-N0553-01	(株)フジヤマ	(円) 8,558,000	8,140,000	295,000	(円) 8,435,000	指名	3. 5. 18 4. 1. 31	4. 2. 21	(円) 8,435,000	機能診断調査業務 1 地区	2年度繰越繰越工事調(73頁/No. 26)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
36	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡6期(富士)地区浮島排水路調査設計委託その2 32-N0553-01	(株)フジヤマ	(円) 4,169,000	(円) 3,960,000	0	(円) 3,960,000	指名	3. 6. 9 4. 1. 28	4. 2. 21	(円) 3,960,000	機能診断調査業務 2地区	2年度繰越 繰越工事調 (73頁/No. 27)
37	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡6期(富士)地区富士根調査設計委託その3 32-N0553-01	伸東測量設計(株)	(円) 4,378,000	(円) 4,070,000	0	(円) 4,070,000	指名	3. 7. 31 4. 2. 16	4. 3. 9	(円) 4,070,000	機能診断調査業務 1地区	2年度繰越 繰越工事調 (73頁/No. 24)
38	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡6期(富士)地区沼川樋門調査設計委託その4 32-N0553-01	(株)東海建設コンサルタント	(円) 2,200,000	(円) 2,035,000	0	(円) 2,035,000	指名	3. 9. 1 4. 2. 28	3. 9. 15 4. 3. 28	(円) 600,000 1,435,000	機能診断調査業務 1地区	2年度繰越 繰越工事調 (73頁/No. 25)
39	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡7期(富士)地区今宮神戸揚水施設調査設計委託その1 33-N0572-01	玉野総合コンサルタント(株)静岡支店	(円) 11,715,000	(円) 9,317,000	0	(円) 9,317,000	一般	4. 3. 1 4. 11. 30		(円) 0	機能診断調査業務 1地区	3年度繰越 繰越工事調 (80頁/No. 14)
40	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡7期(富士)地区昭和放水路設備調査設計委託その2 33-N0572-01	(株)松和技研	(円) 5,148,000	(円) 4,950,000	0	(円) 4,950,000	指名	4. 2. 17 4. 10. 31		(円) 0	機能診断調査業務 1地区	3年度繰越 繰越工事調 (80頁/No. 15)
41	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡7期(富士)地区安居山用水水門調査設計委託その3 33-N0572-01	(株)フジヤマ	(円) 3,322,000	(円) 3,135,000	0	(円) 3,135,000	指名	4. 3. 10 4. 12. 16		(円) 0	機能保全計画策定 1地区	3年度繰越 繰越工事調 (80頁/No. 13)
	工事関係計		7件									
	小計	7箇所	39,490,000	35,607,000	295,000	35,902,000				18,500,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
	基幹水利施設ストックマネジメント(対策)											
42	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)安居山頭首工地区測量委託その1 33-N0308-01	新日本設計(株)	(円) 2,662,000	2,585,000	484,000	(円) 3,069,000	指名 3. 6. 30 3. 12. 15	4. 1. 7	(円) 3,069,000	路線測量 0.12 km		
43	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)安居山頭首工地区設計委託その2 33-N0308-01	(株)三祐コンサルタンツ 静岡事務所	(円) 19,338,000	18,700,000	0	(円) 18,700,000	一般 3. 7. 28 4. 5. 9	4. 3. 7	(円) 4,738,000	頭首工実施設計 1箇所	3年度繰越 繰越工事調(80頁/No.16)	
44	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)安居山頭首工地区調査委託その4 33-N0308-01	(株)グランドリサーチ	(円) 4,345,000	4,290,000	1,903,000	(円) 6,193,000	指名 3. 10. 1 4. 3. 11	3. 10. 8 4. 4. 8	(円) 1,200,000 4,993,000	ボーリング調査 3箇所	(主な変更理由) 当初、資材搬入のため左岸側からのモノレールで搬送する計画であったが、発注後、現地調査で河川の水量が想定以上に多いため、右岸側にもモノレールを設置することとしたため、仮設費が増となった。	
45	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)安居山用水地区調査設計委託その1 33-N0309-01	(株)フジヤマ	(円) 3,003,000	2,750,000	0	(円) 2,750,000	指名 3. 11. 11 4. 3. 11	4. 4. 8	(円) 2,750,000	機能保全計画更新 1地区		
	工事関係計	4件										
	小計	4箇所	29,348,000	28,325,000	2,387,000	30,712,000			16,750,000			

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
	震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)											
46	令和2年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡12期(富士)地区羽鮒池測量設計委託その1 32-N3202-01	(株) 共和コンサルタント	(円) 4,565,000	3,960,000	0	(円) 3,960,000	指名	3. 3. 24 3. 7. 26	3. 8. 17	(円) 3,960,000	測量業務 1 式	2年度繰越 繰越工事調 (74頁/No. 29)
47	令和3年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡12期(富士)地区大倉川ダム設計委託その2 32-N3202-01	(株) ニュージェック 静岡事務所	(円) 418,000	418,000	0	(円) 418,000	随契	3. 5. 18 3. 7. 30	3. 8. 16	(円) 418,000	ダム耐震性能照査・委員会説明 1 式	2年度繰越 繰越工事調 (74頁/No. 30) 随契1号(少額)
48	令和3年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡12期(富士)地区大倉川ダム設計委託その3 33-N3202-01	(株) ニュージェック 静岡事務所	(円) 19,921,000	15,873,000	2,546,000	(円) 18,419,000	一般	3. 6. 19 4. 3. 22	4. 4. 18	(円) 18,419,000 2,000,000	大倉川農地防災ダム耐震性能照査 1 式	合併32-N3202-01(主な変更理由)耐震性能照査に係る「ダム安全性評価委員会」の指摘に基づく、整理・検討項目の追加
49	令和3年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡12期(富士)地区大倉川ダム設計委託その3 32-N3202-01	(株) ニュージェック 静岡事務所	(円) 19,921,000	15,873,000	2,546,000	(円) 18,419,000	一般	3. 6. 19 4. 3. 22	4. 4. 18	(円) 18,419,000 16,419,000	大倉川農地防災ダム耐震性能照査 1 式	2年度繰越 繰越工事調 (74頁/No. 31) 合併33-N3202-01(主な変更理由)耐震性能照査に係る「ダム安全性評価委員会」の指摘に基づく、整理・検討項目の追加
50	令和3年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡12期(富士)地区羽鮒池測量設計委託その4 32-N3202-01	(株) 共和コンサルタント	(円) 5,423,000	5,170,000	33,000	(円) 5,203,000	指名	3. 10. 7 4. 3. 22	4. 4. 21	(円) 5,203,000	測量業務 1 式	2年度繰越 繰越工事調 (74頁/No. 32)
51	令和3年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡12期(富士)地区大倉川ダム関連構造物調査設計委託その5 33-N3228-01	(株) エイト日本技術開発 静岡事務所	(円) 9,262,000	7,381,000	0	(円) 7,381,000	指名	4. 3. 31 4. 11. 30		(円) 0	機能診断調査 1 式	3年度繰越 繰越工事調 (81頁/No. 21) 合併33-N3202-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
52	令和3年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡12期(富士)地区大倉川ダム関連構造物調査設計委託その5 33-N3202-01	(株) エイト日本技術開発静岡事務所	(円) 9,262,000	7,381,000	0	(円) 7,381,000	指名	4. 3. 31 4. 11. 30		(円) 0	機能診断調査 1式	3年度繰越繰越工事調(81頁/No. 19) 合併33-N3228-01
53	令和3年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡13期(富士)地区羽鮒池調査設計委託その1 33-N3228-01	静岡県土地改良事業団体連合会	(円) 3,685,000	3,630,000	0	(円) 3,630,000	随契	4. 2. 25 4. 12. 23		(円) 0	事業計画資料作成業務 1式	3年度繰越繰越工事調(81頁/No. 23) 随契2号(不適)
	工事関係計	8件										
	小計	6箇所	43,274,000	36,432,000	2,579,000	39,011,000				18,419,000 28,000,000		
	(工事関係)											
	集落基盤整備											
54	令和3年度集落基盤整備朝霧高原地区測量委託その1 33-N6100-01	富士設計(株)	(円) 4,983,000	4,730,000	1,210,000	(円) 5,940,000	指名	3. 6. 23 3. 11. 12	3. 6. 30 3. 10. 29	(円) 1,410,000 4,530,000	集落道4号 用地測量 759 m	(主な変更理由) 道路管理者との公共用地境界確定協議の実施にともない、管理者より追加協議資料として、路線区間の横断面図を求められたことから、横断面図作成に関連する業務を追加した。また受注者及び猪之頭区との協議により、立竹木の補償に関して、算定業務面積を増とした。
55	令和3年度集落基盤整備朝霧高原地区測量設計委託その2 33-N6100-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 8,316,000	7,920,000	-715,000	(円) 7,205,000	指名	3. 7. 21 4. 3. 16	4. 4. 15	(円) 7,205,000	農道3号 測量業務 570 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
56	令和3年度集落基盤整備朝霧高原地区設計委託その3 33-N6100-01	静岡県土地改良事業団体連合会	(円) 5,467,000			(円) 5,390,000	随契	3.11.18 4.3.25	4.4.15	(円) 5,390,000	事業計画資料作成業務 1地区	随契2号(不適)
57	令和3年度集落基盤整備富士南麓地区設計委託その1 33-N6101-01	静岡県土地改良事業団体連合会	(円) 2,277,000			(円) 2,222,000	随契	3.7.15 3.12.10	4.1.7	(円) 2,222,000	事業計画資料作成業務 1地区	随契2号(不適)
	工事関係計	4件										
	小計	4箇所	21,043,000	20,262,000	495,000	20,757,000				20,757,000		
	(工事関係)											
	富士養鱒場河川池11号の擁壁改築工事											
58	令和3年度富士養鱒場河川池11号の擁壁改築工事水産・海洋技術研究所富士養鱒場地区測量設計委託その1 33-N8300-01	東海技術開発(株)	(円) 4,653,000			(円) 4,235,000	指名	3.6.9 3.10.29	3.11.22	(円) 4,235,000	測量業務 25m	
	工事関係計	1件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	小計	1箇所	4,653,000	4,510,000	-275,000	4,235,000				4,235,000		
	合計	53箇所	285,291,600	264,108,900	10,345,700	274,454,600				(5,115,000) 26,559,000 209,700,100		
	(工事関係)											
	県単治山(治山調査)											
59	令和3年度県単治山(治山調査)黒里測量設計業務委託 33-T2353-01	(株)奥平測量設計事務所	(円) 4,103,000	(円) 4,103,000	(円) -66,000	(円) 4,037,000	指名	3.9.22 4.1.21	4.2.24	(円) 4,037,000	測量業務 山腹測量 0.05 ha	
60	令和3年度県単治山(治山調査)鶴芝下測量設計業務委託 33-T2353-02	(株)奥平測量設計事務所	(円) 3,432,000	(円) 3,245,000	(円) 737,000	(円) 3,982,000	指名	3.10.1 4.1.31	4.2.24	(円) 3,982,000	測量業務 溪間測量 0.55 km	
61	令和3年度県単治山(治山調査)扇尾根森林調査業務委託その2 33-T2353-03	富士市森林組合	(円) 561,000	(円) 550,000	(円) 88,000	(円) 638,000	随契	4.1.26 4.3.18	4.4.15	(円) 638,000	森林調査 3.8 ha	随契1号(少額)
62	令和3年度県単治山(治山調査)大代測量業務委託 33-T2353-04	東海技術開発(株)	(円) 935,000	(円) 902,000	(円) -77,000	(円) 825,000	随契	3.12.9 4.3.7	4.3.28	(円) 825,000	測量業務 溪間測量 0.34 km	随契1号(少額)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	工事関係計	4件										
	小計	4箇所	9,031,000	8,800,000	682,000	9,482,000				9,482,000		
	(工事関係)											
	県単治山小規模維持管理											
63	令和3年度県単治山小規模維持管理(富士宮市ほか)業務委託 33-T2303-01	(有)富士建材土木	(円) 578,576	572,000	4,909	(円) 576,909	指名	3. 4. 1 4. 3. 31	4. 4. 18	(円) 1,492,941	小規模維持管理 1式	単価契約
	工事関係計	1件										
	小計	1箇所	578,576	572,000	4,909	576,909				1,492,941		
	(工事関係)											

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変 更 増 減 額	計						
	治山(事務費)											
64	令和3年度治山(事務費)富士宮市ほか現場技術業務委託 33-T2403-01	(公社)静岡県山林協会	(円) 968,000	946,000	0	(円) 946,000	随契	3. 5. 15 4. 3. 16	4. 3. 15	(円) 946,000	現場技術業務 1式	随契1号(少額)
	工事関係計	1件										
	小計	1箇所	968,000	946,000	0	946,000				946,000		
	(工事関係)											
	保安林整備											
65	令和3年度保安林整備(富士宮市)適正管理調査業務委託 33-T3003-01	東海技術開発(株)	(円) 297,000	275,000	0	(円) 275,000	随契	3. 12. 22 4. 3. 4	4. 3. 28	(円) 275,000	保安林適正管理調査 1式	随契1号(少額)
	工事関係計	1件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	小計	1箇所	297,000	275,000	0	275,000			275,000			
	(工事関係)											
	造林事業費											
66	令和3年度造林補助事業検査 補助等業務委託 33-T7003-01	(公社) 静岡県山林協会	(円) 407,000	396,000	0	(円) 396,000	随 契	3. 12. 15 4. 3. 25	4. 4. 14	(円) 396,000	現場技術業務委託 1 式	随契 1号 (少額)
	工事関係計	1件										
	小計	1箇所	407,000	396,000	0	396,000				396,000		
	(工事関係)											
	集落間林道整備											

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変 更 増 減 額	計						
67	令和3年度集落間林道整備吉 津金丸線測量設計調査委託 33-T5731-01	(株) 松井測量設計事務所	(円) 3,421,000	 3,300,000	 143,000	(円) 3,443,000	指 名	3. 6. 2 4. 2. 28	 4. 3. 25	(円) 3,443,000	測量業務 1式	
	工事関係計	1件										
	小計	1箇所	3,421,000	3,300,000	143,000	3,443,000				3,443,000		
	合計	9箇所	14,702,576	14,289,000	829,909	15,118,909				16,034,941		
	事務所計	62箇所	299,994,176	278,397,900	11,175,609	289,573,509				(5,115,000) 26,559,000 225,735,041		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
	畑地帯総合整備(担い手育成)											
1	令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)江尾地区測量設計委託その4 33-N0613-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 19,195,000	(円) 18,260,000	(円) 0	(円) 18,260,000	一般	4. 2. 5 (5. 3. 17)	4. 2. 22	(円) (5,472,000) 0	路線測量 0.6 km	3年度繰越繰越工事調(78頁/No. 2)
2	令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)江尾地区換地業務委託その2 33-N0613-01	静岡県土地改良事業団体連合会	(円) 2,528,900	(円) 2,475,000	(円) -198,000	(円) 2,277,000	随契	4. 2. 17 4. 11. 30	4. 12. 23	(円) 2,277,000	換地業務	3年度繰越繰越工事調(78頁/No. 1) 随契2号(不適)
3	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)間門地区測量委託その1 34-N0601-01	富士設計(株)	(円) 13,068,000	(円) 12,650,000	(円) 788,000	(円) 13,438,000	一般	4. 8. 16 (5. 3. 24)	4. 8. 25	(円) 3,790,000	基準点測量 1式	
4	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)間門地区換地業務委託 34-N0601-01	静岡県土地改良事業団体連合会	(円) 1,662,100	(円) 1,595,000	(円) -33,000	(円) 1,562,000	随契	4. 8. 3 (5. 3. 10)		(円) 0	換地業務 1式	随契2号(不適)
5	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)江尾地区設計委託その1 34-N0613-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 5,434,000	(円) 5,170,000	(円) 0	(円) 5,170,000	指名	4. 5. 31 4. 12. 21	5. 1. 19	(円) 5,170,000 3,595,000	防災施設工 実施設計業務 1箇所	合併33-N0613-01
6	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)江尾地区設計委託その1 33-N0613-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 5,434,000	(円) 5,170,000	(円) 0	(円) 5,170,000		4. 5. 31 4. 12. 21	5. 1. 19	(円) 5,170,000 1,575,000	防災施設工 実施設計業務 1箇所	3年度繰越繰越工事調(78頁/No. 3) 合併34-N0613-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	工事関係計	6件										
	小計	5箇所	41,888,000	40,150,000	557,000	40,707,000				(5,472,000) 5,170,000 11,237,000		
	(工事関係)											
	農地防災ダム管理事業											
7	令和4年度農地防災ダム管理 事業大倉川農地防災ダム地区 放流設備保守管理委託その1 34-N5500-01	佐藤鉄工(株) 名古屋営業所	(円) 2,976,600	(円) 2,750,000	 0	(円) 2,750,000	随契	4.4.1 (5.3.31)		(円) 0	放流設備保守管理 1式	随契2号(不適)
8	令和4年度農地防災ダム管理 事業大倉川農地防災ダム地区 電気通信設備保守管理委託 その2 34-N5500-01	NEC静岡ビジネス(株)	(円) 12,333,200	(円) 10,978,000	 1,000,000	(円) 11,978,000	一般	4.4.1 (5.3.31)		(円) 0	電気通信設備保守管理 1式	(主な変更理由) 特例措置による労務単価の上昇及び、突発的な機器の故障等による修繕対応のため。
9	令和4年度農地防災ダム管理 事業大倉川農地防災ダム地区 水門設備保守管理委託その3 34-N5500-01	東海エンジニアリング(株)	(円) 2,057,000	(円) 1,738,000	 143,000	(円) 1,881,000	一般	4.4.1 (5.3.31)		(円) 0	水門設備保守管理 1式	
10	令和4年度農地防災ダム管理 事業大倉川農地防災ダム地区 地震計設備保守管理委託 その4 34-N5500-01	(株)三弘 静岡営業所	(円) 229,900	(円) 225,500	 0	(円) 225,500	随契	4.4.1 (5.3.31)		(円) 0	地震計設備保守管理 1式	随契1号(少額)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
11	令和4年度農地防災ダム管理事業大倉川農地防災ダム地区堤体変位測量委託その7 34-N5500-01	(株) 土屋測量設計	(円) 2,541,000	 2,497,000	 0	(円) 2,497,000	指名	4. 6. 22 (5. 3. 22)		(円) 0	堤体変位測量 1箇所	
12	令和4年度農地防災ダム管理事業大倉川農地防災ダム地区除草業務委託その8 34-N5500-01	佐野藤建設(株)	(円) 3,630,000	 3,520,000	 1,188,000	(円) 4,708,000	指名	4. 9. 28 4. 11. 30	4. 12. 23	(円) 4,708,000	ダム維持(除草) 2箇所	(主な変更理由) ダム斜面の法面調査を実施する範囲を除草面積を計上していたが、調査範囲の追加に伴い除草面積が増加したため。
	工事関係計	6件										
	小計	6箇所	23,767,700	21,708,500	2,331,000	24,039,500				4,708,000		
	(工事関係)											
	農地防災ダム浚渫事業											
13	令和4年度農地防災ダム浚渫事業大倉川農地防災ダム地区設計委託その1 34-N8901-01	伸東測量設計(株)	(円) 3,718,000	 3,520,000	 847,000	(円) 4,367,000	指名	4. 6. 15 5. 1. 18	5. 2. 13	(円) 4,367,000	盛土造成工事 実施設計 1式	
	工事関係計	1件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	1箇所	3,718,000	3,520,000	847,000	4,367,000				4,367,000		
	(工事関係)											
	農業農村実計策定											
14	令和4年度農業農村実計策定 浮島ほ場地区調査設計委託 その1 34-N5314-01	静岡県土地改良事業団体連 合会	(円) 3,971,000	3,905,000	352,000	(円) 4,257,000	随契	4. 7. 6 (5. 3. 22)		(円) 0	事業計画資料作成業 務 1式	随契2号(不適)
15	令和4年度農業農村実計策定 浮島ほ場地区測量設計委託 その2 34-N5314-01	(株) フジヤマ	(円) 5,896,000	5,610,000	73,000	(円) 5,683,000	指名	4. 11. 23 (5. 3. 20)	5. 2. 9	(円) 1,683,000	測量業務 3.5 km	
16	令和4年度農業農村実計策定 三区用水地区測量設計委託 その1 34-N5318-01	(株) フジヤマ	(円) 14,476,000	13,750,000	650,000	(円) 14,400,000	一般	4. 9. 21 (5. 3. 15)		(円) 0	路線測量 1式	
	工事関係計	3件										
	小計	3箇所	24,343,000	23,265,000	1,075,000	24,340,000				1,683,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
	譲与促進											
17	令和3年度譲与促進沼川地区 用地測量委託その2 33-N5609-01	伸東測量設計(株)	(円) 9,174,000	8,965,000	-29,500	(円) 8,935,500	一般	3.12.21 4.7.29	4.4.12 4.9.20	(円) (6,842,500) 2,093,000	用地測量業務 1式	3年度繰越 繰越工事調(78頁/No.5)
18	令和4年度譲与促進沼川地区 測量委託その1 34-N5609-01	伸東測量設計(株)	(円) 4,994,000	4,840,000	0	(円) 4,840,000	指名	4.12.28 (5.3.20)		(円) 0	現地測量 0.019 km ²	
19	令和4年度譲与促進沼川地区 測量委託その2 34-N5609-01	伸東測量設計(株)	(円) 4,972,000	4,785,000	0	(円) 4,785,000	指名	4.12.28 (5.3.20)		(円) 0	現地測量 0.023 km ²	
	工事関係計	3件										
	小計	3箇所	19,140,000	18,590,000	-29,500	18,560,500				(6,842,500) 2,093,000		
	(工事関係)											

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	経営体育成基盤整備											
20	令和4年度経営体育成基盤整備富士東部地区設計委託その1 34-N1011-01	(株) フジヤマ	(円) 1,760,000	1,650,000	0	(円) 1,650,000	指名	4. 8. 3 4. 11. 30	4. 12. 22	(円) 1,650,000	パイプライン管路図作成 1式	
	工事関係計	1件										
	小計	1箇所	1,760,000	1,650,000	0	1,650,000				1,650,000		
	(工事関係)											
	ため池等整備 (河川応急)											
21	令和4年度ため池等整備 (河川応急) 沼田新田地区調査委託その1 33-N1906-01	(株) エコアップ	(円) 990,000	616,000	88,000	(円) 704,000	随契	4. 4. 27 4. 11. 30	4. 12. 26	(円) 704,000	水質調査業務 1式	3年度繰越繰越工事調 (79頁/No. 11) 随契1号 (少額)
	工事関係計	1件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	1箇所	990,000	616,000	88,000	704,000				704,000		
	(工事関係)											
	県単調査											
22	令和4年度県単調査富士地区 杉田設計委託その1 34-N5202-01	静岡県土地改良事業団体連 合会	(円) 3,993,000	3,916,000	934,000	(円) 4,850,000	随契	4. 9. 7 (5. 3. 22)		(円) 0	基本設計 区画整理 1 地区	随契 2号 (不適)
23	令和4年度県単調査富士地区 富士西調査設計委託その2 34-N5202-01	伸東測量設計 (株)	(円) 2,948,000	2,860,000	140,000	(円) 3,000,000	指名	4. 11. 10 (5. 3. 20)		(円) 0	調査業務 1 式	
	工事関係計	2件										
	小計	2箇所	6,941,000	6,776,000	1,074,000	7,850,000				0		
	(工事関係)											

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和4年度)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)											
24	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡7期(富士)地区今宮神戸揚水施設調査設計委託その1 33-N0572-01	日本工営都市空間(株)静岡支店	(円) 11,715,000	9,317,000	76,000	9,393,000	一般	4.3.1 5.1.31	4.4.22 5.2.22	(円) 2,795,100 6,597,900	機能診断調査業務 1地区	3年度繰越繰越工事調(80頁/No.14)
25	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡7期(富士)地区昭和放水路設備調査設計委託その2 33-N0572-01	(株)松和技研	(円) 5,148,000	4,950,000	0	4,950,000	指名	4.2.17 4.10.31	4.4.28 4.11.25	(円) 1,400,000 3,550,000	機能診断調査業務 1地区	3年度繰越繰越工事調(80頁/No.15)
26	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡7期(富士)地区安居山用水水門調査設計委託その3 33-N0572-01	(株)フジヤマ	(円) 3,322,000	3,135,000	22,000	3,157,000	指名	4.3.10 4.12.16	5.1.18	(円) 3,157,000	機能保全計画策定 1地区	3年度繰越繰越工事調(80頁/No.13)
	工事関係計	3件										
	小計	3箇所	20,185,000	17,402,000	98,000	17,500,000				17,500,000		
	(工事関係)											
	基幹水利施設ストックマネジメント(対策)											

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
27	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)安居山頭首工地区設計委託その2 33-N0308-01	(株)三祐コンサルティング 静岡事務所	(円) 19,338,000			(円) 18,920,000	一般	3. 7. 28 4. 7. 20	4. 3. 7 4. 8. 30	(円) (4,738,000) 14,182,000	頭首工実施設計 1箇所	3年度繰越 繰越工事調 (80頁/No. 16)
28	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)安居山頭首工地区測量委託その1 34-N0308-01	新日本設計(株)	(円) 1,903,000			(円) 2,354,000	指名	4. 7. 6 5. 1. 31		(円) 2,354,000 536,000	用地測量 0.83ha	合併33-N0308-01
29	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)安居山頭首工地区測量委託その1 33-N0308-01	新日本設計(株)	(円) 1,903,000			(円) 2,354,000		4. 7. 6 5. 1. 31	4. 2. 27	(円) 2,354,000 1,818,000	用地測量 0.83ha	3年度繰越 繰越工事調 (80頁/No. 17) 合併34-N0308-01
	工事関係計	3件										
	小計	2箇所								(円) 4,738,000 2,354,000 16,536,000		
	(工事関係)											
	震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)											
30	令和3年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡12期(富士)地区大倉川ダム関連構造物調査設計委託その5 33-N3228-01	(株)エイト日本技術開発 静岡事務所	(円) 9,262,000			(円) 7,700,000	指名	4. 3. 31 5. 1. 31		(円) 0	機能診断調査 1式	3年度繰越 繰越工事調 (81頁/No. 21) 合併33-N3202-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
31	令和3年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡12期(富士)地区大倉川ダム関連構造物調査設計委託その5 33-N3202-01	(株)エイト日本技術開発静岡事務所	(円) 9,262,000	7,381,000	319,000	(円) 7,700,000		4. 3. 31 5. 1. 31	4. 4. 18	(円) 2,200,000	機能診断調査 1式	3年度繰越繰越工事調(81頁/No. 19) 合併33-N3228-01
32	令和4年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡12期(富士)地区大倉川ダム設計委託その6 33-N3202-01	(株)ニュージェック静岡事務所	(円) 990,000	984,500	291,500	(円) 1,276,000	随契	4.10. 6 5. 1. 13	5. 2. 3	(円) 1,276,000 619,000	設計業務 1式	3年度繰越繰越工事調(81頁/No. 18) 随契1号(少額) 合併33-N3228-01
33	令和4年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡12期(富士)地区大倉川ダム設計委託その6 33-N3228-01	(株)ニュージェック静岡事務所	(円) 990,000	984,500	291,500	(円) 1,276,000		4.10. 6 5. 1. 13	5. 2. 3	(円) 1,276,000 657,000	設計業務 1式	3年度繰越繰越工事調(81頁/No. 20) 随契1号(少額) 合併33-N3202-01
34	令和3年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡13期(富士)地区羽鮎池調査設計委託その1 33-N3228-01	静岡県土地改良事業団体連合会	(円) 3,685,000	3,630,000	0	(円) 3,630,000	随契	4. 2. 25 4.12. 23	5. 1. 18	(円) 3,630,000	事業計画資料作成業務 1式	3年度繰越繰越工事調(81頁/No. 23) 随契2号(不適)
35	令和4年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡13期(富士)地区大倉川ダム法面調査委託その2 33-N3228-01	(株)富士和	(円) 5,764,000	5,720,000	674,000	(円) 6,394,000	指名	4.10. 20 (5. 3. 6)	4.10. 31	(円) 1,700,000	大倉川農地防災ダム法面調査 1式	3年度繰越繰越工事調(81頁/No. 22)
36	令和4年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡14期(富士)地区昭和放水路耐震照査業務委託その1 34-N3233-01	中央開発(株)東京支社静岡支店	(円) 18,238,000	14,509,000	0	(円) 14,509,000	一般	5. 2. 23 (5. 11. 30)		(円) 0	耐震照査業務 1式	
37	令和4年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡14期(富士)地区大倉川ダム設計委託その2 34-N3233-01	N T C コンサルタンツ(株)静岡営業所	(円) 10,318,000	8,206,000	0	(円) 8,206,000	一般	5. 2. 23 (5. 11. 20)		(円) 0	機能保全計画策定業務 1式	
	工事関係計	8件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	6箇所	48,257,000	40,430,500	1,284,500	41,715,000				1,276,000 8,806,000		
	(工事関係)											
	集落基盤整備											
38	令和4年度集落基盤整備朝霧高原地区測量委託その1 34-N6100-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 4,884,000	4,565,000	1,287,000	(円) 5,852,000	指名	4. 5. 18 5. 2. 28		(円) 0	用地測量 1式	(主な変更理由) 当初、用地測量は、法務局との事前協議により残地求積を実施しない想定で数量を決定したが、測量範囲について再精査した結果、一部残地求積が必要となる筈のことが判明し、用地測量面積の変更に伴う増額。
	工事関係計	1件										
	小計	1箇所	4,884,000	4,565,000	1,287,000	5,852,000				0		
	(工事関係)											
	ため池等整備事業(一般型・危機管理対策)											

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
39	令和4年度ため池等整備事業 (一般型・危機管理対策) 田貫湖地区設計委託その1 34-N1891-01	(株)フジヤマ	(円) 3,102,000	 2,750,000	 0	(円) 2,750,000	指名	4. 7. 6 5. 3. 15		(円) 0	緊急放流工 実施設計 1箇所	
	工事関係計	1件										
	小計	1箇所	3,102,000	2,750,000	0	2,750,000				0		
	合計	35箇所	220,216,700	201,938,000	9,371,000	211,309,000				(17,052,500) 8,800,000 69,284,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和4年度)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
	県単治山(治山調査)											
40	令和4年度県単治山(治山調査) 野下測量設計業務委託 34-T2353-01	東海技術開発(株)	(円) 7,370,000			(円) 7,260,000	随契	4.8.31 4.11.30	4.12.23	(円) 7,260,000	測量業務 1式	随契5号(緊急)
41	令和4年度県単治山(治山調査) 西條測量設計業務委託 34-T2353-02	東海技術開発(株)	(円) 2,310,000			(円) 2,200,000	指名	4.11.16 5.2.17		(円) 0	測量業務 1式	
42	令和4年度県単治山(治山調査) 塩出測量設計業務委託 34-T2353-03	東海技術開発(株)	(円) 4,543,000			(円) 4,400,000	指名	4.11.23 (5.3.3)		(円) 0	測量業務 1式	
43	令和4年度県単治山(治山調査) 大代保安林指定調査委託 34-T2353-04	東海技術開発(株)	(円) 473,000			(円) 462,000	随契	5.2.8 (5.3.17)		(円) 0	保安林指定調査業務 2地区	随契1号(少額)
	工事関係計	4件										
	小計	4箇所	14,696,000	14,322,000	0	14,322,000				7,260,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
	県単治山小規模維持管理											
44	令和4年度県単治山小規模維持管理(富士宮市ほか)業務委託その2 34-T2303-01	(有) 富士建材土木	(円) 439,399	429,000	147,022	(円) 576,022	指名	4. 4. 27 (5. 3. 31)		(円) 0	小規模維持管理業務 1式	単価契約
	工事関係計	1件										
	小計	1箇所	439,399	429,000	147,022	576,022				0		
	(工事関係)											
	治山(復旧)											
45	令和4年度治山(復旧)大代測量設計業務委託 34-T2003-01	東海技術開発(株)	(円) 9,592,000	9,350,000	0	(円) 9,350,000	指名	4. 6. 28 4. 10. 14	4. 11. 17	(円) 9,350,000	測量業務 溪間測量 0.5 km	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	工事関係計	1件										
	小計	1箇所	9,592,000	9,350,000	0	9,350,000				9,350,000		
	(工事関係)											
	治山 (保安林改良)											
46	令和4年度治山 (保安林改良) 扇尾根森林調査業務委託その2 34-T2063-01	富士市森林組合	(円) 517,000	495,000	0	(円) 495,000	随契	4. 11. 23 5. 2. 28		(円) 0	森林調査 2.2 ha	随契1号 (少額)
	工事関係計	1件										
	小計	1箇所	517,000	495,000	0	495,000				0		
	(工事関係)											

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	治山(事務費)											
47	令和4年度治山(事務費)富士市現場技術業務委託 34-T2403-01	(公社)静岡県山林協会	(円) 990,000	957,000	0	(円) 957,000	随契	4. 5. 14 (5. 3. 17)		(円) 0	現場技術業務 1式	随契1号(少額)
	工事関係計	1件										
	小計	1箇所	990,000	957,000	0	957,000				0		
	(工事関係)											
	盛土緊急対策(森林)											
48	令和4年度盛土緊急対策(森林)羽耐測量業務委託 34-T4003-01	伸東測量設計(株)	(円) 3,630,000	3,520,000	-1,122,000	(円) 2,398,000	指名	4. 8. 31 4. 11. 30	4. 12. 23	(円) 2,398,000	測量業務 1式	(主な変更理由) 現地測量の結果、契約数より少ない点数で精度を確保し、実施できることが確認できたため、測量結果に基づき減工による減額
49	令和4年度盛土緊急対策(森林)羽耐調査業務委託 34-T4003-02	八千代エンジニアリング(株)静岡事務所	(円) 37,895,000	31,658,000	6,655,000	(円) 38,313,000	一般	4. 10. 5 (5. 3. 17)		(円) 0	地質調査業務 1式	(主な変更理由) 発注後の現地地質等を再調査した結果に基づき、ボーリング調査本数等を増工による増額

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	工事関係計	2件										
	小計	2箇所	41,525,000	35,178,000	5,533,000	40,711,000				2,398,000		
	(工事関係)											
	保安林整備											
50	令和4年度保安林整備(富士宮市)適正管理調査委託 34-T3003-01	東海技術開発(株)	(円) 242,000	231,000	0	(円) 231,000	随契	4. 8. 3 4. 11. 2	4. 11. 25	(円) 231,000	保安林適正管理調査 1式	随契1号(少額)
	工事関係計	1件										
	小計	1箇所	242,000	231,000	0	231,000				231,000		
	(工事関係)											

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	造林事業費											
51	令和4年度造林補助事業検査補助等業務委託 34-T7003-01	(公社) 静岡県山林協会	(円) 594,000	583,000	0	(円) 583,000	随契	5. 2. 1 (5. 3. 24)		(円) 0	現場技術業務委託 1 式	随契1号(少額)
	工事関係計	1件										
	小計	1箇所	594,000	583,000	0	583,000				0		
	(工事関係)											
	育種場管理											
52	令和4年度富士農林事務所育種場温室周辺等管理業務委託 34-T6110-01	(株) Belfiore	(円) 4,546,300	4,290,000	0	(円) 4,290,000	指名	5. 2. 8 (5. 3. 24)		(円) 0	温室周辺等管理 1 式	
	工事関係計	1件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	1箇所	4,546,300	4,290,000	0	4,290,000				0		
	合計	13箇所	73,141,699	65,835,000	5,680,022	71,515,022				19,239,000		
	事務所計	48箇所	293,358,399	267,773,000	15,051,022	282,824,022				(17,052,500) 8,800,000 88,523,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事実施状況総括表

令和3年度

区分	項目(科目)	全体工事量			完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)		件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
国庫補助事業 【現年】	(01)農地費															
	ため池等整備事業（一般型・危機管理対策）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		1	9,400,000	1	9,400,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		1	9,400,000	1	9,400,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
	基幹水利施設ストックマネジメント事業（対策）予算補助	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		2	65,250,000	2	65,250,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		2	65,250,000	2	65,250,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
	畑地帯総合整備事業（担い手支援型（一般））	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		0	1,486,000	0	1,486,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		0	1,486,000	0	1,486,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
	農道整備事業（一般・農道保全）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		3	94,620,000	3	94,620,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		3	94,620,000	3	94,620,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
	ため池等整備事業（河川工作物応急対策事業・大規模）	0	(106,350,700)	0	(106,350,700)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		0	31,997,450	0	27,377,450	85.6	0	0	0.0	0	0	0.0	0	4,620,000	14.4	0
	小計	0	(106,350,700)	0	(106,350,700)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		0	31,997,450	0	27,377,450	85.6	0	0	0.0	0	0	0.0	0	4,620,000	14.4	0
	経営体育成基盤整備事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		6	139,134,376	4	102,000,000	73.3	0	0	0.0	0	0	0.0	2	37,134,376	14.4	0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		6	139,134,376	4	102,000,000	73.3	0	0	0.0	0	0	0.0	2	37,134,376	14.4	0
	集落基盤整備事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		2	87,046,172	2	67,714,679	77.8	0	0	0.0	0	0	0.0	1	19,331,493	26.7	0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		2	87,046,172	2	67,714,679	77.8	0	0	0.0	0	0	0.0	1	19,331,493	26.7	0
	計	0	(106,350,700)	0	(106,350,700)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		14	428,933,998	12	367,848,129	85.8	0	0	0.0	0	0	0.0	3	61,085,869	14.2	0

土木工事実施状況総括表

令和3年度

区分	項目(科目)	全体工事量			完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)		件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	(01) 森林・林業費															
	「水源森林再生対策」	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		0	2,600,000	0	2,600,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
	「復旧治山」	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		2	44,888,685	1	20,699,685	46.1	0	0	0.0	0	0	0.0	1	24,189,000	53.9	0
	「奥地保安林保全緊急対策(林水連携)」	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		1	19,507,102	1	19,507,102	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		3	66,995,787	2	42,806,787	63.9	0	0	0.0	0	0	0.0	1	24,189,000	36.1	0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		3	66,995,787	2	42,806,787	63.9	0	0	0.0	0	0	0.0	1	24,189,000	36.1	0
	合計	0	(106,350,700)	0	(106,350,700)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		17	495,929,785	14	410,654,916	82.8	0	0	0.0	0	0	0.0	4	85,274,869	17.2	0
県単独事業 【現年】	(01) 観光費															
	観光施設整備事業費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		1	2,365,000	1	2,365,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		1	2,365,000	1	2,365,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		1	2,365,000	1	2,365,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
	(01) 農地費															
	農地防災ダム管理事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		1	6,127,000	1	6,127,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
	譲与促進事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		2	12,443,500	1	6,644,000	53.4	0	0	0.0	0	0	0.0	1	5,799,500	46.6	0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		3	18,570,500	2	12,771,000	68.8	0	0	0.0	0	0	0.0	1	5,799,500	31.2	0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		3	18,570,500	2	12,771,000	68.8	0	0	0.0	0	0	0.0	1	5,799,500	31.2	0

土木工事実施状況総括表

令和3年度

区分	項目(科目)	全体工事量			完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)		件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	(01) 森林・林業費															
	治山施設等管理	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		1	5,200,000	1	5,200,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		1	5,200,000	1	5,200,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
	集落間林道整備事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		2	89,658,223	1	59,749,000	66.6	0	0	0.0	0	0	0.0	1	29,909,223	33.4	0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		2	89,658,223	1	59,749,000	66.6	0	0	0.0	0	0	0.0	1	29,909,223	33.4	0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		3	94,858,223	2	64,949,000	68.5	0	0	0.0	0	0	0.0	1	29,909,223	31.5	0
	合計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		7	115,793,723	5	80,085,000	69.2	0	0	0.0	0	0	0.0	2	35,708,723	30.8	0
	(01) 農地費 【現年】計	0	(106,350,700)	0	(106,350,700)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		17	447,504,498	14	380,619,129	85.1	0	0	0.0	0	0	0.0	4	66,885,369	14.9	0
	(01) 森林・林業費 【現年】計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		6	161,854,010	4	107,755,787	66.6	0	0	0.0	0	0	0.0	2	54,098,223	33.4	0
	(01) 観光費 【現年】計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		1	2,365,000	1	2,365,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
	【現年】計	0	(106,350,700)	0	(106,350,700)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		24	611,723,508	19	490,739,916	80.2	0	0	0.0	0	0	0.0	6	120,983,592	19.8	0
国庫補助事業 【繰越】	(01) 農地費															
	基幹水利施設ストックマネ ジメント事業(対策)予算 補助	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		1	19,000,000	1	19,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		1	19,000,000	1	19,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
	畑地帯総合整備事業(担 い手支援型(一般))	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0
		1	25,000,000	1	25,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0

土木工事実施状況総括表

令和3年度

区分	項目(科目)	全体工事量			完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)		件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	小計	0	0		0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		1	25,000,000		1	25,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	ため池等整備事業(河川工 作物応急対策事業・大規 模)	2	(121,662,700)		2	(121,662,700)	100.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
		3	64,617,450		3	64,617,450	100.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	小計	2	(121,662,700)		2	(121,662,700)	100.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
		3	64,617,450		3	64,617,450	100.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	経営体育成基盤整備事業	0	0		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
		4	77,296,916		4	77,296,916	100.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	小計	0	0		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
		4	77,296,916		4	77,296,916	100.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	集落基盤整備事業	0	0		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
		3	49,300,000		3	49,300,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	小計	0	0		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
		3	49,300,000		3	49,300,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	計	2	(121,662,700)		2	(121,662,700)	100.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
		12	235,214,366		12	235,214,366	100.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	(01) 森林・林業費															
	「復旧治山」	0	0		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
		1	20,496,627		1	20,496,627	100.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	「水源森林再生対策」	0	0		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
		1	28,829,122		1	28,829,122	100.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	「水源森林再生対策(補 正)」	0	0		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
		1	24,991,473		1	24,991,473	100.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	小計	0	0		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
		3	74,317,222		3	74,317,222	100.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	計	0	0		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
		3	74,317,222		3	74,317,222	100.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	合計	2	(121,662,700)		2	(121,662,700)	100.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
		15	309,531,588		15	309,531,588	100.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
県単独事業 【繰越】	(01) 森林・林業費															

土木工事実施状況総括表

令和3年度

区分	項目(科目)	全体工事量			完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)		件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	集落間林道整備事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		1	23,277,750	1	23,277,750	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		1	23,277,750	1	23,277,750	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		1	23,277,750	1	23,277,750	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	合計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		1	23,277,750	1	23,277,750	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	(01) 農地費	2	(121,662,700)	2	(121,662,700)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	【繰越】計	12	235,214,366	12	235,214,366	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	(01) 森林・林業費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	【繰越】計	4	97,594,972	4	97,594,972	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	【繰越】計	2	(121,662,700)	2	(121,662,700)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		16	332,809,338	16	332,809,338	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	【現年】+【繰越】計	2	(228,013,400)	2	(228,013,400)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		40	944,532,846	35	823,549,254	87.2	0	0	0.0	0	0	0.0	6	120,983,592	12.8	
	前年度計	3	(171,921,900)	3	(171,921,900)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		51	1,365,923,527	46	1,172,101,028	85.8	0	0	0.0	0	0	0.0	10	193,822,499	14.2	

土木工事実施状況総括表

令和4年度
令和5年2月28日作成

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
国庫補助事業 【現年】	(01)農地費														
	基幹水利施設ストックマネ ジメント事業(対策)予算 補助	2	(129,965,000)	0	0	0.0	2	(129,965,000)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	89,000,000	0	0	0.0	2	88,000,000	99.9	0	1,000,000	0.1	0	0	0.0
	小計	2	(129,965,000)	0	0	0.0	2	(129,965,000)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	89,000,000	0	0	0.0	2	88,000,000	99.9	0	1,000,000	0.1	0	0	0.0
	畑地帯総合整備事業(担 い手育成型)	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	79,830,000	0	0	0.0	1	2,860,000	3.6	0	76,970,000	96.4	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	79,830,000	0	0	0.0	1	2,860,000	3.6	0	76,970,000	96.4	0	0	0.0
	農道整備事業(一般・農 道保全)	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	10,000,000	0	0	0.0	1	7,931,000	79.3	0	2,069,000	20.7	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	10,000,000	0	0	0.0	1	7,931,000	79.3	0	2,069,000	20.7	0	0	0.0
	ため池等整備事業(河川工 作物応急対策事業・大規 模)	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	5,000,000	1	5,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	5,000,000	1	5,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	経営体育成基盤整備事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	34,230,200	0	417,624	1.2	2	33,306,000	97.3	0	506,576	1.5	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	34,230,200	0	417,624	1.2	2	33,306,000	97.3	0	506,576	1.5	0	0	0.0
	集落基盤整備事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		4	106,371,000	2	69,641,000	65.5	2	17,345,321	16.3	0	19,384,679	18.2	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		4	106,371,000	2	69,641,000	65.5	2	17,345,321	16.3	0	19,384,679	18.2	0	0	0.0
	計	2	(129,965,000)	0	0	0.0	2	(129,965,000)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		11	324,431,200	3	75,058,624	23.1	8	149,442,321	46.1	0	99,930,255	30.8	0	0	0.0
	(01)森林・林業費														
	「復旧治山」	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	39,793,576	1	20,793,576	52.3	0	0	0.0	0	19,000,000	47.7	0	0	0.0

土木工事实施状況総括表

令和4年度
令和5年2月28日作成

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	39,793,576	1	20,793,576	52.3	0	0	0.0	0	19,000,000	47.7	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	39,793,576	1	20,793,576	52.3	0	0	0.0	0	19,000,000	47.7	0	0	0.0
	合計	2	(129,965,000)	0	0	0.0	2	(129,965,000)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		12	364,224,776	4	95,852,200	26.3	8	149,442,321	41.0	0	118,930,255	32.7	0	0	0.0
県単独事業 【現年】	(01) 観光費														
	観光施設整備事業費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	1,650,000	1	1,650,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	1,650,000	1	1,650,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	1,650,000	1	1,650,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(01) 農地費														
	農地防災ダム浚渫事業	1	(217,800,000)	0	0	0.0	1	(217,800,000)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	145,633,000	0	0	0.0	1	141,000,000	96.8	0	4,633,000	3.2	0	0	0.0
	小計	1	(217,800,000)	0	0	0.0	1	(217,800,000)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	145,633,000	0	0	0.0	1	141,000,000	96.8	0	4,633,000	3.2	0	0	0.0
	農地防災ダム管理事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	3,150,000	0	0	0.0	1	3,080,000	97.8	0	70,000	2.2	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	3,150,000	0	0	0.0	1	3,080,000	97.8	0	70,000	2.2	0	0	0.0
	譲与促進事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	2,145,000	1	2,145,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	2,145,000	1	2,145,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	1	(217,800,000)	0	0	0.0	1	(217,800,000)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	150,928,000	1	2,145,000	1.4	2	144,080,000	95.5	0	4,703,000	3.1	0	0	0.0
	(01) 森林・林業費														

土木工事実施状況総括表

令和4年度
令和5年2月28日作成

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	県単治山(県営)	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	13,200,000	1	13,200,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	13,200,000	1	13,200,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	集落間林道整備事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	101,252,665	0	0	0.0	2	97,548,000	96.3	0	3,704,665	3.7	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	101,252,665	0	0	0.0	2	97,548,000	96.3	0	3,704,665	3.7	0	0	0.0
	県土強靱化対策事業費 (治山)	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	30,877,251	0	0	0.0	1	30,470,000	98.7	0	407,251	1.3	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	30,877,251	0	0	0.0	1	30,470,000	98.7	0	407,251	1.3	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		4	145,329,916	1	13,200,000	9.1	3	128,018,000	88.1	0	4,111,916	2.8	0	0	0.0
	合計	1	(217,800,000)	0	0	0.0	1	(217,800,000)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		8	297,907,916	3	16,995,000	5.7	5	272,098,000	91.3	0	8,814,916	3.0	0	0	0.0
	(01) 農地費 【現年】計	3	(347,765,000)	0	0	0.0	3	(347,765,000)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		14	475,359,200	4	77,203,624	16.3	10	293,522,321	61.7	0	104,633,255	22.0	0	0	0.0
	(01) 森林・林業費 【現年】計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		5	185,123,492	2	33,993,576	18.4	3	128,018,000	69.1	0	23,111,916	12.5	0	0	0.0
	(01) 観光費 【現年】計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	1,650,000	1	1,650,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	【現年】計	3	(347,765,000)	0	0	0.0	3	(347,765,000)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		20	662,132,692	7	112,847,200	17.0	13	421,540,321	63.7	0	127,745,171	19.3	0	0	0.0
国庫補助事業 【繰越】	(01) 農地費														
	ため池等整備事業(河川工 作物応急対策事業・大規模)	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	3,916,000	0	3,916,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	3,916,000	0	3,916,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

土木工事実施状況総括表

令和4年度
令和5年2月28日作成

区分	項目(科目)	全体工事量			完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)		件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	経営体育成基盤整備事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		2	37,134,376	2	31,515,376	84.9	0	5,271,000	14.2	0	348,000	0.9	0	0	0.0	
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		2	37,134,376	2	31,515,376	84.9	0	5,271,000	14.2	0	348,000	0.9	0	0	0.0	
	集落基盤整備事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		1	25,000,000	1	18,376,321	73.5	0	6,623,679	26.5	0	0	0.0	0	0	0.0	
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		1	25,000,000	1	18,376,321	73.5	0	6,623,679	26.5	0	0	0.0	0	0	0.0	
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		3	66,050,376	3	53,807,697	81.5	0	11,894,679	18.0	0	348,000	0.5	0	0	0.0	
	(01)森林・林業費															
	「復旧治山(補正)」	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		1	25,443,071	1	25,443,071	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		1	25,443,071	1	25,443,071	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		1	25,443,071	1	25,443,071	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	合計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		4	91,493,447	4	79,250,768	86.6	0	11,894,679	13.0	0	348,000	0.4	0	0	0.0	
県単独事業 【繰越】	(01)農地費															
	譲与促進事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		1	5,907,000	1	5,907,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		1	5,907,000	1	5,907,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		1	5,907,000	1	5,907,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	(01)森林・林業費															
	集落間林道整備事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		1	29,760,712	1	29,760,712	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	

土 木 工 事 調

(令和3年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01)農地費	農道整備事業 (一般・農道 保全)	浮島										
1	33-N4115-01	令和3年度農道 整備(一般・ 農道保全)浮 島地区舗装補 修2工事	富士市田中新田	29,436,000	28,820,000	1,180,000	30,000,000	指 名	(株)井出組	3.10.5 4.3.22	30,000,000	舗装補修工 653.3 m	
	小計	1箇所		29,436,000	28,820,000	1,180,000	30,000,000				30,000,000		
	計	1箇所		29,436,000	28,820,000	1,180,000	30,000,000				30,000,000		
	(01)農地費	譲与促進事業	沼川										
2	33-N5609-01	令和3年度譲 与促進沼川地 区5工事	沼津市植田	9,471,000	9,350,000	11,000	9,361,000	一 般	司道路(株)	4.1.26 (4.4.22)	3,740,000	橋梁補修工 1 式	3年度繰越 繰越工事調 (78頁/No.4)
	小計	1箇所		9,471,000	9,350,000	11,000	9,361,000				3,740,000		
	(01)農地費	農地防災ダム 管理事業	大倉川農地防災 ダム										
3	33-N5500-01	令和3年度農地 防災ダム管理 事業大倉川農 地防災ダム地 区建物防水1 工事	富士宮市精進川	5,929,000	5,500,000	627,000	6,127,000	指 名	協和塗装(株)	3.12.4 4.2.28	6,127,000	屋上防水工事 2 箇所	随契8号(不調)
	小計	1箇所		5,929,000	5,500,000	627,000	6,127,000				6,127,000		
	(01)農地費	譲与促進事業	しばとみ										

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
4	33-N5621-01	令和3年度譲 与促進しぼと み地区2工事	富士宮市羽鮒	2,750,000	2,750,000	154,000	2,904,000	指 名	光建業(株)	3.10.9 4.1.21	2,904,000	擁壁工 1箇所	
	小計	1箇所		2,750,000	2,750,000	154,000	2,904,000				2,904,000		
	計	3箇所		18,150,000	17,600,000	792,000	18,392,000				12,771,000		
	(01)農地費	基幹水利施設 ストックマネ ジメント事業 (対策)予算 補助	安居山用水										
5	32-N0309-01	令和2年度基幹水 利施設ストックマ ネジメント(対策)安居 山用水地区用水 路補修2工事	富士宮市西山	38,335,000	35,750,000	4,250,000	40,000,000	一 般	拓進建設(株)	2.10.21 3.4.21	(21,000,000) 19,000,000	コンクリート補修工 197.9m	2年度繰越 繰越工事調(74頁 /No.28)
6	33-N0309-01	令和3年度基幹水 利施設ストックマ ネジメント(対策)安居 山用水地区用水 路補修2工事	富士宮市西山	21,912,000	20,900,000	1,350,000	22,250,000	指 名	(株)藁科組	3.10.9 4.3.18	22,250,000	分水ゲート改修工 19基	
	小計	2箇所		60,247,000	56,650,000	5,600,000	62,250,000				(21,000,000) 41,250,000		
	計	2箇所		60,247,000	56,650,000	5,600,000	62,250,000				(21,000,000) 41,250,000		
	(01)農地費	集落基盤整備 事業	朝霧高原										
7	33-N6100-01	令和3年度集 落基盤整備朝 霧高原地区集 落道5号1工 事	富士宮市上井出	12,947,000	11,638,000	2,750,000	14,388,000	一 般	(株)加瀬澤組	3.7.7 4.2.7	14,388,000 2,750,000	集落道5号 101m	合併32-N6100-01
8	32-N6100-01	令和3年度集 落基盤整備朝 霧高原地区集 落道5号1工 事	富士宮市上井出	12,947,000	11,638,000	2,750,000	14,388,000		(株)加瀬澤組	3.7.7 4.2.7	14,388,000 11,638,000	集落道5号 101m	2年度繰越 繰越工事調(75頁 /No.34) 合併33-N6100-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
9	32-N6100-01	令和3年度集 落基盤整備朝 霧高原地区配 水池2工事	富士宮市上井出	24,068,000	22,572,000	3,190,000	25,762,000	一般	佐野藤建設(株)	3. 8. 13 4. 2. 28	25,762,000 22,572,000	見返配水池工 1基	2年度繰越 繰越工事調 (75頁 /No. 33) 合併33-N6100-01
10	33-N6100-01	令和3年度集 落基盤整備朝 霧高原地区配 水池2工事	富士宮市上井出	24,068,000	22,572,000	3,190,000	25,762,000		佐野藤建設(株)	3. 8. 13 4. 2. 28	25,762,000 3,190,000	見返配水池工 1基	合併32-N6100-01
11	33-N6100-01	令和3年度集 落基盤整備朝 霧高原地区用 水路3工事	富士宮市北山	43,483,000	42,218,000	-1,155,000	41,063,000	一般	佐野藤建設(株)	3. 8. 31 4. 3. 10	41,063,000 35,273,000	配水池工事 1基	合併-32-N6100-01
12	32-N6100-01	令和3年度集 落基盤整備朝 霧高原地区用 水路3工事	富士宮市北山	43,483,000	42,218,000	-1,155,000	41,063,000		佐野藤建設(株)	3. 8. 31 4. 3. 10	41,063,000 5,790,000	配水池工事 1基	2年度繰越 繰越工事調 (75頁 /No. 35) 合併33-N6100-01
13	33-N6100-01	令和3年度集 落基盤整備朝 霧高原地区集 落道4号4工 事	富士宮市猪之頭	35,475,000	34,870,000	4,130,000	39,000,000	一般	永将建設(株)	3. 10. 8 (4. 4. 25)	21,523,679	集落道4号 道路改良工 235.7 m	3年度繰越 繰越工事調 (82頁 /No. 25)
	小計	4箇所		115,973,000	111,298,000	8,915,000	120,213,000				81,213,000 102,736,679		
	計	4箇所		115,973,000	111,298,000	8,915,000	120,213,000				81,213,000 102,736,679		
(01)農地費	経営体育成基 盤整備事業	富士東部											
14	32-N1011-01	令和2年度経営 体育成基盤整 備富士東部地 区2-1工区用水 路16工事	富士市中里	4,367,000	4,345,000	517,000	4,862,000	指名	(株)柳下建設	3. 3. 19 3. 6. 30	4,862,000	管路工 2箇所	2年度繰越 繰越工事調 (71頁 /No. 14)
15	32-N1011-01	令和2年度経営 体育成基盤整 備富士東部地 区1-2工区舗装 復旧17工事	富士市富士岡	8,327,000	7,920,000	1,639,000	9,559,000	指名	(株)二十一世紀	3. 3. 26 3. 8. 31	9,559,000	舗装工 979 m ²	2年度繰越 繰越工事調 (71頁 /No. 11)
16	32-N1011-01	令和2年度経営 体育成基盤整 備富士東部地 区6工区用水路 18工事	富士市田中	25,817,000	23,100,000	6,347,000	29,447,000	指名	(株)柳下建設	3. 3. 31 4. 3. 18	29,447,000 25,875,916	管水路工 519.8 m	2年度繰越 繰越工事調 (71頁/No. 12) (完全変更理由) 他工事で施工する予定であった田留接続や給 水管接続工事について、安全性と施工性を高 めるとともに本工事を実施することに変更し たことによる事業量増に伴う増額。 合併33-N1011-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
17	33-N1011-01	令和2年度経営 体育成基盤整 備富士東部地 区6工区用水路 18工事	富士市田中	25,817,000	23,100,000	6,347,000	29,447,000		(株) 柳下建設	3. 3. 31 4. 3. 18	29,447,000 3,571,084	管水路工 519.8 m	〔主な変更理由〕 他工事で施工する予定であった田管継接や給 水管継接工事について、安全性と施工性を高 めるために本工事等で実施することに変更し たことによる事業量増に伴う増額。 合併32-N1011-01
18	32-N1011-01	令和3年度経営 体育成基盤整 備富士東部地 区1-1工区他用 水路1工事	富士市富士岡	65,065,000	60,500,000	1,517,916	62,017,916	一 般	(株) 二十一世紀	3. 8. 31 4. 3. 25	62,017,916 14,000,000	1-1工区管水路工事 59 m	2年度繰越 繰越工事調 (71頁 /No. 13) 合併33-N1070-01 合併33-N1011-01
19	33-N1070-01	令和3年度経営 体育成基盤整 備富士東部地 区1-1工区他用 水路1工事	富士市富士岡	65,065,000	60,500,000	1,517,916	62,017,916		(株) 二十一世紀	3. 8. 31 4. 3. 25	62,017,916 46,500,000	1-1工区管水路工事 59 m	合併32-N1011-01 合併33-N1011-01
20	33-N1011-01	令和3年度経営 体育成基盤整 備富士東部地 区1-1工区他用 水路1工事	富士市富士岡	65,065,000	60,500,000	1,517,916	62,017,916		(株) 二十一世紀	3. 8. 31 4. 3. 25	62,017,916 1,517,916	1-1工区管水路工事 59 m	合併32-N1011-01 合併33-N1070-01
21	33-N1011-01	令和3年度経営 体育成基盤整 備富士東部地 区1-1工区舗装 復旧5工事	富士市富士岡	13,046,000	11,440,000	0	11,440,000	指 名	(株) 渡辺組	4. 3. 30 (4. 11. 30)	0	舗装復旧工 1716 m ²	3年度繰越 繰越工事調 (79頁/No. 6)
22	33-N1050-01	令和3年度経 営体育成基盤 整備富士東部 地区農道6工 事	富士市神谷南	20,119,000	19,690,000	0	19,690,000	一 般	(株) 柳下建設	4. 3. 31 (4. 11. 30)	0	砂利舗装工 7426 m ²	3年度繰越 繰越工事調 (79頁/No. 8)
23	33-N1070-01	令和3年度経営 体育成基盤整 備富士東部地 区1-2工区舗装 復旧2工事	富士市富士岡	21,747,000	21,340,000	1,771,000	23,111,000	一 般	松本工業 (株)	3. 9. 1 4. 1. 21	23,111,000 21,500,000	舗装復旧工 3069 m ²	合併-33-N1011-01
24	33-N1011-01	令和3年度経営 体育成基盤整 備富士東部地 区1-2工区舗装 復旧2工事	富士市富士岡	21,747,000	21,340,000	1,771,000	23,111,000		松本工業 (株)	3. 9. 1 4. 1. 21	23,111,000 1,611,000	舗装復旧工 3069 m ²	合併33-N1070-01
	小計	7箇所		158,488,000	148,335,000	11,791,916	160,126,916				114,575,916 128,996,916		
	計	7箇所		158,488,000	148,335,000	11,791,916	160,126,916				114,575,916 128,996,916		
	(01)農地費	畑地帯総合整 備事業(担い 手支援型(一 般))	富士根南										

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
25	33-N0710-01	令和2年度畑地帯総合整備(担い手支援)富士根南地区舗装2工事	富士宮市杉田	24,783,000	21,714,000	4,772,000	26,486,000	指名	芝川建設工業(株)	3. 3. 18 3. 8. 30	26,486,000 1,486,000	舗装復旧工 5420 m ²	合併32-N0752-01
26	32-N0752-01	令和2年度畑地帯総合整備(担い手支援)富士根南地区舗装2工事	富士宮市杉田	24,783,000	21,714,000	4,772,000	26,486,000		芝川建設工業(株)	3. 3. 18 3. 8. 30	26,486,000 25,000,000	舗装復旧工 5420 m ²	2年度繰越繰越工事調(70頁/No. 8) 合併33-N0710-01
	小計	1箇所		24,783,000	21,714,000	4,772,000	26,486,000				26,486,000 26,486,000		
	計	1箇所		24,783,000	21,714,000	4,772,000	26,486,000				26,486,000 26,486,000		
	(01)農地費	農道整備事業(一般・農道保全)	杉田										
27	33-N4112-01	令和3年度農道整備(一般・農道保全)杉田地区舗装補修1工事	富士宮市杉田	28,325,000	26,950,000	1,670,000	28,620,000	一般	(株)丸進建設	3. 7. 31 3. 11. 26	28,620,000	舗装補修工 679.2 m	
	小計	1箇所		28,325,000	26,950,000	1,670,000	28,620,000				28,620,000		
	(01)農地費	農道整備事業(一般・農道保全)	西山										
28	33-N4113-01	令和3年度農道整備(一般・農道保全)西山地区舗装補修1工事	富士宮市西山	35,068,000	30,844,000	5,156,000	36,000,000	一般	地成建設(株)	3. 8. 6 4. 3. 25	36,000,000	舗装補修工 611 m	(主な変更理由) 本道路沿線にある源進会社が、工事施工に伴う車両通行止めにより営業ができなくなるを申し入れたことにより、期間を短縮しての通行止め措置について協力をすることで調整が図れたため計画区間全線の施工を行ったため。
	小計	1箇所		35,068,000	30,844,000	5,156,000	36,000,000				36,000,000		
	計	2箇所		63,393,000	57,794,000	6,826,000	64,620,000				64,620,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01)農地費	ため池等整備 事業 (河川工 作物応急対策 事業・大規 模)	沼田新田										
29	32-N1906-01	令和3年度ため 池等整備 (河 川応急) 沼田 新田地区付帯 工 2 工事	富士市沼田新田	33,473,000	33,000,000	-2,000,000	31,000,000	指 名	ダイエー工業 (株)	3. 7. 17 4. 3. 11	31,000,000 20,620,000	付帯工 1 箇所	2年度繰越 繰越工事調 (72頁 /No. 19) 合併33-N1906-01
30	33-N1906-01	令和3年度ため 池等整備 (河 川応急) 沼田 新田地区付帯 工 2 工事	富士市沼田新田	33,473,000	33,000,000	-2,000,000	31,000,000		ダイエー工業 (株)	3. 7. 17 4. 3. 11	31,000,000 10,380,000	付帯工 1 箇所	合併32-N1906-01
	小計	1箇所		33,473,000	33,000,000	-2,000,000	31,000,000				31,000,000 31,000,000		
	計	1箇所		33,473,000	33,000,000	-2,000,000	31,000,000				31,000,000 31,000,000		
	(01)農地費	集落基盤整備 事業	富士南麓										
31	33-N6101-01	令和3年度集 落基盤整備富 士南麓地区揚 水機場1工事	富士市大淵	14,916,000	13,508,000	770,000	14,278,000	一 般	(株) 伊東工業所	3. 6. 30 3. 12. 17	14,278,000 4,978,000	揚水設備更新 1 箇所	合併-32-N6101-01
32	32-N6101-01	令和3年度集 落基盤整備富 士南麓地区揚 水機場1工事	富士市大淵	14,916,000	13,508,000	770,000	14,278,000		(株) 伊東工業所	3. 6. 30 3. 12. 17	14,278,000 9,300,000	揚水設備更新 1 箇所	2年度繰越 繰越工事調 (75頁 /No. 36) 合併33-N6101-01
	小計	1箇所		14,916,000	13,508,000	770,000	14,278,000				14,278,000 14,278,000		
	計	1箇所		14,916,000	13,508,000	770,000	14,278,000				14,278,000 14,278,000		
	(01)農地費	ため池等整備 事業 (河川工 作物応急対策 事業・大規 模)	中堰頭首工										

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
33	32-N1910-01	令和2年度ため池等整備(河川応急)中堰頭首工地区堰表面補強1工事	富士宮市上条	98,560,000	96,800,000	9,550,700	106,350,700	一般	佐野藤建設(株)	2. 9. 1 3. 7. 12	(58,400,680) 47,950,020 0	堰表面補強工 1 箇所	2年度債務 (主な変更理由) 水明きコンクリートについて、掘削の結果想定より岩盤位置が深いことが判明したため、安定した地盤に到達するまで掘削し、コンクリート量を増やしたことに伴う増額。 合併32-N1910-01 合併32-N1914-01
34	33-N1910-01	令和2年度ため池等整備(河川応急)中堰頭首工地区堰表面補強1工事	富士宮市上条	98,560,000	96,800,000	9,550,700	106,350,700		佐野藤建設(株)	2. 9. 1 3. 7. 12	(58,400,680) 47,950,020 16,997,450	堰表面補強工 1 箇所	2年度債務 (主な変更理由) 水明きコンクリートについて、掘削の結果想定より岩盤位置が深いことが判明したため、安定した地盤に到達するまで掘削し、コンクリート量を増やしたことに伴う増額。 合併32-N1910-01 合併32-N1914-01
35	32-N1914-01	令和2年度ため池等整備(河川応急)中堰頭首工地区堰表面補強1工事	富士宮市上条	98,560,000	96,800,000	9,550,700	106,350,700		佐野藤建設(株)	2. 9. 1 3. 7. 12	(58,400,680) 47,950,020 30,952,570	堰表面補強工 1 箇所	2年度債務 繰越工事調 (72頁/No.21) (主な変更理由) 水明きコンクリートについて、掘削の結果想定より岩盤位置が深いことが判明したため、安定した地盤に到達するまで掘削し、コンクリート量を増やしたことに伴う増額。 合併32-N1910-01 合併32-N1914-01
36	32-N1910-01	令和2年度ため池等整備(河川応急)中堰頭首工地区水門2工事	富士宮市上条	15,785,000	15,400,000	-88,000	15,312,000	一般	東海エンジニアリング(株)	2. 9. 30 3. 5. 12	(2,267,120) 13,044,880 0	小形水門扉製作工 2 門	2年度債務 合併32-N1914-01
37	32-N1914-01	令和2年度ため池等整備(河川応急)中堰頭首工地区水門2工事	富士宮市上条	15,785,000	15,400,000	-88,000	15,312,000		東海エンジニアリング(株)	2. 9. 30 3. 5. 12	(2,267,120) 13,044,880 13,044,880	小形水門扉製作工 2 門	2年度債務 繰越工事調 (72頁/No.20) 合併32-N1910-01
	小計	2箇所		114,345,000	112,200,000	9,462,700	121,662,700				(60,667,800) 60,994,900 60,994,900		
	計	2箇所		114,345,000	112,200,000	9,462,700	121,662,700				(60,667,800) 60,994,900 60,994,900		
	(01)農地費	基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	ストマネ伝法										
38	33-N0321-01	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)ストマネ伝法地区排水機1工事	富士市香西	41,679,000	41,250,000	1,750,000	43,000,000	一般	東海エンジニアリング(株)	3. 10. 1 4. 3. 7	43,000,000	排水機分解整備工 1 箇所	
	小計	1箇所		41,679,000	41,250,000	1,750,000	43,000,000				43,000,000		
	計	1箇所		41,679,000	41,250,000	1,750,000	43,000,000				43,000,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01)農地費	経営体育成基盤整備事業	田貫湖										
39	33-N1208-01	令和3年度経営体育成基盤整備田貫湖地区取水施設2工事	富士宮市猪之頭	17,149,000	16,115,000	0	16,115,000	指名	東海エンジニアリング(株)	3. 7. 22 4. 1. 31	16,115,000	田貫湖取水施設更新	
40	33-N1208-01	令和3年度経営体育成基盤整備田貫湖地区導水路補修3工事	富士宮市猪之頭	13,563,000	12,298,000	-1,113,000	11,185,000	一般	(有)富士建材土木	3. 9. 1 4. 1. 21	11,185,000	1式 コンクリート補修工【施工区間D 159.7 m	
	小計	2箇所		30,712,000	28,413,000	-1,113,000	27,300,000				27,300,000		
	(01)農地費	経営体育成基盤整備事業	浮島排水機場										
41	32-N1210-01	令和2年度経営体育成基盤整備浮島排水機場地区排水機場1工事	沼津市植田	71,478,000	68,200,000	2,421,000	70,621,000	一般	あきら耕機(株) 静岡営業所	2. 8. 25 3. 4. 16	(47,621,000) 23,000,000	排水機製作工 1箇所	2年度繰越繰越工事調(72頁/No. 18)
	小計	1箇所		71,478,000	68,200,000	2,421,000	70,621,000				(47,621,000) 23,000,000		
	計	3箇所		102,190,000	96,613,000	1,308,000	97,921,000				(47,621,000) 50,300,000		
	(01)農地費	ため池等整備事業(一般型・危機管理対策)	ため池富士宮西部										
42	33-N1890-01	令和3年度ため池等整備事業(一般型・危機管理対策)ため池富士宮西部地区水位計設置2工事	富士宮市猪之頭	9,328,000	9,064,000	336,000	9,400,000	指名	(株)三弘 静岡営業所	3. 10. 22 4. 3. 10	9,400,000	水位計設置	
	小計	1箇所		9,328,000	9,064,000	336,000	9,400,000				9,400,000	5箇所	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	計	1箇所		9,328,000	9,064,000	336,000	9,400,000				9,400,000		
	(01)農地費	経営体樹園地再編事業	富士市大淵										
43		令和3年度基盤整備促進事業静岡(富士)地区委託工事その1	富士市大淵	81,000	81,000	0	81,000	随契	まろは園勝又製茶工場 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3. 12. 10 4. 2. 14	81,000	即効型茶園整備(畝向き修正、枕地設置) 0.56ha	随契2号(競争不適)
	小計	1箇所		81,000	81,000	0	81,000				81,000		
	計	1箇所		81,000	81,000	0	81,000				81,000		
	(01)農地費	30箇所		786,482,000	747,927,000	51,503,616	799,430,616				(129,288,800) 328,547,816 615,914,495		
	合計												

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01)森林・林業費	集落間林道整備事業	吉津金丸										
44	33-T5731-01	令和3年度集落間林道整備吉津金丸線工事	富士市岩淵	42,570,000	42,350,000	767,000	43,117,000	一般	平和建設(株)	3. 8.13 4. 3.16	43,117,000	・幅員 4 m	
	小計	1箇所		42,570,000	42,350,000	767,000	43,117,000				43,117,000		
	(01)森林・林業費	集落間林道整備事業	天子ヶ岳										
45	32-T5732-01	令和2年度集落間林道整備天子ヶ岳線工事	富士宮市上稲子	39,952,000	39,853,000	-635,250	39,217,750	一般	(有) 權工務店	2. 7.28 3. 4.20	(15,940,000) 23,277,750	・幅員 4 m	2年度繰越繰越工事調 (76頁/No. 37)
46	33-T5732-01	令和3年度集落間林道整備天子ヶ岳線工事	富士宮市上稲子	46,310,000	41,580,000	4,961,223	46,541,223	一般	(有) 權工務店	3. 7.31 (4. 5.13)	16,632,000	・幅員 4 m	3年度繰越繰越工事調 (83頁/No. 26)
	小計	2箇所		86,262,000	81,433,000	4,325,973	85,758,973				(15,940,000) 39,909,750		
	計	3箇所		128,832,000	123,783,000	5,092,973	128,875,973				(15,940,000) 83,026,750		
	(01)森林・林業費 (林道)	3箇所		128,832,000	123,783,000	5,092,973	128,875,973				(15,940,000) 83,026,750		
	合計												

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01) 森林・林業費	治山施設等管理	猪之頭										
47	33-T2343-01	令和2年度治山(水源再生)猪之頭3工事	富士宮市猪之頭	47,113,000	44,990,000	4,435,122	49,425,122	一般	(有) 富士建材土木	2. 9. 1 3. 7. 26	(17,996,000) 31,429,122 2,600,000	・床固工 2 基	合併-32-T2033-01
48	32-T2033-01	令和2年度治山(水源再生)猪之頭3工事	富士宮市猪之頭	47,113,000	44,990,000	4,435,122	49,425,122		(有) 富士建材土木	2. 9. 1 3. 7. 26	(17,996,000) 31,429,122 28,829,122	・床固工 2 基	2年度繰越 繰越工事調 (76頁 /No. 39) 合併33-T2343-01
49	32-T2663-01	令和2年度治山(水源再生)猪之頭5工事	富士宮市猪之頭	23,947,000	22,550,000	2,441,473	24,991,473	指名	芝川建設工業(株)	3. 3. 26 3. 11. 12	24,991,473	谷止工 1 基	2年度繰越 繰越工事調 (77頁 /No. 40)
	小計	2箇所		71,060,000	67,540,000	6,876,595	74,416,595				(17,996,000) 31,429,122 56,420,595		
	(01) 森林・林業費	治山施設等管理	内房(鶯巢)										
50	33-T2343-02	令和3年度県単治山(施設等管理)鶯巢2工事	富士宮市内房	5,159,000	4,774,000	426,000	5,200,000	指名	(株) 小野田総合設備	3. 12. 4 4. 3. 11	5,200,000	山腹工 0.03 ha	
	小計	1箇所		5,159,000	4,774,000	426,000	5,200,000				5,200,000		
	(01) 森林・林業費	「奥地保安林保全緊急対策(林水連携)」	佐折(坂ノ沢)										
51	33-T2123-01	令和3年度治山(奥地保安林)坂ノ沢工事	富士宮市半野	20,625,000	18,084,000	1,423,102	19,507,102	一般	佐野藤建設(株)	3. 6. 16 3. 12. 15	19,507,102	・谷止工 1 基	
	小計	1箇所		20,625,000	18,084,000	1,423,102	19,507,102				19,507,102		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01)森林・林業費	「復旧治山」	南松野(桑木 穴)										
52	32-T2003-01	令和2年度治 山(復旧)桑 木穴工事	富士市南松野	34,463,000	31,900,000	1,356,627	33,256,627	一 般	(株)若月組	2. 6.16 3. 5.20	(12,760,000) 20,496,627	・谷止工 2基	2年度繰越 繰越工事調(76頁 /No.38)
53	33-T2003-01	令和3年度治 山(復旧)桑 木穴工事	富士市南松野	19,063,000	16,742,000	3,957,685	20,699,685	一 般	(株)成和建設	3. 6.23 3.12.13	20,699,685	・谷止工 1基	
54	33-T2623-01	令和3年度治 山(復旧)桑 木穴(3繰 越)工事	富士市南松野	27,456,000	24,189,000	0	24,189,000	一 般	芝川建設工業(株)	4. 3.17 (4. 9.20)	0	谷止工 1基	3年度繰越 繰越工事調(83頁 /No.29)
	小計	3箇所		80,982,000	72,831,000	5,314,312	78,145,312				(12,760,000) 41,196,312		
	(01)森林・林業費	県単治山(県 営)	中之郷(黒里)										
55	33-T2703-02	令和3年度県 単治山(県 営)黒里(3 雨期前)2工 事	富士市中之郷	13,200,000	12,100,000	0	12,100,000	指 名	(株)若月組	4. 3.25 (4. 5.31)	0	・山腹工 0.05 h a	3年度債務
	小計	1箇所		13,200,000	12,100,000	0	12,100,000				0		
	計	8箇所		191,026,000	175,329,000	14,040,009	189,369,009				(30,756,000) 31,429,122 122,324,009		
	(01)森林・林業費 (治山)	8箇所		191,026,000	175,329,000	14,040,009	189,369,009				(30,756,000) 31,429,122 122,324,009		
	合計	11箇所		319,858,000	299,112,000	19,132,982	318,244,982				(46,696,000) 31,429,122 205,350,759		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01)観光費	観光施設整備 事業費	富士農林管内										
56	33-U0904-01	令和3年度富士山ふれあいの森林トイレ改修工事	富士宮市栗倉	2,409,000	2,365,000	0	2,365,000	随契	(株)大石組	3. 5.26 3. 7.13	2,365,000	トイレ改修 1 式	随契1号(少額)
	小計	1箇所		2,409,000	2,365,000	0	2,365,000				2,365,000		
	計	1箇所		2,409,000	2,365,000	0	2,365,000				2,365,000		
	(01)観光費 合計	1箇所		2,409,000	2,365,000	0	2,365,000				2,365,000		
	事務所計	42箇所		1,108,749,000	1,049,404,000	70,636,598	1,120,040,598				(175,984,800) 359,976,938 823,630,254		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01)農地費	農道整備事業 (一般・農道 保全)	浮島										
1	34-N4115-01	令和4年度農道 整備(一般・ 農道保全)浮 島地区舗装補 修1工事	富士市富士岡南	6,545,000	5,940,000	1,991,000	7,931,000	指 名	司道路(株)	4. 6. 30 (5. 3. 29)	2,376,000	舗装補修工 98.2 m	
	小計	1箇所		6,545,000	5,940,000	1,991,000	7,931,000				2,376,000		
	計	1箇所		6,545,000	5,940,000	1,991,000	7,931,000				2,376,000		
	(01)農地費	譲与促進事業	沼川										
2	33-N5609-01	令和3年度譲 与促進沼川地 区5工事	沼津市植田	9,471,000	9,350,000	297,000	9,647,000	一 般	司道路(株)	4. 1. 26 4. 4. 22	(3,740,000) 5,907,000	橋梁補修工 1 式	3年度繰越 繰越工事調 (78頁/No. 4)
3	34-N5609-01	令和4年度譲 与促進沼川地 区1工事	富士市川尻東	1,617,000	1,595,000	550,000	2,145,000	随 契	(株)田中機械工業所	4. 4. 20 4. 8. 31	2,145,000	水門巻上機修繕工 1 式	随契1号(少額)
	小計	2箇所		11,088,000	10,945,000	847,000	11,792,000				(3,740,000) 8,052,000		
	計	2箇所		11,088,000	10,945,000	847,000	11,792,000				(3,740,000) 8,052,000		
	(01)農地費	農地防災ダム 浚渫事業	大倉川農地防災 ダム										
4	34-N8901-01	令和4年度農地 防災ダム浚渫 事業大倉川農 地防災ダム地 区浚渫1工事	富士宮市精進川	229,097,000	217,800,000	0	217,800,000	一 般	(株)小松建設	4. 9. 22 (5. 6. 30)	56,400,000	大倉川農地防災ダム浚渫 工 37800 m ³	4年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	小計	1箇所		229,097,000	217,800,000	0	217,800,000				56,400,000		
	計	1箇所		229,097,000	217,800,000	0	217,800,000				56,400,000		
	(01)農地費	農地防災ダム 管理事業	大倉川農地防災 ダム										
5	34-N5500-01	令和4年度農地 防災ダム管理 事業大倉川農 地防災ダム地 区浚渫2工事	富士宮市内野	3,454,000	3,080,000	0	3,080,000	指 名	(有)富士建材土木	4.12.20 (5.3.6)	1,230,000	浚渫工 1式	
	小計	1箇所		3,454,000	3,080,000	0	3,080,000				1,230,000		
	計	1箇所		3,454,000	3,080,000	0	3,080,000				1,230,000		
	(01)農地費	集落基盤整備 事業	朝霧高原										
6	33-N6100-01	令和3年度集 落基盤整備朝 霧高原地区集 落道4号4工事	富士宮市猪之頭	35,475,000	34,870,000	5,030,000	39,900,000	一 般	永将建設(株)	3.10.8 4.4.25	(21,523,679) 18,376,321	集落道4号 道路改良工 235.7 m	3年度繰越 繰越工事費(82頁/No.25) (主な変更理由) 当初契約の工事仕上がりを受け入れ中止と なったため、後述調整の要見に伴う増額。 施工に伴い既設舗装版の下にO舗装版が確認 され、その撤去に伴う増額。
7	33-N6100-01	令和4年度集 落基盤整備朝 霧高原地区集 落道2号1工事	富士宮市猪之頭	17,072,000	15,741,000	5,148,000	20,889,000	一 般	(有) 葦昇建設	4.6.22 (5.3.22)	6,296,400 6,296,400	道路改良工 166.3 m	3年度繰越 繰越工事費(81頁/No.24) (主な変更理由) 当初、舗装構成はC B R値を3と推定し決定 したが、土質試験を行った結果、C B R値が 3を下回ることが判明し、路床置換工の追加 施工の伴う増額。 合併34-N6100-01
8	34-N6100-01	令和4年度集 落基盤整備朝 霧高原地区集 落道2号1工事	富士宮市猪之頭	17,072,000	15,741,000	5,148,000	20,889,000	(有) 葦昇建設		4.6.22 (5.3.22)	6,296,400 0	道路改良工 166.3 m	(主な変更理由) 当初、舗装構成はC B R値を3と推定し決定 したが、土質試験を行った結果、C B R値が 3を下回ることが判明し、路床置換工の追加 施工の伴う増額。 合併33-N6100-01
9	34-N6100-01	令和4年度集 落基盤整備朝 霧高原地区用 水路2工事	富士宮市人穴	48,257,000	44,044,000	946,000	44,990,000	一 般	(株)クボダイ	4.6.30 5.1.31	44,990,000	管水路工事 990 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
10	34-N6100-01	令和4年度集 落基盤整備朝 霧高原地区用 水路3工事	富士宮市北山	22,836,000	21,450,000	3,201,000	24,651,000	一般	(株)鈴木組	4. 6.30 5. 1.31	8,580,000	管水路工事 691.9 m	
11	34-N6100-01	令和4年度集 落基盤整備朝 霧高原地区補 完4工事	富士宮市猪之頭	3,223,000	3,080,000	0	3,080,000	指名	(株)旭建設	5. 1.19 (5. 3.27)	1,232,000	猪之頭ほ場 耕作道舗装 工 1 式	
	小計	5箇所		126,863,000	119,185,000	14,325,000	133,510,000				(21,523,679) 6,296,400 79,474,721		
	計	5箇所		126,863,000	119,185,000	14,325,000	133,510,000				(21,523,679) 6,296,400 79,474,721		
	(01)農地費	経営体育成基 盤整備事業	富士東部										
12	34-N1011-01	令和3年度経営 体育成基盤整 備富士東部地 区1-1工区舗装 復旧5工事	富士市富士岡南	13,046,000	11,440,000	2,112,000	13,552,000	指名	(株)渡辺組	4. 3.30 4.11.30	13,552,000 417,624	舗装復旧工 4377 m ²	合併33-N1011-01
13	33-N1011-01	令和3年度経営 体育成基盤整 備富士東部地 区1-1工区舗装 復旧5工事	富士市富士岡南	13,046,000	11,440,000	2,112,000	13,552,000		(株)渡辺組	4. 3.30 4.11.30	13,552,000 13,134,376	舗装復旧工 4377 m ²	3年度繰越 繰越工事調 (79頁/No.6) 合併-34-N1011-01
14	33-N1050-01	令和3年度経営 体育成基盤整 備富士東部 地区農道6工 事	富士市神谷南	20,119,000	19,690,000	-1,309,000	18,381,000	一般	(株)柳下建設	4. 3.31 4.11.30	18,381,000	砂利舗装工 7218 m ²	3年度繰越 繰越工事調 (79頁/No.8)
15	33-N1050-01	令和4年度経営 体育成基盤整 備富士東部地 区6工区用水 路1工事	富士市椋	26,257,000	25,850,000	4,477,000	30,327,000	一般	(株)二十一世紀	4. 6.30 5. 2.28	10,340,000 0	管水路工事 330.8 m	3年度繰越 繰越工事調 (79頁/No.9) 合併-34-N1011-01 随契8号(不調)
16	34-N1011-01	令和4年度経営 体育成基盤整 備富士東部地 区6工区用水 路1工事	富士市椋	26,257,000	25,850,000	4,477,000	30,327,000		(株)二十一世紀	4. 6.30 5. 2.28	10,340,000 10,340,000	管水路工事 330.8 m	合併-33-N1050-01
17	33-N1050-01	令和4年度経営 体育成基盤整 備富士東部地 区6工区用水 路2工事	富士市椋	8,294,000	8,250,000	0	8,250,000	指名	(株)松山組	4.12.13 (5. 3.15)	3,300,000 0	管水路工事 217.9 m	3年度繰越 繰越工事調 (79頁 /No.10) 合併-34-N1011-01 随契8号(不調)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
18	34-N1011-01	令和4年度経営 体育成基盤整 備富士東部地 区6工区用水 路2工事	富士市松	8,294,000	8,250,000	0	8,250,000	(株) 松山組	4.12.13 (5.3.15)	3,300,000 3,300,000	管水路工事 217.9 m	随契8号(不調) 合併-33-N1050-01	
	小計	4箇所		67,716,000	65,230,000	5,280,000	70,510,000			27,192,000 45,573,000			
	計	4箇所		67,716,000	65,230,000	5,280,000	70,510,000			27,192,000 45,573,000			
	(01)農地費	ため池等整備 事業(河川工 作物応急対策 事業・大規 模)	沼田新田										
19	34-N1906-01	令和4年度ため 池等整備(河 川応急)沼田 新田地区付帯 工1工事	富士市沼田新田	8,063,000	7,810,000	1,106,000	8,916,000	指 名	4.5.31 4.12.9	8,916,000 5,000,000	付帯工 1箇所	合併33-N1906-01	
20	33-N1906-01	令和4年度ため 池等整備(河 川応急)沼田 新田地区付帯 工1工事	富士市沼田新田	8,063,000	7,810,000	1,106,000	8,916,000	(株) 中村組	4.5.31 4.12.9	8,916,000 3,916,000	付帯工 1箇所	3年度繰越 繰越工事調(79頁 /No.12) 合併-34-N1906-01	
	小計	1箇所		8,063,000	7,810,000	1,106,000	8,916,000			8,916,000 8,916,000			
	計	1箇所		8,063,000	7,810,000	1,106,000	8,916,000			8,916,000 8,916,000			
	(01)農地費	畑地帯総合整 備事業(担い 手育成)	江尾										
21	34-N0613-01	令和4年度畑地 帯総合整備(担 い手育成)江 尾地区埋蔵文 化財発掘調査 付帯工1工事	富士市江尾	2,893,000	2,860,000	0	2,860,000	指 名	4.12.16 (5.3.17)	0	付帯工 1箇所		
	小計	1箇所		2,893,000	2,860,000	0	2,860,000			0			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	計	1箇所		2,893,000	2,860,000	0	2,860,000				0		
	(01)農地費	基幹水利施設 ストックマネ ジメント事業 (対策) 予算 補助	安居山頭首工										
22	34-N0308-01	令和4年度基幹水 利施設ストックマ ジメント(対策) 安居 山頭首工地区燕 水門1工事	富士宮市猫沢	34,650,000	32,780,000	0	32,780,000	一 般	東海エンジニアリング(株)	4. 6. 30 (5. 5. 24)	8,400,000	小形水門扉製作工 2 門	4年度債務
23	34-N0308-01	令和4年度基幹水 利施設ストックマ ジメント(対策) 安居 山頭首工地区堰 改修3工事	富士宮市猫沢	99,517,000	91,850,000	5,335,000	97,185,000	指 名	佐野藤建設(株)	4. 10. 5 (5. 6. 30)	26,800,000	堰改修工 1 箇所	4年度債務 (主な変更理由) 大聖土のうによる河川版縁印設置箇所につい て、施工に伴い現地を精査したところ既設ブ ロックや洗堰箇所が複数見られ、現地地況を 考慮し大聖土のうの不足分の追加施工に伴う 増額。
	小計	2箇所		134,167,000	124,630,000	5,335,000	129,965,000				35,200,000		
	計	2箇所		134,167,000	124,630,000	5,335,000	129,965,000				35,200,000		
	(01)農地費	経営体樹園地 再編事業	富士市大淵										
24		令和4年度基盤 整備促進事業 静岡(富士) 地区委託工事 その1	富士市大淵	80,000	80,000	0	80,000	随 契	まるは園勝又製茶工場 □□ □□	4. 12. 2 5. 2. 17	0	即効型茶園整備(畝向き 修正、枕地設置) 1.21ha	随契2号(競争不適)
	小計	1箇所		80,000	80,000	0	80,000				0		
	計	1箇所		80,000	80,000	0	80,000				0		
	(01)農地費	19箇所		589,966,000	557,560,000	28,884,000	586,444,000				(25,263,679) 42,404,400 237,221,721		
	合計												

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01)森林・林業費	集落間林道整備事業	吉津金丸										
25	34-T5731-01	令和4年度集落間林道整備吉津金丸線工事	富士市岩淵	50,919,000	50,820,000	0	50,820,000	一般	平和建設(株)	4. 9.22 (5. 3.20)	20,300,000	・幅員 4 m	
	小計	1箇所		50,919,000	50,820,000	0	50,820,000				20,300,000		
	(01)森林・林業費	集落間林道整備事業	天子ヶ岳										
26	33-T5732-01	令和3年度集落間林道整備天子ヶ岳線工事	富士宮市上稲子	46,310,000	41,580,000	4,812,712	46,392,712	一般	(有) 權工務店	3. 7.31 4. 8.19	(16,632,000) 29,760,712	・幅員 4 m	3年度繰越繰越工事調(83頁/No.26)
27	34-T5732-01	令和4年度集落間林道整備天子ヶ岳線工事	富士宮市上稲子	49,423,000	46,728,000	0	46,728,000	一般	(有) 權工務店	4. 9. 1 (5. 3.13)	18,691,000	・幅員 4 m	
	小計	2箇所		95,733,000	88,308,000	4,812,712	93,120,712				(16,632,000) 48,451,712		
	計	3箇所		146,652,000	139,128,000	4,812,712	143,940,712				(16,632,000) 68,751,712		
	(01)森林・林業費 (林道)	3箇所		146,652,000	139,128,000	4,812,712	143,940,712				(16,632,000) 68,751,712		
	合計												

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01) 森林・林業費	県土強化対策事業費(治山)	内房(野下)										
28	34-T2393-01	令和4年度県土強化対策(治山)野下工事	富士宮市内房	30,591,000	30,470,000	0	30,470,000	一般	(株)成和建设	4.12.21 (5.3.17)	12,188,000	・谷止工 2基	
	小計	1箇所		30,591,000	30,470,000	0	30,470,000				12,188,000		
	(01) 森林・林業費	「復旧治山」	南松野(大代)										
29	34-T2003-01	令和4年度治山(復旧)大代工事	富士市南松野	17,897,000	16,093,000	4,700,576	20,793,576	一般	(有)庵建	4.6.7 5.1.31	6,437,200	・谷止工 1基	
	小計	1箇所		17,897,000	16,093,000	4,700,576	20,793,576				6,437,200		
	(01) 森林・林業費	「復旧治山(補正)」	南松野(桑木穴)										
30	33-T2623-01	令和3年度治山(復旧)桑木穴(3繰越)工事	富士市南松野	27,456,000	24,189,000	1,254,071	25,443,071	一般	芝川建設工業(株)	4.3.17 4.9.20	25,443,071	谷止工 1基	3年度繰越繰越工事調(83頁/No.29)
	小計	1箇所		27,456,000	24,189,000	1,254,071	25,443,071				25,443,071		
	(01) 森林・林業費	県単治山(県営)	中之郷(黒里)										
31	33-T2703-02	令和3年度県単治山(県営)黒里(3雨期前)2工事	富士市中之郷	13,200,000	12,100,000	1,100,000	13,200,000	指名	(株)若月組	4.3.25 4.7.15	13,200,000	・山腹工 0.05ha	3年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	小計	1箇所		13,200,000	12,100,000	1,100,000	13,200,000				13,200,000		
	計	4箇所		89,144,000	82,852,000	7,054,647	89,906,647				57,268,271		
	(01)森林・林業費 (治山) 合計	4箇所		89,144,000	82,852,000	7,054,647	89,906,647				57,268,271		
	(01)森林・林業費 合計	7箇所		235,796,000	221,980,000	11,867,359	233,847,359				(16,632,000) 126,019,983		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01)観光費	観光施設整備 事業費	管内										
32	34-U0904-01	令和4年度富士山ふれあいの森林遊歩道改修工事	富士宮市栗倉	1,793,000	1,650,000	0	1,650,000	随契	(株)オダギリ	4.11.10 5. 1.31	0	遊歩道設置工 1 式	随契1号(少額)
	小計	1箇所		1,793,000	1,650,000	0	1,650,000				0		
	計	1箇所		1,793,000	1,650,000	0	1,650,000				0		
	(01)観光費 合計	1箇所		1,793,000	1,650,000	0	1,650,000				0		
	事務所計	27箇所		827,555,000	781,190,000	40,751,359	821,941,359				(41,895,679) 42,404,400 363,241,704		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

繰越工事調

富士農林事務所

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	江尾									
1	32-N0613-01	令和2年度畑地帯総合整備(担い手育成)江尾地区測量委託その2	富士市江尾	18,609,000	5,115,000	13,494,000	13,494,000	0	一般	不二総合コンサルタント(株)	3. 1.27 4. 1.21	年度途中の事業採択により、年度内の適正工期確保ができないため
2	32-N0613-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)江尾地区換地業務委託	富士市江尾	3,212,000	0	3,212,000	3,212,000	0	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	3. 5.18 4. 1.21	年度途中の事業採択により、年度内の適正工期確保ができないため
3	32-N0656-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)江尾地区調査委託その2	富士市江尾	8,646,000	0	8,646,000	8,646,000	0	指名	不二総合コンサルタント(株)	3. 9.23 4. 3. 4	R2 補正のため
4	32-N0656-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)江尾地区測量設計委託その3	富士市江尾	5,252,000	0	5,252,000	5,252,000	0	指名	不二総合コンサルタント(株)	3.10. 1 4. 3.18	R2 補正のため
5	32-N0656-01	令和2年度畑地帯総合整備(担い手育成)江尾地区測量委託その2	富士市江尾	1,169,000	0	1,169,000	1,169,000	0	一般	不二総合コンサルタント(株)	3. 1.27 4. 1.21	R2 補正のため
6	32-N0656-01	令和2年度畑地帯総合整備(担い手育成)江尾地区設計委託その3	富士市江尾	4,268,000	0	4,268,000	4,268,000	0	指名	不二総合コンサルタント(株)	3. 3.16 3.11.26	R2 補正のため
7	32-N0656-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)江尾地区設計委託その1	富士市江尾	5,665,000	0	5,665,000	5,665,000	0	指名	不二総合コンサルタント(株)	3. 9. 1 4. 3.11	R2 補正のため
	小計	6箇所		46,821,000	5,115,000	41,706,000	41,706,000	0				
	計	6箇所		46,821,000	5,115,000	41,706,000	41,706,000	0				
		畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	富士根南									
8	32-N0752-01	令和2年度畑地帯総合整備(担い手支援)富士根南地区舗装2工事	富士宮市杉田	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	指名	芝川建設工業(株)	3. 3.18 3. 8.30	R2 補正のため

繰越工事調

富士農林事務所

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	小計	1箇所		25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0				
	計	1箇所		25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0				
		経営体育成基盤整備事業	富士東部									
9	32-N1011-01	令和2年度経営体育成基盤整備富士東部地区6工区設計委託その3	富士市松	2,310,000	0	2,310,000	2,310,000	0	指名	(株)フジヤマ	3. 1.27 3. 7.30	土地所有者が想定を上回る 濡れ地について難色を示した ことにより、設計業務に 不測の日数を要したため
10	32-N1011-01	令和3年度経営体育成基盤整備富士東部地区6工区測量業務その1	富士市松	3,740,000	0	3,740,000	3,740,000	0	指名	(株)フジヤマ	3. 7.31 3. 11.10	土地所有者が想定を上回る 濡れ地について難色を示した ことにより、測量業務に 不測の日数を要したため
11	32-N1011-01	令和2年度経営体育成基盤整備富士東部地区1-2工区舗装復旧17工事	富士市富士岡	9,559,000	0	9,559,000	9,559,000	0	指名	(株)二十一世紀	3. 3.26 3. 8.31	水田パイプラインの道路管理 者との占用協議に不測の 期間を要したため
12	32-N1011-01	令和2年度経営体育成基盤整備富士東部地区6工区用水路18工事	富士市田中	25,875,916	0	25,875,916	25,875,916	0	指名	(株)柳下建設	3. 3.31 4. 3.18	水田パイプラインの更新に 伴い発生する給水栓位置の 調整について、地元受益者 との調整に不測に期間を要 したため
13	32-N1011-01	令和3年度経営体育成基盤整備富士東部地区1-1工区他用水路1工事	富士市富士岡	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0	一般	(株)二十一世紀	3. 8.31 4. 3.25	水田パイプラインの更新に 伴い発生する給水栓位置の 調整について、地元受益者 との調整に不測に期間を要 したため
14	32-N1011-01	令和2年度経営体育成基盤整備富士東部地区2-1工区用水路16工事	富士市中里	4,862,000	0	4,862,000	4,862,000	0	指名	(株)柳下建設	3. 3.19 3. 6.30	水田パイプラインの更新に 伴い発生する給水栓位置の 調整について、地元受益者 との調整に不測に期間を要 したため
15	32-N1011-01	経営体育成基盤整備事業(富士東部地区)6工区工事		669,540	0	669,540	669,540	0	用地	□□□□	3. 12.10 4. 1.25	土地所有者が想定を上回る 濡れ地について難色を示した ことにより、用地交渉に 不測の日数を要したため
16	32-N1011-01	経営体育成基盤整備事業(富士東部地区)6工区工事		817,920	0	817,920	817,920	0	用地	□□□□	3. 12.10 4. 1.25	土地所有者が想定を上回る 濡れ地について難色を示した ことにより、用地交渉に 不測の日数を要したため
17	32-N1011-01	経営体育成基盤整備事業富士東部地区(建設残土仮置き場使用料)		165,624	0	165,624	165,624	0	補償	村社愛鷹神社	3. 4. 1 4. 3.31	土地所有者が想定を上回る 濡れ地について難色を示した ことにより、借地交渉に 不測の日数を要したため

繰越工事調

富士農林事務所

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	小計	9箇所		62,000,000	0	62,000,000	62,000,000	0				
		経営体育成基盤整備事業	浮島排水機場									
18		令和2年度経営体育成基盤整備浮島排水機場地区排水機場1工事	沼津市植田	70,621,000	47,621,000	23,000,000	23,000,000	0	一般	あきら耕機(株) 静岡営業所	2. 8. 25 3. 4. 16	排水ポンプの製作に伴い、主軸部品の製作が遅延することが判明し、不測の日数を要したため
	32-N1210-01											
	小計	1箇所		70,621,000	47,621,000	23,000,000	23,000,000	0				
	計	10箇所		132,621,000	47,621,000	85,000,000	85,000,000	0				
		ため池等整備事業(河川工作物応急対策事業・大規模)	沼田新田									
19		令和3年度ため池等整備(河川応急)沼田新田地区付帯工2工事	富士市沼田新田	20,620,000	0	20,620,000	20,620,000	0	指名	ダイエー工業(株)	3. 7. 17 4. 3. 11	昭和放水路放流口前面に異常な土砂の堆積が確認され、堆積状況の調査及び対応方針の検討、関係機関との協議に不測の時間を要したため
	32-N1906-01											
	小計	1箇所		20,620,000	0	20,620,000	20,620,000	0				
		ため池等整備事業(河川工作物応急対策事業・大規模)	中堰頭首工									
20		令和2年度ため池等整備(河川応急)中堰頭首工地区水門2工事	富士宮市上条	13,044,880	0	13,044,880	13,044,880	0	一般	東海エンジニアリング(株)	2. 9. 30 3. 5. 12	上記堰表面補強工事による取水口及び土砂吐き部のコンクリート構造物の施工が遅延し、水門の設置に不測の日数を要したため
	32-N1914-01											
21		令和2年度ため池等整備(河川応急)中堰頭首工地区堰表面補強1工事	富士宮市上条	30,952,570	0	30,952,570	30,952,570	0	一般	佐野藤建設(株)	2. 9. 1 3. 7. 12	護岸部の床掘施工において、想定より湧水の量が著しく、基礎工の施工に不測の日数を要したため
	32-N1914-01											
22		ため池等整備(河川応急)中堰頭首工地区工事	富士宮市	1,278	0	1,278	1,278	0	補償	□□□□	3. 4. 1 3. 5. 31	上記工事の遅延に伴い借地期間を延長したため
	32-N1914-01											

繰越工事調

富士農林事務所

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
23		ため池等整備(河川心急)中堰頭首工地区工事	富士宮市	1,272	0	1,272	1,272	0	補償	大石寺	3. 4. 1 3. 5. 31	上記工事の遅延に伴い借地期間を延長したため
	32-N1914-01											
	小計	4箇所		44,000,000	0	44,000,000	44,000,000	0				
	計	5箇所		64,620,000	0	64,620,000	64,620,000	0				
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(計画策定)	富士根									
24		令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡6期(富士)地区富士根調査設計委託その3	富士宮市村山	4,070,000	0	4,070,000	4,070,000	0	指名	伸東測量設計(株)	3. 7. 31 4. 2. 16	R2補正のため
	32-N0553-01											
	小計	1箇所		4,070,000	0	4,070,000	4,070,000	0				
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(計画策定)	静岡6期(富士)									
25		令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡6期(富士)地区沼川樋門調査設計委託その4	富士市川尻東	2,035,000	0	2,035,000	2,035,000	0	指名	(株)東海建設コンサルタント	3. 9. 1 4. 2. 28	R2補正のため
	32-N0553-01											
26		令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡6期(富士)地区浮島調査設計委託その1	富士市船津	8,435,000	0	8,435,000	8,435,000	0	指名	(株)フジヤマ	3. 5. 18 4. 1. 31	R2補正のため
	32-N0553-01											
27		令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡6期(富士)地区浮島排水路調査設計委託その2	富士市船津	3,960,000	0	3,960,000	3,960,000	0	指名	(株)フジヤマ	3. 6. 9 4. 1. 28	R2補正のため
	32-N0553-01											
	小計	3箇所		14,430,000	0	14,430,000	14,430,000	0				
	計	4箇所		18,500,000	0	18,500,000	18,500,000	0				

繰越工事調

富士農林事務所

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	安居山用水									
28	32-N0309-01	令和2年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)安居山用水地区用水路補修2工事	富士宮市西山	40,000,000	21,000,000	19,000,000	19,000,000	0	一般	拓進建設(株)	2.10.21 3.4.21	施工に伴う水路損傷状況調査結果により用水路補修工法の見直しが必要となり、不測の日数を要したため
	小計	1箇所		40,000,000	21,000,000	19,000,000	19,000,000	0				
	計	1箇所		40,000,000	21,000,000	19,000,000	19,000,000	0				
		震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)	静岡12期(富士)									
29	32-N3202-01	令和2年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡12期(富士)地区羽貯池測量設計委託その1	富士宮市羽貯	3,960,000	0	3,960,000	3,960,000	0	指名	(株)共和コンサルタント	3.3.24 3.7.26	R2補正のため
30	32-N3202-01	令和3年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡12期(富士)地区大倉川ダム設計委託その2	富士宮市精進川	418,000	0	418,000	418,000	0	随契	(株)ニュージェック 静岡事務所	3.5.18 3.7.30	R2補正のため
31	32-N3202-01	令和3年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡12期(富士)地区大倉川ダム設計委託その3	富士宮市精進川	16,419,000	0	16,419,000	16,419,000	0	一般	(株)ニュージェック 静岡事務所	3.6.19 4.3.22	R2補正のため
32	32-N3202-01	令和3年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡12期(富士)地区羽貯池測量設計委託その4	富士宮市羽貯	5,203,000	0	5,203,000	5,203,000	0	指名	(株)共和コンサルタント	3.10.7 4.3.22	R2補正のため
	小計	4箇所		26,000,000	0	26,000,000	26,000,000	0				
	計	4箇所		26,000,000	0	26,000,000	26,000,000	0				
		集落基盤整備事業	朝霧高原									

繰越工事調

富士農林事務所

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
33	32-N6100-01	令和3年度集落基盤整備朝霧高原地区配水池2工事	富士宮市上井出	22,572,000	0	22,572,000	22,572,000	0	一般	佐野藤建設(株)	3. 8. 13 4. 2. 28	配水池と接続する既設管の構造確認について、富士開拓農協及び設計コンサルとの協議に時間を要したため
34	32-N6100-01	令和3年度集落基盤整備朝霧高原地区集落道5号1工事	富士宮市上井出	11,638,000	0	11,638,000	11,638,000	0	一般	(株)加瀬澤組	3. 7. 7 4. 2. 7	県道接道箇所に対する関係機関との協議に不測の日数を要したため
35	32-N6100-01	令和3年度集落基盤整備朝霧高原地区用水路3工事	富士宮市北山	5,790,000	0	5,790,000	5,790,000	0	一般	佐野藤建設(株)	3. 8. 31 4. 3. 10	道路埋設するパイプライン施工方法について、道路管理者と協議に時間を要したため
	小計	3箇所		40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0				
		集落基盤整備事業	富士南麓									
36	32-N6101-01	令和3年度集落基盤整備富士南麓地区揚水機場1工事	富士市大淵	9,300,000	0	9,300,000	9,300,000	0	一般	(株)伊東工業所	3. 6. 30 4. 12. 17	揚水ポンプの更新に伴い、地元との断水期間の調整により、適正工期の確保が困難であったため
	小計	1箇所		9,300,000	0	9,300,000	9,300,000	0				
	計	4箇所		49,300,000	0	49,300,000	49,300,000	0				
	総計	35箇所		402,862,000	73,736,000	329,126,000	329,126,000	0				
				農地工事	14件	235,214,366	235,214,366	0				
				農地委託	17件	92,256,000	92,256,000	0				
				農地使用料	3件	168,174	168,174	0				
				農地用地	2件	1,487,460	1,487,460	0				

繰越工事調

富士農林事務所

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	(01) 森林・林業費	集落間林道整備事業	天子ヶ岳									
37		令和2年度集落間林道整備天子ヶ岳線工事	富士宮市上稲子	39,217,750	15,940,000	23,277,750	23,277,750	0	一般	(有) 權工務店	2. 7. 28 3. 4. 20	地権者との用地交渉に不測の日数を要したため
	32-T5732-01											
	小計	1箇所		39,217,750	15,940,000	23,277,750	23,277,750	0				
	計	1箇所		39,217,750	15,940,000	23,277,750	23,277,750	0				
	(01) 森林・林業費	「復旧治山」	南松野(桑木穴)									
38		令和2年度治山(復旧)桑木穴工事	富士市南松野	33,256,627	12,760,000	20,496,627	20,496,627	0	一般	(株) 若月組	2. 6. 16 3. 5. 20	工事施工上障害となる立木伐採に係る補償交渉に不測の日数を要したため
	32-T2003-01											
	小計	1箇所		33,256,627	12,760,000	20,496,627	20,496,627	0				
	計	1箇所		33,256,627	12,760,000	20,496,627	20,496,627	0				
		「水源森林再生対策」	猪之頭									
39		令和2年度治山(水源再生)猪之頭3工事	富士宮市猪之頭	46,825,122	17,996,000	28,829,122	28,829,122	0	一般	(有) 富士建材土木	2. 9. 1 3. 7. 26	工事施工上障害となる立木伐採に係る補償交渉に不測の日数を要したため
	32-T2033-01											
	小計	1箇所		46,825,122	17,996,000	28,829,122	28,829,122	0				
	計	1箇所		46,825,122	17,996,000	28,829,122	28,829,122	0				

繰越工事調

富士農林事務所

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額(円)	前年度施行支払額(円)	繰越額(円)	同左支出済額(円)	支出未済額(円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰越理由
		「水源森林再生対策(補正)」	猪之頭									
40		令和2年度治山(水源再生)猪之頭S工事	富士宮市猪之頭	24,991,473	0	24,991,473	24,991,473	0	指名	芝川建設工業(株)	3. 3. 26 3. 11. 12	R2 補正のため
	32-T2663-01											
	小計	1箇所		24,991,473	0	24,991,473	24,991,473	0				
		「水源森林再生対策(補正)」	富士農林管内									
41		令和2年度治山(水源再生)猪之頭S工事		8,527	0	8,527	8,527	0	補償	猪之頭区区长 □□ □□	3. 5. 26 3. 6. 17	R2 補正のため
	32-T2663-01											
	小計	1箇所		8,527	0	8,527	8,527	0				
	計	2箇所		25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0				
	総計	5箇所		144,299,499	46,696,000	97,603,499	97,603,499	0				
				森林工事	4件	97,594,972	97,594,972	0				
				森林委託	0件	0	0	0				
				森林使用料	0件	0	0	0				
				森林補償	1件	8,527	8,527	0				
	事務所計	40箇所		547,161,499	120,432,000	426,729,499	426,729,499	0				
				工事	18件	332,809,338	332,809,338	0				
				委託	17件	92,256,000	92,256,000	0				
				使用料	3件	168,174	168,174	0				
				用地	2件	1,487,460	1,487,460	0				
				補償	1件	8,527	8,527	0				

繰越工事調

富士農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	江尾									
1	33-N0613-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)江尾地区換地業務委託その2	富士市江尾	2,277,000	0	2,277,000	2,277,000	0	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	4. 2. 17 4. 11. 30	埋蔵文化財発掘調査の着手が遅れたことにより、設計業務等の発注時期が遅れ、適正な履行期限の確保が困難となったため
2	33-N0613-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)江尾地区測量設計委託その4	富士市江尾	18,260,000	5,472,000	12,788,000	0	12,788,000	一般	不二総合コンサルタント(株)	4. 2. 5 (5. 3. 17)	埋蔵文化財発掘調査の着手が遅れたことにより、設計業務等の発注時期が遅れ、適正な履行期限の確保が困難となったため
3	33-N0613-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)江尾地区設計委託その1	富士市江尾	1,575,000	0	1,575,000	1,575,000	0	指名	不二総合コンサルタント(株)	4. 5. 31 4. 12. 21	埋蔵文化財発掘調査の着手が遅れたことにより、設計業務等の発注時期が遅れ、適正な履行期限の確保が困難となったため
	小計	3箇所		22,112,000	5,472,000	16,640,000	3,852,000	12,788,000				
	計	3箇所		22,112,000	5,472,000	16,640,000	3,852,000	12,788,000				
		譲与促進事業	沼川									
4	33-N5609-01	令和3年度譲与促進沼川地区5工事	沼津市植田	9,647,000	3,740,000	5,907,000	5,907,000	0	一般	司道路(株)	4. 1. 26 4. 4. 22	橋梁の伸縮装置を改修する工事であったが、特殊な伸縮装置であり資材搬入に不測の日数を要したため
5	33-N5609-01	令和3年度譲与促進沼川地区用地測量委託その2	富士市川尻東	8,935,500	6,842,500	2,093,000	2,093,000	0	一般	伸東測量設計(株)	3. 12. 21 4. 7. 29	境界立会において、県外他権者が多く存在し、日程調整に不測の日数を要したため
	小計	2箇所		18,582,500	10,582,500	8,000,000	8,000,000	0				
	計	2箇所		18,582,500	10,582,500	8,000,000	8,000,000	0				
		経営体育成基盤整備事業	富士東部									

繰越工事調

富士農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
6	33-N1011-01	令和3年度経営体 育成基盤整備富士 東部地区1-1工区 舗装復旧5工事	富士市富士岡	13,134,376	0	13,134,376	13,134,376	0	指名	(株) 渡辺組	4. 3. 30 4. 11. 30	道路管理者との施工協議に 不測の期間を要したため
7	33-N1011-01	経営体育成基盤整 備富士東部地区 (建設残土仮置き 場使用料)		165,624	0	165,624	0	165,624	補償	村社愛鷹神社	4. 4. 1 (5. 3. 31)	土地所有者が借地条件に難 色を示したことにより、借 地交渉に不測の日数を要し たため
8	33-N1050-01	令和3年度経営体 育成基盤整備富士 東部地区農道6工 事	富士市神谷南	18,381,000	0	18,381,000	18,381,000	0	一般	(株) 柳下建設	4. 3. 31 4. 11. 30	R3 補正のため
9	33-N1050-01	令和4年度経営体 育成基盤整備富士 東部地区6工区用 水路1工事	富士市神谷南	4,477,000	0	4,477,000	0	4,477,000	一般	(株) 二十一世紀	4. 6. 30 5. 2. 28	R3 補正のため
10	33-N1050-01	令和4年度経営体 育成基盤整備富士 東部地区6工区用 水路2工事	富士市神谷南	794,000	0	794,000	0	794,000	指名	(株) 松山組	4. 12. 13 (5. 3. 15)	R3 補正のため
	小計	5箇所		36,952,000	0	36,952,000	31,515,376	5,436,624				
	計	5箇所		36,952,000	0	36,952,000	31,515,376	5,436,624				
		ため池等整備事業 (河川工作物応急 対策事業・大規 模)	沼田新田									
11	33-N1906-01	令和4年度ため池 等整備(河川応 急) 沼田新田地区 調査委託その1	富士市田中	704,000	0	704,000	704,000	0	随契	(株) エコアアップ	4. 4. 27 4. 11. 30	通気孔改修工事の遅れによ り年度内の発注が困難と なったため
12	33-N1906-01	令和4年度ため池 等整備(河川応 急) 沼田新田地区 付帯工1工事	富士市沼田新田	3,916,000	0	3,916,000	3,916,000	0	指名	(株) 中村組	4. 5. 31 4. 12. 9	異常な土砂の堆積が確認さ れ、既設ブロックの撤去作業 に想定以上の時間を要し、通 気孔改修工事に必要な工期 の確保が困難となったため
	小計	2箇所		4,620,000	0	4,620,000	4,620,000	0				
	計	2箇所		4,620,000	0	4,620,000	4,620,000	0				

繰越工事調

富士農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(計画策定)	静岡7期(富士)									
13	33-N0572-01	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡7期(富士)地区安居山用水水門調査設計委託その3	富士宮市西山	3,157,000	0	3,157,000	3,157,000	0	指名	(株)フジヤマ	4. 3.10 4.12.16	R3 補正のため
14	33-N0572-01	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡7期(富士)地区今宮神戸揚水施設調査設計委託その1	富士市今宮	9,393,000	0	9,393,000	9,393,000	0	一般	日本工営都市空間(株)静岡支店	4. 3. 1 5. 1.31	R3 補正のため
15	33-N0572-01	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡7期(富士)地区昭和放水路設備調査設計委託その2	富士市沼田新田	4,950,000	0	4,950,000	4,950,000	0	指名	(株)松和技研	4. 2.17 4.10.31	R3 補正のため
	小計	3箇所		17,500,000	0	17,500,000	17,500,000	0				
	計	3箇所		17,500,000	0	17,500,000	17,500,000	0				
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	安居山頭首工									
16	33-N0308-01	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)安居山頭首工地区設計委託その2	富士宮市猫沢	18,920,000	4,738,000	14,182,000	14,182,000	0	一般	(株)三祐コンサルタンツ静岡事務所	3. 7.28 4. 7.20	国交省と県河川砂防課との河川協議において審査の遅れにより年度内の完了が困難となったため
17	33-N0308-01	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)安居山頭首工地区測量委託その1	富士宮市猫沢	1,818,000	0	1,818,000	1,818,000	0	指名	新日本設計(株)	4. 7. 6 5. 1.31	河川協議の遅れにより借地面積が確定出来なかったため
	小計	2箇所		20,738,000	4,738,000	16,000,000	16,000,000	0				
	計	2箇所		20,738,000	4,738,000	16,000,000	16,000,000	0				
		震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)	静岡12期(富士)									

繰越工事調

富士農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内容	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
18	33-N3202-01	令和4年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡12期(富士)地区大倉川ダム設計委託その6	富士宮市精進川	619,000	0	619,000	619,000	0	随契	(株)ニュージェック 静岡事務所	4.10.6 5.1.13	R3 補正予算のため
19	33-N3202-01	令和3年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡12期(富士)地区大倉川ダム関連構造物調査設計委託その5	富士宮市精進川	7,381,000	0	7,381,000	2,200,000	5,181,000	指名	(株)エイト日本技術開発 静岡事務所	4.3.31 5.1.31	R3 補正のため
20	33-N3228-01	令和4年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡12期(富士)地区大倉川ダム設計委託その6	富士宮市精進川	657,000	0	657,000	657,000	0	随契	(株)ニュージェック 静岡事務所	4.10.6 5.1.13	R3 補正予算のため
21	33-N3228-01	令和3年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡12期(富士)地区大倉川ダム関連構造物調査設計委託その5	富士宮市精進川	319,000	0	319,000	0	319,000	指名	(株)エイト日本技術開発 静岡事務所	4.3.31 5.1.31	R3 補正のため
	小計	2箇所		8,976,000	0	8,976,000	3,476,000	5,500,000				
		震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)	静岡13期(富士)									
22	33-N3228-01	令和4年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡13期(富士)地区大倉川ダム法面調査委託その2	富士宮市精進川	6,394,000	0	6,394,000	1,700,000	4,694,000	指名	(株)富士和	4.10.20 5.3.6	R3 補正予算のため
23	33-N3228-01	令和3年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡13期(富士)地区羽瀬池調査設計委託その1	富士宮市羽瀬	3,630,000	0	3,630,000	3,630,000	0	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	4.2.25 4.12.19	R3 補正のため
	小計	2箇所		10,024,000	0	10,024,000	5,330,000	4,694,000				
	計	4箇所		19,000,000	0	19,000,000	14,306,000	4,694,000				
		集落基盤整備事業	朝霧高原									
24	33-N6100-01	令和4年度集落基盤整備朝霧高原地区集落道2号1工事	富士宮市猪之頭	6,623,679	0	6,623,679	6,296,400	327,279	一般	(有) 藁昇建設	4.6.22 (5.3.22)	年度途中の追加予算により、年度内の適正工期確保ができないため

繰越工事調

富士農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
25		令和3年度集落基盤整備朝霧高原地区集落道4号4工事	富士宮市猪之頭	39,900,000	21,523,679	18,376,321	18,376,321	0	一般	永将建設(株)	3.10.8 4.4.25	発生残土を経済比較の結果もとに処分場を想定していたが、工事契約後に想定処分場が発生土の受け入れを停止し、残土処分場の再調整に不測の日数を要したため
	小計	2箇所		46,523,679	21,523,679	25,000,000	24,672,721	327,279				
	計	2箇所		46,523,679	21,523,679	25,000,000	24,672,721	327,279				
	総計	23箇所		186,028,179	42,316,179	143,712,000	114,966,097	28,745,903				
					8件	71,609,376	66,011,097	5,598,279				
					16件	71,937,000	48,955,000	22,982,000				
					1件	165,624	0	165,624				
					0件	0	0	0				

繰越工事調

富士農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	(01)森林・林業費	集落間林道整備事業	天子ヶ岳									
26		令和3年度集落間林道整備天子ヶ岳工事	富士宮市上稲子	46,392,712	16,632,000	29,760,712	29,760,712	0	一般	(有) 耀工務店	3. 7. 31 4. 8. 19	切土のり面崩落が発生し、安全確認及び土砂撤去に不測の日数を要したため。
	33-T5732-01											
27		令和3年度集落間林道整備天子ヶ岳工事	富士宮市上稲子	148,511	0	148,511	148,511	0	補償	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4. 5. 16 4. 5. 20	切土のり面崩落が発生し、のり面の安定を図るために、追加の支障木伐採が必要となったため。
	33-T5732-01											
	小計	2箇所		46,541,223	16,632,000	29,909,223	29,909,223	0				
	計	2箇所		46,541,223	16,632,000	29,909,223	29,909,223	0				
	(01)森林・林業費	「復旧治山(補正)」	富士農林管内									
28		治山(復旧)桑木穴工事		56,929	0	56,929	56,929	0	補償	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4. 4. 21 4. 5. 11	R3補正のため
	33-T2623-01											
	小計	1箇所		56,929	0	56,929	56,929	0				
		「復旧治山(補正)」	南松野(桑木穴)									
29		令和3年度治山(復旧)桑木穴(3繰越)工事	富士市南松野	25,443,071	0	25,443,071	25,443,071	0	一般	芝川建設工業(株)	4. 3. 17 4. 9. 20	R3補正のため
	33-T2623-01											
	小計	1箇所		25,443,071	0	25,443,071	25,443,071	0				
	計	2箇所		25,500,000	0	25,500,000	25,500,000	0				

繰越工事調

富士農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及心内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	総計	4箇所		72,041,223	16,632,000	55,409,223	55,409,223	0				
				森林工事	2件	55,203,783	55,203,783	0				
				森林委託	0件	0	0	0				
				森林使用料	0件	0	0	0				
				森林補償	2件	205,440	205,440	0				
	事務所計	27箇所		258,069,402	58,948,179	199,121,223	170,375,320	28,745,903				
				工事	10件	126,813,159	121,214,880	5,598,279				
				委託	16件	71,937,000	48,955,000	22,982,000				
				使用料	1件	165,624	0	165,624				
				用地	0件	0	0	0				
				補償	2件	205,440	205,440	0				

補助工事調 (農地部門)

(令和3年度)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業確認年月日	摘要
										着手年月日	完成(予定)年月日	進捗率	年月日	金額	年月日	金額		
1	(農地費) 県単独農業農村整備事業	富士宮市	富士宮市	農道工 L=78.0 m	明善谷戸	5,400,000	5,400,000	県1/3	1,800,000	3.10.7	3.1.31	100	3.5.17 3.11.29	2,600,000 △ 800,000	4.3.31	1,800,000	4.3.11	
2	県単独農業農村整備事業	富士宮市	富士宮市	用排水路工 L=62.0m	精進川	2,100,000	2,100,000	県1/3	700,000	3.10.20	4.2.4	100	3.5.17	700,000	4.3.29	700,000	4.3.11	
3	県単独農業農村整備事業	富士山南麓土地改良区	富士山南麓土地改良区	排水路工 L=56.0m	伝法中桁	5,700,000	5,700,000	県1/3	1,900,000	3.11.8	4.3.4	100	3.5.24	1,900,000	4.3.29	1,900,000	4.3.17	
	小計				3地区	13,200,000	13,200,000		4,400,000					4,400,000		4,400,000		
4	団体営農業基盤整備促進事業	富士市	富士市	樋門	中川	61,000,000	61,000,000	国1/2	30,500,000	3.8.19	R5.2.17	100	3.5.28	30,500,000	3.9.17	11,110,000		令和4年度 ～繰越
5	団体営震災対策農業水利施設整備事業	富士宮市	富士宮市	耐震豪雨照査	富士宮3期	18,100,000	9,300,000	国100%	9,300,000	3.11.6	4.3.18	100	3.6.9 3.8.3	5,200,000 4,100,000	4.2.28	9,300,000	4.3.30	
6	団体営ため池等農地災害危機管理対策事業	富士宮市	富士宮市	ため池改修	富士宮東部	4,000,000	4,000,000	国100%	4,000,000	3.12.7	4.3.11	100	3.6.23	4,000,000	4.2.28	4,000,000	4.3.30	
7	団体営経営体育成促進換地等調整事業	富士市	富士市	計画策定	間門地区	2,600,000	2,600,000	国1/2 県1/3	2,080,000	3.6.22	4.3.31	100	3.6.23 3.11.25	2,400,000 △ 320,000	4.2.28	2,080,000	4.3.31	
8	団体営震災対策農業水利施設整備事業	富士宮市	富士宮市	耐震豪雨照査	ため池 2箇所	8,800,000	8,800,000	国100%	8,800,000	3.9.2	4.3.22	100	3.3.19	8,800,000	4.3.31	8,800,000	4.3.22	令和3年度 ～繰越
	小計				5地区	94,500,000	85,700,000		54,680,000					54,680,000		35,290,000		
	農地部門 計				8地区	107,700,000	98,900,000		59,080,000					59,080,000		39,690,000		

補助工事調

(農地部門)

(令和4年度)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業確認年月日	摘要
										着手年月日	完成(予定)年月日	進捗率	年月日	金額	年月日	金額		
1	(農地費) 県単独農業農村整備事業	富士宮市	富士宮市	用排水路工 L=31m	精進川	円 2,100,000	円 2,100,000	県1/3	円 700,000	4.9.1	(5.3.15)	85	4.5.13	円 700,000		円		
2	県単独農業農村整備事業	富士山南麓土地改良区	富士山南麓土地改良区	排水路工 L=64m	伝法中桁	5,700,000	5,700,000	県1/3	1,900,000	5.1.24	(5.4.28)	47	4.12.8	1,900,000				令和5年度へ繰越
	小計				2地区	7,800,000	7,800,000		2,600,000					2,600,000		0		
3	団体営農業基盤整備促進事業	富士市	富士市	樋門	中川	61,000,000	61,000,000	国1/2	30,500,000	3.8.19	(5.3.3)	100%	3.5.28	30,500,000	3.9.17	11,110,000		令和3年度から繰越
4	団体営農業基盤整備促進事業	富士市	富士市	排水路工 L=184m	中川2期	130,000,000	40,000,000	国1/2 県0.07	22,800,000	4.9.20	(5.3.3)	99%	4.8.2	22,800,000	5.2.22	22,800,000		
6																		
	小計				2地区	191,000,000	101,000,000		53,300,000					53,300,000		33,910,000		
	農地部門 計				4地区	198,800,000	108,800,000		55,900,000					55,900,000		33,910,000		

補 助 工 事 調

(森林整備部門)
(令和3年度)

整理 番号	補 助 事業名	補助金 交付先	事 業 主 体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象 事業費	補助率	補助金 交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事 業 確 認 年月日	摘 要
										着 手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率	年月日	金 額	年月日	金 額		
	(森林費) (県単独) 県単舗装			m		円	円		円			%		円		円		
9	愛鷹	富士市	富士市	幅員 5.0 延長 897	富士市 江尾	23,760,000	23,760,000	県 1/3	7,920,000	3.7.8	3.12.10	100	3.4.28	7,920,000	4.2.17	7,920,000 3,740,000	4.1.24	現
10	間門	富士市	富士市	幅員 4.0 延長 503	富士市 比奈	11,220,000	11,220,000	県 1/3	3,740,000	3.7.8	3.11.19	100	3.4.28	3,740,000				現
	小計			延長 1,400	2地区	34,980,000	34,980,000		11,660,000					11,660,000		11,660,000		
	(県単独) 県単森林 作業道開 削																	
11	北山角木沢	富士森林組合	富士森林組合	幅員 3.0 延長 1,395	富士宮市 北山	16,210,000	16,210,000	県 10/10以内	16,210,000	3.5.24	4.1.31	100	3.4.30	21,100,000	4.4.8	21,100,000	4.3.14	現
12	北山揚之窪	富士森林組合	富士森林組合	幅員 3.0 延長 413	富士宮市 北山	4,890,000	4,890,000	県 10/10以内	4,890,000	3.5.24	4.1.31	100						現
13	中之郷幹線	狹白糸植物園	狹白糸植物園	幅員 3.0 延長 467	富士市 中之郷	5,000,000	5,000,000	県 10/10以内	5,000,000	3.7.16	4.2.25	100	3.4.28	5,000,000	4.4.6	5,000,000	4.3.16	現
14	県単麓2号線	狹ふもとつばら	狹ふもとつばら	幅員 3.0 延長 729	富士宮市 麓	7,700,000	7,700,000	県 10/10以内	7,700,000	3.7.1	4.2.25	100	3.4.30	7,700,000	4.4.21	7,700,000	4.3.1	現
	小計			延長 3,004	4地区	33,800,000	33,800,000		33,800,000					33,800,000		33,800,000		
	県単独計			延長 4,404	6地区	68,780,000	68,780,000		45,460,000					45,460,000		45,460,000		
	材供給基 盤整備事 業																	
15	上井出大山線	富士森林組合	富士森林組合	幅員 3.6 延長 2,500	富士宮市 上井出	39,552,500	39,552,500	県 10/10以内	39,552,500	3.10.25	4.3.28	90	3.10.25 4.2.21	38,609,000 943,500	4.4.12	39,552,500		現
16	麓中央1号線	狹ふもとつばら	狹ふもとつばら	幅員 3.6 延長 1,500	富士宮市 麓	14,700,000	14,700,000	県 10/10以内	14,700,000	3.9.1	4.2.28	100	3.9.1	14,700,000	4.4.12	14,700,000		現
	小計			2路線	2地区	54,252,500	54,252,500		54,252,500					54,252,500		54,252,500		
	材供給基 盤整備事 業			2路線	2地区	54,252,500	54,252,500		54,252,500					54,252,500		54,252,500		
	森 林 計					123,032,500	123,032,500		99,712,500					99,712,500		99,712,500		

補 助 工 事 調

(森林整備部門)

(令和3年度)

整理 番号	補 助 事業名	補助金 交付先	事 業 主 体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象 事業費	補助率	補助金 交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事 業 確 認 年月日	摘 要
										着 手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率	年月日	金 額	年月日	金 額		
	林道施設 災害復旧																	
17	富士山麓線	富士宮市	富士宮市	幅員 7.0 延長 125	富士宮市 粟倉	10,648,000	9,753,000	国 91.6%	9,753,000	4.1.12	4.5.13	100	4.3.29	9,793,000	4.4.15	3,911,000	現	
18	飯盛線	富士宮市	富士宮市	幅員 4.0 延長 58	富士宮市 粟倉	3,718,000	3,182,000	国 85.6%	3,182,000	3.12.15	4.3.23	100		3,182,000		1,438,000	現	
19	出木富士線(1号線)	富士宮市	富士宮市	幅員 3.6 延長 84	富士宮市 粟倉	2,805,000	2,401,000	国 85.6%	2,401,000	3.12.15	4.3.23	100		2,401,000			現	
20	出木富士線(2号線)	富士宮市	富士宮市	幅員 3.6 延長 65	富士宮市 粟倉	1,903,000	1,628,000	国 85.6%	1,628,000	3.12.15	4.3.23	100		1,628,000			現	
	小計			延長 332	4地区	19,074,000	16,964,000		16,964,000					17,004,000		5,349,000		
	林道施設 災害復旧			延長 332	4地区	19,074,000	16,964,000		16,964,000					17,004,000		5,349,000		

補 助 工 事 調

(森林整備部門)

(令和4年度)

令和5年2月28日現在

整理 番号	補 助 事業名	補助金 交付先	事 業 主 体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象 事業費	補助率	補助金 交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事 業 確 認 年月日	摘 要	
										着 手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率	年月日	金 額	年月日	金 額			
	(森林費) (県単独) 県単舗装			m		円	円		円			%		円		円			
6	愛鷹	富士市	富士市	幅員 5.0 延長 836	富士市 桑崎	23,760,000	23,760,000	県 1/3	7,920,000	4.7.15	4.12.12	100	4.4.22	7,920,000			5.2.6	現	
7	間門	富士市	富士市	幅員 4.0 延長 462	富士市 富士岡	11,220,000	11,220,000	県 1/3	3,740,000	4.7.15	4.11.30	100	4.4.22	3,740,000				現	
	小計			延長 1,298	2地区	34,980,000	34,980,000		11,660,000					11,660,000					
	(県単独) 県単森林 作業道開設																		
8	湯之奥猪之頭	富士宮市	富士宮市	延長 29	富士宮市 猪之頭	8,580,000	8,580,000	県 1/3	2,860,000	4.11.5	5.1.16	100	4.9.27	2,984,000			5.2.20	現	
9	北山揚之窪	富士森林組合	富士森林組合	幅員 3.0 延長 454	富士宮市 北山	5,709,000	5,700,000	県 10/10以内	5,700,000	4.5.9	5.2.24	100	4.5.9	34,120,000				現	
10	北山角木沢	富士森林組合	富士森林組合	幅員 3.0 延長 816	富士宮市 北山	9,007,000	9,000,000	県 10/10以内	9,000,000	4.5.9	5.2.24	100							現
11	北山鞍骨沢	富士森林組合	富士森林組合	幅員 3.0 延長 1,605	富士宮市 北山	19,549,000	19,544,000	県 10/10以内	19,544,000	4.5.9	5.2.24	100							現
12	中之瀬幹線2号線	栢白糸植物園	栢白糸植物園	幅員 3.0 延長 600	富士市 中之郷	8,400,000	8,400,000	県 10/10以内	8,400,000	4.4.28	5.3.20	100	4.4.28	8,400,000				現	
	小計			延長 3,504	5地区	51,245,000	51,224,000		45,504,000					45,504,000					
	県単独計			延長 4,802	7地区	86,225,000	86,204,000		57,164,000					57,164,000					
	林道施設災 害復旧																		
13	富士山麓線	富士宮市	富士宮市	幅員 7.0 延長 125	富士宮市 栗倉	10,648,000	9,753,000	国 91.6%	9,753,000	4.1.12	4.5.13	100	4.3.29	9,793,000	4.6.30	5,842,000	4.6.9	現	
14	飯盛線	富士宮市	富士宮市	幅員 4.0 延長 58	富士宮市 栗倉	3,718,000	3,182,000	国 85.6%	3,182,000	3.12.15	4.3.23	100		3,182,000		1,744,000		現	
15	出水富士線(1号線)	富士宮市	富士宮市	幅員 3.6 延長 84	富士宮市 栗倉	2,805,000	2,401,000	国 85.6%	2,401,000	3.12.15	4.3.23	100		2,401,000		2,401,000		現	
16	出水富士線(2号線)	富士宮市	富士宮市	幅員 3.6 延長 65	富士宮市 栗倉	1,903,000	1,628,000	国 85.6%	1,628,000	3.12.15	4.3.23	100		1,628,000		1,628,000		現	
	小計			延長 332	4地区	19,074,000	16,964,000		16,964,000					17,004,000		11,615,000			
	林道施設災 害復旧			延長 332	4地区	19,074,000	16,964,000		16,964,000					17,004,000		11,615,000			