

事務事業及び予算の執行実績

(令和4年度分「一部、令和5年度分を含む」)

別 冊

- (委託料に関する調)
- (土木工事実施状況総括表)
- (土木工事調)
- (繰越工事調)
- (補助工事調)

静岡県東部農林事務所

目 次

1	委託料に関する調(令和4年度)	1
2	委託料に関する調(令和5年度)	24
3	土木工事実施状況総括表(令和4年度)	40
4	土木工事実施状況総括表(令和5年度)	43
5	土木工事調(令和4年度)	45
6	土木工事調(令和5年度)	71
7	繰越工事調(令和4年度)	85
8	繰越工事調(令和5年度)	108
9	補助工事調(令和4年度)	134
10	補助工事調(令和5年度)	140

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	畑地帯総合整備(担い手育成)											
1	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)アグリふじおやま地区測量委託その1 34-N0608-01	不二総合コンサルタント(株)	1,958,000	1,870,000	0	1,870,000	指名	4. 9. 15 5. 5. 31		0	境界復元測量 A=1.54 ha	4年度繰越
2	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)小沢地区測量設計委託その1 34-N0614-01	静岡コンサルタント(株)	12,892,000	12,320,000	3,476,000	15,796,000	一般	4. 7. 16 5. 6. 30		0	路線測量 L=4.4 km	4年度繰越 当初使用する計画であった基準点が滅失していることが判明し、4級基準点を追加したため
3	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)小沢地区測量設計委託その2 34-N0614-01	静岡コンサルタント(株)	16,918,000	16,170,000	88,000	16,258,000	一般	4. 7. 2 5. 6. 30		0	路線測量 L=0.3 km	4年度繰越
4	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)小沢地区設計委託その3 34-N0614-01	静岡コンサルタント(株)	3,289,000	3,080,000	△ 209,000	2,871,000	指名	4. 8. 25 5. 2. 24	5. 3. 22	2,871,000	営農飲雑用水整備基礎検討 N=1 式	
5	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)小沢地区調査委託その4 34-N0614-01	アジア航測(株) 静岡支店	6,501,000	6,149,000	704,000	6,853,000	指名	4. 9. 1 5. 1. 30	4. 9. 15 5. 2. 28 小計	1,840,000 5,013,000 6,853,000	地質調査業務 N=1 箇所	
6	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)小沢地区調査委託その5 34-N0614-01	不二総合コンサルタント(株)	3,619,000	3,465,000	411,000	3,876,000	指名	4. 10. 27 5. 3. 8	5. 3. 30	3,876,000	C B R 試験 N=10 箇所	
7	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)小沢地区測量設計委託その6 34-N0661-01	伸東測量設計(株)	14,245,000	13,805,000	0	13,805,000	一般	5. 2. 28 5. 12. 20		0	路線測量 L=0.3 km	4年度繰越

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
8	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)小沢地区測量設計委託その7 34-N0661-01	静岡コンサルタント(株)	13,222,000	12,540,000	0	12,540,000	一般 5.3.28 5.12.20			0	路線測量 L=0.3 km	4年度繰越
	小計	8箇所	72,644,000	69,399,000	4,470,000	73,869,000				13,600,000		
	畑地帯総合整備(担い手支援)											
9	令和3年度畑地帯総合整備(担い手支援)重須地区測量委託その2 33-N0704-01、33-N0750-01	静岡コンサルタント(株)	4,070,000	3,960,000	715,000	4,675,000	指名 4.3.17 4.11.16	4.12.15		(0) 4,675,000	L=0.54 km	3年度繰越 87頁No.23
10	令和3年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん江梨地区測量委託その2 33-N0705-01、33-N0755-01	(株)ウインディーネットワーク	1,760,000	1,386,000	22,000	1,408,000	指名 4.3.17 4.7.1	4.8.1		(0) 1,408,000	L=0.06 km	3年度繰越 86頁No.11
11	令和3年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん江梨地区測量設計委託その3 33-N0705-01、33-N0755-01 34-N0755-01	(株)共和コンサルタント	10,362,000	9,900,000	704,000	10,604,000	一般 4.3.26 5.3.20	5.4.18		(0) 10,604,000	L=0.32 km	3年度繰越 86頁No.12
12	令和3年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん江梨地区測量設計委託その4 33-N0705-01、33-N0755-01	服部エンジニア(株)	7,678,000	7,150,000	1,034,000	8,184,000	指名 4.3.17 5.3.17	5.4.17		(0) 8,184,000	L=0.39 km	3年度繰越 86頁No.13 地元要望を受け、路面排水の一部を既存野溪へ排水する検討が必要となり、現地測量を追加したため
13	令和3年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区測量設計委託その4 33-N0751-01、34-N0709-01	(株)東海建設コンサルタント	15,994,000	15,180,000	308,000	15,488,000	一般 4.3.26 5.3.20	4.5.23 4.8.23		(0) 4,500,000 10,988,000	L=0.44 km	3年度繰越 91頁No.65
								小計		15,488,000		

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
14	令和4年度畑地帯総合整備 (担い手支援) 西浦みかん 足保久料地区調査委託その1 33-N0751-01	昭和設計(株)	2,585,000	2,365,000	0	2,365,000	指名 4.6.9 4.11.11	4.12.7	2,365,000	CBR試験 N=4 箇所		
15	令和3年度畑地帯総合整備 (担い手支援) 西浦みかん 立保古宇地区測量委託その3 33-N0753-01	(株) 東海建設コンサルタント	5,126,000	4,950,000	△ 2,376,000	2,574,000	一般 4.3.12 4.7.25	4.5.23 4.8.23 小計	1,480,000 1,094,000 2,574,000	用地測量 A=0.3 ha	3年度繰越 92頁No.76 地元との調整により業務範囲の縮小が可能となり、用地測量に係る数量が減となったため	
16	令和3年度畑地帯総合整備 (担い手支援) 西浦みかん 立保古宇地区測量委託その4 33-N0753-01	静岡コンサルタント(株)	3,267,000	3,135,000	△ 583,000	2,552,000	指名 4.3.10 4.8.8	4.9.5	(0) 2,552,000	用地測量 A=0.42 ha	3年度繰越 92頁No.75	
17	令和3年度畑地帯総合整備 (担い手支援) 西浦みかん 立保古宇地区測量設計委託その5 33-N0753-01	静岡コンサルタント(株)	16,775,000	16,500,000	847,000	17,347,000	一般 4.3.19 5.3.17	5.4.17	(0) 17,347,000	路線測量 L=0.46 km	3年度繰越 92頁No.74	
18	令和4年度畑地帯総合整備 (担い手支援) 西浦みかん 江梨地区設計委託その1 34-N0705-01	静岡コンサルタント(株)	2,992,000	2,805,000	0	2,805,000	指名 4.10.14 5.2.10	5.3.7	2,805,000	農道実施設計 L=0.25 km		
19	令和4年度畑地帯総合整備 (担い手支援) 西浦みかん 東部地区測量設計委託その1 33-N0754-01、34-N0707-01 34-N0754-01	伸東測量設計(株)	14,487,000	14,080,000	0	14,080,000	一般 4.6.18 5.6.30	4.6.30	4,000,000	路線測量 L=0.25 km	4年度繰越	
20	令和4年度畑地帯総合整備 (担い手支援) 西浦みかん 東部地区測量設計委託その2 34-N0707-01、34-N0754-01	(株) 東海建設コンサルタント	16,522,000	15,620,000	451,000	16,071,000	一般 4.6.18 5.6.15	4.7.4	4,600,000	路線測量 L=0.43 km	4年度繰越	
21	令和4年度畑地帯総合整備 (担い手支援) 西浦みかん 東部地区設計委託その3 34-N0707-01	静岡県土地改良事業団体連合会	3,696,000	3,630,000	0	3,630,000	随契 4.6.30 5.2.28	5.3.24	3,630,000	事業計画変更資料作成業務 N=1 式	随契二号(不適)	

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
22	令和4年度畑地帯総合整備 (担い手支援) 西浦みかん 東部地区調査委託その4 34-N0707-01	(株) 富士和	4,092,000	3,905,000	0	3,905,000	指名	4.11.3 5.3.10	4.11.14 5.3.31 小計	1,100,000 2,805,000 3,905,000	CBR試験 N=10 箇所	
23	令和4年度畑地帯総合整備 (担い手支援) 西浦みかん 立保古宇地区設計委託その1 34-N0711-01	(株) 東海建設コンサルタント	2,134,000	1,980,000	473,000	2,453,000	指名	4.11.25 5.5.31		0	橋梁改修の概算工事 費算定 N=1 橋	4年度繰越
24	令和4年度畑地帯総合整備 (担い手支援) 西浦みかん 足保久料地区測量設計委託 その2 34-N0751-01	富士設計(株)	3,982,000	3,795,000	0	3,795,000	指名	5.3.16 5.12.15		0	路線測量 L=0.34 km	4年度繰越
25	令和4年度畑地帯総合整備 (担い手支援) 西浦みかん 足保久料地区測量設計委託 その3 34-N0751-01	(株) 土屋測量設計	4,345,000	4,125,000	0	4,125,000	指名	5.3.16 5.9.29		0	路線測量 L=0.04 km	4年度繰越
26	令和4年度畑地帯総合整備 (担い手支援) 西浦みかん 東部地区測量設計委託その5 34-N0754-01	静岡コンサルタント(株)	14,432,000	13,640,000	0	13,640,000	一般	5.3.28 5.12.20		0	路線測量 L=0.32 km	4年度繰越
27	令和4年度畑地帯総合整備 (担い手支援) 西浦みかん 東部地区設計委託その6 34-N0754-01	静岡コンサルタント(株)	2,431,000	2,255,000	0	2,255,000	指名	5.3.16 5.8.31		0	土工計画設計 N=1 式	4年度繰越
	小計	19箇所	136,730,000	130,361,000	1,595,000	131,956,000				(0) 84,137,000		
	畑地帯総合整備(担い手育成)											

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
28	令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)西浦みかん江梨西部地区測量設計委託その6 33-N0630-01	伸東測量設計(株)	14,124,000	13,750,000	△ 2,574,000	11,176,000	一般	4. 3.26 5. 3.15	5. 4.20	(0) 11,176,000	路線測量 L=0.31 km	3年度繰越 93頁No.82 公園と現地垂離による法務局協議等に不測の期間を要したことから、業務の年度内完了が困難となり、用地測量等を取りやめたため
29	令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)西浦みかん江梨西部地区測量設計委託その7 33-N0630-01	不二総合コンサルタント(株)	15,312,000	14,520,000	3,127,000	17,647,000	一般	4. 3.26 5. 3.17	5. 4.18	(0) 17,647,000	路線測量 L=0.4 km	3年度繰越 93頁No.81 地元要望を受けて計画延長の延伸が必要となり、これに伴う測量及び設計業務が増となったため
30	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)西浦みかん江梨西部地区測量設計委託その1 33-N0630-01、34-N0616-01	(株)東海建設コンサルタント	14,630,000	14,300,000	△ 4,022,000	10,278,000	一般	4. 7. 2 5. 3.20	4. 7.15 5. 4.20 小計	4,200,000 6,078,000 10,278,000	路線測量 L=0.8 km	公園と現地垂離による法務局協議等に不測の期間を要したことから、業務の年度内完了が困難となり、用地測量等を取りやめたため
31	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)西浦みかん江梨西部地区測量設計委託その2 34-N0616-01	伸東測量設計(株)	18,788,000	18,150,000	0	18,150,000	一般	4. 9. 3 5. 6.30	4. 9.15	5,000,000	用地測量 A=7.41 ha	4年度繰越
32	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)浮島北部地区測量設計委託その1 34-N0619-01	不二総合コンサルタント(株)	17,908,000	17,050,000	950,000	18,000,000	一般	4. 8. 6 5. 3.24	5. 4.17	18,000,000	測量 実施設計 A=2 ha	
	小計	5箇所	80,762,000	77,770,000	△ 2,519,000	75,251,000				(0) 62,101,000		
	地域用水環境整備											
33	令和4年度地域用水環境整備水の都三島地区調査設計委託その1 33-N3105-01、34-N3105-01	静岡コンサルタント(株)	13,068,000	12,430,000	2,827,000	15,257,000	指名	4. 4.14 5. 3.17	5. 4.17	15,257,000	松毛川(灰塚川)整備基本設計 N=1 式	自然環境調査について、専門家委員会から年間を通じた継続調査の提言があり、貴重な生態系に配慮した工事に向けて調査回数を増加したため

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	1箇所	13,068,000	12,430,000	2,827,000	15,257,000				15,257,000		
	中山間総合(中山間・一般)											
34	令和4年度中山間総合(中山間・一般)深良地区調査委託その1 33-N3401-01、34-N3401-01	(有)日基礎調査	1,782,000	1,430,000	187,000	1,617,000	指名 4.7.7 4.10.18	4.11.11	4.11.11	1,617,000	CBR試験 N=7 箇所	
35	令和4年度中山間総合(中山間・一般)深良地区測量委託その2 33-N3401-01、34-N3401-01	(株)滝口測量設計	2,508,000	2,420,000	220,000	2,640,000	指名 4.9.23 5.2.13	5.3.10	5.3.10	2,640,000	境界復元測量 A=1.81 ha	
	小計	2箇所	4,290,000	3,850,000	407,000	4,257,000				4,257,000		
	ため池等整備(用排水)											
36	令和3年度ため池等整備(用排水)柿沢川南部地区設計委託その1 33-N1752-01、34-N1706-01	静岡コンサルタント(株)	3,146,000	2,970,000	11,000	2,981,000	指名 4.3.17 4.12.9	5.1.16	5.1.16	(0) 2,981,000	排水路基本設計 N=1 式	3年度繰越 95頁No.93
37	令和4年度ため池等整備(用排水)柿沢川南部地区設計委託その1 34-N1706-01	静岡県土地改良事業団体連合会	2,838,000	2,783,000	0	2,783,000	随契 4.6.23 5.2.28	5.3.24	5.3.24	2,783,000	事業計画変更資料作成業務 N=1 式	随契二号(不適)

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
38	令和4年度ため池等整備(用排水)柿沢川南部地区測量設計委託その2 34-N1706-01	静岡コンサルタント(株)	11,858,000	11,220,000	0	11,220,000	指名	5.2.2 5.11.30		0	路線測量 L=0.2 km	4年度繰越
	小計	3箇所	17,842,000	16,973,000	11,000	16,984,000				(0) 5,764,000		
	農業農村実計策定											
39	令和4年度農業農村実計策定原木揚水機場地区設計委託その1 34-N5312-01	NTCコンサルタンツ(株)静岡営業所	10,538,000	10,527,000	3,641,000	14,168,000	一般	4.8.27 5.6.12	4.9.9	3,150,000	ポンプ場基本設計 N=1 箇所	4年度繰越 送水管路設計にあたり、設計区間より下流に減圧施設の必要性が判明し、一連の水利系統として関係機関との協議を要することから、送水管設計延長を増とした。
40	令和4年度農業農村実計策定原木揚水機場地区設計委託その2 34-N5312-01	静岡県土地改良事業団体連合会	3,619,000	3,575,000	517,000	4,092,000	随契	4.5.26 5.3.15	5.4.17	4,092,000	事業計画策定資料作成 N=1 地区	随契二号(不適)
41	令和4年度農業農村実計策定長者原地区設計委託その1 34-N5313-01	静岡県土地改良事業団体連合会	4,928,000	4,840,000	0	4,840,000	随契	4.5.26 5.2.28	5.3.24	4,840,000	事業計画策定資料作成 N=1 地区	随契二号(不適)
42	令和4年度農業農村実計策定八木沢地区設計委託その1 34-N5319-01	不二総合コンサルタント(株)	6,787,000	6,435,000	0	6,435,000	指名	5.3.2 6.2.22		0	ほ場整備構想策定 N=1 地区	4年度繰越
43	令和4年度農業農村実計策定八木沢地区設計委託その2 34-N5319-01	静岡県土地改良事業団体連合会	4,070,000	3,960,000	0	3,960,000	随契	5.3.23 6.3.13		0	事業計画策定資料作成 N=1 地区	4年度繰越 随契二号(不適)

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	5箇所	29,942,000	29,337,000	4,158,000	33,495,000				12,082,000		
	農道整備(一般・農道保全)											
44	令和4年度農道整備(一般・農道保全) 田中山地区調査委託その1 34-N4110-01、34-N0348-01 34-N4122-01	静岡県土地改良事業団体連合会	1,606,000	1,573,000	55,000	1,628,000	随契	4.11.10 5.3.15	5.4.17	1,628,000	出来形管理システム入力業務 N=1 式	随契二号(不適)
	小計	1箇所	1,606,000	1,573,000	55,000	1,628,000				1,628,000		
	経営体育成基盤整備											
45	令和4年度経営体育成基盤整備中清水地区測量委託その1 34-N1016-01	(株)滝口測量設計	6,545,000	5,126,000	0	5,126,000	一般	4.11.29 5.5.31	5.3.24	1,400,000	測量業務 A=3.4 ha	4年度繰越
	小計	1箇所	6,545,000	5,126,000	0	5,126,000				1,400,000		
	県単調査(基本)											

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
46	令和4年度県単調査(基本) 東部地区フォローアップ調査委託その1 34-N5001-01	静岡県土地改良事業団体連合会	2,750,000	2,695,000	0	2,695,000	随契	4.10.27 5.3.14	5.4.14	2,695,000	経済効果算定 N=1 地区	随契二号(不適)
	小計	1箇所	2,750,000	2,695,000	0	2,695,000				2,695,000		
	水田流出抑制効果検証事業											
47	令和4年度水田流出抑制効果検証事業東部地区測量委託その1 34-N4200-01	(株)東海建設コンサルタント	2,948,000	2,805,000	△385,000	2,420,000	指名	4.7.7 5.1.10	4.7.22 5.2.6 小計	800,000 1,620,000 2,420,000	田んぼダム効果検証 N=1 地区	
	小計	1箇所	2,948,000	2,805,000	△385,000	2,420,000				2,420,000		
	県単調査											
48	令和4年度県単調査東部地区中郷用水上流設計委託その1 34-N5201-01	伸東測量設計(株)	3,938,000	3,740,000	0	3,740,000	指名	4.6.30 5.3.13	5.4.20	3,740,000	用水路路線計画 L=1.1 km	
49	令和4年度県単調査東部地区西浦みかん設計委託その2 34-N5201-01	静岡県土地改良事業団体連合会	3,850,000	3,795,000	205,000	4,000,000	随契	4.6.30 5.3.13	5.4.17	4,000,000	事業計画基礎資料作成 A=13.4 ha	随契二号(不適)

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	2箇所	7,788,000	7,535,000	205,000	7,740,000				7,740,000		
	耕作放棄地解消・発生防止基盤整備											
50	令和4年度耕作放棄地解消・発生防止基盤整備池地区測量委託その1 34-N7701-01	不二総合コンサルタント(株)	5,709,000	5,445,000	605,000	6,050,000	一般	4.6.4 5.3.14	5.4.18	6,050,000	用地測量 A=2.6 ha	
51	令和4年度耕作放棄地解消・発生防止基盤整備池地区設計委託その2 34-N7701-01	静岡県土地改良事業団体連合会	3,421,000	3,355,000	0	3,355,000	随契	4.12.8 5.8.28		0	事業計画変更資料作成業務 N=1 式	4年度繰越 随契二号(不適)
	小計	2箇所	9,130,000	8,800,000	605,000	9,405,000				6,050,000		
	基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)											
52	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡7期(東部)地区調査設計委託その1 33-N0571-01	(株)葵エンジニアリング静岡営業所	7,425,000	7,040,000	990,000	8,030,000	指名	4.2.25 5.2.22	5.3.22	8,030,000	機能保全計画策定 N=1 箇所	3年度繰越99頁No.122
	小計	1箇所	7,425,000	7,040,000	990,000	8,030,000				8,030,000		

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	基幹水利施設ストックマネジメント(対策)											
53	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)南条用水保全2期地区測量設計委託その1 34-N0314-01	(株)フジヤマ	10,120,000	9,625,000	△11,000	9,614,000	指名	4.9.15 5.6.16		0	路線測量 L=0.1 km	4年度繰越
54	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)堂川排水機場保全2期地区設計委託その1 34-N0348-01	(株)栄設計 静岡事務所	4,906,000	4,895,000	319,000	5,214,000	指名	4.8.4 5.2.24	4.8.25 5.3.24 小計	1,460,000 3,754,000 5,214,000	機能保全計画更新 N=1 業務	
	小計	2箇所	15,026,000	14,520,000	308,000	14,828,000				5,214,000		
	震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)											
55	令和3年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡13期(東部)地区設計委託その1 33-N3227-01	(株)エイト日本技術開発 静岡事務所	1,485,000	1,177,000	352,000	1,529,000	指名	4.2.10 4.11.14	4.12.26	(0) 1,529,000	ため池現況照査業務 N=1 箇所	3年度繰越 100頁No.129
56	令和3年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡13期(東部)地区設計委託その2 33-N3227-01	(株)栄設計 静岡事務所	14,113,000	12,650,000	0	12,650,000	指名	4.2.25 5.2.22	4.4.26 5.3.24 小計	3,790,000 8,860,000 12,650,000	水管理制御設備等の構想設計 N=1 地区	3年度繰越 100頁No.131
57	令和3年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡13期(東部)地区設計委託その3 33-N3227-01	静岡県土地改良事業団体連合会	4,367,000	4,290,000	0	4,290,000	随契	4.2.25 5.2.28	5.3.24	(0) 4,290,000	事業計画策定資料作成 N=1 地区	3年度繰越 100頁No.130 随契二号(不適)

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
58	令和4年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡13期(東部)地区測量設計委託その1 33-N3227-01、34-N3201-01	(株)共和コンサルタント	15,059,000	14,300,000	△1,843,000	12,457,000	一般 4.6.18 5.2.20	5.3.20	12,457,000	ため池改修計画策定 N=2 箇所	ため池1箇所の現況照査の結果、安全率の確保には水位低下を要するが、当該池は親水公園でもあり、改修方法の決定には多方面との協議が必要である。この協議に時間を要するため、当該池の改修計画策定業務を減じた。	
59	令和4年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡13期(東部)地区設計委託その2 34-N3201-01	静岡県土地改良事業団体連合会	2,574,000	2,574,000	0	2,574,000	随契 4.12.22 5.3.20	5.4.17	2,574,000	事業計画策定資料作成 N=1 地区	随契二号(不適)	
60	令和4年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡14期(東部)地区設計委託その3 34-N3232-01	静岡県土地改良事業団体連合会	5,555,000	5,445,000	0	5,445,000	随契 5.2.9 6.1.31		0	事業計画策定資料作成 N=1 地区	4年度繰越 随契二号(不適)	
61	令和4年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡14期(東部)地区設計委託その4 34-N3232-01	静岡県土地改良事業団体連合会	5,654,000	5,654,000	0	5,654,000	随契 5.3.30 6.2.29		0	事業計画策定資料作成 N=1 地区	4年度繰越 随契二号(不適)	
	小計	7箇所	48,807,000	46,090,000	△1,491,000	44,599,000			(0)			
	経営体育成基盤整備											
62	令和4年度経営体育成基盤整備小山棚頭地区測量委託その1 34-N1300-01	不二総合コンサルタント(株)	19,690,000	18,700,000	3,157,000	21,857,000	一般 4.7.2 5.6.28	5.3.10	4,910,000	測量業務 A=6.37 ha	4年度繰越 次年度予定としていた箇所の地元調整が円滑に進み、早期事業効果の発現を求める地元要望に応えるよう用地測量を追加したため	
	小計	1箇所	19,690,000	18,700,000	3,157,000	21,857,000			4,910,000			

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	津波浸水区域内官民境界基本調査											
63	令和4年度津波浸水区域内官民境界基本調査事業沼津地区測量委託その1 34-N8005-01	(株) 東海建設コンサルタント	2,926,000	2,750,000	0	2,750,000	指名	4. 7. 7 5. 5. 10	4. 7. 22	800,000	官民境界測量 A=0.2 km ²	4年度繰越
	小計	1箇所	2,926,000	2,750,000	0	2,750,000				800,000		
	中山間地域農業農村総合											
64	令和4年度中山間地域農業農村総合みらい伊豆地区設計委託その1 33-N3702-01、34-N3702-01	静岡県土地改良事業団体連合会	8,195,000	8,030,000	0	8,030,000	随契	4. 8. 4 5. 3. 17	5. 4. 14	8,030,000	事業計画変更資料作成業務 N=1 式	随契二号(不適)
	小計	1箇所	8,195,000	8,030,000	0	8,030,000				8,030,000		
	中山間地域農業農村総合											
65	令和4年度中山間地域農業農村総合みらい伊豆地区測量設計委託その2 34-N3702-01、34-N7918-01	伸東測量設計(株)	4,719,000	4,510,000	490,000	5,000,000	指名	4. 11. 3 5. 6. 30		0	路線測量 L=0.15 km	4年度繰越

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
66	令和4年度中山間地域農業農村総合小山地区測量委託その1 34-N3704-01	不二総合コンサルタント(株)	14,630,000	13,970,000	1,320,000	15,290,000	一般	4.7.2 5.6.14	5.1.20	4,585,000	測量業務 A=2.67 ha	4年度繰越 地区境界の決定において、編入地区の増及び対象筆の公簿面積が想定よりも増加したため
67	令和4年度中山間地域農業農村総合小山地区測量委託その2 34-N3704-01	(株) 滝口測量設計	19,976,000	19,250,000	1,991,000	21,241,000	一般	4.7.2 5.5.29	5.3.8	6,370,000	測量業務 A=4.27 ha	4年度繰越 地区境界の決定において、編入地区の増及び対象筆の公簿面積が想定よりも増加したため
68	令和4年度中山間地域農業農村総合小山地区測量委託その3 34-N3704-01	不二総合コンサルタント(株)	19,998,000	19,030,000	715,000	19,745,000	一般	4.7.2 5.6.21	5.2.10	5,125,000	測量業務 A=4.21 ha	4年度繰越
69	令和4年度中山間地域農業農村総合小山地区測量委託その4 34-N3704-01	(株) 東海建設コンサルタント	13,563,000	12,980,000	242,000	13,222,000	一般	4.7.2 5.7.12	4.7.15	3,800,000	測量業務 A=2.27 ha	4年度繰越
70	令和4年度中山間地域農業農村総合小山地区設計委託その7 34-N3704-01	不二総合コンサルタント(株)	5,467,000	5,225,000	0	5,225,000	指名	5.2.2 5.8.28		0	基本設計(ほ場整備) A=11.2 ha	4年度繰越
71	令和4年度中山間地域農業農村総合小山地区設計委託その8 34-N3704-01	(株) 滝口測量設計	5,621,000	5,368,000	0	5,368,000	指名	5.2.2 5.9.19		0	基本設計(ほ場整備) A=7.5 ha	4年度繰越
72	令和4年度中山間地域農業農村総合小山地区設計委託その9 34-N3704-01	不二総合コンサルタント(株)	7,722,000	7,370,000	0	7,370,000	指名	5.2.2 5.8.28		0	基本設計(ほ場整備) A=15.9 ha	4年度繰越
73	令和4年度中山間地域農業農村総合小山地区設計委託その10 34-N3704-01	(株) 東海建設コンサルタント	5,698,000	5,060,000	0	5,060,000	指名	5.3.23 5.10.25		0	基本設計(ほ場整備) A=6 ha	4年度繰越

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
74	令和4年度中山間地域農業農村総合小山地区測量設計委託その6 34-N3704-01	不二総合コンサルタント(株)	11,198,000	10,670,000	0	10,670,000	一般	4.10.29 5.6.26		0	測量業務 L=0.3 km	4年度繰越
	小計	10箇所	108,592,000	103,433,000	4,758,000	108,191,000				19,880,000		
	障害防止(洪水対策)											
75	令和4年度障害防止(洪水対策)東富士地区小山佐野川測量業務委託その1 34-N4500-01	(株)滝口測量設計	1,023,000	957,000	0	957,000	指名	4.7.14 4.10.21	4.11.16	957,000	用地測量 A=0.17 ha	
76	令和4年度障害防止(洪水対策)東富士地区小山佐野川測量設計委託その2 34-N4500-01	(株)滝口測量設計	7,898,000	7,645,000	165,000	7,810,000	指名	4.10.6 5.3.20	5.4.17	7,810,000	工事用道路設計 L=400 m	
	小計	2箇所	8,921,000	8,602,000	165,000	8,767,000				8,767,000		
	障害防止(施設補修)											
77	令和4年度障害防止(施設補修)東富士地区ハザードマップ設計業務委託その1 34-N4600-01	(株)東海建設コンサルタント	2,233,000	2,035,000	0	2,035,000	指名	4.8.4 5.3.15	5.4.17	2,035,000	ため池ハザードマップ作成 N=1 箇所	

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
78	令和4年度障害防止(施設補修)東富士地区大型調整池設計委託その2 34-N4600-01	NTCコンサルタンツ(株) 静岡営業所	18,128,000	14,718,000	△ 231,000	14,487,000	一般	4. 8. 12	4,410,000	大型調整池改修事業計画作成 N=4 箇所		
								4. 7. 30	10,077,000			
								5. 2. 22	14,487,000			
79	令和4年度障害防止(施設補修)東富士地区須山取水工測量設計委託その3 34-N4600-01	(株)グリーン	7,227,000	7,205,000	44,000	7,249,000	指名	4. 10. 27	7,249,000	管理道路設計 L=0.07 km		
								5. 3. 22				
								5. 4. 14				
80	令和4年度障害防止(施設補修)東富士地区神場線測量設計委託その4 34-N4600-01	(株)東海建設コンサルタント	7,491,000	7,040,000	429,000	7,469,000	指名	4. 11. 9	2,100,000	パイプライン実施設計 L=0.06 km		
								4. 10. 27	5,369,000			
								5. 3. 20	7,469,000			
81	令和4年度障害防止(施設補修)東富士地区印野調整池調査委託その5 34-N4600-01	(株)グランドリサーチ	9,306,000	7,601,000	968,000	8,569,000	指名	4. 8. 8	2,200,000	地質調査 N=1 箇所		
								4. 7. 28	6,369,000			
								5. 2. 22	8,569,000			
小計		5箇所	44,385,000	38,599,000	1,210,000	39,809,000			39,809,000			
障害防止(治山治水)												
82	令和4年度障害防止(治山治水)東富士地区調査委託その1 34-N4700-01	(株)東海建設コンサルタント	14,003,000	13,420,000	275,000	13,695,000	一般	4. 7. 4	4,000,000	水文観測 N=54 箇所		
								4. 6. 18	9,695,000			
								5. 3. 3	13,695,000			
83	令和4年度障害防止(治山治水)東富士地区調査委託その2 34-N4700-01	伸東測量設計(株)	19,613,000	19,250,000	0	19,250,000	一般	4. 6. 30	5,500,000	堤体変位量調査 N=11 箇所		
								4. 6. 18	13,750,000			
								5. 2. 28	19,250,000			

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
84	令和4年度障害防止(治山治水)東富士地区調査委託その3 34-N4700-01	(株)滝口測量設計	13,189,000	12,760,000	440,000	13,200,000	一般	4.6.18 5.2.28	5.3.24	13,200,000	堆砂量調査 N=11 箇所	
85	令和4年度障害防止(治山治水)東富士地区調査設計委託その4 34-N4700-01	日本工営(株)静岡事務所	19,052,000	15,158,000	0	15,158,000	一般	4.6.25 5.2.28	4.7.12 5.3.31 小計	4,547,000 10,611,000 15,158,000	基本計画改定(案)作成 N=1 地区	
86	令和4年度障害防止(治山治水)東富士地区測量設計委託その5 34-N4700-01	(株)滝口測量設計	4,928,000	4,730,000	638,000	5,368,000	指名	4.6.9 4.12.9	5.1.6	5,368,000	土留工実施設計 N=1 箇所	
87	令和4年度障害防止(治山治水)東富士地区調査測量設計委託その6 34-N4700-01	NTCコンサルタンツ(株)静岡営業所	76,703,000	70,400,000	△506,000	69,894,000	一般	4.8.20 5.6.30	4.8.31	21,120,000	西川調節池基本設計 N=1 箇所	4年度繰越
88	令和4年度障害防止(治山治水)東富士地区調査委託その7 34-N4700-01	(株)エイト日本技術開発静岡事務所	5,654,000	4,543,000	1,100,000	5,643,000	指名	4.6.9 5.2.28	4.6.27 5.3.31 小計	1,300,000 4,343,000 5,643,000	水文環境調査 N=1 地区	調査を進めたところ、当初想定していない新たな水源があることが判明し、調査範囲を拡大する必要が生じたため
	小計	7箇所	153,142,000	140,261,000	1,947,000	142,208,000				93,434,000		
	農地費計	88箇所	803,154,000	756,679,000	22,473,000	779,152,000				(0) 441,505,000		

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	林地開発許可制度実施事業											
89	令和4年度林地開発許可制度実施事業三島市沢地測量委託 34-T4001-01	東海技術開発(株)	462,000	440,000	0	440,000	随契	4. 4. 28 4. 6. 30	4. 7. 19	440,000	測量業務 A=1.10 ha	随契一号(少額)
90	令和4年度林地開発許可制度実施事業三島市沢地測量委託その2 34-T4001-01	東海技術開発(株)	1,276,000	1,210,000	0	1,210,000	随契	4. 6. 4 4. 6. 30	4. 7. 19	1,210,000	測量業務 A=1.10 ha	随契二号(不適)
	小計	2箇所	1,738,000	1,650,000	0	1,650,000				1,650,000		
	県単治山(治山調査)											
91	令和4年度県単治山(治山調査)駒瀬川支流測量設計委託 34-T2352-01	(株)松井測量設計事務所	4,345,000	4,180,000	0	4,180,000	指名	4.10.27 5. 3. 8	5. 3. 31	4,180,000	測量業務 L=0.10km 設計業務 N=1箇所	
92	令和4年度県単治山(治山調査)ウツギガ原測量設計委託 34-T2352-02	(株)松井測量設計事務所	4,301,000	4,125,000	0	4,125,000	指名	4.10.27 5. 3. 8	5. 3. 31	4,125,000	測量業務 L=0.10km 設計業務 N=1箇所	
93	令和4年度県単治山(治山調査)妙能測量設計委託 34-T2352-03	(株)奥平測量設計事務所	3,762,000	3,685,000	0	3,685,000	指名	4.12. 8 5. 3. 8	5. 4. 6	3,685,000	測量業務 L=0.30km 設計業務 N=1箇所	

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
94	令和4年度県単治山(治山調査)北廣尾戸森林調査委託 34-T2352-04	戸田森林組合	264,000	260,700	△ 18,700	242,000	随契	4.12.15 5.1.13	5.2.9	242,000	森林調査 A=6.85 h a	随契一号(少額)
95	令和4年度県単治山(治山調査)沼津市治山事業用地等調査委託 34-T2352-05	(株)松井測量設計事務所	682,000	660,000	0	660,000	随契	4.12.28 5.3.15	5.3.31	660,000	用地等調査 N=1 地区	随契一号(少額)
96	令和4年度県単治山(治山調査)伊豆の国市治山事業用地等調査委託 34-T2352-06	(有)福永測量設計事務所	561,000	528,000	0	528,000	随契	4.12.28 5.3.15	5.4.5	528,000	用地等調査 N=1 地区	随契一号(少額)
97	令和4年度県単治山(治山調査)伊東市治山事業用地等調査委託 34-T2352-07	東海技術開発(株)	693,000	660,000	0	660,000	随契	4.12.28 5.3.22	5.4.11	660,000	用地等調査 N=1 地区	随契一号(少額)
98	令和4年度県単治山(治山調査)小山町治山事業用地等調査委託 34-T2352-08	(株)松井測量設計事務所	473,000	440,000	0	440,000	随契	4.12.28 5.3.15	5.3.31	440,000	用地等調査 N=1 地区	随契一号(少額)
99	令和4年度県単治山(治山調査)大久保川測量設計委託 34-T2352-09	東海技術開発(株)	4,279,000	4,125,000	0	4,125,000	指名	5.3.30 5.6.30			測量業務 L=0.20 k m 設計業務 N=1箇所	4年度繰越
	小計	9箇所	19,360,000	18,663,700	△ 18,700	18,645,000				14,520,000		
	県単治山小規模維持管理											

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
100	令和4年度県単治山小規模維持管理(駿東地区)業務委託 34-T2302-01	東静建設(株)	752,011	744,700	0	744,700	指名	4. 4. 1 5. 3. 13	4. 10. 19 5. 1. 20 5. 3. 31 小計	141,900 947,127 1,325,480 2,414,507	治山小規模維持管理等 N=1 地区	単価契約
101	令和4年度県単治山小規模維持管理(田方地区)業務委託 34-T2302-01	(株)公栄工事	760,369	745,800	76,601	822,401	指名	4. 4. 1 5. 2. 27	5. 3. 20	1,802,924	治山小規模維持管理等 N=1 地区	単価契約
102	令和4年度県単治山小規模維持管理(熱海・伊東地区)業務委託 34-T2302-01	渡辺建設(株)	697,625	682,000	16,525	698,525	指名	4. 4. 1 5. 3. 3	5. 3. 29	781,881	治山小規模維持管理等 N=1 地区	単価契約
	小計	3箇所	2,210,005	2,172,500	93,126	2,265,626				4,999,312		
	治山(復旧)											
103	令和4年度治山(復旧)西沢川測量設計委託 34-T2002-02	(有)福永測量設計事務所	3,520,000	3,410,000	0	3,410,000	指名	4. 12. 8 5. 3. 8	5. 4. 4	3,410,000	測量業務 L=0.14km 設計業務 N=1箇所	
	小計	1箇所	3,520,000	3,410,000	0	3,410,000				3,410,000		
	治山(緊急総合)											

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
104	令和4年度治山(緊急総合)大矢筈測量設計委託 34-T2012-01	東海技術開発(株)	4,026,000	3,905,000	154,000	4,059,000	指名	4.11.25 5.3.20	5.4.11	4,059,000	測量業務 A=0.54ha 設計業務 N=1箇所	
	小計	1箇所	4,026,000	3,905,000	154,000	4,059,000				4,059,000		
	盛土緊急対策(森林)											
105	令和4年度盛土緊急対策(森林)沢地調査委託 34-T4002-01	日本工営(株)静岡事務所	34,958,000	28,116,000	8,434,000	36,550,000	一般	4.9.3 6.1.31	4.9.27	8,434,000	地質調査業務 (ボーリング調査) N=7箇所 軟弱地盤技術解析業務 N=1箇所	4年度繰越 ・ボーリング箇所の増 ・土質試験・計器観測の増 ・現況地盤解析・対策後地盤解析の増
106	令和4年度盛土緊急対策(森林)下多賀(大洞)測量委託 34-T4002-02	東海技術開発(株)	759,000	748,000	△132,000	616,000	随契	4.7.21 5.1.31	5.3.8	616,000	測量業務 A=0.14 ha	随契一号(少額)
	小計	2箇所	35,717,000	28,864,000	8,302,000	37,166,000				9,050,000		
	山村道路網整備											
107	令和4年度山村道路網整備金時線測量設計業務委託 33-T5822-01	(株)松井測量設計事務所	3,696,000	3,520,000	437,608	3,957,608	指名	4.10.14 5.3.14	5.3.31	3,957,608	測量業務 A=0.475 km	

委託料に関する調

(令和4年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	1箇所	3,696,000	3,520,000	437,608	3,957,608				3,957,608		
	森林環境保全整備											
108	令和3年度森林環境保全整備 裾野愛鷹線測量設計業務委託 33-T5122-01	(株)森林テクニクス 静岡支店	3,476,000	3,245,000	275,000	3,520,000	指名	4. 3. 25 4. 10. 31	4. 4. 15 4. 11. 1 小計	(0) 970,000 2,550,000 3,520,000	林道測量業務 L=0.26 km	3年度繰越 106頁No.164
	小計	1箇所	3,476,000	3,245,000	275,000	3,520,000				(0) 3,520,000		
	農山漁村地域整備交付金											
109	令和4年度農山漁村地域整備 交付金土肥戸田線測量設計 業務委託 34-T5321-01	(株)森林テクニクス 静岡支店	2,420,000	2,365,000	0	2,365,000	指名	4. 6. 23 4. 11. 30	4. 12. 26	2,365,000	測量業務 L=0.17 km	
110	令和4年度農山漁村地域整備 交付金土肥戸田線測量設計 業務委託その2 34-T5321-01	(株)クレアリア 静岡営業所	9,339,000	8,580,000	0	8,580,000	指名	4. 11. 25 5. 3. 24	5. 4. 14	8,580,000	測量業務 L=1.4 km	
	小計	2箇所	11,759,000	10,945,000	0	10,945,000				10,945,000		

委託料に関する調

(令和4年度)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額 (円)	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	森林・林業費合計	22箇所	85,502,005	76,375,200	9,243,034	85,618,234				56,110,920		
	総合計	110箇所	888,656,005	833,054,200	31,716,034	864,770,234				497,615,920		

委託料に関する調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	畑地帯総合整備(担い手育成)											
1	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)アグリふじおやま地区測量委託その1 34-N0608-01	不二総合コンサルタント(株)	1,958,000	1,870,000	0	1,870,000	指名	4. 9. 15 5. 5. 31	R 5. 6. 22	1,870,000	境界復元測量 A=1.54 ha	4年度繰越 108頁No.1
2	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)小沢地区測量設計委託その1 34-N0614-01	静岡コンサルタント(株)	12,892,000	12,320,000	3,476,000	15,796,000	一般	4. 7. 16 5. 6. 28	R 5. 7. 21	15,796,000	路線測量 L=4.4 km	4年度繰越 108頁No.3 当初使用する計画であった基準点が滅失していることが判明し、4級基準点を追加したため
3	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)小沢地区測量設計委託その2 34-N0614-01、34-N0661-01	静岡コンサルタント(株)	16,918,000	16,170,000	△ 231,000	15,939,000	一般	4. 7. 2 5. 9. 15		0	路線測量 L=0.3 km	4年度繰越 108頁No.2、6
4	令和5年度畑地帯総合整備(担い手育成)小沢地区測量設計委託その1 34-N0661-01、35-N0614-01	静岡コンサルタント(株)	16,159,000	15,400,000	0	15,400,000	一般	5. 6. 10 5. 12. 20		0	路線測量 L=0.38 km	
5	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)小沢地区測量設計委託その6 34-N0661-01	伸東測量設計(株)	14,245,000	13,805,000	0	13,805,000	一般	5. 2. 28 5. 12. 20		0	路線測量 L=0.3 km	4年度繰越 108頁No.5
6	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)小沢地区測量設計委託その7 34-N0661-01、35-N0614-01	静岡コンサルタント(株)	13,222,000	12,540,000	781,000	13,321,000	一般	5. 3. 28 5. 12. 20		0	路線測量 L=0.3 km	4年度繰越 108頁No.4
	小計	6箇所	75,394,000	72,105,000	4,026,000	76,131,000				17,666,000		

委託料に関する調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	畑地帯総合整備(担い手支援)											
7	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区測量設計委託その1 34-N0707-01、34-N0754-01 35-N0707-01	伸東測量設計(株)	14,487,000	14,080,000	517,000	14,597,000	一般	4. 6. 18 5. 6. 30		(4,000,000) 0	路線測量 L=0.29 km	4年度繰越 110頁No.24、25
8	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区測量設計委託その2 34-N0707-01、34-N0754-01	(株)東海建設コンサルタント	16,522,000	15,620,000	451,000	16,071,000	一般	4. 6. 18 5. 8. 31		(4,600,000) 0	路線測量 L=0.43 km	4年度繰越 111頁No.26、27
9	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区設計委託その1 34-N0711-01	(株)東海建設コンサルタント	2,134,000	1,980,000	473,000	2,453,000	指名	4. 11. 25 5. 5. 31	5. 6. 26	2,453,000	橋梁改修の概算工事費算定 N=1 橋	4年度繰越 115頁No.66
10	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区測量設計委託その2 34-N0751-01	富士設計(株)	3,982,000	3,795,000	209,000	4,004,000	指名	5. 3. 16 5. 12. 15	5. 5. 22	1,130,000	路線測量 L=0.34 km	4年度繰越 114頁No.55
11	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区測量設計委託その3 34-N0751-01	(株)土屋測量設計	4,345,000	4,125,000	308,000	4,433,000	指名	5. 3. 16 5. 9. 29		0	路線測量 L=0.04 km	4年度繰越 114頁No.56
12	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区測量設計委託その5 34-N0707-01、34-N0754-01	静岡コンサルタント(株)	14,432,000	13,640,000	825,000	14,465,000	一般	5. 3. 28 5. 12. 20		0	路線測量 L=0.32 km	4年度繰越 111頁No.28、29
13	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区設計委託その6 34-N0754-01	静岡コンサルタント(株)	2,431,000	2,255,000	165,000	2,420,000	指名	5. 3. 16 5. 8. 31		0	土工計画設計 N=1 地区	4年度繰越 111頁No.30

委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
14	令和5年度畑地帯総合整備 (担い手支援) 西浦みかん 東部地区測量設計委託その 1 35-N0707-01	静岡コンサルタント(株)	8,030,000	7,590,000	0	7,590,000	指名 5. 7. 6 5.12.15			0	路線測量 L=0.08 km	
15	令和5年度畑地帯総合整備 (担い手支援) 西浦みかん 足保久料地区測量設計委託 その1 35-N0709-01	東海技術開発(株)	18,161,000	17,380,000	0	17,380,000	一般 5. 6.17 6. 2.28			0	路線測量 L=0.44 km	
16	令和5年度畑地帯総合整備 (担い手支援) 西浦みかん 立保古宇地区測量設計委託 その1 35-N0711-01	静岡コンサルタント(株)	14,916,000	14,080,000	0	14,080,000	一般 5. 6.24 6. 3. 1			0	路線測量 L=0.42 km	
17	令和5年度畑地帯総合整備 (担い手支援) 西浦みかん 足保久料地区設計委託その 2 35-N0774-01	静岡県土地改良事業団体連 合会	3,905,000	3,828,000	0	3,828,000	随契 5. 6. 8 5.12.13			0	事業計画変更資料作 成業務 N=1 地区	随契二号(不適)
18	令和5年度畑地帯総合整備 (担い手支援) 西浦みかん 足保久料地区調査委託その 3 35-N0774-01	伸東測量設計(株)	3,971,000	3,795,000	0	3,795,000	指名 5. 6.22 5.12.15			0	ボーリング調査 N=2 本	
	小計	12箇所	107,316,000	102,168,000	2,948,000	105,116,000				(8,600,000) 3,583,000		
	畑地帯総合整備(担い手育 成)											
19	令和4年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 西浦みかん 江梨西部地区測量設計委託 その2 34-N0616-01	伸東測量設計(株)	18,788,000	18,150,000	△44,000	18,106,000	一般 4. 9. 3 5. 8.31	5. 7.31		(5,000,000) 12,031,000	用地測量 A=7.29 ha	4年度繰越 115頁No.69

委託料に関する調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
20	令和5年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 西浦みかん 江梨西部地区測量委託その2 34-N0616-01	伸東測量設計(株)	7,227,000	7,040,000	0	7,040,000	一般 5. 5. 20 5. 8. 31			0	路線測量 L=0.31 km	
21	令和5年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 西浦みかん 江梨西部地区測量設計委託 その3 34-N0616-01、34-N0630-01 35-N0671-01	(株) 東海建設コンサルタント	10,516,000	9,680,000	0	9,680,000	指名 5. 6. 1 5. 10. 31	5. 6. 12	2,900,000		路線測量 L=0.8 km	
22	令和5年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 西浦みかん 江梨西部地区測量設計委託 その4 34-N0616-01、34-N0630-01 35-N0671-01	不二総合コンサルタント (株)	19,074,000	18,150,000	0	18,150,000	一般 5. 6. 3 6. 1. 31			0	路線測量 L=0.32 km	
23	令和5年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 浮島北部地 区測量委託その2 34-N0633-01	不二総合コンサルタント (株)	5,082,000	4,840,000	0	4,840,000	一般 5. 7. 25 5. 12. 6			0	用地測量 A=1.9 ha	
	小計	5箇所	60,687,000	57,860,000	△ 44,000	57,816,000				(5,000,000) 14,931,000		
	地域用水環境整備											
24	令和5年度地域用水環境整備 水の都三島地区調査設計委 託その1 34-N3105-01、35-N3105-01	静岡コンサルタント(株)	19,965,000	18,920,000	0	18,920,000	一般 5. 6. 24 6. 3. 15			0	調査設計業務 L=680 m	
	小計	1箇所	19,965,000	18,920,000	0	18,920,000				0		

委託料に関する調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	ため池等整備(用排水)											
25	令和4年度ため池等整備(用排水) 柿沢川南部地区測量設計委託その2 34-N1706-01	静岡コンサルタント(株)	11,858,000	11,220,000	0	11,220,000	指名	5. 2. 2 5. 11. 30		(0) 0	路線測量 L=0.2 km	4年度繰越 117頁No.79
	小計	1箇所	11,858,000	11,220,000	0	11,220,000				(0) 0		
	農業農村実計策定											
26	令和4年度農業農村実計策定 原木揚水機場地区設計委託その1 34-N5312-01	NTCコンサルタンツ(株) 静岡営業所	10,538,000	10,527,000	3,641,000	14,168,000	一般	4. 8. 27 5. 6. 12	5. 7. 6	(3,150,000) 11,018,000	ポンプ場基本設計 N=1 箇所	4年度繰越 117頁No.80 送水管路設計にあたり、設計区間より下流に減圧施設の必要性が判明し、一連の水利系統として関係機関との協議を要することから、送水管設計延長を増とした。
27	令和4年度農業農村実計策定 八木沢地区設計委託その1 34-N5319-01	不二総合コンサルタント(株)	6,787,000	6,435,000	418,000	6,853,000	指名	5. 3. 2 6. 2. 22		(0) 0	ほ場整備構想策定 N=1 地区	4年度繰越 118頁No.82
28	令和4年度農業農村実計策定 八木沢地区設計委託その2 34-N5319-01	静岡県土地改良事業団体連合会	4,070,000	3,960,000	0	3,960,000	随契	5. 3. 23 6. 3. 13		(0) 0	事業計画策定資料作成 N=1 地区	4年度繰越 117頁No.81 随契二号(不適)
	小計	3箇所	21,395,000	20,922,000	4,059,000	24,981,000				(3,150,000) 11,018,000		

委託料に関する調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	経営体育成基盤整備											
29	令和4年度経営体育成基盤整備中清水地区測量委託その1 34-N1016-01、35-N1075-01	(株) 滝口測量設計	6,545,000	5,126,000	165,000	5,291,000	一般	4.11.29 5.5.31	5.6.26	(1,400,000) 3,891,000	測量業務 A=3.4 ha	4年度繰越 118頁No.86
30	令和5年度経営体育成基盤整備高根西部・一色地区設計委託その1 35-N1005-01	静岡県土地改良事業団体連合会	2,915,000	2,673,000	0	2,673,000	随契	5.6.1 6.2.19		0	事業計画変更資料作成業務 N=1 地区	随契二号(不適)
31	令和5年度経営体育成基盤整備高根西部・一色地区設計委託その2 35-N1005-01	静岡コンサルタント(株)	495,000	473,000	0	473,000	随契	5.6.29 5.10.27		0	湧水量調査 N=1 業務	随契一号(少額)
32	令和5年度経営体育成基盤整備中清水地区設計委託その1 35-N1075-01	(株) 滝口測量設計	3,300,000	3,168,000	0	3,168,000	指名	5.5.25 5.10.31		0	基本設計(ほ場整備) A=2.6 ha	
33	令和5年度経営体育成基盤整備中清水地区設計委託その2 35-N1075-01	静岡県土地改良事業団体連合会	2,552,000	2,354,000	0	2,354,000	随契	5.6.1 6.2.14		0	事業計画変更資料作成業務 N=1 地区	随契二号(不適)
	小計	5箇所	15,807,000	13,794,000	165,000	13,959,000				(1,400,000) 3,891,000		
	県単調査											

委託料に関する調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
34	令和5年度県単調査東部地区三島佐野設計委託その1 35-N5201-01	静岡県土地改良事業団体連合会	4,433,000	4,345,000	0	4,345,000	随契	5. 6.29 6. 3.13		0	ほ場整備構想策定 N=1 地区	随契二号(不適)
	小計	1箇所	4,433,000	4,345,000	0	4,345,000				0		
	耕作放棄地解消・発生防止基盤整備											
35	令和4年度耕作放棄地解消・発生防止基盤整備池地区設計委託その2 34-N7701-01	静岡県土地改良事業団体連合会	3,421,000	3,355,000	0	3,355,000	随契	4.12. 8 5. 8.28		(0) 0	事業計画変更資料作成業務 N=1 地区	4年度繰越 119頁No.89 随契二号(不適)
	小計	1箇所	3,421,000	3,355,000	0	3,355,000				0		
	基幹水利施設ストックマネジメント(対策)											
36	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)南条用水保全2期地区測量設計委託その1 34-N0314-01	(株)フジヤマ	10,120,000	9,625,000	△ 11,000	9,614,000	指名	4. 9.15 5. 6.16	5. 7. 7	(0) 9,614,000	路線測量 L=0.1 km	4年度繰越 122頁No.111
37	令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)南条用水保全2期地区調査設計委託その1 34-N0314-01、35-N0314-01	(株)フジヤマ	7,260,000	6,875,000	0	6,875,000	指名	5. 7.27 6. 2.22		0	実施設計(水路) L=0.03 km	

委託料に関する調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	2箇所	17,380,000	16,500,000	△ 11,000	16,489,000				0 9,614,000		
	震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)											
38	令和4年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡14期(東部)地区設計委託その3 34-N3232-01	静岡県土地改良事業団体連合会	5,555,000	5,445,000	0	5,445,000	随契	5. 2. 9 6. 1. 31		(0) 0	事業計画策定資料作成 N=1 地区	4年度繰越 123頁No.116 随契二号(不適)
39	令和4年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡14期(東部)地区設計委託その4 34-N3232-01	静岡県土地改良事業団体連合会	5,654,000	5,654,000	0	5,654,000	随契	5. 3. 30 6. 2. 29		(0) 0	事業計画策定資料作成 N=1 地区	4年度繰越 123頁No.117 随契二号(不適)
40	令和5年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡14期(東部)地区設計委託その5 34-N3232-01	(株)フジヤマ	1,760,000	1,573,000	0	1,573,000	指名	5. 6. 22 5. 8. 28		0	事業計画策定資料作成 N=1 地区	
	小計	3箇所	12,969,000	12,672,000	0	12,672,000				(0) 0		
	経営体育成基盤整備											
41	令和4年度経営体育成基盤整備小山棚頭地区測量委託その1 34-N1300-01、35-N1300-01	不二総合コンサルタント(株)	19,690,000	18,700,000	5,148,000	23,848,000	一般	4. 7. 2 5. 7. 27		(4,910,000) 0	測量業務 A=6.37 ha	4年度繰越 123頁No.118 次年度予定としていた箇所の地元調整が円滑に進み、早期事業効果の発現を求める地元要望に応えるよう用地測量を追加したため

委託料に関する調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
42	令和5年度経営体育成基盤整備小山棚頭地区設計委託その1 35-N1300-01	不二総合コンサルタント(株)	4,334,000	4,125,000	0	4,125,000	指名 5. 5.25 5. 11.30			0	基本設計(ほ場整備) A=14.3 ha	
	小計	2箇所	24,024,000	22,825,000	5,148,000	27,973,000				(4,910,000) 0		
	津波浸水区域内官民境界基本調査											
43	令和4年度津波浸水区域内官民境界基本調査事業沿津地区測量委託その1 34-N8005-01	(株)東海建設コンサルタント	2,926,000	2,750,000	0	2,750,000	指名 4. 7. 7 5. 5.10	5. 6. 6		(800,000) 1,950,000	官民境界測量 A=0.2 km ²	4年度繰越 123頁No.120
	小計	1箇所	2,926,000	2,750,000	0	2,750,000				(800,000) 1,950,000		
	中山間地域農業農村総合											
44	令和4年度中山間地域農業農村総合みらい伊豆地区測量設計委託その2 34-N3702-01、34-N7918-01	伸東測量設計(株)	4,719,000	4,510,000	490,000	5,000,000	指名 4. 11. 3 5. 8.31			(0) 0	路線測量 L=0.15 km	4年度繰越 125頁No.130
	小計	1箇所	4,719,000	4,510,000	490,000	5,000,000				(0) 0		

委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	中山間地域農業農村総合											
45	令和4年度中山間地域農業農村総合小山地区測量委託その1 34-N3704-01	不二総合コンサルタント(株)	14,630,000	13,970,000	2,717,000	16,687,000	一般	4.7.2 5.8.21		(4,585,000) 0	測量業務 A=3.4 ha	4年度繰越 124頁No.125 地区境界の決定において、編入地区の増及び対象筆の公簿面積が想定よりも増加したため
46	令和4年度中山間地域農業農村総合小山地区測量委託その2 34-N3704-01	(株)滝口測量設計	19,976,000	19,250,000	3,256,000	22,506,000	一般	4.7.2 5.5.29	5.6.26	(6,370,000) 16,136,000	測量業務 A=4.31 ha	4年度繰越 124頁No.124 地区境界の決定において、編入地区の増及び対象筆の公簿面積が想定よりも増加したため
47	令和4年度中山間地域農業農村総合小山地区測量委託その3 34-N3704-01	不二総合コンサルタント(株)	19,998,000	19,030,000	2,211,000	21,241,000	一般	4.7.2 5.8.21		(5,125,000) 0	測量業務 A=4.4 ha	4年度繰越 124頁No.123 地区境界の決定において、編入地区の増及び対象筆の公簿面積が想定よりも増加したため
48	令和4年度中山間地域農業農村総合小山地区測量委託その4 34-N3704-01	(株)東海建設コンサルタント	13,563,000	12,980,000	693,000	13,673,000	一般	4.7.2 5.8.31		(3,800,000) 0	測量業務 A=2.29 ha	4年度繰越 124頁No.121
49	令和4年度中山間地域農業農村総合小山地区設計委託その7 34-N3704-01	不二総合コンサルタント(株)	5,467,000	5,225,000	△1,364,000	3,861,000	指名	5.2.2 5.8.28		(0) 0	基本設計(ほ場整備) A=11.2 ha	4年度繰越 124頁No.122 現地踏査した結果、想定していた道路横断工や河川放流工等協議を必要とする構造物がないことが判明し、それらに伴う検討項目を減としたため
50	令和4年度中山間地域農業農村総合小山地区設計委託その8 34-N3704-01	(株)滝口測量設計	5,621,000	5,368,000	△1,221,000	4,147,000	指名	5.2.2 5.9.19		(0) 0	基本設計(ほ場整備) A=7.5 ha	4年度繰越 124頁No.128 現地踏査した結果、想定していた道路横断工や河川放流工等協議を必要とする構造物がないことが判明し、それらに伴う検討項目を減としたため
51	令和4年度中山間地域農業農村総合小山地区設計委託その9 34-N3704-01	不二総合コンサルタント(株)	7,722,000	7,370,000	△1,837,000	5,533,000	指名	5.2.2 5.8.28		(0) 0	基本設計(ほ場整備) A=15.9 ha	4年度繰越 124頁No.126 現地踏査した結果、想定していた道路横断工や河川放流工等協議を必要とする構造物がないことが判明し、それらに伴う検討項目を減としたため

委託料に関する調

(令和5年度)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
52	令和4年度中山間地域農業農村総合小山地区設計委託その10 34-N3704-01	(株) 東海建設コンサルタント	5,698,000	5,060,000	△ 638,000	4,422,000	指名 5. 3. 23 5. 10. 25	5. 5. 19	(0) 1,500,000	基本設計(ほ場整備) A=6 ha	4年度繰越 124頁No.127	
53	令和4年度中山間地域農業農村総合小山地区測量設計委託その6 34-N3704-01	不二総合コンサルタント(株)	11,198,000	10,670,000	2,376,000	13,046,000	一般 4. 10. 29 5. 9. 29		(0) 0	測量業務 L=0.41 km	4年度繰越 124頁No.129 買収対象筆の公簿面積が想定よりも増加したため	
	小計	9箇所	103,873,000	98,923,000	6,193,000	105,116,000			(19,880,000) 17,636,000			
	経営体育成基盤整備事業											
54	令和5年度経営体育成基盤整備事業長者原地区測量設計委託その1 35-N1341-01	不二総合コンサルタント(株)	19,976,000	19,030,000	0	19,030,000	一般 5. 7. 25 6. 2. 28		0	路線測量 L=0.82 km		
55	令和5年度経営体育成基盤整備事業長者原地区調査委託その2 35-N1341-01	(株) ジーベック	3,509,000	3,465,000	0	3,465,000	指名 5. 7. 13 5. 12. 13		0	土壌断面調査 N=5 箇所		
	小計	2箇所	23,485,000	22,495,000	0	22,495,000			0			
	障害防止(洪水対策)											

委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額 (円)	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
56	令和5年度障害防止（洪水対策）東富士地区小山佐野川調査設計委託その1 35-N4500-01	(株)滝口測量設計	5,357,000	5,170,000	0	5,170,000	指名 5. 6.29 5.11.20			0	河川付帯構造物設計 N=1 箇所	
	小計	1箇所	5,357,000	5,170,000	0	5,170,000				0		
	障害防止（施設補修）											
57	令和5年度障害防止（施設補修）東富士地区中清水幹線測量設計委託その2 35-N4600-01	静岡コンサルタント(株)	11,605,000	11,000,000	0	11,000,000	指名 5. 7.20 6. 1.31			0	バイブライン測量設計 L=0.39 km	
58	令和5年度障害防止（施設補修）東富士地区杉名沢線測量設計委託その3 35-N4600-01	伸東測量設計(株)	17,325,000	16,720,000	0	16,720,000	一般 5. 7.25 6. 2.29			0	バイブライン測量設計 L=1.2 km	
	小計	2箇所	28,930,000	27,720,000	0	27,720,000				0		
	障害防止（治山治水）											
59	令和4年度障害防止（治山治水）東富士地区調査測量設計委託その6 34-N4700-01	N T C コンサルタンツ(株) 静岡営業所	76,703,000	70,400,000	△ 506,000	69,894,000	一般 4. 8.20 5. 8.31			(21,120,000) 0	西川調節池基本設計 N=1 箇所	4年度繰越 127頁No.144

委託料に関する調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
60	令和5年度障害防止(治山治水)東富士地区調査委託その1 35-N4700-01	(株)東海建設コンサルタント	17,831,000	16,720,000	0	16,720,000	一般 5.6.3 6.3.1	5.6.22	5,000,000	水文観測業務 N=54 箇所		
61	令和5年度障害防止(治山治水)東富士地区調査委託その2 35-N4700-01	伸東測量設計(株)	17,567,000	17,160,000	0	17,160,000	一般 5.6.3 6.3.1	5.6.15	5,140,000	堤体変位量調査 N=11 箇所		
62	令和5年度障害防止(治山治水)東富士地区調査委託その3 35-N4700-01	(株)滝口測量設計	6,743,000	6,490,000	0	6,490,000	一般 5.6.3 5.12.4		0	堆砂量調査 N=8 箇所		
63	令和5年度障害防止(治山治水)東富士地区測量設計委託その9 35-N4700-01	(株)滝口測量設計	9,647,000	9,405,000	0	9,405,000	指名 5.7.20 5.12.4		0	流路工測量設計 L=90 m		
	小計	5箇所	128,491,000	120,175,000	△ 506,000	119,669,000				10,140,000		
	農地費合計	63箇所	672,430,000	638,429,000	22,468,000	660,897,000				(43,740,000) 90,429,000		
	林地開発許可制度実施事業											
64	令和5年度熱海市伊豆山地区3次元点群データ加工運用業務委託 35-T4009-01	(株)奥平測量設計事務所	143,000	143,000	0	143,000	随契 5.6.29 5.7.24			0	図面作成 N=1 業務	随契一号(少額)

委託料に関する調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	1箇所	143,000	143,000	0	143,000				0		
	県単治山(治山調査)											
65	令和4年度県単治山(治山調査)大久保川測量設計委託 34-T2352-09	東海技術開発(株)	4,279,000	4,125,000	155,000	4,280,000	指名	5.3.30 5.6.30	5.7.21	(0) 4,280,000	測量業務 L=0.36km 設計業務 N=1箇所 L=0.36 km	4年度繰越 127頁No.145
	小計	1箇所	4,279,000	4,125,000	155,000	4,280,000				(0) 4,280,000		
	県単治山小規模維持管理											
66	令和5年度県単治山小規模維持管理(駿東地区)業務委託 35-T2302-01	(株)室伏組	807,389	1,028,395	236,395	1,028,395	指名	5.4.1 6.3.31	5.7.7	219,113	治山小規模維持管理等 N=1 地区	単価契約
67	令和5年度県単治山小規模維持管理(田方地区)業務委託 35-T2302-01	(株)佐々木組	816,186	812,900	0	812,900	指名	5.4.1 6.3.31		0	治山小規模維持管理等 N=1 地区	単価契約
68	令和5年度県単治山小規模維持管理(熱海・伊東地区)業務委託 35-T2302-01	(株)齊藤組	744,954	737,000	0	737,000	指名	5.4.1 6.3.31		0	治山小規模維持管理等 N=1 地区	単価契約

委託料に関する調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	3箇所	2,368,529	2,578,295	236,395	2,578,295				219,113		
	盛土緊急対策(森林)											
69	令和4年度盛土緊急対策(森林) 沢地調査委託 34-T4002-01	日本工営(株) 静岡事務所	34,958,000	28,116,000	8,434,000	36,550,000	一般	4.9.3 6.1.31		(8,434,000) 0	地質調査業務(ボーリング調査) N=7箇所 軟弱地盤技術解析業務 N=1箇所	4年度繰越 130頁No.155 ・ボーリング箇所の増 ・土質試験・計器観測の増 ・現況地盤解析・対策後地盤解析の増
	小計	1箇所	34,958,000	28,116,000	8,434,000	36,550,000				(8,434,000) 0		
	森林環境保全整備											
70	令和5年度森林環境保全整備 裾野愛鷹線測量設計業務委託 35-T5121-01	明治コンサルタント(株) 静岡営業所	3,641,000	3,190,000	0	3,190,000	指名	5.6.8 5.11.30		0	林道測量業務	
	小計	1箇所	3,641,000	3,190,000	0	3,190,000				0	L=0.22 km	
	農山漁村地域整備交付金											

委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額(円)			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額 (円)	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
71	令和5年度農山漁村地域整備 交付金裾野愛鷹線測量設計 業務委託 34-T5322-01	(株) 森林テクニクス 静 岡支店	14,300,000	14,190,000	0	14,190,000	一 般	5. 7. 8 6. 2. 29	5. 7. 19	4,250,000	林道測量業務	
72	令和5年度農山漁村地域整備 交付金土肥戸田線測量設計 業務委託 35-T5321-01	(株) 技研測量	13,552,000	12,870,000	0	12,870,000	指 名	5. 7. 20 6. 2. 29		0	L=0.07 km 測量業務	
	小計	2箇所	27,852,000	27,060,000	0	27,060,000				4,250,000		
	森林・林業費合計	9箇所	73,241,529	65,212,295	8,825,395	73,801,295				(8,434,000) 8,749,113		
	総合計	72箇所	745,671,529	703,641,295	31,293,395	734,698,295				(52,174,000) 99,178,113		

土木工事実施状況総括表

令和4年度

区分	項目(科目)	全体工事量			完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
県単独事業	(01)農地費															
	譲与促進事業	1	3,927,000	100.0	1	3,927,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	県単独内陸フロンティア企業誘致促進農業基盤整備事業	1	25,321,000	100.0	1	25,321,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	2	29,248,000	100.0	2	29,248,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(02)森林・林業費															
	県土強靱化対策事業(治山)	8	56,731,655	65.4	7	37,097,000	65.4	0	0	0.0	0	0	0.0	1	19,634,655	34.6
	保安林機能強化	1	4,653,000	100.0	1	4,653,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	山村道路網整備事業	(0)	(44,000,000)	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	(0)	(44,000,000)	100.0
	小計	(0)	(44,000,000)	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	(0)	(44,000,000)	100.0
	県単独事業小計	(0)	(44,000,000)	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	(44,000,000)	100.0
		11	134,632,655	52.7	10	70,998,000	52.7	0	0	0.0	0	0	0.0	1	63,634,655	47.3
国庫補助事業	(01)農地費															
	耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業	2	110,880,484	76.2	1	84,480,484	76.2	0	0	0.0	0	0	0.0	1	26,400,000	23.8
	基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	(4)	(311,845,000)					0						(4)	(311,845,000)	100.0
	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	10	576,565,820	43.0	5	247,844,820	43.0	0		0.0	0	0	0.0	5	328,721,000	57.0
	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	3	43,117,939	100.0	3	43,117,939	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	農道整備事業(一般・農道保全)	(6)	(133,059,000)											(6)	(133,059,000)	100.0
	地域用水環境整備	16	721,849,848	16.1	3	116,374,433	16.1	0	0	0.0	0	0	0.0	13	605,475,415	83.9
		(1)	(133,860,000)											(1)	(133,860,000)	100.0
	6	314,308,800	57.4	5	180,448,800	57.4	0	0	0.0	0	0	0.0	1	133,860,000	42.6	
	1	13,843,000	100.0	1	13,843,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	

土木工事実施状況総括表

令和4年度

区分	項目(科目)	全体工事量			完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	中山間地域総合整備事業(集落型)生産基盤型	6	88,553,558		5	82,385,558	93.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	6,168,000	7.0
	ため池等整備事業(用排水施設整備工事)	(2)	(87,288,678)											(2)	(87,288,678)	100.0
	中山間地域農業農村総合整備事業	2	129,756,000		0	42,467,322	32.7	0	0	0.0	0	0	0.0	2	87,288,678	67.3
	経営体育成基盤整備事業	1	8,378,143		1	8,378,143	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	農業用施設等災害管理対策事業	(4)	(527,140,000)											(4)	(527,140,000)	100.0
	洪水対策	6	652,335,833		2	125,195,833	19.2	0	0	0.0	0	0	0.0	4	527,140,000	80.8
	農業施設補修(基幹)	(1)	(102,900,000)											(1)	(102,900,000)	100.0
	治水対策	1	122,100,000		0	19,200,000	15.7	0	0	0.0	0	0	0.0	1	102,900,000	84.3
	農業施設補修(基幹)	2	160,721,000		0	80,590,000	50.1	0	0	0.0	0	0	0.0	2	80,131,000	49.9
	治山治水対策	12	276,346,400		6	201,417,000	72.9	0	0	0.0	0	0	0.0	6	74,929,400	27.1
	小計	(3)	(432,904,000)											(3)	(432,904,000)	100.0
	(01)森林・林業費	5	646,327,000		1	183,969,000	28.5	0	0	0.0	0	0	0.0	4	462,358,000	71.5
	「予防治山(農山漁村)」	(21)	(1,728,996,678)											(21)	(1,728,996,678)	100.0
	「復旧治山」	73	3,865,083,825		33	1,429,712,332	37.0	0	0	0.0	0	0	0.0	40	2,435,371,493	63.0
	「保安林改良」															
	「緊急総合治山」	2	73,128,000		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	2	73,128,000	100.0
	森林環境保全整備事業	3	96,151,000		0	16,430,000	17.1	0	0	0.0	0	0	0.0	3	79,721,000	82.9
	農山漁村地域整備交付金	1	2,700,000		1	2,700,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	1	55,488,567		1	55,488,567	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(02)現年災害農林水産施設復旧費	1	32,780,000		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	32,780,000	100.0
	小計	2	102,625,000		1	70,795,000	69.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	31,830,000	31.0
	(02)現年災害農林水産施設復旧費	10	362,872,567		3	145,413,567	40.1	0	0	0.0	0	0	0.0	7	217,459,000	70.0

土木工事実施状況総括表

令和4年度

区分	項目(科目)	全体工事量			完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	
	農地・農業用施設災害復旧事業 (現年災)	2	44,704,000	1	13,755,000	30.8	0	0	0.0	0	0	0.0	1	30,949,000	69.2	
	小計	2	44,704,000	1	13,755,000	30.8	0	0	0.0	0	0	0.0	1	30,949,000	69.2	
	国庫補助事業小計	(21)	(1,728,996,678)	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	(21)	(1,728,996,678)	100.0	
		85	4,272,660,392	37	1,588,880,899	37.2	0	0	0.0	0	0	0.0	48	2,683,779,493	62.8	
前年度からの繰越事業	令和3年度耕作放棄地解消・発生防止 基盤整備池地区区画整理1工事他	(26)	(3,335,258,467)	(25)	(3,121,116,467)	93.6	0	0	0.0	0	0	0.0	(1)	(214,142,000)	6.4	
		61	4,329,737,710	60	4,115,595,710	95.1	0	0	0.0	0	0	0.0	1	214,142,000	4.9	
	合 計	(47)	(5,108,255,145)	(25)	(3,121,116,467)	61.1	0	0	0.0	0	0	0.0	(22)	(1,987,138,678)	38.9	
		157	8,737,030,757	107	5,775,474,609	66.1	0	0	0.0	0	0	0.0	50	2,961,556,148	33.9	
前年度実績	合 計	(44)	(8,840,729,012)	(43)	(8,697,321,012)	98.4	0	0	0.0	0	0	0.0	(1)	(143,408,000)	1.6	
		169	6,870,384,217	142	6,248,764,213	91.0	0	0	0.0	0	0	0.0	27	621,620,004	9.0	

土木工事実施状況総括表

令和5年度
(令和5年7月31日現在)

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
県単独事業	(01)農地費														
	県単独内陸フロンティア企業誘致促進農業基盤整備事業	1	19,470,000	0	0	0.0	1	19,470,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	1	19,470,000	0	0	0.0	1	19,470,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	県単独事業小計	1	19,470,000	0	0	0.0	1	19,470,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
国庫補助事業	(01)農地費														
	基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	2	172,810,000	0	0	0.0	2	172,810,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	1	334,290,000	0	0	0.0	1	334,290,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	(1) 3	(18,343,000) 128,887,000	0	0	0.0	2	110,544,000	85.8	0	0	0.0	(1) 1	(18,343,000) 18,343,000	100.0 33.3
	中山間地域農業農村総合整備事業	1	29,700,000	0	0	0.0	1	29,700,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	農業施設補修(基幹)	1	13,640,000	0	0	0.0	1	13,640,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	治山治水対策	2	47,740,000	0	0	0.0	2	47,740,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	(1) 10	(18,343,000) 727,067,000	0	0	0.0	9	708,724,000	97.5	0	0	0.0	(1) 1	(18,343,000) 18,343,000	100.0 10.0
	(01)森林・林業費														
	「予防治山(農山漁村)」	1	45,760,000	0	0	0.0	1	45,760,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	保安林総合改良	1	6,083,000	0	0	0.0	1	6,083,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「緊急総合治山」	2	44,957,000	0	0	0.0	2	44,957,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	森林環境保全整備事業	1	45,650,000	0	0	0.0	1	45,650,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	5	142,450,000	0	0	0.0	5	142,450,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0

土木工事実施状況総括表

令和5年度
(令和5年7月31日現在)

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	国庫補助事業小計	(1)	(18,343,000)	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0.0	0	0	0.0	(1)	(18,343,000)	100.0
		15	869,517,000	0	0	0.0	14	851,174,000	97.9	0	0	0.0	1	18,343,000	6.7
前年度からの繰越事業	令和4年度中山間総合(中山間・一般)深良地区ほ場4工事他	(1)	(222,335,000)	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0.0	0	0	0.0	(1)	(222,335,000)	100.0
		52	3,453,293,906	21	376,626,906	10.9	30	2,854,332,000	82.7	0	0	0.0	1	222,335,000	1.9
	合 計	(2)	(240,678,000)	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0.0	0	0	0.0	(2)	(240,678,000)	100.0
		68	4,342,280,906	21	376,626,906	8.7	45	3,724,976,000	85.8	0	0	0.0	2	240,678,000	2.9
前年度実績	合 計	(47)	(5,108,255,145)	(25)	(3,121,116,467)	61.1	0	0	0.0	0	0	0.0	(22)	(1,987,138,678)	38.9
		157	8,737,030,757	107	5,775,474,609	66.1	0	0	0.0	0	0	0.0	50	2,961,556,148	33.9

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01)農地費	譲与促進事業	沼津西部										
1	34-N5651-01	令和4年度譲 与促進沼津西 部地区4号 ゲート改修1 工事	沼津市一本松	3,949,000	3,872,000	55,000	3,927,000	指名 東海エンジニアリング (株)	4. 7. 21 4. 10. 25	3,927,000	水門巻上機更新工 N=1 箇所		
	小計	1箇所		3,949,000	3,872,000	55,000	3,927,000			3,927,000			
	(01)農地費	中山間地域総 合整備事業 (集落型) 生 産基盤型	深良										
2	33-N3401-01	令和4年度中 山間総合(中 山間・一般) 深良地区農道 1工事	裾野市深良	2,101,000	2,090,000	385,000	2,475,000	随契 渡邊工業(株)	4. 7. 14 4. 8. 19	2,475,000	補完工事 N=1 式	随契一号(少額)	
3	33-N3401-01、34-N3401-01	令和4年度中 山間総合(中 山間・一般) 深良地区舗装 2工事	裾野市深良	67,749,000	63,250,000	△ 2,102,000	61,148,000	一般 (株)河西建設	4. 9. 28 5. 3. 16	61,148,000	舗装工 L=1,262 m		
4	34-N3401-01	令和4年度中 山間総合(中 山間・一般) 深良地区用水 路3工事	裾野市深良	5,764,000	5,720,000	220,000	5,940,000	不随 渡邊工業(株)	4. 11. 3 5. 3. 10	5,940,000	水路工事 L=94 m	随契八号(不調)	
5	34-N3401-01	令和4年度中 山間総合(中 山間・一般) 深良地区ほ場 4工事	裾野市深良	9,493,000	9,130,000	638,000	9,768,000	指名 渡邊工業(株)	4. 10. 27 5. 4. 28	3,600,000	補完工事 N=2 箇所	4年度繰越	
	小計	4箇所		85,107,000	80,190,000	△ 859,000	79,331,000			73,163,000			
	(01)農地費	耕作放棄地解 消・発生防止 基盤整備事業	池										
6	33-N7701-01、34-N7701-01	令和3年度耕作 放棄地解消・発 生防止基盤整備 池地区区画整理 1工事	伊東市池	30,855,000	30,470,000	5,313,000	35,783,000	指名 (有)杉進建設	3. 11. 5 4. 6. 30	(18,155,582) 19,852,136	区画整理工 A=0.41 ha	3年度繰越 97頁No.110 現地掘削したところ、透水性が著しく悪いことから、 暗渠排水工を追加したため	

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
7	34-N7701-01	令和4年度耕作放棄地解消・発生防止基盤整備池地区ほ場整備1工事	伊東市池	59,070,000	58,300,000	8,580,484	66,880,484	一般	(有) 杉進建設	4. 7. 16 5. 3. 17	66,880,484	整地工 A=1 ha	地盤が想定以上に脆弱で、施工性を確保するための土砂搬入にあたり、小運搬が必要となったため
8	34-N7701-01	令和4年度耕作放棄地解消・発生防止基盤整備池地区ほ場整備2工事	伊東市池	45,683,000	44,000,000	0	44,000,000	一般	(有) 杉進建設	4. 12. 17 5. 6. 30	17,600,000	整地工 A=1.3 ha	4年度繰越
	小計	3箇所		135,608,000	132,770,000	13,893,484	146,663,484				(18,155,582) 104,332,620		
	(01)農地費	中山間地域総合整備事業(集落型)生産基盤型	足柄金時										
9	33-N3400-01	令和4年度中山間総合(中山間・一般)足柄金時地区ほ場1工事	駿東郡小山町大胡田	3,927,000	3,850,000	532,558	4,382,558	指名	(株) 田代建設	4. 9. 29 5. 2. 10	4,382,558	補充工事 N=6 箇所	
10	33-N3400-01	令和3年度中山間総合(中山間・一般)足柄金時地区用水2工事	駿東郡小山町竹之下	29,051,000	28,600,000	△ 3,498,000	25,102,000	一般	(株) 薩川組	3. 10. 23 4. 5. 13	(14,705,558) 10,396,442	水路工事 L=54 m	3年度繰越 94頁No.87
	小計	2箇所		32,978,000	32,450,000	△ 2,965,442	29,484,558				(14,705,558) 14,779,000		
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん江梨										
11	33-N0705-01、34-N0755-01、34-N0705-01、33-N0755-01、34-N0705-01、33-N0755-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん江梨地区61幹道1工事	沼津市西浦江梨	63,481,000	62,700,000	17,424,000	80,124,000	一般	(株) 土佐谷組	3. 12. 20 5. 2. 10	(2,400,000) 77,724,000	農道工事 L=176 m	3年度債務 85頁No.6、7 洗堀防止のための仮設道への舗装追加と、法面植生を通常型から硬質土壌用植生マットへ変更したため
12	33-N0705-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん江梨地区61幹道2工事	沼津市西浦久料	48,158,000	45,100,000	3,135,000	48,235,000	一般	博林建設(株)	3. 12. 20 4. 12. 13	(0) 48,235,000	農道工 L=347 m	3年度債務 86頁No.10
13	33-N0705-01、33-N0755-01、34-N0705-01、34-N0755-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん江梨地区605支道3工事	沼津市西浦江梨	31,647,000	29,150,000	7,056,377	36,206,377	一般	(有) 常峰建設	3. 12. 22 5. 3. 15	(1,600,000) 34,606,377	農道工事 L=292 m	3年度債務 85頁No. 8、9 地元調整を踏まえ、コンクリート舗装区間を増加したため

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
14	34-N0755-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん江梨地区61幹道1工事	沼津市西浦江梨	97,702,000	89,430,000	0	89,430,000	一般	(株)土佐谷組	5. 2.28 5. 11.30	0	農道工事 L=193 m	4年度繰越
	小計	4箇所		240,988,000	226,380,000	27,615,377	253,995,377				(4,000,000) 160,565,377		
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	重須										
15	32-N0750-01、33-N0704-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手支援)重須地区11幹道1工事	沼津市西浦木負	16,445,000	15,950,000	△ 5,247,000	10,703,000	指名	(株)佐々木組	3. 6.24 4. 5.27	(3,932,500) 6,770,500	擁壁工 N=1 式	3年度債務 87頁No.19 試験施工の結果に基づき、法面対策工法を追加したため
16	33-N0704-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手支援)重須地区11幹道5工事	沼津市内浦重須	36,696,000	34,100,000	△ 1,100,000	33,000,000	一般	榎林建設(株)	3.12. 2 4. 8.16	(0) 33,000,000	農道工(拡幅済み区間) L=202 m	3年度債務 86頁No.16
17	33-N0704-01、33-N0750-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手支援)重須地区11幹道4工区4工事	沼津市内浦重須	9,207,000	8,668,000	3,905,000	12,573,000	一般	丸一工業(株)	3.10.23 4. 6.17	(0) 12,573,000	農道工 箱型函渠工 N=1 箇所	3年度繰越 87頁No.18
18	33-N0704-01、33-N0750-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手支援)重須地区11幹道1工区6工事	沼津市内浦重須	23,199,000	20,570,000	7,228,751	27,798,751	一般	(有)シンヨウ建設	4. 3.26 5. 3.15	(0) 27,798,751	農道工 11号幹道 L=393 m	3年度債務 86頁No.17,20 地区内仮置き土の運搬と、それに伴う搬入先の法面対策工を追加したため
19	33-N0750-01、34-N0704-01、34-N0750-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)重須地区11幹道2工区2工事	沼津市内浦重須	64,911,000	59,180,000	1,771,000	60,951,000	一般	榎林建設(株)	4. 9.17 5. 11. 1	8,790,000	農道工(2工区) L=369 m	3年度債務
20	34-N0704-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)重須地区102支道1工事	沼津市西浦木負	42,207,000	38,280,000	0	38,280,000	一般	(有)シンヨウ建設	5. 3.11 6. 1.25	0	農道工事 L=285 m	4年度債務
21	33-N0750-01、34-N0704-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)重須地区用水路3工事	沼津市内浦重須	25,278,000	23,870,000	0	23,870,000	一般	(株)栄久建設	5. 1.14 5. 6.21	9,500,000	減圧水槽工 N=3 箇所	4年度債務
	小計	7箇所		217,943,000	200,618,000	6,557,751	207,175,751				(3,932,500) 98,432,251		

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01)農地費	ため池等整備 事業（用排水 施設整備工 事）	柿沢川南部										
22	33-N1706-01、33-N1752-01	令和3年度た め池等整備 （用排水）柿 沢川南部地区 排水路1工事	伊豆の国市韮山 多田	54,417,000	52,539,300	4,297,700	56,837,000	指 名	(株)尾崎組	3. 8. 5 4. 5. 13	(26,400,986) 30,436,014	排水路工 L=80 m	3年度債務 95頁No.91,92
23	33-N1706-01、34-N1706-01 33-N1752-01	令和3年度た め池等整備 （用排水）柿 沢川南部地区 排水路2工事	伊豆の国市韮山 多田	34,188,000	32,890,000	6,435,000	39,325,000	一 般	成和建設(株)	3. 9. 11 4. 5. 31	(12,286,000) 27,039,000	排水路工 L=50 m	3年度債務 95頁No.89,90 発生土仮置き場における 養生・敷き鉄板の追加が 必要になったため
24	34-N1706-01	令和4年度た め池等整備 （用排水）柿 沢川南部地区 排水路1工事	伊豆の国市韮山 多田	70,444,000	67,322,200	8,753,800	76,076,000	一 般	(株)尾崎組	4. 8. 27 5. 5. 31	26,467,322	排水路工 L=90.6 m	4年度債務 現場条件により、水替工 を作業時排水から常時排 水に変更したため
25	34-N1706-01	令和4年度た め池等整備 （用排水）柿 沢川南部地区 排水路2工事	伊豆の国市韮山 多田	49,995,000	48,180,000	5,500,000	53,680,000	一 般	(株)韮山工業	4. 9. 10 5. 6. 14	16,000,000	排水路工 L=66.2 m	4年度債務 現場条件により、水替工 を作業時排水から常時排 水に変更したため
	小計	4箇所		209,044,000	200,931,500	24,986,500	225,918,000				(38,686,986) 99,942,336		
	(01)農地費	畑地帯総合整 備事業（担い 手支援型（一 般））	西浦みかん東部										
26	33-N0707-01、33-N0754-01	令和3年度畑地 帯総合整備（担 い手支援）西浦 みかん東部地区 21幹道1工事	沼津市西浦河内	48,202,000	47,300,000	2,013,000	49,313,000	一 般	(株)新田建設	3.10. 1 4. 6. 30	(21,682,947) 27,630,053	農道開設工 L=57 m	3年度繰越 89頁No.44,45
27	33-N0754-01、34-N0707-01	令和3年度畑地 帯総合整備（担 い手支援）西浦 みかん東部地区 31幹道2工事	沼津市西浦久連	72,391,000	65,340,000	△ 578,111	64,761,889	一 般	(有)岸野組	4. 3. 19 5. 3. 17	(0) 64,761,889	農道改良工 163.2 m	3年度繰越 89頁No.48
28	33-N0754-01	令和3年度畑地 帯総合整備（担 い手支援）西浦 みかん東部地区 21幹道3工事	沼津市西浦木負	30,613,000	28,050,000	8,382,000	36,432,000	一 般	(株)土佐谷組	4. 3. 26 4. 11. 18	(0) 36,432,000	農道改良工 L=72.2 m	3年度繰越 89頁No.46 残土処分地の搬出先の変 更及び処分地内の排水対 策を追加したため
29	33-N0754-01、34-N0707-01	令和3年度畑地 帯総合整備（担 い手支援）西浦 みかん東部地区 205支道4工事	沼津市西浦河内	39,633,000	37,268,000	9,757,000	47,025,000	一 般	(株)栄久建設	4. 3. 26 5. 1. 13	(0) 47,025,000	農道開設工 L=85 m	3年度繰越 89頁No.47 掘削結果により補強土壁 盛土材を発生土から購入 土へ変更したため

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
30	34-N0707-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区21幹道1工事	沼津市西浦河内	88,814,000	80,300,000	0	80,300,000	一般	(株)新田建設	5. 2. 28 5. 11. 15	0	農道工 L=109.7 m	4年度繰越
31	34-N0707-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区21幹道2工事	沼津市西浦木負	45,331,000	41,228,000	0	41,228,000	一般	(株)栄久建設	4. 9. 10 5. 7. 19	3,900,000	農道改良工 L=191 m	4年度債務
32	34-N0707-01、34-N0754-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区32幹道3工事	沼津市西浦久連	71,379,000	64,526,000	0	64,526,000	一般	(株)石井組	5. 3. 11 5. 11. 15	(0) 0	農道工 L=224.5 m	4年度債務
	小計	7箇所		396,363,000	364,012,000	19,573,889	383,585,889				(21,682,947) 179,748,942		
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	箱根南西麓										
33	34-N0708-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)箱根南西麓地区農道1工事	三島市川原ヶ谷	49,863,000	45,650,000	7,183,000	52,833,000	一般	加和太建設(株)	4. 6. 25 5. 1. 27	52,833,000	農道工 L=285.3 m	CBR試験の結果、路床置換工の追加及び舗装構成の変更を行ったため
34	34-N0708-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)箱根南西麓地区農道2工事	三島市	20,845,000	20,020,000	3,520,000	23,540,000	一般	加和太建設(株)	4. 8. 6 4. 12. 14	23,540,000	農道工 L=312 m	
35	34-N0708-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)箱根南西麓地区農道補修3工事	三島市	5,049,000	4,521,000	325,848	4,846,848	指名	(有)関也建設	4. 10. 27 5. 2. 28	4,846,848	農道補修工 N=1 箇所	
	小計	3箇所		75,757,000	70,191,000	11,028,848	81,219,848				81,219,848		
	(01)農地費	農道整備事業(一般・農道保全)	三島函南										
36	34-N4122-01	令和4年度農道整備(一般・農道保全)三島函南地区舗装1工事	田方郡函南町桑原	46,211,000	44,660,000	1,740,000	46,400,000	一般	山本建設(株)	4. 6. 11 4. 9. 16	46,400,000	舗装補修工(函南地区) L=579 m	

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	小計	1箇所		46,211,000	44,660,000	1,740,000	46,400,000				46,400,000		
	(01)農地費	農道整備事業 (一般・農道 保全)	駿東										
37	33-N4109-01	令和3年度農道 整備(一般・農 道保全)駿東地 区橋梁耐震補 強・補修3工事	御殿場市中丸	26,136,000	25,850,000	3,234,000	29,084,000	一 般	岳南建設(株)	3. 9. 29 4. 6. 28	(12,927,000) 16,157,000	橋梁耐震・補強補修 N=2 橋	3年度繰越 95頁No.96
38	33-N4109-01、34-N4109-01	令和3年度農道 整備(一般・農 道保全)駿東地 区舗装補修6工 事	駿東郡小山町大 胡田	28,809,000	27,720,000	5,368,000	33,088,000	一 般	臼幸産業(株)	4. 1. 22 4. 5. 31	(11,080,000) 22,008,000	舗装補修工(小山・御殿 場区間) L=289.7 m	3年度繰越 96頁No.97 CBR試験及び配合設計の 結果により、舗装施工厚 と乳剤量が増となったた め
39	33-N4109-01、34-N4109-01	令和3年度農道 整備(一般・農 道保全)駿東地 区橋梁耐震補 強・補修5工事	駿東郡小山町大 胡田	14,201,000	13,750,000	2,332,000	16,082,000	一 般	臼幸産業(株)	3.12.11 4. 6. 14	(5,500,000) 10,582,000	橋梁耐震補強・補修工事 N=1 橋	3年度繰越 96頁No.98
40	34-N4109-01	令和4年度農道 整備(一般・農 道保全)駿東地 区橋梁耐震補 強・補修1工事	駿東郡小山町大 胡田	166,738,000	157,850,000	0	157,850,000	一 般	東静建設(株)	4.10. 1 5.11.30	23,990,000	橋梁耐震補強・補修 2 橋	4年度債務
41	34-N4109-01	令和4年度農道 整備(一般・農 道保全)駿東地 区舗装補修2工 事	裾野市深良	25,212,000	24,750,000	1,050,000	25,800,000	一 般	(株)植松建設	4.12.17 5. 3. 15	25,800,000	舗装補修工 L=202 m	
42	34-N4109-01、33-N4109-01	令和4年度農道 整備(一般・農 道保全)駿東地 区舗装補修3工 事	御殿場市二子	25,025,000	24,200,000	223,000	24,423,000	一 般	藪田建設(株)	4. 9. 28 5. 2. 3	24,423,000	舗装補修工 L=193.8 m	
	小計	6箇所		286,121,000	274,120,000	12,207,000	286,327,000				(29,507,000) 122,960,000		
	(01)農地費	農道整備事業 (一般・農道 保全)	田中山										
43	33-N4110-01、34-N4110-01	令和3年度農道 整備(一般・農 道保全)田中山地 区橋梁耐震補 強・補修1工事	伊豆の国市下畑	59,455,000	56,100,000	16,610,000	72,710,000	一 般	(株)石井組	3.10. 9 4. 9. 8	(22,440,000) 50,270,000	橋梁耐震補強・補修 N=1 橋	3年度繰越 96頁No.100 現況塗装に鉛が含まれて いることが判明し、全面 塗替塗装が必要となった ため

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
44	34-N4110-01	令和4年度農道整備(一般・農道保全)田中山地区舗装補修1工事	伊豆の国市田中山	49,962,000	49,500,000	473,000	49,973,000	一般	土屋建設(株)	4.10.12 5.2.24	49,973,000	舗装補修工 L=841 m	
45	34-N4110-01	令和4年度農道整備(一般・農道保全)田中山地区舗装補修2工事	伊豆の国市田中山	9,361,000	8,910,000	952,800	9,862,800	指名	土屋建設(株)	4.11.10 5.2.24	9,862,800	舗装補修工 L=487 m	
	小計	3箇所		118,778,000	114,510,000	18,035,800	132,545,800				(22,440,000) 110,105,800		
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん足保久料										
46	33-N0709-01、33-N0751-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区509支道1工事	沼津市西浦古宇	17,182,000	15,268,000	2,046,000	17,314,000	一般	丸一工業(株)	3.11.8 4.7.29	(0) 17,314,000	農道工事 L=158.5 m	3年度債務 91頁No.60,61
47	33-N0709-01、33-N0751-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区505支道2工事	沼津市西浦足保	36,916,000	32,967,000	4,367,000	37,334,000	一般	(有)岸野組	4.3.14 4.12.19	(10,216,881) 27,117,119	農道工事 L=60.9 m	3年度債務 91頁No.58,59
48	33-N0709-01、33-N0751-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区501支道3工事	沼津市西浦久料	39,985,000	36,300,000	3,091,000	39,391,000	一般	(株)佐々木組	4.2.5 4.12.15	(12,000,000) 27,391,000	農道工事 L=143.5 m	3年度債務 91頁No.63
49	33-N0751-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区51幹道1工事	沼津市西浦古宇	62,150,000	60,500,000	4,532,000	65,032,000	一般	(株)佐々木組	4.8.20 5.8.31	10,000,000	農道工事 L=226.03 m	3年度債務
50	34-N0709-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区501支道2工事	沼津市西浦久料	31,031,000	27,918,000	0	27,918,000	一般	(株)佐々木組	5.3.3 5.9.28	2,964,585	農道工事 L=157.8 m	4年度債務
51	34-N0709-01、34-N0751-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区505支道3工事	沼津市西浦足保	40,865,000	40,480,000	0	40,480,000	一般	(株)佐々木組	5.3.16 5.12.22	0	農道工事 L=101.5 m	4年度債務
	小計	6箇所		228,129,000	213,433,000	14,036,000	227,469,000				(22,216,881) 84,786,704		

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01)農地費	中山間地域農業農村総合整備事業	みらい伊豆										
52	33-N3702-01	令和3年度中山間地域農業農村総合みらい伊豆地区農道2工事	伊豆市冷川	21,439,000	21,010,000	385,000	21,395,000	一般	(株) 佐々木組	3.10.1 4.4.22	(8,400,000) 12,995,000	農道工 L=160 m	3年度繰越101頁No.132
53	33-N3702-01	令和3年度中山間地域農業農村総合みらい伊豆地区排水路3工事	伊豆市中原戸	32,615,000	32,450,000	7,238,000	39,688,000	一般	(有) 浜野組	3.9.11 4.10.26	(18,747,746) 20,940,254	排水路工 L=44.4 m	3年度繰越101頁No.134 現場条件により水替工日数が増加したため
54	33-N3702-01	令和3年度中山間地域農業農村総合みらい伊豆地区鳥獣害防止柵5工事	伊豆市与一坂	6,864,000	6,380,000	286,000	6,666,000	指名	(株) 鈴木組	3.11.25 4.4.12	(2,500,000) 4,166,000	鳥獣害防止柵設置 L=403 m	3年度繰越101頁No.133
55	33-N3702-01、34-N3702-01	令和4年度中山間地域農業農村総合みらい伊豆地区排水路1工事	伊豆市城	8,173,000	8,030,000	348,143	8,378,143	指名	梅原土建工業(株)	4.10.14 5.3.22	8,378,143	排水路工 L=62.7 m	
	小計	4箇所		69,091,000	67,870,000	8,257,143	76,127,143				(29,647,746) 46,479,397		
	(01)農地費	中山間地域総合整備事業(集落型)生産基盤型	北郷南西部										
56	34-N3312-01	令和4年度中山間総合(中山間・一般)北郷南西部地区ほ場整備1工事	駿東郡小山町用沢	7,238,000	6,765,000	△1,925,000	4,840,000	指名	白幸産業(株)	4.9.29 5.3.10	4,840,000	ほ場整備工事 N=1 式	
	小計	1箇所		7,238,000	6,765,000	△1,925,000	4,840,000				4,840,000		
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん立保古宇										
57	33-N0711-01、34-N0711-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区405支道1工事	沼津市西浦立保	19,294,000	17,468,000	1,694,000	19,162,000	一般	丸一工業(株)	3.8.28 4.7.7	(3,951,000) 15,211,000	農道工(405支道) L=161.7 m	3年度債務 92頁No.69,70

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
58	33-N0711-01、33-N0753-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区41幹道2工事	沼津市西浦立保	36,564,000	33,000,000	△ 330,000	32,670,000	一般	博林建設(株)	3. 9. 11 4. 8. 10	(3,300,000) 29,370,000	農道工(41幹道) L=135 m	3年度債務92頁No.71, 72
59	33-N0753-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区41幹道3工事	沼津市西浦古宇	67,012,000	60,830,000	7,968,825	68,798,825	一般	(株)佐々木組	4. 3. 26 5. 3. 17	(0) 68,798,825	農道工(41幹道) L=233.1 m	3年度債務 92頁No.73 土質調査の結果、補強土壁工盛土材を発生土から購入土に変更したため
60	34-N0711-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区41幹道1工事	沼津市西浦立保	31,218,000	28,248,000	0	28,248,000	一般	(有)シンヨウ建設	5. 3. 11 5. 10. 31	0	農道工(41幹道) L=130 m	4年度債務
61	34-N0753-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区404支道2工事	沼津市西浦立保	30,679,000	27,720,000	0	27,720,000	一般	(有)シンヨウ建設	5. 3. 11 5. 10. 18	0	農道工 L=202.8 m	4年度繰越
62	34-N0753-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区401支道3工事	沼津市西浦古宇	59,147,000	53,647,000	0	53,647,000	一般	(有)岸野組	5. 3. 28 5. 11. 22	0	農道工 L=161.3 m	4年度繰越
	小計	6箇所		243,914,000	220,913,000	9,332,825	230,245,825				(7,251,000) 113,379,825		
	(01)農地費	基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	大平徳倉排水機場保全										
63	34-N0303-01	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)大平徳倉排水機場保全地区除塵機1工事	駿東郡清水町徳倉	25,025,000	24,530,000	2,156,000	26,686,000	一般	(株)田中機械工業所	4. 9. 28 5. 4. 14	9,810,000	除塵設備製作据付工 N=1 基	4年度繰越
	小計	1箇所		25,025,000	24,530,000	2,156,000	26,686,000				9,810,000		
	(01)農地費	経営体育成基盤整備事業	中清水										
64	33-N1016-01、34-N1016-01	令和3年度経営体育成基盤整備中清水地区区画整理1工事	御殿場市中清水	99,748,000	97,900,000	28,932,181	126,832,181	一般	(株)寿組	3. 12. 20 5. 3. 10	(26,800,000) 100,032,181	区画整理工 A=3.92 ha	3年度債務 96頁No.102 隣接工事が不調で未施工区間が残る排水路を当該工事 で全線施工すべく追加したため

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
65	33-N1016-01、34-N1016-01 34-N1075-01	令和4年度経営 体育成基盤整備 中清水地区区画 整理1工事	御殿場市中清水	266,849,000	249,700,000	0	249,700,000	一般	大和建设(株)	4. 7. 30 6. 2. 29	64,000,000	区画整理工 A=7.86 ha	4年度債務
66	34-N1016-01	令和4年度経営 体育成基盤整備 中清水地区区画 整理2工事	御殿場市中清水	99,176,000	98,450,000	0	98,450,000	一般	(株)寿組	4. 9. 3 5. 11. 30	12,000,000	区画整理工 A=3.62 ha	4年度債務
	小計	3箇所		465,773,000	446,050,000	28,932,181	474,982,181				(26,800,000) 176,032,181		
	(01)農地費	経営体育成基 盤整備事業	高根西部・一色										
67	32-N1058-01、33-N1005-01	令和3年度経営 体育成基盤整備 高根西部・一色地 区区画整理1工 事	御殿場市上小林	62,480,000	61,600,000	3,355,000	64,955,000	一般	(株)林組	3. 8. 1 4. 7. 8	(30,000,000) 34,955,000	区画整理工 A=2.73 ha	2年度債務 97頁No.109
68	32-N1058-01、33-N1005-01 34-N1076-01	令和3年度経営 体育成基盤整備 高根西部・一色地 区区画整理2工 事	御殿場市柴怒田	58,278,000	56,760,000	14,619,000	71,379,000	一般	岳南建設(株)	3. 7. 12 4. 5. 27	(38,500,280) 32,878,720	区画整理工 A=3.12 ha	2年度債務 97頁No.108 既存の土水路について、区域 外への溢水が確認され、新た に排水路を追加整備したため
69	33-N1005-01、34-N1026-01 34-N1076-01	令和3年度経営 体育成基盤整備 高根西部・一色地 区区画整理3工 事	御殿場市上小林	146,872,000	134,200,000	57,794,000	191,994,000	一般	岳南建設(株)	3. 8. 21 5. 2. 10	(28,000,000) 163,994,000	区画整理工 A=6.9 ha	3年度債務 97頁No.107 現地掘削後に湧水が確認 され、湧水対策工を追加 したため
70	34-N1026-01	令和4年度経営 体育成基盤整備 高根西部・一色地 区ほ場整備3工 事	御殿場市柴怒田	3,454,000	3,410,000	964,333	4,374,333	指名	大和建设(株)	4. 12. 8 5. 3. 10	4,374,333	ほ場整備工 N=1 式	
71	34-N1026-01、34-N1076-01	令和4年度経営 体育成基盤整備 高根西部・一色地 区区画整理1工 事	駿東郡小山町一 色	222,893,000	201,080,000	0	201,080,000	一般	(株)室伏組	4. 9. 3 6. 2. 29	39,990,000	区画整理工 A=8.43 ha	4年度債務
72	34-N1026-01、34-N1076-01	令和4年度経営 体育成基盤整備 高根西部・一色地 区区画整理2工 事	御殿場市上小林	99,979,000	97,900,000	0	97,900,000	一般	(株)田代建設	4. 9. 3 5. 9. 29	4,000,000	区画整理工 A=4.47 ha	4年度債務
	小計	6箇所		593,956,000	554,950,000	76,732,333	631,682,333				(96,500,280) 280,192,053		

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	アグリふじおやま										
73	32-N0654-01、33-N0608-01 33-N0654-01、34-N0608-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)アグリふじおやま地区貯水池2工事	駿東郡小山町上野	156,673,000	150,590,000	20,449,000	171,039,000	一般	(株)室伏組	3. 8. 28 4. 7. 29	(88,288,939) 82,750,061	PCタンク工事 N=1 式	2年度債務 85頁No.1, 2 別途発注工事との工程調整の結果、配管工事を本工事 で実施することとしたため
74	33-N0608-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)アグリふじおやま地区ポンプ設備4工事	駿東郡小山町上野	16,852,000	15,620,000	1,034,000	16,654,000	一般	(株)二和工業商会	3. 10. 23 4. 6. 30	(6,240,000) 10,414,000	ポンプ設備製作 N=1 式	3年度繰越 85頁No.3
75	33-N0654-01、34-N0608-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)アグリふじおやま地区農道拡幅1工事	駿東郡小山町上野	25,498,000	24,750,000	2,860,000	27,610,000	一般	(株)室伏組	4. 6. 25 4. 11. 30	27,610,000	農道工 L=242.6 m	
76	33-N0654-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)アグリふじおやま地区農道舗装7工事	駿東郡小山町上野	29,733,000	29,370,000	△ 363,000	29,007,000	一般	白幸産業(株)	4. 3. 12 4. 6. 30	(0) 29,007,000	農道工 L=565.68 m	3年度繰越 85頁No. 4
77	34-N0608-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)アグリふじおやま地区安全施設2工事	駿東郡小山町上野	6,402,000	6,347,000	308,000	6,655,000	指名	(株)室伏組	4. 9. 23 4. 11. 30	6,655,000	安全施設工 N=1 式	
78	34-N0608-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)アグリふじおやま地区付帯3工事	駿東郡小山町上野	8,437,000	8,327,000	525,939	8,852,939	指名	(株)室伏組	4. 11. 10 5. 2. 27	8,852,939	付帯工事 N=1 式	
	小計	6箇所		243,595,000	235,004,000	24,813,939	259,817,939				(94,528,939) 165,289,000		
	(01)農地費	基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	沼津西部排水機場保全										
79	33-N0312-01、34-N0312-01	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)沼津西部排水機場保全地区ポンプ設備1工事	沼津市桃里	71,907,000	71,500,000	4,730,000	76,230,000	一般	(株)電業社機械製作所静岡支店	3. 9. 18 4. 6. 30	(28,540,000) 47,690,000	ポンプ設備製作据付工 N=1 箇所	3年度繰越 99頁No.123
80	33-N0312-01、34-N0312-01	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)沼津西部排水機場保全地区除塵機2工事	沼津市桃里	21,406,000	20,900,000	561,000	21,461,000	一般	(株)田中機械工業所	3. 9. 11 5. 1. 31	(8,360,000) 13,101,000	除塵機製作据付工 N=2 基	3年度繰越 99頁No.124

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
81	34-N0312-01	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)沼津西部排水機場保全地区電気設備3工事	沼津市桃里	50,413,000	48,400,000	0	48,400,000	一般	平井工業(株)	4. 8. 27 6. 2. 29	8,000,000	電気設備工 N=1 式	4年度債務
	小計	3箇所		143,726,000	140,800,000	5,291,000	146,091,000				(36,900,000) 68,791,000		
	(01)農地費	基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	南条用水保全2期										
82	34-N0314-01	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)南条用水保全2期地区用水路補修1工事	伊豆の国市菰山 山木	40,788,000	40,700,000	274,820	40,974,820	一般	(株)石井組	4. 9. 10 5. 2. 17	40,974,820	用水路補修工 L=588 m	
	小計	1箇所		40,788,000	40,700,000	274,820	40,974,820				40,974,820		
	(01)農地費	基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	堂川排水機場保全2期										
83	33-N0348-01	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)堂川排水機場保全2期地区付帯1工事	伊豆の国市長崎	41,063,000	40,480,000	8,371,000	48,851,000	一般	(株)第一テクノ 静岡営業所	3. 7. 27 4. 5. 31	(28,500,000) 20,351,000	開閉装置製作工 N=1 式	3年度繰越100頁No.127 吐出管の空気吸い込みが確認され、閉塞する補修工事を実施したため
84	33-N0348-01	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)堂川排水機場保全2期地区ポンプ補修1工事	伊豆の国市長崎	84,238,000	83,600,000	△ 352,000	83,248,000	一般	(株)第一テクノ 静岡営業所	4. 4. 23 5. 3. 14	83,248,000	用排水機製作工 N=1 式	
85	33-N0348-01、34-N0348-01	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)堂川排水機場保全2期地区ポンプ補修2工事	伊豆の国市長崎	31,460,000	30,800,000	1,089,000	31,889,000	指名	(株)第一テクノ 静岡営業所	4. 7. 7 5. 3. 8	31,889,000	電動機工場整備 N=1 式	
86	34-N0348-01	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)堂川排水機場保全2期地区ポンプ補修3工事	伊豆の国市長崎	22,792,000	22,000,000	△ 77,000	21,923,000	一般	(株)第一テクノ 静岡営業所	4.10.15 5. 3. 10	21,923,000	ポンプ設備製作据付工 N=1 式	
	小計	4箇所		179,553,000	176,880,000	9,031,000	185,911,000				(28,500,000) 157,411,000		

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01)農地費	県単独内陸フロンティア企業誘致促進農業基盤整備事業	玉沢										
87	34-N7201-01	令和4年度県単企業誘致促進農業基盤整備事業玉沢地区農道1工事	三島市谷田	25,036,000	24,200,000	1,121,000	25,321,000	一般	田中土建(株)	4.9.3 5.3.22	25,321,000	農道工事 L=192 m	
	小計	1箇所		25,036,000	24,200,000	1,121,000	25,321,000				25,321,000		
	(01)農地費	基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	沼津西部排水機場保全										
88	34-N0312-01	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)沼津西部排水機場保全地区ポンプ設備1工事	沼津市桃里	131,681,000	130,900,000	0	130,900,000	一般	(株)電業社機械製作所静岡支店	4.8.20 6.2.29	24,000,000	ポンプ設備製作据付工 N=1 式	4年度債務
89	34-N0312-01	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)沼津西部排水機場保全地区樋門2工事	沼津市桃里	23,727,000	23,045,000	0	23,045,000	一般	(株)村松商会	4.7.16 5.6.30	0	樋門設備製作据付工 N=2 基	4年度債務
	小計	2箇所		155,408,000	153,945,000	0	153,945,000				(0) 24,000,000		
	(01)農地費	基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	松毛川排水機場保全2期										
90	33-N0315-01、34-N0315-01	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)松毛川排水機場保全2期地区排水機補修1工事	三島市長伏	229,768,000	195,382,000	3,069,000	198,451,000	一般	(株)村松商会	3.10.1 4.7.29	(52,000,000) 146,451,000	主ポンプ N=1 式	3年度債務100頁No.128
91	34-N0315-01	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)松毛川排水機場保全2期地区電気設備1工事	三島市長伏	149,292,000	141,900,000	0	141,900,000	一般	あきら耕機(株)静岡営業所	4.8.20 5.2.29	0	電気設備工 N=1 式	4年度債務
	小計	2箇所		379,060,000	337,282,000	3,069,000	340,351,000				(52,000,000) 146,451,000		

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01)農地費	地域用水環境整備	水の都三島										
92	34-N3105-01	令和4年度地域用水環境整備水の都三島地区利用保全整備1工事	三島市新谷	14,839,000	13,607,000	236,000	13,843,000	一般	(株) 岳陽グリーン	4. 8. 27 5. 3. 17	13,843,000	利用保全施設 N=1 箇所	
	小計	1箇所		14,839,000	13,607,000	236,000	13,843,000				13,843,000		
	(01)農地費	農業用施設等災害管理対策事業	落合排水機場保全炎管										
93	34-N2300-01	令和4年度農業用施設等災害管理対策落合排水機場保全炎管地区非常用発電機設置1工事	田方郡函南町塚本	131,483,000	122,100,000	0	122,100,000	一般	平井工業(株)	4. 9. 10 6. 2. 19	19,200,000	非常用発電機設置工 N=1 式	4年度債務
	小計	1箇所		131,483,000	122,100,000	0	122,100,000				19,200,000		
	(01)農地費	経営体育成基盤整備事業	中郷水管理システム										
94	34-N1104-01	令和4年度経営体育成基盤整備中郷水管理システム地区給水栓1工事	三島市安久	836,000	825,000	6,500	831,500	随契	片野設備(株)	4. 12. 22 5. 2. 28	831,500	給水栓取替工 N=10 個	随契一号(少額)
	小計	1箇所		836,000	825,000	6,500	831,500				831,500		
	(01)農地費	基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	毘沙門排水機場保全										
95	34-N0320-01	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)毘沙門排水機場保全地区ポンプ補修1工事	伊豆の国市奈古谷	28,083,000	27,280,000	720,000	28,000,000	一般	電業社工事(株)	4. 6. 18 5. 2. 10	28,000,000	電動パタフライ弁 N=1 台	

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	小計	1箇所		28,083,000	27,280,000	720,000	28,000,000				28,000,000		
	(01)農地費	治山治水対策	東富士										
96	32-N4701-01	令和2年度障害防止(治山治水)東富士地区海苔川堰堤工1工事	駿東郡小山町須走	299,992,000	274,340,000	41,217,000	315,557,000	一般	白幸産業(株)	2.9.26 4.9.28	(200,350,000) 115,207,000	堰堤工 N=1 基	2年度債務103頁No.149 配合試験の結果に基づき、 改良固化材の添加量に変更 が生じたため
97	33-N4500-01	令和3年度障害防止(洪水対策)東富士地区小山佐野川1工事	御殿場市柴怒田	56,562,000	55,110,000	330,000	55,440,000	一般	東静建設(株)	3.11.27 4.6.30	(22,040,000) 33,400,000	護岸工 L=48 m	3年度繰越102頁No.141
98	33-N4500-01・34-N4500-01	令和3年度障害防止(洪水対策)東富士地区小山佐野川2工事	御殿場市柴怒田	96,151,000	95,150,000	8,561,850	103,711,850	一般	東静建設(株)	3.9.11 4.8.31	(57,090,000) 46,621,850	護岸工 L=132 m	3年度繰越101頁No.140 降雨出水により被災した構 造物復旧の必要が生じたた め
99	33-N4600-01	令和3年度障害防止(施設補修)東富士地区東富士5号揚水機場2工事	御殿場市柴怒田	56,925,000	56,100,000	220,000	56,320,000	一般	(株)第一テクノ 静岡営業所	3.6.26 4.4.28	(46,630,000) 9,690,000	揚水機場更新(ポンプ・ 操作盤) N=1 箇所	3年度繰越102頁No.142
100	33-N4600-01	令和3年度障害防止(施設補修)東富士地区東富士幹線用水路7工事	御殿場市印野	70,950,000	70,950,000	△3,080,000	67,870,000	一般	(株)勝間田工業	3.9.29 5.2.17	(42,570,000) 25,300,000	管理道路工 L=582.8 m	3年度繰越102頁No.144
101	33-N4600-01	令和3年度障害防止(施設補修)東富士地区安全施設工9工事	御殿場市水士野	15,917,000	15,730,000	0	15,730,000	一般	関口建設(株)	4.1.22 4.5.30	(6,290,000) 9,440,000	安全施設工 L=544 m	3年度繰越102頁No.143
102	33-N4701-01	令和3年度障害防止(治山治水)東富士地区海苔川堰堤工1工事	駿東郡小山町須走	429,704,000	401,500,000	8,030,000	409,530,000	一般	白幸産業(株)	3.9.18 6.1.12	(78,136,000) 117,252,000	堰堤工 N=1 基	3年度債務 自衛隊等との調整により土 砂の仮置き場を変更する必 要が生じたため
103	34-N4500-01	令和4年度障害防止(洪水対策)東富士地区小山佐野川1工事	御殿場市柴怒田	115,115,000	104,665,000	6,831,000	111,496,000	一般	東静建設(株)	4.7.9 5.6.30	62,790,000	護岸工 L=99.3 m	4年度繰越 河川の浸食が進んだことに より不足土を搬入する必要 が生じたため
104	34-N4500-01	令和4年度障害防止(洪水対策)東富士地区小山佐野川2工事	御殿場市柴怒田	45,870,000	44,550,000	4,675,000	49,225,000	一般	(株)飛鳥 静岡営業所	4.10.12 5.5.31	17,800,000	法面工 N=1 箇所	4年度繰越

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
105	34-N4600-01	令和4年度障害 防止(施設補 修)東富士地区 東富士幹線用水 路1工事	御殿場市印野	43,703,000	42,900,000	803,000	43,703,000	一般	(株)勝間田工業	4.9.28 5.6.7	25,740,000	橋梁上部工 L=19.8 m	4年度繰越
106	34-N4600-01	令和4年度障害 防止(施設補 修)東富士地区 神場線用水路4 工事	御殿場市保土沢	43,252,000	40,700,000	0	40,700,000	一般	(有)大木産業	4.9.28 5.5.19	24,420,000	管水路工事 L=255.1 m	4年度繰越
107	34-N4600-01	令和4年度障害 防止(施設補 修)東富士地区 神場線用水路7 工事	御殿場市保土沢	28,193,000	27,500,000	730,000	28,230,000	一般	(株)カツマタ建設	4.10.29 5.5.10	16,640,000	管水路工事 L=282.8 m	4年度繰越
108	34-N4600-01	令和4年度障害 防止(施設補 修)東富士地区 安全施設工8工 事	御殿場市水士野	17,545,000	17,160,000	561,000	17,721,000	一般	関口建設(株)	4.11.19 5.3.17	17,721,000	安全施設工 L=481 m	
109	34-N4700-01	令和4年度障害 防止(治山治 水)東富士地区 海苔川1号副堰 堤工1工事	駿東郡小山町須 走	80,553,000	75,020,000	△1,386,000	73,634,000	一般	白幸産業(株)	4.7.9 5.4.17	44,180,000	堰堤工 N=1 基	4年度繰越
110	34-N4700-01	令和4年度障害 防止(治山治 水)東富士地区 抜川流路工1工 事	御殿場市中畑	33,869,000	31,900,000	1,397,000	33,297,000	一般	(株)カツマタ建設	4.8.20 5.2.28	33,297,000	流路工 L=7.3 m	
111	34-N4701-01	令和4年度障害 防止(治山治 水)東富士地区 海苔川1号貯砂 池副堰堤工1工 事	駿東郡小山町須 走	486,343,000	447,920,000	△4,664,000	443,256,000	一般	白幸産業(株)	4.8.27 7.1.31	88,350,000	堰堤工 N=1 基	4年度債務
112	34-N4702-01	令和4年度障害 防止(治山治 水)東富士地区 境沢川調節池周 辺整備工1工事	御殿場市印野	66,429,000	63,140,000	0	63,140,000	一般	岳南建設(株)	4.10.29 5.7.31	12,066,000	舗装工 A=8,994 m ²	4年度債務
113	34-N4702-01	令和4年度障害 防止(治山治 水)東富士地区 境沢川調節池周 辺整備工2工事	御殿場市印野	33,451,000	33,000,000	0	33,000,000	一般	睦産業(株)	4.10.29 5.8.18	6,076,000	調節池安全施設工 L=1,179 m	4年度債務
	小計	18箇所		2,020,524,000	1,897,335,000	64,225,850	1,961,560,850				(453,106,000) 705,990,850		
114	29-N4790-01、34-N4700-01	平成29年度障害 防止(治山治 水)東富士地区 境沢川調節池工 事	御殿場市印野	5,796,614,880	5,225,040,000	529,047,000	5,754,087,000	一般	大林・大木・睦産業特定建 設工事共同企業体	30.3.17 4.11.28	(3,874,489,000) 1,879,598,000	調節池工 N=1 箇所	29年度債務 インフレスライド等による ため

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
115	33-N4600-01	令和3年度障害 防止(施設補 修)東富士地区 東富士5号揚水 機場3工事	御殿場市柴怒田	15,334,000	15,235,000	1,617,000	16,852,000	指名 (株)カツマタ建設	3. 9. 2 4. 4. 15	(6,090,000) 10,762,000	揚水機場建屋新築 N=1 棟	3年度繰越102頁No.146	
116	33-N4600-01	令和3年度障害 防止(施設補 修)東富士地区 用水路等補修1 工事	御殿場市印野	4,950,000	4,950,000	0	4,950,000	指名 (株)渡創建設	4. 3. 31 4. 7. 13	(0) 4,950,000	用水路等補修工 N=11 箇所	3年度繰越102頁No.145	
117	33-N4600-01	令和4年度障害 防止(施設補 修)東富士地区 用水路等補修3 工事	御殿場市印野	2,233,000	2,167,000	66,000	2,233,000	指名 (株)渡創建設	4. 6. 2 4. 8. 26	2,233,000	用水路等補修工 N=6 箇所		
118	33-N4600-01	令和3年度障害 防止(施設補 修)東富士地区 揚水機場等補修 1工事	御殿場市保土沢	1,100,000	1,065,900	34,100	1,100,000	随契 中部電設(株)	4. 3. 31 4. 7. 14	(0) 1,100,000	揚水機場等補修工 N=3 箇所	3年度繰越 随契一号 (少額) 102頁No.147	
119	34-N4600-01	令和4年度障害 防止(施設補 修)東富士地区 神場大通線用水 路3工事	御殿場市神場	48,543,000	44,748,000	9,240,000	53,988,000	一 般 (有)大木産業	4. 6. 25 5. 1. 31	53,988,000	管水路工 L=430 m	既設埋設物の位置確認の結果、 管路線形を歩道から車 道に変更したため	
120	34-N4600-01	令和4年度障害 防止(施設補 修)東富士地区 神場大通線用水 路5工事	御殿場市神場	57,563,000	57,090,000	436,000	57,526,000	一 般 睦産業(株)	4. 10. 29 5. 5. 10	34,330,000	管水路工 L=475.5 m	4年度繰越	
121	34-N4600-01	令和4年度障害 防止(施設補 修)東富士地区 小木原線用水路 6工事	御殿場市印野	9,240,000	9,020,000	0	9,020,000	一 般 芹澤建設(株)	4. 12. 10 5. 3. 15	9,020,000	管水路補修工 N=3 箇所		
122	34-N4600-01	令和4年度障害 防止(施設補 修)東富士地区 用水路等補修2 工事	裾野市須山	2,805,000	2,717,000	88,000	2,805,000	一 般 田央設備(有)	4. 12. 10 5. 3. 14	2,805,000	用水路等補修工 N=2 箇所		
123	34-N4600-01	令和4年度障害 防止(施設補 修)東富士地区 かまど1号線用 水路11工事	御殿場市竈	14,520,000	14,520,000	0	14,520,000	一 般 芹澤建設(株)	4. 10. 29 5. 3. 1	14,520,000	管水路工 L=179.6 m		
124	34-N4600-01	令和4年度障害 防止(施設補 修)東富士地区 用水路等補修1 工事	御殿場市神場	5,060,000	4,840,000	0	4,840,000	指 名 (株)ヒラモト開発	5. 3. 30 5. 6. 30	(0) 0	用水路等補修工 N=8 箇所	4年度繰越	
125	34-N4600-01	令和4年度障害 防止(施設補 修)東富士地区 揚水機場等補修 1工事	御殿場市保土沢	1,243,000	1,060,400	0	1,060,400	随契 中部電設(株)	5. 3. 30 5. 6. 30	(0) 0	揚水機場等補修工 N=3 箇所	4年度繰越 随契一号(少 額)	

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	小計	12箇所		5,959,205,880	5,382,453,300	540,528,100	5,922,981,400				(3,880,579,000) 2,013,306,000		
	(01)農地費	125箇所		12,804,109,880	11,831,626,800	918,707,898	12,750,334,698				(4,881,140,419) 5,220,505,504		
	(01)森林・林業費	県土強靱化対策事業費(治山)	小山(梅向山)										
126	34-T2392-03	令和4年度県土強靱化対策(治山)梅向山工事	駿東郡小山町小山	4,961,000	4,829,000	594,000	5,423,000	指名	(株)小方組	4.9.1 5.1.12	5,423,000	山腹工 A=0.08 ha	
	小計	1箇所		4,961,000	4,829,000	594,000	5,423,000				5,423,000		
	(01)森林・林業費	県土強靱化対策事業費(治山)	上野(奥の沢)										
127	34-T2392-05	令和4年度県土強靱化対策(治山)奥の沢工事	駿東郡小山町上野	3,707,000	3,520,000	979,000	4,499,000	指名	白幸産業(株)	4.8.4 4.12.5	4,499,000	谷止工補修 N=1 基	
128	34-T2392-05	令和4年度県土強靱化対策(治山)奥の沢2工事	駿東郡小山町上野	2,739,000	2,563,000	0	2,563,000	指名	(株)和太組	5.2.16 5.3.16	2,563,000	谷止工補修 N=1 基	
	小計	2箇所		6,446,000	6,083,000	979,000	7,062,000				7,062,000		

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01)森林・林業費	県土強靱化対策事業費(治山)	生土(城山)										
129	34-T2392-04	令和4年度県土強靱化対策(治山)城山工事	駿東郡小山町生土	19,657,000	19,250,000	384,655	19,634,655	一般	株式会社北田木材	5. 1.21 5. 5.10	0	山腹工 A=0.17 ha	4年度繰越
	小計	1箇所		19,657,000	19,250,000	384,655	19,634,655				0		
	(01)森林・林業費	保安林機能強化	千本										
130	34-T2322-01	令和4年度県単治山(保安林機能強化)千本工事	沼津市大塚	4,763,000	4,565,000	88,000	4,653,000	指名	愛鷹山森林組合	4. 8. 4 4. 9. 30	4,653,000	下刈り A=12.33 ha	
	小計	1箇所		4,763,000	4,565,000	88,000	4,653,000				4,653,000		
	(01)森林・林業費	「復旧治山」	柳島(宮ノ前)										
131	34-T2002-01	令和4年度治山(復旧)宮ノ前工事	駿東郡小山町柳島	18,392,000	18,150,000	5,049,000	23,199,000	一般	東静建設(株)	4.10.29 5. 5.31	7,260,000	谷止工 N=1 基	4年度繰越 安全に施工するため、上流の倒木処理を追加
	小計	1箇所		18,392,000	18,150,000	5,049,000	23,199,000				7,260,000		
	(01)森林・林業費	「復旧治山(補正)」	三島(諏訪台)										
132	34-T2622-01	令和4年度治山(復旧)諏訪台工事	三島市	52,173,000	48,290,000	0	48,290,000	一般	加和太建設(株)	5. 3. 1 5.10. 1	0	谷止工 N=2 基	4年度繰越

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	小計	1箇所		52,173,000	48,290,000	0	48,290,000				0		
	(01)森林・林業費	「復旧治山 (補正)」	中島(桃窪沢)										
133	33-T2622-01	令和3年度治山(復旧)桃窪沢工事	駿東郡小山町中島	23,870,000	23,463,000	5,225,000	28,688,000	一般	(株)室伏組	4.3.26 4.8.19	(0) 28,688,000	谷止工 N=1 基	3年度繰越105頁No.156 脆弱な土質のため、間詰の増工、流路整理を追加
	小計	1箇所		23,870,000	23,463,000	5,225,000	28,688,000				(0) 28,688,000		
	(01)森林・林業費	治山施設等管理	狩野城跡										
134	33-T2342-03	令和3年度県単治山(施設等管理)狩野城跡工事	伊豆市本柿木	4,642,000	4,455,000	1,188,000	5,643,000	指名	今井建設(株)	3.11.25 4.4.4	(1,700,000) 3,943,000	管理歩道補修 L=7.5 m	3年度繰越103頁No.150
	小計	1箇所		4,642,000	4,455,000	1,188,000	5,643,000				(1,700,000) 3,943,000		
	(01)森林・林業費	「復旧治山」	生土(西沢川)										
135	34-T2002-02	令和4年度治山(復旧)西沢川工事	駿東郡小山町生土	23,859,000	22,935,000	1,727,000	24,662,000	一般	(株)和太組	4.11.19 5.4.10	9,170,000	・護岸工 L=73.2 m	4年度繰越
	小計	1箇所		23,859,000	22,935,000	1,727,000	24,662,000				9,170,000		
	(01)森林・林業費	「保安林改良」	戸田(北石原沢)										

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
136	34-T2062-01	令和4年度治山(保安林改良)北石原沢工事	沼津市戸田	2,662,000	2,570,700	129,300	2,700,000	指名	戸田森林組合	4.9.1 4.12.7	2,700,000	本数調整伐 A=6.57 ha	
	小計	1箇所		2,662,000	2,570,700	129,300	2,700,000				2,700,000		
	(01)森林・林業費	「緊急総合治山」	池(大矢筈)										
137	34-T2012-01	令和4年度治山(緊急総合)大矢筈工事	伊東市池	55,495,000	55,000,000	488,567	55,488,567	随契	(株)齊藤組	4.9.3 5.3.22	55,488,567	山腹工 A=0.17 ha	随契8号(不調)
	小計	1箇所		55,495,000	55,000,000	488,567	55,488,567				55,488,567		
	(01)森林・林業費	「緊急総合治山」	小山(滝沢尾)										
138	32-T2602-01	令和3年度治山(緊急総合)滝沢尾工事	駿東郡小山町小山	29,777,000	29,480,000	813,165	30,293,165	一般	東静建設(株)	3.10.1 4.5.10	(11,790,000) 18,503,165	谷止工 N=1 基	2年度債務106頁No.161
	小計	1箇所		29,480,000	29,480,000	813,165	30,293,165				(11,790,000) 18,503,165		
	(01)森林・林業費	「復旧治山(補正)」	小山(ウツギガ原)										
139	33-T2622-02	令和3年度治山(復旧)ウツギガ原工事	駿東郡小山町小山	33,143,000	32,450,000	3,486,627	35,936,627	一般	(株)田代建設	4.5.9 4.11.24	35,936,627	谷止工 N=2 基	3年度繰越106頁No.160
	小計	1箇所		33,143,000	32,450,000	3,486,627	35,936,627				35,936,627		

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	(01)森林・林業費	県土強靱化対策事業費(治山)	上香貫(三ノ洞)										
140	34-T2392-01	令和4年度県土強靱化対策(治山)三ノ洞工事	沼津市上香貫	13,321,000	12,320,000	309,000	12,629,000	一般	(株)栄久建設	4.12.17 5.5.31	4,900,000	流路工 L=15.2 m	4年度繰越
	小計	1箇所		13,321,000	12,320,000	309,000	12,629,000				4,900,000		
	(01)森林・林業費	「災害関連緊急治山事業」	西野(駒瀬川支流)										
141	33-T2522-01	令和3年度治山(緊急)駒瀬川支流工事	沼津市西野	49,379,000	48,840,000	956,491	49,796,491	一般	樽林建設(株)	4.5.18 5.3.24	49,796,491	谷止工 N=2 基	3年度繰越105頁No.155
	小計	1箇所		49,379,000	48,840,000	956,491	49,796,491				49,796,491		
	(01)森林・林業費	「予防治山(農山漁村)」	深良(上原)										
142	33-T2102-03	令和3年度治山(予防)上原工事	裾野市深良	54,890,000	53,680,000	6,410,514	60,090,514	一般	渡邊工業(株)	3.11.27 4.8.17	(21,400,000) 38,690,514	谷止工 N=2 基	3年度繰越104頁No.152 軟弱地盤なため、資材進入路の敷鉄板を追加
	小計	1箇所		54,890,000	53,680,000	6,410,514	60,090,514				(21,400,000) 38,690,514		
	(01)森林・林業費	「予防治山(農山漁村)」	久根(入屋敷)										
143	33-T2102-04	令和3年度治山(予防)入屋敷工事	裾野市久根	27,962,000	27,500,000	6,592,741	34,092,741	一般	渡邊工業(株)	4.4.1 5.2.28	(0) 34,092,741	山腹工 A=0.36 ha	3年度繰越104頁No.153 地山が堅固な粘性土であることが判明したため、緑化の方法を変更

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	小計	1箇所		27,962,000	27,500,000	6,592,741	34,092,741				(0) 34,092,741		
	(01)森林・林業費	「予防治山 (農山漁 村)」	竹之下(北市 場)										
144	34-T2102-01	令和4年度治 山(予防)北 市場工事	駿東郡小山町竹 之下	38,324,000	37,620,000	0	37,620,000	一 般	(株)室伏組	5. 3. 28 5. 10. 17	0	山腹工 A=0.14 ha	4年度繰越
	小計	1箇所		38,324,000	37,620,000	0	37,620,000				0		
	(01)森林・林業費	「予防治山 (農山漁 村)」	田沢(宮畑山)										
145	34-T2102-02	令和4年度治 山(予防)宮 畑山工事	伊豆市田沢	37,609,000	35,508,000	0	35,508,000	一 般	原田建設(株)	5. 4. 10 5. 10. 26	0	谷止工 N=2 基	4年度繰越
	小計	1箇所		37,609,000	35,508,000	0	35,508,000				0		
	(01)森林・林業費	県土強靱化対 策事業費(治 山)	小山(桑原畑)										
146	34-T2392-02	令和4年度県 土強靱化対策 (治山)桑原 畑工事	駿東郡小山町小 山	13,519,000	13,475,000	407,000	13,882,000	一 般	松井建設(株)	4. 7. 16 4. 12. 20	13,882,000	谷止工 N=1 基	
	小計	1箇所		13,519,000	13,475,000	407,000	13,882,000				13,882,000		
	(01)森林・林業費	県土強靱化対 策事業費(治 山)	新井二丁目										

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
147	34-T2392-07	令和4年度県 土強靱化対策 (治山)新井 二丁目工事	伊東市新井	2,343,000	2,200,000	△ 176,000	2,024,000	随 契	愛鷹山森林組合	4.10.14 5.1.31	2,024,000	大径広葉樹伐採 N=8 本	随契一号(少額)
	小計	1箇所		2,343,000	2,200,000	△ 176,000	2,024,000				2,024,000		
	(01)森林・林業費	県土強靱化対 策事業費(治 山)	大西下										
148	34-T2392-06	令和4年度県 土強靱化対策 (治山)大西 下工事	熱海市網代	3,399,000	3,355,000	451,000	3,806,000	指 名	堀井建設工業(株)	4.12.8 5.3.13	3,806,000	落石防止網補修 A=91 m ²	
	小計	1箇所		3,399,000	3,355,000	451,000	3,806,000				3,806,000		
	(01)森林・林業費	農山漁村地域 整備交付金	土肥戸田										
149	33-T5321-01	令和3年度農 山漁村地域整 備交付金土肥 戸田線2工区 工事	伊豆市小土肥	49,478,000	48,510,000	1,775,000	50,285,000	一 般	土屋建設(株)	3.11.6 4.5.10	(32,125,000) 18,160,000	延長 L=704 m	3年度繰越107頁No.165
150	34-T5321-01	令和4年度農 山漁村地域整 備交付金土肥 戸田線1工区 工事	沼津市戸田	49,676,000	48,180,000	2,920,000	51,100,000	一 般	土屋建設(株)	4.12.10 5.5.31	19,270,000	延長 L=1,016 m	4年度繰越
151	34-T5321-01	令和4年度農 山漁村地域整 備交付金土肥 戸田線2工区 工事	伊豆市小土肥	51,524,000	50,380,000	1,145,000	51,525,000	一 般	土屋建設(株)	4.9.17 5.3.17	51,525,000	延長 L=541 m	
	小計	3箇所		150,678,000	147,070,000	5,840,000	152,910,000				(32,125,000) 88,955,000		
	(01)森林・林業費	山村道路網整 備事業	金時										

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
152	33-T5822-01	令和3年度山村道路網整備金時線(3ヶ口償)工事	駿東郡小山町竹之下	41,976,000	41,580,000	980,000	42,560,000	一般	東静建設(株)	4. 3. 26 4. 11. 11	(0) 42,560,000	延長 L=542 m	3年度債務
153	34-T5822-01	令和4年度山村道路網整備金時線(4ヶ口償)工事	駿東郡小山町竹之下	46,090,000	44,000,000	0	44,000,000	一般	東静建設(株)	5. 3. 11 5. 11. 30	0	延長 L=348 m	4年度債務
	小計	2箇所		88,066,000	85,580,000	980,000	86,560,000				(0) 42,560,000		
	(01)森林・林業費	森林環境保全整備事業	裾野愛鷹										
154	33-T5121-01	令和3年度森林環境保全整備裾野愛鷹線工事	裾野市須山	47,245,000	46,200,000	1,800,000	48,000,000	一般	(有)秋山土建	3. 10. 30 4. 10. 31	(18,000,000) 30,000,000	延長 L=189 m	3年度繰越106頁No.162
155	33-T5122-01	令和3年度森林環境保全整備裾野愛鷹線2工区工事	裾野市下和田	52,459,000	49,280,000	4,400,000	53,680,000	一般	眞田建設(株)	4. 3. 19 5. 3. 10	(0) 53,680,000	延長 L=164 m	3年度繰越106頁No.163
156	34-T5122-01	令和4年度森林環境保全整備裾野愛鷹線2工区工事	裾野市下和田	35,156,000	32,780,000	0	32,780,000	一般	(株)齊藤組	5. 3. 28 5. 11. 10	0	延長 L=103 m	4年度繰越
	小計	3箇所		134,860,000	128,260,000	6,200,000	134,460,000				(18,000,000) 83,680,000		
	(01)森林・林業費	31箇所									(85,015,000) 541,214,105		
	合計			893,893,000	866,928,700	48,123,060	915,051,760						

土 木 工 事 調

(令和4年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(02)現年災害農林 水産施設復旧費	農地・農業用 施設災害復旧 事業(現年 災)	天城放牧場										
157	34-N6401-01	令和4年度農地・ 農業用施設災害 復旧事業(現年 災)天城放牧場 地区応急仮工事	伊豆市湯ヶ島	627,000	605,000	0	605,000	随 契	原田建設(株)	4. 5. 16 4. 10. 25	605,000	応急仮工事 N=1 箇所	随契五号(緊急)
158	34-N6401-01	令和4年度農地・ 農業用施設災害 復旧事業(現年 災)天城放牧場 地区排水路1工 事	伊豆市湯ヶ島	34,331,000	32,890,000	11,209,000	44,099,000	指 名	原田建設(株)	4. 9. 29 5. 5. 19	13,150,000	排水路工 L=36 m	4年度繰越 豪雨期の危険性回避のた めの残工事の追加
		(02)現年災害農林 水産施設復旧費	2箇所	34,958,000	33,495,000	11,209,000	44,704,000				13,755,000		
	合計			13,732,960,880	12,732,050,500	978,039,958	13,710,090,458				(4,966,155,419) 5,775,474,609		

土 木 工 事 調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契 約 締 結 方 法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01)農地費	中山間地域総合整備事業 (集落型)生産基盤型	深良										
1	34-N3401-01	令和4年度中山間総合(中山間・一般)深良地区ほ場4工事	裾野市深良	9,493,000	9,130,000	1,507,000	10,637,000	指名	渡邊工業(株)	4.10.27 5.5.31	(3,600,000) 7,037,000	補完工事 N=3 箇所	4年度繰越116頁No.74
	小計	1箇所		9,493,000	9,130,000	1,507,000	10,637,000				(3,600,000) 7,037,000		
	(01)農地費	耕作放棄地解消・発防止基盤整備事業	池										
2	34-N7701-01、35-N7701-01	令和4年度耕作放棄地解消・発防止基盤整備池地区ほ場整備2工事	伊東市池	45,683,000	44,000,000	10,868,000	54,868,000	一般	(有)杉進建設	4.12.17 5.12.8	(17,600,000) 0	整地工 A=1.9 ha	4年度繰越 119頁No.89 基盤面が想定以上に脆弱で、施工性を高めるための基盤土の小運搬が必要となったため
	小計	1箇所		45,683,000	44,000,000	10,868,000	54,868,000				(17,600,000) 0		
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん江梨										
3	34-N0755-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん江梨地区61幹道1工事	沼津市西浦江梨	97,702,000	89,430,000	0	89,430,000	一般	(株)土佐谷組	5.2.28 5.11.30	(0) 35,700,000	農道工事 L=193 m	4年度繰越 109頁No.8
4	34-N0755-01、35-N0705-01、35-N0772-01	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん江梨地区61幹道2工事	沼津市西浦久料	75,251,000	68,343,000	0	68,343,000	一般	(株)佐々木組	5.6.17 6.7.31	19,990,000	農道工 L=245 m	5年度債務 109頁No.9
5	35-N0772-01	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん江梨地区605支道3工事	沼津市西浦江梨	20,328,000	18,194,000	0	18,194,000	一般	(有)常峰建設	5.7.8 5.12.15	7,270,000	農道工 L=297 m	
	小計	3箇所		193,281,000	175,967,000	0	175,967,000				(0) 62,960,000		

土 木 工 事 調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	重須										
6	33-N0750-01、34-N0704-01 84-N0750-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)重須地区11幹道2工区2工事	沼津市内浦重須	64,911,000	59,180,000	1,771,000	60,951,000	一般	樽林建設(株)	4. 9. 17 5. 11. 1	(8,790,000) 14,870,000	農道工(2工区) L=369 m	4年度債務 109頁No.10, 11, 12
7	34-N0704-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)重須地区102支道1工事	沼津市西浦木負	42,207,000	38,280,000	1,034,000	39,314,000	一般	(有)シンヨウ建設	5. 3. 11 6. 1. 25	(0) 15,310,000	農道工事 L=285 m	4年度債務 109頁No.14
8	34-N0704-01、34-N0750-01 35-N0704-01、35-N0771-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)重須地区用水路3工事	沼津市内浦重須	25,278,000	23,870,000	0	23,870,000	一般	(株)栄久建設	5. 1. 14 5. 9. 15	(9,500,000) 0	減圧水槽工 N=3 箇所	4年度債務 109頁No.13
	小計	3箇所		132,396,000	121,330,000	2,805,000	124,135,000				(18,290,000) 30,180,000		
	(01)農地費	ため池等整備事業(用排水施設整備工事)	柿沢川南部										
9	34-N1706-01	令和4年度ため池等整備(用排水)柿沢川南部地区排水路1工事	伊豆の国市菰山多田	67,322,200	67,322,200	12,559,800	79,882,000	一般	(株)尾崎組	4. 8. 27 5. 5. 31	(26,467,322) 53,414,678	排水路工 L=90.6 m	4年度債務117頁No.77, 78 現場条件により、水替工を作業時排水から常時排水に変更したため
10	84-N1706-01、34-N1752-01 85-N1794-01	令和4年度ため池等整備(用排水)柿沢川南部地区排水路2工事	伊豆の国市菰山多田	49,995,000	48,180,000	7,788,000	55,968,000	一般	(株)菰山工業	4. 9. 10 5. 6. 14	(16,000,000) 39,968,000	排水路工 L=66.2 m	4年度債務117頁No.75, 76 現場条件により、水替工を作業時排水から常時排水に変更したため
	小計	2箇所		117,317,200	115,502,200	20,347,800	135,850,000				(42,467,322) 93,382,678		
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん東部										
11	34-N0707-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区21幹道1工事	沼津市西浦河内	88,814,000	80,300,000	0	80,300,000	一般	(株)新田建設	5. 2. 28 5. 11. 15	(0) 32,120,000	農道工 L=109.7 m	4年度繰越 110頁No.19

土 木 工 事 調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契 約 締 結 方 法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
12	34-N0707-01、34-N0754-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区21幹道2工事	沼津市西浦木負	45,331,000	41,228,000	4,301,000	45,529,000	一般	(株) 栄久建設	4. 9. 10 5. 9. 29	(3,900,000) 12,400,000	農道改良工 L=191 m	4年度債務 110頁No.20、21
13	34-N0707-01、34-N0754-01 35-N0707-01、35-N0773-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区32幹道3工事	沼津市西浦久連	71,379,000	64,526,000	924,000	65,450,000	一般	(株) 石井組	5. 3. 11 5. 11. 15	(0) 25,800,000	農道工 L=224.5 m	4年度債務 110頁No.22、23
	小計	3箇所		205,524,000	186,054,000	5,225,000	191,279,000				(3,900,000) 70,320,000		
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	箱根南西麓										
14	34-N0708-01	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)箱根南西麓地区橋梁1工事	三島市三ツ谷新田	44,649,000	42,350,000	0	42,350,000	一般	加和太建設(株)	5. 6. 24 6. 2. 24	16,940,000	RC単純床版橋下部工 N=1 橋	
	小計	1箇所		44,649,000	42,350,000	0	42,350,000				16,940,000		
	(01)農地費	農道整備事業(一般・農道保全)	駿東										
15	35-N4109-01、35-N4109-01	令和4年度農道整備(一般・農道保全)駿東地区橋梁耐震補強・補修1工事	駿東郡小山町大胡田	166,738,000	157,850,000	9,284,000	167,134,000	一般	東静建設(株)	4. 10. 1 5. 11. 30	(23,990,000) 0	橋梁耐震補強・補修 N=2 橋	4年度債務 起工測量の結果、現況地盤と設計値が異なっていることによる土工量の増
	小計	1箇所		166,738,000	157,850,000	9,284,000	167,134,000				(23,990,000) 0		
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん足保久料										
16	33-N0751-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区51幹道1工事	沼津市西浦古宇	62,150,000	60,500,000	4,532,000	65,032,000	一般	(株) 佐々木組	4. 8. 20 5. 8. 31	(10,000,000) 20,200,000	農道工事 L=226.03 m	4年度債務113頁No.51

土 木 工 事 調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
17	34-N0709-01、34-N0751-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区501支道2工事	沼津市西浦久料	31,031,000	27,918,000	0	27,918,000	一般	(株)佐々木組	5. 3. 3 5. 9. 28	(2,964,585) 8,195,415	農道工事 L=157.8 m	4年度債務113頁No.52
18	34-N0709-01、34-N0751-01 35-N0774-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区505支道3工事	沼津市西浦足保	40,865,000	40,480,000	0	40,480,000	一般	(株)佐々木組	5. 3. 16 5. 12. 22	(0) 16,190,000	農道工事 L=101.5 m	4年度債務 113頁No.53、114頁No.54
		3箇所		134,046,000	128,898,000	4,532,000	133,430,000				(12,964,585) 44,585,415		
	(01)農地費	中山間地域農業農村総合整備事業	みらい伊豆										
19	34-N3702-01、35-N3702-01	令和5年度中山間地域農業農村総合みらい伊豆地区農道1工事	伊豆市冷川	30,151,000	29,700,000	0	29,700,000	一般	(株)佐々木組	5. 7. 25 6. 2. 29	0	農道工 L=140 m	
		1箇所		30,151,000	29,700,000	0	29,700,000				0		
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん立保古宇										
20	34-N0711-01、35-N0775-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区41幹道1工事	沼津市西浦立保	31,218,000	28,248,000	407,000	28,655,000	一般	(有)シンヨウ建設	5. 3. 11 5. 10. 31	(0) 11,290,000	農道工(41幹道) L=130 m	4年度債務115頁No.63
21	34-N0753-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区404支道2工事	沼津市西浦立保	30,679,000	27,720,000	660,000	28,380,000	一般	(有)シンヨウ建設	5. 3. 11 5. 10. 18	(0) 11,080,000	農道工 L=202.8 m	4年度繰越115頁No.64
22	34-N0753-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区401支道3工事	沼津市西浦古宇	59,147,000	53,647,000	1,177,000	54,824,000	一般	(有)岸野組	5. 3. 28 5. 11. 22	(0) 21,450,000	農道工 L=161.3 m	4年度繰越115頁No.65
		3箇所		121,044,000	109,615,000	2,244,000	111,859,000				(0) 43,820,000		
	小計												

土 木 工 事 調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契 約 締 結 方 法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01)農地費	基幹水利施設 ストックマネジメント事業 (対策) 予算 補助	大平徳倉排水機 場保全										
23	34-N0303-01	令和4年度基幹水 利施設ストックメン ト(対策) 大平 徳倉排水機場保 全地区除塵機1 工事	駿東郡清水町徳 倉	25,025,000	24,530,000	2,186,000	26,716,000	一 般	(株) 田中機械工業所	4. 9. 28 5. 4. 14	(9,810,000) 16,906,000	除塵設備製作据付工 N=1 基	4年度繰越121頁No.109
	小計	1箇所		25,025,000	24,530,000	2,186,000	26,716,000				(9,810,000) 16,906,000		
	(01)農地費	経営体育成基 盤整備事業	中清水										
24	34-N1016-01、35-N1016-01 35-N1027-01	令和4年度経 営体育成基盤 整備中清水地 区区画整理1 工事	御殿場市中清水	266,849,000	249,700,000	0	249,700,000	一 般	大和建设(株)	4. 7. 30 6. 2. 29	(64,000,000) 35,880,000	区画整理工 A=7.86 ha	4年度債務118頁No.85
25	34-N1016-01、35-N1027-01 35-N1075-01	令和4年度経営 体育成基盤整備 中清水地区区 画整理2工事	御殿場市中清水	99,176,000	98,450,000	0	98,450,000	一 般	(株) 寿組	4. 9. 3 5. 11. 30	(12,000,000) 27,380,000	区画整理工 A=3.62 ha	4年度債務118頁No.84
	小計	2箇所		366,025,000	348,150,000	0	348,150,000				(76,000,000) 63,260,000		
	(01)農地費	経営体育成基 盤整備事業	高根西部・一色										
26	34-N1026-01、34-N1076-01 35-N1076-01	令和4年度経営 体育成基盤整備 高根西部・一色 地区区画整理1 工事	駿東郡小山町一 色	222,893,000	201,080,000	8,481,000	209,561,000	一 般	(株) 室伏組	4. 9. 3 6. 2. 29	(39,990,000) 40,430,000	区画整理工 A=8.43 ha	4年度債務119頁No.87 施工に際し、伏流水が数箇 所に確認されたことによる 湧水対策増のため
27	34-N1026-01、34-N1076-01 35-N1076-01	令和4年度経営 体育成基盤整備 高根西部・一色 地区区画整理2 工事	御殿場市上小林	99,979,000	97,900,000	0	97,900,000	一 般	(株) 田代建設	4. 9. 3 5. 9. 29	(4,000,000) 0	区画整理工 A=4.47 ha	4年度債務
	小計	2箇所		322,872,000	298,980,000	8,481,000	307,461,000				(43,990,000) 40,430,000		

土 木 工 事 調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契 約 締 結 方 法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01)農地費	基幹水利施設 ストックマネジメント事業 (対策) 予算 補助	沼津西部排水機 場保全										
28	34-N0312-01、35-N0312-01	令和4年度基幹水 利施設ストックメン ト(対策) 沼津 西部排水機場保 全地区電気設備 3工事	沼津市桃里	50,413,000	48,400,000	0	48,400,000	一般	平井工業(株)	4. 8. 27 6. 2. 29	(8,000,000) 11,360,000	電気設備工 N=1 地区	4年度債務121頁No.110
	小計	1箇所		50,413,000	48,400,000	0	48,400,000				(8,000,000) 11,360,000		
	(01)農地費	県単独内陸フ ロンティア企 業誘致促進農 業基盤整備事 業	玉沢										
29	35-N7201-01	令和5年度県単 企業誘致促進農 業基盤整備事業 玉沢地区農道1 工事	三島市谷田	19,932,000	19,470,000	0	19,470,000	一般	田中土建(株)	5. 7. 8 5. 12. 4	7,700,000	農道工 L=141 m	
	小計	1箇所		19,932,000	19,470,000	0	19,470,000				7,700,000		
	(01)農地費	基幹水利施設 ストックマネ ジメント事業 (対策) 予算 補助	沼津西部排水機 場保全										
30	34-N0312-01	令和4年度基幹水 利施設ストックメン ト(対策) 沼津 西部排水機場保 全地区ポンプ設 備1工事	沼津市桃里	131,681,000	130,900,000	15,411,000	146,311,000	一般	(株)電業社機械製作所 静岡支店	4. 8. 20 6. 2. 29	(24,000,000) 0	ポンプ設備製作据付工 N=1 地区	4年度債務122頁No.113 台風2号により浸水被害受け た機器の復旧が必要となっ たため
31	34-N0312-01、35-N0312-01	令和4年度基幹水 利施設ストックメン ト(対策) 沼津 西部排水機場保 全地区樋門2工 事	沼津市桃里	23,727,000	23,045,000	0	23,045,000	一般	(株)村松商会	4. 7. 16 5. 6. 6	(0) 23,045,000	樋門設備製作据付工 N=2 基	4年度債務122頁No.112
	小計	2箇所		155,408,000	153,945,000	15,411,000	169,356,000				(24,000,000) 23,045,000		
	(01)農地費	基幹水利施設 ストックマネ ジメント事業 (対策) 予算 補助	松毛川排水機場 保全2期										

土 木 工 事 調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契 約 締 結 方 法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
32	34-N0315-01	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)松毛川排水機場保全2期地区電気設備1工事	三島市長伏	149,292,000	141,900,000	0	141,900,000	一般	あきら耕機(株) 静岡営業所	4. 8.20 6. 2.29	(0) 0	電気設備工 N=1 地区	4年度債務122頁No.114
33	35-N0315-01	令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)松毛川排水機場保全2期地区樋門除塵機補修1工事	三島市長伏	53,669,000	50,710,000	0	50,710,000	一般	(株)村松商会	5. 7.25 6. 3.19	0	排水樋門等補修工 N=1 地区	
	小計	2箇所		202,961,000	192,610,000	0	192,610,000				(0) 0		
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)6法指定地	浮島北部										
34	35-N0619-01、35-N0672-01	令和5年度畑地帯総合整備(担い手育成)浮島北部地区区画整理1工事	沼津市石川	36,619,000	33,429,000	0	33,429,000	一般	三星建設工業(株)	5. 7. 8 6. 2. 7	13,370,000	区画整理(石川南工区) A=1.45 ha	
	小計	1箇所		36,619,000	33,429,000	0	33,429,000				13,370,000		
	(01)農地費	農業用施設等災害管理対策事業	落合排水機場保全災管										
35	34-N2300-01、35-N2300-01、35-N2301-01	令和4年度農業用施設等災害管理対策落合排水機場保全災管地区非常用発電機設置1工事	田方郡函南町塚本	131,483,000	122,100,000	0	122,100,000	一般	平井工業(株)	4. 9.10 6. 2.19	(19,200,000) 29,640,000	非常用発電機設置工 N=1 地区	4年度債務123頁No.119
	小計	1箇所		131,483,000	122,100,000	0	122,100,000				(19,200,000) 29,640,000		
	(01)農地費	基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	楠木揚水機場保全										
36	35-N0304-01	令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)楠木揚水機場保全地区ポンプ設備1工事	伊豆の国市壺之上	84,887,000	83,600,000	0	83,600,000	一般	電業社工事(株)	5. 6.10 6. 3.22	0	ポンプ設備製作据付工 N=1 台	

土 木 工 事 調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	小計			84,887,000	83,600,000	0	83,600,000				0		
	(01)農地費	治山治水対策	東富士										
37	33-N4701-01	令和3年度障害防止(治山治水)東富士地区海苔川堰堤工1工事	駿東郡小山町須走	429,704,000	401,500,000	8,030,000	409,530,000	一般	白幸産業(株)	3. 9. 18 6. 1. 12	(195,388,000) 82,464,000	堰堤工 N=1 基	3年度債務 自衛隊等との調整により土砂の仮置き場を変更する必要が生じたため
38	34-N4500-01	令和4年度障害防止(洪水対策)東富士地区小山佐野川1工事	御殿場市柴怒田	115,115,000	104,665,000	6,831,000	111,496,000	一般	東静建設(株)	4. 7. 9 5. 7. 20	(62,790,000) 0	護岸工 L=98.5 m	4年度繰越125頁No.133 河川の浸食が進んだことにより不足土を搬入する必要が生じたため
39	34-N4500-01	令和4年度障害防止(洪水対策)東富士地区小山佐野川2工事	御殿場市柴怒田	45,870,000	44,550,000	4,675,000	49,225,000	一般	(株)飛鳥 静岡営業所	4. 10. 12 5. 5. 31	(17,800,000) 31,425,000	法面工 N=1 箇所	4年度繰越125頁No.134
40	34-N4600-01	令和4年度障害防止(施設補修)東富士地区東富士幹線用水路1工事	御殿場市印野	43,703,000	42,900,000	803,000	43,703,000	一般	(株)勝間田工業	4. 9. 28 5. 5. 22	(25,740,000) 17,963,000	橋梁上部工 L=19.8 m	4年度繰越126頁No.135
41	34-N4600-01	令和5年度障害防止(施設補修)東富士地区東富士幹線用水路2工事	御殿場市印野	47,168,000	46,750,000	0	46,750,000	一般	(株)勝間田工業	5. 7. 8 5. 12. 22	18,700,000	管水路工事 L=200 m	
42	34-N4600-01	令和4年度障害防止(施設補修)東富士地区神場線用水路4工事	御殿場市保土沢	43,252,000	40,700,000	0	40,700,000	一般	(有)大木産業	4. 9. 28 5. 5. 15	(24,420,000) 16,280,000	管水路工事 L=255.1 m	4年度繰越126頁No.137
43	34-N4600-01	令和4年度障害防止(施設補修)東富士地区神場線用水路7工事	御殿場市保土沢	28,193,000	27,500,000	730,000	28,230,000	一般	(株)カツマタ建設	4. 10. 29 5. 5. 10	(16,640,000) 11,590,000	管水路工事 L=282.8 m	4年度繰越126頁No.136
44	34-N4600-01	令和5年度障害防止(施設補修)東富士地区用水路等補修4工事	御殿場市板妻	2,750,000	2,475,000	275,000	2,750,000	指名	田央設備(有)	5. 4. 27 5. 7. 31	990,000	用水路等補修工 N=4 箇所	
45	34-N4700-01	令和4年度障害防止(治山治水)東富士地区海苔川1号副堰堤工1工事	駿東郡小山町須走	80,553,000	75,020,000	△ 1,386,000	73,634,000	一般	白幸産業(株)	4. 7. 9 5. 4. 17	(44,180,000) 29,454,000	堰堤工 N=1 基	4年度繰越126頁No.139

土 木 工 事 調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
46	34-N4701-01	令和4年度障害防止(治山治水)東富士地区海苔川1号貯砂池副堰堤工1工事	駿東郡小山町須走	486,343,000	447,920,000	△ 4,664,000	443,256,000	一般	白幸産業(株)	4. 8. 27 7. 1. 31	(88,350,000) 0	堰堤工 N=1 基	4年度債務127頁No.143
47	34-N4702-01	令和4年度障害防止(治山治水)東富士地区境沢川調節池周辺整備工1工事	御殿場市印野	66,429,000	63,140,000	671,000	63,811,000	一般	岳南建設(株)	4. 10. 29 5. 7. 28	(12,066,000) 13,184,000	舗装工 A=8,812 m 2	4年度債務
48	34-N4702-01	令和4年度障害防止(治山治水)東富士地区境沢川調節池周辺整備工2工事	御殿場市印野	33,451,000	33,000,000	2,464,000	35,464,000	一般	睦産業(株)	4. 10. 29 5. 8. 18	(6,076,000) 0	調節池安全施設工 L=1,237 m	4年度債務
	小計	12箇所		1,422,531,000	1,330,120,000	18,429,000	1,348,549,000				(493,450,000) 222,050,000		
	(01)農地費	農業施設補修(基幹)	東富士										
49	34-N4600-01	令和4年度障害防止(施設補修)東富士地区神場大通線用水路5工事	御殿場市神場	57,563,000	57,090,000	436,000	57,526,000	一般	睦産業(株)	4. 10. 29 5. 5. 10	(34,330,000) 23,196,000	管水路工事 L=475.5 m	4年度繰越126頁No.140
50	34-N4600-01	令和4年度障害防止(施設補修)東富士地区用水路等補修1工事	御殿場市神場	5,060,000	4,840,000	220,000	5,060,000	指名	(株)ヒラモト開発	5. 3. 30 5. 7. 21	(0) 1,930,000	用水路等補修工 N=6 箇所	4年度繰越126頁No.142
51	34-N4600-01	令和4年度障害防止(施設補修)東富士地区揚水機場等補修1工事	御殿場市保土沢	1,243,000	1,060,400	182,600	1,243,000	随契	中部電設(株)	5. 3. 30 5. 7. 31	(0) 0	揚水機場等補修 N=6 箇所	4年度繰越126頁No.141 随契一号(少額)
52	35-N4700-01	令和5年度障害防止(治山治水)東富士地区小山佐野川付帯工1工事	駿東郡小山町須走	13,904,000	13,640,000	0	13,640,000	一般	(株)和太組	5. 6. 17 5. 12. 8	5,450,000	土留工 N=1 箇所	
	小計	4箇所		77,770,000	76,630,400	838,600	77,469,000				(34,330,000) 30,576,000		
	(01)農地費	52箇所		4,096,248,200	3,852,360,600	102,158,400	3,954,519,000				(831,591,907) 827,562,093		
	合計												

土 木 工 事 調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契 約 締 結 方 法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01) 森林・林業費	県土強化対策事業費(治山)	生土(城山)										
53	34-T2392-04	令和4年度県土強化対策(治山)城山工事	駿東郡小山町生土	19,657,000	19,250,000	384,655	19,634,655	一般	株式会社北田木材	5. 1. 21 5. 5. 10	(0) 19,634,655	山腹工 A=0.166 h a	4年度繰越130頁No.156
	小計	1箇所		19,657,000	19,250,000	384,655	19,634,655				(0) 19,634,655		
	(01) 森林・林業費	「復旧治山」	柳島(宮ノ前)										
54	34-T2002-01	令和4年度治山(復旧)宮ノ前工事	駿東郡小山町柳島	18,392,000	18,150,000	5,075,573	23,225,573	一般	東静建設(株)	4. 10. 29 5. 5. 15	(7,260,000) 15,965,573	谷止工 N=1 基	4年度繰越129頁No.150 安全に施工するため、倒木処理を追加したため
	小計	1箇所		18,392,000	18,150,000	5,075,573	23,225,573				(7,260,000) 15,965,573		
	(01) 森林・林業費	「復旧治山(補正)」	三島(諏訪台)										
55	34-T2622-01	令和4年度治山(復旧)諏訪台工事	三島市	52,173,000	48,290,000	0	48,290,000	一般	加和太建設(株)	5. 3. 1 5. 10. 16	(0) 19,310,000	谷止工 N=2 基	4年度繰越129頁No.152
	小計	1箇所		52,173,000	48,290,000	0	48,290,000				(0) 19,310,000		
	(01) 森林・林業費	「復旧治山」	生土(西沢川)										
56	34-T2002-02	令和4年度治山(復旧)西沢川工事	駿東郡小山町生土	23,859,000	22,935,000	2,310,000	25,245,000	一般	(株)和太組	4. 11. 19 5. 4. 10	(9,170,000) 16,075,000	護岸工 L=73.2 m	4年度繰越129頁No.151

土 木 工 事 調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	小計	1箇所		23,859,000	22,935,000	2,310,000	25,245,000				(9,170,000) 16,075,000		
	(01)森林・林業費	「緊急総合治山」	池(大矢筈)										
57	35-T2012-01	令和5年度治山(緊急総合)大矢筈工事	伊東市池	27,555,000	26,840,000	0	26,840,000	一般	(株) 斉藤組	5. 7. 15 6. 1. 15	10,730,000	谷止工 N=1 基	
	小計	1箇所		27,555,000	26,840,000	0	26,840,000				10,730,000		
	(01)森林・林業費	保安林総合改良	戸田(北廣尾戸)										
58	35-T2062-01	令和5年度治山(保安林改良)北廣尾戸工事	沼津市戸田	6,699,000	6,083,000	0	6,083,000	指名	戸田森林組合	5. 7. 20 5. 12. 13	0	本教調整伐 A=6.85 h a	
	小計	1箇所		6,699,000	6,083,000	0	6,083,000				0		
	(01)森林・林業費	県土強靱化対策事業費(治山)	上香貫(三ノ洞)										
59	34-T2392-01	令和4年度県土強靱化対策(治山)三ノ洞工事	沼津市上香貫	13,321,000	12,320,000	309,000	12,629,000	一般	(株) 栄久建設	4. 12. 17 5. 6. 20	(4,900,000) 7,729,000	流路工 L=15.2 m	4年度繰越130頁No.157
	小計	1箇所		13,321,000	12,320,000	309,000	12,629,000				(4,900,000) 7,729,000		
	(01)森林・林業費	「緊急総合治山」	西野(駒瀬川支流)										

土 木 工 事 調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
60	35-T2012-02	令和5年度治山(緊急総合)駒瀬川支流工事	沼津市西野	20,053,000	18,117,000	0	18,117,000	一般	丸一工業(株)	5. 6.10 5.11.13	0	谷止工 N=1 基	
	小計	1箇所		20,053,000	18,117,000	0	18,117,000				0		
	(01)森林・林業費	「予防治山(農山漁村)」	深良(上原)										
61	35-T2102-01	令和5年度治山(予防)上原工事	裾野市深良	48,961,000	45,760,000	0	45,760,000	一般	眞田建設(株)	5. 6.17 6. 1.31	18,300,000	谷止工 N=2 基	
	小計	1箇所		48,961,000	45,760,000	0	45,760,000				18,300,000		
	(01)森林・林業費	「予防治山(農山漁村)」	竹之下(北市場)										
62	34-T2102-01	令和4年度治山(予防)北市場工事	駿東郡小山町竹之下	38,324,000	37,620,000	2,145,000	39,765,000	一般	(株)室伏組	5. 3.28 5.10.17	(0) 15,040,000	山腹工 A=0.14 ha	4年度繰越128頁No.148
	小計	1箇所		38,324,000	37,620,000	2,145,000	39,765,000				(0) 15,040,000		
	(01)森林・林業費	「予防治山(農山漁村)」	田沢(宮畑山)										
63	34-T2102-02	令和4年度治山(予防)宮畑山工事	伊豆市田沢	37,609,000	35,508,000	0	35,508,000	一般	原田建設(株)	5. 4.10 5.10.26	(0) 14,200,000	谷止工 N=2 基	4年度繰越128頁No.149
	小計	1箇所		37,609,000	35,508,000	0	35,508,000				(0) 14,200,000		

土 木 工 事 調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契 約 締 結 方 法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01) 森林・林業費	農山漁村地域整備交付金	土肥戸田										
64	34-T5321-01	令和4年度農山漁村地域整備交付金土肥戸田線1工区工事	沼津市戸田	49,676,000	48,180,000	2,920,000	51,100,000	一般	土屋建設(株)	4.12.10 5.5.31	(19,270,000) 31,830,000	延長 L=1,016 m	4年度繰越131頁No.160
	小計	1箇所		49,676,000	48,180,000	2,920,000	51,100,000				(19,270,000) 31,830,000		
	(01) 森林・林業費	山村道路網整備事業	金時										
65	34-T5822-01	令和4年度山村道路網整備金時線(4ヶ口債)工事	駿東郡小山町竹之下	46,090,000	44,000,000	726,000	44,726,000	一般	東静建設(株)	5.3.11 5.11.30	(0) 0	延長 L=348 m	4年度債務
	小計	1箇所		46,090,000									
	(01) 森林・林業費	森林環境保全整備事業	裾野愛鷹										
66	34-T5121-01	令和5年度森林環境保全整備裾野愛鷹線(4繰越)工事	裾野市須山	50,391,000	45,650,000	0	45,650,000	一般	眞田建設(株)	5.5.20 6.1.18	18,200,000	延長 L=168 m	
67	34-T5122-01	令和4年度森林環境保全整備裾野愛鷹線2工区工事	裾野市下和田	35,156,000	32,780,000	891,000	33,671,000	一般	(株)齊藤組	5.3.28 5.11.10	(0) 13,100,000	延長 L=103 m	4年度繰越131頁No.159
	小計	2箇所		85,547,000	78,430,000	891,000	79,321,000				(0) 31,300,000		
	(01) 森林・林業費	15箇所											
	合計			487,916,000	417,483,000	14,035,228	431,518,228				(40,600,000) 200,114,228		

土 木 工 事 調

(令和5年度)
(令和 5年 7月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(02) 現年災害農林 水産施設復旧費	農地・農業用 施設災害復旧 事業 (現年 災)	天城放牧場										
68	34-N6401-01	令和4年度農地・ 農業用施設災害 復旧事業 (現年 災) 天城放牧場 地区排水路1工 事	伊豆市湯ヶ島	34,331,000	32,890,000	11,505,000	44,395,000	指 名	原田建設 (株)	4. 9. 29 5. 7. 28	(13,150,000) 0	排水路工 L=36 m	4年度繰越132頁No.162 豪雨期の危険性回避のため の残工事の追加
	小計	1箇所		34,331,000	32,890,000	11,505,000	44,395,000				(13,150,000) 0		
	(02) 現年災害農林 水産施設復旧費 合計	1箇所		34,331,000	32,890,000	11,505,000	44,395,000				(13,150,000) 0		
	総合計	68箇所		4,618,495,200	4,302,733,600	127,698,628	4,430,432,228				(885,341,907) 1,027,676,321		

繰 越 工 事 調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
	(01)農地費	畑地帯総合整備 事業(担い手育 成型)	アグリふじおや ま									
1		貯水池2工事	駿東郡小山町上 野	83,771,939	24,185,939	59,586,000	59,586,000	0	一 般	(株) 室伏組	3. 8.28 4. 7.29	補正予算のため
	33-N0608-01											
2		貯水池2工事	駿東郡小山町上 野	16,243,000	0	16,243,000	16,243,000	0	一 般	(株) 室伏組	3. 8.28 4. 7.29	補正予算のため
	33-N0654-01											
3		ポンプ設備4工 事	駿東郡小山町上 野	16,654,000	6,240,000	10,414,000	10,414,000	0	一 般	(株) 二和工業商会	3.10.23 4. 6.30	新型コロナウイルス感染 拡大により資材や製品の 入手が困難となり、不測 の日数を要したため
	33-N0608-01											
4		農道舗装7工事	駿東郡小山町上 野	29,007,000	0	29,007,000	29,007,000	0	一 般	臼幸産業(株)	4. 3.12 4. 6.30	補正予算のため
	33-N0654-01											
5		農道拡幅1工事	駿東郡小山町上 野	24,750,000	0	24,750,000	24,750,000	0	一 般	(株) 室伏組	4. 6.25 4.11.30	補正予算のため
	33-N0654-01											
	小計			170,425,939	30,425,939	140,000,000	140,000,000	0				
		畑地帯総合整備 事業(担い手支 援型(一般))	西浦みかん江梨									
6		61幹道1工事	沼津市西浦江梨	41,209,832	2,400,000	38,809,832	38,809,832	0	一 般	(株) 土佐谷組	3.12.20 5. 2.10	補正予算のため
	33-N0705-01											
7		61幹道1工事	沼津市西浦江梨	26,922,000	0	26,922,000	26,922,000	0	一 般	(株) 土佐谷組	3.12.20 5. 2.10	補正予算のため
	33-N0755-01											
8		605支道3工事	沼津市西浦江梨	13,128,000	1,600,000	11,528,000	11,528,000	0	一 般	(有) 常峰建設	3.12.22 5. 3.15	補正予算のため
	33-N0705-01											

繰越工事調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
9	33-N0755-01	605支道3工事	沼津市西浦江梨	20,708,000	0	20,708,000	20,708,000	0	一般	(有)常峰建設	3.12.22 5.3.15	補正予算のため
10	33-N0755-01	61幹道2工事	沼津市西浦久料	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	一般	樽林建設(株)	3.12.20 4.12.13	補正予算のため
11	33-N0705-01	測量業務その2	沼津市西浦久料	1,408,000	0	1,408,000	1,408,000	0	指名	(株)ウインディーネットワーク	4.3.17 4.7.1	補正予算のため
12	33-N0755-01	測量設計業務その3	沼津市西浦久料	10,186,000	0	10,186,000	10,186,000	0	一般	(株)共和コンサルタント	4.3.26 5.3.20	補正予算のため
13	33-N0755-01	測量設計業務その4	沼津市西浦久料	8,184,000	0	8,184,000	8,184,000	0	指名	服部エンジニア(株)	4.3.17 5.3.17	補正予算のため
14	33-N0705-01	補償	沼津市	4,632	0	4,632	4,632	0	随契	□□ □□	4.4.1 5.3.31	補正予算のため
15	33-N0705-01	補償	沼津市	49,536	0	49,536	49,536	0	随契	□□ □□	4.4.1 4.6.30	補正予算のため
	小計			141,800,000	4,000,000	137,800,000	137,800,000	0				
		畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	重須									
16	33-N0704-01	11幹道5工事	沼津市内浦重須	33,000,000	0	33,000,000	33,000,000	0	一般	樽林建設(株)	3.12.2 4.8.16	補正予算のため
17	33-N0704-01	11幹道1工区6工事	沼津市内浦重須	640,600	0	640,600	640,600	0	一般	(有)シンヨウ建設	4.3.26 5.3.15	補正予算のため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
18	33-N0704-01	11幹道4工区4工事	沼津市内浦重須	12,573,000	0	12,573,000	12,573,000	0	一般	丸一工業(株)	3.10.23 4.6.17	鉄筋コンクリート構造物の修正設計と構造計算に不測の期間を要したため
19	33-N0704-01	11幹道1工事	沼津市西浦木負	10,703,000	3,932,500	6,770,500	6,770,500	0	指名	(株) 佐々木組	3.6.24 4.5.27	試験結果により、法面対策工法を変更するための検討に不測の期間を要したため
20	33-N0750-01	11幹道1工区6工事	沼津市内浦重須	27,158,151	0	27,158,151	27,158,151	0	一般	(有) シンヨウ建設	4.3.26 5.3.15	補正予算のため
21	33-N0750-01	11幹道2工区2工事	沼津市内浦重須	8,790,000	0	8,790,000	8,790,000	0	一般	榎林建設(株)	4.9.17 5.11.1	補正予算のため
22	33-N0750-01	用水路3工事	沼津市内浦重須	23,870,000	0	9,500,000	9,500,000	0	一般	(株) 栄久建設	5.1.13 5.9.15	補正予算のため
23	33-N0704-01	測量委託その2	沼津市西浦河内	4,675,000	0	4,675,000	4,675,000	0	指名	静岡コンサルタント(株)	4.3.17 4.11.16	補正予算のため
24	33-N0750-01	用地	沼津市	30,826	0	30,826	30,826	0	随契	□□ □□	4.9.2 5.3.2	補正予算のため
25	33-N0750-01	用地	沼津市	198,282	0	198,282	198,282	0	随契	□□ □□	4.11.30 5.3.2	補正予算のため
26	33-N0750-01	用地	沼津市	405,687	0	405,687	405,687	0	随契	□□ □□	4.9.2 5.3.28	補正予算のため
27	33-N0750-01	用地	沼津市	2,281,642	0	2,281,642	2,281,642	0	随契	□□ □□	4.9.2 5.3.23	補正予算のため
28	33-N0750-01	用地	沼津市	188,004	0	188,004	188,004	0	随契	□□ □□	4.9.2 5.1.24	補正予算のため

繰 越 工 事 調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
29	33-N0750-01	用地	沼津市	1,125,734	0	1,125,734	1,125,734	0	随契	□□ □□	4. 9. 2 5. 3. 24	補正予算のため
30	33-N0750-01	用地	沼津市	52,374	0	52,374	52,374	0	随契	□□ □□	4. 9. 2 5. 1. 24	補正予算のため
31	33-N0750-01	用地	沼津市	21,412	0	21,412	21,412	0	随契	□□ □□	4. 11. 30 5. 3. 14	補正予算のため
32	33-N0750-01	用地	沼津市	478,472	0	478,472	478,472	0	随契	□□ □□	4. 11. 30 5. 3. 14	補正予算のため
33	33-N0704-01	補償	沼津市	2,340,900	0	2,340,900	2,340,900	0	随契	東京電力パワーグリッド株式会社伊豆支社	3. 7. 2 4. 6. 14	電柱移設の支障となる立竹木の伐採が進まず、移設工事着手が遅れたため
34	33-N0750-01	補償	沼津市	986,040	0	986,040	986,040	0	随契	□□ □□	4. 11. 30 5. 3. 14	補正予算のため
35	33-N0750-01	補償	沼津市	1,047,750	0	1,047,750	1,047,750	0	随契	□□ □□	4. 9. 2 5. 3. 23	補正予算のため
36	33-N0750-01	補償	沼津市	6,263,108	0	6,263,108	6,263,108	0	随契	□□ □□	4. 9. 2 5. 3. 22	補正予算のため
37	33-N0750-01	補償	沼津市	852,500	0	852,500	852,500	0	随契	□□ □□	4. 11. 30 5. 3. 2	補正予算のため
38	33-N0750-01	補償	沼津市	1,293,850	0	1,293,850	1,293,850	0	随契	□□ □□	4. 11. 30 5. 3. 13	補正予算のため
39	33-N0750-01	補償	沼津市	1,025,750	0	1,025,750	1,025,750	0	随契	□□ □□	4. 9. 2 5. 3. 24	補正予算のため

繰 越 工 事 調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
40	33-N0750-01	補償	沼津市	3,198,222	0	3,198,222	3,198,222	0	随契	□□ □□	4. 9. 2 5. 3.23	補正予算のため
41	33-N0750-01	補償	沼津市	365,636	0	365,636	365,636	0	随契	□□ □□	4. 9. 2 5. 3.27	補正予算のため
42	33-N0750-01	補償	沼津市	282,150	0	282,150	282,150	0	随契	□□ □□	4. 9. 2 5. 3.28	補正予算のため
43	33-N0750-01	補償	沼津市	454,410	0	454,410	454,410	0	随契	□□ □□	4. 9. 2 5. 1.24	補正予算のため
	小計			144,302,500	3,932,500	126,000,000	126,000,000	0				
		畑地帯総合整備 事業(担い手支 援型(一般))	西浦みかん東部									
44	33-N0707-01	21幹道1工事	沼津市西浦河内	34,599,463	21,682,947	12,916,516	12,916,516	0	一 般	(株)新田建設	3.10. 1 4. 6.30	資材供給の遅れが生じ不測の日数を要したため
45	33-N0754-01	21幹道1工事	沼津市西浦河内	14,713,537	0	14,713,537	14,713,537	0	一 般	(株)新田建設	3.10. 1 4. 6.30	補正予算のため
46	33-N0754-01	21幹道3工事	沼津市西浦木負	36,432,000	0	36,432,000	36,432,000	0	一 般	(株)土佐谷組	4. 3.26 4.11.18	補正予算のため
47	33-N0754-01	205支道4工事	沼津市西浦河内	43,927,444	0	43,927,444	43,927,444	0	一 般	(株)栄久建設	4. 3.26 5. 1.13	補正予算のため
48	33-N0754-01	31幹道2工事	沼津市西浦久連	61,055,000	0	61,055,000	61,055,000	0	一 般	(有)岸野組	4. 3.19 5. 3.17	補正予算のため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
49	33-N0707-01	用地	沼津市	282,933	0	282,933	282,933	0	随契	□□ □□	4. 2.15 4. 4.19	用地交渉に不測の日数を要したため
50	33-N0707-01	用地	沼津市	1,724,308	0	1,724,308	1,724,308	0	随契	□□ □□	4. 2. 7 4. 4.22	用地交渉に不測の日数を要したため
51	33-N0707-01	補償	沼津市	30,200	0	30,200	30,200	0	随契	□□ □□	4. 2. 7 4. 4.22	用地交渉に不測の日数を要したため
52	33-N0707-01	補償	沼津市	4,046,043	0	4,046,043	4,046,043	0	随契	□□ □□	4. 2.15 4. 4.18	用地交渉に不測の日数を要したため
53	33-N0754-01	用地	沼津市	50,500	0	50,500	50,500	0	随契	□□ □□	4. 2.28 4. 4.15	補正予算のため
54	33-N0754-01	用地	沼津市	812,559	0	812,559	812,559	0	随契	□□ □□	4. 2.28 4. 4.19	補正予算のため
55	33-N0754-01	補償	沼津市	6,322,372	0	6,322,372	6,322,372	0	随契	□□ □□	4. 2.28 4. 4.18	補正予算のため
56	33-N0754-01	補償	沼津市	501,600	0	501,600	501,600	0	随契	□□ □□	4. 2.28 4. 4.18	補正予算のため
57	33-N0754-01	補償	沼津市	2,184,988	0	2,184,988	2,184,988	0	随契	□□ □□	4. 2. 7 4. 4.21	補正予算のため
	小計			206,682,947	21,682,947	185,000,000	185,000,000	0				
		畑地帯総合整備 事業(担い手支 援型(一般))	西浦みかん足保 久料									

繰越工事調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
58	33-N0709-01	505支道2工事	沼津市西浦足保	14,000,000	10,216,881	3,783,119	3,783,119	0	一般	(有)岸野組	4. 3.14 4. 12.19	先行工事が令和3年9月の豪雨に被災したことにより工期延期となり、本工事の発注が遅れたため
59	33-N0751-01	505支道2工事	沼津市西浦足保	23,334,000	0	23,334,000	23,334,000	0	一般	(有)岸野組	4. 3.14 4. 12.19	先行工事が令和3年9月の豪雨に被災したことにより工期延期となり、本工事の発注が遅れたため
60	33-N0709-01	509支道1工事	沼津市西浦古宇	12,216,881	0	12,216,881	12,216,881	0	一般	丸一工業(株)	3. 11. 8 4. 7.29	先行工事が令和3年9月の豪雨に被災したことにより工期延期となり、本工事の発注が遅れたため
61	33-N0751-01	509支道1工事	沼津市西浦古宇	5,097,119	0	5,097,119	5,097,119	0	一般	丸一工業(株)	3. 11. 8 4. 7.29	先行工事が令和3年9月の豪雨に被災したことにより工期延期となり、本工事の発注が遅れたため
62	33-N0751-01	51幹道1工事	沼津市西浦古宇	59,032,000	0	4,000,000	4,000,000	0	一般	(株)佐々木組	4. 8.20 5. 8.31	補正予算のため
63	33-N0751-01	501支道3工事	沼津市西浦久料	27,391,000	0	27,391,000	27,391,000	0	一般	(株)佐々木組	4. 2. 5 4. 12.15	補正予算のため
64	33-N0751-01	調査業務その1	沼津市西浦古宇	2,365,000	0	2,365,000	2,365,000	0	指名	昭和設計(株)	4. 6. 9 4. 11.11	補正予算のため
65	33-N0751-01	測量設計委託その4	沼津市西浦古宇	14,551,272	0	14,551,272	14,551,272	0	一般	(株)東海建設コンサルタント	4. 3.26 5. 3.20	補正予算のため
66	33-N0751-01	用地	沼津市	2,657,996	0	2,657,996	2,657,996	0	随契	□□ □□	4. 8.10 5. 2. 1	補正予算のため
67	33-N0751-01	用地	沼津市	1,752,688	0	1,752,688	1,752,688	0	随契	□□ □□	4. 8.10 5. 1.25	補正予算のため
68	33-N0751-01	補償	沼津市	14,850,925	0	14,850,925	14,850,925	0	随契	□□ □□	4. 8.10 5. 1.24	補正予算のため

繰 越 工 事 調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
	小計			177,248,881	10,216,881	112,000,000	112,000,000	0				
		畑地帯総合整備 事業(担い手支 援型(一般))	西浦みかん立保 古宇									
69	33-N0711-01	405支道1工事	沼津市西浦立保	6,251,000	3,951,000	2,300,000	2,300,000	0	一 般	丸一工業(株)	3. 8.28 4. 7. 7	路床土の土質が不良である ことが判明し、安定処理工 の追加とともに、配合決定 に不測の日数を要したため
70	33-N0753-01	405支道1工事	沼津市西浦立保	12,515,319	0	12,515,319	12,515,319	0	一 般	丸一工業(株)	3. 8.28 4. 7. 7	路床土の土質が不良である ことが判明し、安定処理工 の追加とともに、配合決定 に不測の日数を要したため
71	33-N0711-01	41幹道2工事	沼津市西浦立保	7,000,000	3,300,000	3,700,000	3,700,000	0	一 般	樽林建設(株)	3. 9.11 4. 8.10	施工箇所に隣接する土の仮 置き場が使用できなくな り、作業効率が低下したた め
72	33-N0753-01	41幹道2工事	沼津市西浦立保	25,670,000	0	25,670,000	25,670,000	0	一 般	樽林建設(株)	3. 9.11 4. 8.10	施工箇所に隣接する土の仮 置き場が使用できなくな り、作業効率が低下したた め
73	33-N0753-01	41幹道3工事	沼津市西浦古宇	27,830,000	0	27,830,000	27,830,000	0	一 般	(株) 佐々木組	4. 3.26 5. 3.17	補正予算のため
74	33-N0753-01	測量設計委託そ の5	沼津市西浦立保	17,347,000	0	17,347,000	17,347,000	0	一 般	静岡コンサルタント(株)	4. 3.19 5. 3.17	補正予算のため
75	33-N0753-01	測量委託その4	沼津市西浦立保	2,552,000	0	2,552,000	2,552,000	0	指 名	静岡コンサルタント(株)	4. 3.10 4. 8. 8	補正予算のため
76	33-N0753-01	測量委託その3	沼津市西浦古宇	2,574,000	0	2,574,000	2,574,000	0	一 般	(株) 東海建設コンサル タント	4. 3.12 4. 7.25	補正予算のため
77	33-N0753-01	用地	沼津市	429,372	0	429,372	429,372	0	随 契	□□ □□	4. 4.28 4. 5.31	補正予算のため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
78	33-N0753-01	補償	沼津市	203,280	0	203,280	203,280	0	随契	□□ □□	4. 4.28 4. 5.31	補正予算のため
79	33-N0753-01	補償	沼津市	2,174,429	0	2,174,429	2,174,429	0	随契	□□ □□	4. 4.28 4. 5.30	補正予算のため
80	33-N0753-01	補償	沼津市	4,704,600	0	4,704,600	4,704,600	0	随契	東京電力パワーグリッド株式会社 伊豆支社	4. 5. 6 4. 9. 5	補正予算のため
	小計			109,251,000	7,251,000	102,000,000	102,000,000	0				
		畑地帯総合整備事業(担い手育成型)6法指定地	西浦みかん江梨西部									
81	33-N0630-01	測量設計委託その7	沼津市西浦江梨	17,647,000	0	17,647,000	17,647,000	0	一般	不二総合コンサルタント(株)	4. 3.26 5. 3.17	補正予算のため
82	33-N0630-01	測量設計委託その6	沼津市西浦江梨	11,176,000	0	11,176,000	11,176,000	0	一般	伸東測量設計(株)	4. 3.26 5. 3.15	補正予算のため
	小計			28,823,000	0	28,823,000	28,823,000	0				
		地域用水環境整備	水の都三島									
83	33-N3105-01	調査設計委託その1	三島市御園	15,100,000	0	15,100,000	15,100,000	0	指名	静岡コンサルタント(株)	4. 4.14 5. 3.17	関係機関(行政機関・NPO等)との調整に不測の日数を要したため
	小計			15,100,000	0	15,100,000	15,100,000	0				

繰越工事調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
		中山間地域総合整備事業(集落型)生産基盤型	深良									
84	33-N3401-01	農道1工事	裾野市深良	2,475,000	0	2,475,000	2,475,000	0	随契	渡邊工業(株)	4.7.14 4.8.19	地元改良区との施工内容の検討・調整に不測の日数を要したため。
85	33-N3401-01	調査業務その1	裾野市深良	1,430,000	0	1,430,000	1,430,000	0	指名	(有)日基礎調査	4.7.7 4.10.18	地元改良区との施工内容の検討・調整に不測の日数を要したため。
	小計			3,905,000	0	3,905,000	3,905,000	0				
		中山間地域総合整備事業(集落型)生産基盤型	足柄金時									
86	33-N3400-01	ほ場1工事	駿東郡小山町大胡田	4,382,558	0	4,382,558	4,382,558	0	指名	(株)田代建設	4.9.29 5.2.10	地元との施工内容の検討・調整に不測の日数を要したため
87	33-N3400-01	用水2工事	駿東郡小山町竹之下	25,102,000	14,705,558	10,396,442	10,396,442	0	一般	(株)薩川組	3.10.23 4.5.13	用水路に送水障害が発生したことから、田植えまでに安定した送水が可能となるよう対策工を追加したため
88	33-N3400-01	換地委託その1	駿東郡小山町大胡田	2,721,000	0	2,721,000	2,721,000	0	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	4.6.23 5.3.24	受注者より事業が令和3年度中に完了しない旨の申出があったため。
	小計			32,205,558	14,705,558	17,500,000	17,500,000	0				
		ため池等整備事業(用排水施設整備工事)	柿沢川南部									

繰 越 工 事 調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理番号	予 算 科 目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
89	33-N1706-01	排水路2工事	伊豆の国市菫山多田	20,286,000	12,286,000	8,000,000	8,000,000	0	一般	成和建设(株)	3. 9.11 4. 5.31	掘削の結果、想定以上の軟弱土質と湧水により仮設計画の見直しが必要となり、管理者との協議に時間を要したため
90	33-N1752-01	排水路2工事	伊豆の国市菫山多田	8,300,322	0	8,300,322	8,300,322	0	一般	成和建设(株)	3. 9.11 4. 5.31	掘削の結果、想定以上の軟弱土質と湧水により仮設計画の見直しが必要となり、管理者との協議に時間を要したため
91	33-N1752-01	排水路1工事	伊豆の国市菫山多田	18,436,014	0	18,436,014	18,436,014	0	指名	(株)尾崎組	3. 8. 5 4. 5.13	掘削の結果、想定以上の軟弱土質と湧水により仮設計画の見直しが必要となり、管理者との協議に時間を要したため
92	33-N1706-01	排水路1工事	伊豆の国市菫山多田	19,698,664	7,698,664	12,000,000	12,000,000	0	指名	(株)尾崎組	3. 8. 5 4. 5.13	掘削の結果、想定以上の軟弱土質と湧水により仮設計画の見直しが必要となり、管理者との協議に時間を要したため
93	33-N1752-01	設計業務その1	伊豆の国市菫山山木	2,970,000	0	2,970,000	2,970,000	0	指名	静岡コンサルタント(株)	4. 3.17 4.12. 9	補正予算のため
94	33-N1752-01	補償	伊豆の国市	285,996	0	285,996	285,996	0	随契	□□ □□	4. 4. 1 5. 3.31	補正予算のため
95	33-N1752-01	補償	伊豆の国市	7,668	0	7,668	7,668	0	随契	□□ □□	4. 4. 1 4. 6.30	補正予算のため
	小計			69,984,664	19,984,664	50,000,000	50,000,000	0				
		農道整備事業 (一般・農道保全)	駿東									
96	33-N4109-01	橋梁耐震補強・補修3工事	御殿場市中丸	29,084,000	12,927,000	16,157,000	16,157,000	0	一般	岳南建設(株)	3. 9.29 4. 6.28	工場製作鋼材の調達に不測の期間を要したため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
97	33-N4109-01	舗装補修6工事	駿東郡小山町大胡田	28,775,000	11,080,000	17,695,000	17,695,000	0	一般	臼幸産業(株)	4. 1.22 4. 5.31	道路管理者との調整に不測の日数を要したため
98	33-N4109-01	橋梁耐震補強・補修5工事	駿東郡小山町大胡田	13,750,000	5,500,000	8,250,000	8,250,000	0	一般	臼幸産業(株)	3.12.11 4. 6.14	河川管理者との調整及び、橋座拡幅工における修正設計・確認に時間を要したため
99	33-N4109-01	舗装補修3工事	御殿場市二子	24,200,000	0	298,000	298,000	0	一般	藪田建設(株)	4. 9.28 5. 2. 3	補正予算のため
	小計			95,809,000	29,507,000	42,400,000	42,400,000	0				
		農道整備事業 (一般・農道保全)	田中山									
100	33-N4110-01	橋梁耐震補強・補修1工事	伊豆の国市下畑	66,198,800	22,440,000	43,758,800	43,758,800	0	一般	(株)石井組	3.10. 9 4. 9. 8	工場製作鋼材の調達・納入に不測の期間を要したため
101	33-N4110-01	補償	伊豆の国市	4,041,200	0	4,041,200	4,041,200	0	随契	伊豆の国市	4. 9. 5 4. 9.15	受注者より水道管移設工事(公共補償)が令和3年度中に完了しない旨の申出があったため。
	小計			70,240,000	22,440,000	47,800,000	47,800,000	0				
		経営体育成基盤整備事業	中清水									
102	33-N1016-01	区画整理1工事	御殿場市中清水	92,997,003	4,800,000	88,197,003	88,197,003	0	一般	(株)寿組	3.12.20 5. 3.10	地元調整に時間を要した上、工事の入札不調が多発し、予算執行ができなかったため
103	33-N1016-01	区画整理1工事	御殿場市中清水	249,700,000	0	40,000,000	40,000,000	0	一般	大和建設(株)	4. 7.30 6. 2.29	

繰 越 工 事 調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
104	33-N1016-01	補償	御殿場市	2,529,747	0	2,529,747	2,529,747	0	随契	□□ □□	4. 5.20 4. 9.30	換地計画原案の同意に不測の日数を要したため
105	33-N1016-01	補償	御殿場市	14,403	0	14,403	14,403	0	随契	西日本電信電話株式会社静岡支店	4.10. 7 5. 2.28	受注者より令和3年度中に工事が完了しない旨の申出があったため
106	33-N1016-01	補償	御殿場市	1,184,467	0	1,184,467	1,184,467	0	随契	西日本電信電話株式会社静岡支店	4. 2.18 4. 6.30	受注者より令和3年度中に工事が完了しない旨の申出があったため
	小計			346,425,620	4,800,000	131,925,620	131,925,620	0				
		経営体育成基盤整備事業	高根西部・一色									
107	33-N1005-01	区画整理3工事	御殿場市上小林	3,731,100	2,764,820	966,280	966,280	0	一般	岳南建設(株)	3. 8.21 5. 2.10	別途発注のPCタンク工事と現場が競合することから、工事間での工程調整が必要となったため
108	33-N1005-01	区画整理2工事	御殿場市柴怒田	40,579,000	14,500,280	26,078,720	26,078,720	0	一般	岳南建設(株)	3. 7.12 4. 5.27	工事の施工に伴い発生した状況変化(湧水)に伴う施工能率の低下により不測の日数を要したため。
109	33-N1005-01	区画整理1工事	御殿場市上小林	34,955,000	0	34,955,000	34,955,000	0	一般	(株)林組	3. 8. 1 4. 7. 8	工事の施工に伴い発生した状況変化(湧水)に伴う施工能率の低下により不測の日数を要したため。
	小計			79,265,100	17,265,100	62,000,000	62,000,000	0				
		耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業	池									
110	33-N7701-01	区画整理1工事	伊東市池	33,558,282	15,930,864	17,627,418	17,627,418	0	指名	(有)杉進建設	3.11. 5 4. 6.30	着手前の現地測量の結果、用水路の計画高を変更する必要が生じ、設計の修正及び盛土工の追加施工に不測の日数を要したため

繰 越 工 事 調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
111	33-N7701-01	用地	伊東市	33,912	0	33,912	33,912	0	随契	□□ □□	3.12. 1 4. 4.15	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
112	33-N7701-01	用地	伊東市	30,582	0	30,582	30,582	0	随契	□□ □□	3.11.30 4. 4.15	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
113	33-N7701-01	用地	伊東市	25,362	0	25,362	25,362	0	随契	□□ □□	3.12. 1 4. 4.26	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
114	33-N7701-01	用地	伊東市	32,472	0	32,472	32,472	0	随契	□□ □□	3.12. 6 4. 4.15	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
115	33-N7701-01	用地	伊東市	15,624	0	15,624	15,624	0	随契	□□ □□	3.12. 1 4. 4.26	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
116	33-N7701-01	用地	伊東市	10,926	0	10,926	10,926	0	随契	□□ □□	3.12. 1 4. 4.26	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
117	33-N7701-01	用地	伊東市	51,570	0	51,570	51,570	0	随契	□□ □□	3.12. 6 4. 4.15	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
118	33-N7701-01	用地	伊東市	13,284	0	13,284	13,284	0	随契	□□ □□	3.12. 1 4. 4.26	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
119	33-N7701-01	用地	伊東市	107,964	0	107,964	107,964	0	随契	□□ □□	3.12. 6 4. 4.26	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
120	33-N7701-01	用地	伊東市	15,084	0	15,084	15,084	0	随契	□□ □□	3.12. 1 4. 4.26	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
121	33-N7701-01	用地	伊東市	35,802	0	35,802	35,802	0	随契	□□ □□	3.12. 1 4. 4.15	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	小計			33,930,864	15,930,864	18,000,000	18,000,000	0				
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(計画策定)	静岡7期(東部)									
122	33-N0571-01	調査設計委託その1	伊豆の国市奈古谷	8,030,000	0	8,030,000	8,030,000	0	指名	(株) 葵エンジニアリング 静岡営業所	4. 2.25 5. 2.22	補正予算のため
	小計			8,030,000	0	8,030,000	8,030,000	0				
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	沼津西部排水機場保全									
123	33-N0312-01	ポンプ設備1工事	沼津市桃里	74,180,000	28,540,000	45,640,000	45,640,000	0	一般	(株) 電業社機械製作所 静岡支店	3. 9.18 4. 6.30	資材供給の遅れが生じ不測の日数を要したため
124	33-N0312-01	除塵機2工事	沼津市桃里	21,120,000	8,360,000	12,760,000	12,760,000	0	一般	(株) 田中機械工業所	3. 9.11 5. 1.31	資材供給の遅れが生じ不測の日数を要したため
	小計			95,300,000	36,900,000	58,400,000	58,400,000	0				
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	堂川排水機場保全2期									
125	33-N0348-01	ポンプ補修1工事	伊豆の国市長崎	83,248,000	0	83,248,000	83,248,000	0	一般	(株) 第一テクノ 静岡営業所	4. 4.23 5. 3.14	排水機場の吐出能力低下の原因調査と工法選定に不測の日数を要したため
126	33-N0348-01	ポンプ補修2工事	伊豆の国市長崎	30,800,000	0	17,401,000	17,401,000	0	指名	(株) 第一テクノ 静岡営業所	4. 7. 7 5. 3. 8	施工内容について、管理者との協議に不測の時間を要したため

繰 越 工 事 調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理番号	予 算 科 目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
127	33-N0348-01	付帯1工事	伊豆の国市長崎	48,851,000	28,500,000	20,351,000	20,351,000	0	一般	(株) 第一テクノ 静岡営業所	3. 7. 27 4. 5. 31	資材供給の遅れが生じ不測の日数を要したため
	小計			162,899,000	28,500,000	121,000,000	121,000,000	0				
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	松毛川排水機場保全2期									
128	33-N0315-01	排水機補修1工事	三島市長伏	132,000,000	52,000,000	80,000,000	80,000,000	0	一般	(株) 村松商会	3. 10. 1 4. 7. 29	資材供給の遅れが生じ不測の日数を要したため
	小計			132,000,000	52,000,000	80,000,000	80,000,000	0				
		震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)	静岡13期(東部)									
129	33-N3227-01	設計業務その1	駿東郡小山町柳島	1,529,000	0	1,529,000	1,529,000	0	指名	(株) エイト日本技術開発 静岡事務所	4. 2. 10 4. 11. 14	補正予算のため
130	33-N3227-01	設計業務その3	田方郡函南町仁田他	4,290,000	0	4,290,000	4,290,000	0	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	4. 2. 25 5. 2. 28	補正予算のため
131	33-N3227-01	設計業務その2	田方郡函南町仁田他	12,650,000	0	12,650,000	12,650,000	0	指名	(株) 栄設計 静岡事務所	4. 2. 25 5. 2. 22	補正予算のため
	小計			18,469,000	0	18,469,000	18,469,000	0				
		中山間地域農業農村総合整備事業	みらい伊豆									

繰越工事調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
132	33-N3702-01	農道2工事	伊豆市冷川	21,395,000	8,400,000	12,995,000	12,995,000	0	一般	(株) 佐々木組	3. 10. 1 4. 4. 22	他工事(東電、国土交通省)の影響により、搬入路が通行止めとなり、不測の日数を要したため
133	33-N3702-01	鳥獣害防止柵5工事	伊豆市与一坂	6,666,000	2,500,000	4,166,000	4,166,000	0	指名	(株) 鈴木組	3. 11. 25 4. 4. 12	降雪により林道の通行ができず、現地への通行及び作業箇所の除雪作業に不測の日数を要したため
134	33-N3702-01	排水路3工事	伊豆市中原戸	39,688,000	18,747,746	20,940,254	20,940,254	0	一般	(有) 浜野組	3. 9. 11 4. 10. 26	降雪及び湧水処理による作業能率の低下が生じ、不測の日数を要したため
135	33-N3702-01	排水路1工事	伊豆市城	8,030,000	0	4,862,146	4,862,146	0	指名	梅原土建工業(株)	4. 10. 14 5. 3. 22	水替処理による作業能率の低下が生じ、不測の日数を要したため
136	33-N3702-01	補償	伊豆市中原戸	1,472,000	0	1,472,000	1,472,000	0	随契	西日本電信電話株式会社静岡支店	4. 6. 28 4. 7. 8	受注者より令和3年度中に工事が完了しない旨の申出があったため
137	33-N3702-01	補償	伊豆市中原戸	5,171,000	0	5,171,000	5,171,000	0	随契	西日本電信電話株式会社静岡支店	4. 3. 10 4. 6. 23	受注者より令和3年度中に工事が完了しない旨の申出があったため
138	33-N3702-01	補償	伊豆市中原戸	7,022,700	0	7,022,700	7,022,700	0	随契	東京電力パワーグリッド株式会社伊豆支社	3. 8. 13 4. 9. 30	受注者より令和3年度中に工事が完了しない旨の申出があったため
139	33-N3702-01	補償	伊豆市中原戸	2,340,900	0	2,340,900	2,340,900	0	随契	東京電力パワーグリッド株式会社伊豆支社	3. 8. 13 4. 9. 30	受注者より令和3年度中に工事が完了しない旨の申出があったため
	小計			91,785,600	29,647,746	58,970,000	58,970,000	0				
	(01)農地費	洪水対策	東富士									
140	33-N4500-01	小山佐野川2工事	御殿場市柴怒田	99,715,000	57,090,000	42,625,000	42,625,000	0	一般	東静建設(株)	3. 9. 11 4. 8. 31	本工事の施工には、隣接工事での仮設道路を使用するが、大雨による被災で隣接工事が2ヶ月遅延し、本工事の着手も遅れたため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
141	33-N4500-01	小山佐野川1工事	御殿場市柴怒田	55,440,000	22,040,000	33,400,000	33,400,000	0	一般	東静建設(株)	3.11.27 4.6.30	入札不調に伴う工期見直しの結果、法面工及び仮設工の再検討に不測の日数を要したため
	小計			155,155,000	79,130,000	76,025,000	76,025,000	0				
		農業施設補修(基幹)	東富士									
142	33-N4600-01	東富士5号揚水機場2工事	御殿場市柴怒田	56,320,000	46,630,000	9,690,000	9,690,000	0	一般	(株)第一テクノ 静岡営業所	3.6.26 4.4.28	ポンプ設置後の試運転・調整が必要不可欠であるが、関連工事(3工事)の遅延に伴い、年度内の試運転・調整が困難となったため
143	33-N4600-01	安全施設工9工事	御殿場市水士野	15,730,000	6,290,000	9,440,000	9,440,000	0	一般	関口建設(株)	4.1.22 4.5.30	新型コロナウイルス感染症の影響により、資材(ネットフェンス)の納入が大幅に遅延したため
144	33-N4600-01	東富士幹線用水路7工事	御殿場市印野	67,870,000	42,570,000	25,300,000	25,300,000	0	一般	(株)勝間田工業	3.9.29 5.2.17	支障木の伐採に伴う根株の処理(既設管への影響回避)や、橋台部掘削時の岩の発生により不測の日数を要したため
	小計			139,920,000	95,490,000	44,430,000	44,430,000	0				
		農業施設補修(基幹)	東富士									
145	33-N4600-01	用水路等補修1工事	御殿場市印野	4,950,000	0	4,950,000	4,950,000	0	指名	(株)渡創建設	4.3.31 4.7.13	漏水箇所の特定及び既設埋設物管理者との調整に不測の日数を要したため
146	33-N4600-01	東富士5号揚水機場3工事	御殿場市柴怒田	16,852,000	6,090,000	10,762,000	10,762,000	0	指名	(株)カツマタ建設	3.9.2 4.4.15	本工事の配管に使用するバルブが出荷自粛となり、他社製品に変える必要が生じ、納期が大幅に遅延したため
147	33-N4600-01	揚水機場等補修1工事	御殿場市保土沢	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	随契	中部電設(株)	4.3.31 4.7.14	揚水機場の補修にあたり、地元関係者との調整に不測の日数を要したため

繰 越 工 事 調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
148	33-N4600-01	用水路等補修3 工事	御殿場市印野	2,233,000	0	2,233,000	2,233,000	0	指名	(株) 渡創建設	4. 6. 2 4. 8. 26	漏水箇所の特定及び既設埋設物管理者との調整に不測の日数を要したため
	小計			25,135,000	6,090,000	19,045,000	19,045,000	0				
		治山治水対策	東富士									
149	32-N4701-01	海苔川堰堤工1 工事	駿東郡小山町須走	315,557,000	200,350,000	115,207,000	115,207,000	0	一般	臼幸産業(株)	2. 9. 26 4. 9. 28	県道に隣接する左岸袖部の地山が脆く、施工方法の検討が必要となり、道路管理者との協議及び対策工法検討に不測の日数を要したため
	小計			315,557,000	200,350,000	115,207,000	115,207,000	0				
	農地費合計			2,869,650,673	730,250,199	1,819,829,620	1,819,829,620	0				
			上記内訳	工事請負費	71件	1,588,325,975	1,588,325,975	0				
				委託料	19件	141,385,272	141,385,272	0				
				用地費	27件	12,865,371	12,865,371	0				
				補償費	32件	77,253,002	77,253,002	0				
				未契約分	-	-	-	0				
				工事雑費・事務費	-	3,711,381	3,711,381	0				
				計	149件	1,823,541,001	1,823,541,001	0				
	(01)森林・林業費	治山施設等管理	狩野城跡									
150	33-T2342-03	工事	伊豆市本柿木	5,643,000	1,700,000	3,943,000	3,943,000	0	指名	今井建設(株)	3. 11. 25 4. 4. 4	工事の施工に伴う工事用資材等の運搬路の選択にあたり、地元との調整に不測の日数を要したため
	小計			5,643,000	1,700,000	3,943,000	3,943,000	0				

繰越工事調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
		「予防治山(農山漁村)」	東部農林管内									
151		補償		375,259	0	375,259	375,259	0	随契	□□ □□	4. 9. 7 4. 9. 15	工事の施工に伴う工事用資材等の運搬路の選択にあたり、地元との調整に不測の日数を要したため
	33-T2102-04											
	小計			375,259	0	375,259	375,259	0				
		「予防治山(農山漁村)」	深良(上原)									
152		上原工事	裾野市深良	60,090,514	21,400,000	38,690,514	38,690,514	0	一般	渡邊工業(株)	3.11.27 4. 8.17	工事の施工に伴う工事用資材等の運搬路の選択にあたり、地元との調整に不測の日数を要したため
	33-T2102-03											
	小計			60,090,514	21,400,000	38,690,514	38,690,514	0				
		「予防治山(農山漁村)」	久根(入屋敷)									
153		入屋敷工事	裾野市久根	34,092,741	0	34,092,741	34,092,741	0	一般	渡邊工業(株)	4. 4. 1 5. 2.28	工事の施工に伴う工事用資材等の運搬路の選択にあたり、地元との調整に不測の日数を要したため
	33-T2102-04											
	小計			34,092,741	0	34,092,741	34,092,741	0				
		「災害関連緊急治山事業」	東部農林管内									
154		補償		3,509	0	3,509	3,509	0	随契	□□ □□	4.10.7 4.10.14	工事の施工に伴う工事用資材等の運搬路の選択にあたり、地元との調整に不測の日数を要したため
	33-T2522-01											

繰越工事調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	小計			3,509	0	3,509	3,509	0				
		「災害関連緊急治山事業」	西野(駒瀬川支流)									
155		駒瀬川支流工事	沼津市西野	49,796,491	0	49,796,491	49,796,491	0	一般	樽林建設(株)	4. 5. 18 5. 3. 24	7月の梅雨前線豪雨による災害で、林野庁の交付決定が11月となり、適正工期の確保が困難となったため。
	33-T2522-01											
	小計			49,796,491	0	49,796,491	49,796,491	0				
		「復旧治山(補正)」	中島(桃窪沢)									
156		桃窪沢工事	駿東郡小山町中島	28,688,000	0	28,688,000	28,688,000	0	一般	(株)室伏組	4. 3. 26 4. 8. 19	補正予算のため
	33-T2622-01											
	小計			28,688,000	0	28,688,000	28,688,000	0				
		「復旧治山(補正)」	東部農林管内									
157		補償		117,544	0	117,544	117,544	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4. 4. 19 4. 4. 22	補正予算のため
	33-T2622-01											
158		補償		202,565	0	202,565	202,565	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4. 6. 24 4. 7. 4	補正予算のため
	33-T2622-02											
159		補償		55,264	0	55,264	55,264	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4. 6. 24 4. 7. 4	補正予算のため
	33-T2622-02											

繰越工事調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	小計			375,373	0	375,373	375,373	0				
		「復旧治山(補正)」	小山(ウツギガ原)									
160		ウツギガ原工事	駿東郡小山町小山	35,936,627	0	35,936,627	35,936,627	0	一般	(株) 田代建設	4. 5. 9 4.11.24	補正予算のため
	33-T2622-02											
	小計			35,936,627	0	35,936,627	35,936,627	0				
		「緊急総合治山」	小山(滝沢尾)									
161		工事	駿東郡小山町小山	30,293,165	11,790,000	18,503,165	18,503,165	0	一般	東静建設(株)	3.10. 1 4. 5.10	工事の施工に伴う工事用資材等の運搬路の選択にあたり、地元との調整に不測の日数を要したため
	32-T2602-01											
	小計			30,293,165	11,790,000	18,503,165	18,503,165	0				
	(01)森林・林業費	森林環境保全整備事業	裾野愛鷹									
162		工事	裾野市須山	48,000,000	18,000,000	30,000,000	30,000,000	0	一般	(有) 秋山土建	3.10.30 4.10.31	残土場の擦り付けに伴い発生した追加支障木の伐採時期について、土地所有者との調整に不測の日数を要したため。
	33-T5121-01											
163		2工区工事	裾野市下和田	53,680,000	0	53,680,000	53,680,000	0	一般	眞田建設(株)	4. 3.19 5. 3.10	補正予算のため
	33-T5122-01											
164		測量設計業務委託	裾野市下和田	3,520,000	0	3,520,000	3,520,000	0	指名	(株) 森林テクニクス 静岡支店	4. 3.25 4.10.31	補正予算のため
	33-T5122-01											

繰 越 工 事 調

東部農林事務所

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	小計			105,200,000	18,000,000	87,200,000	87,200,000	0				
		農山漁村地域整備交付金	土肥戸田									
165		2工区工事	伊豆市小土肥	50,285,000	32,125,000	18,160,000	18,160,000	0	一般	土屋建設(株)	3.11.6 4.5.10	残土処分場の支障木伐採について、所有者との伐採時期及び方法についての調整に不測の日数を要したため。
	33-T5321-01											
	小計			50,285,000	32,125,000	18,160,000	18,160,000	0				
	森林・林業費合計			400,779,679	85,015,000	315,764,679	315,764,679	0				
			上記内訳	工事請負費	10件	311,490,538	311,490,538	0				
				委託料	1件	3,520,000	3,520,000	0				
				用地費	-	-	-	0				
				補償費	5件	754,141	754,141	0				
				未契約分	-	0	0	0				
				工事雑費・事務費	-	440,000	440,000	0				
				計	16件	316,204,679	316,204,679	0				
	総合計			3,270,430,352	815,265,199	2,135,594,299	2,135,594,299	0				
			総合計	工事請負費	85件	1,899,816,513	1,899,816,513	0				
				委託料	18件	144,905,272	144,905,272	0				
				用地費	27件	12,865,371	12,865,371	0				
				補償費	36件	78,007,143	78,007,143	0				
				未契約分	-	-	-	0				
				工事雑費・事務費	-	4,151,381	4,151,381	0				
				計	165件	2,139,745,680	2,139,745,680	0				

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	アグリふじおやま									
1	34-N0608-01	測量業務その1	駿東郡小山町上野	1,870,000	0	1,870,000	1,870,000	0	指名	不二総合コンサルタント(株)	4. 9.15 5. 5.31	委託受注者が台風15号災害復旧業務に対応することとなり、本地区の業務に遅延が生じ、年度内の完了が困難となったため
	小計			1,870,000	0	1,870,000	1,870,000	0				
		畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	小沢									
2	34-N0614-01	測量設計委託その2	三島市加茂	15,604,000	0	15,604,000	0	15,604,000	一般	静岡コンサルタント(株)	4. 7. 2 5. 9.15	委託受注者が台風15号災害復旧業務に対応することとなり、本地区の業務に遅延が生じ、年度内の完了が困難となったため
3	34-N0614-01	測量設計委託その1	三島市元山中	15,796,000	0	15,796,000	15,796,000	0	一般	静岡コンサルタント(株)	4. 7.16 5. 6.28	委託受注者が台風15号災害復旧業務に対応することとなり、本地区の業務に遅延が生じ、年度内の完了が困難となったため
4	34-N0661-01	測量設計委託その7	三島市川原ヶ谷	12,540,000	0	12,540,000	0	12,540,000	一般	静岡コンサルタント(株)	5. 3.28 5.12.20	補正予算のため
5	34-N0661-01	測量設計委託その6	三島市川原ヶ谷	13,805,000	0	13,805,000	0	13,805,000	一般	伸東測量設計(株)	5. 2.28 5.12.20	補正予算のため
6	34-N0661-01	測量設計委託その2	三島市加茂	335,000	0	335,000	0	335,000	一般	静岡コンサルタント(株)	4. 7. 2 5. 9.15	補正予算のため
7	34-N0661-01	測量設計委託その1	三島市川原ヶ谷	3,001,000	0	3,001,000	0	3,001,000	一般	静岡コンサルタント(株)	5. 6.10 5.12.20	補正予算のため
	小計			61,081,000	0	61,081,000	15,796,000	45,285,000				

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
		畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん江梨									
8	34-N0755-01	61幹道1工事	沼津市西浦江梨	89,430,000	0	89,430,000	35,700,000	53,730,000	一般	(株) 土佐谷組	5. 2.28 5. 11.30	工事着手にあたり、準備工に時間を要したため
9	34-N0755-01	61幹道2工事	沼津市西浦江梨	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	一般	(株) 佐々木組	5. 6.17 6. 7.31	補正予算のため
	小計			104,430,000	0	104,430,000	50,700,000	53,730,000				
		畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	重須									
10	33-N0750-01	11幹道2工区2工事	沼津市内浦重須	8,790,000	8,790,000	0	0	0	一般	樽林建設(株)	4. 9.17 5. 11. 1	補正予算のため
11	34-N0704-01	11幹道2工区2工事	沼津市内浦重須	25,000,000	0	25,000,000	14,870,000	10,130,000	一般	樽林建設(株)	4. 9.17 5. 11. 1	残土処分地の地元調整に不測の時間を要したため
12	34-N0750-01	11幹道2工区2工事	沼津市内浦重須	27,161,000	0	27,161,000	0	27,161,000	一般	樽林建設(株)	4. 9.17 5. 11. 1	補正予算のため
13	34-N0750-01	用水路3工事	沼津市内浦重須	500,000	0	500,000	0	500,000	一般	(株) 栄久建設	5. 1.14 5. 9.15	補正予算のため
14	34-N0750-01	102支道1工事	沼津市西浦木負	10,800,264	0	10,800,264	10,800,264	0	一般	(有) シンヨウ建設	5. 3.11 6. 1.25	補正予算のため
15	34-N0750-01	用地	沼津市	3,090	0	3,090	3,090	0	随契	□□ □□	5. 1. 4 5. 4. 14	補正予算のため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
16	34-N0750-01	用地	沼津市	185,736	0	185,736	185,736	0	随契	□□ □□	5. 3. 3 5. 7. 3	補正予算のため
17	34-N0750-01	補償	沼津市	8,268,700	0	8,268,700	0	8,268,700	随契	東京電力パワーグリッド株式会社伊豆支社	5. 5. 2 6. 3. 15	補正予算のため
18	34-N0750-01	補償	沼津市	912,602	0	912,602	912,602	0	随契	□□ □□	5. 1. 4 5. 4. 14	補正予算のため
	小計			81,621,392	8,790,000	72,831,392	26,771,692	46,059,700				
		畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん東部									
19	34-N0754-01	21幹道1工事	沼津市西浦河内	80,300,000	0	80,300,000	32,120,000	48,180,000	一般	(株)新田建設	5. 2. 28 5. 11. 15	補正予算のため
20	34-N0707-01	21幹道2工事	沼津市西浦木負	10,000,000	3,900,000	6,100,000	6,100,000	0	一般	(株)栄久建設	4. 9. 10 5. 9. 29	残土処分地の地元調整に不測の時間を要したため
21	34-N0754-01	21幹道2工事	沼津市西浦木負	31,228,000	0	31,228,000	6,300,000	24,928,000	一般	(株)栄久建設	4. 9. 10 5. 9. 29	補正予算のため
22	34-N0707-01	32幹道3工事	沼津市西浦久連	9,835,000	0	9,835,000	9,835,000	0	一般	(株)石井組	5. 3. 11 5. 11. 15	残土処分地の地元調整に不測の時間を要したため
23	34-N0754-01	32幹道3工事	沼津市西浦久連	17,313,346	0	17,313,346	15,965,000	1,348,346	一般	(株)石井組	5. 3. 11 5. 11. 15	補正予算のため
24	34-N0707-01	測量設計委託その1	沼津市西浦久連	6,080,000	4,000,000	2,080,000	0	2,080,000	一般	伸東測量設計(株)	4. 6. 18 5. 6. 30	委託受注者が台風15号災害復旧業務に対応することとなり、本地区の業務に遅延が生じ、年度内の完了が困難となったため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
25	34-N0754-01	測量設計委託その1	沼津市西浦久連	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	一般	伸東測量設計(株)	4. 6.18 5. 6.30	補正予算のため
26	34-N0707-01	測量設計委託その2	沼津市西浦久連	16,000,000	4,600,000	11,400,000	0	11,400,000	一般	(株)東海建設コンサルタント	4. 6.18 5. 8.31	委託受注者が台風15号災害復旧業務に対応することとなり、本地区の業務に遅延が生じ、年度内の完了が困難となったため
27	34-N0754-01	測量設計委託その2	沼津市西浦久連	71,000	0	71,000	0	71,000	一般	(株)東海建設コンサルタント	4. 6.18 5. 8.31	補正予算のため
28	34-N0707-01	測量設計委託その5	沼津市西浦久連	585,000	0	585,000	0	585,000	一般	静岡コンサルタント(株)	5. 3.28 5. 12.20	道路計画の決定にあたり地元調整に不測の時間を要したため
29	34-N0754-01	測量設計委託その5	沼津市西浦久連	13,880,000	0	13,880,000	0	13,880,000	一般	静岡コンサルタント(株)	5. 3.28 5. 12.20	補正予算のため
30	34-N0754-01	設計業務その6	沼津市西浦河内	2,420,000	0	2,420,000	0	2,420,000	指名	静岡コンサルタント(株)	5. 3.16 5. 8.31	補正予算のため
31	34-N0754-01	用地	沼津市	1,976,389	0	1,976,389	1,976,389	0	随契	□□ □□	5. 1.27 5. 5.24	補正予算のため
32	34-N0754-01	用地	沼津市	45,691	0	45,691	45,691	0	随契	□□ □□ほか2名	5. 3.24 5. 5.29	補正予算のため
33	34-N0754-01	用地	沼津市	779,870	0	779,870	779,870	0	随契	□□ □□	5. 2.8 5. 5.24	補正予算のため
34	34-N0754-01	用地	沼津市	1,205,067	0	1,205,067	1,205,067	0	随契	□□ □□	5. 2.8 5. 5.11	補正予算のため
35	34-N0754-01	用地	沼津市	598,147	0	598,147	0	598,147	随契	□□ □□	5. 2.6 5. 7.25	補正予算のため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
36	34-N0754-01	用地	沼津市	1,493,629	0	1,493,629	1,493,629	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5. 2. 8 5. 5. 11	補正予算のため
37	34-N0754-01	補償	沼津市	3,219,480	0	3,219,480	3,219,480	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5. 1. 27 5. 5. 24	補正予算のため
38	34-N0754-01	補償	沼津市	12,476,787	0	12,476,787	12,476,787	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5. 2. 8 5. 5. 30	補正予算のため
39	34-N0754-01	補償	沼津市	3,050	0	3,050	3,050	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5. 2. 8 5. 5. 24	補正予算のため
40	34-N0754-01	補償	沼津市	8,229,952	0	8,229,952	8,229,952	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5. 2. 8 5. 5. 24	補正予算のため
41	34-N0754-01	補償	沼津市	2,333,540	0	2,333,540	2,333,540	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5. 2. 8 5. 5. 11	補正予算のため
42	34-N0754-01	補償	沼津市	11,992,656	0	11,992,656	11,992,656	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5. 2. 8 5. 5. 11	補正予算のため
43	34-N0754-01	補償	沼津市	372,194	0	372,194	372,194	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5. 2. 8 5. 5. 24	補正予算のため
44	34-N0754-01	補償	沼津市	3,711,650	0	3,711,650	0	2,711,650	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5. 2. 6 5. 7. 25	補正予算のため
45	34-N0754-01	補償	沼津市	8,349,552	0	8,349,552	8,349,552	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5. 1. 27 5. 5. 24	補正予算のため
	小計			252,500,000	12,500,000	240,000,000	122,797,857	116,202,143				

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
		畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	箱根南西麓									
46	34-N0708-01	橋梁1工事	三島市三ツ谷新田	42,350,000	0	42,350,000	16,940,000	25,410,000	一般	加和太建設(株)	5. 6.24 6. 2.28	用地交渉が難航し、用地取得に不測の日数を要したため
47	34-N0708-01	用地	三島市川原ヶ谷	62,689	0	62,689	0	62,689	随契	三島市外五ヶ市町箱根山組合	5. 5. 2 5. 9.30	三島市による国土調査事業との調整に不測の日時を要したため
48	34-N0708-01	補償	三島市川原ヶ谷	21,560	0	21,560	0	21,560	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5. 5. 2 5. 9.30	三島市による国土調査事業との調整に不測の日時を要したため
49	34-N0708-01	補償	三島市川原ヶ谷	6,110	0	6,110	6,110	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5. 5.11 5. 5. 11	三島市による国土調査事業との調整に不測の日時を要したため
	小計			42,440,359	0	42,440,359	16,946,110	25,494,249				
		畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん足保久料									
50	33-N0751-01	51幹道1工事	沼津市西浦古宇	4,000,000	4,000,000	0	0	0	一般	(株)佐々木組	4. 8.20 5. 8.31	補正予算のため
51	34-N0751-01	51幹道1工事	沼津市西浦古宇	55,032,000	0	55,032,000	20,200,000	34,832,000	一般	(株)佐々木組	4. 8.20 5. 8.31	補正予算のため
52	34-N0751-01	505支道3工事	沼津市西浦足保	34,105,846	0	34,105,846	16,190,000	17,915,846	一般	(株)佐々木組	5. 3.16 5.12.22	補正予算のため
53	34-N0709-01	501支道2工事	沼津市西浦久料	12,964,585	2,964,585	10,000,000	0	10,000,000	一般	(株)佐々木組	5. 3. 3 5. 9.28	工事着手にあたり、準備工に時間を要したため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
54	34-N0751-01	501支道2工事	沼津市西浦久料	14,953,415	0	14,953,415	8,195,415	6,758,000	一般	(株)佐々木組	5.3.3 5.9.28	補正予算のため
55	34-N0751-01	測量設計委託その2	沼津市西浦古宇	4,004,000	0	4,004,000	1,130,000	2,874,000	指名	富士設計(株)	5.3.16 5.12.15	補正予算のため
56	34-N0751-01	測量設計委託その3	沼津市西浦久料	4,433,000	0	4,433,000	0	4,433,000	指名	(株)土屋測量設計	5.3.16 5.9.29	補正予算のため
57	34-N0751-01	用地	沼津市	603,786	0	603,786	0	603,786	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5.2.22 5.10.31	補正予算のため
58	34-N0751-01	用地	沼津市	1,414,086	0	1,414,086	1,414,086	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5.2.22 5.6.28	補正予算のため
59	34-N0751-01	用地	沼津市	398,745	0	398,745	398,745	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5.2.28 5.6.28	補正予算のため
60	34-N0751-01	用地	沼津市	559,152	0	559,152	559,152	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5.2.28 5.6.28	補正予算のため
61	34-N0751-01	補償	沼津市	1,441,030	0	1,441,030	1,441,030	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5.2.22 5.6.28	補正予算のため
62	34-N0751-01	補償	沼津市	4,271,940	0	4,271,940	0	4,271,940	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5.2.22 5.10.31	補正予算のため
	小計			138,181,585	6,964,585	131,217,000	49,528,428	81,688,572				
		細地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん立保古宇									

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
63	34-N0711-01	41幹道1工事	沼津市西浦立保	2,047,000	0	2,047,000	2,047,000	0	一般	(有) シンヨウ建設	5. 3.11 5.10.31	工事着手にあたり、準備工に時間を要したため
64	34-N0753-01	404支道2工事	沼津市西浦立保	28,380,000	0	28,380,000	11,080,000	17,300,000	一般	(有) シンヨウ建設	5. 3.11 5.10.18	補正予算のため
65	34-N0753-01	401支道3工事	沼津市西浦古宇	54,824,000	0	54,824,000	21,450,000	33,374,000	一般	(有) 岸野組	5. 3.28 5.11.22	補正予算のため
66	34-N0711-01	設計業務その1	沼津市西浦古宇	2,453,000	0	2,453,000	2,453,000	0	指名	(株) 東海建設コンサルタント	4.11.25 5. 5.31	道路計画の決定にあたり地元調整に不測の時間を要したため
	小計			87,704,000	0	87,704,000	37,030,000	50,674,000				
		畑地帯総合整備事業(担い手育成型)6法指定地	西浦みかん江梨西部									
67	34-N0630-01	測量設計委託その4	沼津市西浦江梨	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	一般	不二総合コンサルタント(株)	5. 6. 3 6. 1.31	補正予算のため
68	34-N0630-01	測量設計委託その3	沼津市西浦江梨	5,000,000	0	5,000,000	2,900,000	2,100,000	指名	(株) 東海建設コンサルタント	5. 6. 1 5.10.31	補正予算のため
69	34-N0616-01	測量設計委託その2	沼津市西浦江梨	18,106,000	5,000,000	13,106,000	12,031,000	1,075,000	一般	伸東測量設計(株)	4. 9. 3 5. 8.31	用地境界立会において、県外地権者が多数存在し境界立会に不測の時間を要したため
70	34-N0616-01	測量委託その2	沼津市西浦江梨	7,040,000	0	7,040,000	0	7,040,000	一般	伸東測量設計(株)	5. 5.20 5. 8.31	用地境界立会において、県外地権者が多数存在し境界立会に不測の時間を要したため
	小計			40,146,000	5,000,000	35,146,000	14,931,000	20,215,000				

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
		畑地帯総合整備事業(担い手育成型)6法指定地	浮島北部									
71		測量業務その2	沼津市石川	4,840,000	0	4,840,000	0	4,840,000	一般	不二総合コンサルタント(株)	5.7.25 5.12.6	
	34-N0633-01											
	小計			4,840,000	0	4,840,000	0	4,840,000				
		地域用水環境整備	水の都三島									
72		調査設計委託その1	三島市御園	4,560,672	0	4,560,672	0	4,560,672	一般	静岡コンサルタント(株)	5.6.24 6.3.15	関係機関との協議に不測の時間を要し、年度内の発注が不可能となったため
	34-N3105-01											
73		用地	三島市御園	1,439,328	0	1,439,328	1,439,328	0	随契	□□ □□	5.1.24 5.3.31	市有地払下げの調整に不測の日時を要したため
	34-N3105-01											
	小計			6,000,000	0	6,000,000	1,439,328	4,560,672				
		中山間地域総合整備事業(集落型)生産基盤型	深良									
74		工事	裾野市深良	10,637,000	3,600,000	7,037,000	7,037,000	0	指名	渡邊工業(株)	4.10.27 5.5.31	関係機関との協議に不測の時間を要したため
	34-N3401-01											
	小計			10,637,000	3,600,000	7,037,000	7,037,000	0				
		ため池等整備事業(用排水施設整備工事)	柿沢川南部									

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
75	34-N1706-01	排水路2工事	伊豆の国市菫山多田	28,247,322	16,000,000	12,247,322	12,247,322	0	一般	(株)菫山工業	4.9.10 5.6.9	掘削した結果、想定以上の湧水があり、水替工の期間が長期化し施工効率が低下したため
76	34-N1752-01	排水路2工事	伊豆の国市菫山多田	9,700,000	0	9,700,000	9,700,000	0	一般	(株)菫山工業	4.9.10 5.6.9	補正予算のため
77	34-N1706-01	排水路1工事	伊豆の国市菫山多田	27,000,000	26,467,322	532,678	532,678	0	一般	(株)尾崎組	4.8.27 5.5.25	掘削した結果、想定以上の湧水があり、水替工の期間が長期化し施工効率が低下したため
78	34-N1752-01	排水路1工事	伊豆の国市菫山多田	30,018,852	0	30,018,852	30,018,852	0	一般	(株)尾崎組	4.8.27 5.5.25	補正予算のため
79	34-N1706-01	測量設計委託その2	伊豆の国市菫山多田	11,220,000	0	11,220,000	0	11,220,000	指名	静岡コンサルタント(株)	5.2.2 5.11.30	工法検討に不測の時間を要したため
	小計			106,186,174	42,467,322	63,718,852	52,498,852	11,220,000				
		農業農村整備実施計画策定	原木揚水機場									
80	34-N5312-01	設計業務その1	伊豆の国市原木	14,168,000	3,150,000	11,018,000	11,018,000	0	一般	NTCコンサルタンツ(株)静岡営業所	4.8.27 5.6.12	河川管理者(国交省)との協議にて、仮設計画について再検討及び協議を指示されたため。
	小計			14,168,000	3,150,000	11,018,000	11,018,000	0				
		農業農村整備実施計画策定	八木沢									
81	34-N5319-01	設計業務その2	伊豆市八木沢	3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	5.3.23 6.3.13	補正予算のため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
82	34-N5319-01	設計委託その1	伊豆市八木沢	6,853,000	0	6,853,000	0	6,853,000	指名	不二総合コンサルタント(株)	5. 3. 2 6. 2.22	補正予算のため
	小計			10,813,000	0	10,813,000	0	10,813,000				
		農道整備事業 (一般・農道保全)	駿東									
83	34-N4109-01	工事	駿東郡小山町大胡田	59,230,000	23,990,000	35,240,000	0	35,240,000	一般	東静建設(株)	4.10. 1 5.11.30	用地の貸借のため、各地権者と協議を行った結果、契約完了までに不測の日数を要したため
	小計			59,230,000	23,990,000	35,240,000	0	35,240,000				
		経営体育成基盤整備事業	中清水									
84	34-N1016-01	区画整理2工事	御殿場市中清水	30,000,000	12,000,000	18,000,000	18,000,000	0	一般	(株)寿組	4. 9. 3 5.11.30	掘削した結果、想定以上の湧水があり、水替工の期間が長期化し施工効率が低下したため
85	34-N1016-01	区画整理1工事	御殿場市中清水	111,374,000	14,000,000	97,374,000	35,880,000	61,494,000	一般	大和建设(株)	4. 7.30 6. 2.29	掘削した結果、想定以上の湧水があり、水替工の期間が長期化し施工効率が低下したため
86	34-N1016-01	測量業務その1	御殿場市中清水	5,126,000	1,400,000	3,726,000	3,726,000	0	一般	(株)滝口測量設計	4.11.29 5. 5.31	委託受注者が台風15号災害復旧業務に対応することとなり、本地区の業務に遅延が生じ、年度内の完了が困難となったため
	小計			146,500,000	27,400,000	119,100,000	57,606,000	61,494,000				
		経営体育成基盤整備事業	高根西部・一色									

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
87	34-N1026-01	区画整理1工事	駿東郡小山町一色	49,900,000	0	49,900,000	40,430,000	9,470,000	一般	(株)室伏組	4.9.3 6.2.29	掘削した結果、想定以上の湧水があり、水替工の期間が長期化し施工効率が低下したため
	小計			49,900,000	0	49,900,000	40,430,000	9,470,000				
		耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業	池									
88	34-N7701-01	ほ場整備2工事	伊東市池	45,171,452	17,600,000	27,571,452	0	27,571,452	一般	(有)杉進建設	4.12.17 5.12.8	掘削した結果、想定以上の湧水があり、水替工の期間が長期化し施工効率が低下したため
89	34-N7701-01	設計業務その2	伊東市池	3,355,000	0	3,355,000	0	3,355,000	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	4.12.8 5.8.28	工事における変更要素が多く、事業費の把握に想定以上に時間を要したため
90	34-N7701-01	用地	伊東市	6,570	0	6,570	6,570	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.10.20 5.6.6	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
91	34-N7701-01	用地	伊東市	81,414	0	81,414	81,414	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.10.31 5.5.24	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
92	34-N7701-01	用地	伊東市	86,490	0	86,490	86,490	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.9.9 5.4.28	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
93	34-N7701-01	用地	伊東市	191,592	0	191,592	191,592	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.9.9 5.4.28	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
94	34-N7701-01	用地	伊東市	14,094	0	14,094	14,094	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.10.14 5.6.14	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
95	34-N7701-01	用地	伊東市	6,912	0	6,912	6,912	0	随契	□□ □□	4.10.14 5.6.14	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
96	34-N7701-01	用地	伊東市	51,948	0	51,948	0	51,948	随契	□□ □□	4.10.14 5.12.28	官民確定協議に日数を要しているため
97	34-N7701-01	用地	伊東市	24,264	0	24,264	24,264	0	随契	□□ □□	4.10.14 5.6.6	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
98	34-N7701-01	用地	伊東市	74,682	0	74,682	74,682	0	随契	□□ □□	4.10.14 5.6.6	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
99	34-N7701-01	用地	伊東市	91,548	0	91,548	91,548	0	随契	□□ □□	4.10.14 5.5.19	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
100	34-N7701-01	用地	伊東市	33,300	0	33,300	33,300	0	随契	□□ □□	4.10.14 5.4.28	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
101	34-N7701-01	用地	伊東市	90,666	0	90,666	90,666	0	随契	□□ □□	4.10.14 5.5.19	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
102	34-N7701-01	用地	伊東市	48,402	0	48,402	48,402	0	随契	□□ □□	4.10.14 5.5.19	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
103	34-N7701-01	用地	伊東市	38,556	0	38,556	38,556	0	随契	□□ □□	4.10.20 5.5.19	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
104	34-N7701-01	用地	伊東市	141,174	0	141,174	141,174	0	随契	□□ □□	4.10.20 5.5.19	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
105	34-N7701-01	用地	伊東市	278,496	0	278,496	278,496	0	随契	□□ □□	4.10.20 5.5.19	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
106	34-N7701-01	用地	伊東市	36,576	0	36,576	0	36,576	随契	□□ □□	4. 10. 20 5. 12. 28	官民確定協議に日数を要しているため
107	34-N7701-01	用地	伊東市	16,164	0	16,164	16,164	0	随契	□□ □□	4. 10. 20 5. 6. 14	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
108	34-N7701-01	用地	伊東市	560,700	0	560,700	560,700	0	随契	□□ □□	4. 10. 20 5. 6. 14	法務局の登記手続きが期限までに完了しないため
	小計			50,400,000	17,600,000	32,800,000	1,785,024	31,014,976				
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	大平徳倉排水機場保全									
109	34-N0303-01	除塵機1工事	駿東郡清水町徳倉	26,716,000	9,810,000	16,906,000	16,906,000	0	一般	(株) 田中機械工業所	4. 9. 28 5. 4. 14	本工事は除塵機の補修工事であるが、新たな部材の補修が必要であることが判明し補修に要する期間を延長したため
	小計			26,716,000	9,810,000	16,906,000	16,906,000	0				
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	沼津西部排水機場保全									
110	34-N0312-01	電気設備3工事	沼津市桃里	20,000,000	8,000,000	12,000,000	11,360,000	640,000	一般	平井工業(株)	4. 8. 27 6. 2. 29	操作盤製作に必要な部品調達が遅延したため
	小計			20,000,000	8,000,000	12,000,000	11,360,000	640,000				
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	南条用水保全2期									

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
111	34-N0314-01	測量設計委託その1	伊豆の国市菟山 山木	9,614,000	0	9,614,000	9,614,000	0	指名	(株)フジヤマ	4. 9.15 5. 6.16	委託受注者が台風15号災害復旧業務に対応することとなり、本地区の業務に遅延が生じ、年度内の完了が困難となったため
	小計			9,614,000	0	9,614,000	9,614,000	0				
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	沼津西部排水機場保全									
112	34-N0312-01	樋門2工事	沼津市桃里	12,609,000	0	12,609,000	12,609,000	0	一般	(株)村松商会	4. 7.16 5. 6. 6	製作に必要な部品調達が遅延したため
113	34-N0312-01	ポンプ設備1工事	沼津市桃里	60,000,000	24,000,000	36,000,000	0	36,000,000	一般	(株)電業社機械製作所 静岡支店	4. 8.20 6. 2.29	製作に必要な部品調達が遅延したため
	小計			72,609,000	24,000,000	48,609,000	12,609,000	36,000,000				
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	松毛川排水機場保全2期									
114	34-N0315-01	電気設備1工事	三島市長伏	70,549,000	0	70,549,000	0	70,549,000	一般	あきら耕機(株) 静岡営業所	4. 8.20 6. 2.29	製作に必要な部品調達が遅延したため
	小計			70,549,000	0	70,549,000	0	70,549,000				
		震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)	静岡14期(東部)									
115	34-N3232-01	設計業務その5	三島市川原ヶ谷 他	1,573,000	0	1,573,000	0	1,573,000	指名	(株)フジヤマ	5. 6.22 5. 8.28	補正予算のため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
116	34-N3232-01	設計業務その3	田方郡函南町日守他	5,445,000	0	5,445,000	0	5,445,000	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	5. 2. 9 6. 1. 31	補正予算のため
117	34-N3232-01	設計業務その4	三島市川原ヶ谷他	5,654,000	0	5,654,000	0	5,654,000	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	5. 3. 30 6. 2. 29	補正予算のため
	小計			12,672,000	0	12,672,000	0	12,672,000				
		経営体育成基盤整備事業 6法指定地	小山棚頭									
118	34-N1300-01	測量業務その1	駿東郡小山町棚頭	21,910,000	4,910,000	17,000,000	0	17,000,000	一般	不二総合コンサルタント(株)	4. 7. 2 5. 7. 27	委託受注者が台風15号災害復旧業務に対応することとなり、本地区の業務に遅延が生じ、年度内の完了が困難となったため
	小計			21,910,000	4,910,000	17,000,000	0	17,000,000				
		農業用施設等災害管理対策事業	落合排水機場保全災管									
119	34-N2300-01	非常用発電機設置1工事	田方郡函南町塚本	48,000,000	19,200,000	28,800,000	28,800,000	0	一般	平井工業(株)	4. 9. 10 6. 2. 19	製作に必要な部品調達が遅延したため
	小計			48,000,000	19,200,000	28,800,000	28,800,000	0				
		津波浸水区域内官民境界基本調査	沼津									
120	34-N8005-01	測量委託その1	沼津市志下他	2,750,000	800,000	1,950,000	1,950,000	0	指名	(株)東海建設コンサルタント	4. 7. 7 5. 5. 10	発注者が収集し提供した境界資料に不足があり、追加での資料取得が必要になり、測量業務の着手が遅延したため。

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	小計			2,750,000	800,000	1,950,000	1,950,000	0				
		中山間地域農業農村総合整備事業	小山									
121	34-N3704-01	測量業務その4	駿東郡小山町一色	13,673,000	3,800,000	9,873,000	0	9,873,000	一般	(株) 東海建設コンサルタント	4.7.2 5.8.31	委託受注者が台風15号災害復旧業務に対応することとなり、本地区の業務に遅延が生じ、年度内の完了が困難となったため
122	34-N3704-01	設計委託その7	駿東郡小山町阿多野	3,861,000	0	3,861,000	0	3,861,000	指名	不二総合コンサルタント(株)	5.2.2 5.8.28	委託受注者が台風15号災害復旧業務に対応することとなり、本地区の業務に遅延が生じ、年度内の完了が困難となったため
123	34-N3704-01	測量業務その3	駿東郡小山町阿多野	21,241,000	5,125,000	16,116,000	0	16,116,000	一般	不二総合コンサルタント(株)	4.7.2 5.8.21	委託受注者が台風15号災害復旧業務に対応することとなり、本地区の業務に遅延が生じ、年度内の完了が困難となったため
124	34-N3704-01	測量業務その2	駿東郡小山町桑木	22,506,000	6,370,000	16,136,000	16,136,000	0	一般	(株) 滝口測量設計	4.7.2 5.5.29	委託受注者が台風15号災害復旧業務に対応することとなり、本地区の業務に遅延が生じ、年度内の完了が困難となったため
125	34-N3704-01	測量業務その1	駿東郡小山町阿多野	16,687,000	4,585,000	12,102,000	0	12,102,000	一般	不二総合コンサルタント(株)	4.7.2 5.8.21	委託受注者が台風15号災害復旧業務に対応することとなり、本地区の業務に遅延が生じ、年度内の完了が困難となったため
126	34-N3704-01	設計委託その9	駿東郡小山町阿多野	5,533,000	0	5,533,000	0	5,533,000	指名	不二総合コンサルタント(株)	5.2.2 5.8.28	委託受注者が台風15号災害復旧業務に対応することとなり、本地区の業務に遅延が生じ、年度内の完了が困難となったため
127	34-N3704-01	設計委託その10	駿東郡小山町一色	4,422,000	0	4,422,000	1,500,000	2,922,000	指名	(株) 東海建設コンサルタント	5.3.23 5.10.25	委託受注者が台風15号災害復旧業務に対応することとなり、本地区の業務に遅延が生じ、年度内の完了が困難となったため
128	34-N3704-01	設計委託その8	駿東郡小山町桑木	4,147,000	0	4,147,000	0	4,147,000	指名	(株) 滝口測量設計	5.2.2 5.9.19	委託受注者が台風15号災害復旧業務に対応することとなり、本地区の業務に遅延が生じ、年度内の完了が困難となったため
129	34-N3704-01	測量設計委託その6	駿東郡小山町竹之下	13,046,000	0	13,046,000	0	13,046,000	一般	不二総合コンサルタント(株)	4.10.29 5.9.29	委託受注者が台風15号災害復旧業務に対応することとなり、本地区の業務に遅延が生じ、年度内の完了が困難となったため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	小計			105,116,000	19,880,000	85,236,000	17,636,000	67,600,000				
		中山間地域農業農村総合整備事業	みらい伊豆									
130	34-N3702-01	測量設計委託その2	伊豆市城	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	指名	伸東測量設計(株)	4.11.3 5.8.31	県道交差点部の道路協議に不測の日数をようしたため
131	34-N3702-01	用地	伊豆市中原戸	556,184	0	556,184	0	556,184	随契	□□ □□	5.6.30 6.3.29	相続問題の処理に不測の日時を要したため
132	34-N3702-01	補償	伊豆市中原戸	19,949,571	0	19,949,571	0	19,949,571	随契	□□ □□	5.6.30 6.3.29	相続問題の処理に不測の日時を要したため
	小計			25,505,755	0	25,505,755	0	25,505,755				
		洪水対策	東富士									
133	34-N4500-01	小山佐野川1工事	御殿場市柴怒田	111,496,000	62,790,000	48,706,000	0	48,706,000	一般	東静建設(株)	4.7.9 5.7.20	掘削の結果、既存取水施設の位置が異なっていたことから設計変更を行い、それに伴い仮設工の工程に遅延が生じたため
134	34-N4500-01	小山佐野川2工事	御殿場市柴怒田	49,225,000	17,800,000	31,425,000	31,425,000	0	一般	(株)飛鳥 静岡営業所	4.10.12 5.5.31	既設構造物取壊し後に判明した土質状況により、設計変更の検討に時間を要したため
	小計			160,721,000	80,590,000	80,131,000	31,425,000	48,706,000				
		農業施設補修(基幹)	東富士									

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
135	34-N4600-01	東富士幹線用水路1工事	御殿場市印野	43,703,000	25,740,000	17,963,000	17,963,000	0	一般	(株)勝間田工業	4.9.28 5.5.22	橋台のコンクリート強度発現に時間を要し、橋の架設に遅延が生じたため
136	34-N4600-01	神場線用水路7工事	御殿場市保土沢	28,230,000	16,640,000	11,590,000	11,590,000	0	一般	(株)カソマタ建設	4.10.29 5.5.10	埋設管の位置確認に伴う本工事新設管の設計変更により時間を要したため
137	34-N4600-01	神場線用水路4工事	御殿場市保土沢	40,700,000	24,420,000	16,280,000	16,280,000	0	一般	(有)大木産業	4.9.28 5.5.15	近隣工場と施工日程の調整の結果、工程に遅延が生じたため
138	34-N4600-01	用水路等補修4工事	御殿場市板妻	2,750,000	0	2,750,000	990,000	1,760,000	指名	田央設備(有)	5.4.27 5.7.31	漏水箇所の特定及び既設埋設物管理者との調整に不測の時間を要したため
139	34-N4600-01	東富士幹線用水路2工事	御殿場市印野	46,750,000	0	46,750,000	18,700,000	28,050,000	一般	(株)勝間田工業	5.7.8 5.12.22	入札不落により、適正工期が確保できないため
	小計			162,133,000	66,800,000	95,333,000	65,523,000	29,810,000				
		農業施設補修(基幹)	東富士									
140	34-N4600-01	神場大通線用水路5工事	御殿場市神場	57,526,000	34,330,000	23,196,000	23,196,000	0	一般	睦産業(株)	4.10.29 5.5.10	埋設管の位置確認に伴う本工事新設管の設計変更のため
141	34-N4600-01	揚水機場等補修1工事	御殿場市保土沢	1,243,000	0	1,243,000	0	1,243,000	随契	中部電設(株)	5.3.30 5.7.31	揚水機場の補修にあたり、地元関係者との調整に不測の時間を要したため
142	34-N4600-01	用水路等補修1工事	御殿場市神場	5,060,000	0	5,060,000	1,930,000	3,130,000	指名	(株)ヒラモト開発	5.3.30 5.7.21	漏水箇所の特定及び既設埋設物管理者との調整に不測の時間を要したため
	小計			63,829,000	34,330,000	29,499,000	25,126,000	4,373,000				

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
		治山治水対策	東富士									
143	34-N4700-01	海苔川1号副堰堤工1工事	駿東郡小山町須走	73,634,000	44,180,000	29,454,000	29,454,000	0	一般	白幸産業(株)	4.7.9 5.4.17	積雪及び路面凍結により、工程が遅延したため
144	34-N4700-01	委託その6	御殿場市印野	69,894,000	21,120,000	48,774,000	0	48,774,000	一般	NTCコンサルタンツ(株) 静岡営業所	4.8.20 5.8.31	地質調査の実施許可協議に、関係機関と不測の日数を要したため
	小計			143,528,000	65,300,000	78,228,000	29,454,000	48,774,000				
	農地費合計			2,214,301,265	485,081,907	1,729,219,358	758,588,291	969,631,067				
			上記内訳	工事請負費	48件	1,253,262,175	617,841,531	635,420,644				
		委託料		46件	377,201,672	80,124,000	297,077,672					
		用地費		34件	13,195,137	11,285,807	1,909,330					
		補償費		16件	85,560,374	49,336,953	35,223,421					
		未契約分		-	98,716,326	0	98,716,326					
		工事雑費・事務費	-	6,839,000	2,603,385	4,235,615						
		計	144件	1,834,774,684	761,191,676	1,072,583,008						
	(01)森林・林業費	治山調査	葛山(大久保川)									
145	34-T2352-09	大久保川測量設計委託	裾野市葛山	4,280,000	0	4,280,000	4,280,000	0	指名	東海技術開発(株)	5.3.30 5.6.30	施工箇所の用地境界が不明瞭で、土地所有者の確定に不測の日数を要したため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	小計			4,280,000	0	4,280,000	4,280,000	0				
		「予防治山(農山漁村)」	東部農林管内									
146		補償		102,778	0	102,778	102,778	0	随契	□□ □□	5. 4.17 5. 4.19	工事の施行承諾交渉に不測の日数を要したため
	34-T2102-01											
147		補償		10,813	0	10,813	10,813	0	随契	□□ □□	5. 4.17 5. 4.19	工事の施行承諾交渉に不測の日数を要したため
	34-T2102-01											
	小計			113,591	0	113,591	113,591	0				
		「予防治山(農山漁村)」	竹之下(北市場)									
148		北市場工事	駿東郡小山町竹之下	41,909,409	0	41,909,409	15,040,000	26,869,409	一般	(株)室伏組	5. 3.28 5. 10.17	工事の施行承諾交渉に不測の日数を要したため
	34-T2102-01											
	小計			41,909,409	0	41,909,409	15,040,000	26,869,409				
		「予防治山(農山漁村)」	田沢(宮畑山)									
149		工事	伊豆市田沢	35,508,000	0	35,508,000	14,200,000	21,308,000	一般	原田建設(株)	5. 4.10 5. 10.26	工事の施行承諾交渉に不測の日数を要したため
	34-T2102-02											
	小計			35,508,000	0	35,508,000	14,200,000	21,308,000				

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
		「復旧治山」	柳島(宮ノ前)									
150		工事	駿東郡小山町柳島	23,225,573	7,260,000	15,965,573	15,965,573	0	一般	東静建設(株)	4.10.29 5.5.15	工事に伴う支障木の補償交渉に不測の日数を要したため
	34-T2002-01											
	小計			23,225,573	7,260,000	15,965,573	15,965,573	0				
		「復旧治山」	生土(西沢川)									
151		西沢川工事	駿東郡小山町生土	25,245,000	9,170,000	16,075,000	16,075,000	0	一般	(株)和太組	4.11.19 5.4.10	工事に伴う支障木の補償交渉に不測の日数を要したため
	34-T2002-02											
	小計			25,245,000	9,170,000	16,075,000	16,075,000	0				
		「復旧治山(補正)」	三島(諏訪台)									
152		諏訪台工事	三島市	48,290,000	0	48,290,000	19,310,000	28,980,000	一般	加和太建設(株)	5.3.1 5.10.6	補正予算のため
	34-T2622-01											
	小計			48,290,000	0	48,290,000	19,310,000	28,980,000				
		「復旧治山(補正)」	東部農林管内									
153		補償		8,083	0	8,083	8,083	0	随契	三島市外五ヶ市町箱根山組合	5.5.31 5.6.13	補正予算のため
	34-T2622-01											

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
154		補償		411,515	0	411,515	411,515	0	随契	三島市外三ヶ市町箱根山林組合	5. 5. 31 5. 6. 13	補正予算のため
	34-T2622-01											
	小計			419,598	0	419,598	419,598	0				
		盛土緊急対策事業(農山漁村)(森林)	沢地									
155		調査委託	三島市沢地	36,550,000	8,434,000	28,116,000	0	28,116,000	一般	日本工営(株) 静岡事務所	4. 9. 3 6. 1. 31	盛土の安定性を調査・解析するに当たり、第三者委員会の助言に基づき、盛土安定性に最も影響する水位が高い梅雨期(6~7月)・台風期(9月~10月)の観測が必要となったため
	34-T4002-01											
	小計			36,550,000	8,434,000	28,116,000	0	28,116,000				
		県土強靱化対策事業費(治山)	生土(城山)									
156		城山工事	駿東郡小山町生土	19,634,655	0	19,634,655	19,634,655	0	一般	株式会社北田木材	5. 1. 21 5. 5. 10	工事の施行に伴う伐採木等の運搬路の選択に当たり、地元との調整に不測の日数を要したため
	34-T2392-04											
	小計			19,634,655	0	19,634,655	19,634,655	0				
		県土強靱化対策事業費(治山)	上香貫(三ノ洞)									
157		三ノ洞工事	沼津市上香貫	12,629,000	4,900,000	7,729,000	7,729,000	0	一般	(株)栄久建設	4. 12. 17 5. 6. 20	工事の施工に伴う工事用資材等の運搬路の選択に当たり、地元との調整に不測の日数を要したため
	34-T2392-01											
	小計			12,629,000	4,900,000	7,729,000	7,729,000	0				

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
		森林環境保全整備事業	裾野愛鷹									
158	34-T5121-01	(4繰越) 工事	裾野市須山	45,650,000	0	45,650,000	18,200,000	27,450,000	一般	眞田建設(株)	5. 5.20 6. 1.18	残土処理場に係る盛土部構造に関して、残土処理場所有者から計画を見直よう要望があり、その調整に不測の日数を要した。
159	34-T5122-01	2 工区工事	裾野市下和田	33,671,000	0	33,671,000	13,100,000	20,571,000	一般	(株) 齊藤組	5. 3.28 5. 11.10	補正予算のため
	小計			79,321,000	0	79,321,000	31,300,000	48,021,000				
		農山漁村地域整備交付金	土肥戸田									
160	34-T5321-01	1 工区工事	沼津市戸田	51,100,000	19,270,000	31,830,000	31,830,000	0	一般	土屋建設(株)	4.12.10 5. 5.31	工事施工に伴い、水道施設管理者との調整に不測の日数を要したため。
	小計			51,100,000	19,270,000	31,830,000	31,830,000	0				
		農山漁村地域整備交付金	裾野愛鷹									
161	34-T5322-01	測量設計業務委託	裾野市下和田	14,190,000	0	14,190,000	4,250,000	9,940,000	一般	(株) 森林テクニクス 静岡支店	5. 7. 8 6. 2.29	入札不調の結果を踏まえた詳細設計の内容変更により不測の日数を要した。
	小計			14,190,000	0	14,190,000	4,250,000	9,940,000				
				392,415,826	49,034,000	343,381,826	180,147,417	163,234,409				

繰越工事調

東部農林事務所

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)
(令和5年7月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
			上記内訳	工事請負費	10件	296,262,637	171,084,228	125,178,409				
				委託料	3件	46,586,000	8,530,000	38,056,000				
				用地費	0件	0	0	0				
				補償費	4件	533,189	533,189	0				
				未契約分	-	13,792,811	0	13,792,811				
				工事雑費・事務費	-	0	0	0				
				計	17件	357,174,637	180,147,417	177,027,220				
	(02)現年災害農林水産施設復旧費	農地・農業用施設 災害復旧事業 (現年災)	天城放牧場									
162		排水路1工事	伊豆市湯ヶ島	44,395,000	13,150,000	31,245,000	0	31,245,000	指名	原田建設(株)	4.9.29 5.7.28	豪雨期の危険性回避のための残工事を増工したため。
	34-N6401-01											
	現年災害農林水産施設復旧費計			44,395,000	13,150,000	31,245,000	0	31,245,000				
			上記内訳	工事請負費	1件	31,245,000	0	31,245,000				
				委託料	0件	0	0	0				
				用地費	0件	0	0	0				
				補償費	0件	0	0	0				
				未契約分	-	0	0	0				
				工事雑費・事務費	-	0	0	0				
				計	1件	31,245,000	0	31,245,000				
	総合計			2,651,112,091	547,265,907	2,103,846,184	938,735,708	1,164,110,476				
			総合計	工事請負費	59件	1,580,769,812	788,925,759	791,844,053				
				委託料	49件	423,787,672	88,654,000	335,133,672				
				用地費	34件	13,195,137	11,285,807	1,909,330				
				補償費	20件	86,093,563	49,870,142	35,223,421				
				未契約分	-	112,509,137	0	112,509,137				
				工事雑費・事務費	-	6,839,000	2,603,385	4,235,615				
				計	162件	2,223,194,321	941,339,093	1,280,855,228				

(余 白)

補 助 工

整理番号	補助事業名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事業費 (円)	補助対象 事業費 (円)	補助率
1	県単独農業農村整備事業	伊豆市	伊豆市	農道 L=71m 用水路 L=196m	八幡 下船原 他	13,002,000 8,547,000	12,600,000 8,000,000	県1/2 県1/2
2	県単独農業農村整備事業	伊豆の国市	伊豆の国市	用水路 L=58.4m	奈古谷 字神田	4,664,000	4,500,000	県1/3
	小 計	2件	—	—	—	26,213,000	25,100,000	—
3	農地耕作条件改善事業	御殿場市	御殿場市	用排水路 L=0.49km	御殿場市	6,512,000	6,000,000	国50%
4	農地耕作条件改善事業	沼津市	沼津市	用水路 L=0.076km 農作業道 L=0.076km	井出	12,518,000	12,500,000	国50% 県7%
5	農地耕作条件改善事業	函南町	函南町	揚水機場 1箇所	柏谷池之尻	9,603,000	9,600,000	国55% 県7%
	小 計	3件	—	—	—	28,633,000	28,100,000	—
6	団体営震災対策農業水利施設整備事業	三島市	三島市	三ツ谷第二跨道橋 耐震調査	三島 1期	3,234,000	3,200,000	国100%
7	団体営震災対策農業水利施設整備事業	裾野市	裾野市	金沢の堤 豪雨耐震調査	裾野 2期	9,200,000	9,200,000	国100%
8	団体営震災対策農業水利施設整備事業	伊東市	伊東市	調査計画 ため池1か所	伊東 1期	8,500,000	8,500,000	国100%
9	団体営震災対策農業水利施設整備事業	伊豆市	伊豆市	調査計画 ため池 1か所	伊豆 3期	4,521,000	4,500,000	国100%
10	団体営震災対策農業水利施設整備事業	沼津市	沼津市	基本設計策定	沼津 2期	12,000,000	12,000,000	国100%
	小 計	5件	—	—	—	37,455,000	37,400,000	—
11	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(法面整正その1))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	除草工 A=8.36ha	御殿場市 裾野市 小山町	5,684,000	5,684,000	国85%
12	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(法面整正その2))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	除草工 A=8.4ha	御殿場市 裾野市 小山町	5,696,000	5,696,000	国85%
13	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(法面整正その3))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	除草工 A=6.99ha	御殿場市 裾野市 小山町	4,867,000	4,867,000	国85%
14	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(法面整正その4))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	除草工 A=7.68ha	御殿場市 裾野市 小山町	5,189,000	5,189,000	国85%
15	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(法面整正その5))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	除草工 A=2.68ha	御殿場市 裾野市 小山町	1,838,000	1,838,000	国85%
16	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(施設補修))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	補修工 一式	御殿場市 裾野市 小山町	5,766,000	5,766,000	国85%
17	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(測量設計委託))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	測量調査 一式	御殿場市	13,825,000	13,825,000	国85%
18	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(全体計画調査業務委託))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	測量調査 一式	御殿場市 裾野市 小山町	25,121,000	25,121,000	国85%
19	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(排水路工))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	排水路工 L=32.8m	御殿場市	5,453,000	5,453,000	国85%
20	東富士演習場周辺農業用施設設置助成事業(用排水路等その1)	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	ほ場整備 A=2.9ha	御殿場市	105,930,000	105,930,000	国2/3
21	東富士演習場周辺農業用施設設置助成事業(用排水路等その2)	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	ほ場整備 A=6.8ha	裾野市 小山町	10,221,000	10,221,000	国2/3
22	東富士演習場周辺農業用施設設置助成事業(用排水路等その3)	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	農道舗装工 L=402m	御殿場市	23,411,000	23,411,000	国2/3
23	東富士演習場周辺農業用施設設置助成事業(用排水路等その2)	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	農道舗装工 L=719m ほ場整備 A=2.92ha	御殿場市	117,802,000	117,802,000	国2/3
24	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(用排水路工))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	用排水路工 L=453m	御殿場市 裾野市	52,719,000	52,719,000	国85%
25	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(用排水路工その2))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	用排水路工 L=388m	御殿場市 小山町	24,468,000	24,468,000	国85%
	小 計	15件	—	—	—	407,990,000	407,990,000	—

事 調

1,371,370,000

(令和4年度)

補助金 交付額 (円)	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要
	着手 年月日	完成 (予定) 年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 (円)	年月日	金額 (円)		
6,300,000 4,000,000	R4.10.25 R4.9.6	R5.3.22 R5.3.22	100	R4.5.13	10,300,000	R5.4.28	10,300,000	R5.4.5	
1,500,000	R5.1.31	R5.3.29	100	R4.12.8	1,500,000	R5.4.28	1,500,000	R5.4.5	
11,800,000	—	—	—	—	11,800,000	—	11,800,000	—	
3,000,000	R4.9.15	R4.12.22	100	R4.6.14	3,000,000	R5.3.14	3,000,000	R5.1.5	
7,125,000	R4.10.14	R5.1.31	100	R4.6.28	7,125,000	R5.3.10	7,125,000	R5.2.14	
5,952,000	R4.9.6	R5.3.28	100	R4.6.28	5,952,000	R5.3.31	5,952,000	R5.4.10	
16,077,000	—	—	—	—	16,077,000	—	16,077,000	—	
3,200,000	R4.3.31	R4.10.31	100	R4.3.28	3,200,000	R4.12.14	3,200,000	R4.11.8	R3→R4繰越
9,200,000	R4.5.18	R4.12.15	100	R4.3.28	9,200,000	R5.1.25	9,200,000	R5.1.5	R3→R4繰越
8,500,000	R4.10.24	R5.3.27	100	R4.5.17	8,500,000	R5.3.31	8,500,000	R5.4.21	
4,500,000	R4.6.28	R4.11.30	100	R4.5.17	4,500,000	R5.2.8	4,500,000	R4.12.27	
12,000,000	R5.2	(R6.3)	0	R5.3.30	12,000,000	—	—		R4→R5繰越
37,400,000	—	—	—	—	37,400,000	—	25,400,000	—	
4,830,000	R4.6.25	R4.7.29	100	R4.6.16	4,858,000 △ 28,000	R4.9.14	4,830,000	R4.8.22	
4,840,000	R4.7.21	R4.9.9	100	R4.7.6	4,868,000 △ 28,000	R4.10.20	4,840,000	R4.9.30	
4,136,000	R4.7.21	R4.11.8	100	R4.7.6 R4.9.14	4,164,000 △ 28,000	R4.12.20	4,136,000	R4.11.29	
4,410,000	R4.9.17	R4.11.18	100	R4.9.8	4,410,000	R4.12.21	4,410,000	R4.12.6	
1,561,000	R4.10.19	R4.12.2	100	R4.10.7	1,561,000	R5.1.27	1,561,000	R4.12.28	
4,901,000	R4.6.25	R5.1.27	100	R4.6.16	4,901,000	R5.3.2	4,901,000	R5.2.16	
11,750,000	R4.6.28	R5.1.27	100	R4.6.16	11,750,000	R5.3.23	11,750,000	R5.3.10	
25,121,000	R4.7.25	R5.2.20	100	R4.7.6	25,121,000	R5.3.22	25,121,000	R5.3.3	
4,633,000	R5.1.18	R5.2.24	100	R4.12.15	4,633,000	R5.3.27	4,633,000	R5.3.14	
70,620,000	R4.7.25	R5.3.24	100	R4.7.6	70,620,000	R5.1.25 R5.3.31	20,000,000 50,620,000	R5.3.27	
6,814,000	R4.8.26	R5.3.3	100	R4.8.10	6,814,000	R5.3.24	6,814,000	R5.3.13	
15,607,000	R4.9.20	R5.2.24	100	R4.9.1	15,607,000	R5.3.23	15,607,000	R5.3.7	
78,534,000	R3.11.29 (農道) R3.12.6 (ほ場)	R4.3.11 (農道) R4.5.20 (ほ場)	100	R3.11.11	78,534,000	R4.6.30	58,022,000	R4.6.20	R3→R4繰越
44,811,000	R4.8.24	R5.2.28	100	R4.7.29	44,811,000	R5.3.27	44,811,000	R5.3.14	
20,797,000	R4.10.5	R5.3.8	100	R5.9.14	20,797,000	R5.1.25 R5.3.27	5,993,000 14,804,000	R5.3.14	
303,365,000	—	—	—	—	303,365,000	—	282,853,000	—	—

補 助 工

整理番号	補助事業名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事業費 (円)	補助対象 事業費 (円)	補助率
26	農地・農業用水路等資源 保全管理推進事業	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	省エネ推進	富士裾野東部 土地改良区	1,014,000	1,014,000	国100%
27	農地・農業用水路等資源 保全管理推進事業	中郷用水土地 改良区	中郷用水土地 改良区	省エネ推進	中郷用水土地 改良区	546,000	546,000	国100%
小 計		2件	—	—	—	1,560,000	1,560,000	—
28	農地農業用施設等災害復旧 事業（令和2年災）	伊豆市	伊豆市	水路復旧工 L=14m	入谷	77,000	77,000	国98.7%
29	農地農業用施設等災害復旧 事業（令和3年災）	小山町	小山町	田 0.64ha	中日向 他	919,000	919,000	国98.5%
30	農地農業用施設等災害復旧 事業	沼津市	沼津市	揚水機場 1箇所	原②	2,567,000	2,567,000	国65%
31	農地農業用施設等災害復旧 事業	長泉町	長泉町	畑 0.08ha	元長窪	1,824,000	1,824,000	国99.3%
32	農地農業用施設等災害復旧 事業	伊豆市	伊豆市	水路復旧工 L=21m	大野	16,000	16,000	国99.2%
33	農地農業用施設等災害復旧 事業	沼津市	沼津市	揚水機場 1箇所	原②	3,773,000	3,773,000	国65%
34	農地農業用施設等災害復旧 事業	小山町	小山町	田 0.46ha	中日向 他	428,000	428,000	国98.4%
35	農地農業用施設等災害復旧 事業	長泉町	長泉町	畑 0.08ha	元長窪	483,000	483,000	国97.3%
36	農地農業用施設等災害復旧 事業	伊豆市	伊豆市	田 0.18ha	徳永 他	338,000	338,000	国91.4%
37	農地農業用施設等災害復旧 事業	熱海市	熱海市	畑 0.44ha 道路80.7m	泉	4,700,000	4,700,000	国98.9%
38	農地農業用施設等災害復旧 事業（令和3年災）	沼津市	沼津市	揚水機場 3箇所	原 他	5,562,000	3,614,000	国65%
39	農地農業用施設等災害復旧 事業（令和3年災）	伊豆市	伊豆市	田 0.20ha 畑 0.01ha 水路 21m	大野 他	7,737,000	7,307,000	国94.2%
40	農地農業用施設等災害復旧 事業（令和3年災）	長泉町	長泉町	畑 0.08ha 頭首工 1箇所	元長窪 他	10,764,000	10,626,000	国98.7%
41	農地農業用施設等災害復旧 事業	伊豆市	伊豆市	田 0.09ha	八木沢	1,760,000	1,760,000	国89.7%
小 計		14件	—	—	—	40,948,000	38,432,000	—
42	県単独治山（補助治山）	伊東市	伊東市	法面保護工162㎡	新井二丁目	15,762,000	15,762,000	県60%以内
43	県単独治山（補助治山）	伊豆市	伊豆市	谷止工1基（コンクリート 125.9㎡）	柏久保 （小山沢）	15,301,000	14,700,000	県2/3以内
44	県単独治山（補助治山）	伊豆の国市	伊豆の国市	水路工22.0m ほか	奈古谷 （清水）	1,276,000	1,217,000	県60%以内
45	県単独治山（補助治山）	小山町	小山町	水路工48.1m ほか	中島 （高石）	3,850,000	3,850,000	県60%以内
46	県単独治山（補助治山）	小山町	小山町	土留工1基（L=8.0m） ほか	小山 （別当沢）	5,797,000	5,755,000	県60%以内
47	県単独治山（補助治山）	小山町	小山町	谷止工1基（コンクリート 83.2㎡） 水路工20.6m ほか	小山 （大向）	8,800,000	8,400,000	県60%以内
小 計		6件	—	—	—	50,786,000	49,684,000	—
48	県単独補助事業（改良） 空洞線（過疎振山）	沼津市	沼津市	4.0×18m	沼津市 戸田	1,870,000	1,870,000	県40%以内
49	県単独補助事業（改良） 田向線	裾野市	裾野市	4.0×110m	裾野市 須山	4,290,000	4,290,000	県1/3以内
50	県単独補助事業（改良） 竹之下金時線	小山町	小山町	4.0×180m	小山町 竹之下	8,415,000	8,415,000	県1/3以内
51	県単独補助事業（改良） 中島線	小山町	小山町	4.0×（24m+112m=136m）	小山町 柳島	13,101,000	13,101,000	県1/3以内
小計		4件	—	—	—	27,676,000	27,676,000	—
52	森林作業道開設 宮本線	愛鷹山 森林組合	愛鷹山 森林組合	3.0×1,321m	沼津市 宮本	15,854,000	15,000,000	県100%以内 （14千円/m以内）
53	森林作業道開設 宮本線	愛鷹山 森林組合	愛鷹山 森林組合	3.0×1,024m	沼津市 宮本	12,115,802	12,000,000	
54	森林作業道開設 滝の洞274号線	田方 森林組合	田方 森林組合	3.0×806m	伊豆市 上船原	11,338,348	11,250,000	
55	森林作業道開設 御番綿線	スルガ フォレスト(株)	スルガ フォレスト(株)	3.0×1,274m	函南町 桑原	16,814,517	15,960,000	
小計		3件	—	—	—	56,122,667	54,210,000	—

事 調

1,371,370,000

(令和4年度)

補助金 交付額 (円)	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要
	着手 年月日	完成 (予定) 年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 (円)	年月日	金額 (円)		
1,014,000	R5.3.24	R5.3.31	100	R5.3.24	1,014,000	R5.5.30	1,014,000	R5.5.2	
546,000	R5.3.24	R5.3.31	100	R5.3.28	546,000	R5.5.30	546,000	R5.5.2	
1,560,000	—	—	—	—	1,560,000	—	1,560,000	—	—
76,000	R3.4.30	R3.6.30	100	R4.6.28	76,000	R5.3.31	76,000	R5.3.15	決定前施工承認済
905,000	R3.12.25	R4.3.1	100	R4.6.28	905,000	R5.3.30	905,000	R5.2.14	決定前施工承認済
1,669,000	R4.1.28	R5.2.17	100	R5.3.22	1,669,000	R5.5.31	1,669,000	R5.4.12	決定前施工承認済
1,812,000	R3.11.18	R4.4.15	100	R5.3.22	1,812,000	R5.3.31	1,812,000	R5.4.12	決定前施工承認済
15,000	R4.2.8	R4.6.16	100	R5.3.22	15,000	R5.3.31	15,000	R5.4.12	決定前施工承認済
2,452,000	R4.1.28	R5.2.17	100	R5.1.25	2,452,000	R5.3.31	2,452,000	R5.4.12	決定前施工承認済
420,000	R3.12.25	R4.3.10	100	R5.1.25	420,000	R5.3.30	420,000	R5.2.14	決定前施工承認済
469,000	R3.11.18	R4.4.13	100	R5.1.25	469,000	R5.3.31	469,000	R5.3.16	決定前施工承認済
309,000	R4.1.12	R4.6.24	100	R5.1.25	309,000	R5.3.31	309,000	R5.3.15	決定前施工承認済
4,649,000	R4.11.1	R5.3.31	100	R5.3.22	4,649,000	R5.3.31	4,649,000	R5.4.5	決定前施工承認済
3,614,000	R3.10.11	R4.7.26	100	R4.3.18 R4.3.24	740,000 2,874,000	R4.4.25	2,743,000	R4.6.30	R3→R4繰越 決定前施工承認済
7,307,000	R4.1.12	R4.5.31	100	R4.3.24	7,307,000	R5.3.31	6,409,000	R4.7.29	R3→R4繰越 決定前施工承認済
10,626,000	R3.11.18	R4.4.18	100	R4.3.18 R4.3.24	6,380,000 4,246,000	R5.3.31	6,376,000	R5.3.24	R3→R4繰越 決定前施工承認済
1,578,000	R4.11.29	R5.2.17	100	R5.3.22	1,578,000	R5.3.31	1,578,000	R5.4.3	決定前施工承認済
35,901,000	—	—	—	—	35,901,000	—	29,882,000	—	—
9,457,000	R4.8.2	R5.3.1	100	R4.6.6	9,457,000	R5.3.27	9,457,000	R5.3.23	
9,800,000	R4.7.16	R4.11.30	100	R4.6.7	9,800,000	R5.1.25	9,800,000	R5.1.18	
730,000	R4.5.21	R4.8.29	100	R4.5.10	730,000	R4.9.14	730,000	R4.9.9	
2,310,000	R4.7.29	R4.11.4	100	R4.11.2	2,310,000	R4.11.29	2,310,000	R4.11.16	当初補助金決定日 R4.6.14
3,453,000	R4.7.29	R4.11.30	100	R4.11.2	3,453,000	R4.12.23	3,453,000	R4.12.19	当初補助金決定日 R4.6.14
5,040,000	R4.7.29	R5.1.14	100	R6.6.10	5,040,000	R5.2.7	5,040,000	R5.2.2	
30,790,000	—	—	—	—	30,790,000	—	30,790,000	—	
748,000	R4.11.21	R5.2.8	100	R4.5.13	748,000	R5.3.23	748,000	R5.3.6	
1,430,000	R4.7.8	R4.10.28	100	R4.5.13	1,430,000	R4.12.22	1,430,000	R4.11.30	
2,805,000	R4.6.30	R5.1.31	100	R4.5.13	2,805,000	R5.3.24	2,805,000	R5.3.8	
4,367,000	R4.6.30	R5.1.31	100	R4.5.13	4,367,000	R5.3.24	4,367,000	R5.3.8	
9,350,000	—	—	—	—	9,350,000	—	9,350,000	—	
15,000,000	R3.7.7	R4.6.8	100	R3.7.7	15,000,000	R4.4.11 R4.8.10	(10,120,000) 4,880,000	R4.7.11	R3繰越
12,000,000	R4.5.13	R5.6.9	100	R4.5.13	12,000,000	—	—	—	R5へ繰越
11,250,000	R4.5.13	R5.3.17	100	R4.5.13	11,250,000	R5.4.7	11,250,000	R5.3.27	
15,960,000	R4.5.13	R5.2.15	100	R4.5.13	15,960,000	R5.3.13	15,960,000	R5.2.22	
54,210,000	—	—	—	—	54,210,000	—	32,090,000	—	

補 助 工

整理 番号	補助事業名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事業費 (円)	補助対象 事業費 (円)	補助率
56	主伐型路網構築 モデル事業 足高線	愛鷹山 森林組合	愛鷹山 森林組合	600m	沼津市 足高	14,261,339	14,100,000	県100%以内 (定額)
	小計	1件	—	—	—	14,261,339	14,100,000	—
57	森林認証材供給基盤整備事 業	沼津市	沼津市	690m	沼津市 戸田	2,355,584	1,820,000	国100%以内 (定額)
	小計	1件	—	—	—	2,355,584	1,820,000	—
58	林道施設災害復旧事業 古宇河内線	沼津市	沼津市	L=18m	沼津市 西浦立保	10,538,000	10,538,000	国83.1%
59	林道施設災害復旧事業 八分平線	長泉町	長泉町	L=12m+53m=65m	長泉町 東野	11,407,000	11,407,000	国97.2%
	小計	2件	—	—	—	21,945,000	21,945,000	—
	合計	59件	—	—	—	715,945,590	708,017,000	—

事 調

1,371,370,000

(令和4年度)

補助金 交付額 (円)	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要
	着手 年月日	完成 (予定) 年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 (円)	年月日	金額 (円)		
14,100,000	R4.5.11	R5.1.30	100	R4.5.11	14,100,000	R5.4.7	14,100,000	R5.3.10	
14,100,000	—	—	—	—	14,100,000	—	14,100,000	—	
1,820,000	R4.5.9	R5.3.7	100	R4.5.9	1,820,000	R5.3.23	1,820,000	R5.3.10	44735
1,820,000	—	—	—	—	1,820,000	—	1,820,000	—	
8,757,000	R4.3.18	R4.8.31	100	R4.3.29 R4.12.20	6,267,000 2,490,000	R4.12.21 R5.1.6	6,267,000 2,490,000	R4.9.21	R4～繰越 R4.3.23 R4.12.14
11,086,000	R3.11.18	R4.3.25	100	(R04.3.29) R4.12.20	(11,065,000) 21,000	(R04.4.11) R5.1.6	(11,065,000) 21,000	R4.3.31	R4.12.14
19,843,000	—	—	—	—	(11,065,000) 8,778,000	—	(11,065,000) 8,778,000	—	
536,216,000	—	—	—	—	525,151,000	—	464,500,000	—	

補 助 工

整理 番号	補助事業名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事業費 (円)	補助対象 事業費 (円)	補助率
1	県単独農業農村整備事業	伊豆市	伊豆市	用排水施設 L=240m	八幡①他	10,400,000	10,400,000	県1/2
2	県単独農業農村整備事業	御殿場市	御殿場市	用排水施設 L=27m	中清水	10,800,000	10,800,000	県1/3
	小 計	2件	—	—	—	21,200,000	21,200,000	—
3	農業基盤整備促進事業	御殿場市	御殿場市	用排水施設 L=40m	御殿場市	8,000,000	8,000,000	国50%
	小 計	1件	—	—	—	8,000,000	8,000,000	—
4	団体営震災対策農業水利 施設整備事業	沼津市	沼津市	基本設計策定	沼津2期	12,000,000	12,000,000	国100%
	小 計	1件	—	—	—	12,000,000	12,000,000	—
5	東富士演習場周辺障害防止 対策事業(農業整備施設補 修・開田(法面修正その1))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	除草工 A=8.07ha	御殿場市 裾野市 小山町	5,814,000	5,814,000	国85%
6	東富士演習場周辺障害防止 対策事業(農業整備施設補 修・開田(施設補修))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	補修工 一式	御殿場市 裾野市 小山町	5,501,000	5,501,000	国85%
7	東富士演習場周辺障害防止 対策事業(農業整備施設補 修・開田(測量設計委託))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	測量調査 一式	御殿場市	17,683,000	17,683,000	国85%
	小 計	3件	—	—	—	28,998,000	28,998,000	—
8	県単独治山(補助治山)	伊東市	伊東市	法面保護工279㎡	新井二丁目	18,000,000	18,000,000	県60%以内
9	県単独治山(補助治山)	沼津市	沼津市	水路工14.3m	上香貫 (三ノ洞)	4,279,000	4,279,000	県60%以内
10	県単独治山(補助治山)	沼津市	沼津市	落石防止網工39㎡	中原町	7,909,000	7,889,000	県60%以内
11	県単独治山(補助治山)	小山町	小山町	山腹工0.50ha	菅沼 (山クロ)	16,038,000	16,000,000	県60%以内
	小 計	4件	—	—	—	46,226,000	46,168,000	—
12	県単独補助事業(開設) 中尾線	三島市	三島市	4.0×18m	三島市 山中新田	3,300,000	3,300,000	県40%以内
13	県単独補助事業(改良) 田向線	裾野市	裾野市	4.0×81m	裾野市 須山	4,290,000	4,290,000	県1/3以内
14	県単独補助事業(改良) 生土不老山線	小山町	小山町	4.0×180m	小山町 生土	7,722,000	7,722,000	県1/3以内
15	県単独補助事業(改良) 中島線	小山町	小山町	4.0×87m	小山町 柳島	4,455,000	4,455,000	県1/3以内
	小計	4件	—	—	—	19,767,000	19,767,000	—
16	森林作業道開設 宮本線	愛鷹山 森林組合	愛鷹山 森林組合	3.0×1,024m	沼津市 宮本	12,115,802	12,000,000	県100%以内 (14千円/m以 内)
17	森林作業道開設 御番畑線	スルガ フォレスト(株)	スルガ フォレスト(株)	3.0×700m	函南町 桑原	10,129,000	9,730,000	
	小計	2件	—	—	—	22,244,802	21,730,000	—
18	県産材安定供給生産基盤整 備事業	沼津市	沼津市	920m	沼津市 戸田	2,576,000	2,576,000	県100%以内 (定額)
	小計	1件	—	—	—	2,576,000	2,576,000	—
	合計	18件				161,011,802	160,439,000	

事 調

(令和5年度)

(令和5年7月31日現在)

補助金 交付額 (円)	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要
	着手 年月日	完成 (予定) 年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 (円)	年月日	金額 (円)		
5,200,000	(R5.8)	(R6.3)	0	R5.4.14	5,200,000				
3,600,000	(R5.9)	(R6.3)	0	R5.4.14	3,600,000				
8,800,000	—	—	—	—	8,800,000				
4,000,000	R5.6	(R6.2)	0	R5.5.30	4,000,000				
4,000,000	—	—	—	—	4,000,000	—	0	—	—
12,000,000	R5.3	(R6.3)	0	R5.3.30	12,000,000				R4→R5繰越
12,000,000	—	—	—	—	12,000,000	—	0	—	—
4,942,000	R5.7.5	R5.8.4	90	R5.6.15	4,942,000				
4,675,000	R5.7.5	R6.1.26	15	R5.6.15	4,675,000				
15,029,000	R5.7.8	R6.1.26	15	R5.6.22	15,029,000				
24,646,000	—	—	—	—	24,646,000	—	0	—	—
10,800,000	R5.7.13	(R5.12.11)	1	R5.5.19	10,800,000				
2,567,000	(R5.8)	(R6.2.28)	0	R5.6.7	2,567,000				
4,733,000	(R5.9)	(R6.2.28)	0	R5.6.7	4,733,000				
9,600,000	(R5.9)	(R6.1.31)	0	R5.6.6	9,600,000				
27,700,000	—	—	0	—	27,700,000	—	0	—	—
1,320,000	R5.6.29	(R5.11.30)	10	R5.4.24	1,320,000				
1,430,000	R5.6.13	(R5.10.10)	40	R5.4.24	1,430,000				
2,574,000	R5.7.30	(R5.12.15)	0	R5.4.17	2,574,000				
1,485,000	R5.6.1	(R5.9.29)	80	R5.4.17	1,485,000				
6,809,000	—	—	—	—	6,809,000	—	0	—	—
12,000,000	R4.5.13	R5.6.9	100	R4.5.13	12,000,000	R5.7.3	12,000,000	R5.6.15	R4→R5繰越
9,730,000	R5.4.27	(R6.3)	20	R5.4.27	9,730,000				
21,730,000	—	—	—	—	21,730,000	—	12,000,000	—	—
2,576,000	(R5.8)	(R6.1)	0	R5.7.14	2,576,000				
2,576,000	—	—	—	—	2,576,000	—	0	—	—
108,261,000					108,261,000		12,000,000		