

# 事務事業及び予算の執行実績

(令和4年度分(一部令和5年度分を含む))

(別冊)

(委託料に関する調)

(土木工事実施状況総括表)

(土木工事調)

(建築工事調)

(繰越工事調)

(補助工事調)

静岡県西部農林事務所

# 目 次

(別 冊)

○ 委託料に関する調（様式第 1 1 号） .....	1
○ 土木工事実施状況総括調（様式第 1 6 号） .....	59
○ 土木工事調（様式第 1 7 号） .....	71
○ 建築工事調（様式第 1 9 号） .....	123
○ 繰越工事調（様式第 2 0 号） .....	127
○ 補助工事調（様式第 2 1 号） .....	169

委託料に関する調

## 委託料に関する調

(令和4年度)

(令和5年6月30日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
1	かんがい排水(一般) 農地費 令和3年度かんがい排水(一般)二万原市内用水幹線地区調査設計委託その1 33-N0009-01	(株)フジヤマ	19,426,000	17,710,000	1,490,000	19,200,000	般	R3.9.27 R4.5.31	R4.6.27	(15,200,000) 4,000,000	測量業務 測量業務	3繰越 1300項/29 既設管内カメラ調査において、既設孔を利用したカメラ挿入が困難なことが判明し、調査孔に既設管撤去・復旧工を追加したため。
2	農地費 令和3年度かんがい排水(一般)二万原伊佐見用水幹線地区調査設計委託その2 33-N0056-01	(株)フジヤマ	1,045,000	990,000	0	990,000	指名	R4.3.28 R4.8.1	R4.8.29	990,000	測量業務	3繰越 1300項/30
3	農地費 令和3年度かんがい排水(一般)二万原雄勝用水地区測量設計委託その1 33-N0057-01	(株)フジヤマ	11,319,000	10,780,000	77,000	10,857,000	指名	R4.3.28 R4.10.24	R4.11.17	10,857,000	測量業務	3繰越 1300項/31
4	農地費 令和4年度かんがい排水(一般)二万原伊佐見用水支線地区設計委託その1 34-N0004-01	(株)フジヤマ	2,002,000	1,925,000	0	1,925,000	指名	R4.11.7 R5.7.21		(0) 0	クローム下化施工計画策定	4繰越 1320項/13
5	農地費 令和4年度かんがい排水(一般)二万原市内用水幹線地区設計委託その2 34-N0009-01	(株)グリーン	2,937,000	2,805,000	0	2,805,000	指名	R4.12.19 R5.5.25		(0) 0	バイブライン更新整備設計指針	4繰越 1520項/15 合併(従1(1頁/6)34-N0004-01;従2(1頁/7)34-N0011-01)
6	農地費 令和4年度かんがい排水(一般)二万原市内用水幹線地区設計委託その2 34-N0001-01	(株)グリーン					指名	R4.12.19 R5.5.25		0	バイブライン更新整備設計指針	4繰越 1520項/16 合併(主(1頁/6)34-N0009-01;従2(1頁/7)34-N0011-01)
7	農地費 令和4年度かんがい排水(一般)二万原市内用水幹線地区設計委託その2 34-N0011-01	(株)グリーン					指名	R4.12.19 R5.5.25		0	バイブライン更新整備設計指針	4繰越 1520項/17 合併(上(1頁/5)34-N0009-01;従1(1頁/6)34-N0004-01)

## 委託料に関する調

(令和4年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額(円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額(円)	変更増減額(円)	計(円)						
8	農地費 令和4年度かんがい排水(一般)三方原庄内用水幹線地区測量設計委託その1 34-N0009-01	(株)フジヤマ	19,602,000	18,480,000	715,000	19,195,000	一般	R4.5.18 R5.5.8	R5.3.13	5,500,000	測量業務 1.34 km	4繰越 1.32項/14
9	農地費 令和4年度かんがい排水(一般)三方原北部幹線地区測量設計委託その1 34-N0011-01	(株)共和コンサルタント	19,492,000	18,370,000	759,000	19,129,000	一般	R4.5.18 R5.5.8	R5.4.10	7,400,000	測量業務 1.34 km	4繰越 1.33項/18
10	農地費 令和4年度かんがい排水(一般)三方原花川用水地区測量設計委託その1 34-N0012-01	(株)フジヤマ	19,910,000	18,700,000	1,144,000	19,844,000	一般	R4.7.28 R5.5.31	R5.3.30	8,300,000	測量業務 1.34 km	4繰越 業務終了箇所は上場と隣接し交通規制が困難なことが判明し、作業地域を追加したため。
11	農地費 令和4年度かんがい排水(一般)三方原庄内用水支線1地区測量設計委託その1 34-N0020-01	(株)フジヤマ	2,244,000	2,145,000	0	2,145,000	指名	R4.11.7 R5.3.6	R5.3.28	2,145,000	機能保全計画策定 1	
12	農地費 令和4年度かんがい排水(一般)三方原庄内用水支線1地区測量設計委託その2 34-N0020-01	静岡県土地改良事業団体連合会	1,661,000	1,617,000	99,000	1,716,000	随契	R4.10.31 R5.3.13	R5.4.6	878,000	出来形管理システム ム入力業務 1	随契2号(不適用) 合併(主(2頁/13) 34-N0310-01;従2(2頁/14) 34-N0907-01;従3(2頁/15) 34-N2612-01;従4(3頁/16) 34-N3002-01)
13	農地費 令和4年度かんがい排水(一般)三方原庄内用水支線1地区測量設計委託その2 34-N0310-01	静岡県土地改良事業団体連合会					随契	R4.10.31 R5.3.13	R5.4.6	377,000	出来形管理システム ム入力業務 1	随契2号(不適用) 合併(主(2頁/12) 34-N0020-01;従2(2頁/14) 34-N0907-01;従3(2頁/15) 34-N2612-01;従4(3頁/16) 34-N3002-01)
14	農地費 令和4年度かんがい排水(一般)三方原庄内用水支線1地区測量設計委託その2 34-N0907-01	静岡県土地改良事業団体連合会					随契	R4.10.31 R5.3.13	R5.4.6	266,000	出来形管理システム ム入力業務 1	随契2号(不適用) 合併(主(2頁/12) 34-N0020-01;従1(2頁/13) 34-N0310-01;従3(2頁/15) 34-N2612-01;従4(3頁/16) 34-N3002-01)
15	農地費 令和4年度かんがい排水(一般)三方原庄内用水支線1地区測量設計委託その2 34-N2612-01	静岡県土地改良事業団体連合会					随契	R4.10.31 R5.3.13	R5.4.6	96,000	出来形管理システム ム入力業務 1	随契2号(不適用) 合併(主(2頁/12) 34-N0020-01;従1(2頁/13) 34-N0310-01;従2(2頁/14) 34-N0907-01;従4(3頁/16) 34-N3002-01)

## 委託料に関する調

(令和4年度)

(令和5年6月30日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
16	農地費 従簡所4 令和4年度かんがい排水(一 般)三方原庄内用水支線4期地 区調査委託その2 34-N3002-01	静岡県土地改良事業 団体連合会					R4.10.31 R5.3.13	R5.4.6	99,000		川米形管理システ ム入力業務	従簡2号(不適) 合併(土(2頁/12)34-N0020 01;従1(2頁/13)34- N0310 01;従2(2頁/14)34-N0907 01;従3(2頁/15)34- N0612-01)
17	農地費 令和4年度かんがい排水(一 般)三方原(伊佐見)用水幹線掛 地区調査委託その1 34-N0056-01	(株)フジヤマ	1,628,000	0	1,540,000	指名	R5.3.20 R5.7.31		(0) 0		用地測量	4繰越 153項/20
	計	11件	101,266,000	4,284,000	99,346,000				(15,200,000) 40,908,000		I 箇所	
	基幹水利施設ストックマネジ メント(対策)											
18	農地費 令和3年度基幹水利施設ストックマ ネジメント(対策)浜名湖北部幹線 地区設計委託その2 33-N0324-01	(株)松和技研	11,814,000	220,000	11,770,000	一般	R4.2.17 R4.7.4	R4.4.19 R4.7.28	(0) 3,400,000 8,370,000		浜名湖北部幹線水 路附帯施設更新	3繰越 131項/41
19	農地費 令和3年度基幹水利施設ストックマ ネジメント(対策)浜名湖北部幹線 地区設計委託その3 33-N0352-01	(株)松和技研	15,378,000	-264,000	14,586,000	般	R4.3.25 R4.11.25	R4.4.19 R4.12.15	(0) 4,400,000 10,186,000		浜名湖北部幹線水 路附帯施設更新	3繰越 131項/12
	計	2件	27,192,000	-44,000	26,356,000				(0) 26,356,000		55 箇所	
	基幹水利施設ストックマネジ メント(計画策定)											

## 委託料に関する調

(令和4年度)

(令和5年6月30日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
20	農地費 令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント (計画費) 帯同7期(西部)地区調 査設計委託その1 33-N0576-01	若鈴コンサルタント (株) 静岡事務所	22,055,000	19,580,000	759,000	20,339,000	一般	R4.3.25 R5.2.28	R4.4.26 R5.3.28	(0) 5,870,000 14,469,000	機能診断(調査) 132項/13 6 機場	3繰越 132項/13 132項/44
21	農地費 令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント (計画費) 帯同7期(中部)地区調 査委託その2 33-N0576-01	(株) フジヤマ	1,914,000	1,815,000	198,000	2,013,000	指名	R4.7.19 R5.3.16	R5.4.13	(0) 1,603,000	機能保全計画策定 1 地区	3本契約締越 132項/44 合併(従1(4頁/22) 33-N0510-01)
22	農地費 令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント (計画費) 帯同7期(西部)地区調 査委託その2 33-N5310-01	(株) フジヤマ					指名	R4.7.19 R5.3.16	R5.4.13	410,000	機能保全計画策定 1 地区	3本契約締越 132項/45 合併(上(1頁/21) 33-N0576-01)
23	農地費 令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント (計画費) 帯同7期(西部)地区調 査設計委託その4 33-N0576-01	静岡原土地政良事業 団体連合会	980,000	979,000	0	979,000	随契	R4.12.12 R5.3.1	R5.3.28	(0) 979,000	排水機場酒清消毒 1 機場	3本契約締越 132項/46 随契2号(不適用)
24	農地費 令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント (計画費) 帯同7期(内部)地区調 査設計委託その3 34-N0516-01	若鈴コンサルタント (株) 静岡事務所	8,690,000	8,250,000	229,000	8,479,000	指名	R4.10.24 R5.3.22	R4.11.10 R5.4.13	(0) 150,000 350,000	機能診断(調査) 1 機場	合併(従1(4頁/25) 33-N0576-01)
25	農地費 令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント (計画費) 帯同7期(内部)地区調 査設計委託その3 33-N0576-01	若鈴コンサルタント (株) 静岡事務所					指名	R4.10.24 R5.3.22	R4.11.10 R5.4.13	2,320,000 5,659,000	機能診断(調査) 1 機場	3本契約締越 132項/17 合併(上(4頁/24) 34-N0516-01)
	計	4件	33,649,000	30,624,000	1,186,000	31,810,000				(0) 31,810,000		
	畑地帯総合整備(担い手育 成)6法指定地											

## 委託料に関する調

(令和4年度)

(令和5年6月30日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
26	農地費 令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)ニヶ日只木地区設計委託その2 33-N0617-01	(株)フジヤマ	7,953,000	7,535,000	2,491,000	10,226,000	指名	R3.8.2 R5.3.15	R5.4.6	(0) 5,687,000	瀬原工区設計業務 m.2	3繰越 133項/18 合併(従1(5頁/27)31-N0617-01) 畑地の区画整理設計に伴い、地元説明会を開催しているが、出来上がり形状のイメージを持ちやすくするため二次元設計モデルの作成を追加し、設計の合意形成を図るものである。
27	農地費 令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)ニヶ日只木地区設計委託その2 34-N0617-01	(株)フジヤマ					指名	R3.8.2 R5.3.15	R5.4.6	4,539,000	瀬原工区設計業務 m.2	合併(±(5頁/26)33-N0617-01)
28	農地費 令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)ニヶ日只木地区設計委託その5 33-N0617-01	(株)フジヤマ	7,981,000	7,590,000	1,848,000	9,438,000	指名	R4.1.31 R5.3.15	R5.4.6	(0) 1,848,000	岩井・白谷工区実 地設計 m.2	3繰越 133項/19 合併(従1(5頁/29)33-N0631-01) 畑地の区画整理設計に伴い、地元説明会を開催しているが、出来上がり形状イメージを持ってもらうため二次元設計モデルの作成を追加し、設計の合意形成を図るものである。
29	農地費 令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)ニヶ日只木地区設計委託その5 33-N0631-01	(株)フジヤマ					指名	R4.1.31 R5.3.15	R5.4.6	7,590,000	岩井・白谷工区実 地設計 m.2	3繰越 133項/50 合併(±(5頁/28)33-N0617-01)
30	農地費 令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)ニヶ日只木地区調査委託その1 33-N0617-01	(株)フジヤマ	17,864,000	17,050,000	7,139,000	24,189,000	一般	R3.8.5 R4.9.26	R4.10.27	(11,875,000) 7,386,000	瀬原工区測量業務 m.2	3繰越 133項/51 合併(従1(5頁/31)34-N0617-01) 地形上の標山(鬼通しの標山等)により、基準点測量の変更、地味外周架の用地測量の増及び存地帯の計画であったことによるハウズを地味外に移設することになり、これに關する用地調査の追加によるものである。
31	農地費 令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)ニヶ日只木地区調査委託その1 34-N0617-01	(株)フジヤマ					一般	R3.8.5 R4.9.26	R4.10.27	4,928,000	瀬原工区測量業務 m.2	合併(±(5頁/30)33-N0617-01)
32	農地費 令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)ニヶ日只木地区調査委託その1 33-N0617-01	(株)ジーベック	6,182,000	5,940,000	1,452,000	7,392,000	指名	R4.6.13 R4.11.30	R4.12.23	(0) 3,079,000	地質調査 m.2	34契約繰越 133項/52 合併(従1(5頁/33)33-N0631-01;従2(6頁/34)34-N0617-01)
33	農地費 令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)ニヶ日只木地区調査委託その1 33-N0631-01	(株)ジーベック					指名	R4.6.13 R4.11.30	R4.12.23	2,410,000	地質調査 m.2	34契約繰越 133項/53 合併(±(5頁/32)33-N0617-01;従2(6頁/34)34-N0617-01)



## 委託料に関する調

(令和4年度)

(令和5年6月30日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更前減額 (円)	計 (円)						
34	農地費 従簡所2 令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)ニヶ日川木地区調査委託その1 34-N0617-01	(株)ジーベック					指名	R4.6.13 R4.11.30	R4.12.23	1,903,000	地質調査	合併(上(6頁/32)33-N0617-01;従1(5頁/33)33-N0631-01)
35	農地費 令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)ニヶ日川木地区調査委託その2 33-N0632-01	(株)フジヤマ	13,299,000		2,995,000	15,885,000	一般	R4.3.25 R5.3.23	R5.4.13	(0) 2,565,000	6 設計業務	3繰越 133頁/54 合併(従1(6頁/36)34-N0618-01) 樹園地の区画整理設計に伴い、地元説明会を開催しているが、出来上がり形状のイメージを持ちやすくするため二次元設計モデルの作成を追加し、設計の合意形成を図るものである。
36	農地費 従簡所1 令和3年度畑地帯総合整備(担い手育成)ニヶ日川木地区調査委託その2 34-N0618-01	(株)フジヤマ					一般	R4.3.25 R5.3.23	R5.4.13	13,300,000	設計業務	合併(上(6頁/35)33-N0632-01)
37	農地費 令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)ニヶ日川木地区調査委託その1 33-N0632-01	(株)フジヤマ	6,424,000		1,331,000	7,491,000	一般	R4.6.23 R5.2.28	R5.3.24	(0) 7,491,000	16.8 ha 道路測量	3本契約繰越 133頁/56 検地作業に必須となる外周部の用地測量において、2つの検地上区画についても用地測量を実施する必要があり、各種測量作業の取組に変更が生じたものである。
38	農地費 令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)ニヶ日川木地区調査委託その2 34-N0617-01	(株)フジヤマ	13,816,000		0	12,870,000	一般	R5.3.24 R5.8.31		(0) 0	1.05 km 基準点測量	155項/32
39	農地費 令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)ニヶ日川木地区調査委託その2 34-N0618-01	(株)中野地質	9,911,000		594,000	9,944,000	指名	R4.6.27 R4.12.19		(0) 0	地質調査	合併(従1(6頁/40)33-N0632-01)
40	農地費 従簡所1 令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)ニヶ日川木地区調査委託その2 33-N0632-01	(株)中野地質					指名	R4.6.27 R4.12.19	R5.1.4	9,941,000	地質調査	3本契約繰越 133頁/56 合併(上(6頁/39)34-N0618-01)
	計	8件	83,380,000	18,050,000	97,415,000					(11,875,000) 72,670,000	5 箇所	

## 委託料に関する調

(令和4年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要	
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)							
41	農地費 令和4年度畑地帯総合整備(相い手支 援)ニケロミかんの里地区旧地測量委 託その1 33-N0715-01	吉田測量設計(株)	9,724,000	9,460,000	902,000	10,362,000	般	R4.6.9 R5.2.28	R5.3.16	10,000,000	用地測量	3年度新編地 134頁/63 合併(従1(7頁/42) 34-N0715-01)	
42	農地費 令和4年度畑地帯総合整備(相い手支 援)ニケロミかんの里地区旧地測量委 託その1 34-N0715-01	吉田測量設計(株)					一般	R4.6.9 R5.2.28	R5.3.16	362,000	川地測量	合併(上(7頁/11) 33-N0715-01)	
43	農地費 令和4年度畑地帯総合整備(相い手支 援)ニケロミかんの里地区旧地測量委 託その4 34-N0715-01	伸東測量設計(株)	3,683,000	3,520,000	0	3,520,000	指名	R4.9.27 R5.2.28		(0)	畑地かんがい施設 実施設計	合併(従1(7頁/44) 33-N0715-01;従2(7頁/45) 34- N0770-01)	
44	農地費 令和4年度畑地帯総合整備(相い手支 援)ニケロミかんの里地区旧地測量委 託その4 33-N0715-01	伸東測量設計(株)					指名	R4.9.27 R5.2.28	R5.3.23	3,515,601	畑地かんがい施設 実施設計	3年度新編地 132頁/61 合併(上(7頁/43) 34-N0715-01;従2(7頁/45) 34- N0770-01)	
45	農地費 令和4年度畑地帯総合整備(相い手支 援)ニケロミかんの里地区旧地測量委 託その4 34-N0770-01	伸東測量設計(株)					指名	R4.9.27 R5.2.28	R5.3.23	4,399	知地かんがい施設 実施設計	合併(上(7頁/43) 34-N0715-01;従1(7頁/44) 33- N0715-01)	
46	農地費 令和4年度畑地帯総合整備(相い手支 援)ニケロミかんの里地区旧地測量委 託その3 34-N0715-01	伸東測量設計(株)	11,374,000	11,000,000	-1,749,000	9,251,000	一般	R4.9.30 R5.5.15	R5.4.13	2,867,848	路線測量	+繰越 155頁/35	
47	農地費 令和4年度畑地帯総合整備(相い手支 援)ニケロミかんの里地区旧地測量委 託その2 34-N0715-01	(株)地盤技術コン サルタント	4,169,000	3,740,000	-209,000	3,531,000	指名	R4.6.20 R4.10.20	R4.11.17	3,531,000	土質試験		
										(0)	4	路線	

## 委託料に関する調

(令和4年度)

(令和5年6月30日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	計	4件	28,930,000	27,720,000	-1,056,000	26,664,000			(0)	20,280,848		
	経営体樹園地再編整備											
48	農地費 令和3年度経営体樹園地再編整備 備入平地区測量設計委託その 1 33-N0909-01	静岡コンサルタント (株)	17,985,000	17,600,000	1,650,000	19,250,000	一般	R3.7.15 R5.3.13	R5.4.6	18,425,000	路線測量 0.21 k m	3編成 135項/67 合併(従1(8頁/03)34-N0909-01) 現地測量の追加、工事道路を拡張しおければ施工計画 があることと併用したことによる工事用道路幅員設計を 追加したため。
49	農地費 令和3年度経営体樹園地再編整備 備入平地区測量設計委託その 1 34-N0909-01	静岡コンサルタント (株)					一般	R3.7.15 R5.3.13	R5.4.6	825,000	路線測量 0.21 k m	合併(主(8頁/48)33-N0909-01)
50	農地費 令和4年度経営体樹園地再編整備 備入平地区測量設計委託その 1 34-N0909-01	静岡コンサルタント (株)	5,885,000	5,610,000	911,000	6,521,000	指名	R4.6.20 R5.3.15	R5.4.6	5,975,000	現地測量 0.22 k m	合併(従1(8頁/51)33-N0909-01)
51	農地費 令和4年度経営体樹園地再編整備 備入平地区測量設計委託その 1 33-N0909-01	静岡コンサルタント (株)					指名	R4.6.20 R5.3.15	R5.4.6	546,000	現地測量 0.22 k m	3米風筒編成 135項/68 合併(上(8頁/50)34-N0909-01)
52	農地費 令和4年度経営体樹園地再編整備 備入平地区測量設計委託 その1 34-N0921-01	吉田測量設計(株)	7,271,000	7,040,000	498,520	7,538,520	指名	R4.7.25 R5.3.22	R5.4.18	7,538,520	路線測量 0.1 k m	
	計	3件	31,141,000	30,250,000	3,059,520	33,309,520			(0)	33,309,520		

## 委託料に関する調

(令和4年度)

(令和5年6月30日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
53	農地費 令和3年度経営体育成基盤整備 事業上善地区測量委託その3 33-N1331-01	(株)共和コンサル タレント	12,177,000	11,550,000	4,455,000	16,005,000	一般	R3.9.16 R4.11.30	R4.12.17	(2,014,000) 10,702,000	用地測量業務	3繰越 136項/69 合併(従1(9頁/54)33-N1335-01;従2(9頁/55)34-N1331-01) 公共川地管理費(須崎市)との協議事項により、公共川地との境界確定時に作成する測量資料として横断断面の作成を求められたため。
54	農地費 令和3年度経営体育成基盤整備 事業上善地区測量委託その3 33-N1335-01	(株)共和コンサル タレント					一般	R3.9.16 R4.11.30	R4.12.17	2,660,000	川地測量業務	3繰越 136項/70 合併(上(9頁/53)33-N1331-01;従2(9頁/55)31-N1331-01)
55	農地費 令和3年度経営体育成基盤整備 事業上善地区測量委託その3 34-N1331-01	(株)共和コンサル タレント					一般	R3.9.16 R4.11.30	R4.12.17	629,000	用地測量業務	合併(主(9頁/53)33-N1331-01;従1(9頁/54)33-N1335-01)
56	農地費 令和3年度経営体育成基盤整備 事業上善地区設計委託その5 33-N1335-01	(株)共和コンサル タレント	9,812,000	9,350,000	-2,453,000	6,897,000	指名	R4.2.28 R5.3.24	R5.4.24	(0) 6,897,000	区画整理工実施設計	3繰越 136項/71
57	農地費 令和4年度経営体育成基盤整備 事業村欄前田沖地区測量委託 その1 34-N1330-01	伸東測量設計(株)	18,733,000	18,150,000	0	18,150,000	一般	R4.11.29 R5.7.31	R4.12.12	(0) 5,400,000	用地測量	4繰越 156項/18
58	農地費 令和4年度経営体育成基盤整備 事業上善地区換地業務委託 その1 34-N1331-01	静岡県千代政民事業 団体連合会	4,180,000	4,092,000	0	4,092,000	随契	R4.9.30 R5.8.31		(0) 0	換地業務 I地区	4繰越 156項/52 配契2号(不測)
59	農地費 令和4年度経営体育成基盤整備 事業上善地区設計委託その 1 34-N1331-01	(株)共和コンサル タレント	5,753,000	5,500,000	-698,000	4,802,000	指名	R4.8.22 R5.3.24	R5.4.24	(0) 61,000	井戸調査	合併(従1(10頁/60)33-N1331-01;従2(10頁/61)33-N1335-01)

## 委託料に関する調

(令和4年度)

(令和5年6月30日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
60	農地費 従簡所1 令和4年度経営体台成基礎整備 事業上善地区設計委託その 1	(株)共和コンサル タント					指名	R4.8.22 R5.3.24	R5.4.24	4,298,000	井戸調査	3米農路編設 1360m/72 合併(土(9頁/59)34-N1331-01;62(10頁/61)33 N1335-01)
61	農地費 従簡所2 令和4年度経営体台成基礎整備 事業上善地区設計委託その 1	(株)共和コンサル タント					指名	R4.8.22 R5.3.24	R5.4.24	443,000	1 式 井戸調査	3米農路編設 1360m/73 合併(土(9頁/59)34-N1331-01;61(10頁/60)33- N1331-01)
62	農地費 令和4年度経営体台成基礎整備 事業上善地区調査委託その 2	(株)ジーベック	7,854,000	0	7,645,000	7,645,000	指名	R5.3.27 R5.7.12		(0) 0	1 式 地下水状況調査	4編設 1660m/53
	計	6件	58,509,000	1,304,000	57,691,000	57,691,000				(2,014,000) 31,090,000		
	ため池等整備事業(用排水施 設整備工事)中山南											
63	農地費 令和4年度ため池等整備(用排 水)米津排水路地区設計委託 その2	静岡県土地改良事業 団体連合会	1,815,000	0	1,782,000	1,782,000	随 契	R4.6.27 R5.1.31	R5.2.20	(0) 1,782,000	事業再評価資料作 成業務	3米農路編設 1370m/79 隣接2号(不選)
	計	1件	1,815,000	0	1,782,000	1,782,000				(0) 1,782,000	1 地区	
	特定農業用管水路等特別対策											

## 委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
64	農地費 令和4年度特定農業用幹水路等 特別対策区の木原2期地区測量 設計委託その1 34-N2424-01	不二総合コンサル タレント(株)	17,798,000	16,940,000	319,000	17,259,000	一般	R4.9.1 R5.6.30	R5.4.12	7,390,000	路線測量	4繰越 157項/57
65	農地費 令和4年度特定農業用幹水路等 特別対策区木原2期地区測量設 計委託その1 34-N2425-01	不二総合コンサル タレント(株)	12,925,000	12,320,000	-759,000	11,561,000	一般	R4.9.1 R5.6.30	R5.4.12	4,680,000	路線測量	4繰越 157項/58
	計	2件	30,723,000	29,260,000	-440,000	28,820,000				12,070,000		
	地域用水環境整備											
66	農地費 令和3年度地域感用水環境整備い なほ湖地区設計委託その1 33-N3103-01	(株)三祐コンサル タレント 静岡事務所	4,631,000	4,510,000	-33,000	4,477,000	指名	R4.3.14 R4.8.31	R4.9.26	4,477,000	電気関係 特記付 様書作成	3繰越 139項/87 合併(従1(11頁/67)34-N3103-01)
67	農地費 従箇所1 令和3年度地域感用水環境整備い なほ湖地区設計委託その1 34-N3103-01	(株)三祐コンサル タレント 静岡事務所					指名	R4.3.14 R4.8.31		0	電気関係 特記付 様書作成	合併(上(11頁/66)33-N3103-01)
68	農地費 令和4年度地域感用水環境整備い なほ湖地区設計委託その1 34-N3103-01	(株)三祐コンサル タレント 静岡事務所	4,246,000	4,070,000	0	4,070,000	指名	R4.5.16 R4.8.31	R4.9.26	4,070,000	小水力系 特記付 計業務	
	計	2件	8,877,000	8,580,000	-33,000	8,547,000				8,547,000		

## 委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
69	農地費 令和3年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡13期(西部) 樹区番号:33-N3231-01	(株)フジヤマ	7,073,000	6,765,000	-665,000	6,100,000	指名	R4.3.14 R5.2.28	6,100,000	(0)	ため池概略設計 3棟越 1397/88	
70	農地費 令和4年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡13期(西部) 樹区番号:34-N3205-01	(株)フジヤマ	7,007,000	6,600,000	-200,000	6,400,000	指名	R4.6.6 R5.1.31	3,500,000	(0)	ホーリング調査 2箇所	合併(従1(12頁/71)33-N3231-01)
71	農地費 令和4年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡13期(西部) 樹区番号:33-N3231-01	(株)フジヤマ					指名	R4.6.6 R5.1.31	2,900,000	(0)	ホーリング調査 2箇所	合併(主(12頁/70)34-N3205-01)
72	農地費 令和4年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡13期(西部) 樹区番号:34-N3205-01	(株)栄設計事務所 静岡	7,029,000	6,710,000	390,000	7,100,000	指名	R4.6.6 R5.3.13	19,600,000	(0)	コンクリート調査 3箇所	
73	農地費 令和4年度中山間地域農業農村総合整備事業 中山間地域農業農村総合整備事業	静岡県土地改良事業団体連合会	4,741,000	4,653,000	-522,277	4,130,723	随契	R4.6.27 R5.3.20	1,038,832	(0)	計画変更資料作成業務 1地区	随契2号(不適用) 合併(従1(13頁/74)33-N3703-01)
	計	3件	21,109,000	20,075,000	-475,000	19,600,000			19,600,000	(0)		

## 委託料に関する調

(令和4年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更前減額 (円)	計 (円)						
74	農地費 従簡所1 令和4年度中山間地域農業農村 総合北遠地区設計委託その2 33-N3703-01	静岡県土地改良事業 団体連合会					R4.6.27 R5.3.20	R5.4.6	3,091,891	計画変更資料作成 業務	3本県路線 1390D/90 隣接2号(不適用併) 合併(土(12頁/73) 34-N3703-01)	
75	農地費 令和4年度中山間地域農業農村 総合北遠地区測量設計委託その1 34-N3703-01	(株)松和成研	16,874,000	0	16,060,000	随契	R4.11.17 R5.7.24	R4.11.30	4,800,000	1 地区 路線測量	4横越 1590D/67	
	計	2件	21,615,000	-522,277	20,190,723	一般			8,930,723	0.93 km		
	農道整備(一般・農道保全)											
76	農地費 令和4年度農道整備(一般・農道保全)浜名湖西部地区測量設計委託その1 33-N4125-01	(株)フジヤマ	13,376,000	2,610,500	15,370,500	一般	R4.7.22 R5.2.28	R5.4.4	12,760,000	農道補装対策工法 決定業務	3本県路線 1400D/114 合併(他1(13頁/77) 34-N4125-01) 補装設計に必要となる測量精度を確保する容量が無いことが判明したよって、CR試験を追加実施し、その結果に基づき補装設計を実施することとしたものである。	
77	農地費 従簡所1 令和4年度農道整備(一般・農道保全)浜名湖西部地区測量設計委託その1 34-N4125-01	(株)フジヤマ				一般	R4.7.22 R5.2.28	R5.4.4	2,610,500	1 式 農道補装対策工法 決定業務	合併(上(13頁/76) 33-N4125-01)	
78	農地費 令和4年度農道整備(一般・農道保全)浜名湖西部地区測量設計委託その2 34-N4125-01	不二総合コンサルタント(株)	3,377,000	0	3,245,000	指名	R4.7.25 R5.2.28	R5.3.20	3,245,000	1 式 農道補装対策工法 設計		
	計	2件	16,753,000	2,610,500	18,615,500				18,615,500			



## 委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
79	農業農村整備実施計画策定											
80	農地費 令和3年度農業農村実計策定ニ 方原用水路6期地区設計委託 その1 33-N5310-01	静岡県土地改良事業 団体連合会	5,588,000	5,555,000	0	5,555,000	随契	R4.2.28 R5.3.22	R5.4.13	(0) 5,555,000	実施計画策定	3繰越 141項/117 随契2号(不適)
81	農地費 令和3年度農業農村実計策定ニ 方原用水路6期地区設計委託 その2 33-N5310-01	(株)フジヤマ	2,145,000	2,035,000	0	2,035,000	指名	R4.2.28 R4.12.19	R5.1.20	(0) 2,035,000	1 地区 ハイブライン路線 計画	3繰越 111項/118
82	農地費 令和4年度農業農村実計策定ニ ケ日3期地区設計委託その2 34-N5317-01	静岡県土地改良事業 団体連合会	4,477,000	4,400,000	66,000	4,466,000	随契	R4.9.5 R5.3.17	R5.4.12	(0) 4,466,000	1 式 実施計画策定	随契2号(不適)
83	農地費 令和1年度農業農村実計策定ニ ケ113期地区設計委託その3 34-N5317-01	(株)フジヤマ	3,498,000	3,300,000	0	3,300,000	指名	R4.9.12 R5.3.20	R5.4.13	(0) 3,300,000	2 地区 基本設計(区画整 理)	
84	農地費 令和4年度農業農村実計策定ニ ケ113期地区測量設計委託その 1 34-N5317-01	静岡県土地改良事業 団体連合会	11,429,000	11,220,000	634,000	11,854,000	随契	R4.6.6 R5.3.20	R5.4.13	(0) 11,854,000	3.5 ha UAV写真測量	随契2号(不適)
	計	5件	27,137,000	26,510,000	700,000	27,210,000				(0) 27,210,000		
	工事監理補助											

## 委託料に関する調

(令和4年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
85	農地費 令和4年度工事監理補助西部地区委託その1 34-N7006-01	静岡県土地改良事業 団体連合会	4,664,000	4,565,000	-1,034,000	3,531,000	随契	R4.7.19 R5.3.17		(0) 0	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適用) 合併(元1(15頁/86)33-N0054-01;元2(15頁/87)33-N0057-01;元3(15頁/88)33-N0914-01;元4(15頁/89)33-N1796-01;元5(15頁/90)33-N1870-01;元6(15頁/91)34-N0002-01(注カ))
86	農地費 令和4年度工事監理補助西部地区委託その1 33-N0054-01	静岡県土地改良事業 団体連合会					随契	R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	186,000	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適用) 合併(元1(15頁/85)34-N7006-01;元2(15頁/87)33-N0057-01;元3(15頁/88)33-N0914-01;元4(15頁/89)33-N1796-01;元5(15頁/90)33-N1870-01;元6(15頁/91)34-N0002-01(注カ))
87	農地費 令和4年度工事監理補助西部地区委託その1 33-N0057-01	静岡県土地改良事業 団体連合会					随契	R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	93,000	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適用) 合併(元1(15頁/85)34-N7006-01;元2(15頁/86)33-N0054-01;元3(15頁/87)33-N0914-01;元4(15頁/88)33-N1796-01;元5(15頁/89)33-N1870-01;元6(15頁/90)34-N0002-01(注カ))
88	農地費 令和4年度工事監理補助西部地区委託その1 33-N0914-01	静岡県土地改良事業 団体連合会					随契	R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	93,000	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適用) 合併(元1(15頁/85)34-N7006-01;元2(15頁/86)33-N0054-01;元3(15頁/87)33-N0914-01;元4(15頁/88)33-N1796-01;元5(15頁/89)33-N1870-01;元6(15頁/90)34-N0002-01(注カ))
89	農地費 令和4年度工事監理補助西部地区委託その1 33-N1796-01	静岡県土地改良事業 団体連合会					随契	R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	139,000	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適用) 合併(元1(15頁/85)34-N7006-01;元2(15頁/86)33-N0054-01;元3(15頁/87)33-N0914-01;元4(15頁/88)33-N1796-01;元5(15頁/89)33-N1870-01;元6(15頁/90)34-N0002-01(注カ))
90	農地費 令和4年度工事監理補助西部地区委託その1 33-N1870-01	静岡県土地改良事業 団体連合会					随契	R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	371,000	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適用) 合併(元1(15頁/85)34-N7006-01;元2(15頁/86)33-N0054-01;元3(15頁/87)33-N0914-01;元4(15頁/88)33-N1796-01;元5(15頁/89)33-N1870-01;元6(15頁/90)34-N0002-01(注カ))
91	農地費 令和4年度工事監理補助西部地区委託その1 34-N0002-01	静岡県土地改良事業 団体連合会					随契	R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	93,000	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適用) 合併(元1(15頁/85)34-N7006-01;元2(15頁/86)33-N0054-01;元3(15頁/87)33-N0914-01;元4(15頁/88)33-N1796-01;元5(15頁/89)33-N1870-01;元6(15頁/90)34-N0002-01(注カ))
92	農地費 令和4年度工事監理補助西部地区委託その1 34-N0004-01	静岡県土地改良事業 団体連合会					随契	R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	46,000	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適用) 合併(元1(15頁/85)34-N7006-01;元2(15頁/86)33-N0054-01;元3(15頁/87)33-N0914-01;元4(15頁/88)33-N1796-01;元5(15頁/89)33-N1870-01;元6(15頁/90)34-N0004-01(注カ))

委託料に関する調

(令和4年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額(円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額(円)	変更増減額(円)	計(円)						
93	農地費 従簡所8 令和4年度工事監理補助西部 区委託その1	静岡県土地改良事業 団体連合会				随契	R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	363,000	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適用) 合併(上(15頁/85) 34-N7006-01;従1(15頁/86) 33-N0054-01;従2(15頁/87) 33-N0057-01;従3(15頁/88) 33-N0914-01;従4(15頁/89) 33-N1796-01;従5(15頁/90) 33-N1870-01(注ホ))	
94	農地費 従簡所9 令和4年度工事監理補助西部 区委託その1	静岡県土地改良事業 団体連合会				随契	R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	510,000	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適用) 合併(上(15頁/85) 34-N7006-01;従1(15頁/86) 33-N0054-01;従2(15頁/87) 33-N0057-01;従3(15頁/88) 33-N0914-01;従4(15頁/89) 33-N1796-01;従5(15頁/90) 33-N1870-01(注ホ))	
95	農地費 従簡所10 令和4年度工事監理補助西部 区委託その1	静岡県土地改良事業 団体連合会				随契	R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	232,000	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適用) 合併(上(15頁/85) 34-N7006-01;従1(15頁/86) 33-N0054-01;従2(15頁/87) 33-N0057-01;従3(15頁/88) 33-N0914-01;従4(15頁/89) 33-N1796-01;従5(15頁/90) 33-N1870-01(注ホ))	
96	農地費 従簡所11 令和4年度工事監理補助西部 区委託その1	静岡県土地改良事業 団体連合会				随契	R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	46,000	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適用) 合併(上(15頁/85) 34-N7006-01;従1(15頁/86) 33-N0054-01;従2(15頁/87) 33-N0057-01;従3(15頁/88) 33-N0914-01;従4(15頁/89) 33-N1796-01;従5(15頁/90) 33-N1870-01(注ホ))	
97	農地費 従簡所12 令和4年度工事監理補助西部 区委託その1	静岡県土地改良事業 団体連合会				随契	R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	371,000	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適用) 合併(上(15頁/85) 34-N7006-01;従1(15頁/86) 33-N0054-01;従2(15頁/87) 33-N0057-01;従3(15頁/88) 33-N0914-01;従4(15頁/89) 33-N1796-01;従5(15頁/90) 33-N1870-01(注ホ))	
98	農地費 従簡所13 令和4年度工事監理補助西部 区委託その1	静岡県土地改良事業 団体連合会				随契	R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	93,000	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適用) 合併(上(15頁/85) 34-N7006-01;従1(15頁/86) 33-N0054-01;従2(15頁/87) 33-N0057-01;従3(15頁/88) 33-N0914-01;従4(15頁/89) 33-N1796-01;従5(15頁/90) 33-N1870-01(注ホ))	
99	農地費 従簡所14 令和4年度工事監理補助西部 区委託その1	静岡県土地改良事業 団体連合会				随契	R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	186,000	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適用) 合併(上(15頁/85) 34-N7006-01;従1(15頁/86) 33-N0054-01;従2(15頁/87) 33-N0057-01;従3(15頁/88) 33-N0914-01;従4(15頁/89) 33-N1796-01;従5(15頁/90) 33-N1870-01(注ホ))	
100	農地費 従簡所15 令和4年度工事監理補助西部 区委託その1	静岡県土地改良事業 団体連合会				随契	R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	46,500	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適用) 合併(上(15頁/85) 34-N7006-01;従1(15頁/86) 33-N0054-01;従2(15頁/87) 33-N0057-01;従3(15頁/88) 33-N0914-01;従4(15頁/89) 33-N1796-01;従5(15頁/90) 33-N1870-01(注ホ))	

## 委託料に関する調

(令和4年度)

(令和5年6月30日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
I01	農地費 従簡所16 令和4年度工事監理補助西部地区委託その1 34-N0921-01	静岡県土地改良事業 団体連合会				随契	R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	143,000	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適用) 合併(土(15頁/85) 34-N7006-01;従1(15頁/86) 33-N0054-01;従2(15頁/87) 33-N0057-01;従3(15頁/88) 33-N0914-01;従4(15頁/89) 33-N1796-01;従5(15頁/90) 33-N1870-01(注カ))	
I02	農地費 従簡所17 令和4年度工事監理補助西部地区委託その1 34-N0347-01	静岡県土地改良事業 団体連合会				随契	R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	93,000	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適用) 合併(土(15頁/85) 34-N7006-01;従1(15頁/86) 33-N0054-01;従2(15頁/87) 33-N0057-01;従3(15頁/88) 33-N0914-01;従4(15頁/89) 33-N1796-01;従5(15頁/90) 33-N1870-01(注カ))	
I03	農地費 従簡所18 令和4年度工事監理補助西部地区委託その1 34-N0009-01	静岡県土地改良事業 団体連合会				随契	R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	46,500	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適用) 合併(土(15頁/85) 34-N7006-01;従1(15頁/86) 33-N0054-01;従2(15頁/87) 33-N0057-01;従3(15頁/88) 33-N0914-01;従4(15頁/89) 33-N1796-01;従5(15頁/90) 33-N1870-01(注カ))	
I04	農地費 従簡所19 令和4年度工事監理補助西部地区委託その1 34-N3002-01	静岡県土地改良事業 団体連合会				随契	R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	93,000	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適用) 合併(土(15頁/85) 34-N7006-01;従1(15頁/86) 33-N0054-01;従2(15頁/87) 33-N0057-01;従3(15頁/88) 33-N0914-01;従4(15頁/89) 33-N1796-01;従5(15頁/90) 33-N1870-01(注カ))	
	計	1件	4,664,000	4,565,000	-1,034,000	3,531,000			(0)	3,244,000		
	水口流出抑制効果検証事業											
I05	農地費 令和4年度水田流出抑制効果検証事業西部地区測量委託その1 34-N1220-01	(株)フジヤマ	2,827,000	2,750,000	0	2,750,000	指名	R4.7.4 R4.12.16	R5.1.10	(0) 2,750,000	田んぼ夕ム報酬 1 地区	
	計	1件	2,827,000	2,750,000	0	2,750,000			(0)	2,750,000		

## 委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	県単調査											
I06	農地費 令和4年度県単調査西部地区設 計委託その10 34-N5206-01	静岡県土地改良事業 団体連合会	5,588,000	5,500,000	372,000	5,872,000	随契 R4.7.4 R5.2.24	R5.3.22	5,872,000	(0)	基本設計(区画整 理)	舗装2号(不適用)
I07	農地費 令和1年度県単調査西部地区設 計委託その11 34-N5206-01	静岡県土地改良事業 団体連合会	3,443,000	3,377,000	263,000	3,640,000	随契 R4.7.4 R5.2.24	R5.3.22	3,640,000	(0)	基本設計 30 ha	舗装2号(不適用)
I08	農地費 令和4年度県単調査西部地区設 計委託その12 34-N5206-01	不二総合コンサル tant(株)	2,992,000	2,860,000	0	2,860,000	指名 R4.8.15 R5.3.20	R5.4.11	2,860,000	(0)	アンケート調査 1 地区	
I09	農地費 令和1年度県単調査西部地区設 計委託その13 34-N5206-01	(株) 英エンジニア リング 静岡営業所	4,884,000	4,378,000	622,000	5,000,000	指名 R4.7.19 R5.3.7	R4.8.4 R5.4.4	1,310,000 3,690,000	(0)	排水路の検討 2 地区	
I10	農地費 令和4年度県単調査西部地区設 計委託その14 34-N5206-01	不二総合コンサル tant(株)	2,915,000	2,750,000	250,000	3,000,000	指名 R4.9.12 R5.3.20	R5.4.11	3,000,000	(0)	基本設計(区画整 理)	
I11	農地費 令和4年度県単調査西部地区設 計委託その15 34-N5206-01	(株) 三祐コンサル tant 静岡事務所	4,939,000	4,730,000	270,000	5,000,000	指名 R4.9.20 R5.3.22	R5.4.6	5,000,000	(0)	排水機場運搬監視 導入検討業務 2 地区	
I12	農地費 令和1年度県単調査西部地区設 計委託その2 34-N5206-01	静岡県土地改良事業 団体連合会	3,993,000	3,905,000	95,000	4,000,000	随契 R4.5.23 R4.12.6	R5.1.4	4,000,000	(0)	経済効果算定 1 地区	舗装2号(不適用)

## 委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
113	農地費 令和4年度県単調査西部地区設計委託その3 34-N5206-01	静岡県土地改良事業 団体連合会	1,661,000	1,628,000	0	1,628,000	随契	R4.5.16 R4.12.16	R5.1.13	1,628,000	実施計画策定	随契2号(不適)
114	農地費 令和4年度県単調査西部地区設計委託その4 34-N5206-01	静岡県土地改良事業 団体連合会	3,993,000	3,905,000	95,000	4,000,000	随契	R4.5.23 R4.12.7	R5.1.4	4,000,000	1 地区 計画概要書等作成	随契2号(不適)
115	農地費 令和4年度県単調査西部地区設計委託その5 34-N5206-01	静岡県土地改良事業 団体連合会	2,915,000	2,860,000	140,000	3,000,000	随契	R4.5.23 R5.3.6	R5.3.28	3,000,000	1 地区 基本設計(区画整理)	随契2号(不適)
116	農地費 令和4年度県単調査西部地区設計委託その6 34-N5206-01	静岡県土地改良事業 団体連合会	1,364,000	1,320,000	80,000	1,400,000	随契	R4.5.23 R5.3.16	R5.4.12	1,400,000	1 地区 実施計画策定	随契2号(不適)
117	農地費 令和4年度県単調査西部地区設計委託その7 34-N5206-01	(株) 祐下 静岡事務所	7,447,000	7,040,000	460,000	7,500,000	指名	R4.7.27 R5.3.7	R5.4.6	7,500,000	1 地区 排水機場更新整備計画	
118	農地費 令和4年度県単調査西部地区設計委託その9 34-N5206-01	静岡コンサルタレント (株)	1,474,000	1,408,000	92,000	1,500,000	指名	R4.7.4 R4.12.15	R5.1.10	1,500,000	1 地区 アンケート調査	
119	農地費 令和4年度県単調査西部地区早期設計委託その1 34-N5206-01	(株) 松和成研	3,982,000	3,795,000	205,000	4,000,000	指名	R4.5.16 R4.11.22	R4.5.27 R4.12.15	1,100,000 2,900,000	1 地区 横断測量	
120	農地費 令和4年度県単調査西部地区測量設計委託その8 34-N5206-01	(株) アジヤマ	3,960,000	3,740,000	1,060,000	4,800,000	指名	R4.7.4 R5.2.28	R5.3.24	4,800,000	1 地区 基本設計(区画整理)	随契2号(不適) 河川協議の結果、施設の追加が必要となり、この設計に係る費用を償還したため。

## 委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	計	15件	55,550,000	53,196,000	4,004,000	57,200,000			(0)	57,200,000		
	農地防災ダム管理事業											
121	農地費 令和4年度農地防災ダム管理事業 兼都田川ダム地区管理委託之 の1 34-N5501-01	静岡県土地改良事業 団体出資会	4,719,000	4,686,000	44,000	4,730,000	随契	R4.4.1 R5.3.31	R5.4.17	4,730,000	ダム管理業務 1箇所	遊歩2号(不遊)
122	農地費 令和4年度農地防災ダム管理事 業都田川ダム地区管理委託之 の2 34-N5501-01	高十通ネットワーク ソリュションズ (株) 静岡事業所	4,268,000	4,257,000	297,000	4,554,000	一般	R4.4.1 R5.3.31	R5.4.21	4,554,000	ダム管理システム 保守点検業務 1箇所	
123	農地費 令和4年度農地防災ダム管理事 業都田川ダム地区管理委託之 の3 34-N5501-01	(株) フジヤマ	2,651,000	2,530,000	0	2,530,000	指名	R4.5.16 R5.3.15	R5.4.6	2,530,000	埤政計器観測調査 1箇所	
124	農地費 令和4年度農地防災ダム管理事 業都田川ダム地区管理委託之 の4 34-N5501-01	(株) グラランドリ サーチ	2,629,000	2,420,000	0	2,420,000	指名	R4.5.16 R4.12.14	R4.5.27 R5.1.16	(0) 700,000 1,720,000	地すべり調査 1箇所	
125	農地費 令和4年度農地防災ダム管理事 業都田川ダム地区管理委託之 の5 34-N5501-01	(株) 共和コンサル タント	2,079,000	1,980,000	0	1,980,000	指名	R4.7.27 R4.11.30	R5.1.20	(0) 1,980,000	ダム堆砂調査 20測線	
126	農地費 令和4年度農地防災ダム管理事 業都田川ダム地区管理委託之 の6 34-N5501-01	(株) 野木T務店	1,408,000	1,353,000	404,000	1,757,000	指名	R4.7.19 R4.10.26	R4.11.28	(0) 1,757,000	草刈等管理業務 1業務	

## 委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
127	農地費 令和4年度農地防災ダム管理事業稲田川ダム地区管理委託の7 34-N5501-01	オータ礦工(株) 7件	1,243,000	1,177,000	0	1,177,000	指名	R4.12.12 R5.3.8	R5.3.28	1,177,000	インクライン施設 点検	
	計		18,997,000	18,403,000	745,000	19,148,000				(0)	1 箇所	
	農地費小計	79件	574,134,000	547,547,000	32,338,743	579,885,743				(29,089,000) 435,521,591		
128	地すべり対策事業(地すべり 防止工事)											
129	農林地すべり対策 令和4年度地すべり対策山村す 尾2期地区調査委託その1 33-S8362-01	日本エルダルト (株)	3,102,000	2,915,000	0	2,915,000	指名	R4.6.6 R4.12.13	R5.1.5	2,915,000	地すべり観測業務 3本区路線 143項/131	
130	農林地すべり対策 令和3年度地すべり対策相津3 期地区調査委託その2 33-S8363-01	日本エルダルト (株)	2,596,000	2,420,000	363,000	2,783,000	指名	R4.3.28 R4.12.13	R5.1.5	2,783,000	地すべり観測業務 3本区路線 143項/132	
131	農林地すべり対策 令和4年度地すべり対策八番西 部地区調査委託その1 33-S8365-01	日本エルダルト (株)	6,732,000	6,380,000	0	6,380,000	指名	R4.5.16 R4.12.13	R5.1.5	6,380,000	地すべり観測業務 3本区路線 143項/133	
132	農林地すべり対策 令和4年度地すべり対策和泉2 期地区調査委託その1 34-S8061-01	(株)富上和	6,490,000	6,325,000	1,826,000	8,151,000	指名	R4.6.6 R4.11.30	R4.6.16 R4.12.22	1,800,000 3,992,000	地すべり観測業務 1 地区	合作(計1,021/133)33-S8061-01) 調査による追加が不可能であることが判明したこと に伴い、追加で観測孔の設置を行ったため。



## 委託料に関する調

(令和4年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
133	農林地すべり対策費 従簡所1 令和4年度地すべり対策和泉2 期地区調査委託その1	(株) 富士和				指名	R4.6.6 R4.11.30	R4.12.22	2,359,000		地すべり調査業務 3年度納繰 1(30)/134 合併(上)(21頁/132) 34-S8061-01	
134	農林地すべり対策費 令和4年度地すべり対策和泉2 期地区調査委託その2	(株) 富士和	3,355,000	803,000	4,048,000	指名	R4.7.11 R4.11.30	R4.7.21 R4.12.22	(0) 550,000 2,298,000		1 地区 地すべり調査業務	
135	農林地すべり対策費 従簡所1 令和4年度地すべり対策和泉2 期地区調査委託その2	(株) 富士和				指名	R4.7.11 R4.11.30	R4.7.21 R4.12.22	350,000 850,000		1 箇所 地すべり調査業務	
136	農林地すべり対策費 令和4年度地すべり対策大滝西 部地区測量設計委託その2	日本エラルダルト (株)	12,694,000	850,000	12,620,000	一般	R4.9.30 R5.3.17	R5.4.6	(0) 9,000,000		測量業務	
137	農林地すべり対策費 従簡所1 令和4年度地すべり対策大滝西 部地区測量設計委託その2	日本エラルダルト (株)				一般	R4.9.30 R5.3.17	R5.4.6	3,620,000		0.34 km 測量業務	
138	農林地すべり対策費 令和4年度地すべり対策相洋3 期地区調査設計委託その1	日本エラルダルト (株)	6,765,000	0	6,380,000	指名	R5.3.20 R5.12.18		(0) 0		0.34 km 地質調査業務	
	計	7社	41,734,000	3,842,000	43,277,000				(0) 36,897,000		1 箇所	
	県単地すべり防止施設等整備											

委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額(円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額(円)	変更増減額(円)	計(円)						
139	農林地すべり対策費 令和4年度県単地すべり防止施設等整備西部地区引佐上区維持管理業務委託その4 34-S8260-01	(株)野木工務店	2,314,400	2,310,000	-191,432	2,118,568	指名	R4.7.19 R5.3.1	R5.3.20	2,118,568	地すべり防止施設維持管理業務	
140	農林地すべり対策費 令和4年度県単地すべり防止施設等整備西部地区引佐上区設計委託その3 34-S8260-01	(株)ランドテクト	5,555,000	5,280,000	528,000	5,808,000	指名	R4.6.20 R5.1.31	R4.6.30 R5.2.24	1,580,000 4,228,000	地すべり対策工事施設設計	9 地区
141	農林地すべり対策費 令和4年度県単地すべり防止施設等整備西部地区引佐上区調査委託その1 34-S8260-01	(株)ランドテクト	6,183,000	5,940,000	0	5,940,000	指名	R4.5.16 R5.1.31	R4.5.26 R5.2.24	1,780,000 4,160,000	地すべり監視業務	1 箇所
142	農林地すべり対策費 令和4年度県単地すべり防止施設等整備西部地区調査委託その4 34-S8260-01	(株)高十和	6,457,000	6,215,000	85,000	6,300,000	指名	R4.12.19 R5.4.20	R4.12.27	1,800,000	地すべり調査業務	4 地区 161項/77
143	農林地すべり対策費 令和4年度県単地すべり防止施設等整備西部地区天竜工区(西南部)維持管理業務委託その1 34-S8260-01	片桐建設(株)	2,015,745	1,980,000	-169,251	1,810,749	指名	R4.7.19 R5.3.1	R5.1.31	1,810,749	地すべり防止施設維持管理業務	1 箇所
144	農林地すべり対策費 令和4年度県単地すべり防止施設等整備西部地区天竜工区(東南部)維持管理業務委託その1 34-S8260-01	龍川建設(株)	2,010,745	1,980,000	939,186	2,919,186	指名	R4.7.19 R5.3.1	R5.3.17	2,919,186	地すべり防止施設維持管理業務	5 地区
145	農林地すべり対策費 令和4年度県単地すべり防止施設等整備西部地区天竜工区(北部)維持管理業務委託その1 34-S8260-01	伊藤建設(株)	1,925,976	1,870,000	208,497	2,078,497	指名	R4.7.19 R5.3.1	R5.3.22	2,078,497	地すべり防止施設維持管理業務	4 地区
146	農林地すべり対策費 令和4年度県単地すべり防止施設等整備西部地区天竜工区調査委託その2 34-S8260-01	日本エルダルト(株)	4,851,000	4,510,000	297,000	4,807,000	指名	R4.5.16 R5.2.28	R5.3.20	4,807,000	地すべり監視業務	8 地区

## 委託料に関する調

(令和4年度)

(令和5年6月30日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	計	8件	31,322,866		1,697,000	31,782,000			(0)	27,282,000		
	「地すべり防止」											
147	農林地すべり対策 令和4年度治山(地すべり)下 内調査委託その1 34-S8508-01	国土防災技術(株) 静岡支店	8,063,000	6,930,000	0	6,930,000	指名	R4.6.13 R4.12.7	R4.6.23 R5.1.4	2,070,000 4,860,000	地すべり調査業務 1 地区	
148	農林地すべり対策 令和4年度治山(地すべり)下 内調査委託その2 34-S8508-01	(株)ダイエーコンサ ルタント 静岡事務 所	3,146,000	2,530,000	88,000	2,618,000	指名	R4.6.20 R5.2.28	R5.3.28	2,618,000	地すべり調査業務 1 地区	
149	農林地すべり対策 令和4年度治山(地すべり)河 内調査委託その1 34-S8508-02	日本エルダルト (株)	5,962,000	4,884,000	-55,000	4,829,000	指名	R4.6.2 R4.11.30	R4.12.23	4,829,000	地すべり調査 1 地区	
150	農林地すべり対策 令和4年度治山(地すべり)河 内調査委託その2 34-S8508-02	日本エルダルト (株)	17,594,000	14,410,000	1,067,000	15,477,000	般	R4.8.22 R5.3.9	R5.3.30	15,477,000	地すべり防止下測 農業務 集水井上の仮設方法を検討した結果、仮設道による施工 を選定し、仮設道の測量業務を追加したため。	
	計	4件	34,705,000	28,751,000	1,100,000	29,851,000			(0)	29,851,000	0.08 h a	
	治山地すべり施設管理											

## 委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
151	農林地すべり対策 令和4年度県単治山地すべり (施設等管理) 下田調査委託 その1 34-S8707-01	国土防災技術(株) 静岡支店	10,593,000	10,340,000	321,000	10,661,000	一般	R4.4.1 R5.3.31	R4.4.14 R5.4.17	(0) 3,100,000 7,561,000	地すべり調査業務	
	計	1件	10,593,000	10,340,000	321,000	10,661,000				10,661,000		
152	県単治山地すべり施設等管理											
153	農林地すべり対策 令和4年度県単治山地すべり (施設等管理) 代田根調査委 託その1 34-S8707-02	(株) ジーバック	2,354,000	2,156,000	0	2,156,000	指名	R4.5.16 R4.11.30	R4.12.23	(0) 2,156,000	地すべり調査	
154	農林地すべり対策 令和4年度県単治山地すべり (施設等管理) 河内調査委託 その1 34-S8707-03	日本エールダルト (株)	825,000	660,000	88,000	748,000	指名	R4.5.16 R5.3.15	R5.4.6	(0) 748,000	地質調査業務	
155	農林地すべり対策 令和4年度県単治山地すべり (施設等管理) 鹿沢測量設計 委託その1 34-S8707-04	(有) 福永測量設計 事務所	3,938,000	3,795,000	1,540,000	5,335,000	指名	R4.6.20 R4.10.31	R4.11.24	(0) 5,335,000	測量業務	降雨による風土状況の変化に伴う従前方法の再検討・変更により、測量設計精度を確保したため。
156	農林地すべり対策 令和4年度県単治山地すべり (施設等管理) 下里測量設計 業務委託その1 34-S8707-05	国土防災技術(株) 静岡支店	4,554,000	3,619,000	0	3,619,000	指名	R5.1.16 R5.7.31	R5.1.27	(0) 1,080,000	1 箇所 地すべり防止工 測量業務	+繰越 16300/85
	計	4件	11,671,000	10,230,000	1,628,000	11,858,000				(0) 9,319,000		

委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	工事監理補助											
157	農林地すべり対策費 従箇所20 令和4年度工事監理補助西部地区委託その1	静岡県土地改良事業 団体連合会	【3,608,000】	【4,565,000】	【1,034,000】	【3,531,000】	R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	48,000			
	34-S8062-01											
158	農林地すべり対策費 従箇所21 令和1年度工事監理補助西部地区委託その1	静岡県土地改良事業 団体連合会					R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	48,000			
	34-S8063-01											
159	農林地すべり対策費 従箇所22 令和4年度工事監理補助西部地区委託その1	静岡県土地改良事業 団体連合会					R4.7.19 R5.3.17	R5.4.6	191,000			
	34-S8064-01											
	計	0件	0	0	0	0			(0) 287,000	(0)		
	農林地すべり対策費小計	24件	95,320,866	90,090,000	7,488,000	97,578,000			114,300,000	(0)		
	「復旧治山」											
160	森林・林業費 令和1年度治山(復旧)シナノ 向測量設計業務委託その1	(株)技研測量	3,366,000	3,190,000	22,000	3,212,000	R4.7.25 R5.2.28	R5.3.20	3,212,000	(0)	測量業務	
	34-T2008-01									0.28	ha	

## 委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
161	森林・林業費 令和4年度治山(復旧)相月沢 測量設計委託その1 34-T2008-02	(株)技研測量	5,456,000	5,170,000	44,000	5,214,000	指名	R4.8.8 R5.3.24	R5.4.10	5,214,000	山腹工測量業務	
	計	2件	8,822,000	8,360,000	66,000	8,426,000				(0)	0.33 ha	
	「保安林改良」											
162	森林・林業費 令和4年度治山(保安林改良) 前山測量業務委託 34-T2067-01	引佐町森林組合	671,000	660,000	15,000	675,000	随契	R4.11.7 R5.1.30	R5.2.20	675,000	森林調査業務	随契1号(少額)
	計	1件	671,000	660,000	15,000	675,000				(0)	1 地区	
	「保安林緊急改良」											
163	森林・林業費 令和4年度治山(保安林緊急) 地上散布業務委託(湖西市) 34-T2147-01	ナイスイ緑地(株)	1,529,000	1,523,500	0	1,523,500	指名	R4.4.18 R4.7.6	R4.8.10	1,523,500	地上散布	
164	森林・林業費 令和4年度治山(保安林緊急) 地上散布業務委託(浜松市) 34-T2147-01	(株)江門種苗園	2,640,000	2,618,000	0	2,618,000	指名	R4.4.18 R4.7.6	R4.8.8	2,145,500	地上散布	合併(既1(28.11/165)34-T6309-01)

## 委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
165	森林・林業費 従簡所1 令和1年度治山(保安林緊急) 地上散布業務委託(浜松市)	(株)江間種苗園					指名	R4.4.18 R4.7.6	R4.8.8	472,500	地上散布	合併(記1(28頁/168)34-T6309-01)
166	森林・林業費 令和4年度治山(保安林緊急) 特別防除(航空業務)業務委託	株式会社ヘリサービス	3,740,000	0	3,740,000	随契	R4.4.18 R4.6.29	R4.7.21	1,915,000	(0) 1,825,000	20 ha 栗列空中散布(航空業務)	研究2号(不適) 合併(記1(28頁/167)34-T6309-01)
167	森林・林業費 従簡所1 令和1年度治山(保安林緊急) 特別防除(航空業務)業務委託	株式会社ヘリサービス				随契	R4.4.18 R4.6.29	R4.7.21	1,915,000		140 ha 栗列空中散布(航空業務)	研究2号(不適) 合併(上(28頁/168)34-T2147-01)
168	森林・林業費 令和4年度治山(保安林緊急) 特別防除(地上業務)業務委託	天龍苗圃建設(株)	7,634,000	0	7,630,000	指名	R4.4.18 R4.6.29	R4.7.22	3,506,000	(0)	140 ha 栗列空中散布(地上業務)	合併(記1(28頁/169)34-T6309-01)
169	森林・林業費 従簡所1 令和1年度治山(保安林緊急) 特別防除(地上業務)業務委託	天龍苗圃建設(株)				指名	R4.4.18 R4.6.29	R4.7.22	4,084,000		140 ha 栗列空中散布(地上業務)	合併(上(28頁/168)34-T2147-01)
	計	4件	15,543,000	0	15,471,500				15,471,500	(0)		
170	保安林整備事業 森林・林業費 令和1年度保安林整備(作久間町)適正管理調査委託	(株)技研測量	528,000	-11,000	495,000	随契	R4.6.27 R4.11.9	R4.12.7	495,000	(0)	保安林適正管理調査業務	研究1号(少額)

## 委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
171	森林・林業費 令和4年度保安林整備(森野町)保安林指定調査委託 34-T3008-02	(株) 東平測量設計 事務所	1,155,000	1,133,000	44,000	1,177,000	指名	R4.10.17 R5.2.14	R5.3.10	(0) 1,177,000	保安林指定調査	
172	森林・林業費 令和4年度保安林整備(六甲区横川庄か)保安林指定・解除調査委託 34-T3008-03	(株) 技研測量 3件	594,000	572,000	0	572,000	随契	R4.10.24 R5.1.27	R5.2.22	(0) 572,000	保安林指定調査	研究1号(少額)
	計		2,277,000	2,211,000	33,000	2,244,000				(0) 2,244,000		
	地方創生道整備推進交付金											
173	森林・林業費 令和4年度整備推進交付金地八古沢線調査測量設計委託之の1 34-T5272-01	(株) 技研測量	4,136,000	3,960,000	0	3,960,000	指名	R4.10.17 R5.3.10	R5.4.5	(0) 3,960,000	測量業務	
174	森林・林業費 令和4年度整備推進交付金地八古沢線調査測量設計委託之の2 34-T5272-01	(株) 技研測量 2件	4,829,000	4,620,000	11,000	4,631,000	指名	R4.10.17 R5.3.10	R5.4.5	(0) 4,631,000	測量業務	
	計		8,965,000	8,580,000	11,000	8,591,000				(0) 8,591,000		
	優良種苗確保対策事業											



## 委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
175	森林・林業費 令和4年度西部農林事務所各種 地管理運営業務委託 34-T6109-01	静岡県山林種苗協同 組合連合会	9,949,500	9,838,400	99,000	9,937,400	随 契	R4.4.1 R5.3.31	R4.4.15 R4.7.1 R4.10.3	(0) 2,459,600 2,459,600 2,459,600	管理運営業務	随契2号(小額)
	造林手業費								R5.1.4 R5.4.10	2,459,600 99,000		
176	森林・林業費 令和4年度造林事業検査補助等 業務委託 34-T7008-01	(公社)静岡県山林 協会	1,606,000	1,573,000	0	1,573,000	随 契	R4.12.5 R5.3.29	R5.4.17	(0) 1,573,000	造林事業検査補助 等業務	随契2号(小額)
	計	2件	11,555,500	11,411,400	99,000	11,510,400				(0)		
	森林空間総合整備											
177	森林・林業費 令和4年度森林空間総合整備 (天童の森)業務委託 34-T7103-01	佐久間森林組合	592,900	550,000	50,000	600,000	随 契	R4.9.12 R4.11.30	R4.12.27	(0) 600,000	森林整備	随契1号(少額)
	計	1件	592,900	550,000	50,000	600,000				(0)		
	資源循環林地整備事業											

## 委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
178	森林・林業費 令和4年度岩手県森林地整備事業(気多)業務委託 34-T7560-01	春野森林組合	227,700	187,000	0	187,000	随契 R4.6.20 R5.2.10	R5.3.3	(0) 73,800	監視業務	随契1号(少額) 合併(901(37頁/208)341010901)	
179	森林・林業費 令和4年度岩手県森林地整備事業(円柄・水窪)業務委託 34-T7560-01	水窪町森林組合	279,400	279,400	0	279,400	随契 R4.6.20 R5.2.10	R5.3.3	(0) 279,400	1 箇所 監視業務	随契1号(少額)	
	計	2件	507,100	466,400	0	466,400			(0) 353,200			
180	森林・林業費 令和4年度岩手県単治山小規模維持管理業務委託 34-T2307-01	(株)岩田建設	973,164	877,800	706,626	1,584,426	指名 R4.4.1 R5.3.13	R4.10.20 R5.1.20 R5.3.10	(0) 741,321 670,859 172,246	小規模維持管理		
181	森林・林業費 令和4年度岩手県単治山小規模維持管理業務委託 34-T2307-02	大龍造園建設(株)	1,111,000	2,286,000	-777,864	1,488,136	指名 R4.4.1 R5.3.15	R4.7.22 R5.4.6	(0) 537,633 950,503	小規模維持管理		
182	森林・林業費 令和4年度岩手県単治山小規模維持管理業務委託 34-T2308-01	片桐建設(株)	484,000	957,000	-410,390	546,610	指名 R4.4.1 R5.2.13	R4.7.22 R5.3.3	(0) 266,632 279,978	小規模維持管理業務		
183	森林・林業費 令和4年度岩手県単治山小規模維持管理業務委託 34-T2308-02	(株)渡辺兄弟工業	1,013,678	1,013,100	4,214,618	5,227,718	指名 R4.4.1 R5.3.10	R4.10.11 R5.1.31 R5.4.13	(0) 940,205 1,315,899 2,971,614	小規模維持管理業務		

## 委託料に関する調

(令和4年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
184	森林・林業費 令和4年度県単治山小規模維持管理(佐久間・水窪)業務委託 34-T2308-03	(株)マルチ	539,000	1,056,000	915,831	1,971,831	指名	R4.4.1 R5.3.15	R5.4.7	1,971,831	小規模維持管理業務	
	計	5件	4,120,842	6,169,900	4,648,821	10,818,721				(0)		
	県単治山調査											
185	森林・林業費 令和4年度県単治山(治山調査)クマヤマ調査業務委託 34-T2357-01	引佐町森林組合	407,000	363,000	77,000	440,000	随契	R4.11.7 R5.1.30	R5.2.20	440,000	森林調査業務	随契1号(少額)
186	森林・林業費 令和4年度県単治山(治山調査)高橋山測量設計業務委託 34-T2357-01	(株)奥平測量設計事務所	5,214,000	5,170,000	1,550,000	6,720,000	随契	R4.11.14 R5.2.22	R5.3.22	6,720,000	山腹丁測量業務	随契5号(緊急)
187	森林・林業費 令和4年度県単治山(治山調査)野々沢調査測量設計委託その1 34-T2358-01	国土防災技術(株)静岡支店	7,601,000	6,281,000	517,000	6,798,000	指名	R4.5.30 R5.1.31	R4.6.10 R5.2.24	1,880,000 4,918,000	測量業務	契約後の武久岡野及び他所等との取合い調査により、測量・設計の範囲を追加したため。
188	森林・林業費 令和4年度県単治山(治山調査)横川調査委託その1 34-T2358-02	大倉森林組合	1,012,000	990,000	22,000	1,012,000	指名	R4.7.11 R4.11.30	R4.12.27	1,012,000	森林調査	
189	森林・林業費 令和4年度県単治山(治山調査)春野町ほか保安林適正管理調査委託 34-T2358-03	(株)技研測量	143,000	132,000	33,000	165,000	随契	R4.8.8 R4.10.26	R4.11.22	165,000	保安林適正管理業務委託	随契1号(少額)

## 委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
190	森林・林業費 令和4年度県単治山(治山調査)久米沢測量委託その1	(株)奥平測量設計事務所	1,089,000	1,045,000	0	1,045,000	指名	R4.8.22 R4.10.31	R4.11.25	1,045,000	測量業務	
	34-T2358-04										1箇所	
191	森林・林業費 令和4年度県単治山(治山調査)カラ沢測量設計委託その1	(株)松井測量設計事務所	3,575,000	3,410,000	44,000	3,454,000	指名	R4.8.22 R4.11.30	R4.12.27	3,454,000	測量業務	
	34-T2358-05										1箇所	
192	森林・林業費 令和4年度県単治山(治山調査)東ノ谷測量設計業務委託	(株)松井測量設計事務所	4,483,000	4,400,000	0	4,400,000	随契	R4.11.7 R5.1.25	R5.2.15	4,400,000	測量業務	既設5号(緊急)
	34-T2358-06										0.09 km	
193	森林・林業費 令和4年度県単治山(治山調査)光路沢測量設計委託その1	(株)松井測量設計事務所	4,048,000	3,850,000	88,000	3,938,000	指名	R4.12.26 R5.3.15	R5.4.5	3,938,000	測量業務	
	34-T2358-07										1箇所	
194	森林・林業費 令和4年度県単治山(治山調査)龍山町調査委託その1	龍山森林組合	506,000	484,000	0	484,000	随契	R4.10.25 R4.12.9	R4.12.27	484,000	森林調査業務	既設1号(少額)
	34-T2358-08										1地区	
195	森林・林業費 令和4年度県単治山(治山調査)寺向測量設計業務委託その1	明治コンサルタント(株) 静岡営業所	4,092,000	3,465,000	0	3,465,000	指名	R4.12.19 R5.3.15	R5.4.7	3,465,000	測量業務	
	34-T2358-09										0.05 ha	
196	森林・林業費 令和4年度県単治山(治山調査)奥山測量設計委託その1	国土計画(株)	4,004,000	3,520,000	11,000	3,531,000	指名	R5.1.30 R5.3.23	R5.4.14	3,531,000	測量業務	
	34-T2358-10										1箇所	
197	森林・林業費 令和4年度県単治山(治山調査)押山沢測量設計業務委託その1	(有)熊谷測量設計事務所	5,148,000	4,950,000	0	4,950,000	指名	R5.1.11 R5.3.17	R5.4.17	4,950,000	測量業務	
	34-T2358-11										0.6 km	

## 委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
	計	13件	41,272,000	38,060,000	2,342,000	40,402,000			(0)	40,402,000	
	手数料(治山事業費)										
198	森林・林業費 令和4年度治山(事務費)浜松 市ほか現場技術業務委託 34-T2407-01	(公社)静岡県山林 協会	451,000	418,000	0	418,000	随契	R4.6.6 R5.3.16	R5.4.10	418,000	現場技術業務 1 式 (0)
199	森林・林業費 令和4年度治山(事務費)浜松 市現場技術業務委託その1 34-T2408-01	(公社)静岡県山林 協会	1,089,000	1,067,000	0	1,067,000	随契	R4.5.23 R5.2.13	R5.3.3	1,067,000	現場技術業務 1 式 (0)
	計	2件	1,540,000	1,485,000	0	1,485,000			(0)	1,485,000	
	山村道路網整備事業										
200	森林・林業費 令和4年度山村道路網整備観音 山1線地質調査委託 34-T5871-01	昭和設計(株)	1,595,000	1,540,000	77,000	1,617,000	指名	R4.10.24 R5.2.27	R5.3.20	1,617,000	地質調査業務 1 式 (0)
201	森林・林業費 令和4年度山村道路網整備観音 山1線調査測量設計委託 34-T5871-01	(株)技研測量	7,194,000	5,885,000	187,000	6,072,000	指名	R4.10.24 R5.3.16	R5.4.10	6,072,000	測量業務 1.12 km (0)

## 委託料に関する調

(令和4年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	計	2件	8,789,000	7,425,000	264,000	7,689,000			(0)	7,689,000		
	県申請林道事業調査費											
202	森林・林業費 令和4年度県単林道(調査)地 八雲町線測量委託 33-T5971-01	(株)松井測量設計 事務所	979,000	935,000	55,000	990,000	指名	R4.11.7 R5.2.24	R5.3.17	990,000	測量業務 0.464 km	3本尺羽線区 1500m/164
203	森林・林業費 令和4年度県単林道(調査)池 の平久岳線測量委託 33-T5971-01	(株)技研測量	1,661,000	1,540,000	462,000	2,002,000	指名	R4.5.16 R4.8.12	R4.9.5	2,002,000	測量業務 0.91 ha	3本尺羽線区 1500m/165
	計	2件	2,640,000	2,475,000	517,000	2,992,000			(0)	2,992,000		
	事務雑費											
204	森林・林業費 令和4年度事務雑費(林道)現 場技術業務委託 34-T6071-01	(公社)静岡県山林 協会	1,298,000	1,188,000	0	1,188,000	随契	R4.5.23 R5.3.16	R5.4.5	1,188,000	現場技術業務委託 1式	既契2式(不測)
	計	1件	1,298,000	1,188,000	0	1,188,000			(0)	1,188,000		

## 委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	県単狹森林病害虫獣総合対策											
205	森林・林業費 令和4年度県単森林病害虫獣対策(環境影響調査)業務委託 34-T6309-01	東海プラント分析センター(株)	4,367,000	2,794,000	0	2,794,000	指名 R4.4.18 R4.7.28	R4.8.24	(0) 2,794,000	(0) 2,794,000	薬剤散布に伴う環境影響調査	
206	森林・林業費 令和4年度県単森林病害虫獣対策(秋駆除)尾野業務委託 34-T6309-01	(有) 荻造園工事	572,000	550,000	0	550,000	随契 R4.12.26 R5.3.15	R5.4.7	(0) 550,000	(0) 550,000	衛生伐	駆除1号(少額)
	計		4,939,000	3,344,000	0	3,344,000			(0) 3,344,000			
	県有林管理事業											
207	森林・林業費 令和4年度県有林管理事業(秋葉山)業務委託その2 34-U0109-03	龍山森林組合	3,768,600	3,685,000	-144,100	3,540,900	指名 R4.6.20 R4.12.1	R4.12.27	(0) 3,540,900	(0) 3,540,900	間伐	
	計		3,768,600	3,685,000	-144,100	3,540,900			(0) 3,540,900			
	森林・林業費小計		117,300,942	111,542,200	7,901,721	119,443,921			(0) 119,443,921			

## 委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	資源循環森林地整備事業											
208	環境政策費 従価所1 令和4年度資源循環森林地整備事業(気多)業務委託 34-U0109-01	春野森林組合	【227,700】	【187,000】	【0】	【187,000】	随契	R4.6.20 R5.2.10	R5.3.3	113,200	監視業務 1 箇所	随契1号(少額) 心作(±)(314/178)34-T7560-01
	計	0件	0	0	0	0				113,200		
	県有林管理事業											
209	環境政策費 令和4年度県有林管理事業(引佐・柳田)業務委託 34-U0109-01	引佐町森林組合	576,400	550,000	0	550,000	随契	R4.6.13 R5.2.15	R5.3.13	(0) 550,000	監視業務 2 箇所	随契1号(少額)
210	環境政策費 令和4年度県有林管理事業(光明・阿多古)業務委託 34-U0109-01	(株)フジイチ 龍山森林組合	400,400	385,000	33,000	418,000	随契	R4.6.13 R5.2.15	R5.3.15	(0) 418,000	監視業務 2 箇所	随契1号(少額)
211	環境政策費 令和4年度県有林管理事業(秋葉山)業務委託 34-U0109-01	龍山森林組合	618,800	605,000	38,500	643,500	随契	R4.6.13 R5.2.15	R5.3.13	(0) 643,500	監視業務 1 箇所	随契1号(少額)
212	環境政策費 令和4年度県有林管理事業(兵北・大草山・細江)業務委託 34-U0109-02	有限会社荻造園工事	1,221,000	1,100,000	0	1,100,000	指名	R4.6.20 R5.3.24	R5.4.13	(0) 1,100,000	県有林管理業務 1 式	



## 委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	計	4件	2,816,600	2,640,000	71,500	2,711,500			(0)	2,711,500		
	自然ふれあい施設管理運営費											
213	環境政策費 令和1作度自然ふれあい施設管理運営費 記念林施設管理業務委託 34-10409-01	佐久間森林組合	1,458,600	1,430,000	377,300	1,807,300	指名	R4.5.16 R5.1.10	R5.2.9	1,468,928	施設管理	合併(記1(38頁/214)34-10409-01)
	計	1件	1,458,600	1,430,000	377,300	1,807,300			(0)	1,468,928		
	環境政策費小計	5件	4,275,200	18,315,000	1,341,531	19,656,531			(0)	4,293,628		
	自然ふれあい施設管理運営費											
214	観光費 従前同1 令和4年度自然ふれあい施設管理運営費 記念林施設管理業務委託 34-10409-01	佐久間森林組合	【1,843,600】	【1,430,000】	【377,300】	【1,807,300】	指名	R4.5.16 R5.1.10	R5.2.9	338,372	施設管理	合併(主(38頁/213)34-10409-01)
	計	0件	0	0	0	0			(0)	338,372		

委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	観光費小計	0件	0	0	0	0			(0) 338,372			
	合計	153件	786,755,808	749,179,200	47,728,464	796,907,664			(29,089,000) 673,784,312			

## 委託料に関する調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結 方法	契約 期間	支払 年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	かんがい排水事業(一般型、東管)											
1	農地費 令和4年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水支線地区設計委託その1 34-N0004-01	(株)フジヤマ	2,002,000	1,925,000	0	1,925,000	指名	R4.11.7 R5.7.21	(0)	4繰越 152庫/13	クローズド化施工計画決定	
2	農地費 令和4年度かんがい排水(一般)三方原庄内用水幹線地区測量設計委託その1 34-N0009-01	(株)フジヤマ	19,602,000	18,480,000	715,000	19,195,000	一般	R4.5.18 R5.5.8	(5,500,000) 13,695,000	4繰越 152庫/14	測量業務 I 式	
3	農地費 令和4年度かんがい排水(一般)三方原庄内用水幹線地区設計委託その2 34-N0009-01	(株)グリーン	2,937,000	2,805,000	0	2,805,000	指名	R4.12.19 R5.5.25	(0) 734,000	1繰越 152庫/15 合併(従1(40庫/4)34-N0004-01;従2(40庫/5)34-N0011-01)	ハイブライン更新整備設計指針	
4	農地費 従簡所1 令和4年度かんがい排水(一般)三方原庄内用水幹線地区設計委託その2 34-N0004-01	(株)グリーン					指名	R4.12.19 R5.5.25	1,200,000	1繰越 152庫/16 合併(主(40庫/3)34-N0009-01;従1(40庫/5)34-N0011-01)	ハイブライン更新整備設計指針	
5	農地費 従簡所2 令和4年度かんがい排水(一般)三方原庄内用水幹線地区設計委託その1 34-N0011-01	(株)グリーン					指名	R4.12.19 R5.5.25	871,000	1繰越 152庫/17 合併(主(40庫/3)34-N0009-01;従1(40庫/4)34-N0004-01)	ハイブライン更新整備設計指針	
6	農地費 令和4年度かんがい排水(一般)三方原北部管線地区測量設計委託その1 34-N0011-01	(株)共和コンサル タント	19,492,000	18,370,000	759,000	19,129,000	一般	R4.5.18 R5.5.8	(7,400,000) 11,729,000	4繰越 153庫/18	測量業務 I 業務	
7	農地費 令和4年度かんがい排水(一般)三方原花川用水地区測量設計委託その1 34-N0012-01	(株)フジヤマ	19,910,000	18,700,000	1,144,000	19,844,000	一般	R4.7.28 R5.5.31	(8,300,000) 11,544,000	4繰越 153庫/19	測量業務 I 業務	業務拠点簡所は工場で隣接し交通規制が困難なことが判明し、作業員を迂回したため。

## 委託料に関する調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
8	農地費 令和4年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水幹線掛地区測量委託 その1 34-N0056-01	(株)フジヤマ	1,628,000	1,540,000	0	1,540,000	指名	R5.3.20 R5.7.31		(0) 0	用地測量 4線区 1箇所	153線/20
9	農地費 令和5年度かんがい排水(一般)三方原北部幹線掛地区測量設計委託 その1 35-N0011-01	(株)共和コンサル タント	18,997,000	17,930,000	0	17,930,000	一般	R5.6.8 R5.11.6		(0) 0	測量業務 1.1 km	
	計	7件	84,568,000	79,750,000	2,618,000	82,368,000				(21,200,000) 39,773,000		
	基幹水利施設ストックマネジメント 事業(対策)予算補助											
10	農地費 令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策)在来第2揚水機掛地区測量 委託その2 35-N0827-01	(株)山野地質	4,532,000	4,070,000	0	4,070,000	指名	R5.6.26 R5.10.31		(0) 0	土質調査 1箇所	
	計	1件	4,532,000	4,070,000	0	4,070,000				(0) 0		
	畑地帯総合整備事業(払い手育成 型)6法指定地											
11	農地費 令和4年度畑地帯総合整備(払い手 育成)ニヶ日川地区測量設計委託 その2 34-N0617-01	(株)フジヤマ	13,816,000	12,870,000	880,000	13,750,000	一般	R5.3.24 R5.8.31		(0) 0	基準点測量 8点	155線/32

委託料に関する調

(令和5年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初計額 (円)	契約額			契約締結 方法	契約 期間	支払 年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
12	農地費 令和5年度畑地帯総合整備(担い手育成)ニヶ日産ノ人・釣地区測量設計委託その1 34-N0618-01	(株)フジヤマ	10,362,000	9,900,000	0	9,900,000	指名	R5.4.17 R5.9.20		(0)	地質調査	4棟契約継続 155項/33
13	農地費 令和5年度畑地帯総合整備(担い手育成)ニヶ日産ノ人・釣地区換地業務委託その1 34-N0631-01	静岡県土地改良事業 団体連合会	2,200,000	2,156,000	0	2,156,000	随契	R5.6.5 R6.3.15		(0)	1 箇所 換地業務	4棟契約継続 155項/34 随契2号(不道)
14	農地費 令和5年度畑地帯総合整備(担い手育成)ニヶ日産ノ人・釣地区換地業務委託その1委託 35-N0618-01	静岡県土地改良事業 団体連合会	1,991,000	1,958,000	0	1,958,000	随契	R5.7.3 R6.3.15		(0)	1 地区 換地業務	1地区 随契2号(不道)
計		4件	28,369,000	26,884,000	880,000	27,764,000				(0)		
	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))											
15	農地費 令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)ニヶ日産ノ人の甲地区測量設計委託その3 34-N0715-01	伸東測量設計(株)	11,374,000	11,000,000	-1,632,152	9,367,848	一般	R4.9.30 R5.6.21		(2,867,848)	路線測量	1課題 155項/35
16	農地費 令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)ニヶ日産ノ人の甲地区測量設計委託その1 34-N0756-01	伸東測量設計(株)	4,246,000	4,070,000	0	4,070,000	指名	R5.6.5 R5.9.25		(0)	0.22 Km 農道実施設計	4棟契約継続 155項/36
計		2件	15,620,000	15,070,000	-1,632,152	13,437,848				(2,867,848)		

委託料に関する調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結 方法	契約 期間	支払 年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	経営体圃地再編整備事業											
17	農地費 令和54年度経営体圃地再編整備事業 平地区調査設計委託その1	静岡コンサルタント (株)	17,182,000	16,500,000	0	16,500,000	一般	R5.6.28 R6.2.29		(0)	路線測量	合併(従1)(43頁/18) 34-N0909-01
18	農地費 令和5年度経営体圃地再編整備事業 平地区調査設計委託その1	静岡コンサルタント (株)	17,182,000	16,500,000	0	16,500,000	一般	R5.6.28 R6.2.29		0	路線測量	4森契約継続 156頁/49 合併(主)(43頁/17) 35-N0909-01
計		1件	17,182,000	16,500,000	0	16,500,000				(0)		
	経営体育成基盤整備事業(高収益作物転換型)											
19	農地費 令和4年度経営体育成基盤整備事業 村柳前田沖地区測量委託その1	伸東測量設計(株)	18,733,000	18,150,000	0	18,150,000	一般	R4.11.29 R5.7.31		(5,400,000)	川地測量	1繰越 156頁/48
20	農地費 令和4年度経営体育成基盤整備事業 1.苦地地区換地業務委託その1	静岡県土地改良事業 団体連合会	4,180,000	4,092,000	0	4,092,000	随契	R4.9.30 R5.8.31		(0)	換地業務1地区	4繰越 156頁/52 随契2号(不産)
21	農地費 令和4年度経営体育成基盤整備事業 1.苦地地区調査委託その2	(株)ジーベック	7,854,000	7,645,000	847,000	8,492,000	指名	R5.3.27 R5.7.12		(0)	地下水状況調査	4繰越 156頁/53 合併(従1)(44頁/22) 35-N1331-01

委託料に関する調

(令和5年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
22	農地費 復興所1 令和4年度経営改善基金整備事業 1. 普地地区調査委託その2 35-N1331-01	(株)ジーベック 3件	30,767,000	29,887,000	847,000	30,734,000	指名	R5.3.27 R5.7.12		0	地下水状況調査 5線区 合併(主(43頁/21)34-N1335-01)	157頁/54
	計									(5,400,000) 0		
	県営特定農業用排水路等特別対策事業											
23	農地費 令和4年度特定農業用排水路等特別 対策取組の木原2期地区測量設計委託 その1 34-N2424-01	不二総合コンサルタント(株)	17,798,000	16,940,000	319,000	17,259,000	一般	R4.9.1 R5.8.10		(7,390,000) 0	路線測量 1線区	157頁/57
24	農地費 令和4年度特定農業用排水路等特別 対策経路2期地区測量設計委託その 1 34-N2425-01	不二総合コンサルタント(株)	12,925,000	12,320,000	-825,000	11,495,000	一般	R4.9.1 R5.7.31		(4,680,000) 0	路線測量 1線区	157頁/58
	計	2件	30,723,000	29,260,000	-506,000	28,754,000				(12,070,000) 0		
	中山間地域農業農村総合整備事業											
25	農地費 令和4年度中山間地域農業農村総合 北陸地区測量設計委託その1 34-N3703-01	(株) 公和技研	16,874,000	16,060,000	0	16,060,000	一般	R4.11.17 R5.7.24		(4,800,000) 0	路線測量 4線区	159頁/67
	計									0.93 k m		

委託料に関する調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	計	1件	16,874,000	16,060,000	0	16,060,000			(4,800,000) 0			
	事業計画調査											
26	農地費 令和5年度県半調査西部地区設計委託 託之の1 35-N5206-01	(株) 松和技研	2,761,000	2,750,000	0	2,750,000	指名	R5.5.15 R5.12.18	R5.5.26	(0) 800,000	基本設計 1 地区 実施計画策定	
27	農地費 令和5年度県半調査西部地区設計委託 託之の2 35-N5206-01	静岡県土地改良事業 団体連合会	2,695,000	2,640,000	0	2,640,000	随契	R5.5.22 R5.12.18		(0) 0	1 地区 2 地区 実施計画策定	附契2号(不適用)
28	農地費 令和5年度県半調査西部地区設計委託 託之の3 35-N5206-01	静岡県土地改良事業 団体連合会	5,280,000	5,170,000	0	5,170,000	随契	R5.5.22 R5.12.18		(0) 0	1 地区 基本設計(区画整理)	附契2号(不適用)
29	農地費 令和5年度県半調査西部地区設計委託 託之の4 35-N5206-01	静岡県土地改良事業 団体連合会	3,454,000	3,388,000	0	3,388,000	随契	R5.5.22 R6.2.19		(0) 0	1 地区 実施計画策定	附契2号(不適用)
30	農地費 令和5年度県半調査西部地区設計委託 託之の5 35-N5206-01	静岡県土地改良事業 団体連合会	3,322,000	3,256,000	0	3,256,000	随契	R5.5.22 R6.1.22		(0) 0	1 地区 構想設計(加地かんがい施設)	附契2号(不適用)
31	農地費 令和5年度県半調査西部地区設計委託 託之の6 35-N5206-01	静岡コンサルタント (株)	2,563,000	2,420,000	0	2,420,000	指名	R5.6.5 R5.12.18		(0) 0	1 地区	



委託料に関する調

(令和5年度)

(令和5年6月30日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
32	農地費 令和5年度麻生調査西部地区設計委託 託その7 35-N5206-01	静岡県土地改良事業 団体連合会	1,958,000	1,925,000	0	1,925,000	随契	R5.6.5 R5.12.18		(0)	実施計画策定	随契2号(不選)
33	農地費 令和5年度麻生調査西部地区設計委託 託その8 35-N5206-01	静岡県土地改良事業 団体連合会	3,916,000	3,839,000	0	3,839,000	随契	R5.6.5 R6.1.22		(0)	I 地区 実施計画策定	随契2号(不選)
	計	8件	25,949,000	25,388,000	0	25,388,000				800,000		
34	農地費 令和5年度農地防災ダム管理事業 田川ダム地区管理委託その1 35-N5501-01	静岡県土地改良事業 団体連合会	4,807,000	4,730,000	319,000	5,049,000	随契	R5.4.1 R6.3.31		(0)	ダム管理業務	随契2号(不選)
35	農地費 令和5年度農地防災ダム管理事業 田川ダム地区管理委託その2 35-N5501-01	富士通ネットワーク ソリューションズ (株) 前面事業所	4,411,000	4,378,000	220,000	4,598,000	般	R5.4.1 R6.3.31		(0)	ダム管理システム 保守点検業務	I 箇所
36	農地費 令和5年度農地防災ダム管理事業 田川ダム地区管理委託その3 35-N5501-01	(株)フジヤマ	2,706,000	2,640,000	0	2,640,000	指名	R5.5.15 R6.3.13		(0)	I 箇所 埋設計器検調調査	
37	農地費 令和5年度農地防災ダム管理事業 田川ダム地区管理委託その4 35-N5501-01	(株)クワンドリ サーナ	2,266,000	2,145,000	0	2,145,000	指名	R5.5.15 R5.12.13		(0)	I 箇所 地すべり調査	

委託料に関する調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初計額 (円)	契約額			契約締結 方法	契約 期間	支払 年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
計		4件	14,190,000	13,893,000	539,000	14,432,000			(0)	0		
	工事監理補助											
38	農地費 令和5年度工事監理補助西部地区委託之1 35-N7006-01	静岡県土地改良事業 団体連合会	5,071,000	4,972,000	0	4,972,000	随 契	R5.6.5 R6.3.19		(0)	工事監理補助業 務	随契2号(不達) 合併(主(47頁/39)34-N0052-01;従2(47頁/40)34-N0056-01;従3(47頁/41)34-N0324-01;従4(47頁/42)34-N4125-01;従5(47頁/43)35-N0008-01;従6(47頁/44)35-N0009-01(注))
39	農地費 令和5年度工事監理補助西部地区委託之1 34-N0052-01	静岡県土地改良事業 団体連合会					随 契	R5.6.5 R6.3.19		0	工事監理補助業 務	随契2号(不達) 合併(主(47頁/38)35-N7006-01;従2(47頁/40)34-N0056-01;従3(47頁/41)34-N0324-01;従4(47頁/42)34-N4125-01;従5(47頁/43)35-N0008-01;従6(47頁/44)35-N0009-01(注))
40	農地費 令和5年度工事監理補助西部地区委託之1 34-N0056-01	静岡県土地改良事業 団体連合会					随 契	R5.6.5 R6.3.19		0	工事監理補助業 務	随契2号(不達) 合併(主(47頁/38)35-N7006-01;従1(47頁/39)34-N0052-01;従3(47頁/41)34-N0324-01;従4(47頁/42)34-N4125-01;従5(47頁/43)35-N0008-01;従6(47頁/44)35-N0009-01(注))
41	農地費 令和5年度工事監理補助西部地区委託之1 34-N0324-01	静岡県土地改良事業 団体連合会					随 契	R5.6.5 R6.3.19		0	工事監理補助業 務	随契2号(不達) 合併(主(47頁/38)35-N7006-01;従1(47頁/39)34-N0052-01;従2(47頁/40)34-N0324-01;従4(47頁/42)34-N4125-01;従5(47頁/43)35-N0008-01;従6(47頁/44)35-N0009-01(注))
42	農地費 令和5年度工事監理補助西部地区委託之1 34-N4125-01	静岡県土地改良事業 団体連合会					随 契	R5.6.5 R6.3.19		0	工事監理補助業 務	随契2号(不達) 合併(主(47頁/38)35-N7006-01;従1(47頁/39)34-N0052-01;従2(47頁/40)34-N0324-01;従3(47頁/41)34-N4125-01;従5(47頁/43)35-N0008-01;従6(47頁/44)35-N0009-01(注))
43	農地費 令和5年度工事監理補助西部地区委託之1 35-N0008-01	静岡県土地改良事業 団体連合会					随 契	R5.6.5 R6.3.19		0	工事監理補助業 務	随契2号(不達) 合併(主(47頁/38)35-N7006-01;従1(47頁/39)34-N0052-01;従2(47頁/40)34-N0324-01;従3(47頁/41)34-N4125-01;従4(47頁/42)34-N4125-01;従5(47頁/44)35-N0009-01(注))

委託料に関する調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
44	農地費 従簡所6 令和5年度工事監理補助内地区委託 託その1 35-N0009-01	静岡県土地改良事業 団体連合会					随契	R5.6.5 R6.3.19		0	工事監理補助業務 I 業務	繰越工事調書を記載 随契2号(不適用) 合併(主(47頁/38) 35-N7006-01;従1(47頁/39) 34-N0052-01;従2(47頁/40) 34-N0036-01;従3(47頁/41)34-N0824-01;従4(47頁/42) 34-N4125-01;従5(47頁/43) 35-N0008-01ほか)
45	農地費 従簡所7 令和5年度工事監理補助内地区委託 託その1 35-N0011-01	静岡県土地改良事業 団体連合会					随契	R5.6.5 R6.3.19		0	工事監理補助業務 I 業務	繰越工事調書を記載 随契2号(不適用) 合併(主(47頁/38) 35-N7006-01;従1(47頁/39) 34-N0052-01;従2(47頁/40) 34-N0036-01;従3(47頁/41)34-N0824-01;従4(47頁/42) 34-N4125-01;従5(47頁/43) 35-N0008-01ほか)
	計		5,071,000	4,972,000	0	4,972,000				(0)		
	農地費小計		273,845,000	261,734,000	2,745,848	264,479,848				(46,337,848) 40,573,000		
	地すべり対策事業(地すべり防止工事)											
46	農林地すべり対策費 令和5年度地すべり対策和泉2期地区調査委託その1 34-S8061-01	(株)富士和	6,985,000	6,853,000	0	6,853,000	指名	R5.5.15 R5.12.18	R5.5.25	1,260,000	地すべり調査業務 I 業務	1年契約継続 161頁/75 合併(従1(48頁/47) 35-S8260-01)
47	農林地すべり対策費 従簡所1 令和5年度地すべり対策和泉2期地区調査委託その1 35-S8260-01	(株)富士和					指名	R5.5.15 R5.12.18	R5.5.25	740,000	地すべり調査業務 I 業務	合併(主(48頁/46) 34-S8061-01)
48	農林地すべり対策費 令和5年度地すべり対策中村守尾2期地区調査委託その1 34-S8062-01	日本エンダルト (株)	2,992,000	2,860,000	0	2,860,000	指名	R5.5.15 R5.12.18	R5.5.15 R5.12.18	(0) 0	地すべり調査業務 I 業務	4年契約継続 161頁/76 合併(従1(49頁/49) 35-S8260-01)

委託料に関する調

(令和5年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
49	農林地すべり対策費 従簡所1 令和5年度農林地すべり対策中村寺尾2 期地区調査委託その1 35-S8260-01	日本エルダルト (株)				指名	R5.5.15 R5.12.18		0		地すべり調査業務 I 地区	合併(主)48頁/48) 34-S8062-01)
	計	2件	9,977,000	9,713,000	0	9,713,000			(0) 2,000,000			
	地すべり防止施設等整備事業											
50	農林地すべり対策費 令和4年度農林地すべり防止施設等 整備西部地区調査委託その4 34-S8260-01	(株)富上和	6,457,000	6,215,000	85,000	6,300,000	指名	R4.12.19 R5.4.20	(0) 4,500,000	(1,800,000)	地すべり調査業務 I 調査	161頁/77
51	農林地すべり対策費 令和4年度農林地すべり対策相津3期地 区調査設計委託その1 34-S8863-01	日本エルダルト (株)	6,765,000	6,380,000	0	6,380,000	指名	R5.3.20 R5.12.18	(0) 0	(0)	地管工管調査業務 I 調査	161頁/78
52	農林地すべり対策費 令和5年度農林地すべり対策天竜西部地 区調査委託その1 34-S8865-01	日本エルダルト (株)	5,203,000	4,950,000	0	4,950,000	指名	R5.5.15 R5.12.18	(0) 0	(0)	地すべり調査業務 2 区域	I 契約締結 162頁/79
53	農林地すべり対策費 令和5年度農林地すべり防止施設等 整備西部地区天竜上区(北部)維持 管理業務委託その1 35-S8260-01	伊藤建設(株)	2,045,274	1,980,000	-980,000	1,000,000	指名	R5.6.26 R6.3.1	(0) 0	(0)	地すべり防止施設維持管理業務 6 地区	
54	農林地すべり対策費 令和5年度農林地すべり防止施設等 整備西部地区天竜上区(西部)維持 管理業務委託その2 35-S8260-01	片桐建設(株)	2,126,075	2,002,000	-1,002,000	1,000,000	指名	R5.6.26 R6.3.1	(0) 0	(0)	地すべり防止施設維持管理業務 6 地区	

委託料に関する調

(令和5年度)  
(令和5年6月30日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
55	農林地すべり対策費 令和5年度限単地すべり防止施設等 整備西部地区大竜工区(其西部)維持 管理業務委託その3 35-S8260-01	龍川建設(株)	2,126,075	2,002,000	-1,002,000	1,000,000	指名	R5.6.26 R6.3.1		(0) 0	地すべり防止施設 維持管理業務	
56	農林地すべり対策費 令和5年度限単地すべり防止施設等 整備西部地区引佐工区維持管理業務 委託その1 35-S8260-01	(株)野木工務店	2,499,420	2,475,000	-1,475,000	1,000,000	指名	R5.6.26 R6.3.1		(0) 0	地すべり防止施設 維持管理業務	
57	農林地すべり対策費 令和5年度限単地すべり防止施設等 整備西部地区引佐工区調査設計委託 その1 35-S8260-01	(株)ランドテクト	6,798,000	6,490,000	0	6,490,000	指名	R5.5.15 R6.1.31	R5.5.25	(0) 1,940,000	地すべり監租業 務	
58	農林地すべり対策費 令和5年度限単地すべり防止施設等 整備西部地区大竜工区調査設計委託 その2 35-S8260-01	日本エスダルト (株)	4,081,000	3,850,000	0	3,850,000	指名	R5.5.15 R6.1.31		(0) 0	地すべり監租業 務	
	計	9件	38,100,844	36,344,000	-4,374,000	31,970,000				(1,800,000) 6,440,000		
	「地すべり防止」											
59	農林地すべり対策費 令和5年度滝山(地すべり)河内 (4補正)調査委託 34-S8518-02	日本エスダルト (株)	8,019,000	6,611,000	0	6,611,000	指名	R5.5.15 R5.11.30		(0) 0	地すべり調査	4年度継続 162項/83
60	農林地すべり対策費 令和5年度滝山(地すべり)下平間 益委託その1 35-S8508-01	国土防災技術(株) 静岡支店	18,667,000	15,455,000	0	15,455,000	一般	R5.6.15 R6.3.15	R5.6.26	(0) 4,630,000	地質調査業務	

委託料に関する調

(令和5年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
61	農林地すべり対策費 令和5年度治山(地すべり)下川開 基金委託その2 35-S8508-01	国土防災技術(株) 静岡支店	18,502,000	15,400,000	0	15,400,000	一般	R5.6.22 R5.12.15		(0) 0	地すべり調査業 務 I 地区	
	計	3件	45,188,000	37,466,000	0	37,466,000				(0) 4,630,000		
	治山地すべり施設等管理											
62	農林地すべり対策費 令和4年度原出治山地すべり(施設 等管理)下里調査設計業務委託その 1 34-S8707-05	国土防災技術(株) 静岡支店	4,554,000	3,619,000	0	3,619,000	指名	R5.1.16 R5.7.31		(1,080,000) 0	地すべり防止工 調査業務 0.04 ha	163直/65
63	農林地すべり対策費 令和5年度原出治山地すべり(施設 等管理)下里調査委託その1 35-S8707-01	国土防災技術(株) 静岡支店	11,781,000	11,000,000	0	11,000,000	一般	R5.4.1 R6.3.31	R5.4.28	(0) 3,300,000	地すべり調査業 務 I 地区	
64	農林地すべり対策費 令和5年度原出治山地すべり(施設 等管理)初内調査委託 35-S8707-02	日本エスダルト (株)	888,000	759,000	0	759,000	指名	R5.5.29 R6.3.15		(0) 0	地質調査業務 I 式	
	計	3件	17,193,000	15,378,000	0	15,378,000				(1,080,000) 3,300,000		
	農林地すべり対策費計	17件	110,458,844	98,901,000	-4,374,000	94,527,000				(2,880,000) 16,370,000		

委託料に関する調

(令和5年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結 方法	契約 期間	支払 年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	「復旧治山(補正)」											
65	森林・林業費 令和5年度治山(復旧)野尻(4補正)測量設計委託 34-T2628-01	(株)技研測量	6,578,000	6,248,000	0	6,248,000	指名	R5.6.26 R6.2.29		(0) 0	測量業務 I 式	4林契約継続 165頁/94
	計		6,578,000	6,248,000	0	6,248,000				(0) 0		
	森林環境保全整備事業											
66	森林・林業費 令和5年度森林環境保全整備御八旨沢緑6丁区(1補正)調査委託 34-T5172-01	(株)ジーベック	12,760,000	11,506,000	0	11,506,000	指名	R5.5.22 R6.2.29		(0) 0	測量業務 I 式	1林契約継続 166頁/101
	計		12,760,000	11,506,000	0	11,506,000				(0) 0		
	保安林総合改良											
67	森林・林業費 令和5年度治山(保安林改良)人茂沢調査委託 35-T2068-05	水窪町森林組合	1,265,000	1,023,000	0	1,023,000	指名	R5.5.22 R5.8.31		(0) 0	森林調査 I 式	

委託料に関する調

(令和5年度)

(令和5年6月30日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
計		1件	1,265,000	1,023,000	0	1,023,000			(0)	0		
	保友林総合改良(林小連務)											
68	森林・林業費 令和5年度治山(保友林改良)特別 防除(航空業務)業務委託 35-T2147-01	株式会社ヘリサービス	4,070,000	4,070,000	0	4,070,000	請負	R5.4.14 R5.6.28		(0)	0	契約空中散布 (航空業務) 随票2号(不備) 合併(従1(53頁/69)35-T6309-01)
69	森林・林業費 従簡所1 令和5年度治山(保友林改良)特別 防除(航空業務)業務委託 35-T6309-01	株式会社ヘリサービス					請負	R5.4.14 R5.6.28		0	0	契約空中散布 (航空業務) 随票2号(不備) 合併(主(53頁/68)35-T2147-01)
70	森林・林業費 令和5年度治山(保友林改良)特別 防除(地上業務)業務委託 35-T2147-01	天龍通園建設(株)	8,338,000	8,305,000	0	8,305,000	指名	R5.4.21 R5.6.28		(0)	0	契約空中散布 (地上業務) 随票2号(不備) 合併(従1(53頁/71)35-T6309-01)
71	森林・林業費 従簡所1 令和5年度治山(保友林改良)特別 防除(地上業務)業務委託 35-T6309-01	天龍通園建設(株)					指名	R5.4.21 R5.6.28		0	0	合併(主(53頁/70)35-T2147-01)
72	森林・林業費 令和5年度治山(保友林改良)地上 散布業務委託(浜松市) 35-T2147-01	(株)江間種苗園	2,816,000	2,618,000	0	2,618,000	指名	R5.4.14 R5.7.26		(0)	0	地上散布 随票2号(不備) 合併(従1(53頁/73)35-T6309-01)
73	森林・林業費 従簡所1 令和5年度治山(保友林改良)地上 散布業務委託(浜松市) 35-T6309-01	(株)江間種苗園					指名	R5.4.14 R5.7.26		0	0	地上散布 随票2号(不備) 合併(主(53頁/72)35-T2147-01)



委託料に関する調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
74	森林・林業費 令和5年度治山(保立林改良)地上 散布業務委託(桐西市) 35-T2147-01	ナイセイ緑地(株)	1,628,000	1,524,600	0	1,524,600	指名	R5.4.14 R5.7.28		(0)	地上散布	
	計	4件	16,852,000	16,517,600	0	16,517,600				(0)		
	治山小規模維持管理等業務委託											
75	森林・林業費 令和5年度県治山小規模維持管理 (浜松市北区・浜北区)業務委託 35-T2307-01	森下建設(有)	176,000	344,300	855,700	1,200,000	指名	R5.4.1 R6.3.31		(0)	小規模維持管理	
76	森林・林業費 令和5年度県治山小規模維持管理 (浜松市南郡・桐西市)業務委託 35-T2307-02	(株)伊藤組	352,000	671,000	629,000	1,300,000	指名	R5.4.1 R6.3.31		(0)	小規模維持管理	
77	森林・林業費 令和5年度県治山小規模維持管理 (大竜・龍山)業務委託 35-T2308-01	片桐建設(株)	649,000	1,265,000	-265,000	1,000,000	指名	R5.4.1 R6.3.31		(0)	小規模維持管理 業務	
78	森林・林業費 令和5年度県治山小規模維持管理 (香野)業務委託 35-T2308-02	(株)正久工業	693,000	1,267,200	732,800	2,000,000	指名	R5.4.1 R6.3.31		(0)	小規模維持管理 業務	
79	森林・林業費 令和5年度県治山小規模維持管理 (佐久間・水窪)業務委託 35-T2308-03	(株)浦川建設	693,000	1,360,700	139,300	1,500,000	指名	R5.4.1 R6.3.31		(0)	小規模維持管理 業務	

委託料に関する調

(令和5年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	計	5件	2,563,000	4,908,200	2,091,800	7,000,000			(0)	0		
	事務費(治山事業費)											
80	森林・林業費 令和5年度治山(事務費) 浜松市ほか 現場技術業務委託 35-T2407-01	(公社) 静岡県山林 協会	396,000	363,000	0	363,000	締契	R5.5.1 R6.3.22		(0)	0	現場技術業務 1 式 附契2号(不備)
81	森林・林業費 令和5年度治山(事務費) 浜松市現場 技術業務委託 35-T2408-01	(公社) 静岡県山林 協会	1,188,000	1,122,000	0	1,122,000	締契	R5.5.22 R6.3.18		(0)	0	現場技術業務 1 式 附契2号(不備)
	事務雑費		1,584,000	1,485,000	0	1,485,000				(0)	0	
82	森林・林業費 令和5年度事務雑費(林道) 現場技術 業務委託 35 T6071 01	(公社) 静岡県山林 協会	990,000	902,000	0	902,000	随契	R5.5.22 R6.3.22		(0)	0	現場技術業務委 託 1 式 附契2号(不備)
	計	1件	990,000	902,000	0	902,000			(0)	0		

委託料に関する調

(令和5年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	優良種苗確保対策事業											
83	森林・林業費 令和5年度西部農林事務所育種場管理運営業務委託 35-16109-01	静岡県山形種苗協同組合連合会	9,988,000	9,904,400	0	9,904,400	随契	R5.4.1 R6.3.31	R5.4.24 R5.6.30	(0) 2,476,100 2,476,100	管理運営業務	随契2号(不選)
	計	1件	9,988,000	9,904,400	0	9,904,400				(0) 4,952,200		
	県出産森林病害虫獣総合対策事業											
84	森林・林業費 令和5年度県出産森林病害虫獣対策(県民影響調査)業務委託 35-16309-01	東海フロンティアシステム(株)	4,741,000	3,399,000	0	3,399,000	指名	R5.4.24 R5.8.2		(0) 0	薬剤散布に伴う 県民影響調査	
	計	1件	4,741,000	3,399,000	0	3,399,000				(0) 0	70 測点	
	資源循環林地整備事業											
85	森林・林業費 令和5年度資源循環林地整備事業(門前川)業務委託 35-17570-01	水窪町森林組合	169,400	169,400	0	169,400	随契	R5.6.19 R6.2.9		(0) 0	監視業務	随契1号(少額)

委託料に関する調

(令和5年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
86	森林・林業費 令和5年度資源循環森林地整備事業 (気多)業務委託 35-T7570-01	菅野森林組合	257,400	220,000	0	220,000	随契	R5.6.19 R6.2.9		(0)	監視業務	随契1号(少額) 合併(従) (57直/87) 35-T0109-01)
87	森林・林業費 令和5年度資源循環森林地整備事業 (気多)業務委託 35-U0109-01	菅野森林組合					随契	R5.6.19 R6.2.9		0	1 監視業務	随契1号(少額) 合併(主) (57直/86) 35-T7570-01)
	計		426,800	389,400	0	389,400				(0)	1 監視業務	
	森林・林業費		57,747,800	56,282,600	2,091,800	58,374,400				(0)		
	県有林管理事業											
88	環境政策費 令和5年度県有林管理事業(引佐・ 郡田)業務委託 35-U0109-01	引佐町森林組合	646,800	638,000	0	638,000	随契	R5.6.26 R6.2.15		(0)	監視業務	随契1号(少額)
89	環境政策費 令和5年度県有林管理事業(光明・ 阿多古)業務委託 35-U0109-01	(株)フジイチ	425,700	418,000	0	418,000	随契	R5.6.26 R6.2.15		(0)	2 監視業務	随契1号(少額)
90	環境政策費 令和5年度県有林管理事業(秋葉 山)業務委託 35-U0109-01	龍山森林組合	822,800	770,000	0	770,000	随契	R5.6.26 R6.2.15		(0)	2 監視業務	随契1号(少額)

委託料に関する調

(令和5年度)  
(令和 5年 6月30日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
91	環境政策費 令和5年度県有林管理事業(狐北・大草山・細江)業務委託 35-I0109-02	(有) 森造園工事	0	693,000	0	693,000	随契	R5.6.12 R6.2.27		(0)	0	I 式 国有林管理業務 随契1号(98回)
	計	3件	1,895,300	2,519,000	0	2,519,000				(0)	0	
	自然ふれあい施設管理運営費											
92	環境政策費 令和5年度自然ふれあい施設管理運営費記念林施設管理業務委託 35-I0409-01	佐久間森林組合	1,510,300	1,507,000	0	1,507,000	指名	R5.5.22 R6.1.12		(0)	0	施設管理 I 式
	計	1件	1,510,300	1,507,000	0	1,507,000				(0)	0	
	環境政策費計	4件	3,405,600	4,026,000	0	4,026,000				(0)	0	
	合計	74件	445,457,244	420,943,600	463,648	421,407,248				(49,217,848)	61,895,200	

# 土木工事実施状況総括表

## 土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量			完成			中止			未着手			繰越及び繰越予定		
		件数	金額(円)	率%	件数	金額(円)	率%	件数	金額(円)	率%	件数	金額(円)	率%	件数	金額(円)	率%
	農地費															
国庫補助事業	かんがい排水事業(一般型、泉管)	(5)	(966,228,000)		1	73,477,000	14.1%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	(5)	(966,228,000)	100.0%
	長幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	(1)	(108,229,000)		1	44,328,000	37.4%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	(1)	(108,229,000)	100.0%
	知地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	(1)	(43,120,000)		1	48,213,000	76.3%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	(1)	(43,120,000)	100.0%
	経営体樹園地再編整備事業	1	30,537,000		1	30,537,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	経営体樹園地再編整備事業6法指定地	2	46,827,000		1	10,000,000	21.4%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	36,827,000	78.6%
	経営体育成基盤整備事業(高収益作物転換型)	1	10,983,500		0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	10,983,500	100.0%
	ため池等整備事業(川排水施設整備工事)中山間	2	128,315,000		2	128,315,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	ため池群整備事業(ため池緊急整備)	1	81,400,000		1	81,400,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	県営特定農業用管水路等特別対策事業	3	94,996,000		3	76,338,000	80.4%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	18,658,000	19.6%
	土地改良施設耐震対策事業(中山間)	1	21,604,000		1	21,604,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	地蔵用水環整備	(1)	(181,500,000)		0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	(1)	(181,500,000)	100.0%
	中山間地域農業農村総合整備事業	(3)	(177,012,000)		0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	(3)	(177,012,000)	100.0%
	農道整備事業(一般・農道(保全))	1	18,678,000		1	18,678,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	土地改良施設災害事故復旧事業	1	35,420,000		0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	35,420,000	100.0%
	小計	(11)	(1,476,089,000)		0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	(11)	(1,476,089,000)	100.0%
		30	1,369,518,277		13	532,890,000	38.9%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	17	836,628,277	61.1%

## 土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量			完成			I. 事中			未着手			繰越及び繰越予定		
		件数	金額(円)	率%	件数	金額(円)	率%	件数	金額(円)	率%	件数	金額(円)	率%	件数	金額(円)	率%
県単独事業	農地防災ダム管理事業	1	473,000	100.0%	1	473,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
		(1)	(194,040,000)		0	0	0.0%	0	0	0.0%	(1)	(194,040,000)	100.0%			
	小計	1	77,600,000	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	77,600,000	100.0%			
		(1)	(194,040,000)		0	0	0.0%	0	0	0.0%	(1)	(194,040,000)	100.0%			
計	2	78,073,000	0.6%	1	473,000	0.6%	0	0	0.0%	1	77,600,000	99.4%				
	(12)	(1,670,129,000)		(0)	(0)		(0)	(0)		(12)	(1,670,129,000)	100.0%				
	32	1,447,591,277	36.8%	14	533,363,000	36.8%	0	0	0.0%	18	914,228,277	63.2%				
	農林地すべり対策費															
国庫補助事業	地すべり対策事業(地すべり防止工事)	3	45,700,994	100.0%	3	45,700,994	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
		2	95,146,000	8.7%	1	8,283,000	8.7%	0	0	0.0%	1	86,863,000	91.3%			
	小計	1	2,640,000	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	2,640,000	100.0%			
		6	143,486,994	37.6%	4	53,983,994	37.6%	0	0	0.0%	1	89,503,000	62.4%			
県単独事業	治山地すべり施設等管理	1	5,460,000	100.0%	1	5,460,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
		(0)	(0)		(0)	(0)		(0)	(0)		(0)	(0)				
	小計	1	5,460,000	100.0%	1	5,460,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
		(0)	(0)		(0)	(0)		(0)	(0)		(0)	(0)				
	森林・林業費															
国庫補助事業	「復旧治山」	2	57,959,496	100.0%	2	57,959,496	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%



## 土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量		完成		I. 事中		未着手		繰越及び繰越予定		
		件数	金額(円)	件数	金額(円)	率%	件数	金額(円)	率%	件数	金額(円)	率%
	「復旧治山(補正)」	1	64,900,000	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	64,900,000	100.0%
	「緊急総合治山」	1	173,569,000	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	173,569,000	100.0%
	「緊急予防治山」	1	16,219,175	1	16,219,175	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	「災害関連緊急治山事業」	1	20,075,000	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	20,075,000	100.0%
	「保安林改良」	5	42,900,000	5	42,900,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	「保安林改良(補正)」	1	16,830,000	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	16,830,000	100.0%
	「防災林造成(林水運 挽)」	2	48,000,000	2	48,000,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	「森林環境保全整備事業」	1	32,522,433	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	32,522,433	100.0%
	「地方創生道整備推進交付金」	2	103,338,853	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	103,338,853	100.0%
	小計	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)		(0)	(0)	
県単独事業	保安林機能強化	17	576,313,957	10	165,078,671	28.6%	0	0	0.0%	7	411,235,286	71.4%
	治山施設等管理	3	10,120,000	3	10,120,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	治山施設等管理	1	6,300,000	1	6,300,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	県土強靱化対策事業費(治 山)	6	100,125,402	4	34,988,421	34.9%	0	0	0.0%	2	65,136,981	65.1%
	県単治山(県営)	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	山村道路網整備事業	1	32,992,591	1	12,270,000	37.2%	0	0	0.0%	0	20,722,591	62.8%
	青穂島管理	1	2,112,000	1	2,112,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%

## 土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量			完成			I. 事中			未着手			繰越及び繰越予定		
		件数	金額 (円)	率 %	件数	金額 (円)	率 %	件数	金額 (円)	率 %	件数	金額 (円)	率 %	件数	金額 (円)	率 %
	小計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	56.6%
	計	12	151,649,993	43.4%	10	65,790,421	43.4%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	85,859,572	56.6%
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	68.3%
	計	29	727,963,950	31.7%	20	230,869,092	31.7%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	9	497,094,858	68.3%
	観光費															
	観光費															
	単独事業	2	34,683,000	100.0%	2	34,683,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%
	計	2	34,683,000	100.0%	2	34,683,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	資産経費															
	資産経費															
	単独事業	1	2,167,000	100.0%	1	2,167,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%
	計	1	2,167,000	100.0%	1	2,167,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	合計	(12)	(1,670,129,000)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(12)	(1,670,129,000)	100.0%
	前年度からの繰越事業	71	2,359,185,221	36.4%	42	858,359,086	36.4%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	28	1,500,826,135	63.6%
	農地費															
	農地費															
	国庫補助事業	(4)	(1,018,481,000)	100.0%	(4)	(1,018,481,000)	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	計	10	784,750,371	100.0%	10	784,750,371	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%

## 土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量		完成		I. 事中		未着手		繰越及び繰越予定		
		件数	金額(円)	件数	金額(円)	率%	金額(円)	件数	金額(円)	率%	金額(円)	
	基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	1	(122,366,000)	1	(122,366,000)	100.0%	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	御地帯総合整備事業(組一手支援型(一般))	1	58,264,399	1	58,264,399	100.0%	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	経営体樹園地再編整備事業	1	38,701,000	1	38,701,000	100.0%	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	ため池等整備事業(用排水施設整備工事)中山間	1	146,579,000	1	146,579,000	100.0%	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	ため池群整備事業(ため池緊急整備)	2	78,629,000	2	78,629,000	100.0%	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	特定農業用管水路等特別対策事業	0	848,000	0	848,000	100.0%	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	土地改良施設耐震対策事業	0	6,200,000	0	6,200,000	100.0%	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	地域川水環境整備	2	128,603,000	2	128,603,000	100.0%	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	農道整備事業(一般・農道保全)	0	5,940,000	0	5,940,000	100.0%	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	農村災害対策整備事業(整備事業)	1	120,000,000	1	120,000,000	100.0%	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	小計	5	(1,140,847,000)	5	(1,140,847,000)	100.0%	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	計	19	1,390,478,770	19	1,390,478,770	100.0%	0	0	0	0.0%	0	0.0%
		(5)	(1,140,847,000)	(5)	(1,140,847,000)	100.0%	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	0.0%
		19	1,390,478,770	19	1,390,478,770	100.0%	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	農林地すべり対策費											
国庫補助事業	地すべり対策事業(地すべり防止工事)	3	51,631,344	3	51,631,344	100.0%	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	〔地すべり防止〕	1	55,252,000	1	55,252,000	100.0%	0	0	0	0.0%	0	0.0%

## 土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量			完 成			I. 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金額 (円)	率 %	件数	金額 (円)	率 %	件数	金額 (円)	率 %	件数	金額 (円)	率 %	件数	金額 (円)	率 %
	「地すべり防止(補正)」	1	99,663,788	100.0%	1	99,663,788	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	小計	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	計	5	206,547,132	100.0%	5	206,547,132	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
		(0)	(0)		(0)	(0)		(0)	(0)		(0)	(0)		(0)	(0)	
		5	206,547,132	100.0%	5	206,547,132	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	森林・林業費															
国庫補助事業	「復旧治山」	3	89,842,136	100.0%	3	89,842,136	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
国庫補助事業	「復旧治山(補正)」	1	61,500,000	100.0%	1	61,500,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
国庫補助事業	「災害関連緊急治山事業」	1	89,425,061	100.0%	1	89,425,061	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
国庫補助事業	森林環境保全整備事業	2	50,095,562	100.0%	2	50,095,562	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
国庫補助事業	地方創生道整備推進交付金	3	132,639,837	100.0%	3	132,639,837	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	小計	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		10	423,502,596	100.0%	10	423,502,596	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
県単独事業	依委林機龍強化	2	29,000,000		2	29,000,000										
県単独事業	治山施設等管理	3	41,880,000	100.0%	3	41,880,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
		2	16,164,961	100.0%	2	16,164,961	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
県単独事業	県単治山(景観)	1	50,949,616		1	50,949,616										
		1	50,949,616	100.0%	1	50,949,616	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
県単独事業	ふれあい林道整備事業	1	27,875,624	100.0%	1	27,875,624	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	小計	3			3			0	0		0	0		0	0	
		7	136,870,201	100.0%	7	136,870,201	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%



## 土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量		完成		I. 事中		未着手		繰越及び繰越予定	
		件数	金額(円)	件数	金額(円)	率%	金額(円)	件数	金額(円)	率%	金額(円)
	農地費										
国庫補助事業	かんがい排水事業(一般型、京管)	(2)	(650,100,000)	0	0	0.0%	280,000,000	0	0	0.0%	0
国庫補助事業	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	1	14,520,000	0	0	0.0%	14,520,000	0	0	0.0%	0
国庫補助事業	ため池等整備事業(用排水施設整備工事)中山間	(2)	(117,150,000)	0	0	0.0%	(117,150,000)	0	0	0.0%	0
国庫補助事業	ため池等整備事業(ため池緊急整備)	4	214,000,000	0	0	0.0%	214,000,000	0	0	0.0%	0
		1	48,400,000	0	0	0.0%	48,400,000	0	0	0.0%	0
	小計	(4)	(767,250,000)	0	0	0.0%	(767,250,000)	0	0	0.0%	0
	計	8	556,920,000	0	0	0.0%	556,920,000	0	0	0.0%	0
		(4)	(767,250,000)	0	0	0.0%	(767,250,000)	0	0	0.0%	0
		8	556,920,000	0	0	0.0%	556,920,000	0	0	0.0%	0
	森林・林業費										
国庫補助事業	「復山治山」	1	82,940,000	0	0	0.0%	82,940,000	0	0	0.0%	0
国庫補助事業	「緊急総合治山」	1	50,930,000	0	0	0.0%	50,930,000	0	0	0.0%	0
国庫補助事業	伏安林総合改良	2	13,365,000	0	0	0.0%	13,365,000	0	0	0.0%	0
	小計	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0
	計	4	147,235,000	0	0	0.0%	147,235,000	0	0	0.0%	0
		0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0
		4	147,235,000	0	0	0.0%	147,235,000	0	0	0.0%	0

## 土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量			完成			I. 事中			未着手			繰越及び繰越予定		
		件数	金額 (円)	率 %	件数	金額 (円)	率 %	件数	金額 (円)	率 %	件数	金額 (円)	率 %	件数	金額 (円)	率 %
	資材経費															
単独事業	出先機関庁舎等維持補修費	1	1,320,000	0.0%	0	0	0.0%	1	1,320,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	小計	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	計	1	1,320,000	0.0%	0	0	0.0%	1	1,320,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
		1	1,320,000	0.0%	0	0	0.0%	1	1,320,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	合計	(4)	(767,250,000)	0.0%	0	0	0.0%	(4)	(767,250,000)	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
		13	705,475,000	0.0%	0	0	0.0%	13	705,475,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
前年度からの繰越事業費																
	農地費															
国庫補助事業	かんがい排水事業(一般型、果実)	(8)	(2,054,661,000)					(8)	(2,054,661,000)	100.0%						
		8	1,067,503,223	0.0%	0	0	0.0%	8	1,067,503,223	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	(1)	(112,596,000)					(1)	(112,596,000)	100.0%						
		4	158,336,000	0.0%	0	0	0.0%	4	158,336,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	知地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	(1)	(56,001,000)					(1)	(56,001,000)	100.0%						
		3	72,791,000	0.0%	0	0	0.0%	3	72,791,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	経営体圃地再編整備事業6法指定地	1	36,827,000	0.0%	0	0	0.0%	1	36,827,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	経営体育成果産額準備事業(高収益作物転換型)	1	11,990,000	0.0%	0	0	0.0%	1	11,990,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	販賣指定農業川管水路等特別対策事業	1	56,485,000	34.1%	1	19,285,000	34.1%	0	37,200,000	65.9%	0	0	0.0%	0	0	0.0%

## 土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量		完成		I. 事中		未着手		繰越及び繰越予定		
		件数	金額(円)	件数	金額(円)	率%	金額(円)	件数	金額(円)	率%	金額(円)	
	地域用水環境整備	(2)	633,600,000	1	57,218,783	12.3%	(2)	633,600,000	0	0.0%	0	0.0%
	中山間地域農業農村総合整備事業	3	466,745,000	0	0	0.0%	(3)	177,012,000	0	0.0%	0	0.0%
	農道整備事業(一般・農道 依存)	3	121,392,000	0	0	0.0%	3	121,392,000	0	0.0%	0	0.0%
	農道整備事業(一般・農道 依存)	1	61,402,000	0	0	0.0%	1	61,402,000	0	0.0%	0	0.0%
	土地改良施設突発事故復旧 事業	1	35,420,000	0	0	0.0%	1	35,420,000	0	0.0%	0	0.0%
	小計	(15)	(3,033,870,000)	0	0	0.0%	(15)	(3,033,870,000)	0	0.0%	0	0.0%
	小計	26	2,088,891,223	2	76,503,783	3.7%	24	2,012,387,440	0	0.0%	0	0.0%
単独事業	農地防災ダム浸透事業	(1)	(194,040,000)	0	0	0.0%	(1)	(194,040,000)	0	0.0%	0	0.0%
	小計	1	116,440,000	0	0	0.0%	1	116,440,000	0	0.0%	0	0.0%
	小計	(1)	(194,040,000)	0	0	0.0%	(1)	(194,040,000)	0	0.0%	0	0.0%
	小計	1	116,440,000	0	0	0.0%	1	116,440,000	0	0.0%	0	0.0%
	計	(16)	(3,227,910,000)	0	0	3.5%	(16)	(3,227,910,000)	0	0.0%	0	0.0%
	計	27	2,205,331,223	2	76,503,783	3.5%	25	2,128,827,440	0	0.0%	0	0.0%
	農地対策費											
	農地対策費											
国庫補助事業	「地すべり防止」	3	195,213,000	0	0	0.0%	3	195,213,000	0	0.0%	0	0.0%
国庫補助事業	「治山施設機能強化(農山 漁村)」	1	3,000,000	0	0	0.0%	1	3,000,000	0	0.0%	0	0.0%
	小計	4	198,213,000	0	0	0.0%	4	198,213,000	0	0.0%	0	0.0%
	計	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0.0%
	計	4	198,213,000	0	0	0.0%	4	198,213,000	0	0.0%	0	0.0%



## 土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量		完成		I. 事中		未着手		繰越及び繰越予定	
		件数	金額(円)	件数	金額(円)	率%	金額(円)	件数	金額(円)	率%	金額(円)
	森林・林業費										
国庫補助事業	「復旧治山(補正)」	1	62,194,000	0	0	0.0%	62,194,000	0	0	0.0%	0
	「緊急総合治山」	1	173,684,000	0	0	0.0%	173,684,000	0	0	0.0%	0
	「災害関連緊急治山事業」	1	20,075,000	0	0	0.0%	20,075,000	0	0	0.0%	0
	「保安林改良(補正)」	1	17,776,000	0	0	0.0%	17,776,000	0	0	0.0%	0
	森林環境保全整備事業	2	53,202,433	0	0	0.0%	53,202,433	0	0	0.0%	0
	地方創生道整備推進交付金	3	146,458,853	0	0	0.0%	146,458,853	0	0	0.0%	0
	小計	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0
		9	473,390,286	0	0	0.0%	473,390,286	0	0	0.0%	0
県単独事業	保安林機能強化	(2)	(16,654,000)	0	0	0.0%	(16,654,000)	(2)	(16,654,000)	100.0%	0
		2	16,654,000	0	0	0.0%	16,654,000	0	0	0.0%	0
	県土強靱化対策事業費(治山)	4	81,946,981	2	29,331,981	35.8%	52,615,000	2	52,615,000	61.2%	0
		(1)	(7,920,000)	0	0	0.0%	(7,920,000)	(1)	(7,920,000)	100.0%	0
	県単治山(県管)	1	7,920,000	0	0	0.0%	7,920,000	0	0	0.0%	0
	ふれあい林道整備事業	1	37,400,000	0	0	0.0%	37,400,000	0	0	0.0%	0
	山村道路網整備事業	1	32,992,591	1	20,722,591	62.8%	12,270,000	0	0	0.0%	0
		(3)	(24,574,000)	0	0	0.0%	(24,574,000)	(3)	(24,574,000)	100.0%	0
	小計	9	176,913,572	3	50,054,572	28.3%	126,859,000	6	126,859,000	71.7%	0
		(3)	(24,574,000)	0	0	0.0%	(24,574,000)	(3)	(24,574,000)	100.0%	0
	計	18	650,303,858	3	50,054,572	7.7%	600,249,286	15	600,249,286	92.3%	0

## 土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成		I. 事 中		未 着 手		繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金額 (円)	件数	金額 (円)	率 %	件数	金額 (円)	率 %	件数	金額 (円)	率 %
	合計	(19)	(3,252,484,000)	0	0	100.0%	(19)	(3,252,484,000)	0	0	0	0.0%
		49	6,306,332,081	5	126,558,355	2.0%	44	6,179,773,726	0	0	0	0.0%
	総合計	(23)	(4,019,734,000)	0	0	100.0%	(23)	(4,019,734,000)	0	0	0	0.0%
		62	7,011,807,081	5	126,558,355	1.8%	57	6,885,248,726	0	0	0	0.0%
前年度合計		(10)	(1,822,039,000)	(3)	(326,363,000)	17.9%	(6)	(1,495,676,000)	0	0	0	0.0%
		91	4,091,116,909	14	468,443,307	11.5%	39	2,089,391,051	39	1,533,282,551	0	0.0%

# 土木工事調

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事箇所	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
						当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
			かんがい排水事業(一般型、県管)											
1	農地費 32-N0052-01	浜松市西区 古人見町	令和3年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見田水支線地区用水路2工事	浜松市西区 古人見町	92,213,000	84,370,000	15,092,000	99,462,000	一般	(株)小松組	R3.7.27 R4.6.27	(51,840,800) 47,621,200 37,962,000	管水路工 378.1 m	2本契約繰越 127項/1 合併(従1(71頁/2) 33-N0004-01;従2(71頁/3) 33-N0052-01;従3(71頁/4) 33-N0914-01) 支線物により配管ルートを変更したため。
2	農地費 33-N0001-01	浜松市西区 古人見町	令和3年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見田水支線地区用水路2工事	浜松市西区 古人見町					一般	(株)小松組	R3.7.27 R4.6.27	4,445,200	管水路工 378.1 m	3繰越 127項/2 合併(主(71頁/1) 32-N0052-01;従2(71頁/3) 33-N0052 01;従3(71頁/4) 33-N0914 01)
3	農地費 33-N0052-01	浜松市西区 古人見町	令和3年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見田水支線地区用水路2工事	浜松市西区 古人見町					一般	(株)小松組	R3.7.27 R4.6.27	3,336,000	管水路工 378.1 m	3繰越 127項/3 合併(主(71頁/1) 32-N0052 01;従1(71頁/2) 33-N0004-01;従3(71頁/4) 33-N0914-01)
4	農地費 33-N0914-01	浜松市西区 古人見町	令和3年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見田水支線地区用水路2工事	浜松市西区 古人見町					一般	(株)小松組	R3.7.27 R4.6.27	1,878,000	管水路工 378.1 m	3繰越 127項/4 合併(主(71頁/1) 32-N0052-01;従1(71頁/2) 33-N0004-01;従2(71頁/3) 33-N0052-01)
5	農地費 32-N0053-01	浜松市西区 篠原町	令和3年度かんがい排水(一般)三方原篠原用水幹線地区用水路1工事	浜松市西区 篠原町	99,627,000	93,500,000	5,797,000	99,297,000	一般	(株)伊藤組	R3.7.1 R4.6.10	(74,230,000) 25,067,000 0	管水路工 906.5 m	2債務 127項/5 合併(従1(71頁/6) 33-N0005-01;従2(71頁/7) 33-N0071-01;従3(71頁/8) 34-N0005-01) 仮設配管の設置延長を変更したため。
6	農地費 33-N0005-01	浜松市西区 篠原町	令和3年度かんがい排水(一般)三方原篠原用水幹線地区用水路1工事	浜松市西区 篠原町					一般	(株)伊藤組	R3.7.1 R4.6.10	13,818,000	管水路工 906.5 m	3債務 127項/6 合併(主(71頁/5) 32-N0053-01;従2(71頁/7) 33-N0071-01;従3(71頁/8) 34-N0005-01)
7	農地費 33-N0071-01	浜松市西区 篠原町	令和3年度かんがい排水(一般)三方原篠原用水幹線地区用水路1工事	浜松市西区 篠原町					一般	(株)伊藤組	R3.7.1 R4.6.10	0	管水路工 906.5 m	3債務 127項/7 合併(主(71頁/5) 32-N0053-01;従1(71頁/6) 33-N0005-01;従3(71頁/8) 34-N0005-01)

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事箇所	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	概要
						当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
8	農地費 従箇所3 34-N0005-01	浜松市西区 篠原町	令和3年度かんがい排水(一般)三方原篠原用水幹線地区用水路1工事	浜松市西区 篠原町					(株)伊藤組	R3.7.1 R4.6.10	11,219,000	4倍務 合併(上(頁)32-N0053-01;従1(頁)33-N0005-01;従2(頁)33-N0071-01)	
9	農地費 34-N0005-01	浜松市西区 篠原町	令和3年度かんがい排水(一般)三方原篠原用水幹線地区用水路2工事	浜松市西区 篠原町	99,880,000	96,140,000	8,560,000	104,700,000	(株)水野組	R3.8.10 R4.6.10	(80,400,600) 24,299,400 0	2倍務 合併(従1(72頁/10)33-N0005-01;従2(72頁/11)34-N0005-01)地下水位が高いことが確認され仮設工を増工したため。	
10	農地費 従箇所1 32-N0053-01	浜松市西区 篠原町	令和3年度かんがい排水(一般)三方原篠原用水幹線地区用水路2工事	浜松市西区 篠原町					(株)水野組	R3.8.10 R4.6.10	0	3倍務 合併(上(72頁/9)32-N0053-01;従2(72頁/11)34-N0005-01)	
11	農地費 従箇所2 33-N0005-01	浜松市西区 篠原町	令和3年度かんがい排水(一般)三方原篠原用水幹線地区用水路2工事	浜松市西区 篠原町					(株)水野組	R3.8.10 R4.6.10	683,200	4倍務 合併(上(72頁/9)32-N0053-01;従1(72頁/10)33-N0005-01)	
12	農地費 34-N0005-01	浜松市西区 人人見町	令和3年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水支線地区用水路1工事	浜松市西区 人人見町	79,838,000	78,320,000	3,333,000	81,653,000	(株)中岡建設	R3.6.28 R4.6.30	24,299,400	3倍務 合併(上(72頁/9)32-N0053-01;従1(72頁/10)33-N0005-01)	
13	農地費 従箇所1 33-N0004-01	浜松市西区 人人見町	令和3年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水支線地区用水路1工事	浜松市西区 人人見町					(株)中岡建設	R3.6.28 R4.6.30	317,700	3繰越 合併(主(72頁/12)33-N0004-01)	
14	農地費 33-N0052-01	浜松市西区 雄踏町山崎	令和3年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水支線地区用水路3工事	浜松市西区 雄踏町山崎	43,373,000	42,900,000	15,147,000	58,047,000	(株)小松組	R3.11.25 R4.6.24	(25,987,800) 32,059,200 4,420,800	3繰越 合併(従1(72頁/15)32-N0052-01;従2(72頁/16)33-N0052-01;従3(72頁/17)33-N0014-01) 湧水発生により施工延長を追加したため。	
15	農地費 従箇所1 32-N0052-01	浜松市西区 雄踏町山崎	令和3年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水支線地区用水路3工事	浜松市西区 雄踏町山崎					(株)小松組	R3.11.25 R4.6.24	7,968,000	2繰越 合併(上(72頁/14)33-N0004-01;従2(72頁/16)33-N0052-01;従3(72頁/17)33-N0014-01)	

土木工事調

(令和4年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事箇所	工事名	当初設計額 (H)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (H)	工事概要	摘要
					当初額 (H)	変更増減額 (H)	計 (H)					
16	農地費 33-N0052-01	浜松市西区 雄踏町山崎	令和3年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水文線地区用水路3工事					(株)小松組	R3.11.25 R4.6.24	8,890,400	管水路工 (伊佐見用水文線) 336.6 m	3線並 128項/14 合併(上:72頁/14)33-N0004-01;従1(72頁/15)32-N0052-01;従3(73頁/17)33-N0914-01)
17	農地費 33-N0914-01	浜松市西区 雄踏町山崎	令和3年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水文線地区用水路3工事					(株)小松組	R3.11.25 R4.6.24	10,780,000	管水路工 (伊佐見用水文線) 336.6 m	3線並 128項/15 合併(主:72頁/14)33-N0004-01;従1(72頁/15)32-N0052-01;従2(73頁/16)33-N0052-01)
18	農地費 33-N0007-01	浜松市西区 西山町	令和3年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水文線地区用水路補修1工事	99,968,000	98,450,000	9,437,996	107,887,996	文丘建設(株)	R3.8.20 R4.6.30	(52,766,996) 55,121,000	用水路補修 上 138.7 m	3線並 128項/16 試験結果から管割を変更し部材を追加したため。
19	農地費 33-N0054-01	浜松市西区 大久保町ほ か	令和4年度かんがい排水(一般)三方原南部幹線排水地区用水路補修1工事	468,303,000	462,000,000	1,221,000	463,221,000	赤堀産業(株)	R4.6.27 R6.2.29	(0) 219,234,000 217,516,000	用水路補修 工 1575 m	3債務 128項/17 合併(従1(73頁/20)33-N0006-01)
20	農地費 33-N0006-01	浜松市西区 大久保町ほ か	令和4年度かんがい排水(一般)三方原南部幹線排水地区用水路補修1工事	84,436,000	83,710,000	4,411,000	88,121,000	赤堀産業(株)	R4.6.27 R6.2.29	1,718,000	用水路補修 工 1575 m	3債務 129項/18 合併(主:73頁/19)33-N0054-01)
21	農地費 33-N0057-01	浜松市西区 大久保町	令和3年度かんがい排水(一般)三方原雄踏用水地区用水路補修2工事					文丘建設(株)	R4.3.29 R5.2.28	(0) 88,121,000	用水路補修 工 289.6 m	3債務 129項/20 合併(従1(73頁/23)33-N0008-01;従2(74頁/24)33-N0052-01;従3(74頁/25)34-N0004-01)
22	農地費 33-N0057-01	浜松市西区 大久保町	令和4年度かんがい排水(一般)三方原雄踏用水地区用水路補修1工事	377,102,000	348,150,000	3,113,000	351,263,000	赤堀産業(株)	R4.5.30 R6.2.29	(0) 149,945,000 121,713,000	用水路補修 工 752.5 m	3債務 129項/21 合併(上:73頁/22)33-N0057-01;従2(74頁/24)33-N0052-01;従3(74頁/25)34-N0004-01)
23	農地費 33-N0008-01	浜松市西区 大久保町	令和4年度かんがい排水(一般)三方原雄踏用水地区用水路補修1工事					赤堀産業(株)	R4.5.30 R6.2.29	13,200,000	用水路補修 工 752.5 m	3債務 129項/21 合併(上:73頁/22)33-N0057-01;従2(74頁/24)33-N0052-01;従3(74頁/25)34-N0004-01)

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事箇所	工事名	当初設計額 (H)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (H)	工事概要	摘要
					当初額 (H)	変更増減額 (H)	計 (H)					
24	農地費 従箇所2 33-N0052-01	浜松市西区 大久保町	令和4年度かんがい排水(一般)二方原地区用水路補修工事				赤堀産業(株)	R4.5.30 R6.2.29	15,032,000	用水路補修工. 752.5 m	3倍巻 合併(上(73頁/22)33-N0057-01;従1(73頁/23)33-N0008-01;従3(74頁/25)34-N0004-01ほか)	
25	農地費 従箇所3 34-N0004-01	浜松市西区 大久保町	令和4年度かんがい排水(一般)三方原地区用水路補修工事				赤堀産業(株)	R4.5.30 R6.2.29	0	用水路補修工. 752.5 m	3倍巻 合併(主(73頁/22)33-N0057-01;従1(73頁/23)33-N0008-01;従2(74頁/24)33-N0052-01ほか)	
26	農地費 従箇所4 34-N0057-01	浜松市西区 大久保町	令和4年度かんがい排水(一般)三方原地区用水路補修工事				赤堀産業(株)	R4.5.30 R6.2.29	0	用水路補修工. 752.5 m	4倍巻 合併(主(73頁/22)33-N0057-01;従1(73頁/23)33-N0008-01;従2(74頁/24)33-N0052-01ほか)	
27	農地費 33-N0072-01	浜松市西区 大久保町	令和3年度かんがい排水(一般)三方原地区用水路補修工事	15,730,000	15,510,000	1,232,000	(株)トオヤリベ アテック	R3.10.27 R4.11.30	(6,200,000) 10,542,000 0	管水路工 28.3 m	3巻巻 合併(従1(74頁/28)33-N0006-01)	
28	農地費 従箇所1 33-N0006-01	浜松市西区 大久保町	令和3年度かんがい排水(一般)三方原地区用水路補修工事				(株)トオヤリベ アテック	R3.10.27 R4.11.30	10,542,000	管水路工. 28.3 m	3巻巻 合併(主(74頁/27)33-N0072-01)	
29	農地費 34-N0002-01	浜松市北区 二方原町	令和4年度かんがい排水(一般)三方原地区用水路1工.	54,648,000	52,965,000	1,408,000	(株)小松組	R4.7.26 R5.6.30	(0) 29,907,000	管水路工 85.5 m	4倍巻 合併(従1(74頁/31)33-N0052-01;従2(75頁/32)34-N0052-01)	
30	農地費 34-N0002-01	浜松市西区 古入見町ほか	令和4年度かんがい排水(一般)三方原地区用水路1工.	188,331,000	173,426,000	23,716,000	(株)小松組	R4.7.1 R6.1.31	(0) 53,505,306 51,962,706	管水路工. 956 m	4倍巻 合併(上(74頁/30)34-N0004-01;従2(75頁/32)34-N0052-01) 地元調整の結果、配管ルートを変更したため。	
31	農地費 従箇所1 33-N0052-01	浜松市西区 古入見町ほか	令和4年度かんがい排水(一般)三方原地区用水路1工.				(株)小松組	R4.7.1 R6.1.31	1,542,600	管水路工 956 m	3倍巻 合併(上(74頁/30)34-N0004-01;従2(75頁/32)34-N0052-01)	

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
32	農地費 従箇所2 34-N0052-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水支線地区用水路工事	浜松市西区 古入見町ほか					一般	(株)小松組	R4.7.1 R6.1.31	0	管水路工	4倍務 151項/6 合併(上(74頁/36) 34-N0004-01;従1(74頁/31) 33-N0052-01)
33	農地費 34-N0005-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原篠原田水幹線地区用水路工事	浜松市西区 篠原町	114,433,000	113,850,000	2,188,000	116,038,000	一般	(株)水野組	R4.7.1 R5.6.30	(0)	管水路工	4倍務 151項/7
34	農地費 34-N0005-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原庄内用水幹線地区用水路補修工事	浜松市北区 細江町中川	291,291,000	289,300,000	7,249,000	296,549,000	一般	赤柳産業(株)	R4.7.1 R6.2.29	(0)	管水路補修工	4倍務 152項/9
35	農地費 34-N0009-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原庄内用水支線1期地区用水路工事	浜松市北区 細江町気賀ほか	72,534,000	70,950,000	2,527,000	73,477,000	一般	(株)細江中村組	R4.9.5 R5.3.20	(0)	管水路工	合併(従1(75頁/36) 33-N0003-01)
36	農地費 従箇所1 34-N0020-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原庄内用水支線1期地区用水路工事	浜松市北区 細江町気賀ほか					一般	(株)細江中村組	R4.9.5 R5.3.20	15,500,000	管水路工	3本改築補修 129項/26 合併(主(75頁/35) 34-N0020-01)
37	農地費 33-N0003-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水幹線地区用水路補修工事	浜松市西区 西山町	293,348,000	273,570,000	28,556,000	302,126,000	一般	須山建設(株)	R4.7.26 R6.2.29	(0)	用水路補修工	4倍務 152項/10 合併(従1(75頁/38) 33-N0007-01;従2(75頁/39) 33-N0056-01;従3(76頁/40) 34-N0056-01)
38	農地費 従箇所1 34-N0021-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水幹線地区用水路補修工事	浜松市西区 西山町					一般	須山建設(株)	R4.7.26 R6.2.29	1,879,000	用水路補修工	3倍務 130項/27 合併(主(75頁/37) 34-N0021-01;従2(75頁/38) 33-N0056-01;従3(76頁/40) 34-N0056-01)
39	農地費 従箇所2 33-N0056-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水幹線地区用水路補修工事	浜松市西区 西山町					一般	須山建設(株)	R4.7.26 R6.2.29	99,004,371	用水路補修工	3倍務 130項/28 合併(上(75頁/37) 34-N0021-01;従1(75頁/38) 33-N0007-01;従3(76頁/40) 34-N0056-01)



土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	概要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
40	農地費 従箇所3 34-N0056-01	令和4年度かんがい排水(敷)三方原伊佐見用水幹線伊地区用水路補修工事	浜松市西区 西山町				一般	須山建設(株)	R4.7.26 R6.2.29	0	用水路補修工。 854.6 m	4債務 合併(上:75頁/37)34-N0024-01;従1(75頁/38)33-N0007-01;従2(75頁/39)33-N0056-01	
		計	16件	2,475,055,000	2,377,111,000	132,987,996					(322,746,196) 1,224,270,577		
41	農地費 32-N0365-01	基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)三方原藤原用水支線地区用水路1工事	浜松市西区 馬郡町	119,801,000	107,800,000	14,566,000	一般	(株)水野組	R3.7.1 R4.6.30	(87,609,000) 34,757,000 28,957,000	管水路工 854.8 m	2債務 合併(従1(76頁/42)33-N0310-01;従2(76頁/43)34-N0310-01)揚水機場の壁面の劣化状況が進行しており、補修箇所を工したため。	
42	農地費 従箇所1 33-N0310-01	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)三方原藤原用水支線地区用水路1工事	浜松市西区 馬郡町				一般	(株)水野組	R3.7.1 R4.6.30	5,800,000	管水路工 854.8 m	3債務 合併(主(76頁/41)32-N0365-01;従2(76頁/43)34-N0310-01)	
43	農地費 従箇所2 34-N0310-01	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)三方原藤原用水支線地区用水路1工事	浜松市西区 馬郡町				一般	(株)水野組	R3.7.1 R4.6.30	28,957,000	管水路工 854.8 m	合併(主(76頁/41)32-N0365-01;従1(76頁/42)33-N0310-01)	
44	農地費 34-N0324-01	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)浜名湖北部幹線地区弁類更新1工事	浜松市北区 都田町、鷺沢町	43,703,000	42,900,000	1,428,000	指名	川管(株)	R4.11.24 R5.3.22	(0) 44,328,000 21,164,000	弁類更新工 14 基	合併(従1(76頁/45)33-N0324-01;従2(77頁/46)33-N0352-01;従3(77頁/47)34-N1025-01)は	
45	農地費 従箇所1 33-N0324-01	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)浜名湖北部幹線地区弁類更新1工事	浜松市北区 都田町、鷺沢町				指名	日管(株)	R4.11.24 R5.3.22	750,000	弁類更新工 14 基	3債務 合併(上(76頁/44)34-N0324-01;従2(77頁/46)33-N0352-01;従3(77頁/47)34-N1025-01)は	

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
46	農地費 従箇所2 33-N0352-01	令和4年度基幹水利用施設 設置/改修/点検(対 策)浜名湖北部幹線地 区赤根更新1工事	浜松市北区 郡田町、鷺 沢町					日管(株)	R4.11.24 R5.3.22	5,414,000	弁類更新工 14 基	未定契約締結 131頁/39 合併(上(76頁/44)34-N0324-01;従1(76頁/45)33-N0324-01;従3(77頁/47)34-N1025-01(注 か)
47	農地費 従箇所3 33-N1025-01	令和4年度基幹水利用施設 設置/改修/点検(対 策)浜名湖北部幹線地 区赤根更新1工事	浜松市北区 郡田町、鷺 沢町					日管(株)	R4.11.24 R5.3.22	10,000,000	弁類更新工 14 基	未定契約締結 131頁/40 合併(主(76頁/44)34-N0324-01;従1(76頁/45)33-N0324-01;従2(77頁/46)33-N0352-01(注 か)
48	農地費 従箇所4 34-N1025-01	令和4年度基幹水利用施設 設置/改修/点検(対 策)浜名湖北部幹線地 区赤根更新1工事	浜松市北区 郡田町、鷺 沢町					日管(株)	R4.11.24 R5.3.22	4,000,000	弁類更新工 14 基	合併(上(76頁/44)34-N0324-01;従1(76頁/45)33-N0324-01;従2(77頁/46)33-N0352-01(注 か)
49	農地費 34-N0324-01	令和4年度基幹水利用施設 設置/改修/点検(対 策)浜名湖北部幹線地 区赤根更新2工事	浜松市北区 郡田町、細 江町	38,742,000	38,500,000	0	38,500,000	日管(株)	R5.2.6 R5.11.30	0	弁類更新工 14 基	未定 153頁/22
50	農地費 34-N0324-01	令和4年度基幹水利用施設 設置/改修/点検(対 策)田原排水機場地区 場内整備1工事	浜松市南区 戸羽町	5,852,000	5,797,000	0	5,797,000	(株)鈴木組	R4.12.7 R5.11.30	0	20 基 排水機場内 整備工	未定 153頁/23
51	農地費 34-N0347-01	令和4年度基幹水利用施設 設置/改修/点検(対 策)三方原南部幹線地 下流地区用水路1工事	浜松市西区 久保町	107,217,000	103,950,000	4,279,000	108,229,000	(株)伊藤組	R4.7.1 R5.6.30	29,907,000	1 箇所 管水路工	未定 163頁/24
		計	5件	315,315,000	298,947,000	20,273,000	319,220,000			(87,609,000) 108,992,000	799.8 m	
		畑地帯総合整備事業 (但し干支渡畔(一 般))										

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事箇所	工事名	工事箇所	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額(円)	工事概要	摘要
					当初設計額(円)	当初額(円)	変更増減額(円)						
52	農地費 33-N0715-01	浜松市北区 三ヶ日町約 地内	令和3年度農地帯総合整備(相い手支援)二ヶ日みかんの丘2期地区農道1工事	28,622,000	28,050,000	6,599,124	34,649,124	一般	(株)井口組	R3.9.29 R4.8.10	(18,809,124) 15,840,000 10,000,000	農道工 211.6 m	3繰越 134項/57 合併(従1(78頁/53) 33-N0715-01;従2(78頁/54) 33-N0756-01;従3(78頁/55) 34-N0715-01)
53	農地費 33-N0715-01	浜松市北区 三ヶ日町約 地内	令和3年度農地帯総合整備(相い手支援)二ヶ日みかんの丘2期地区農道1工事					一般	(株)井口組	R3.9.29 R4.8.10	4,284,000	農道工 211.6 m	3繰越 134項/58 合併(土(78頁/52) 33-N0719-01;従2(78頁/54) 33-N0756-01;従3(78頁/55) 34-N0715-01)
54	農地費 33-N0715-01	浜松市北区 三ヶ日町約 地内	令和3年度農地帯総合整備(相い手支援)二ヶ日みかんの丘2期地区農道1工事					一般	(株)井口組	R3.9.29 R4.8.10	671,000	農道工 211.6 m	3繰越 134項/59 合併(土(78頁/52) 33-N0719-01;従1(78頁/53) 33-N0715-01;従3(78頁/55) 34-N0715-01)
55	農地費 34-N0715-01	浜松市北区 三ヶ日町約 地内	令和3年度農地帯総合整備(相い手支援)二ヶ日みかんの丘2期地区農道1工事					一般	(株)井口組	R3.9.29 R4.8.10	885,000	農道工 211.6 m	4繰越 合併(土(78頁/52) 33-N0719-01;従1(78頁/53) 33-N0715-01;従2(78頁/54) 33-N0756-01)
56	農地費 34-N0715-01	浜松市北区 三ヶ日町約 木	令和4年度農地帯総合整備(相い手支援)二ヶ日みかんの丘地区谷下農道2工事	44,429,000	43,120,000	0	43,120,000	指名	神谷建設(株)	R5.2.8 R5.10.31	(0) 15,000,000	農道工 320 m	4債務 164項/26
57	農地費 34-N0715-01	浜松市北区 三ヶ日町約	令和4年度農地帯総合整備(相い手支援)二ヶ日みかんの丘地区約農道1工事	46,651,000	45,760,000	2,453,000	48,213,000	一般	(株)井口組	R4.7.19 R5.3.23	(0) 48,213,000 4,903,601	農道工 141.9 m	合併(従1(78頁/58) 33-N0715-01;従2(79頁/59) 33-N0756-01;従3(79頁/30) 33-N2623-01)
58	農地費 33-N0715-01	浜松市北区 三ヶ日町約	令和4年度農地帯総合整備(相い手支援)二ヶ日みかんの丘地区約農道1工事					一般	(株)井口組	R4.7.19 R5.3.23	11,200,399	農道工 141.9 m	3繰越契約繰越 134項/60 合併(土(78頁/57) 34-N0715-01;従2(79頁/58) 33-N0756-01;従3(79頁/30) 33-N2623-01)

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (H)	契約額			請負者	着手・ 完成(予定) 年月日	支出済額 (H)	工事概要	摘要
					当初額 (H)	変更増減額 (H)	計 (H)					
59	農地費 従箇所2 33-N0756-01	令和4年度農地整備 準備(抱い手支援)二 ヶ日みかん畑地区約 農道1工事	浜松市北区 二ヶ日町約					(株)井口組	R4.7.19 R5.3.23	19,329,000	農道工	3本架線繰越 164項/61 合併(主(78頁/57)34-N0715-01;従1(78頁/58)33-N0715-01;従3(79頁/30)33-N2623-01)
60	農地費 従箇所3 33-N0756-01	令和4年度農地整備 準備(抱い手支援)三 ヶ日みかんの里地区約 農道1工事	浜松市北区 二ヶ日町約					(株)井口組	R4.7.19 R5.3.23	12,780,000	農道工	3本架線繰越 133項/62 合併(主(78頁/57)34-N0715-01;従1(78頁/58)33-N0715-01;従2(79頁/59)33-N0756-01)
		計	3件	119,702,000	116,930,000	125,982,124				(18,809,124) 79,053,000		
		庭窓体樹園地再編整備 事業										
61	農地費 33-N0907-01	令和3年度庭窓体樹園 地再編整備伊左地区 ほ場整備2工事	浜松市西区 伊左地町	47,410,000	41,910,000	51,557,000		常盤工業(株)	R3.11.30 R4.9.20	(16,760,000) 34,797,000 25,600,000	ほ場整備工 事 1.1 ba	3繰越 合併(従1(79頁/62)31-N0907-01) 樹形の拡大、湯水が確認され仮設工を増工したため。
62	農地費 従箇所1 34-N0907-01	令和4年度庭窓体樹園 地再編整備伊左地区 用水路1工事	浜松市西区 伊左地町					常盤工業(株)	R3.11.30 R4.9.20	9,197,000	ほ場整備工 事 1.1 ba	合併(主(79頁/61)33-N0907-01)
63	農地費 33-N0914-01	令和3年度庭窓体樹園 地再編整備伊左地区 用水路1工事	浜松市西区 伊左地町	13,761,000	13,728,000	13,101,000		大一設備(株)	R4.3.29 R5.1.31	(0) 13,101,000	管水路工	3繰越 135項/66
64	農地費 34-N0907-01	令和4年度庭窓体樹園 地再編整備伊左地区 ほ場整備1工事	浜松市西区 伊左地町	30,184,000	27,170,000	30,537,000		(株)伊藤組	R4.11.24 R5.3.22	(0) 30,537,000	農道舗装工 784 m	

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
		計	3件	91,355,000	82,808,000	12,387,000	95,195,000		(16,760,000) 78,435,000			
		経営体育成団地再編整備 事業 6 法指定地										
65	農地費 34-N0920-01	令和4年度経営体育成 団地再編整備三ヶ口比 良地区排水路1工事	浜松市北区 二ヶ口町日 比沢	9,966,000	9,790,000	210,000	10,000,000	ヤマキチ建設 (有)	R4.11.2 R5.3.15	(0) 10,000,000	排水路工 379 m	
66	農地費 34-N0921-01	令和4年度経営体育成 団地再編整備天竜阿多古 地区農道1工事	浜松市天竜 区西藤平ほ か	37,081,000	37,070,000	-243,000	36,827,000	(株)和田組	R4.10.18 R5.9.29	(0) 16,827,000	農道工 125 m	4繰越 156項/47
		計	2件	47,047,000	46,860,000	-33,000	46,827,000			(0)		
		経営体育成基盤整備手 業(高収益作物転換 型)										
67	農地費 34-N1331-01	令和4年度経営体育成 基盤整備事業上善地区 付帯1工事	浜松市浜北 区上善地	12,210,000	10,983,500	0	10,983,500	とやま建材(株)	R5.3.30 R5.6.16	(0) 0 0	搬入土敷均 工 10000 m.2	4繰越 156項/50 合併(前1 (80頁/68) 34-N1335-01)
68	農地費 34-N1331-01	令和4年度経営体育成 基盤整備事業上善地区 付帯1工事	浜松市浜北 区上善地					とやま建材(株)	R5.3.30 R5.6.16	0 0	搬入土敷均 工 10000 m.2	4繰越 156項/51 合併(上 (80頁/67) 34-N1331-01)

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (H)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (H)	工事概要	摘要
					当初額 (H)	変更増減額 (H)	計 (H)						
		計		12,210,000	10,983,500	0	10,983,500				(0)		
		ため池等整備事業(用排水施設整備工事)											
69	農地費 33-N1796-01	令和4年度ため池等整備(用排水)米津排水路地区排水路4工事	浜松市南区 倉松町	64,130,000	63,800,000	4,321,000	68,121,000	一般	(株)水野組	R4.3.29 R5.3.8	68,121,000 64,592,000	排水路工	3繰越 合併(従1(81頁/70)34-N1705-01)
70	農地費 33-N1796-01	令和4年度ため池等整備(用排水)米津排水路地区排水路1工事	浜松市南区 倉松町					一般	(株)水野組	R4.3.29 R5.3.8		排水路工	4繰越 157頁/55 合併(上(81頁/69)33-N1796-01)
71	農地費 34-N1705-01	令和4年度ため池等整備(用排水)米津排水路地区排水路1工事	浜松市南区 倉松町	94,485,000	94,160,000	0	94,160,000	一般	(株)水野組	R4.6.27 R5.3.8	94,160,000 24,160,000	排水路工	合併(従1(81頁/72)33-N1705-01;従2(81頁/73)33-N1796-01)
72	農地費 34-N1705-01	令和4年度ため池等整備(用排水)米津排水路地区排水路1工事	浜松市南区 倉松町					一般	(株)水野組	R4.6.27 R5.3.8	20,000,000	排水路工	3本契約繰越 136頁/75 合併(主(81頁/71)34-N1705-01;従2(81頁/73)33-N1796-01)
73	農地費 33-N1796-01	令和4年度ため池等整備(用排水)米津排水路地区排水路1工事	浜松市南区 倉松町					一般	(株)水野組	R4.6.27 R5.3.8	50,000,000	排水路工	3本契約繰越 137頁/76 合併(主(81頁/71)34-N1705-01;従1(81頁/72)33-N1796-01)
74	農地費 34-N1705-01	令和4年度ため池等整備(用排水)米津排水路地区排水路2工事	浜松市南区 米津町	30,734,000	29,700,000	4,455,000	34,155,000	一般	(株)水野組	R4.6.27 R5.3.20	(0) 34,155,000 22,168,000	排水路工	合併(従1(82頁/75)33-N1705-01;従2(82頁/76)33-N1796-01)

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (H)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (H)	工事概要	摘要
					当初額 (H)	変更増減額 (H)	計 (H)					
75	農地費 従箇所1 33-NI705-01	令和4年度ため池整備 備(田排水)米津排水 地区排水路2工事	浜松市南区 米津町地内					(株)水野組	R4.6.27 R5.3.20	500,000	排水路工	3本契約繰越 137項/77 合併(上(81頁/74) 34-NI705-01;従2(82頁/76) 33-NI796-01)
76	農地費 従箇所2 33-NI705-01	令和4年度ため池整備 備(田排水)米津排水 地区排水路2工事	浜松市南区 米津町地内					(株)水野組	R4.6.27 R5.3.20	11,487,000	排水路工	3本契約繰越 137項/78 合併(主(81頁/74) 34-NI705-01;従1(82頁/75) 33-NI705-01)
		計	3件	189,299,000	187,660,000	8,776,000	196,436,000			(0)		
		ため池群整備事業(た ため池緊急整備)										
77	農地費 33-NI870-01	令和3年度ため池群整 備事業(ため池緊急整 備)ため池群馬込川地 区堤体改修2工事	浜松市浜北 区宮口	48,477,000	46,035,000	3,594,000	49,629,000	(株)小松組	R4.3.29 R5.3.14	49,629,000	ため池工	3繰越 137項/80
78	農地費 33-NI856-01	令和4年度ため池群整 備事業(ため池緊急整 備)ため池群馬込川地 区堤体改修1工事	浜松市浜北 区尾野	41,778,000	40,370,000	7,998,000	48,368,000	(株)小松組	R4.6.20 R5.3.14	48,368,000 20,000,000	ため池工 1箇所	3本契約繰越 137項/81 合併(従1(82頁/79) 33-NI856-01;従2(82頁/80) 31-NI856-01)森林公園内の仮設道路の撤廃 (砕石)を追加したため。
79	農地費 従箇所1 33-NI856-01	令和4年度ため池群整 備事業(ため池緊急整 備)ため池群馬込川地 区堤体改修1工事	浜松市浜北 区尾野					(株)小松組	R4.6.20 R5.3.14	9,000,000	ため池工 1箇所	3本契約繰越 137項/82 合併(主(82頁/78) 33-NI870-01;従2(82頁/79) 34-NI856-01)
80	農地費 従箇所2 34-NI856-01	令和4年度ため池群整 備事業(ため池緊急整 備)ため池群馬込川地 区堤体改修1工事	浜松市浜北 区尾野					(株)小松組	R4.6.20 R5.3.14	19,368,000	ため池工 1箇所	合併(上(82頁/78) 33-NI870-01;従1(82頁/79) 33-NI856-01)

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
81	農地費 34-N1856-01	令和4年度ため池整備事業(ため池緊急整備)ため池畔場込川地区地体改修2工事	浜松市北区区岩口	86,031,000	81,400,000	0	81,400,000	一般	(株)小松組	R4.7.1 R5.3.14	81,400,000	ため池工 1箇所	
		計	3件	176,286,000	167,805,000	11,592,000	179,397,000				179,397,000		
		特定農業用管水路等特別対策事業											
82	農地費 34-N2423-01	令和4年度特定農業用管水路等特別対策伊佐見・灰の木原・雄踏1期地区用水路1工事	浜松市西区伊左地町地内	61,050,000	55,055,000	803,000	55,858,000	指名	(株)水野組	R4.11.2 R5.5.31	37,200,000	管水路工 4繰越 450 m	4繰越 157坪/56
83	農地費 34-N2423-01	令和4年度特定農業用管水路等特別対策伊佐見・灰の木原・雄踏1期地区用水路2工事	浜松市西区雄踏町宇布見地内	18,480,000	18,150,000	1,045,000	19,195,000	指名	(株)水野組	R4.10.19 R5.2.17	19,195,000 18,347,000	管水路工 50 m	合併(従1(88頁/84)33-N0914-01)
84	農地費 33-N0914-01	令和4年度特定農業用管水路等特別対策伊佐見・灰の木原・雄踏1期地区用水路2工事	浜松市西区雄踏町宇布見地内					指名	(株)水野組	R4.10.19 R5.2.17	848,000	管水路工 50 m	3本築設繰越 138坪/83 合併(主(83頁/83)34-N2423-01)
85	農地費 34-N2423-01	令和4年度特定農業用管水路等特別対策伊佐見・灰の木原・雄踏1期地区用水路3工事	浜松市北区都田町地内	19,690,000	18,810,000	1,133,000	19,943,000	一般	(株)小松組	R4.10.7 R5.2.28	19,943,000	管水路工 250 m	
		計	3件	99,220,000	92,015,000	2,981,000	94,996,000				76,338,000		



土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (H)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (H)	工事概要	摘要
					当初額 (H)	変更増減額 (H)	計 (H)						
		土地改良施設耐震対策											
86	農地費 34-N2612-01	令和4年度干地改良施設耐震対策 浜松市北区細江町中川区耐震補強1工事	浜松市北区細江町中川	19,426,000	19,250,000	2,354,000	21,604,000	一般	(有) 東洋商事	R4.11.21 R5.3.22	(0) 21,604,000 15,404,000	排水機場下部工耐震対策工 3箇所	合併(従1(84頁/87) 33-N2612-01)
87	農地費 33-N2612-01	令和4年度干地改良施設耐震対策 浜松市北区細江町中川区耐震補強1工事	浜松市北区細江町中川	19,426,000	19,250,000	2,354,000	21,604,000	一般	(有) 東洋商事	R4.11.21 R5.3.22	(0) 21,604,000 6,200,000	排水機場下部工耐震対策工 3箇所	3本薬絡繰越 138坪/84 合併(主(84頁/86) 34-N2612-01)
		計	1件	19,426,000	19,250,000	2,354,000	21,604,000						
		地域用水取戻整備											
88	農地費 33-N3103-01	令和3年度地域用水費取戻整備 いなさ湖地区橋梁上部T.5工事	浜松市北区引佐町川名	41,547,000	41,250,000	264,000	41,514,000	一般	中村建設(株)	R4.3.29 R5.3.17	(7,225,000) 34,289,000 34,025,000	上部工製作 工 1橋	繰越 138坪/85 合併(従1(84頁/89) 34-N3103-01)
89	農地費 34-N3103-01	令和3年度地域用水費取戻整備 いなさ湖地区橋梁上部T.5工事	浜松市北区引佐町川名					一般	中村建設(株)	R4.3.29 R5.3.17	264,000	上部工製作 工 1橋	合併(主(84頁/88) 33-N3103-01)
90	農地費 33-N3103-01	令和3年度地域用水費取戻整備 いなさ湖地区充電所造成1.3工事	浜松市北区引佐町川名	132,880,000	129,800,000	29,733,000	159,533,000	一般	中村建設(株)	R3.12.6 R5.3.10	(51,900,000) 107,633,000 94,578,000	充電所造成 工事 1箇所	繰越 139坪/86 合併(従1(85頁/91) 34-N3103-01)

土木工事調

(令和4年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (H)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (H)	工事概要	概要
					当初額 (H)	変更増減額 (H)	計 (H)					
91	農地費 従価町1 34-N3103-01	令和3年度地域農用水管 調整備いなき湖地区農 電所造成工事3	浜松市北区 引佐町川名					中村建設(株)	R3.12.6 R5.3.10	13,055,000	変電所造成 工事 1箇所	合併(主(84頁/96)33-N3103-01)
92	農地費 34-N3103-01	令和4年度地域農用水管 調整備いなき湖地区水 管整備等製作履行工 3工事	浜松市北区 引佐町川名	463,903,000	452,100,000	0	452,100,000	愛知時計電機 (株)静岡営業 所	R5.1.12 R7.1.31	(0) 0	製作工事 (機器単体 費) 1式	4倍務 158項/61
93	農地費 34-N3103-01	令和4年度地域農用水管 調整備いなき湖地区等 水管設置T.1工事	浜松市北区 引佐町川名	185,823,000	181,500,000	0	181,500,000	中村建設(株)	R4.9.28 R5.12.20	(0) 28,000,000	導水管設置 T.	4倍務 158項/59
94	農地費 34-N3103-01	令和4年度地域農用水管 調整備いなき湖地区法 面工事2	浜松市北区 引佐町川名	98,604,000	93,500,000	19,965,000	113,465,000	中村建設(株)	R4.9.5 R5.6.2	(0) 56,026,217	造成部土工 226 m	4細懸 158項/60 中硬岩の露岩を想定していた箇所において、掘削 の結果、軟岩部であったため法面保護工をロッ クボルト+法面作工に変更した。
		計	5件	922,757,000	898,150,000	49,962,000	948,112,000			(59,125,000) 225,948,217		
95	農地費 34-N3703-01	令和4年度中山間地域 農業農村総合北遠地区 管線敷設用水2工事	浜松市天竜 区春野町和 泉平	79,816,000	74,800,000	8,129,000	82,929,000	(株)西村組	R4.9.12 R5.10.31	(0) 29,200,000 26,200,000	管水路工 【県管分】 2747 m	4倍務 158項/63 合併(従1(86頁/96)84-N7921-01) 天照物により配管ルートを変更したため。

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
96	農地費 34-N7921-01	令和4年度中山間地域 農業農村総合北遠地区 管営飲雑用水2工事	浜松市天竜 区春野町和 泉平				(株) 西村組	R4.9.12 R5.10.31	3,000,000	管水路工 【県管分】	4債務 合併(主 (86頁/95) 34-N3703-01)	
97	農地費 34-N7921-01	令和4年度中山間地域 農業農村総合北遠地区 管営飲雑用水3工事	浜松市天竜 区春野町和 泉平	83,996,000	-957,000	82,973,000	(株) 渡辺兄弟工 業	R4.10.3 R5.11.7	(0) 22,020,000 19,496,000	管水路工 【県管分】	4債務 合併(従1 (86頁/98) 31-N7921-01)	
98	農地費 34-N3703-01	令和4年度中山間地域 農業農村総合北遠地区 管営飲雑用水3工事	浜松市天竜 区春野町和 泉平				(株) 渡辺兄弟工 業	R4.10.3 R5.11.7	2,524,000	管水路工 【県管分】	4債務 合併(主 (86頁/97) 34-N3703-01)	
99	農地費 34-N7921-01	令和4年度中山間地域 農業農村総合北遠地区 用水施設1工事	浜松市天竜 区春野町五 和	11,154,000	0	11,110,000	森吉組(株)	R5.2.15 R5.12.18	4,400,000	受水槽工	4債務 合併(主 (86頁/62)	
		計	3件	174,966,000	7,172,000	177,012,000			(0) 55,620,000	1箇所		
		農道整備(一般・農道 保全)										
100	農地費 34-N1125-01	令和4年度農道整備 (一般・農道保全)法 名湖西部地区法正補修 4工事	湖西市大知 波地内	29,458,000	-9,702,000	18,678,000	中村土建(株)	R4.9.14 R5.1.16	(0) 18,678,000 12,738,000	法正補修工	159項/68 合併(従1 (86頁/101) 33-N1125-01)	
101	農地費 33-N4125-01	令和4年度農道整備 (一般・農道保全)法 名湖西部地区法正補修 4工事	湖西市大知 波地内				中村土建(株)	R4.9.14 R5.1.16	5,940,000	法正補修工	159項/68 合併(主 (86頁/100) 34-N4125-01)	

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事箇所	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
						当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
			計	1件	29,458,000	28,380,000	-9,702,000	18,678,000				18,678,000		
			干地改良施設災害事故 復旧											
102	農地費 34-N8501-01		令和4年度土地改良施設 災害事故復旧五島 東・河輪地区ポンプ設 備1工事	浜松市南区 二新町	36,201,000	35,420,000	0	35,420,000	一般	東海エンジニア ング(株)	R5.1.30 R5.10.31	14,160,000	1号水中ボ ンプ更新工 事 1台	4線越 160瓩/69
			計	1件	36,201,000	35,420,000	0	35,420,000						
			農村災害対策整備事業 (整備事業)											
103	農地費 33-N3002-01		令和3年度農村災害対 策整備事業(整備事 業)浜松南部地区水管 理システム1工事	浜松市西区 篠原町ほか、 篠原町ほか	196,955,000	189,970,000	2,418,000	192,388,000	一般	あきら耕機(株)	R3.10.1 R5.2.28	(30,000,000) 162,388,000 20,000,000	排水機揚送 隔壁視制御 システム 5箇所	3倍務 140瓩/115 合併(主(87瓩/103)33-N3002-01;従1(87瓩 /104)33-N3010-01)
104	農地費 33-N3010-01		令和3年度農村災害対 策整備事業(整備事 業)浜松南部地区水管 理システム1工事	浜松市西区 篠原町ほか、 篠原町ほか					一般	あきら耕機(株)	R3.10.1 R5.2.28	100,000,000	排水機揚送 隔壁視制御 システム 5箇所	3倍務 141瓩/116 合併(主(87瓩/103)33-N3002-01;従2(87瓩 /105)34-N3002-01)
105	農地費 34-N3002-01		令和3年度農村災害対 策整備事業(整備事 業)浜松南部地区水管 理システム1工事	浜松市西区 篠原町ほか、 篠原町ほか					一般	あきら耕機(株)	R3.10.1 R5.2.28	42,388,000	排水機揚送 隔壁視制御 システム 5箇所	合併(主(87瓩/103)33-N3002-01;従1(87瓩 /104)33-N3010-01)

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (H)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (H)	工事概要	摘要
					当初額 (H)	変更増減額 (H)	計 (H)						
		計		196,985,000	189,970,000	2,418,000	192,388,000				(30,000,000) 162,388,000		
		農地防災ダム管理事業											
106	農地費 34-N5501-01	令和4年度農地防災ダム管理事業都田川ダム地区雨量計更新1工事	浜松市北区引佐町川名ほか	473,000	473,000	0	473,000	随契	(株)協響計器商会	R4.7.5 R4.9.30	(0) 473,000	雨量計更新 2箇所	離契1号(少衝)
107	農地費 34-N8900-01	令和4年度農地防災ダム浸災事業都田川ダム地区排水1工事	浜松市北区引佐町川名	209,715,000	194,040,000	0	194,040,000	一般	(株)須山建設	R5.1.30 R5.3.20	(0) 77,600,000	都田川ダム排水工 23000 m <sup>3</sup>	4積務 160坪/70
		計		210,188,000	194,513,000	0	194,513,000				(0)		
		農地費小計		5,115,440,000	4,916,642,500	250,220,120	5,166,862,620				(535,049,320) 2,546,219,794		
		地すべり対策事業(地すべり防止工事)											
108	農地費 33-S8064-01	令和4年度地すべり対策天竜地区排水路1工事	浜松市天竜区佐久間町佐久間	8,976,000	8,800,000	-759,000	8,041,000	指名	(株)道林建設	R3.10.20 R4.5.9	(3,520,000) 4,521,000	排水路補修工 125.5 m	4緑地 142坪/124

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
109	33-S8361-01	令和4年度地区水抜き 業和泉2期地区水抜き ポーリング2工事	浜松市天竜 区佐久間町 大井	14,751,000	12,980,000	-539,000	12,441,000	(株) ランドテック	R4.3.29 R4.8.31	12,441,000	水抜きポー リング	3繰越 142頁/125
110	33-S8362-01	令和4年度地区水抜き 箕中村寺尾2期地区水 抜きポーリング1工事	浜松市天竜 区龍山町瀬 尻	15,103,000	13,552,000	1,089,000	14,641,000	(株) 建設コンサル タントセンター	R4.7.11 R5.2.21	14,641,000	水抜きポー リング工	3本契約繰越 143頁/126
111	33-S8362-01	令和4年度地区水抜き 箕中村寺尾2期地区承 水路2工事	浜松市天竜 区龍山町瀬 尻	16,709,000	16,500,000	643,994	17,143,994	(株) 竜栄組	R4.12.7 R5.3.29	17,143,994 9,823,650	承水路工	合併 (従1 (89頁/112) 33-S8362-01)
112	34-S8062-01	令和4年度地区水抜き 箕中村寺尾2期地区承 水路2工事	浜松市天竜 区龍山町瀬 尻	16,709,000	16,500,000	643,994	17,143,994	(株) 竜栄組	R4.12.7 R5.3.29	17,143,994 9,823,650	承水路工	合併 (従1 (89頁/112) 33-S8362-01)
113	33-S8362-01	令和4年度地区水抜き 箕中村寺尾2期地区承 水路2工事	浜松市天竜 区龍山町瀬 尻	16,709,000	16,500,000	643,994	17,143,994	(株) 竜栄組	R4.12.7 R5.3.29	17,143,994 9,823,650	承水路工	合併 (従1 (89頁/112) 33-S8362-01)
114	34-S8063-01	令和4年度地区水抜き 箕中村寺尾2期地区承 水路2工事	浜松市天竜 区相津	18,425,000	16,610,000	495,000	17,105,000	(株) ランドテック	R4.6.27 R4.11.14	17,105,000 5,940,000	水抜きポー リング工	合併 (従1 (89頁/114) 33-S8063-01; 従2 (89頁/115) 33-S8363-01)
114	34-S8063-01	令和4年度地区水抜き 箕中村寺尾2期地区承 水路2工事	浜松市天竜 区相津	18,425,000	16,610,000	495,000	17,105,000	(株) ランドテック	R4.6.27 R4.11.14	17,105,000 5,940,000	水抜きポー リング工	合併 (従1 (89頁/114) 33-S8063-01; 従2 (89頁/115) 33-S8363-01)
115	33-S8063-01	令和4年度地区水抜き 箕中村寺尾2期地区承 水路2工事	浜松市天竜 区相津	18,425,000	16,610,000	495,000	17,105,000	(株) ランドテック	R4.6.27 R4.11.14	17,105,000 5,940,000	水抜きポー リング工	合併 (従1 (89頁/114) 33-S8063-01; 従2 (89頁/115) 33-S8363-01)
115	33-S8063-01	令和4年度地区水抜き 箕中村寺尾2期地区承 水路2工事	浜松市天竜 区相津	18,425,000	16,610,000	495,000	17,105,000	(株) ランドテック	R4.6.27 R4.11.14	17,105,000 5,940,000	水抜きポー リング工	合併 (従1 (89頁/114) 33-S8063-01; 従2 (89頁/115) 33-S8363-01)
116	34-S8064-01	令和4年度地区水抜き 業和泉2期地区水抜き ポーリング1工事	浜松市天竜 区佐久間町 奥須家	11,627,000	11,550,000	-98,000	11,452,000	伊藤建設(株)	R4.7.26 R5.2.15	11,452,000 9,909,000	地すべり非 水路補修工	合併 (従1 (90頁/117) 33-S8064-01)

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
117	33-S8064-01	令和4年度地すべり対策天竜区佐久間町中	浜松市天竜区佐久間町奥領家				一般	伊藤建設(株)	R4.7.26 R5.2.15	1,543,000	地すべり排水路補修工 55.9 m	8年度新編越 143頁/130 合併(上) (89頁/116) 84-S8064-01)	
		計	6件	85,591,000	79,992,000	80,823,994				(3,520,000) 77,303,994			
		「地すべり防止」											
118	33-S8508-02	令和3年度地すべり対策天竜区河内工事	浜松市天竜区水窪町奥領家	81,070,000	80,300,000	87,372,000	一般	エフ・正光建設(株)	R3.10.1 R4.6.9	(32,120,000) 55,252,000	ポーリング増築工 140 m	3繰越 144頁/138 地盤支持力の調査結果に基づきアンカーの材料を変更したため。	
119	34-S8508-01	令和4年度地すべり対策天竜区山下工事	浜松市天竜区龍山町瀬尻	8,195,000	7,920,000	8,283,000	指名	日本エルダルト(株)	R4.8.10 R4.11.25	(0) 8,283,000	ポーリング増築工 150 m	4繰越 162頁/80	
120	34-S8508-02	令和4年度地すべり対策天竜区河内工事	浜松市天竜区水窪町奥領家	85,701,000	85,360,000	86,863,000	指名	エフ・正光建設(株)	R4.11.2 R5.6.9	(0) 34,140,000	アンカー工 16本		
		計	3件	174,966,000	173,580,000	182,518,000				(32,120,000) 97,675,000			
		「地すべり防止(補正)」											

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当	変更増減額 (円)	計 (円)						
121	33-S8518-01	令和3年度治山(柳すべり)下甲工事	浜松市大竜区龍山町瀬尻	92,224,000	82,720,000	16,943,788	99,663,788	一般	日本エールダルト(株)	R4.3.22 R5.2.28	99,663,788	・集水井工事 1基	144垧/139 工事の進捗を図るため、入札資金により、後年度計画のポーリング増築工を施工したため。
		計	1件	92,224,000	82,720,000	16,943,788	99,663,788						
122	34-S8558-01	令和4年度治山(治山施設機能強化)砂川ほか工事	浜松市大竜区春野町砂川ほか	2,662,000	2,640,000	0	2,640,000	指名	国土防災技術(株) 借岡支店	R5.3.23 R5.7.5	0	地すべり施設修繕 2地区	163垧/84
		計	1件	2,662,000	2,640,000	0	2,640,000						
		治山地すべり施設等管理											
123	34-S8708-01	令和4年度東治山(地すべり)施設等管理	浜松市北区引佐町川名	4,829,000	4,598,000	862,000	5,460,000	指名	(株) 岩田建設	R4.10.19 R5.2.27	5,460,000	・地すべり施設修繕 1式	
		計	1件	4,829,000	4,598,000	862,000	5,460,000						



土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
		農林地すべり対策費小計	12件	360,272,000	343,530,000	27,575,782	371,105,782			(35,640,000) 280,102,782			
		1復旧治山											
124	森林・林業費 33-T2007-01	令和3年度治山(復旧)田沢(種子川)工事	浜松市北区引佐町田沢	39,776,000	39,600,000	4,334,590	43,934,590	一般	(株)西村組	R3.8.10 R4.7.29	(15,840,000) 28,094,590	・山腹工 0.25 ha	3繰越 145項/124
125	森林・林業費 33-T2008-01	令和3年度治山(復旧)シメノ向工事	浜松市天竜区春野町長藏寺	46,343,000	45,980,000	817,546	46,797,546	一般	森吉組(株)	R3.6.14 R4.6.30	(25,690,000) 21,107,546	谷止工 2基	3繰越 145項/142
126	森林・林業費 33-T2008-02	令和3年度治山(復旧)野尻工事	浜松市天竜区春野町豊岡	65,813,000	65,670,000	1,230,000	66,900,000	一般	(株)正久工業	R3.11.12 R4.4.20	(26,260,000) 40,640,000	山腹工 0.07 ha	3繰越 145項/143
127	森林・林業費 34-T2008-01	令和4年度治山(復旧)シメノ向工事	浜松市天竜区春野町長藏寺	23,969,000	22,990,000	4,697,496	27,687,496	一般	森吉組(株)	R4.8.1 R5.1.31	(0) 27,687,496	谷止工 1基	
128	森林・林業費 34-T2008-02	令和4年度治山(復旧)相月沢工事	浜松市天竜区佐久間町相月	31,295,000	29,150,000	1,122,000	30,272,000	一般	エフ・正光建設(株)	R4.6.6 R5.1.31	(0) 30,272,000	谷止工 1基	
		計	5件	207,196,000	203,390,000	12,201,632	215,591,632				(67,790,000) 147,801,632		

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手・完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
		「復旧治山(補正)											
129	森林・林業費 33-T2628-01	令和4年度治山(復旧)栗山工事	浜松市天竜区春野町杉	57,893,000	57,420,000	4,080,000	61,500,000	不随	(株) 正久工業	R4. 3. 22 R4. 6. 30	(0) 61,500,000	・山腹工 3繰越 146項/144	
130	森林・林業費 34-T2628-01	令和4年度治山(復旧)野尻(4補正)工事	浜松市天竜区春野町豊岡	65,120,000	64,900,000	0	64,900,000	不随	(株) 正久工業	R5. 3. 28 R6. 1. 31	(0) 0	山腹工 4繰越 165項/93	
		計		123,013,000	122,320,000	4,080,000	126,400,000				(0)		
		「緊急総合治山」											
131	森林・林業費 34-T2018-01	令和4年度治山(緊急総合)八ツカ山工事	浜松市天竜区龍山町瀬尻	166,111,000	154,572,000	18,997,000	173,569,000	一般	(株) 飛鳥 静岡 営業所	R4. 8. 15 R6. 1. 26	(0) 61,800,000	山腹工 4繰越 163項/86	発注後の降雨により施工箇所上部の転石が流出するおそれが生じ、上部の施工を実施したため。
		計		166,111,000	154,572,000	18,997,000	173,569,000				(0)		
		「緊急予防治山」											

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (H)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (H)	工事概要	摘要
					当初額 (H)	変更増減額 (H)	計 (H)						
132	森林・林業費 34-T2028-01	令和4年度治山(緊急予防)上市場工事	浜松市天竜区佐久間町蒲川	15,477,000	15,400,000	819,175	16,219,175	不随	(株) 造林建設	R4.8.29 R5.2.28	16,219,175	・谷止工 1 基	
		計	1件	15,477,000	15,400,000	819,175	16,219,175				16,219,175		
		「保安林改良」											
133	森林・林業費 34-T2067-01	令和4年度治山(保安林改良) 蒲川工事	浜松市北区引佐町興山	4,191,000	4,125,000	0	4,125,000	指名	引佐町森林組合	R4.6.15 R4.11.11	4,125,000	・本数調整 伐	
134	森林・林業費 34-T2068-01	令和4年度治山(保安林改良) 光路沢工事	浜松市天竜区山東	10,472,000	10,340,000	330,000	10,670,000	般	天竜森林組合	R4.6.13 R5.3.22	10,670,000	4.93 ha 森林整備	
135	森林・林業費 34-T2068-02	令和4年度治山(保安林改良) 加山工事	浜松市天竜区春野町気田	7,997,000	7,986,000	704,000	8,690,000	指名	春野森林組合	R4.5.18 R4.9.30	8,690,000	14.5 ha 森林整備	
136	森林・林業費 34-T2068-03	令和4年度治山(保安林改良) 相月工事	浜松市天竜区佐久間町相月	4,279,000	4,180,000	220,000	4,400,000	指名	佐久間森林組合	R4.7.27 R4.11.30	4,400,000	9.14 ha 森林整備	
137	森林・林業費 34-T2068-04	令和4年度治山(保安林改良) コイシ沢工事	浜松市天竜区水程町眞領家	14,025,000	13,860,000	1,155,000	15,015,000	不随	水窪町森林組合	R4.6.6 R4.12.2	15,015,000	7.35 ha 森林整備	

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
		計	5件	40,964,000	40,491,000	2,409,000	42,900,000			(0)	42,900,000		
		1限交林改良(補正)											
138	森林・林業費 34-T2688-01	令和4年度治山(保交林改良)エイシ沢(4補正)工事	浜松市天竜区水窪町奥領家	16,885,000	16,830,000	0	16,830,000	一般	水窪町森林組合	R5.3.13 R5.7.31	(0) 0	森林整備 4緑地 165㎡/95	
		計	1件	16,885,000	16,830,000	0	16,830,000				(0) 0		
		1防災林造成(林水運機)											
139	森林・林業費	令和4年度治山(防災林造成)白羽町工事の1	浜松市南区白羽町ほか	31,944,000	28,842,000	2,112,000	30,954,000	一般	壁峨造園(株)	R4.9.28 R5.3.15	(0) 30,954,000	・つる切 12.12 h a	
140	森林・林業費 34-T2137-01	令和4年度治山(防災林造成)白羽町工事の2	浜松市南区西島町ほか	15,367,000	13,816,000	3,230,000	17,046,000	一般	赤淵産業(株)	R4.10.3 R5.3.20	(0) 17,046,000	・つる切 5.89 h a	
		計	2件	47,311,000	42,658,000	5,342,000	48,000,000				(0) 48,000,000		

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (H)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (H)	工事概要	摘要
					当初額 (H)	変更増減額 (H)	計 (H)						
		「災害関連緊急治山事業」											
141	森林・林業費 33-T2558-01	令和3年度治山(緊急)長沢松間工事	浜松市天竜区小川	141,328,000	136,400,000	7,585,061	143,985,061	一般	龍川建設(株)	R4.2.28 R5.1.31	(54,560,000) 89,425,061	・山腹工 3線越 146頃/145	心向配・芯盛新を並出するモルタルに要買。また、現地再構築の結果物内程の破付を増工したため。
142	森林・林業費 34-T2528-01	令和3年度治山(緊急)東ノ谷工事	浜松市天竜区船明	20,108,000	20,075,000	0	20,075,000	一般	(有)市川建設	R5.2.20 R5.8.31	(0) 8,000,000	・谷止工 1基	4線越 164頃/91
		計	2件	161,436,000	156,475,000	7,585,061	164,060,061				(54,560,000) 97,425,061		
		森林環境保全整備事業											
143	森林・林業費 33-T5171-01	令和3年度森林環境保全整備池八吉沢線5工区工事	浜松市天竜区佐久間町浦川	21,978,000	21,725,000	1,018,301	22,743,301	一般	(有)福山建設	R3.10.18 R4.6.30	(8,600,000) 14,143,301	開設延長 30m	3線越 146頃/147
144	森林・林業費 33-T5172-01	令和4年度森林環境保全整備池八吉沢線6工区(3補正)工事	浜松市天竜区佐久間町浦川	35,761,000	35,750,000	202,261	35,952,261	一般	(株)浦川建設	R4.3.29 R5.1.31	(0) 35,952,261	・延長 84m	3線越 146頃/148
145	森林・林業費 34-T5171-01	令和4年度森林環境保全整備池八吉沢線5工区工事	浜松市天竜区佐久間町浦川	30,888,000	30,800,000	1,722,433	32,522,433	一般	(有)福山建設	R4.9.28 R5.6.30	(0) 12,300,000	開設延長 126m	4線越 166頃/99

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (H)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (H)	工事概要	摘要
					当初額 (H)	変更増減額 (H)	計 (H)						
		計	3件	88,627,000	88,275,000	2,942,995	91,217,995			(8,600,000) 62,395,562			
		地方利生道整備推進交付金											
146	森林・林業費 33-T5272-01	令和4年度道整備推進交付金池八呂沢線1区工事	浜松市天竜区佐久間町浦川	52,393,000	51,700,000	1,547,478	53,247,478	一般	(株) 道林建設	R3.10.18 R4.8.31	(20,680,000) 32,567,478	延長 3線越 147m/152	
147	森林・林業費 33-T5272-01	令和4年度道整備推進交付金池八呂沢線2区工事	浜松市天竜区佐久間町浦川	75,229,000	74,800,000	1,450,944	76,250,944	一般	(株) 道林建設	R3.10.18 R4.9.14	(29,920,000) 46,330,944	延長 3線越 147m/153	
148	森林・林業費 33-T5273-01	令和4年度道整備推進交付金池の平糸原線1工区(3線越)工事	浜松市天竜区佐久間町奥頓家	53,196,000	52,800,000	941,415	53,741,415	一般	(株) 道林建設	R4.9.5 R5.3.17	(0) 53,741,415	延長 3本交差線越 147m/154	
149	森林・林業費 33-T5273-01	令和4年度道整備推進交付金池八呂沢線1区工事	浜松市天竜区佐久間町浦川	50,853,000	50,600,000	609,853	51,209,853	一般	(株) 道林建設	R4.10.24 R5.6.30	(0) 20,240,000	延長 4線越 167m/102	
150	森林・林業費 34-T5272-01	令和4年度道整備推進交付金池八呂沢線2区工事	浜松市天竜区佐久間町浦川	51,755,000	50,820,000	1,309,000	52,129,000	一般	(株) 道林建設	R4.11.14 R5.6.30	(0) 20,320,000	延長 4線越 167m/103	
		計	5件	283,426,000	280,720,000	5,858,690	286,578,690			(50,600,000) 173,199,837			

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (H)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (H)	工事概要	摘要
					当初額 (H)	変更増減額 (H)	計 (H)						
		保安林機能強化											
151	森林・林業費 33-T2327-01	令和3年度厚良町山(区)保安林機能強化(平準化)工事その2 井町工事	浜松市西区 井町ほか	12,067,000	12,034,000	846,000	12,880,000	指名	(株) マル善ト一 カイ	R4.3.29 R4.10.17	(0) 12,880,000	・除伐工 3信務 148坪/157	
152	森林・林業費 33-T2727-01	令和4年度厚良町山(区)保安林機能強化(平準化)工事 居町工事	湖西市新居 町 浜松市北 区根堅	8,448,000	8,338,000	-759,000	7,579,000	指名	天龍造園建設 (株)	R4.2.2 R4.7.25	(0) 7,579,000	・除伐工 3信務 148坪/158	
153	森林・林業費 33-T2727-01	令和4年度厚良町山(区)保安林機能強化(平準化)工事 居町工事	浜松市北 区根堅	19,855,000	19,800,000	1,621,000	21,421,000	一般	有限会社秋造園工 事	R4.3.29 R4.9.30	(0) 21,421,000	保安林整備 3信務 148坪/159	
154	森林・林業費 33-T2727-02	令和4年度厚良町山(区)保安林機能強化(平準化)工事 ク	浜松市北 区 引佐町符宿	880,000	858,000	0	858,000	随契	引佐町森林組合	R4.7.27 R4.12.2	(0) 858,000	・木敷調整 伐 胸夾1号(少額)	
155	森林・林業費 34-T2327-01	令和4年度厚良町山(区)保安林機能強化(平準化)工事その1 原町工事	浜松市西 区 馬郡町ほか	1,870,000	1,815,000	517,000	2,332,000	随契	天協造園緑化 (株)	R4.8.24 R4.12.13	(0) 2,332,000	伐倒除去 胸夾1号(少額)	
156	森林・林業費 34-T2327-01	令和4年度厚良町山(区)保安林機能強化(平準化)工事その2 原町工事	浜松市南 区 倉松町	7,315,000	6,930,000	0	6,930,000	指名	(株) 守居組	R4.9.22 R5.2.28	(0) 6,930,000	車道整備工	
157	森林・林業費 34-T2727-01	令和4年度厚良町山(区)保安林機能強化(平準化)工事	浜松市北 区根堅	18,634,000	18,150,000	0	18,150,000	一般	有限会社秋造園工 事	R5.3.20 R5.9.29	(0) 0	保安林整備 4信務 166坪/98	

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
158	森林・林業費 34-T2727-01	令和4年度県営再造林 (保安林機能強化)新 居町地区(半環状)工 事	湖西市新居 町地区ほか	3,465,000	3,300,000	0	3,300,000	(有) 築造園工事	R5. 2. 8 R5. 7. 25	(0) 0	伐倒除 60 m 3	4債務 168頃97
		計	8件	72,534,000	71,225,000	2,225,000	73,450,000			(0)		
		治山施設等管理										
159	森林・林業費 33-T2348-01	令和3年度県営再造林 (施設等管理)熊平工 事	浜松市天竜 区熊	10,054,000	10,010,000	790,000	10,800,000	(株) 正久工業	R3. 10. 18 R4. 4. 15	(4,000,000) 6,800,000	・水路工 (補修) 66.6 m	3繰越 148頃180
160	森林・林業費 33-T2348-03	令和3年度県営再造林 (施設等管理)草木井 二次工事	浜松市天竜 区水窪町奥 須家	19,096,000	18,480,000	-3,934,039	14,545,961	(有) 光建設	R3. 10. 1 R4. 5. 31	(5,181,000) 9,364,961	・合止工 (補修) 1基	3繰越 149頃181
161	森林・林業費 34-T2347-01	令和4年度県営再造林 (施設等管理)新居町 地区工事	湖西市新居 町地区ほか	6,149,000	5,830,000	470,000	6,300,000	(有) 築造園工事	R4. 9. 29 R5. 3. 15	(0) 6,300,000	再止め工 3箇所	
		計	3件	35,299,000	34,320,000	-2,674,039	31,645,961			(9,181,000) 22,464,961		
		県上納制化対策事業費 (治山)										



土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
162	森林・林業費 34-T2397-01	令和4年度県土強靱化対策(治山)クンマ山工事	浜松市北区引佐町狩宿	10,824,000	10,780,000	1,172,421	11,952,421	一般	(株)岩田建設	R4.8.1 R5.2.13	11,952,421	・谷止工 1基	
163	森林・林業費 34-T2397-02	令和4年度県土強靱化対策(治山)高根山T.草	浜松市浜北区尾野	23,452,000	21,065,000	0	21,065,000	一般	赤堀産業(株)	R5.3.28 R5.11.24	0	山腹工 0.3ha	4繰越 164項/87
164	森林・林業費 34-T2398-01	令和4年度県土強靱化対策(治山)向島工事	浜松市天竜区水窪町地頭方	14,983,000	14,740,000	0	14,740,000	一般	(有)光建設	R5.3.30 R5.8.31	0	・護岸工 20.5m	4繰越 164項/88
165	森林・林業費 34-T2398-02	令和4年度県土強靱化対策(治山)瀬ノ野工事	浜松市天竜区水窪町眞領家	19,437,000	19,030,000	2,122,021	21,152,021	一般	(有)光建設	R4.8.15 R5.5.12	7,610,000	山腹工 0.04ha	4繰越 164項/89
166	森林・林業費 34-T2398-03	令和4年度県土強靱化対策(治山)ヒラノT.草	浜松市天竜区春野町長蔵寺	24,189,000	23,100,000	1,889,960	24,989,960	一般	森吉組(株)	R4.11.21 R5.4.26	9,200,000	・山腹工 0.35ha	4繰越 164項/90
167	森林・林業費 34-T2398-04	令和4年度県土強靱化対策(治山)八代山T.草	浜松市天竜区龍山町瀬尻	5,357,000	5,335,000	891,000	6,226,000	指名	(株)神谷土木	R4.11.9 R5.2.28	6,226,000	・フロンカゴ補修 1箇所	
		計		98,252,000	94,050,000	6,075,402	100,125,402				34,988,421		
		県単治山(県管)											

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手・完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
168	森林・林業費 33-T2718-01	令和3年度山形県山形市(県営)大赤山(平準化)工事	山形県山形市大赤区大赤町山形	50,853,000	47,300,000	3,649,616	50,949,616	一般	(株) 飛鳥 静岡営業所	R4.2.14 R4.9.21	50,949,616	山腹工 3積務 149頃/162	
169	森林・林業費 34-T2708-01	令和4年度山形県山形市(県営)大赤山(平準化)工事(解除)	山形県山形市大赤区大赤町山形	7,997,000	7,920,000	0	7,920,000	指名	(株) 松下建設	R5.3.1 R5.6.30	0	0.01 ha ・山腹工 4積務 163頃/96	
		計	2件	58,850,000	55,220,000	3,649,616	58,869,616						
		ふれあい林道整備事業											
170	森林・林業費 33-T5671-01	令和3年度山形県山形市(県営)大赤山(平準化)工事	山形県山形市大赤区大赤町花島	43,450,000	43,450,000	1,805,624	45,255,624	一般	(株) 西村組	R3.11.1 R4.11.25	(17,380,000) 27,875,624	開設延長 3積務 149頃/163	
		計	1件	43,450,000	43,450,000	1,805,624	45,255,624						
		山形県山形市大赤区大赤町花島											
171	森林・林業費 34-T5871-01	令和4年度山形県山形市(県営)大赤山(平準化)工事	山形県山形市大赤区大赤町花島	31,053,000	30,690,000	2,302,591	32,992,591	一般	大龍十建工業(株)	R4.11.8 R5.5.12	(0) 12,270,000	・雇員 4積務 167頃/106	

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (H)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (H)	工事概要
					当初額 (H)	変更増減額 (H)	計 (H)					
		計	1件	31,053,000	30,690,000	2,302,591	32,992,591			12,270,000		
		有種場管理										
172	森林・林業費 34-T6108-01	令和4年度西部農林事務所有種場開闢採種圃修繕工事	浜松市浜北区宮口地区	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000	指名	ナイセイ緑地(株)	R4.8.17 R5.1.23	2,112,000	ビニールハウス修繕 1 式
		計	1件	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000				2,112,000	
		森林・林業費小計	49件	1,491,996,000	1,452,198,000	73,619,747	1,525,817,747				(208,111,000) 913,901,889	
		観光施設整備事業費										
173	観光費	令和4年度観光施設整備事業費森林公園治砂設備等更新工事	浜松市浜北区尾野	8,305,000	7,645,000	2,288,000	9,933,000	指名	(株) KAKEN	R4.7.6 R5.3.14	(0) 9,933,000	消防設備等更新 1 式
174	観光費 34-L0909-01	令和4年度観光施設整備事業費森林公園遊歩道安全施設整備工事	浜松市浜北区根堅	20,867,000	20,790,000	3,960,000	24,750,000	一般	赤畑産業(株)	R4.6.13 R5.3.13	(0) 24,750,000	位置情報看板設置 240 共

土木工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
		計		29,172,000	28,435,000	6,248,000	34,683,000				34,683,000		
		観光費小計	2件	29,172,000	28,435,000	6,248,000	34,683,000				34,683,000		
		合計	116件	6,996,880,000	6,740,805,500	357,663,649	7,098,469,149				(778,800,320) 3,774,907,465		

## 土木工事調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出金額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
1	農地費 33-N0054-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原西部幹線排水地区用水路補修工事	浜松市西区大久保町まか	468,303,000	462,000,000	1,221,000	463,221,000	赤堀産業(株)	R4.6.27 R6.2.29	(219,234,000) 97,590,000 0	用水路補修工 1574.5 m	3箇所 128項/17 合併(従1(104頁/2)34-N0054-01;従2(104頁/5)35-N0059-01)
2	農地費 34-N0054-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原西部幹線排水地区用水路補修工事	浜松市西区大久保町まか					赤堀産業(株)	R4.6.27 R6.2.29	97,590,000	用水路補修工 1574.5 m	4箇所 151項/1 合併(主(104頁/1)33-N0054-01;従2(104頁/5)35-N0059-01)
3	農地費 35-N0059-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原西部幹線排水地区用水路補修工事	浜松市西区大久保町まか					赤堀産業(株)	R4.6.27 R6.2.29	0	用水路補修工 1574.5 m	3箇所 合併(主(104頁/1)33-N0054-01;従1(104頁/2)34-N0054-01)
4	農地費 33-N0057-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原西部用水地区用水路補修工事	浜松市西区大久保町	377,102,000	348,150,000	3,113,000	351,263,000	赤堀産業(株)	R4.5.30 R6.2.29	(149,945,000) 79,850,000 0	用水路補修工 752.5 m	4箇所 129項/20 合併(従1(104頁/5)34-N0004-01;従2(104頁/6)34-N0057-01)
5	農地費 34-N0001-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原西部用水地区用水路補修工事	浜松市西区大久保町					赤堀産業(株)	R4.5.30 R6.2.29	0	用水路補修工 752.5 m	4箇所 151項/2 合併(主(104頁/4)33-N0057-01;従2(104頁/6)34-N0057-01)
6	農地費 34-N0002-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原西部用水地区用水路補修工事	浜松市西区大久保町					赤堀産業(株)	R4.5.30 R6.2.29	79,850,000	用水路補修工 752.5 m	4箇所 151項/3 合併(主(104頁/4)33-N0057-01;従1(104頁/5)34-N0004-01)
7	農地費 34-N0002-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原西部用水地区用水路補修工事	浜松市北区三方原町	54,648,000	52,965,000	5,489,000	58,454,000	(株)小松組	R4.7.26 R5.6.30	(29,907,000) 0 0	管水路工 85.6 m	4箇所 151項/1 合併(従1(105頁/5)35-N0022-01)既設管と新設管の接合部において、地中の配管スペースに余裕がなく、前水利用中の施工が困難となり、当初設計より高価となる区間の基盤等補修を用いたため。

## 土木工事調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出金額 (円)	工事概要	摘要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
8	農地費 従簡所1 35-N0022-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原流出水幹線地区用水路工事	浜松市北区三方原町				(株)小松組	R4.7.26 R5.6.30	0	管水路工 85.6 m	5債務 合併(主)104頁(7)34-N0002-01	
9	農地費 34-N0001-01	令和1年度かんがい排水(一般)三方原伊豆用水支線地区用水路工事	浜松市西区占人見町ほか	188,331,000	173,426,000	197,142,000	(株)小松組	R4.7.1 R6.1.31	0 0	管水路工 956 m	4債務 151項/5 合併(主)105頁(10)34-N0052-01 地元調達の結果、配管ルートを変更したため。	
10	農地費 従簡所1 34-N0052-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原伊豆用水支線地区用水路工事	浜松市西区占人見町ほか	114,433,000	113,850,000	121,378,000	(株)水野組	R4.7.1 R5.6.30	0 0	管水路工 589.8 m	4債務 151項/7 合併(主)105頁(12)34-N0053-01;従2(105頁(12)38-N0021-01)既設管の調査がコンクリートで巻き立てられており、当初想定日数以上に前共に時間を要したため、ウエルポイントの供用日数を変更したり。	
11	農地費 34-N0005-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原伊豆用水幹線地区用水路工事	浜松市西区篠原町				(株)水野組	R4.7.1 R5.6.30	0	管水路工 589.8 m	4債務 151項/8 合併(主)105頁(11)34-N0005-01;従2(105頁(13)35-N0024-01)	
12	農地費 従簡所1 34-N0053-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原伊豆用水幹線地区用水路工事	浜松市西区篠原町				(株)水野組	R4.7.1 R5.6.30	0	管水路工 589.8 m	5債務 合併(主)105頁(11)34-N0053-01	
13	農地費 従簡所2 35-N0021-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原伊豆用水幹線地区用水路工事	浜松市北区細江町中川	291,291,000	289,300,000	296,543,000	赤堀産業(株)	R4.7.1 R6.2.29	0	管水路補修工 411 m	4債務 152項/9 合併(主)105頁(15)35-N0009-01)既設管内に障害を埋入するに当たり、既設管経年劣化による扁平や凹曲が確認され、当初設計から管径を減らして切替を伴わず管径の変更を行ったため。	
14	農地費 従簡所1 35-N0009-01	令和1年度かんがい排水(一般)三方原伊豆用水幹線地区用水路工事	浜松市北区細江町中川				赤堀産業(株)	R4.7.1 R6.2.29	15,529,000	管水路補修工 411 m	5債務 合併(主)105頁(14)34-N0009-01	

土木工事調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出金額 (円)	工事概要	摘要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
16	農地費 34-N0021-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原伊佐原山水管線地区用水路補修工事	浜松市西区西山町	293,348,000	273,570,000	28,556,000	302,126,000	須山建設(株)	R4.7.26 R6.2.29	(119,983,371) 0 0	用水路補修工 152項/10 合併(※1(106項/17) 34-N0056-01)	
17	農地費 34-N0056-01	令和1年度かんがい排水(一般)三方原伊佐原山水管線地区用水路補修工事	浜松市西区西山町					須山建設(株)	R4.7.26 R6.2.29		用水路補修工 152項/11 合併(主(106項/16) 34-N0021-01)	
18	農地費 34-N0056-01	令和5年度かんがい排水(一般)三方原伊佐原山水管線地区用水路補修工事	浜松市西区神原町	286,836,000	264,528,000	0	264,528,000	須山建設(株)	R5.6.30 R7.2.28	(0) 0 0	水管路補修工 152項/12 合併(※1(106項/19) 35-N0007-01)	
19	農地費 35-N0007-01	令和5年度かんがい排水(一般)三方原伊佐原山水管線地区用水路補修工事	浜松市西区神原町					須山建設(株)	R5.6.30 R7.2.28		水管路補修工 152項/18 合併(主(106項/18) 34-N0056-01)	
20	農地費 35-N0009-01	令和5年度かんがい排水(一般)三方原伊佐原山水管線地区用水路補修工事	浜松市北区細江町 気賀	446,226,000	444,400,000	0	444,400,000	赤堀産業(株)	R5.6.30 R7.2.28	(0) 0 0	水管路補修工 (φ1200・φ1100) 54項 合併(主(106項/18) 34-N0056-01)	
21	農地費 35-N0011-01	令和5年度かんがい排水(一般)三方原北部幹線地区用水路補修工事	浜松市北区細江町 中川ほか	210,298,000	205,700,000	0	205,700,000	赤堀産業(株)	R5.6.30 R7.2.28	(0) 0 0	水管路補修工 502.9 m 54項	
		計	10件	2,730,816,000	2,627,889,000	76,872,000	2,704,761,000			(817,629,777) 216,040,000		
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(対象)予算補助										

## 土木工事調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出金額 (円)	工事概要	摘要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
22	農地費	令和5年度農地水利施設 設置/改善/点検(対 策)三方原西部幹線排水 本線地区ポンプ設備 工事	浜松市南 区一新町	32,296,000	31,350,000	0	31,350,000	東海エンジニア リング(株)	R5.6.26 R6.1.31	(0) 0 0	2号水中ポンプ 補修工事	4本線約線越 153項/21
	34-N0301-01									(0)	1 台	
23	農地費	令和5年度農地水利施設 設置/改善/点検(対 策)浜名湖北部幹線地 区弁配更新2工事	浜松市北 区稲口 町、細江 町	38,742,000	38,500,000	0	38,500,000	日管(株)	R5.2.6 R5.11.30	(0) 0	弁配更新工	1線越 153項/22
24	農地費	令和5年度農地水利施設 設置/改善/点検(対 策)山原排水機場地区 管内整備工事	浜松市南 区口羽町	5,852,000	5,797,000	0	5,797,000	(株)鈴小組	R4.12.7 R5.11.30	(0)	20 基 排水機場内整備 工	4線越 153項/23
	34-N0344-01									(0)	1 箇所	
25	農地費	令和5年度農地水利施設 設置/改善/点検(対 策)三方原西部幹線排 水地区用水路1工事	浜松市西 区大久保 町	107,217,000	103,950,000	8,646,000	112,596,000	(株)伊藤組	R4.7.1 R5.6.30	(29,907,000) 0 0	管水路工	4箇所 154項/24 合併(能1(107頁/23)34-N0353-01;能2(107頁/27) 35-N0347-01)管水路にあたり、他の埋設管の位置が管埋 図と現地で異なっており、異管管の追跡や現地かんがい の移設を行ったため。
	34-N0347-01									(0)	797.5 m	
26	農地費	令和5年度農地水利施設 設置/改善/点検(対 策)三方原西部幹線排 水地区用水路1工事	浜松市西 区大久保 町					(株)伊藤組	R4.7.1 R5.6.30	0	管水路工	4箇所 154項/25 合併(上(107頁/25)34-N0347-01;能2(107頁/27) 35-N0347-01)
	34-N0353-01									0	797.5 m	
27	農地費	令和5年度農地水利施設 設置/改善/点検(対 策)三方原西部幹線排 水地区用水路1工事	浜松市西 区大久保 町					(株)伊藤組	R4.7.1 R5.6.30	0	管水路工	5箇所 合併(上(107頁/25)34-N0347-01;能1(107頁/26)34- N0353-01)
	35-N0347-01									(29,907,000) 0	797.5 m	
	計		4件	184,107,000	179,597,000	8,646,000	188,243,000					
		知地帯総合整備事業 (財)手又建設(一 般)										



## 土木工事調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出金額 (円)	工事概要	摘要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
28	農地費 34-N0715-01	令和4年度加地帯総合整備(相い手支援)三ケロミかんの里地区谷下農道2工事	浜松市北区二ケ日町只木	44,429,000	43,120,000	12,881,000	56,001,000	仲谷建設(株)	R5.2.8 R5.10.31	(15,000,000) 0	農道工 320 m	4債務 154項/26 合併(従1(108頁/29)34-N0756-01;従2(108頁/30)35-N0715-01)農道工(併償費)について、当初、チェンソーによる高幹の伐採を想定していたが、樹高が高い樹木について周辺農道へ倒木する可能性があるため、チェーンソー(併償費)を使用した伐採に変更した。
29	農地費 34-N0756-01	令和1年度加地帯総合整備(相い手支援)三ケロミかんの里地区谷下農道2工事	浜松市北区二ケ日町只木					仲谷建設(株)	R5.2.8 R5.10.31	0	農道工 320 m	4債務 151項/27 合併(+ (108頁/28) 34-N0715-01;従2 (108頁/30) 35-N0715-01)
30	農地費 34-N0756-01	令和1年度加地帯総合整備(相い手支援)三ケロミかんの里地区谷下農道2工事	浜松市北区二ケ日町只木					仲谷建設(株)	R5.2.8 R5.10.31	0	農道工 320 m	5債務 合併(+ (108頁/28) 34-N0715-01;従1 (108頁/29) 31-N0756-01)
31	農地費 34-N0715-01	令和5年度加地帯総合整備(相い手支援)三ケロミかんの里地区谷下農道1工事	浜松市北区二ケ日町大谷	28,303,000	27,500,000	0	27,500,000	鶴見建設(有)	R5.5.29 R5.11.10	11,000,000 9,400,000	農道工 194 m	4実業約請 154項/29 合併(従1(108頁/32)34-N0756-01)
32	農地費 34-N0715-01	令和5年度加地帯総合整備(相い手支援)三ケロミかんの里地区谷下農道1工事	浜松市北区二ケ日町大谷					鶴見建設(有)	R5.5.29 R5.11.10	1,600,000	農道工 194 m	4実業約請 154項/30 合併(+ (108頁/31) 34-N0715-01)
33	農地費 34-N0756-01	令和5年度加地帯総合整備(相い手支援)三ケロミかんの里地区谷下農道3工事	浜松市北区二ケ日町野	4,422,000	4,290,000	0	4,290,000	(株)井口組	R5.6.21 R5.10.18	0	排水路工 26 m	4実業約請 151項/33
34	農地費 35-N0715-01	令和5年度加地帯総合整備(相い手支援)三ケロミかんの里地区かん2工事	浜松市北区二ケ日町日比沢	16,038,000	14,520,000	0	14,520,000	二協建設(株)	R5.6.30 R5.10.31	0	管水路工 336 m	合併(従1(108頁/35)34-N0756-01)
35	農地費 34-N0756-01	令和5年度加地帯総合整備(相い手支援)三ケロミかんの里地区かん2工事	浜松市北区二ケ日町日比沢					二協建設(株)	R5.6.30 R5.10.31	0	管水路工 336 m	4実業約請 151項/28 合併(+ (108頁/34) 35-N0715-01)

土木工事調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
		計	4件	93,192,000	89,430,000	12,881,000	102,311,000		(15,000,000) 11,000,000			
		経営者団地付属常備 事業 6区指定地										
36	農地費	令和4年度農業者育成 推進事業(多摩地区 地区農道工事)	浜松市天 竜区四藤 平ほか	37,081,000	37,070,000	-243,000	36,827,000	(株) 神田組	R4.10.18 R5.9.29	(16,827,000) 0	農道工 125 m	4繰越 156坪/17
	34-N0921-01	計	1件	37,081,000	37,070,000	243,000	36,827,000			(16,827,000) 0		
		経営者育成基礎整備事 業(採取薪作物取換 型)										
37	農地費	令和4年度農業者育成 推進事業(上野地区 区付帯工工事)	浜松市浜 北区上善 地	12,210,000	10,983,500	1,006,500	11,990,000	とやま建材(株)	R5.3.30 R5.8.31	(0) 0 0	搬入土敷均工 10000 m <sup>2</sup>	4繰越 156坪/50 合併(従1(109坪/38) 34-N1335-01)
	34-N1331-01	計										
38	農地費	令和4年度農業者育成 推進事業(上善地区 区付帯工工事)	浜松市浜 北区上善 地					とやま建材(株)	R5.3.30 R5.8.31		搬入土敷均工 10000 m <sup>2</sup>	4繰越 合併(土(109坪/37) 34-N1331-01)
	34-N1335-01	計	1件	12,210,000	10,983,500	1,006,500	11,990,000			(0) 0		

## 土木工事調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出金額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
		ため池等整備事業(閉 排水施設整備工)中 山崎										
39	農地費 35-N1705-01	令和5年度ため池等整 備(閉排水)米沢排水 路地区排水路2工事	浜松市南 区米沢町 地内	57,013,000	52,250,000	0	52,250,000	(株)水野組	R5.6.26 R6.3.19	(0) 0	排水路工 100 m	
40	農地費 35-N1705-01	令和5年度ため池等整 備(開排水)米沢排水 路地区排水路3工事	浜松市南 区米沢町 地内	72,622,000	67,100,000	0	67,100,000	(株)水野組	R5.6.26 R6.5.17	(0) 0	排水路工 100 m	5債務
41	農地費 35-N1705-01	令和5年度ため池等整 備(閉排水)米沢排水 路地区排水路4工事	浜松市南 区米沢町 地内	54,351,000	50,050,000	0	50,050,000	(株)水野組	R5.6.30 R6.5.10	(0) 0	排水路工 80 m	5債務
42	農地費 35-N1705-01	令和5年度ため池等整 備(開排水)米沢排水 路地区排水路1工事	浜松市南 区米沢町 地内	74,184,000	68,750,000	0	68,750,000	(株)水野組	R5.6.30 R6.3.15	(0) 0	排水路工 110 m	合併(従1(110頁/43)34-N1705-01)
43	農地費 35-N1792-01	令和5年度ため池等整 備(閉排水)米沢排水 路地区排水路1工事	浜松市南 区米沢町 地内					(株)水野組	R5.6.30 R6.3.15	0	排水路工 110 m	1577頁/55 合併(上(110頁/42)35-N1792-01)
		計	4件	258,170,000	238,150,000	0	238,150,000			(0) 0		
		ため池等整備事業(た め池緊急整備)										

## 土木工事調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出金額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
44	農地費 35-N1856-01	令和5年度ため池群整備事業(ため池緊急整備)ため池群馬込川地区付帯11工事	浜松市浜北区宮口	49,643,000	48,400,000	0	48,400,000	(株)小松組	R5.6.30 R6.3.15	(0) 0 0	ため池工 1箇所	合併(並1(111頁/65)35-N1873-01)
45	農地費 35-N1873-01	令和5年度ため池群整備事業(ため池緊急整備)ため池群馬込川地区付帯11工事	浜松市浜北区宮口	49,643,000	48,400,000	0	48,400,000	(株)小松組	R5.6.30 R6.3.15	(0) 0	ため池工 1箇所	合併(並1(111頁/44)35-N1856-01)
		計	2件	49,643,000	48,400,000	0	48,400,000			(0) 0		
		緊急特定道路採用管水路等付帯対策事業										
46	農地費 34-N2423-01	令和5年度ため池群整備事業(ため池緊急整備)ため池群馬込川地区付帯11工事	浜松市西区伊左地区引込町川名	61,050,000	55,055,000	1,430,000	56,485,000	(株)水野組	R4.11.2 R5.5.31	(37,200,000) 19,285,000	管水路工 450m	4編越 157項/56
		計	1件	61,050,000	55,055,000	1,430,000	56,485,000			19,285,000		
		馬込川水環境整備										
47	農地費 34-N3103-01	令和5年度ため池群整備事業(ため池緊急整備)ため池群馬込川地区付帯11工事	浜松市北区引込町川名	463,903,000	452,100,000	0	452,100,000	愛知時計電機(株)静岡営業所	R5.1.12 R7.1.31	(0) 0 0	製作工事(機器 単体費) 1式	1機務 158項/61 合併(並1(112頁/43)35-N3103-01)

## 土木工事調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出金額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
48	農地費 従簡所1 35-N3103-01	令和4年度山間地域 農業備いなき灌漑区水 管整備工事(ポンプ機 等設置)工事 3工事	浜松市北 区引佐町 川名				愛知時計電機 (株) 静岡営業 所	R5.1.12 R7.1.31	0	製作工事(機器 単体費)	5債務 合併(主 (111頁/47) 34-N3103-01)	
49	農地費 35-N3103-01	令和1年度山間地域 農業備いなき灌漑区水 管設置工事1工事	浜松市北 区引佐町 川名	185,823,000	181,500,000	0	山村建設(株)	R4.9.28 R5.12.20	(28,000,000)	導水管設置工	1債務 合併(主 (112頁/50) 35-N3103-01)	
50	農地費 従簡所1 34-N3103-01	令和4年度山間地域 農業備いなき灌漑区水 管設置工事1工事	浜松市北 区引佐町 川名	98,604,000	93,500,000	19,745,000	山村建設(株)	R4.9.28 R5.12.20	0	導水管設置工	5債務 合併(主 (112頁/49) 34-N3103-01)	
51	農地費 34-N3103-01	令和4年度山間地域 農業備いなき灌漑区水 管設置工事2工事	浜松市北 区引佐町 川名	98,604,000	93,500,000	19,745,000	山村建設(株)	R4.9.5 R5.6.2	(56,026,217)	造成部土工	4繰越 158頁/51 中継器の露出を想定していた箇所において、掘削の結 果、既存相当であったため表面保護工をロックボルト工 法作業に変更した。	
		計	3件	748,330,000	727,100,000	19,745,000			(84,026,217)	6000 m <sup>3</sup>		
		中山間地域農業農村整 合準備事業										
52	農地費 34-N3703-01	令和4年度中山間地域 農業農村整合集北地区 管線整備工事2工事	浜松市天 竜区春野 町和泉平	79,816,000	74,800,000	82,924,000	(株) 西村組	R4.9.12 R5.10.31	(29,200,000)	給水線工【県管 分】	4債務 合併(主 (112頁/53) 34-N703-01;従2 (113頁/54) 35- N325-01;従3 (113頁/55) 34-N703-01) 現在利用中の水通行 が法定外道路に埋設されており、配管ルートが敷設した場 合、現在の水道を一旦掘り直し必要が生じるため、配管 ルートを法定外道路から市道へ変更した。	
53	農地費 従簡所1 34-N703-01	令和1年度中山間地域 農業農村整合集北地区 管線整備工事2工事	浜松市天 竜区春野 町和泉平				(株) 西村組	R4.9.12 R5.10.31	0	管水線工【県管 分】	1債務 合併(主 (112頁/52) 34-N703-01;従2 (113頁/54) 35- N325-01;従3 (113頁/55) 34-N703-01)	

土木工事調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			着手 完成(予定) 年月日	支出金額 (円)	工事概要	摘要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)				
54	農地費 笹箇所2 35-N3325-01	令和4年度中山間地域 農業農村整備北志地区 菅原飲用水2工事	浜松市大 高区春野 町和泉平					0	管水路工【農管 分】 2747 m	5債務 合併(主(112頁/52) 34-N3703-01; 従1(112頁/53) 34- N7921-01; 従3(113頁/55) 34-N3703-01)	
55	農地費 笹箇所3 35-N3325-01	令和4年度中山間地域 農業農村整備北志地区 菅原飲用水2工事	浜松市天 竜区春野 町和泉平				R4.9.12 R5.10.31	0	管水路工【農管 分】 2747 m	5債務 合併(主(112頁/52) 34-N3703-01; 従1(112頁/53) 34- N7921-01; 従2(113頁/57) 35-N3225-01)	
56	農地費 35-N7921-01	令和4年度中山間地域 農業農村整備北志地区 菅原飲用水3工事	浜松市天 竜区春野 町和泉平	83,996,000	-957,000	82,973,000	R4.10.3 R5.11.7	0	管水路工【農管 分】 2747 m	4債務 合併(主(113頁/57) 34-N7921-01; 従2(113頁/58) 35- N3225-01; 従3(113頁/59) 35-N7921-01)	
57	農地費 34-N3703-01	令和4年度中山間地域 農業農村整備北志地区 菅原飲用水3工事	浜松市大 高区春野 町和泉平	83,930,000			R4.10.3 R5.11.7	0	管水路工【農管 分】 1692 m	4債務 合併(主(113頁/56) 34-N3703-01; 従2(113頁/58) 35- N3225-01; 従3(113頁/59) 35-N7921-01)	
58	農地費 34-N7921-01	令和4年度中山間地域 農業農村整備北志地区 菅原飲用水3工事	浜松市天 竜区春野 町和泉平				R4.10.3 R5.11.7	0	管水路工【農管 分】 1692 m	5債務 合併(主(113頁/56) 34-N3703-01; 従1(113頁/57) 34- N7921-01; 従3(113頁/59) 35-N7921-01)	
59	農地費 35-N3325-01	令和4年度中山間地域 農業農村整備北志地区 菅原飲用水3工事	浜松市大 高区春野 町和泉平				R4.10.3 R5.11.7	0	管水路工【農管 分】 1692 m	5債務 合併(主(113頁/56) 34-N3703-01; 従1(113頁/57) 34- N7921-01; 従3(113頁/59) 35-N3225-01)	
60	農地費 35-N7921-01	令和4年度中山間地域 農業農村整備北志地区 出糸施設1工事	浜松市大 高区春野 町五和	11,154,000	0	11,110,000	R5.2.15 R5.12.18	0	管水路工【農管 分】 1692 m	4債務 合併(主(113頁/56) 34-N3703-01; 従1(113頁/57) 34- N7921-01; 従2(113頁/58) 35-N3225-01)	
	34-N3703-01	計	3件	174,966,000	7,172,000	177,012,000		(55,620,000) 9,970,000			

## 土木工事調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出金額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
61	農地費 34-N1125-01	農道整備事業(一般・農道保全) 令和5年度農道整備 (一般・農道保全)浜 名湖西部地区農道加設 1工事	湖西市新 所	68,024,000	61,402,000	0	61,402,000	山村上建(株)	R5.6.19 R5.12.8	(0) 24,560,000	農道舗装工. 534 m	1本農道舗装 68項/159
		計	1件	68,024,000	61,402,000	0	61,402,000			(0)		
62	農地費 34-N8501-01	令和5年度農道整備 事業放牧用ボンプ設 備1工事 土地改良施設整備事業 後山事業	浜松市南 区三新町	36,201,000	35,420,000	0	35,420,000	東海エンジニアリ ング(株)	R5.1.30 R5.10.31	(14,160,000) 0	1号水中ボンプ 更新工事 1台	1編越 160項/69
		計	1件	36,201,000	35,420,000	0	35,420,000			(14,160,000) 0		
63	農地費 34-N8900-01	農地防災ダム復旧事業	浜松市北 区引佐町 川名	209,715,000	194,040,000	0	194,040,000	須山建設(株)	R5.1.30 R6.3.20	(77,600,000) 0 0	柳田川ダム掛上 工 23000 m3	1復旧 160項/70 合併(浜1(115L/64)35-N8500-01)

土木工事調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出金額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
64	農地費 従簡所1 35-N8900-01	令和4年度農圃防排水 事業事業計画ダム 地区排土工事	浜松市北 区弓佐町 川名				須山建設(株)	R5.1.30 R6.3.20	0	都田川ダム排土 工 23000 m <sup>3</sup>	5低務 合併(主(114頁/63) 31-N8900-01)	
		計		209,715,000	0	194,040,000			(77,800,000) 0			
	農地費	小計		4,863,505,000	127,509,500	4,601,886,000			(1,110,769,994) 280,855,000			
65	農地費 従簡所2 34-S8508-02	令和4年度農圃山(地す べり)河内工事	浜松市天 竜区水窪 町奥領家	85,701,000	1,503,000	86,863,000	エフ・正光建設 (株)	R4.11.2 R5.6.26	(34,140,000) 0	アンカー工	4編越 162m/80	
		計		33,462,000	0	30,250,000	(株) ランドテラ ト	R5.4.26 R5.8.31	(0) 12,100,000	16本 ボートリンドテラ 工 655 m	4本契約編越 162m/81	
66	農地費 従簡所3 34-S8518-01	令和5年度農圃山(地す べり)下里(4種工) 工事	浜松市大 河区龍山 町瀬尻	78,969,000	0	78,100,000	エフ・正光建設 (株)	R5.6.3 R5.11.30	(0) 31,240,000	アンカー工	4本契約編越 162m/82	
		計		198,132,000	1,503,000	193,710,000			(34,140,000) 43,340,000			



## 土木工事調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
		「栢山施設機能強化 (農山漁村)」										
68	農林業・水産業	令和1年度栢山(栢山 施設機能強化)砂川ほ か工事	浜松市天 竜区茶野 町砂川ほ か	2,662,000	2,640,000	360,000	3,000,000	国土防災技術 (株) 静岡支店	R5.3.23 R5.7.5	(0) 1,050,000	地すべり施設修 繕 2 地区	163項/81
	34-S8538-01	計	1件	2,662,000	2,640,000	360,000	3,000,000			(0) 1,050,000		
	農林地すべり対策費	小計	4件	200,794,000	196,350,000	1,863,000	198,213,000			(0) 44,390,000		
		「復旧栢山」										
69	森林・林業費	令和5年度栢山(復 旧)有本工事	浜松市大 塚区水窪 町地頭方	83,908,000	82,940,000	0	82,940,000	エフ・正光建設 (株)	R5.6.19 R6.3.8	(0) 33,170,000	谷止工。 1 基	
	35-T2008-03	計	1件	83,908,000	82,940,000	0	82,940,000			(0) 33,170,000		
		「復旧栢山(補正)」										

## 土木工事調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
70	森林・林業費 34-T2628-01	令和4年度沼山(保 田)野尻(4補正)工 事	浜松市天 竜区津野 町野尻	65,120,000	64,900,000	-2,706,000	62,194,000	(株) 止久工業	R5.3.28 R6.1.31	(0) 25,960,000	山腹工 0.07 ha	4繰越 165頃/93
		計	1件	65,120,000	64,900,000	-2,706,000	62,194,000			(0) 25,960,000		
		「緊急総合治山」										
71	森林・林業費 34-T2018-01	令和4年度沼山(緊急 総合)ハサカ山工事	浜松市天 竜区龍山 町龍尻	166,111,000	154,572,000	19,112,000	173,684,000	(株) 飛鳥 静岡 営業所	R4.8.15 R5.6.27	(61,800,000) 0	山腹工 0.16 ha	4繰越 163頃/66 発注後の降雨により施工箇所上の転石が流出する持そ れが原因で、上部の施工を凍結したため。
		計	2件	219,472,000	205,502,000	19,112,000	224,614,000			(61,800,000) 20,370,000		
		「災害関連緊急治山工 事」										
73	森林・林業費 34-T2528-01	令和4年度沼山(緊急 総合)兼ノ谷工事	浜松市天 竜区船明	20,108,000	20,075,000	0	20,075,000	(有) 市川建設	R5.2.20 R5.8.31	(8,000,000) 0	・谷止工 1 基	1繰越 161頃/91

土木工事調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
		計	1件	20,108,000	20,075,000	0	20,075,000		(8,000,000)	0		
		〔保宏林改良(補正)〕										
74	森林・林業費	令和5年度保山(保宏林改良)コイシ沢(4補正)工事	浜松市天竜区水窪町奥領家	16,885,000	16,830,000	946,000	17,776,000	水窪町森林組合	R5.3.13 R5.8.31	(0) 6,700,000	森林整備 20.65 ha	165町/96 4総延
	34-T2688-01	計	1件	16,885,000	16,830,000	946,000	17,776,000		(0)	6,700,000		
		保宏林総合改良										
75	森林・林業費	令和5年度保山(保宏林改良)タカ山工事	浜松市大宮区春野町河内	4,785,000	4,785,000	0	4,785,000	春野森林組合	R5.5.31 R5.11.30	(0) 0	森林整備 5.92 ha	
	35-T2068-01	計		4,785,000	4,785,000	0	4,785,000		(0)	0		
76	森林・林業費	令和5年度保山(保宏林改良)若宮工事	浜松市大宮区春野町薮之内	8,657,000	8,580,000	0	8,580,000	春野森林組合	R5.5.31 R5.11.30	(0) 0	森林整備 9.36 ha	
	35-T2068-02	計	2件	13,442,000	13,365,000	0	13,365,000		(0)	0		

## 土木工事調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出金額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
		森林環境保全整備事業										
77	森林・林業費 34-T5171-01	令和1年度森林環境保全整備事業八占沢第5工区工事	浜松市天竜区佐久間町浦川	30,888,000	1,722,433	32,522,433	(有) 隔川建設	R4.9.28 R5.6.30	(12,300,000) 0	開設延長 110 m	166項/99	
78	森林・林業費 34-T5172-01	令和5年度森林環境保全整備事業八占沢第6工区(4補正)工事	浜松市天竜区佐久間町浦川	21,032,000	0	20,680,000	(株) 浦川建設	R5.6.3 R5.11.17	(0) 8,270,000	延長 401 m	166項/100	
		計	2件	51,920,000	1,722,433	53,202,433			(12,300,000) 8,270,000			
		地方創生道整備推進交付金										
79	森林・林業費 34-T5272-01	令和4年度道整備推進交付金池八占沢第1工区工事	浜松市天竜区佐久間町浦川	50,853,000	609,853	51,209,853	(株) 道林建設	R4.10.24 R5.7.31	(20,240,000) 0	延長 277 m	167項/102	
80	森林・林業費 34-T5272-01	令和4年度道整備推進交付金池八占沢第2工区工事	浜松市天竜区佐久間町浦川	51,755,000	1,309,000	52,129,000	(株) 道林建設	R4.11.14 R5.8.18	(20,320,000) 0	延長 218 m	167項/103	
81	森林・林業費 34-T5273-01	令和5年度道整備推進交付金池の平六岳第2工区(4繰越)工事	浜松市天竜区水窪町奥御家	43,252,000	0	43,120,000	(株) マルチ	R5.5.29 R5.11.30	(0) 17,248,000	延長 161 m	167項/104	

土 木 工 事 調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
		計	3件	145,860,000	144,510,000	1,918,853	146,428,853		(40,560,000) 17,248,000			
		保安林機能強化										
82	森林・林業費 34-T2727-01	令和4年度県営治山 (保安林機能強化) 根 堅(平癒化)工事	浜松市浜 北区根堅	18,634,000	18,150,000	-4,796,000	13,354,000	(有) 萩造園工事	R5.3.20 R5.9.29	(0) 0	保安林整備 1 式	166頃/98
83	森林・林業費 34-T2727-01	令和4年度県営治山 (保安林機能強化) 新 築叫班名(平癒化)工 事	湖西市新 匠町班名 ほか	3,465,000	3,300,000	0	3,300,000	(有) 萩造園工事	R5.2.8 R5.7.25	(0) 0	伐倒除去 210 m <sup>3</sup>	166頃/97
		計	2件	22,099,000	21,450,000	-4,796,000	16,654,000			0		
		県上治別化対策事業費 (治山)										
84	森林・林業費 34-T2397-02	令和4年度県上治別化 対策(治山)高根山工 事	浜松市浜 北区尾野	23,452,000	21,065,000	0	21,065,000	赤福産業(株)	R5.3.28 R5.11.24	(0) 8,420,000	山腹工 0.3 ha	164頃/87
85	森林・林業費 34-T2398-01	令和4年度県上治別化 対策(治山)高根山工 事	浜松市天 竜区水窪 町地頭方	14,993,000	14,740,000	0	14,740,000	(有) 光建設	R5.3.30 R5.8.31	(0) 5,890,000	・護岸工 20.5 m	161頃/88

## 土木工事調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出金額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
86	森林・林業費 34-T2398-02	令和4年度県上頭和化 対策(治山)補助工事 事業	浜松市天 竜区水窪 町奥領家	19,437,000	19,030,000	2,122,021	21,152,021	(有)光建設	R4.8.15 R5.5.12	(7,610,000) 13,542,021	山腹工	4繰越 164項/89
87	森林・林業費 34-T2398-03	令和1年度県土強靱化 対策(治山)ヒラノ工 事	浜松市天 竜区春野 町長蔵寺	24,189,000	23,100,000	1,889,960	24,989,960	森吉組(株)	R4.11.21 R5.4.26	(9,200,000) 15,789,960	山腹工 ・山腹工	1繰越 161項/90
		計	4件	82,071,000	77,935,000	4,011,981	81,946,981			43,671,981		
		県治山(県管)										
88	森林・林業費 34-T2708-01	令和4年度県治山 (県管)東山(御期 前)工事(R5.6.29契 約解除)	浜松市天 竜区春野 町杉	7,997,000	7,920,000	0	7,920,000	(株)松下建設	R5.3.1 R5.6.29	(0) 3,160,000	山腹工	1債務 165項/96
		計	1件	7,997,000	7,920,000	0	7,920,000			(0)	0.01 h a	
		本社あい・林道整備事業										
89	森林・林業費 34-T5671-01	令和5年度本社あい林 道整備(天竜大白山線2 工区(繰越)工事)	浜松市天 竜区春野 町花品	37,983,000	37,400,000	0	37,400,000	森吉組(株)	R5.4.26 R5.4.28	(0) 14,900,000	鉄筋挿入工	1床越繰越 167項/105
		計									55 本	

土木工事調

(令和5年度)

(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
		計	1件	37,983,000	37,400,000	0	37,400,000			(0) 14,900,000		
		山科道路整備事業										
30	森林・林業費	令和4年度山科道路線 整備備蓄山1線工事	近松市天 竜区石神	31,053,000	30,690,000	2,302,591	32,992,591	天龍十建工業 (株)	R4.11.8 R5.5.12	(12,270,000) 20,722,591	・ 幅員 5 m	4線道 167m/106
		計	1件	31,053,000	30,690,000	2,302,591	32,992,591			(12,270,000) 20,722,591		
		森林・林業費計	22件	797,918,000	775,027,000	22,511,858	797,538,858			(134,930,000) 194,142,572		
		合計	62件	5,662,217,000	5,445,753,500	151,884,358	5,597,637,858			(1,245,699,994) 519,387,572		

# 建築工事調



建築工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事日	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出総額 (円)	工事概要	備考
						当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
	資産経費		出火機関庁舎等維持補修費										
1	資産経費 34-10609-01		令和4年度福岡県立森林公園森の安全管理研修林消防設備調機更新工事	浜松市浜北区根堅	2,354,000	302,500	1,864,500	2,167,000	(株) K.A.K.E.N	R4.9.22 R5.3.20	2,167,000	(0) 制御盤更新	令達年月日 R4.7.22 最終支払年月日 R5.4.13
2	資産経費		北遠総合庁舎ボイラタラシ部分更新工事	浜松市天竜区二俣町鹿島	1,386,000	0	1,342,000	1,342,000	漏洩技研 海野豊	R4.5.20 R4.11.28	(0) 1,342,000	(0) オイルタンク部分更新	随契一号(少額) 令達年月日 R4.4.1 最終支払年月日 R4.12.20
3	資産経費		北遠総合庁舎空調交換機メンテナンス更新工事	浜松市天竜区二俣町鹿島	2,497,000	319,000	2,497,000	2,816,000	つばい工業株式会社	R4.9.20 R5.3.15	(0) 2,816,000	(0) 全熱交換器給気ファンプロック更新	随契一号(少額) 令達年月日 R4.4.1 最終支払年月日 R5.3.27
4	資産経費		北遠総合庁舎4階男女和室空調機更新工事	浜松市天竜区二俣町鹿島	1,694,000	0	1,694,000	1,694,000	つばい工業株式会社	R4.9.20 R5.1.26	(0) 1,694,000	(0) 空調機更新	随契一号(少額) 令達年月日 R4.4.1 最終支払年月日 R5.3.6
5	資産経費		北遠総合庁舎通地下オイルタンク高圧配管液面計交換工事	浜松市天竜区二俣町鹿島	2,893,000	0	2,893,000	2,893,000	つばい工業株式会社	R4.10.17 R5.3.15	(0) 2,893,000	(0) オイルタンク高圧配管液面計交換	令達年月日 R4.4.1 最終支払年月日 R5.1.10
6	資産経費		北遠総合庁舎非常電源設備更新工事	浜松市天竜区二俣町鹿島	1,496,000	0	1,496,000	1,496,000	日興電気通信株式会社	R4.12.1 R5.3.24	(0) 1,496,000	(0) 非常電源設備蓄電池更新	随契一号(少額) 令達年月日 R4.4.1 最終支払年月日 R5.4.26
7	資産経費		北遠総合庁舎消火設備呼水機更新工事	浜松市天竜区二俣町鹿島	385,000	0	385,000	385,000	日興電気通信株式会社	R4.12.1 R5.3.22	(0) 385,000	(0) 消火ポンプ呼水機更新	随契一号(少額) 令達年月日 R4.4.1 最終支払年月日 R5.4.26

建築工事調

(令和4年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出総額 (円)	工事概要	公有 財産 台帳	備要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)							
8	資産経費	北濃総合庁舎多機能使 用改修工事	浜松市天竜区二 俣町鹿島	2,233,000	0	2,233,000	随 契	つばい工業株式会社	R4.12.23 R5.2.17	2,233,000	(0) 多機能便庫設置		附票一方(少額) 合算年月日 最終支払年月日 R5.2.2 R5.3.17	
9	資産経費	北濃総合庁舎No.2 受水槽内防水工事	浜松市天竜区二 俣町鹿島	693,000	0	693,000	随 契	中部ビル保善株式 会社	R5.2.22 R5.3.28	693,000	No.2受水槽内防水 塗装		附票一方(少額) 合算年月日 最終支払年月日 R5.2.2 R5.4.20	
		合計	9件	15,631,000	621,500	15,631,000				15,631,000	(0)			



(見開き調整頁)

# 繰越工事調

## 繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日 現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (H)	前年度施行支払額 (H)	繰越額 (H)	同左支出済額 (H)	支出未済額 (H)	受注者(受託者) %# 4/22	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
1	農地費 T.工事費 32-N0052-01	かんがい排水事業(一般管、渠 管) 令和3年度かんがい排水(一 般)三方原伊佐見用水幹線地区 用水路2.T.工事	浜松市西区占人 見町	84,370,000	46,408,000	37,962,000	37,962,000	0	(株)小松組 一般	R3.7.27 R4.6.27	埋設物調査結果による諸機計画の見直し の変更およびダクタイル管の山崩停止・ 納入遅延に伴い本測の日数を要したた め。
2	農地費 T.工事費 33-N0004-01	令和3年度かんがい排水(一 般)三方原伊佐見用水幹線地区 用水路2.T.工事	浜松市西区占人 見町	9,878,000	5,432,800	4,445,200	4,445,200	0	(株)小松組 一般	R3.7.27 R4.6.27	埋設物調査結果による諸機計画の見直し の変更およびダクタイル管の山崩停止・ 納入遅延に伴い本測の日数を要したた め。
3	農地費 T.工事費 33-N0052-01	令和3年度かんがい排水(一 般)三方原伊佐見用水幹線地区 用水路2.T.工事	浜松市西区占人 見町	3,336,000	0	3,336,000	3,336,000	0	(株)小松組 一般	R3.7.27 R4.6.27	埋設物調査結果による諸機計画の見直し の変更およびダクタイル管の山崩停止・ 納入遅延に伴い本測の日数を要したた め。
4	農地費 T.工事費 33-N0914-01	令和3年度かんがい排水(一 般)三方原伊佐見用水幹線地区 用水路2.T.工事	浜松市西区占人 見町	1,878,000	0	1,878,000	1,878,000	0	(株)小松組 一般	R3.7.27 R4.6.27	埋設物調査結果による諸機計画の見直し の変更およびダクタイル管の山崩停止・ 納入遅延に伴い本測の日数を要したた め。
5	農地費 T.工事費 32-N0053-01	令和3年度かんがい排水(一 般)三方原篠原用水幹線地区用 水路1.T.工事	浜松市西区篠原 見町	74,230,000	74,230,000	0	0	0	(株)伊藤組 一般	R3.7.1 R4.6.10	令和3年3月11日付で追加工事の交付決定が あり、適正な工期が確保できず、年度内 の完了が困難となったため。
6	農地費 T.工事費 33-N0005-01	令和3年度かんがい排水(一 般)三方原篠原用水幹線地区用 水路1.T.工事	浜松市西区篠原 見町	13,848,000	0	13,848,000	13,848,000	0	(株)伊藤組 一般	R3.7.1 R4.6.10	令和3年3月11日付で追加工事の交付決定が あり、適正な工期が確保できず、年度内 の完了が困難となったため。
7	農地費 T.工事費 33-N0071-01	令和3年度かんがい排水(一 般)三方原篠原用水幹線地区用 水路1.T.工事	浜松市西区篠原 見町	0	0	0	0	0	(株)伊藤組 一般	R3.7.1 R4.6.10	令和3年3月11日付で追加工事の交付決定が あり、適正な工期が確保できず、年度内 の完了が困難となったため。
8	農地費 T.工事費 32-N0053-01	令和3年度かんがい排水(一 般)三方原篠原用水幹線地区用 水路1.T.工事	浜松市西区篠原 見町	35,770,000	35,770,000	0	0	0	(株)水野組 一般	R3.8.10 R4.6.10	令和3年3月11日付で追加工事の交付決定が あり、適正な工期が確保できず、年度内 の完了が困難となったため。

## 線越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日 現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (H)	前年度施行支払額 (H)	繰越額 (H)	同左支出済額 (H)	支出未済額 (H)	受注者(受託者) % # + %	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
9	農地費 T.工事費 33-N0005-01	令和3年度かんがい排水(一般)三方原緑原用水幹線地区用水路2 T.工事	浜松市西区藤原町	0	0	0	0	0	(株)水野組 一般	R3.8.10 R4.6.10	令和3年3月11日付で追加工事の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難となったため。
10	農地費 T.工事費 33-N0004-01	令和3年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水支線地区用水路1 T.工事	浜松市西区大久見町	80,454,000	31,320,000	49,134,000	49,134,000	0	(株)中間建設 一般	R3.6.28 R4.6.30	同一路線にて先行して行われる上水道移設について、既設管が石綿管であり、市において実施した撤去方法の検討や積算等に不測の日数を要したため。
11	農地費 T.工事費 33-N0062-01	令和3年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水支線地区用水路1 T.工事	浜松市西区大久見町	1,199,000	0	1,199,000	1,199,000	0	(株)中間建設 一般	R3.6.28 R4.6.30	同一路線にて先行して行われる上水道移設について、既設管が石綿管であり、市において実施した撤去方法の検討や積算等に不測の日数を要したため。
12	農地費 T.工事費 33-N0062-01	令和3年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水支線地区用水路3 T.工事	浜松市西区雑路町山崎	4,420,800	0	4,420,800	4,420,800	0	(株)小松組 指名	R3.11.25 R4.6.24	埋設物調査結果による路線計画の見直しの変更およびタクトケイル管の山研停止・納入遅延に伴い不測の日数を要したため。
13	農地費 T.工事費 33-N0004-01	令和3年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水支線地区用水路3 T.工事	浜松市西区雑路町山崎	16,948,800	8,980,800	7,968,000	7,968,000	0	(株)小松組 指名	R3.11.25 R4.6.24	埋設物調査結果による路線計画の見直しの変更およびタクトケイル管の山研停止・納入遅延に伴い不測の日数を要したため。
14	農地費 T.工事費 32-N0052-01	令和3年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水支線地区用水路3 T.工事	浜松市西区雑路町山崎	8,890,400	0	8,890,400	8,890,400	0	(株)小松組 指名	R3.11.25 R4.6.24	埋設物調査結果による路線計画の見直しの変更およびタクトケイル管の山研停止・納入遅延に伴い不測の日数を要したため。
15	農地費 T.工事費 33-N0062-01	令和3年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水支線地区用水路3 T.工事	浜松市西区雑路町山崎	24,017,000	13,237,000	10,780,000	10,780,000	0	(株)小松組 指名	R3.11.25 R4.6.24	埋設物調査結果による路線計画の見直しの変更およびタクトケイル管の山研停止・納入遅延に伴い不測の日数を要したため。
16	農地費 T.工事費 33-N0014-01	令和3年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水支線地区用水路3 T.工事	浜松市西区西山町	107,887,996	52,766,996	55,121,000	55,121,000	0	文行建設(株) 一般	R3.8.20 R4.6.30	管工に伴う引込み管の試験を行ったところ、既設管位置が既設管と異なる位置にあり、電線が支障となることが判明し、移設協議に時間を要したため。
17	農地費 T.工事費 33-N0007-01	令和3年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水支線地区用水路3 T.工事	浜松市西区大久見町ほか	217,516,000	0	217,516,000	217,516,000	0	赤尾産業(株) 一般	R4.6.27	令和4年1月21日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。

## 繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日 現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	% 4/25	受注者(受託者)	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
18	農地費 T.工事費 33-N0006-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原南留精線掛上流地区用水路補修1T.工事	浜松市西区大久保町ほか	1,718,000	0	1,718,000	1,718,000	0	一般	赤尾産業(株)	R4.6.27	令和4年1月21日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
19	農地費 T.工事費 33-N0057-01	令和3年度かんがい排水(一般)三方原雄踏用水地区用水路補修2T.工事	浜松市西区大久保町	88,121,000	0	88,121,000	88,121,000	0	一般	文丘建設(株)	R4.3.29 R5.2.28	令和4年1月21日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
20	農地費 T.工事費 33-N0057-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原雄踏用水地区用水路補修1T.工事	浜松市西区大久保町	121,713,000	0	121,713,000	121,713,000	0	一般	赤尾産業(株)	R4.5.30	令和4年1月21日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
21	農地費 工事費 33-N0008-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原雄踏用水地区用水路補修1T.工事	浜松市西区大久保町	13,200,000	0	13,200,000	13,200,000	0	一般	赤尾産業(株)	R4.5.30	令和4年1月21日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
22	農地費 工事費 33-N0052-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原雄踏用水地区用水路補修1T.工事	浜松市西区大久保町	15,032,000	0	15,032,000	15,032,000	0	一般	赤尾産業(株)	R4.5.30	令和4年1月21日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
23	農地費 工事費 33-N0072-01	令和3年度かんがい排水(一般)三方原南留精線掛上流地区用水路2T.工事	浜松市西区大久保町	0	0	0	0	0	指名	(株)トオヤリパア テック	R3.10.27 R4.11.30	試験割を行なったところ、地下埋設物が想定位置と異なり、路線計画の見直しに不足に自費を要したため。
24	農地費 T.工事費 33-N0006-01	令和3年度かんがい排水(一般)三方原南留精線掛上流地区用水路2T.工事	浜松市西区大久保町	16,742,000	6,200,000	10,542,000	10,542,000	0	指名	(株)トオヤリパア テック	R3.10.27 R4.11.30	試験割を行なったところ、地下埋設物が想定位置と異なり、路線計画の見直しに不足に自費を要したため。
25	農地費 T.工事費 33-N0062-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水火線地区用水路1T.工事	浜松市西区占人見町ほか	1,542,600	0	1,542,600	1,542,600	0	一般	(株)小松組	R4.7.1 R5.6.30	債務負担による工事のため。
26	農地費 T.工事費 33-N0003-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原庄内用水火線1期地区用水路1T.工事	浜松市北区細江町気賀ほか	15,500,000	0	15,500,000	15,500,000	0	一般	(株)細江中村組	R4.9.5 R5.3.20	入札不調のため。



## 線越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日 現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	受注者(受託者)	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
27	農地費 T.工事費 33-N0007-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水幹線掛地区用水路補修T.工事	浜松市西区西山町	1,879,000	0	1,879,000	1,879,000	0	須山建設(株)	R4.7.26	債務負担行為による工事のため。
28	農地費 T.工事費 33-N0056-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水幹線掛地区用水路補修T.工事	浜松市西区西山町	99,004,371	0	99,004,371	99,004,371	0	須山建設(株)	R4.7.26	債務負担行為による工事のため。
29	農地費 委託費 33-N0009-01	令和3年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水幹線地区測量設計委託その1	浜松市北区細江町中川ほか	19,200,000	15,200,000	4,000,000	4,000,000	0	(株)フジヤマ	R3.9.28 R4.5.31	管内調査の調査表に採用するダクタイル管の山崩停止・納入遅延に伴い不測の口数を要したため。
30	農地費 委託費 33-N0056-01	令和3年度かんがい排水(一般)三方原伊佐見用水幹線地区測量委託その2	浜松市西区大久見町	990,000	0	990,000	990,000	0	(株)フジヤマ	R4.3.29 R4.8.1	令和4年1月21日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
31	農地費 委託費 33-N0057-01	令和3年度かんがい排水(一般)三方原碓輪踏用水地区測量設計委託その1	浜松市西区大久保町	10,857,000	0	10,857,000	10,857,000	0	(株)フジヤマ	R4.3.29 R1.10.24	令和4年1月21日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
32	農地費 用地費 33-N0056-01	三方原伊佐見用水幹線掛地区	1件	5,629	0	5,629	5,629	0		R4.11.11 R5.3.31	地上権設定簡書の権利者との合意に不測の日数を要したため。
33	農地費 補償費 33-N0054-01	三方原碓輪踏用水地区	1件	2,298,000	0	2,298,000	2,298,000	0		R4.9.27 R4.10.21	工事施工士と協定となる水道移設協議に不測の日数を要したため。
34	農地費 補償費 33-N0057-01	三方原碓輪踏用水地区	1件	5,988,000	0	5,988,000	5,988,000	0		R4.6.10 R4.8.31	工事施工士と協定となる水道移設協議に不測の日数を要したため。
35	農地費 補償費 33-N0057-01	三方原碓輪踏用水地区	1件	2,228,000	0	2,228,000	2,228,000	0		R5.1.5 R5.2.28	工事施工士と協定となる水道移設協議に不測の日数を要したため。

繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (H)	前年度施行支払額 (H)	繰越額 (H)	同左支出済額 (H)	支出未済額 (H)	受注者(受託者) %# +92E	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
		計	35件	1,100,662,596	389,545,596	811,117,000	811,117,000	0			
36	農地費 工事費	美鈴水利施設ストックマネジメント事業(対策)						0			
32-N0365-01	農地費	令和3年度美鈴水利施設ストックマネジメント(対策)三方原修原用水支線地区用水路1工事	浜松市西區島部町	65,000,000	65,000,000	0	0	0	(株)水野組	R3.7.1 R4.6.30	補修を行ったところ、地下埋設物が想定と異なる位置に埋設されており、路線計画の見直しに不測の日数を要したため。
37	農地費 工事費	令和3年度美鈴水利施設ストックマネジメント(対策)三方原修原用水支線地区用水路1工事	浜松市西區島部町	5,800,000	0	5,800,000	5,800,000	0	(株)水野組	R3.7.1 R4.6.30	補修を行ったところ、地下埋設物が想定と異なる位置に埋設されており、路線計画の見直しに不測の日数を要したため。
38	農地費 工事費	令和4年度美鈴水利施設ストックマネジメント(対策)浜名湖北部幹線地区弁頭更新1工事	浜松市北區都田町、鷺沢町	750,000	0	750,000	750,000	0	口管(株)	R4.11.24 R5.3.22	令和4年1月31日付で交付決定のあった補正予算との交付し要のため、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であるため。
33-N0324-01	農地費	令和4年度美鈴水利施設ストックマネジメント(対策)浜名湖北部幹線地区弁頭更新1工事	浜松市北區都田町、鷺沢町	5,414,000	0	5,414,000	5,414,000	0	口管(株)	R4.11.24 R5.3.22	令和4年1月31日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
39	農地費 工事費	令和4年度美鈴水利施設ストックマネジメント(対策)浜名湖北部幹線地区弁頭更新1工事	浜松市北區都田町、鷺沢町	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	日管(株)	R4.11.24 R5.3.22	事業の計画変更により工期の不測の日数を要したため。
33-N1025-01	農地費	令和4年度美鈴水利施設ストックマネジメント(対策)浜名湖北部幹線地区弁頭更新1工事	浜松市北區都田町、鷺沢町	11,770,000	0	11,770,000	11,770,000	0	(株)松和技研	R4.2.18 R4.7.4	令和4年1月31日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
41	農地費 委託費	令和3年度美鈴水利施設ストックマネジメント(対策)浜名湖北部幹線地区設計委託その2	浜松市北區流沢町、引佐町、気賀	14,586,000	0	14,586,000	14,586,000	0	(株)松和技研	R4.3.28 R4.11.25	令和4年1月31日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
33-N0324-01	農地費	令和3年度美鈴水利施設ストックマネジメント(対策)浜名湖北部幹線地区設計委託その3	浜松市北區流沢町、引佐町、二ヶ日町	14,586,000	0	14,586,000	14,586,000	0	(株)松和技研	R4.3.28 R4.11.25	令和4年1月31日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
33-N0324-01	農地費 委託費	令和3年度美鈴水利施設ストックマネジメント(対策)浜名湖北部幹線地区設計委託その3	浜松市北區流沢町、引佐町、二ヶ日町	14,586,000	0	14,586,000	14,586,000	0	(株)松和技研	R4.3.28 R4.11.25	令和4年1月31日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。

## 繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	受託者(受託者) % # + %	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
		計	7件	113,320,000	65,000,000	48,320,000	48,320,000	0			
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(計画策定)									
43	農地費 委託費 33-N0576-01	令和3年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡7期(西部)地区調査設計委託その1	浜松市南区二新町ほか	20,339,000	0	20,339,000	20,339,000	0	岩船コンサルタンツ(株) 静岡事務所 一般	R4.3.28 R5.2.28	令和4年1月21日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
44	農地費 委託費 33-N0576-01	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡7期(西部)地区調査設計委託その2	浜松市西区佐浜町ほか	1,603,000	0	1,603,000	1,603,000	0	(株)フジヤマ 指名	R4.7.20 R5.3.16	令和4年1月21日付で補正予算の交付決定があったが、業務を執行するための調整が令和3年度に完了しなかったため。
45	農地費 委託費 33-N0576-01	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡7期(西部)地区調査設計委託その2	浜松市西区佐浜町ほか	410,000	0	410,000	410,000	0	(株)フジヤマ 指名	R4.7.20 R5.3.16	令和4年1月21日付で補正予算の交付決定があったが、業務を執行するための調整が令和3年度に完了しなかったため。
46	農地費 委託費 33-N0576-01	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡7期(西部)地区調査設計委託その4	浜松市南区白羽町	979,000	0	979,000	979,000	0	静岡県土地改良事業団 体運合会 随契	R4.12.13 R5.3.1	令和4年1月21日付で補正予算の交付決定があったが、業務を執行するための調整が令和3年度に完了しなかったため。
47	農地費 委託費 33-N0576-01	令和4年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡7期(西部)地区調査設計委託その3	浜松市南区白羽町	7,979,000	0	7,979,000	7,979,000	0	岩船コンサルタンツ(株) 静岡事務所 指名	R1.10.25 R5.3.22	令和4年1月21日付で補正予算の交付決定があったが、業務を執行するための調整が令和3年度に完了しなかったため。
		計	5件	31,310,000	0	31,310,000	31,310,000	0			
		和地帯総合整備事業(担い手育成型)						0			

## 繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	受注者(受託者)	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
48	農地費 委託費 33-N0617-01	令和3年度知地帯総合整備(担い手育成)ニヶロ只木地区設計委託その2	浜松市北区ニヶロ町只木	5,687,000	0	5,687,000	5,687,000	0	(株)フジヤマ	R3.8.3 R5.3.15	地区境界測定調査において、一部未測量用地の存在が判明し、相継手続きに本測の口数を要したため。
49	農地費 委託費 33-N0617-01	令和3年度知地帯総合整備(担い手育成)ニヶロ只木地区設計委託その5	浜松市北区ニヶロ町只木	1,818,000	0	1,818,000	1,818,000	0	(株)フジヤマ	R4.2.1 R5.3.15	令和4年1月31日付で補正予算の交付決定があり、適正な上期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
50	農地費 委託費 33-N0631-01	令和3年度知地帯総合整備(担い手育成)ニヶロ只木地区設計委託その5	浜松市北区ニヶロ町只木	7,590,000	0	7,590,000	7,590,000	0	(株)フジヤマ	R4.2.1 R5.3.15	令和4年1月31日付で補正予算の交付決定があり、適正な上期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
51	農地費 委託費 33-N0617-01	令和3年度知地帯総合整備(担い手育成)ニヶロ只木地区測量委託その1	浜松市北区ニヶロ町只木	19,261,000	11,875,000	7,386,000	7,386,000	0	(株)フジヤマ	R3.8.6 R4.9.26	地区境界測定調査において、一部未測量用地の存在が判明し、相継手続きに本測の時間を要したため。
52	農地費 委託費 33-N0617-01	令和4年度知地帯総合整備(担い手育成)ニヶロ只木地区調査委託その1	浜松市北区ニヶロ町只木	3,079,000	0	3,079,000	3,079,000	0	(株)ジーベック	R4.6.14 R1.11.30	令和4年1月31日付で交付決定のあった補正予算との交付状況のため、適正な上期が確保できず、年度内の完了が困難であるため。
53	農地費 委託費 33-N0631-01	令和4年度知地帯総合整備(担い手育成)ニヶロ只木地区調査委託その1	浜松市北区ニヶロ町只木	2,410,000	0	2,410,000	2,410,000	0	(株)ジーベック	R4.6.14 R1.11.30	令和4年1月31日付で補正予算の交付決定があり、適正な上期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
54	農地費 委託費 33-N0632-01	令和3年度知地帯総合整備(担い手育成)ニヶロ只木地区設計委託その2	浜松市北区ニヶロ町只木	2,565,000	0	2,565,000	2,565,000	0	(株)フジヤマ	R4.3.28 R5.3.23	令和4年1月31日付で補正予算の交付決定があり、適正な上期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
55	農地費 委託費 33-N0632-01	令和4年度知地帯総合整備(担い手育成)ニヶロ只木地区用地測量委託その1	浜松市北区ニヶロ町只木	7,491,000	0	7,491,000	7,491,000	0	(株)フジヤマ	R4.6.24 R5.2.28	令和4年1月31日付で補正予算の交付決定があり、適正な上期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
56	農地費 委託費 33-N0632-01	令和4年度知地帯総合整備(担い手育成)ニヶロ只木地区調査委託その2	浜松市北区ニヶロ町只木	9,944,000	0	9,944,000	9,944,000	0	(株)中野地産	R4.6.28 R4.12.19	令和4年1月31日付で補正予算の交付決定があり、適正な上期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。

## 繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (H)	前年度施行支払額 (H)	繰越額 (H)	同左支出済額 (H)	支出未済額 (H)	受注者(受託者) ※№ 4/22	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
		計	9件	59,875,000	11,875,000	48,000,000	48,000,000	0			
		畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))						0			
57	農地費 T.事故 33-N0719-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手支援)ニケロみかんの里2期地区農道1T.事	浜松市北区ニケロ町町内	28,809,124	18,809,124	10,000,000	10,000,000	0	(株)井口組	R3.9.29 R4.8.10	用地交渉が難航し、用地取得が遅延したため。
58	農地費 T.事故 33-N0715-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手支援)ニケロみかんの里2期地区農道1T.事	浜松市北区ニケロ町町内	4,284,000	0	4,284,000	4,284,000	0	(株)井口組	R3.9.29 R4.8.10	用地交渉が難航し、用地取得が遅延したため。
59	農地費 T.事故 33-N0756-01	令和3年度畑地帯総合整備(担い手支援)ニケロみかんの里2期地区農道1T.事	浜松市北区ニケロ町町内	671,000	0	671,000	671,000	0	(株)井口組	R3.9.29 R4.8.10	用地交渉が難航し、用地取得が遅延したため。
60	農地費 T.事故 33-N0715-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)ニケロみかんの里2期地区農道1T.事	浜松市北区ニケロ町町内	11,200,399	0	11,200,399	11,200,399	0	(株)井口組	R4.7.19 R5.3.23	令和4年1月31日付で交付決定のあった補正予算との合併工事のため、適正な工事が確保できず、年度内の完了が困難であるため。
61	農地費 T.事故 33-N0756-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)ニケロみかんの里2期地区農道1T.事	浜松市北区ニケロ町町内	19,329,000	0	19,329,000	19,329,000	0	(株)井口組	R4.7.19 R5.3.23	令和4年1月31日付で補正予算の交付決定があり、適正な工事が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
62	農地費 T.事故 33-N0756-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)ニケロみかんの里2期地区農道1T.事	浜松市北区ニケロ町町内	12,780,000	0	12,780,000	12,780,000	0	(株)井口組	R4.7.19 R5.3.23	R3年度中の発注が入札不調となり、工事発注等の発注に不調の工数を発生させたため、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
63	農地費 委託費 33-N0715-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)ニケロみかんの里2期地区農道1T.事	浜松市北区ニケロ町町内	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	青山測量設計(株)	R4.6.10 R5.2.28	農道畑地帯総合整備のための測量であるが、測量設計に対する地元関係者からの不調の工数を発生させたため、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。

## 繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日 現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (H)	前年度施行支払額 (H)	繰越額 (H)	同左支出済額 (H)	支出未済額 (H)	受注者(受託者) ※№ + 住所	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
64	農地費 委託費 33-N0715-01	令和4年度知地帯総合整備(担い手支援)ニケロみかんの里地区設計委託その4	浜松市北区ニケロ町口北水	3,515,601	0	3,515,601	3,515,601	0	伸東測量設計(株)	R4.9.28 R5.2.28	畑地かんがい施設設計であるが、用水溜台への輸入調整が年度末の完了となり、適正な工期が確保できず、年度内完了が困難であったため。
		計	8件	90,589,124	18,809,124	71,780,000	71,780,000	0			
		経営体圃圃地再編整備事業						0			
65	農地費 工事費 33-N0907-01	令和3年度経営体圃圃地再編整備伊左地区区画整備2工事	浜松市西区伊左地町	42,360,000	16,760,000	25,600,000	25,600,000	0	高瀬工業(株)	R3.11.30 R4.9.20	令和3年4月に土地所有者が亡くなり、相続人調査や用地交渉に不測の口数を要し、用地取得が遅延したため。
66	農地費 工事費 33-N0914-01	令和3年度経営体圃圃地再編整備伊左地区区画整備1期地区用水路工事	浜松市西区伊左地町	13,101,000	0	13,101,000	13,101,000	0	大一設備(株)	R4.3.29 R5.1.31	入札不調により委託ロットの見直しに不測の口数を要したため。
67	農地費 委託費 33-N0909-01	令和3年度経営体圃圃地再編整備大平地区測量設計委託その1	浜松市浜北区大平地内	18,425,000	0	18,425,000	18,425,000	0	静岡コンサルタント(株)	R3.7.16 R5.3.13	道路線形決定において、一環掘削者が反対し、最終決定に不測の口数を要したため。
68	農地費 委託費 33-N0909-01	令和4年度経営体圃圃地再編整備大平地区測量設計委託その1	浜松市浜北区大平	546,000	0	546,000	546,000	0	静岡コンサルタント(株)	R4.6.21 R5.3.15	R3繰越予算との合併充注のため。
		計	4件	74,432,000	16,760,000	57,672,000	57,672,000	0			
		経営体圃圃地再編整備事業(高収益作物転換型)						0			

## 繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (H)	前年度施行支払額 (H)	繰越額 (H)	同左支出済額 (H)	支出未済額 (H)	% +99%	受注者(受託者)	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
69	農地費 委託費 33-N1331-01	令和3年度経営営体育成基盤整備 事業上善地区測量委託その3	浜松市浜北区上 善地	12,716,000	2,014,000	10,702,000	10,702,000	0	一般	(株)共和コンサルタント	R3.9.17 R4.11.30	地区境界測定測量において、一部未計測 用地の存在が判明し、相続手続きに本測 の時間を要したため。
70	農地費 委託費 33-N1335-01	令和3年度経営営体育成基盤整備 事業上善地区測量委託その3	浜松市浜北区上 善地	2,660,000	0	2,660,000	2,660,000	0	一般	(株)共和コンサルタント	R3.9.17 R4.11.30	地区境界測定測量において、一部未計測 用地の存在が判明し、相続手続きに本測 の時間を要したため。
71	農地費 委託費 33-N1331-01	令和3年度経営営体育成基盤整備 事業上善地区設計委託その5	浜松市浜北区上 善地	6,897,000	0	6,897,000	6,897,000	0	指名	(株)共和コンサルタント	R4.3.1 R5.3.24	令和4年1月31日付で補正予算の交付決 定があり、適正な工期が確保できず、年 度内の完了が困難であったため。
72	農地費 委託費 33-N1331-01	令和4年度経営営体育成基盤整備 事業上善地区設計委託その1	浜松市浜北区上 善地	4,298,000	0	4,298,000	4,298,000	0	指名	(株)共和コンサルタント	R4.8.23 R5.3.24	令和4年1月31日付で補正予算の交付決 定があり、適正な工期が確保できず、年 度内の完了が困難であったため。
73	農地費 委託費 33-N1335-01	令和4年度経営営体育成基盤整備 事業上善地区設計委託その1	浜松市浜北区上 善地	413,000	0	413,000	413,000	0	指名	(株)共和コンサルタント	R4.8.23 R5.3.24	令和4年1月31日付で補正予算の交付決 定があり、適正な工期が確保できず、年 度内の完了が困難であったため。
		計	5件	27,014,000	2,014,000	25,000,000	25,000,000	0				
		ため池等整備(用排水)						0				
74	農地費 T.専費 33-N1796-01	令和3年度ため池等整備(用排 水)米田排水跡地区排水路4工 事	浜松市南区倉松 町	64,592,000	0	64,592,000	64,592,000	0	一般	(株)水野組	R4.3.29 R5.3.8	R3補正予算のため。
75	農地費 T.専費 33-N1705-01	令和4年度ため池等整備(用排 水)米田排水跡地区排水路1工 事	浜松市南区倉松 町地内	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	一般	(株)水野組	R4.6.27 R5.3.8	R3補正予算との合併案件のため。

## 繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (H)	前年度施行支払額 (H)	繰越額 (H)	同左支払済額 (H)	支出未済額 (H)	% +/-	受注者(受託者)	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
76	農地費 T.事故 33-NI796-01	令和4年度ため池等整備(用排水)米津排水路地区排水路1T.工事	浜松市南区谷松町地内	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	一般	(株)水野組	R4.6.27 R5.3.8	R3補正予算との合併発注のため。
77	農地費 T.事故 33-NI705-01	令和4年度ため池等整備(用排水)米津排水路地区排水路2T.工事	浜松市南区米津町地内	500,000	0	500,000	500,000	0	一般	(株)水野組	R4.6.27 R5.3.20	R3補正予算との合併発注のため。
78	農地費 T.事故 33-NI796-01	令和4年度ため池等整備(用排水)米津排水路地区排水路2T.工事	浜松市南区米津町地内	11,487,000	0	11,487,000	11,487,000	0	一般	(株)水野組	R4.6.27 R5.3.20	R3補正予算との合併発注のため。
79	農地費 委託費 33-NI796-01	令和4年度ため池等整備(用排水)米津排水路地区設計委託その2	浜松市南区米津町地内ほか	1,782,000	0	1,782,000	1,782,000	0	随突	静岡県上地成良事業株式会社連合会	R4.6.28 R5.1.31	R3補正予算との合併発注のため。
		計	6件	148,361,000	0	148,361,000	148,361,000	0				
		ため池群整備事業(ため池緊急整備)						0				
80	農地費 T.事故 33-NI870-01	令和3年度ため池群整備事業(ため池緊急整備)ため池群島辺川地区躯体改修2T.工事	浜松市英北区宮野	49,629,000	0	49,629,000	49,629,000	0	一般	(株)小松組	R4.3.29 R5.3.14	R3補正予算のため。
81	農地費 T.事故 33-NI870-01	令和4年度ため池群整備事業(ため池緊急整備)ため池群島辺川地区躯体改修1T.工事	浜松市英北区屋野	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	一般	(株)小松組	R4.6.20 R5.3.14	R3補正予算のため。
82	農地費 T.事故 33-NI856-01	令和4年度ため池群整備事業(ため池緊急整備)ため池群島辺川地区躯体改修1T.工事	浜松市英北区屋野	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	一般	(株)小松組	R4.6.20 R5.3.14	地元調整により、水田時期は遅れるように前があり、秋以降の工事となったため。



## 繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	受注者(受託者) %と# *と#	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
		計	3件	78,629,000	0	78,629,000	78,629,000	0			
		特定農業用管水路等特別対策事業						0			
83	農地費 工事費 33-N0914-01	令和4年度特定農業用管水路等特別対策伊佐見・灰の木爪・雑踏1期地区用水路2工事	浜松市西区雑踏町字布見地内	818,000	0	818,000	818,000	0	(株)水野組 指名	R4.10.19 R5.2.17	職する石副管が運路内を配行していたことに伴い、撤去作業に不測の口数を要したため。
		計	1件	818,000	0	818,000	818,000	0			
		土地改良施設耐震対策事業						0			
84	農地費 工事費 33-N2612-01	令和3年度土地改良施設耐震対策和土前曇地区耐震補強1工事	浜松市北区細江町中川	6,200,000	0	6,200,000	6,200,000	0	(有)東洋商事 般	R4.11.21 R5.3.22	R3繰越予算との合併結社のため。
		計	1件	6,200,000	0	6,200,000	6,200,000	0			
		地球村水資源整備						0			
85	農地費 工事費 33-N3103-01	令和3年度地域用水資源整備いなさ湖地区橋梁上部工事5工事	浜松市北区弓佐町川名	41,250,000	7,225,000	34,025,000	34,025,000	0	中村建設(株) 一般	R4.3.29 R5.3.17	工事に使用する管埋道の位置の変更に伴う農水省との協議追加協議に不測の時間を要したため。

## 繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	受注者(受託者)	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
86	農地費 T.工事費 33-N3103-01	令和3年度地域域用水環境整備い なま湖地区発電所造成 T.3 工事	浜松市北区引佐 町川名	146,478,000	51,900,000	94,578,000	94,578,000	0	中村建設(株)	R3.12.6 R5.3.10	工事に使用する管埋道の位置の変更に伴 う農水省との調整追加協議に不測の時間 を要したため。
87	農地費 委託費 33-N3103-01	令和3年度地域域用水環境整備い なま湖地区設計委託その1	浜松市北区引佐 町川名	4,477,000	0	4,477,000	4,477,000	0	(株)二祐コンサルタ ンツ 静岡事務所	R4.3.15 R4.8.31	契約所定設計業務との調整が必要であ るため、作業本での発注となり、適正工 期確保が困難となったため。
		計	3件	192,205,000	59,125,000	133,080,000	133,080,000	0			
		農地对策農業水利施設整備事業						0			
88	農地費 委託費 33-N3231-01	令和3年度農地对策農業水利施設 整備事業(調整性点検・調査 前回)静岡1-3期(西留)地区 設計委託その1	浜松市北区新部 田	6,100,000	0	6,100,000	6,100,000	0	(株)フジヤマ	R4.3.15 R5.2.28	令和4年1月21日付で修正予算の交付決 定があり、適正なし期が確保できず、年 度内の完了が困難であったため。
89	農地費 委託費 33-N3231-01	令和4年度農地对策農業水利施設 整備事業(調整性点検・調査 前回)静岡1-3期(西留)地区 調査委託その3	浜松市北区新部 田	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0	(株)フジヤマ	R4.6.7 R5.1.31	令和4年1月21日付で修正予算の交付決 定があったが、業務を執行するための調 整が令和3年度に完了しなかったため。
		計	2件	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0			
		中山前地域農業農村総合整備事 業						0			
90	農地費 委託費 33-N3703-01	令和4年度中山前地域農業農村 総合北適地区設計委託その2	浜松市天竜区本 野町和永平	3,091,891	0	3,091,891	3,091,891	0	静岡国土造成事業団 休連合会	R4.6.28 R5.3.20	R3繰越予算の消滅消滅による発注のた め。

## 繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業箇所 及び内訳	事業箇所	契約額 (H)	前年度施行支払額 (H)	繰越額 (H)	同左支出済額 (H)	支出未済額 (H)	受注者(受託者)	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
91 ～106	農地費 用地費	北遠地区	16件	487,699	0	487,699	487,699	0	用地	R4.4.28 R5.3.31	用地買取り定地及び隣接地の用地境界位置を明確にした結果、地味混雑が認められ、その調査に時間を要し、用地の取得が遅延したため。
33-N3703-01											
107 ～112	農地費 補償費	北遠地区	6件	3,540,410	0	3,540,410	3,540,410	0	補償	R4.4.28 R5.3.31	工事施工遅延となる立木伐採に係る交渉に不測の事態を要したため。
33-N3703-01											
	計		23件	7,120,000	0	7,120,000	7,120,000	0			
		農道整備事業(一般・農道保全)									
113	農地費 工事費	令和4年度農道整備(一般・農道保全)浜名湖西部地区法片補修4工事	湖西市大知波地区内	5,940,000	0	5,940,000	5,940,000	0	指名	R4.9.14 R5.1.16	R3当初予定繰越及びR4当初予算との合併発注のため。
33-N4125-01									中村上建(株)		
114	農地費 委託費	令和4年度農道整備(一般・農道保全)浜名湖西部地区調査設計委託その1	湖西市大知波	12,760,000	0	12,760,000	12,760,000	0	一般	R4.7.25 R5.2.28	調査委託先に出向する道路管理者との調査に不測の事態を要した。これにより、新たな工事が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
33-N4125-01									(株)フジヤマ		
	計		2件	18,700,000	0	18,700,000	18,700,000	0			
		農村災害対策整備事業(整備事業)									
115	農地費 工事費	令和3年度農村災害対策整備事業(整備事業)浜松市西區水門ほか	浜松市西區藤原町ほか	20,000,000		20,000,000	20,000,000	0	一般	R3.10.1 R5.2.28	信機部資料について、平簿体系等の製品不足により利用が遅延したため。
33-N3002-01									あきら建設(株)		

## 繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	受注者(受託者) ※R4.7.20 R5.3.17	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
116	農地費 従価所1 T.工事費 33-N3010-01	令和3年度農村営対策準備事業(整備事業)浜松南西部水管理システム1T.工事	浜松市西区藤原町ほか	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	あきら耕機(株)	R3.10.1 R5.2.28	令和4年1月19日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
		計	2件	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	0			
		農業農村整備実施計画策定						0			
117	農地費 委託費 33-N5310-01	令和3年度農業農村整備計画策定 方原用水路6期地区設計委託その1	浜松市西区湖原町ほか	5,555,000	0	5,555,000	5,555,000	0	静岡県土地改良事業団体連合会	R4.3.1 R5.3.22	令和4年1月21日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
118	農地費 委託費 33-N5310-01	令和3年度農業農村整備計画策定 方原用水路6期地区設計委託その2	浜松市北区都田町地内	2,035,000	0	2,035,000	2,035,000	0	(株)フジヤマ	R4.3.1 R1.12.19	令和4年1月21日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
		計	2件	7,590,000	0	7,590,000	7,590,000	0			
		工事監理補助						0			
119	農地費 委託費 33-N0064-01	令和4年度工事監理補助西部地区委託その1	浜松市南区倉松町 他	186,000	0	186,000	186,000	0	静岡県土地改良事業団体連合会	R4.7.20 R5.3.17	R3補正予算との合併発注のため。
120	農地費 委託費 33-N0067-01	令和4年度工事監理補助西部地区委託その1	浜松市南区倉松町 他	93,000	0	93,000	93,000	0	静岡県土地改良事業団体連合会	R4.7.20 R5.3.17	R3補正予算との合併発注のため。

## 繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (H)	前年度施行支払額 (H)	繰越額 (H)	同左支出済額 (H)	支出未済額 (H)	受託者(受託者) 等 % # + % #	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
121	農地費 委託費 33-N0914-01	令和4年度工事監理補助西部地区委託その1	浜松市南区倉松町 他	93,000	0	93,000	93,000	0	静岡県土地改良事業団体連合会	R4.7.20 R5.3.17	R3補正予算との合併発注のため。
122	農地費 委託費 33-N1796-01	令和4年度工事監理補助西部地区委託その1	浜松市南区倉松町 他	139,000	0	139,000	139,000	0	静岡県土地改良事業団体連合会	R4.7.20 R5.3.17	R3補正予算との合併発注のため。
123	農地費 委託費 33-N1870-01	令和4年度工事監理補助西部地区委託その1	浜松市南区倉松町 他	371,000	0	371,000	371,000	0	静岡県土地改良事業団体連合会	R4.7.20 R5.3.17	R3補正予算との合併発注のため。
		計	5件	882,000	0	882,000	882,000	0			
	農地費	計	123件	2,086,737,720	463,128,720	1,623,609,000	1,623,609,000	0			
			上記の内訳	T.工事費 委託費 用地費 補償費	56件 41件 17件 9件	1,390,478,770 218,582,492 493,328 14,054,410	1,390,478,770 218,582,492 493,328 14,054,410				
		地すべり対策事業(地すべり防止工事)						0			
124	農地費 T.工事費 33-S8064-01	令和3年度地すべり対策天竜地区排水路1工事	浜松市天竜区左久間町左久間	8,041,000	3,520,000	4,521,000	4,521,000	0	(株) 道林建設	R3.10.20 R4.5.9	立木伐採において、補修者との交渉に時間を要したため。
125	農地費 T.工事費 33-S8061-01	令和3年度地すべり対策和泉2期地区水抜きボーリング2工事	浜松市天竜区左久間町大井	12,441,000	0	12,441,000	12,441,000	0	(株) ランドテクト	R4.3.29 R4.8.31	令和4年1月19日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。

## 繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	% #	受注者(受託者)	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
126	委託費 33-S8362-01	令和4年度地すべり対策中村寺尾2期地区水抜きボーリング1工事	浜松市天竜区龍山町瀬尻	14,641,000	0	14,641,000	14,641,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	R4.7.11 R5.2.21	現地調査の結果、仮設足場の設置に立木伐採が必要であることが判明し、立木所有者との調整等に不測の口数を要したため。
127	委託費 33-S8362-01	令和4年度地すべり対策中村寺尾2期地区水抜きボーリング2工事	浜松市天竜区龍山町瀬尻	7,320,344	0	7,320,344	7,320,344	0	指名	(株)竜栄組	R4.12.7 R5.3.29	R3補正予算との合併発注のため。
128	工事費 33-S8063-01	令和4年度地すべり対策相津3期地区水抜きボーリング1工事	浜松市天竜区相津	1,948,000	0	1,948,000	1,948,000	0	一般	(株)ランドテクト	R4.6.27 R4.11.14	R3補正予算との合併発注のため。
129	工事費 33-S8363-01	令和4年度地すべり対策相津3期地区水抜きボーリング1工事	浜松市天竜区相津	9,217,000	0	9,217,000	9,217,000	0	一般	(株)ランドテクト	R4.6.27 R4.11.14	R3補正予算との合併発注のため。
130	工事費 33-S8064-01	令和4年度地すべり対策天竜地区排水路1工事	浜松市天竜区佐久間町奥領家	1,543,000	0	1,543,000	1,543,000	0	一般	伊藤建設(株)	R4.7.26 R5.2.15	令和3年度の立本補償費が補償以上に発生しており、予算残額を次年度工事に対応したため。
131	委託費 33-S8362-01	令和4年度地すべり対策中村寺尾2期地区調査委託その1	浜松市天竜区龍山町瀬尻内	2,915,000	0	2,915,000	2,915,000	0	指名	日本エエルダルト(株)	R4.6.7 R4.12.13	調査業務における測量箇所の選定・調整に不測の口数を要したため。
132	委託費 33-S8363-01	令和3年度地すべり対策相津3期地区調査委託その2	浜松市天竜区相津	2,783,000	0	2,783,000	2,783,000	0	指名	日本エエルダルト(株)	R4.3.29 R4.12.13	令和4年1月19日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
133	委託費 33-S8365-01	令和4年度地すべり対策天竜西郷地区調査委託その1	浜松市天竜区大栗安はら	6,380,000	0	6,380,000	6,380,000	0	指名	日本エエルダルト(株)	R4.5.17 R4.12.13	R3補正予算との合併発注のため。
134	委託費 33-S8361-01	令和4年度地すべり対策和泉2期地区調査委託その1	浜松市天竜区佐久間町大井	2,359,000	0	2,359,000	2,359,000	0	指名	(株)富上和	R4.6.7 R4.11.30	R3補正予算との合併発注のため。

## 繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (H)	前年度施行支払額 (H)	繰越額 (H)	同左支払済額 (H)	支出未済額 (H)	受注者(受託者) ※法人番号	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
135	委託費 33-S88365-01	令和4年度地すべり対策天竜河 川地区測量設計委託その2 及び内訳	浜松市天竜区大 瀬安住か	3,620,000	0	3,620,000	3,620,000	0	日本エールト(株)	R4.10.3 R5.3.17	R3補正予算との合併発注のため。
136 ~137	用地費 33-S86362-01	中村寺尾2期地区 計	2件 14件	123,656 73,332,000	0 3,520,000	123,656 69,812,000	123,656 69,812,000	0	用地	R4.8.10 R5.3.31	用地買収予定箇所の地権者との合意に不 測の日数を要したため。
138	工事費 33-S8508-02	令和3年度治山(地すべり)河 内工事 計	浜松市天竜区水 窪町奥領家 1件	87,372,000 87,372,000	32,120,000 32,120,000	55,252,000 55,252,000	55,252,000 55,252,000	0	エフ・正光建設(株)	R3.10.1 R4.6.9	工事の範囲に併い発生する市道の通行阻 断期間について、地元との調整に不測の 日数を要したため。
139	工事費 33-S8518-01	令和3年度治山(地すべり)下 里工事 計	浜松市天竜区龍 山町瀬尻 1件	99,663,788 99,663,788	0	99,663,788	99,663,788	0	日本エールト(株)	R4.3.22 R5.2.28	令和4年1月31日付で補正予算の交付決 定があり、適正な上期が確保出来ず、年 度内の完了が困難であったため。
140	補償費 33-S8518-01	下里地区 計	1件	336,212 336,212	0	336,212	336,212	0	補償	R4.6.16 R4.8.31	令和4年1月31日付で補正予算の交付決 定があり、適正な上期が確保できず、年 度内の完了が困難であったため。

## 繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (H)	前年度施行支払額 (H)	繰越額 (H)	同左支出済額 (H)	支出未済額 (H)	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
		計	2件	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0			
		計	17件	260,704,000	35,640,000	225,064,000	225,064,000	0			
			上記の内訳	工事費 委託費 用地費 補償費	9件 5件 2件 1件	206,547,132 18,057,000 123,656 336,212	206,547,132 18,057,000 123,656 336,212	0			
		復旧治山。						0			
141	森林・林業費 工事費 33-T2007-01	令和3年度治山(復旧)田沢 (物了)工事	浜松市北区引佐 町田沢	43,834,590	15,840,000	28,094,590	28,094,590	0	(株)西村組	R3.8.10 R4.7.29	工事の残存に伴う工事用資材等の運搬路 の確保に当たり、地元との調整に不測の 日数を要したため。
142	森林・林業費 工事費 33-T2008-01	令和3年度治山(復旧)シナノ 川工事	浜松市天竜区春 野町長蔵寺	46,797,516	25,690,000	21,107,516	21,107,516	0	森吉組(株)	R3.6.14 R4.6.30	工事施工障害とみる立木伐採に係る補 償交渉に不測の日数を要したため。
143	森林・林業費 工事費 33-T2008-02	令和3年度治山(復旧)野尻工 事	浜松市天竜区春 野町豊岡	66,900,000	26,260,000	40,640,000	40,640,000	0	(株)正久工業	R3.11.12 R4.4.20	工事施工障害となる立木伐採に係る補 償交渉に不測の日数を要したため。
		計	3件	157,632,136	67,790,000	89,842,136	89,842,136	0			
		計									
		復旧治山(補正)1						0			



## 繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (H)	前年度施行支払額 (H)	繰越額 (H)	同左支出済額 (H)	支出未済額 (H)	受注者(受託者) % # + % #	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
144	森林・林業費 T.専費 33-T2628-01	令和3年度治山(復旧)東山工事 野町杉	浜松市天竜区左 久間町浦川	61,500,000	0	61,500,000	61,500,000	0	(株)正次工業	R4.3.22 R4.6.30	令和4年1月31日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
		計	1件	61,500,000	0	61,500,000	61,500,000	0			
		「災害関連緊急治山事業」									
145	森林・林業費 工事費 33-T2558-01	令和3年度治山(緊急)長沢松間工事	浜松市天竜区小 川	143,885,061	54,560,000	89,425,061	89,425,061	0	(株)福川建設(株)	R4.2.28 R5.1.31	令和4年1月27日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
146	森林・林業費 補償費 33-T2558-01	長沢松間	1件	14,939	0	14,939	14,939	0	補償	R4.5.13 R4.5.31	令和4年1月27日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
		計	2件	144,000,000	54,560,000	89,440,000	89,440,000	0			
		森林環境保全整備事業									
147	森林・林業費 T.専費 33-T5171-01	令和3年度森林環境保全整備地 八日次郷5工区工事	浜松市天竜区左 久間町浦川	22,743,301	8,600,000	14,143,301	14,143,301	0	(有)福山建設	R3.10.18 R4.6.30	支障木の伐倒時期について、所有者との交渉に不調の川敷を要したため。
148	森林・林業費 T.専費 33-T5172-01	令和3年度森林環境保全整備地 八日次郷6工区(3補正)工事	浜松市天竜区左 久間町浦川	35,952,261	0	35,952,261	35,952,261	0	(株)浦川建設	R4.3.29 R5.1.31	補正予算に係るもののため。

## 繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	受注者(受託者)	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
149	森林・林業費 補償費 33-15172-01	森林整備保全整備地八吉沢線6 T区	1件	888,146	0	888,146	888,146	0		R4.4.27 R4.11.30	令和4年1月21日付で補正予算の交付決定があり、適正な上期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
150	森林・林業費 補償費 33-15172-01	森林整備保全整備地八吉沢線6 T区	1件	23,751	0	23,751	23,751	0		R4.5.13 R4.11.30	令和4年1月21日付で補正予算の交付決定があり、適正な上期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
151	森林・林業費 補償費 33-15172-01	森林整備保全整備地八吉沢線6 T区	1件	95,839	0	95,839	95,839	0		R3.1.26 R3.1.31	令和4年1月21日付で補正予算の交付決定があり、適正な上期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
		計	5件	59,703,301	8,600,000	51,103,301	51,103,301	0			
		地方創生道整備推進交付金									
152	森林・林業費 工事費	令和3年度道整備推進交付金地 八吉沢線1工区工事	浜松市天竜区佐 久間町蒲川	53,217,478	29,680,000	32,567,478	32,567,478	0	(株)道林建設	R3.10.18 R4.8.31	支障本の伐採範囲について所有者との協議に不測の日数を要したため。
153	森林・林業費 工事費 33-15272-01	令和3年度道整備推進交付金地 八吉沢線2工区工事	浜松市天竜区佐 久間町蒲川	76,250,944	29,920,000	46,330,944	46,330,944	0	(株)道林建設	R3.10.18 R4.9.14	支障本の伐採範囲について所有者との協議に不測の日数を要したため。
154	森林・林業費 工事費 33-15273-01	令和4年度道整備推進交付金地 の平久沢線1工区(3線区)工事	浜松市天竜区佐 久間町真鍋家	53,741,415	0	53,741,415	53,741,415	0	(株)道林建設	R1.9.5 R5.3.17	当初予定していた終干処理場について、盛用による小崩落があったことから、地元の要望による使用出来なくなり、代料の概算申請の調査に不測の日数を要したため。
155	森林・林業費 補償費 33-15272-01	道整備推進交付金地八吉沢線1 T区	1件	84,928	0	84,928	84,928	0		R4.6.27 R4.7.31	道整備の範囲について、掘削者との交渉に不測の日数を要し、工事着手が遅れたため。

## 繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支出未済額 (円)	受注者(受託者)	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
156	森林・林業費 補償費 33-15273-01	造林準備推進交付金池の平久岳線 1工区	1件	598,585	0	598,585	598,585	0		R4.10.3 R5.2.28	慣れ地の範囲について、地権者との交渉に不利の目録を要し、工事着手が遅れたため。
		計	5件	183,923,350	50,600,000	133,323,350	133,323,350	0			
		保安林機能強化						0			
157	森林・林業費 工事費 33-12327-01	令和3年度県単治山(保安林機能強化) 野付町工事その2	浜松市西区野付町ほか	12,880,000	0	12,880,000	12,880,000	0	(株) マルポトーカイ	R4.3.29 R4.10.17	令和3年12月13日付で県庁より合建があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
158	森林・林業費 工事費 33-12727-01	令和3年度県単治山(保安林機能強化) 新居町(仮名)(半準化)工事	浜松市新居町(仮名)ほか	0	0	0	0	0	天龍造園建設(株)	R4.2.2 R4.7.25	債務工事のため。
159	森林・林業費 工事費 33-12727-02	令和3年度県単治山(保安林機能強化) 根堅(半準化)工事	浜松市浜北区根堅	0	0	0	0	0	有限会社荻造園工事	R4.3.29 R4.9.30	債務工事のため。
		計	3件	12,880,000	0	12,880,000	12,880,000	0			
		治山施設等管理						0			
160	森林・林業費 工事費 33-12318-01	令和3年度県単治山(施設等管理) 熊平工事	浜松市天竜区熊平	10,800,000	4,000,000	6,800,000	6,800,000	0	(株) 正久工業	R3.10.18 R4.4.15	工事施工開始となる立木伐採に係る補償交渉に不利の目録を要したため。

## 繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日 現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (H)	前年度施行支払額 (H)	繰越額 (H)	同左支出済額 (H)	支出未済額 (H)	受注者(受託者) %注 *注	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
161	森林・林業費 T.事費 33-T2348-03	令和3年度厚田山(施設等管理)草木方二次工事	浜松市天竜区水窪町奥領家	14,545,961	5,181,000	9,364,961	9,364,961	0	(有) 光建設	R3.10.1 R4.5.31	工事施工遅延となる立木伐採に係る補償交渉に不調の目録を要したため。
		計	2件	25,315,961	9,181,000	16,164,961	16,164,961	0			
		厚田山(県営)						0			
162	森林・林業費 T.事費 33-T2718-01	令和3年度厚田山(県営)ハサカ山(半雑化)T.事	浜松市天竜区龍山町瀬尻	0	0	0	0	0	(株) 飛鳥 静岡営業所	R4.2.14 R4.9.21	令和3年12月9日付で厚田山(県営)の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
		計	1件	0	0	0	0	0			
		ふれあい・林道整備事業						0			
163	森林・林業費 T.事費 33-T5671-01	令和3年度ふれあい・林道整備大尾木口山線1区工事	浜松市天竜区谷野町花島	45,255,624	17,380,000	27,875,624	27,875,624	0	(株) 西利組	R3.11.1 R4.11.25	支障木の伐採時期について、所存者との交渉に不調の目録を要したため。
		計	1件	45,255,624	17,380,000	27,875,624	27,875,624	0			
		厚田山林道事業調査費									

## 線越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支出未済額 (円)	受注者(受託者) ※※※ ※※※	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
164	森林・林業費 委託費	令和4年度厚田林道(調査)地 入吉次線測量委託	浜松市佐久間町 浦川	990,000	0	990,000	990,000	0	(株)松井測量設計事務所	R4.11.8 R5.2.24	他事務所での執行残を繰越後にR.4 予算として割り当てられ、必要な委託 業務を発注したため。
	33-15971-01			2,002,000	0	2,002,000	2,002,000	0	(株)技術測量	R4.5.17 R4.8.12	他事務所での執行残を繰越後にR.4 予算として割り当てられ、必要な委託 業務を発注したため。
	33-15971-01	計	2件	2,992,000	0	2,992,000	2,992,000	0			
	森林・林業費	計	25件	693,232,372	208,111,000	485,121,372	485,121,372	0			
			上記の内訳	工事費 委託費 用地費 補償費	17件 2件 0件 6件	480,423,181 2,992,000 0 1,706,191	480,423,181 2,992,000 0 1,706,191				
	合計		163件	3,010,674,092	706,879,720	2,303,794,372	2,303,794,372	0			
			上記の内訳	工事費 委託費 用地費 補償費	82件 46件 19件 16件	2,077,419,083 239,631,492 616,984 16,096,813	2,077,419,083 239,631,492 616,984 16,096,813				

繰越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理 番号	子 算 科 目	事業(箇所)名 及び内容	事業箇所	契約額	前年度施行支払額	繰越額	同左支出済額	支出未済額	受注者(受託者)	着手年月日 (予定)年月日	繰越理由
	農地費	かんがい排水(一般)									
1	農地費 従箇所1 工事費 34-V0051-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方 原樹部線給排水地区用水路補修工事	浜松市西区大久保 町ほか	214,000,000	0	214,000,000	97,590,000	116,410,000	赤池産業(株)	R4.6.27 R6.2.29	債務負担行為による工事のため。
2	農地費 I-半費 34-V0004-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方 原樹部線給排水地区用水路補修1工事	浜松市西区大久保 町	1,670,000	0	1,670,000	0	1,670,000	赤池産業(株)	R4.5.30 R6.2.29	債務負担行為による工事のため。
3	農地費 I-半費 34-V0057-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方 原樹部線給排水地区用水路補修1工事	浜松市西区大久保 町	199,648,000	0	199,648,000	79,850,000	119,798,000	小松組	R4.5.30 R6.2.29	債務負担行為による工事のため。
4	農地費 工事費 34-V0002-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方 原根苑用水路地区用水路1工事	浜松市地区三方原 町	29,497,000	29,997,000	29,547,000	0	28,547,000	(株)小松組	R4.7.26 R5.6.30	債務負担行為による工事のため。
5	農地費 工事費 34-V0004-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方 原伊豆川用水路地区用水路1工事	浜松市西区古入見 町ほか	90,710,306	53,505,306	37,205,000	0	37,205,000	(株)小松組	R4.7.1 R6.1.31	債務負担行為による工事のため。
6	農地費 工事費 34-V0052-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方 原伊豆川用水路地区用水路1工事	浜松市西区古入見 町ほか	106,431,694	0	106,431,694	0	106,431,694	(株)小松組	R4.7.1 R6.1.31	債務負担行為による工事のため。
7	農地費 工事費 34-V0005-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方 原根苑用水路地区用水路1工事	浜松市西区篠原町	68,101,600	68,101,600	0	0	0	(株)水野組	R4.7.1 R5.6.30	債務負担行為による工事のため。
8	農地費 I-半費 34-V0053-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方 原樹部線給排水地区用水路1工事	浜松市西区篠原町	50,900,000	0	50,000,000	0	50,000,000	(株)水野組	R4.7.1 R5.6.30	債務負担行為による工事のため。

線越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理 番号	子 算 科 目	事業(箇所)名 及び内容	事業箇所	契約額	前年度履行支払額	繰越額	向左支出済額	支出未済額	受託者(受託者)	着手年度 (予定)年月日	繰越理由
9	農地費 工事費 34-N0009-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方 原庄内用水幹線地区用水路補修1工 事	浜松市北区細江町 中川	200,024,500	176,953,500	23,071,000	23,071,000	0	赤船産業(株)	R4.7.1 R6.2.29	債務負担行為による工事のため。
10	農地費 工事費 34-N0021-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方 原庄内用水幹線地区用水路補修1 工事	浜松市西区西川町	302,126,000	119,983,371	182,142,629	0	182,142,629	須山建設(株)	R4.7.26 R6.2.29	債務負担行為による工事のため。
11	農地費 従価所1 I-半費 34-N0056-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方 原伊豆見川水管線地区用水路補修1 工事	浜松市西区西川町	102,242,629	0	102,242,629	0	102,242,629	須山建設(株)	R4.7.26 R6.2.29	債務負担行為による工事のため。
12	農地費 I-半費 34-N0056-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方 原伊豆見川水管線地区用水路補修 1工事	浜松市西区和原町	194,677,800	0	194,677,800	0	194,677,800	須山建設(株)	R5.6.30 R6.2.29	債務負担行為による工事のため。
13	農地費 委託費 34-N0004-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方 原伊豆見川水管線地区設計委託その の1	浜松市西区大八見 町ほか	1,425,000	0	1,925,000	0	1,925,000	(株)フジヤマ	R4.11.8 R5.7.21	施設管理者の提供資料整備に時間を要したことと、 分水工の測量調査にあたり今年度所定期間により正 確なデータを確保し、重要調査を行ったことから、 年度内の完了が困難であったため。
14	農地費 委託費 34-N0009-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方 原庄内用水幹線地区測量設計委託そ の1	浜松市西区和光町 ほか	19,195,000	5,500,600	13,695,000	13,695,000	0	(株)フジヤマ	R4.5.19 R5.5.8	右風15号気象に伴い、静岡県及び隣接市からの出動 要請による又は復旧業務を発生したこと、年度内 の完了が困難であったため。
15	農地費 委託費 34-N0009-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方 原庄内用水幹線地区設計委託その2	浜松市北区細江町 中川ほか	2,805,000	0	2,805,000	2,805,000	0	(株)グリーン	R4.12.20 R5.5.25	施設管理者の見直し取扱い不測の発生を要し、年度内 の完了が困難であったため。
16	農地費 従価所1 委託費 34-N0004-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方 原庄内用水幹線地区設計委託その2	浜松市北区細江町 中川ほか	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	(株)グリーン	R4.12.20 R5.5.25	施設管理者の見直し取扱い不測の発生を要し、年度内 の完了が困難であったため。
17	農地費 従価所2 委託費 34-N0011-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方 原庄内用水幹線地区設計委託その2	浜松市北区細江町 中川ほか	871,000	0	871,000	0	871,000	(株)グリーン	R4.12.20 R5.5.25	施設管理者の見直し取扱い不測の発生を要し、年度内 の完了が困難であったため。

線越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理 番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内容	事業箇所	契約額	前年度履行支払額	繰越額	同左支出済額	支出未済額	受託者(受託者)	着手年月日 (予定)年月日	繰越理由
18	農地費 委託費 34-N0011-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方 原北部緑地地区測量設計委託その 1	浜松市北区細江町 気賀	19,129,000	7,400,000	11,729,000	11,729,000	0	(株)共和コンサルティング	R4.5.19 R5.5.8	右図18号写真に示す、静岡県及び岡崎市からの山崩 害情による災害復旧業務を優先したことで、年度内 の完了が困難であったため。
19	農地費 委託費 34-N0012-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方 原花川用水地区測量設計委託その1	浜松市西区西丘町 ほか	19,854,000	8,300,000	11,544,000	11,544,000	0	(株)フジヤマ	R4.7.29 R5.5.31	右図19号写真に示す、静岡県及び岡崎市からの山崩 害情による災害復旧業務を優先したことで、年度内 の完了が困難であったため。
20	農地費 委託費 34-N0056-01	令和4年度かんがい排水(一般)三方 原小笠川水質改善地区測量委託そ の1	浜松市西区西山町	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	0	(株)フジヤマ	R5.3.22 R5.7.31	令和4年12月28日付で前年度分の交付決定があり、適 正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であっ たため。
		小計	20件	1,626,048,629	489,650,777	1,184,944,752	240,284,000	944,660,752			
		農地費									
21	農地費 工事費 34-N0301-01	令和4年度基幹水利用施設メンテナンス (対象) 上島東河内備置排水機器地 区ポンプ設備1工事	浜松市南区三新町	31,350,000	0	31,350,000	0	31,350,000	東海エンジニアリング (株)	R5.6.26 R6.1.31	令和4年12月19日付で予算の交付決定があり、適正 な工期が確保できず、年度内の完了が困難であっ たため。
22	農地費 工事費 34-N0324-01	令和4年度基幹水利用施設メンテナンス (対象) 浜名湖北部緑地地区青柳丸 新2工事	浜松市北区福田 町、細江町	38,500,000	0	38,500,000	0	38,500,000	日管(株)	R5.2.6 R5.11.30	仮設運体の設置に關し、他社交渉に各調の口取を要 し、年度内の完了が困難となったため。
23	農地費 工事費 34-N0344-01	令和4年度基幹水利用施設メンテナンス (対象) 田尻排水機場地区場内整備 1工事	浜松市南区白羽町	5,797,000	0	5,797,000	0	5,797,000	(株)鈴木組	R4.12.7 R5.11.30	傾倒をきたす埋設管の修理工事に伴って、埋設管の 位置が不明となり、工事の完了が困難となったことか ら、年度内の完了が困難となったため。
24	農地費 工事費 34-N0347-01	令和4年度基幹水利用施設メンテナンス (対象) 三方原西部幹線下流地区 用水路1工事	浜松市西区久保 町	29,907,000	29,907,000	0	0	0	(株)伊藤組	R4.7.1 R5.6.30	債務員執行による工事のため。



線越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及内容	事業箇所	契約額	前年度履行支払額	繰越額	同左支出済額	支出未済額	区分 種別	受注者(受託者)	着手年度 (予定)年月日	繰越理由
25	農地費 従簡所1 工事費 34-N0756-01	令和4年度鳥飼水利施設メンテナンス(対策)：方原部線鉄橋下流地区川水橋1工事	浜松市西区大久保町	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000	一般	(株)伊藤組	R4.7.1 R5.6.30	債務負担行為による工事のため。
		小計	5件	131,554,000	29,907,000	101,647,000	0	101,647,000				
	農地費	畑地帯総合整備(担い手育成)										
26	農地費 1.工事費 34-N0715-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)：三ヶ日みかんの里地区谷下農道2工事	浜松市北区三ヶ日町貞木	15,316,540	15,000,000	316,540	0	316,540	指名	神谷建設(株)	R5.2.8 R5.10.31	R4-5年度の2か年償還工事のため。
27	農地費 工事費 34-N0756-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)：三ヶ日みかんの里地区谷下農道2工事	浜松市北区三ヶ日町貞木	31,472,735	0	31,472,735	0	31,472,735	指名	神谷建設(株)	R5.2.8 R5.10.31	R4-5年度の2か年償還工事のため。
28	農地費 工事費 34-N0756-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)：三ヶ日みかんの里地区畑かん2工事	浜松市北区三ヶ日町北沢	14,520,000	0	14,520,000	0	14,520,000	一般	三陽建設(株)	R5.6.30 R5.10.31	令和4年12月16日付で補正予算の交付決定があり、適正な工割が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
29	農地費 工事費 34-N0715-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)：三ヶ日みかんの里地区大谷農道1工事	浜松市北区三ヶ日町入谷	23,500,000	0	23,500,000	11,000,000	12,500,000	一般	鶴見建設(有)	R5.5.29 R5.11.10	農道弘輔用地の買取補償の契約が遅延したため。
30	農地費 工事費 34-N0756-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)：三ヶ日みかんの里地区大谷農道1工事	浜松市北区三ヶ日町大谷	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	一般	鶴見建設(有)	R5.5.29 R5.11.10	農道弘輔用地の買取補償の契約が遅延したため。
31	農地費 工事費 34-N0756-01	令和4年度畑地帯総合整備(担い手支援)：三ヶ日みかんの里地区約農道3工事	浜松市北区三ヶ日町約	4,290,000	0	4,290,000	0	4,290,000	指名	(株)井口組	R5.6.21 R5.10.18	令和4年12月16日付で補正予算の交付決定があり、適正な工割が確保できず、年度内の完了が困難であったため。

線越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及の内容	事業箇所	契約額	前年度履行支払額	繰越額	同左支出済額	支出未済額	区分	受託者(受託者)	着手年月日 (予定)年月日	繰越理由
32	農地費 委託費 34-N0617-01	令和5年度湖池帯総合整備(担い手育成)ニケ目川流域ノ入、新地区測量設計委託その2	浜松市北区三ヶ目町戸木	13,750,000	0	13,750,000	0	13,750,000	一般	(株)フジヤマ	R5.3.27 R5.8.31	事業計画変更の手續きに不測の工数を要し年度内の補正工程確保が困難なため。
33	農地費 委託費 34-N0618-01	令和5年度湖池帯総合整備(担い手育成)ニケ目川流域ノ入、新地区測量設計委託その1	浜松市北区三ヶ目町戸木	9,900,000	0	9,900,000	0	9,900,000	指名	(株)フジヤマ	R5.4.18 R5.9.29	区画整理事務所業務が予定15号区画による復旧工事の期前着工業務を最優先で対応することとなり、湖池帯の付帯決定が遅延した。これにより、湖池帯の実地設計業務の適正工程確保が困難となったため。
34	農地費 委託費 34-N0631-01	令和5年度湖池帯総合整備(担い手育成)ニケ目川流域ノ入、新地区測量設計委託その1	浜松市北区三ヶ目町戸木	2,156,000	0	2,156,000	0	2,156,000	随契	静岡県土地改良事業団林連合会	R5.6.6 R6.3.15	地元合意の調整に不測の工数を要したため。
35	農地費 委託費 34-N0715-01	令和5年度湖池帯総合整備(担い手育成)ニケ目川流域ノ入、新地区測量設計委託その3	浜松市北区三ヶ目町戸木	9,367,848	2,867,848	6,500,000	0	6,500,000	一般	伊東測量設計(株)	R4.10.3 R5.6.21	台風15号発生による復旧事業の測量設計業務を最優先で対応することとなり、本業務に遅延が生じたため。
36	農地費 委託費 34-N0756-01	令和5年度湖池帯総合整備(担い手育成)ニケ目川流域ノ入、新地区測量設計委託その1	浜松市北区三ヶ目町戸木	4,070,000	0	4,070,000	0	4,070,000	指名	伊東測量設計(株)	R5.6.6 R5.9.25	令和4年12月16日付で補正予算の交付決定があり、適正工期が確保できず、年度内の完工が困難であったため。
37 ~ 41	農地費 用地費 34-N0715-01	令和5年度湖池帯総合整備(担い手育成)	5	998,382	0	998,382	998,382	0	用地		R5.4.1 R6.3.31	R4年度中に用地買収交渉を進め、年度末に内閣を得られた地権者と契約を締結したものである。
42 ~ 46	農地費 補償費 34-N0715-01	令和5年度湖池帯総合整備(担い手育成)	5	6,685,078	0	6,685,078	6,685,078	0	補償		R5.4.1 R6.3.30	R4年度中に補償交渉を進め、年度末に内閣を得られた地権者と契約を締結したものである。
		小計	21件	140,926,563	17,867,848	122,158,755	18,683,460	103,475,295				
	農地費	経営休園圃地再編整備										

線越上事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理 番号	予算科目	事業(箇所)名 及内容	事業箇所	契約額 (円)	前年度履行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	支払 方法	受託者(受託者名)	着手年月日 (予定)年月日	繰越理由
47	農地費 工事費 34-N0921-01	令和4年度新宮体育成基整備備前町 阿多古地区農道1工事	浜松市天竜区西藤 平丘か	36,827,000	16,827,000	20,000,000	0	20,000,000	一般	(株)神田組	R4.10.18 R5.9.29	右風による災害復旧業務を優先となったこと、年度内の完了が困難であったため。
48	農地費 委託費 34-N1330-01	令和4年度新宮体育成基整備備前町 備前田中地区測量委託その1	浜松市西区付師町	18,150,000	5,400,000	12,750,000	0	12,750,000	一般	仲東測量設計(株)	R4.11.30 R5.7.31	遠方の測量者や連絡不通の測量者があり、境界立会いの実施に不測の口数を要したため。
49	農地費 委託費 34-N0909-01	令和4年度新宮体育成基整備備前町 地区測量設計委託その1	浜松市浜北区大平	7,851,600	0	7,851,600	0	7,851,600	一般	静岡コンサルテント(株)	R5.6.29 R6.2.29	委託業務の発注に先立ち、建物備前町ととの協議調整に不測の口数を要したため。
		小計	3件	62,831,600	22,227,000	40,604,600	0	40,604,600				
	農地費	経営体育成基整備										
50	農地費 工事費 34-N1331-01	令和4年度新宮体育成基整備備前町 当地地区付帯工1工事	浜松市浜北区上善 地	5,218,000	0	5,218,000	0	5,218,000	一般	とやま建設(株)	R5.3.30 R5.8.31	令和4年12月16日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
51	農地費 工事費 34-N1365-01	令和4年度新宮体育成基整備備前町 当地地区付帯工1工事	浜松市浜北区上善 地	6,772,000	0	6,772,000	0	6,772,000	一般	とやま建設(株)	R5.3.30 R5.8.31	令和4年12月16日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
52	農地費 委託費 34-N1331-01	令和4年度新宮体育成基整備備前町 当地地区測量委託その1	浜松市浜北区上善 地	4,092,000	0	4,092,000	0	4,092,000	随契	静岡県上田改良事業団体連 合会	R4.10.3 R5.8.31	地元合会の調整に不測の口数を要したため。
53	農地費 委託費 34-N1333-01	令和4年度新宮体育成基整備備前町 当地地区測量委託その2	浜松市浜北区上善 地	8,228,000	0	8,228,000	0	8,228,000	指名	(株)ジーベック	R5.3.28 R5.7.12	右風による復旧事業の測量設計業務を最優先で対応することとなり、本地区の設計業務に遅延が生じた。これにより、測量調査の現地進捗も遅延し、年度内の適正な測量確保が困難となったため。

線越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及の名称	事業箇所	契約額 (円)	前年度履行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	受託者(受託者) 名称	着手年月日 (予定)年月日	理由
54	農地費 委託費 34-N1381-01	令和4年度新宮体育公園整備事業上 野地区調量委託その2	浜松市浜北区上野 地	284,000	0	284,000	0	284,000	(株)ジーベック	R5.3.28 R5.7.12	右風による発生による復旧事業の計画設計業務を最優先で対応することとなり、本地区の設計業務に遅延が生じた。これにより、山水基調量の通商遅延も遅延し、作業内の適正工期確保が困難となったため。
		小計	5件	24,574,000	0	24,574,000	0	24,574,000			
	農地費	ため池等整備									
55	農地費 工事費 34-N1705-01	令和4年度ため池等整備(用排水)水 引排水修地区排水路1工事	浜松市南区米津町 地内	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	(株)水野組	R5.6.30 R6.3.15	工事発生に先立ち、工事用道路として使用する市道の事前協議に不測の阻害を要したため。
		小計	1件	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000			
	農地費	特定農業川管水路等特別対策									
56	農地費 工事費 34-N2423-01	令和4年度特定農業川管水路等特別対 策伊豆見・灰の水原・舞峰1期地区 川水路1工事	浜松市西区伊豆 町地内	56,485,000	37,200,000	19,285,000	19,285,000	0	(株)水野組	R1.11.2 R5.5.31	撤去する台船置が運送内を配行していたことに伴い、撤去作業に不測の阻害を要したため。
57	農地費 委託費 34-N2424-01	令和4年度特定農業川管水路等特別対 策灰の水原2期地区測量設計委託その 1	浜松市北区都田町	17,250,000	7,360,000	9,890,000	0	9,890,000	不二総合コンサルタント (株)	R4.9.2 R5.8.10	右風による発生に伴い、誘面量及び関係市からの出動要請による発生復旧業務を優先となったことで、年度内の完了が困難であったため。
58	農地費 委託費 34-N2425-01	令和4年度特定農業川管水路等特別対 策舞峰2期地区測量設計委託その1	浜松市南区御膳町 千町見	11,495,000	4,680,000	6,815,000	0	6,815,000	不二総合コンサルタント (株)	R4.9.2 R5.7.31	右風による発生に伴い、誘面量及び関係市からの出動要請による発生復旧業務を優先となったことで、年度内の完了が困難であったため。

線越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	子算科目	事業(箇所)名 及内容	事業箇所	契約額	前年度履行支払額	繰越額	同左支出済額	支出未済額	受注者(受託者)	着手年月日 (予定)年月日	理由
		小計	3件	85,239,000	19,270,000	35,969,000	19,285,000	16,684,000			
	業地費	地蔵川水渠整備									
59	農地費 I-半費 34-N3103-01	令和4年度地蔵川水渠整備いなき湖 地区写水管設置 I.1 工事 地不法面 I.2 工事	浜松市北区引佐町 川名	70,000,000	28,000,000	42,000,000	0	12,000,000	中野建設(株)	R4.9.23 R5.12.20	R4-5年度の2カ年債借工事のため。
60	農地費 I-半費 34-N3103-01	令和4年度地蔵川水渠整備いなき湖 地区不法面 I.2 工事	浜松市北区引佐町 川名	113,245,000	56,026,217	57,218,783	0	0	中野建設(株)	R4.9.5 R5.6.2	馬込川防冲堤工事への残土搬出において、農林水産省の協力が得られなかったことにより、残土処分作業完了が困難となったため。
61	農地費 I-半費 34-N3103-01	令和4年度地蔵川水渠整備いなき湖 地区不法面 I.2 工事	浜松市北区引佐町 川名	252,100,000	0	252,100,000	0	252,100,000	豊和町建設(株) 営業所	R5.1.12 R7.1.31	R4-6年度の3カ年債借工事のため。
		小計	3件	435,345,000	84,026,217	351,318,783	0	294,100,000			
	農地費	中山間地農業農村総合									
62	農地費 I-半費 34-N3703-01	令和4年度中山間地農業農村総合北 遠地区用水施設 I 工事	浜松市天竜区春野 町上和	11,110,000	4,400,000	6,710,000	0	6,710,000	森吉組(株)	R5.2.15 R5.12.18	右側が岩盤に伴い、静岡県及び関係市からの出動要請による災害復旧業務を優先となったことと、年度内の完了が困難であったため。
63	農地費 I-半費 34-N3703-01	令和4年度中山間地農業農村総合北 遠地区用水施設 II 工事	浜松市天竜区春野 町和泉平	57,000,000	29,200,000	27,800,000	0	27,800,000	(株)西村組	R4.9.12 R5.10.31	右側が岩盤に伴い、静岡県及び関係市からの出動要請による災害復旧業務を優先となったことと、年度内の完了が困難であったため。

線越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内容	事業箇所	契約額	前年度履行支払額	繰越額	同左支出済額	支出未済額	受託者(受託者)	着手年月 (予定)年月日	繰越理由
64	農地費 工事費 34-N7921-01	令和4年度中山間地農業農村総合北 遠地区宮島農飲雑用水2工事	浜松市天竜区春野 町和泉平	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	(株)西村組	R4.9.12 R5.10.31	右風15号災害に伴い、静岡県及び岡原市からの山崩 害情による災害復旧業務を優先となったことで、年 度内の完了が困難であったため。
65	農地費 工事費 34-N3703-01	令和4年度中山間地農業農村総合北 遠地区宮島農飲雑用水3工事	浜松市天竜区春野 町和泉平	34,000,000	22,020,000	11,980,000	0	11,980,000	(株)渡辺兄弟工業	R4.10.3 R5.11.7	右風15号災害に伴い、静岡県及び岡原市からの山崩 害情による災害復旧業務を優先となったことで、年 度内の完了が困難であったため。
66	農地費 I-半費 34-N7921-01	令和4年度中山間地農業農村総合北 遠地区宮島農飲雑用水3工事	浜松市天竜区春野 町和泉平	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	(株)渡辺兄弟工業	R4.10.3 R5.11.7	右風15号災害に伴い、静岡県及び岡原市からの山崩 害情による災害復旧業務を優先となったことで、年 度内の完了が困難であったため。
67	農地費 委託費 34-N3703-01	令和4年度中山間地農業農村総合北 遠地区宮島農飲雑用水3工事の1	浜松市天竜区人取 安	16,060,000	4,800,000	11,260,000	0	11,260,000	(株)松和技研	R4.11.18 R5.7.24	右風15号災害に伴い、静岡県及び岡原市からの山崩 害情による災害復旧業務を優先となったことで、年 度内の完了が困難であったため。
		小計	6件	122,170,000	60,420,000	61,750,000	0	61,750,000			
		繰越整備(一般・農道保全)									
68	農地費 工事費 34-N4125-01	令和5年度農道整備(一般・農道区 画)浜名湖西遠地区農道舗装1工事	湖西市和所	61,402,000	0	61,402,000	24,560,000	36,842,000	中村工建(株)	R5.6.19	浜名湖西遠地区が業務繁多により、浜名湖西地区 における調査実施が遅延したこと、湖西地区農道 舗装工事の遅延が原因となったこと、これにより、湖西 地区農道舗装工事の年度内完成が困難となったため。
		小計	1件	61,402,000	0	61,402,000	24,560,000	36,842,000			
		農地費									
		土地改良施設災害事故復旧									

## 線越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及内容	事業箇所	契約額 (円)	前年度履行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出済額 (円)	受託者(受託者) (株)	着手年月 (令和)年月日	繰越理由
69	農地費 工事費 34-N8501-01	令和4年度土地改良施設整備事業復旧 五島東・前輪地区ポンプ設備工事 小計	浜松市南区三新町 1件	35,420,000 35,420,000	14,160,000 14,160,000	21,260,000 21,260,000	0 0	21,260,000 21,260,000	東海エンジニアリング (株)	R5.1.30 R5.10.31	事業計画及び委託先を前倒した結果、年度内の適正工 事の確保が困難なため。
	農地費	農地防災ダム浸漬									
70	農地費 工事費 34-N8900-01	令和4年度農地防災ダム浸漬事業沼口 川ダム地区排水工事 小計	浜松市北区引佐町 川名 1件	80,000,000 80,000,000	77,600,000 77,600,000	2,400,000 2,400,000	0 0	2,400,000 2,400,000	須山建設(株)	R5.1.30 R6.3.20	残土受入地について、他事業との調整に不測の出来 を要したため。
	農地費	工事監理補助									
71	農地費 委託費 34-N0052-01	令和4年度工事監理補助西箱地区委託 その1	浜松市北区引佐町 川名	146,900	0	146,900	0	146,900	静岡県土地改良事業団体連 合会	R5.6.6 R6.3.19	令和4年度繰越予算により執行する工事現場の工事 監理補助業務を委託するため。
72	農地費 委託費 34-N0056-01	令和4年度工事監理補助西箱地区委託 その1	浜松市北区引佐町 川名	146,900	0	146,900	0	146,900	静岡県土地改良事業団体連 合会	R5.6.6 R6.3.19	令和4年度繰越予算により執行する工事現場の工事 監理補助業務を委託するため。
73	農地費 委託費 34-N0324-01	令和4年度工事監理補助西箱地区委託 その1	浜松市北区引佐町 川名	195,900	0	195,900	0	195,900	静岡県土地改良事業団体連 合会	R5.6.6 R6.3.19	令和4年度繰越予算により執行する工事現場の工事 監理補助業務を委託するため。

繰越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額	前年度履行支払額	繰越額	同左支出済額	支出未済額	受託者(受託者名)	着手年月日 (予定)年月日	理由
				(円)	(円)	(円)	(円)	(円)			
74	農地費 委託費 34-N4125-01	令和5年度農地整備補助西蒲田地区委託 その1	浜松市天竜区引佐町 川名	293,800	0	293,800	0	293,800	静岡県土地改良事業団体連 合会	R5.6.6 R6.3.19	令和4年度繰越予算により執行する工事現場の工事 監理補助業務を委託するため。
		小計	4件	783,500	0	783,500	0	783,500			
	農道費	計	74件	2,810,394,212	825,128,842	2,013,812,370	302,812,460	1,653,781,127			
	農地整備費	地すべり対策	上記の内訳	工事費 委託料 用地費 補償費	39 25 5 5	1,862,527,810 143,601,100 998,382 6,685,078	253,356,000 39,773,000 998,382 6,685,078	1,349,353,027 103,828,100 0 0			
75	農地整備費 委託費 34-S8061-01	令和5年度地すべり対策和泉2期地区 調査委託その1	浜松市天竜区佐久 間町大井	1,260,000	0	1,260,000	1,260,000	0	(株)富士和	R5.5.16 R5.12.18	概算調整を行う概測箇所選定に不測の日報を要した ため。
76	農地整備費 委託費 34-S8062-01	令和5年度地すべり対策中村寺屋2期 地区調査委託その1	浜松市天竜区龍山 町潮久	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	日本エールダルト(株)	R5.5.16 R5.12.18	概算調整を行う概測箇所選定に不測の日報を要した ため。
77	農地整備費 委託費 34-S8280-01	令和5年度農地すべり防止施設等整 備西部地区調査委託その4	浜松市天竜区佐久 間町大井	6,380,000	1,800,000	1,500,000	4,500,000	0	(株)富士和	R4.12.20 R5.4.20	右通5号写真に伴い、跡留及び関係者からの出動 要請による発生後作業を優先となったことで、年 度内の完了が困難であったため。
78	農地整備費 委託費 34-S8363-01	令和5年度地すべり対策相洋3期地区 調査設計委託その1	浜松市天竜区相洋	6,380,000	0	6,380,000	0	6,380,000	日本エールダルト(株)	R5.3.22 R5.12.18	R4補正予算のため。



線越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和 5年 6月30日 現在)

整理 番号	子 算 科 目	事業 (箇所) 名 及び内容	事業箇所	契約額	前年度履行支払額	繰越額	同左支出済額	支出未済額	受注者(受託者)	着手年月日 (予定)年月日	繰越理由
79	関係事務への経費 委託費 34-S8365-01	令和5年度池子べり新築水害西部地区 調査委託その1	浜松市天竜区大浜 安はか	4,950,000	0	4,950,000	0	4,950,000	日本エンタルト(株)	R5.5.16 R5.12.18	R1補正予算のため。
	小計		5件	20,990,000	1,800,000	19,190,000	5,760,000	13,430,000			
	関係事務への経費	治山(地すべり)									
80	関係事務への経費 工事費 34-S8508-02	令和5年度治山(地すべり)河内工事	浜松市天竜区水窪 町奥側家	86,863,000	34,140,000	52,723,000	0	52,723,000	エフ・正光建設(株)	R4.11.2 R5.6.26	工事の施工に伴い発生する市道の通行規制期間につ いて、地元の調整に不測の遅延を及ぼしたため。
81	関係事務への経費 工事費 34-S8518-01	令和5年度治山(地すべり)下出(4 補正)工事	浜松市天竜区龍山 町潮元	30,250,000	0	30,250,000	13,100,000	18,150,000	(株)ランドラクト	R5.4.26 R5.8.31	令和5年1月5日付で補正予算の交付決定があり、 適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難で あったため。
82	関係事務への経費 工事費 34-S8518-02	令和5年度治山(地すべり)河内(4 補正)工事	浜松市天竜区水窪 町奥側家	78,100,000	0	78,100,000	31,240,000	46,860,000	エフ・正光建設(株)	R5.6.3 R5.11.30	令和5年1月5日付で補正予算の交付決定があり、 適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難で あったため。
83	関係事務への経費 委託費 34-S8518-02	令和5年度治山(地すべり)河内(4 補正)調査委託	浜松市天竜区水窪 町奥側家	6,611,000	0	6,611,000	0	6,611,000	日本エンタルト(株)	R5.5.16 R5.11.30	令和5年1月5日付で補正予算の交付決定があり、 適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難で あったため。
	小計		4件	201,824,000	34,140,000	167,684,000	43,340,000	124,344,000			
	関係事務への経費	治山(浜川施設機能強化)									



線越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内容	事業箇所	契約額 (円)	前年度履行支払額 (円)	繰越額 (円)	向左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	支払 済 額 種 別	受注者(受託者)	着手年月日 (予定)年月日	繰越理由
87	森林・林業費 工事費 34-T2387-02	令和4年度県土強靱化対策(治山)高根山工事	浜松市浜北区尾野	21,065,000	0	21,065,000	8,420,000	12,645,000	一般	赤柳産業(株)	R5.3.28 R5.11.24	令和4年12月12日付で県庁より命書があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
88	森林・林業費 工事費 34-T2398-01	令和4年度県土強靱化対策(治山)向島工事	浜松市浜北区水窪町地蔵方	14,740,000	0	14,740,000	5,890,000	8,850,000	一般	(有)光建設	R5.3.30 R5.8.31	1.工事施工遅延となる立木伐採に係る補償交渉に不利の目録を要したため。
89	森林・林業費 工事費 34-T2398-02	令和4年度県土強靱化対策(治山)瀬戸新工事	浜松市大瀬区水窪町真圃家	21,152,021	7,610,000	13,542,021	13,542,021	0	一般	(有)光建設	R4.8.15 R5.5.12	工事施工遅延となる立木伐採に係る補償交渉に不利の目録を要したため。
90	森林・林業費 工事費 34-T2398-03	令和4年度県土強靱化対策(治山)ヒメノ工事	浜松市天竜区不野町長崎寺	24,989,960	9,200,000	15,789,960	15,789,960	0	一般	森晋組(株)	R4.11.21 R5.4.26	工事施工遅延となる立木伐採に係る補償交渉に不利の目録を要したため。
	小計		4件	81,946,981	16,810,000	65,136,981	43,641,981	21,495,000				
	森林・林業費	治山(緊急)										
91	森林・林業費 工事費 34-T2528-01	令和4年度治山(緊急)東ノ谷工事	浜松市浜北区藤原	20,075,000	8,000,000	12,075,000	0	12,075,000	一般	(有)市川建設	R5.2.29 R5.8.31	令和5年1月31日付で交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
92	森林・林業費 補助費 34-T2528-01	令和4年度治山(緊急)東ノ谷工事に係る立木補償		255,014	0	255,014	255,014	0	補助		R5.4.4 R5.5.12	令和5年1月31日付で交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
	小計		2件	20,330,014	8,000,000	12,330,014	255,014	12,075,000				

繰越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内容	事業箇所	契約額	前年度履行支払額	繰越額	同左支出済額	支出未済額	受託者(受託者)	着手年月日 (予定)年月日	理由
	森林・林業費	治山(復旧)									
83	森林・林業費 工事費 34-T2628-01	令和4年度治山(復旧)野尻(4補正)工事	浜松市天竜区津野町豊岡	62,194,000	0	62,194,000	23,960,000	36,234,000	(株)正久工業	R5.3.28 R6.1.31	令和5年1月5日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
84	森林・林業費 委託費 34-T2628-01	令和4年度治山(復旧)野尻(4補正)測量設計委託	浜松市天竜区津野町豊岡	6,248,000	0	6,248,000	0	6,248,000	(株)技研測量	R5.6.27 R6.2.29	令和5年1月5日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
		小計	2 件	68,442,000	0	68,442,000	23,960,000	42,482,000			
	森林・林業費	治山(保安林改良)									
85	森林・林業費 工事費 34-T2688-01	令和4年度治山(保安林改良)コイシ沢(4補正)工事	浜松市天竜区水窪町奥柳家	17,776,000	0	17,776,000	6,700,000	11,076,000	水窪町森林組合	R5.3.13 R5.7.31	令和5年1月5日付で補正予算の交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
		小計	1 件	17,776,000	0	17,776,000	6,700,000	11,076,000			
	森林・林業費	泉草治山									
86	森林・林業費 工事費 34-T2708-01	令和4年度泉草治山(泉草)東山(雨期前)工事 (R5.6.29契約解除)	浜松市天竜区津野町杉	7,920,000	0	7,920,000	0	7,920,000	(株)松下建設	R5.3.1 R5.6.29	債務員執行による工事のため。

繰越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内容	事業箇所	契約額	前年度履行支払額	繰越額	同左支出済額	支出未済額	契約者(受託者)	着手年月日 (予定)年月日	繰越理由
97	森林・林業費 工事費 34-T2727-01	令和4年度県南治山(保安林機能強化)新箇所指名(半額化)工事	湖西市新居町地名ほか	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	(有)森通園工事	R5.2.8 R5.7.25	債務負担行為による工事のため。
98	森林・林業費 工事費 34-T2727-01	令和4年度森林環境保全整備地(保安林機能強化)根笠(半額化)工事	浜松市浜北区根笠	13,354,000	0	13,351,000	0	13,354,000	(有)森通園工事	R5.3.20 R5.9.29	債務負担行為による工事のため。
		小計	3件	24,574,000	0	24,574,000	0	24,574,000			
		森林環境保全整備									
99	森林・林業費 工事費 34-T5171-01	令和4年度森林環境保全整備地(古沢線6工区)工事	浜松市美河区佐久間町蒲川	32,522,433	12,300,000	20,222,433	0	20,222,433	(有)福山建設	R4.9.28 R5.6.30	支障木の伐倒箇所について、上地所有者との交渉に不利の目録を要し、工事着手が遅れたため。
100	森林・林業費 工事費 34-T5172-01	令和5年度森林環境保全整備地(古沢線6工区(4補正))工事	浜松市美河区佐久間町蒲川	20,680,000	0	20,680,000	8,270,000	12,410,000	(株)清川建設	R5.6.3 R5.11.17	補正予算に係るものため。
101	森林・林業費 委託費 34-T5172-01	令和5年度森林環境保全整備地(古沢線6工区(4補正))調査委託	浜松市美河区佐久間町蒲川	11,506,000	0	11,506,000	0	11,506,000	(株)ジーベック	R5.5.23 R6.2.29	補正予算に係るものため。
		小計	3件	64,708,433	12,300,000	52,408,433	8,270,000	41,138,433			
		森林・林業費									
		道整備推進交付金									

線越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理 番号	子 算 科 目	事業(箇所)名 及び内容	事業箇所	契約額 (円)	前年度履行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約 種別	受注者(受託者)	着手年月日 (予定)年月日	理由
102	森林・林業費 工事費 34-T5272-01	令和4年度道整備推進交付金地区別 線1区工事	浜松市天竜区柘久 間町蒲川	51,209,853	20,240,000	30,969,853	0	30,969,853	一般	(株)道林建設	R4.10.24 R5.7.31	借れ地の範囲について、把握者との交渉に不測の阻 害を要し、工事着手が遅れたため。
103	森林・林業費 工事費 34-T5272-01	令和4年度道整備推進交付金地区別 線2区工事	浜松市天竜区柘久 間町蒲川	52,129,000	20,320,000	31,809,000	0	31,809,000	一般	(株)道林建設	R4.11.14 R5.8.18	借れ地の範囲について、把握者との交渉に不測の日 数を要し、工事着手が遅れたため。
104	森林・林業費 1-半費 34-T5273-01	令和5年度道整備推進交付金池の平火 増線2区(4線越)工事	浜松市天竜区水窪 町真圃家	43,120,000	0	43,120,000	17,248,000	25,872,000	一般	(株)マルチ	R5.5.29 R5.11.30	運搬路となつていて、大竜川線について、令和2年度 に撤去し通行止めとなつていて、令和3年度中に災 害復旧工事が完了する予定であったが、令和5年2 月に延期され、開通時期が遅れているため。
		小計	3 件	146,458,853	40,560,000	105,898,853	17,248,000	88,650,853				
	森林・林業費	ふれあい林道整備										
105	森林・林業費 工事費 34-T5671-01	令和5年度ふれあい林道整備大足大日 山線2区(4線越)工事	浜松市天竜区香野 町花島	37,400,000	0	37,400,000	14,900,000	22,500,000	一般	株式会社 森吉組(株)	R5.4.26 R5.11.30	交際木の伐採時期について、土地所有者との交渉に 不測の日数を要したため。(6月～9月) 台風により歩道橋が被災し現場への資材の搬入が 不可能となったため。(10月～3月)
		小計	1 件	37,400,000	0	37,400,000	14,900,000	22,500,000				
	森林・林業費	山村道路整備										
106	森林・林業費 1-半費 34-T5871-01	令和4年度山村道路調整整備山1線 1-半	浜松市天竜区石神	32,992,591	12,270,000	20,722,591	20,722,591	0	一般	天龍工業(株)	R4.11.8 R5.5.12	丈取木の伐採時期について、土地所有者の入院によ り、その交渉に不測の日数を要したため。

繰越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内容	事業箇所	契約額	前年度履行済額	繰越額	同左支出済額	支出未済額	受託者(受託者) (中)年月日	繰越理由
				(円)	(円)	(円)	(円)	(円)		
		小計	1件	32,992,591	12,270,000	20,722,591	20,722,591	0		
	森林・林業費	計	21件	668,312,872	151,740,000	516,572,872	137,697,586	378,875,286		
			上札の内訳	工事費 委託料 用地費 補償費	18 2 0 1	498,563,858 17,751,000 0 255,014	137,442,572 0 0 255,014	361,121,286 17,751,000 0 0		
		合計	105件	3,708,140,081	1,013,888,842	2,722,798,242	490,660,046	2,174,919,413		
			上札の内訳	工事費 委託料 川地費 補償費	61 34 5 6	2,525,161,668 189,695,100 998,382 6,940,092	437,188,572 43,533,009 998,382 6,940,092	2,030,757,313 144,162,100 0 0		

## 補助工事調



補助工事事業

(令和4年度)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の種類	事業箇所	事業費 円	補助対象事業費 円	補助率	補助金交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要																																			
										着手 年月日	完成 年月日	進捗率 %	年月日	金額 円	年月日			金額 円																																		
1	県農業農村整備事業	浜松市	浜松市	農道整備 <small>農業用水施設修繕</small>	小田歌線	30,000,000	30,000,000	県 1/2	15,000,000	R4.10.14	R5.2.28	100	R4.5.17	15,000,000	R5.4.25	15,000,000	R5.3.31	(R4.4.6)																																		
																			小計	1地区	30,000,000	30,000,000			15,000,000	15,000,000																										
																			県農業農村整備事業	浜松土地改良区	浜松土地改良区	機械修繕 ポンプ更新	蛇ヶ谷	693,000	693,000	県 1/3	231,000	R4.8.5	R5.3.3	100	R4.5.17	231,000	R5.4.28	231,000	R5.3.31	(R4.4.4)																
																																					"	"	"	機械修繕 仕切弁更新	新木原-1	1,617,000	1,617,000	県 1/3	539,000	R4.8.5	R5.3.3	100	R4.5.17	539,000	R5.3.31	(R4.4.4)
																																					"	"	"	機械修繕 <small>スクリーン付制御盤更新</small>	根浜南	1,089,000	1,089,000	県 1/3	363,000	R4.8.5	R5.3.3	100	R4.5.17	363,000	R5.3.31	(R4.4.4)
																																					"	"	"	機械修繕 制御盤更新	大原-1	1,980,000	1,980,000	県 1/3	660,000	R4.8.5	R5.3.3	100	R4.5.17	660,000	R5.3.31	(R4.4.4)
																																					"	"	"	機械修繕 ポンプ室器具更新	前原	1,617,000	1,617,000	県 1/3	539,000	R4.8.5	R5.3.3	100	R4.5.17	539,000	R5.3.31	(R4.4.4)
"	"	"	機械修繕 <small>ポンプ室原機更新</small>	東大山-1	792,000	792,000	県 1/3	264,000	R4.12.26	R5.3.10	100	R4.12.7	264,000	R5.4.28	264,000	R5.4.4																																				
																	"	"	"	機械修繕 <small>ポンプ室原機更新</small>	東大山-2	759,000	759,000	県 1/3	253,000	R4.12.26	R5.3.10	100	R4.12.7	253,000	R5.4.28	253,000	R5.4.4																			
"	"	"	機械修繕 <small>ポンプ室原機更新</small>	錦山寺-1	1,320,000	1,320,000	県 1/3	440,000	R4.12.26	R5.3.10	100	R4.12.7	440,000	R5.4.28	440,000	R5.4.4																																				
																	"	"	"	機械修繕 <small>ハイフライイン修繕-10台</small>	根浜	1,815,000	1,815,000	県 1/3	605,000	R4.6.27	R5.1.20	100	R4.5.17	605,000	R5.4.28	605,000	R5.3.31	(R4.4.4)																		
"	"	"	機械修繕 <small>ハイフライイン修繕-35台</small>	稲田	1,749,000	1,749,000	県 1/3	583,000	R4.10.25	R5.1.20	100	R4.5.17	583,000	R5.4.28	583,000	R5.3.31																			(R4.4.4)																	
																	"	"	"	機械修繕 <small>ハイフライイン修繕-35台</small>	三方原	1,881,000	1,881,000	県 1/3	627,000	R4.6.1	R4.9.15	100	R4.5.17	627,000	R5.4.28	627,000	R5.3.31	(R4.4.4)																		

補助工事事業調

(令和4年度)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の種類	事業箇所	事業費 円	補助対象事業費 円	補助率	補助金交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	概要	
										着手 年月日	完成 年月日	進捗率 %	年月日	金額 円	年月日			金額 円
3	"	"	"	機械修繕 ハイdraライン修繕=50m	細江	1,914,000	1,914,000	県 1/3	638,000	R4.8.8	R4.11.25	100	R4.5.17	638,000	R5.4.28	638,000	R5.3.31 (R4.4.4)	
	"	"	"	機械修繕 ハイdraライン修繕=50m	深紋	1,947,000	1,947,000	県 1/3	649,000	R4.9.22	R5.1.10	100	R4.5.17	649,000	R5.4.28	649,000	R5.3.31 (R4.4.4)	
	"	"	"	機械修繕 ハイdraライン修繕=57m	庄内	1,716,000	1,716,000	県 1/3	572,000	R4.5.19	R4.11.25	100	R4.5.17	572,000	R5.4.28	572,000	R5.3.31 (R4.4.4)	
	"	"	"	機械修繕 ハイdraライン修繕=61m	村節	1,815,000	1,815,000	県 1/3	605,000	R4.8.10	R5.1.10	100	R4.5.17	605,000	R5.4.28	605,000	R5.3.31 (R4.4.4)	
	"	"	"	機械修繕 ハイdraライン修繕=62m	花川	1,848,000	1,848,000	県 1/3	616,000	R4.5.26	R5.1.4	100	R4.5.17	616,000	R5.4.28	616,000	R5.3.31 (R4.4.4)	
	"	"	"	機械修繕 ハイdraライン修繕=55m	西山	1,650,000	1,650,000	県 1/3	550,000	R5.1.20	R5.3.20	100	R4.12.7	550,000	R5.4.28	550,000	R5.4.4	
	"	"	"	機械修繕 ハイdraライン修繕=59m	伊佐地	1,782,000	1,782,000	県 1/3	594,000	R4.12.28	R5.3.24	100	R4.12.7	594,000	R5.4.28	594,000	R5.4.4	
	"	"	"	機械修繕 ハイdraライン修繕=64m	大久保	1,914,000	1,914,000	県 1/3	638,000	R5.1.17	R5.3.24	100	R4.12.7	638,000	R5.4.28	638,000	R5.4.4	
	"	"	"	機械修繕 ハイdraライン修繕=56m	神ヶ谷	1,749,000	1,749,000	県 1/3	583,000	R5.1.12	R5.3.24	100	R4.12.7	583,000	R5.4.28	583,000	R5.4.4	
	"	"	"	機械修繕 ハイdraライン修繕=55m	雄踏	1,650,000	1,650,000	県 1/3	550,000	R5.1.6	R5.3.24	100	R4.12.7	550,000	R5.4.28	550,000	R5.4.4	
	"	"	"	防護柵 ネットフェンス=84.0m	大原-3	2,970,000	2,970,000	県 1/3	990,000	R4.12.28	R5.3.24	100	R4.12.7	990,000	R5.4.28	990,000	R5.4.4	
	"	"	"	防護柵 ネットフェンス=145m	浜名川高橋	9,240,000	9,240,000	県 1/3	3,080,000	R4.12.28	R5.3.24	100	R4.12.7	3,080,000	R5.4.28	3,080,000	R5.4.4	
	小計				26地区	50,599,000	50,599,000	県 1/3	16,863,000					16,863,000		16,863,000		
4	県単農業農村整備事業	湖西用水 土地改良 区	湖西用水 土地改良 区	機械設備修繕	白須賀-61	1,511,400	1,500,000	県 1/3	500,000	R4.8.23	R5.2.20	100	R4.5.17	500,000	R5.4.18	500,000	R5.2.20 (R5.3.17)	
	"	"	"	機械設備修繕	新所-34	1,947,770	1,800,000	県 1/3	600,000	R4.6.30	R5.2.20	100	R4.5.17	600,000	R5.4.18	600,000	R5.2.20 (R5.3.17)	
	"	"	"	機械設備修繕	新所-35	1,599,400	1,500,000	県 1/3	500,000	R4.8.31	R4.12.20	100	R4.5.17	500,000	R5.4.18	500,000	R5.2.20 (R5.3.17)	

補助工事事業調

(令和4年度)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の種類	事業箇所	事業費 円	補助対象事業費 円	補助率	補助金交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要
										着手 年月日	完成 年月日	進捗率 %	年月日	金額 円	年月日		
4	"	"	"	機械設備修繕	太田-2	1,825,450	1,800,000	県 1/3	600,000	R4.6.3	R5.2.14	100	R4.5.17	600,000	600,000	R5.2.20	
	"	"	"	機械設備修繕	雲の谷-37	1,840,190	1,800,000	県 1/3	600,000	R4.6.1	R4.11.18	100	R4.5.17	600,000	600,000	R5.2.20	
	小計				5地区	8,724,210	8,400,000		2,800,000					2,800,000	2,800,000		
5	県単農業農村整備事業	浜北 改良区	浜北 改良区	機械設備修繕 加圧ポンプ設置整備	中村(7-1)	594,000	594,000	県 1/3	198,000	R4.8.10	R4.11.10	100	R4.5.17	198,000	198,000	R5.2.20	
	"	"	"	機械設備修繕	大谷(4-2)	1,551,000	1,551,000	県 1/3	517,000	R4.5.30	R5.2.20	100	R4.5.17	517,000	517,000	R5.2.20	
	"	"	"	機械設備修繕	大谷(5-2)	1,594,000	1,594,000	県 1/3	528,000	R4.5.30	R5.2.20	100	R4.5.17	528,000	528,000	R5.2.20	
	"	"	"	機械設備修繕	宇志(8)	1,683,000	1,683,000	県 1/3	561,000	R4.5.30	R5.2.20	100	R4.5.17	561,000	561,000	R5.2.20	
	"	"	"	機械設備修繕	大福寺(19)	1,320,000	1,320,000	県 1/3	440,000	R4.5.30	R5.2.20	100	R4.5.17	440,000	440,000	R5.2.20	
	"	"	"	機械設備修繕	釣(32)	1,419,000	1,419,000	県 1/3	473,000	R4.5.30	R5.2.20	100	R4.5.17	473,000	473,000	R5.2.20	
6	小計				7地区	9,537,000	9,537,000		3,179,000					3,179,000	3,179,000		
	県単農業農村整備事業	浜北 改良区	浜北 改良区	かんがい排水 L=246m	浜北 平口・宮口	13,200,000	13,200,000	県 1/3	4,400,000	R4.10.11	R5.2.28	100	R4.5.17	4,400,000	4,400,000	R5.2.20	
7	小計				1地区	13,200,000	13,200,000		4,400,000					4,400,000	4,400,000		
	県単農業農村整備事業	浜北 改良区	浜北 改良区	農業用排水 施設	小沢渡	1,200,000	1,200,000	県 1/3	400,000	R4.12.7	R5.2.10	100	R4.5.17	400,000	400,000	R5.2.20	
	小計				1地区	1,200,000	1,200,000		400,000					400,000	400,000		
	県単農業農村整備 計				41地区	113,250,210	112,926,000		42,642,000					42,642,000	42,642,000		

補助工事事業調

(令和4年度)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の経緯	事業箇所	事業費 円	補助対象事業費 円	補助率	補助金交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	概要	
										着手 年月日	完成 年月日	進捗率 %	年月日	金額 円	年月日			金額 円
8	基幹農業水利施設緊急突 発事故復旧事業	浜名湖北 郡清水土 地改良区	浜名湖北 郡清水土 地改良区	機械設備修繕 (ハイブライイン 修繕)	国営幹線 水門下流 部	1,760,000	1,760,000	県 1/2	880,000	R4.5.19	R4.6.6	100	R4.6.17	880,000	R4.7.27	880,000	R4.7.6	
	"	"	"	機械設備修繕 (仕切弁更新)	三岳(16)	638,000	638,000	県 1/2	319,000	R4.8.29	R5.3.15	100	R4.7.22	319,000	R4.12.27	319,000	R4.10.27	
	"	"	"	機械設備修繕 (ポンプ等更新 新)	松窪町 (11)	1,386,000	1,386,000	県 1/2	693,000	R4.8.26	R5.3.8	100	R4.7.22	693,000	R5.4.18	693,000	R5.3.28	
	"	"	"	機械設備修繕 (仕切弁更新)	日比沢 (36-3)	2,560,000	2,560,000	県 1/2	1,280,000	R4.8.26	R5.3.8	100	R4.7.22	1,280,000	R5.4.18	1,280,000	R5.3.28	
	"	"	"	機械設備修繕 (ハイブライイン 修繕)	国営幹線 水門下流 部2	1,342,000	1,342,000	県 1/2	671,000	R4.9.8	R4.10.17	100	R4.10.7	759,000	R5.11.4	671,000	R4.10.31	
9	小計					9,864,000	9,864,000		4,932,000					4,932,000		4,932,000		
	基幹農業水利施設緊急突 発事故復旧事業	浜名湖北 郡清水土 地改良区	浜名湖北 郡清水土 地改良区	漏水修繕	区の木原 (7工 区)	2,453,000	2,453,000	県 1/2	1,226,500	R4.10.11	R5.3.10	100	R4.9.5	1,226,500	R5.4.28	1,226,500	R5.3.24	
	小計				1地区	2,453,000	2,453,000		1,226,500					1,226,500		1,226,500		
10	基幹農業水利施設緊急突 発事故復旧事業	浜松土師 改良区	浜松土師 改良区	機械設備修繕 (ポンプ等更新 新)	沖通り 老ヶ谷	5,170,000	5,170,000	県 1/2	2,585,000	R4.12.13	R5.3.24	100	R4.9.28	2,585,000	R5.4.28	2,585,000	R5.4.4	
	"	"	"	機械設備修繕 (ポンプ更新 新)	湖向	1,694,000	1,694,000	県 1/2	847,000	R4.12.13	R5.3.24	100	R4.10.18	847,000	R5.4.28	847,000	R5.4.4	
	"	"	"	機械設備修繕 (ポンプ等更新 新)	湖夏	3,608,000	3,608,000	県 1/2	1,804,000	R4.12.13	R5.3.24	100	R4.10.18	1,804,000	R5.4.28	1,804,000	R5.4.4	
	"	"	"	機械設備修繕 (ポンプ等更新 新)	串流	3,630,000	3,630,000	県 1/2	1,815,000	R4.12.13	R5.3.24	100	R4.10.18	1,815,000	R5.4.28	1,815,000	R5.4.4	
	"	"	"	機械設備修繕 (ポンプ等更新 新)	神原1	4,136,000	4,136,000	県 1/2	2,068,000	R4.12.13	R5.3.24	100	R4.10.18	2,068,000	R5.4.28	2,068,000	R5.4.4	
	小計				西山-3	704,000	704,000	県 1/2	352,000	R4.12.13	R5.3.24	100	R4.10.20	352,000	R5.4.28	352,000	R5.4.4	

補助工事事業調

(令和4年度)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の種類	事業箇所	事業費 円	補助対象事業費 円	補助率	補助金交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要	
										着手 年月日	完成 年月日	進捗率 %	年月日	金額 円	年月日			金額 円
10	"	"	"	機械設備修繕 (ポンプ等更新 新)	大久保-2	1,320,000	1,320,000	県 1/2	660,000	R4.12.13	R5.3.24	100	R4.10.20	660,000	R5.4.28	660,000	R5.4.4	
	"	"	"	機械設備修繕 (ポンプ等更新 新)	大久保-3	1,276,000	1,276,000	県 1/2	638,000	R4.12.13	R5.3.24	100	R4.10.20	638,000	R5.4.28	638,000	R5.4.4	
	"	"	"	機械設備修繕 (ポンプ等更新 新)	藤池	946,000	946,000	県 1/2	473,000	R4.12.13	R5.3.24	100	R4.10.20	473,000	R5.4.28	473,000	R5.4.4	
	"	"	"	機械設備修繕 (ポンプ等更新 新)	和地-2	4,488,000	4,488,000	県 2/2	2,244,000	R4.12.13	R5.3.24	100	R4.10.20	2,244,000	R5.4.28	2,244,000	R5.4.4	
	"	"	"	機械設備修繕 (制御盤更新)	根浜北	3,168,000	3,168,000	県 2/2	1,584,000	R4.12.13	R5.3.24	100	R4.10.20	1,584,000	R5.4.28	1,584,000	R5.4.4	
	"	"	"	機械設備修繕 (ポンプ等更新 新)	庄内ヶヶ 舎	638,000	638,000	県 3/2	319,000	R4.12.13	R5.3.24	100	R4.10.20	319,000	R5.4.28	319,000	R5.4.4	
11	基幹農業水利施設緊急突 発事故復旧事業	浜松市 成東区	浜松市 成東区	機械設備修繕 (ポンプ等更新 新)	和地-3	1,804,000	1,804,000	県 4/2	902,000	R4.12.13	R5.3.24	100	R4.10.20	902,000	R5.4.28	902,000	R5.4.4	
	"	"	"	機械設備修繕 (ポンプ等更新 新)	無埜	638,000	638,000	県 5/2	319,000	R4.12.13	R5.3.24	100	R4.10.20	319,000	R5.4.28	319,000	R5.4.4	
	"	"	"	機械設備修繕 (制御盤更新)	大原-3	3,454,000	3,454,000	県 6/2	1,727,000	R4.12.13	R5.3.24	100	R4.10.20	1,727,000	R5.4.28	1,727,000	R5.4.4	
	"	"	"	機械設備修繕 (配管更新)	和光-2	1,254,000	1,254,000	県 7/2	627,000	R4.12.13	R5.3.24	100	R4.10.20	627,000	R5.4.28	627,000	R5.4.4	
小計				16地区	37,928,000	37,928,000		18,964,000						18,964,000				
基幹農業水利施設緊急突 発事故復旧事業 計					24地区	50,245,000	50,245,000		25,122,500					25,122,500				
国土調査事業	浜松市	浜松市	浜松市	0.01km	浜松市中 区野口町 の一部	5,560,000	5,560,000	国 1/2 県 1/4	4,170,000	R4.7.11	R5.3.17	100	R4.5.25	4,170,000	R5.4.10	4,170,000	R5.3.31	
"	"	"	"	0.01km	西区御坂 町井天島 の一部	880,000	880,000	国 1/2 県 1/4	660,000	R4.10.3	R5.3.17	100	R4.11.15	660,000	R5.4.10	660,000	R5.3.31	
小計					24地区	6,440,000	6,440,000		4,830,000					4,830,000				

補助工事業調

(令和4年度)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の種類	事業箇所	事業費 円	補助対象事業費 円	補助率 %	補助金交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要	
										着手 年月日	完成 年月日	進捗率 %	年月日	金額 円	年月日			金額 円
13	国土調査事業	湖西市	湖西市	0.01km	湖西市向島地区	8,734,000	8,734,000	国 1/2	6,550,500	R4.7.9	R5.2.28	100	R4.5.25 R4.11.15	3,603,000 2,947,500	R5.4.7	6,550,500	R5.3.14	
	"	"	"	0.01km	湖西市(港・栄町)	3,262,000	3,262,000	国 1/2	2,446,500	R4.7.9	R5.2.28	100	R4.5.25 R4.11.15	1,975,000 871,500	R5.4.7	1,111,500 (1,335,000)	R5.3.14	(R4 繰越)
	小計				2地区	11,996,000	11,996,000	国 1/4	8,997,000					8,997,000		7,662,000 (1,335,000)		
	国土調査計					4地区	18,436,000	18,436,000		13,827,000					13,827,000		12,492,000 (1,335,000)	
14	農業基盤整備促進事業	浜松市	浜松市	農業用排水路・農作業道	浜松3期	13,500,000	13,500,000	国 1/2	6,750,000	R4.9.7	R5.3.10	100	R4.5.27 R5.3.16	8,750,000 -2,000,000	R5.3.31	6,750,000	R5.4.10	
	"	"	"	換地	三ヶ日南部	1,800,000	1,800,000	国 55%	1,530,000	R4.6.20	R5.3.10	100	R4.5.27 R4.7.11	5,100,000 -3,570,000	R5.3.31	1,530,000	R5.3.28	
	農業基盤整備促進計				2地区	15,300,000	15,300,000		8,280,000					8,280,000		8,280,000		
	震災対策基盤整備事業	浜松市	浜松市	耐震工事測量	浜州海岸	31,000,000	31,000,000	国 40%	29,450,000	(R3.12)	(R5.2.28)	100	R4.3.24	29,450,000	R5.4.28	29,450,000	R5.3.31	R3 繰越
15	"	"	"	安全施設	浜松(安全施設)2期	7,000,000	7,000,000	国 1/2	3,500,000	R4.12.21	R5.2.10	100	R4.3.31	3,500,000	R5.3.31	3,500,000	R5.3.31	R3 繰越
	"	"	"	耐震基盤調査(ため池)	浜松7期	30,000,000	30,000,000	国 100%	30,000,000	R4.6.29	R5.3.15	100	R4.3.31	30,000,000	R5.3.31	30,000,000	R5.3.31	R3 繰越
	"	"	"	調査計画	浜州海岸	11,000,000	11,000,000	国 55%	10,450,000	R4.10.28	R5.4.6		R4.11.28	10,450,000		(10,450,000)		R4 繰越
	"	"	"	調査計画	浜松7期	14,000,000	14,000,000	国 100%	14,000,000	R5.3.30	R6.3.31		R5.3.30	14,000,000		(14,000,000)		R4 繰越
16	震災対策計				5地区	93,000,000	93,000,000		87,400,000					87,400,000		62,950,000		
	農業用水衛生寿命化対策事業	浜松市	浜松市	樹根保全計画調査等	浜松4期	10,000,000	10,000,000	国 100%	10,000,000	(R4.5)	(R5.3.31)		R4.6.3	10,000,000	R5.3.31	10,000,000		
17	小計				1地区	10,000,000	10,000,000		10,000,000					10,000,000		10,000,000		
	農業用水衛生寿命化対策事業	浜松土地改良区	浜松土地改良区	用水路工478m	新浜名川線下流	97,000,000	97,000,000	国 50%	56,745,000	(R4.8)	(R5.2)		R4.6.13	56,745,000	R5.2.28	56,745,000		
	小計				1地区	97,000,000	97,000,000		56,745,000					56,745,000		56,745,000		

補助工事調

(令和4年度)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象事業費 円	補助率 国 県	補助金交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要
										着手 年月日	完成 年月日	進捗率 %	年月日	金額 円	年月日		
18	農業用水路更新寿命化対策事業	浜北土地改良区	浜北土地改良区	用水路補修 13km	浜名北郷	75,000,000	75,000,000	国 50% 県 8.5%	43,875,000	(R4.7.1)	(R5.3.31)	R4.6.16	43,875,000	R5.3.31	43,875,000		
	"	"	"	用水路補修 測量設計 16km	浜名・赤生	147,000,000	147,000,000	国 100%	85,995,000	(R4.7.1)	(R5.3.31)	R4.6.17	85,995,000	R5.3.31	85,995,000		
	小計				2地区	222,000,000	222,000,000		129,870,000				129,870,000		129,870,000		
	農業用水路更新寿命化 対策計				4地区	329,000,000	329,000,000		196,615,000				196,615,000		196,615,000		
19	土地改良施設P08添葉物処理促進対策事業	湖西市	湖西市	添葉物収集運搬		487,905	487,905	国 50%	243,952	R4.11.8	R5.2.28	R4.7.6 R4.12.19	418,000 -174,048	R5.4.18	243,952	R5.3.24	
	添葉物処理促進対策計				1地区	487,905	487,905		243,952				243,952		243,952		
	農地設計				81地区	619,719,115	619,394,905		374,130,452				374,130,452		(25,785,000) 334,518,452		
20	県単独治山	浜松市	浜松市	山腹工0.01ha	天竜区 佐久間町 (毎月)	10,800,000	10,800,000	県2/3	7,200,000	R4.6.22	R5.1.27	R3.5.21 R3.9.15	340,000 6,860,000	R3.12.9 R5.3.17	340,000 6,860,000	R5.2.22 (R5.2.28)	R0繰越
	県単独治山	浜松市	浜松市	山腹工0.14ha	天竜区 佐久間町 大井 (毎庄)	21,780,000	21,780,000	県2/3	14,520,000	R3.11.10	R4.5.31	R3.5.21 R3.9.15	572,000 13,948,000	R3.11.16 R4.4.14 R4.8.22	572,000 7,300,000 6,648,000	R4.6.30 R4.7.25	R0繰越
	県単独治山	浜松市	浜松市	山腹工0.04ha	天竜区 水窪町 高瀬家 (7月間隔)	3,840,000	3,840,000	県2/3	2,560,000	R5.3.28	R5.7.28	R4.6.16	2,560,000				R4
	県単独治山 小計					36,420,000	36,420,000		24,280,000				24,280,000				
23	作業道舟代線	松久間町林業組合	松久間町林業組合	W=3.0m L=2,012m	天竜区 佐久間町 上平山	28,164,626	28,164,626	県100%	28,000,000	R4.10.29	R5.3.10	R4.5.9	28,000,000	R5.4.21	23,000,000	5,000,000	R5.2.17 R5.3.29
24	秋葉山1号線	秋葉山コンクリート	秋葉山コンクリート	W=3.0m L=320m	天竜区 龍山町 戸倉	4,480,000	4,480,000	県100%	4,480,000	R4.7.1	R5.2.13	R4.6.27	4,480,000	R5.3.30	4,480,000		R5.3.3
	県単独林道 (森林作業道開設)計				2路線 2箇所	32,644,626	32,644,626		32,480,000				32,480,000				

補助工事調

(令和4年度)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象事業費 円	補助率	補助金交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要
										着手 年月日	完成 年月日	進捗率 %	年月日	金額 円	年月日		
25	主役型路網構築モデル事業 相月土佐型路網2号線	浜松市 浜松市アールスト	浜松市アールスト	W=3.6m L=1,237m	天竜区 佐久間町 相月	29,485,223	29,485,223	県100%	28,800,000	R4.6.3	R4.12.22	100	R4.6.3	28,800,000	R5.3.17		
26	三ツ穴線 主役型路網構築モデル事業計	浜松市 浜松市アールスト	浜松市アールスト	W=3.6m L=1,006m	天竜区 菅野町 三ツ穴	13,190,301	13,190,301	県100%	12,850,000	R4.8.26	R5.2.22	100	R4.7.25	12,850,000	R5.3.28		
	森林認証材供給基盤整備事業				2路線 2箇所	42,675,524	42,675,524		41,650,000								
27	丸亀山1号線	浜松市 浜松市アールスト	浜松市アールスト	W=3.6m L=1,953m 接続型整備	天竜区 佐久間町 浦川	48,839,437	48,839,437	県100%	48,828,400	R4.7.1	R5.1.12	100	R4.4.20	42,500,000	R5.1.17		
28	赤森木線	浜松市 浜松市アールスト	浜松市アールスト	W=3.6m L=413m 接続型整備	天竜区 熊	10,699,439	10,699,439	県100%	10,500,000	R4.4.20	R5.1.6	100	R4.6.24	15,250,000	R5.1.17		
29	橋ノ沢基幹的作業道1号線 森林認証材供給基盤整備事業計 地方創生道整備推進交付金	浜松市 浜松市アールスト	浜松市アールスト	W=3.6m L=501m 接続型整備	天竜区 橋川	13,004,977	13,004,977	県100%	12,976,000	R4.9.28	R5.2.28	100	R4.9.9	12,976,000	R5.3.10		
30	大沢光明線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=215m	天竜区 只米	29,700,000	29,700,000	国45%	13,365,000	R3.9.1	R4.12.20	100	R3.4.28	13,365,000	R5.1.18	3線起	
31	光明山佐久線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=58m	天竜区 山東	50,600,000	50,600,000	国45%	22,770,000	R3.8.27	R4.7.27	100	R3.4.28	22,770,000	R4.8.22	3線起	
32	大沢光明線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=125m	天竜区 只米	29,700,000	29,700,000	国45%	13,365,000	R4.8.31	(R5.7.18)	64	R4.5.25	13,365,000			
33	光明山佐久線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=115m	天竜区 山東	31,900,000	31,900,000	国45%	14,355,000	R4.7.22	(R5.8.15)	65	R4.5.25	14,355,000			
	地方創生道整備推進交付金				2路線 4箇所	141,900,000	141,900,000		63,855,000					63,855,000			



補助工事調

(令和4年度)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象事業費 円	補助率	補助金交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要						
										着手 年月日	完成 年月日	進捗率 %	年月日	年月日	額 円			年月日					
34	森林環境保全 (林業専用道等整備)	浜松市	浜松市	W=3.6m L=740m	天竜区 香野町 石切	60,060,000	60,060,000	国50% 県1%	30,630,000	R4.2.15	R5.1.31	R4.2.15	30,630,000			3補正							
	森林環境保全 (林業専用道等整備) 計																			(0)	0		
	県単独林道(改良)																						
35	大沢線1工区	浜松市	浜松市	W=3.0m L=53m	天竜区 水窪町 奥領家	8,800,000	8,800,000	県40%	3,520,000	R3.10.6	R4.6.30	R3.4.28	3,520,000	R5.1.27	1,937,000	R4.7.25	3編越						
	堀切線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=29m	天竜区 水窪町 奥領家	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R3.11.17	R4.6.24	R3.4.28	3,068,000	R5.1.27	1,489,000	R4.7.25	3編越						
	奈良代線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=281m	天竜区 水窪町 地頭方	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R3.11.10	R4.8.8	R3.4.28	3,586,000	R5.1.27	1,234,000	R4.9.12	3編越						
	樺山線	浜松市	浜松市	W=3.6m L=40m	天竜区 佐久間町 蒲川	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R3.10.13	R3.8.29	R3.4.28	3,586,000	R5.1.27	2,225,000	R4.8.22	3編越						
	滝沢線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=120m	天竜区 香野町 胡部平	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R3.6.16	R4.7.29	R3.4.28	3,586,000	R5.1.27	3,146,000	R4.9.22	3編越						
	高森山線2工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=60m	天竜区 水窪町 地頭方	5,445,000	5,445,000	県40%	2,178,000	R4.6.22	R4.11.4	R3.4.28	2,178,000	R5.1.27	1,895,000	R4.12.27	3編越						
36	大寄線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=15m	天竜区 水窪町 地頭方	5,280,000	5,280,000	県40%	2,112,000	R4.3.30	R4.7.8	R3.4.28	2,112,000	R5.1.27	1,879,000	R4.7.25	3編越						
	佐久間線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=40m	天竜区 佐久間町 半場	8,635,000	8,635,000	県40%	3,454,000	R4.9.14	R5.1.13	R4.4.27	3,454,000	R5.4.13	3,454,000	R5.2.19							
	大野中根山線1工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=25m	天竜区 水窪町 奥領家	6,820,000	6,820,000	県40%	2,728,000	R4.9.14	R4.12.20	R4.4.27	2,728,000	R5.4.13	2,728,000	R5.1.19							
	上千代線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=55m	天竜区 龍山町 下平山	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R4.10.5	R5.2.3	R4.4.27	3,586,000	R5.4.13	3,586,000	R5.2.16							
	天竜川線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=46m	天竜区 水窪町 奥領家	8,635,000	8,635,000	県40%	3,454,000	R4.9.21	R5.2.24	R4.4.27	3,454,000	R5.4.13	3,454,000	R5.3.23							

補助工事事業調

(令和4年度)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象事業費 円	補助率	補助金交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要
										着手 年月日	完成 年月日	進捗率 %	年月日	金額 円	年月日		
36	下平山線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=25m	天竜区 龍山町 下平山	5,280,000	5,280,000	県40%	2,112,000	R4.11.2	R5.7.28	R4.4.27	2,112,000		(759,000)		
	春笠山線1工区	浜松市	浜松市	W=5.0m L=34m	天竜区 春野町 田河内	8,910,000	8,910,000	県40%	3,454,000	R4.9.14	R4.12.23	R4.4.27	3,454,000	R5.4.13	3,454,000	R5.1.19	
	春笠山線2工区	浜松市	浜松市	W=5.0m L=31m	天竜区 春野町 田河内	8,800,000	8,800,000	県40%	3,520,000	R4.9.29	R5.1.27	R4.4.27	3,520,000	R5.4.13	3,520,000	R5.2.27	
	春笠山線3工区	浜松市	浜松市	W=5.0m L=32m	天竜区 春野町 田河内	6,325,000	6,325,000	県40%	2,530,000	R4.10.5	R5.1.18	R4.4.27	2,530,000	R5.4.13	2,530,000	R5.2.16	
	三舞阪線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=60m	天竜区 龍山町 大溝	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R4.9.28	R5.9.12	R4.4.27	3,586,000		(1,626,000)		
	大野中根山線2工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=20m	天竜区 水窪町 奥鏡家	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R4.11.16	R5.7.31	R4.4.27	3,586,000		(1,570,000)		
	梅山線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=326m	天竜区 春野町 田河内	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R4.10.12	R5.1.27	R4.4.27	3,586,000	R5.4.13	3,586,000	R5.2.27	
	戸中山線	浜松市	浜松市	W=3.6m L=98m	天竜区 水窪町 地頭方	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R4.9.14	R5.1.24	R4.4.27	3,586,000	R5.4.13	3,586,000	R5.2.16	
	福沢線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=38m	天竜区 佐久間町 大井	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R4.9.14	R5.1.13	R4.4.27	3,586,000	R5.4.13	3,586,000	R5.2.16	
	上村団地線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=300m	天竜区 水窪町 地頭方	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R5.6.28	R5.11.17	R4.4.27	3,586,000		(704,000)		
	天竜線	浜松市	浜松市	W=5.0m L=30m	天竜区 水窪町 山住	5,665,000	5,665,000	県40%	2,266,000	R4.9.21	R5.1.10	R4.4.27	2,266,000	R5.4.13	2,266,000	R5.2.16	
	西下里線1工区	浜松市	浜松市	W=3.6m L=10m	天竜区 龍山町 瀬尻	8,140,000	8,140,000	県40%	3,256,000	R4.9.14	R5.8.1	R4.4.27	3,256,000		(198,000)		
天竜名古屋1線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=300m	天竜区 佐久間町 上平山	7,150,000	7,150,000	県40%	2,860,000	R5.3.29	R5.7.31	R4.6.28	2,860,000		(572,000)			
池の平矢岳線1工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=75m	天竜区 佐久間町 奥鏡家	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R4.11.23	R5.6.30	R4.6.28	3,586,000		(1,614,000)			
西下里線2工区	浜松市	浜松市	W=3.6m L=40m	天竜区 龍山町 瀬尻	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R5.3.23	R5.7.31	R4.6.28	3,586,000		(281,000)			
地八吉沢線	浜松市	浜松市	W=3.6m L=15m	天竜区 佐久間町 浦川	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R5.3.29	R5.7.31	R4.6.28	3,586,000		(233,000)			
池の平矢岳線2工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=15m	天竜区 佐久間町 奥鏡家	7,315,000	7,315,000	県40%	2,926,000	R5.3.29	R5.7.31	R4.6.28	2,926,000		(233,000)			

補 助 工 事 調 査

(令和4年度)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象事業費 円	補助率 %	補助金交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金交付		事業確認 年月日	概要
										着手 年月日	完成 年月日	年月日	金額 円	年月日	金額 円		
37	高森山線	浜松市	浜松市	W=3.6m L=20m	天竜区水窪町地頭方	5,995,000	5,995,000	県40%	2,388,000	R4.11.23	R5.6.30	R4.6.28	2,388,000	(1,446,000)			
	県単独林道(改良)計				23路線 29箇所	232,705,000	232,705,000		92,972,000				92,444,000	(17,057,000)			
38	上村団地線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=791m	天竜区水窪町地頭方	21,450,000	21,450,000	県40%	8,580,000	R4.4.1	R4.9.9	R3.4.28	8,580,000	8,580,000	R4.10.13	3路線	
	天竜名古屋1線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=564m	天竜区佐久間町上平山	20,130,000	20,130,000	県40%	8,052,000	R4.6.24	R5.1.13	R4.4.27	8,052,000	8,052,000	R5.2.16		
39	奈良代線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=392m	天竜区水窪町地頭方	15,950,000	15,950,000	県40%	6,380,000	R5.3.24	R5.8.31	R4.4.27	6,380,000	(0)			
	県単独林道(舗装)計				3路線 3箇所	57,530,000	57,530,000		23,012,000				23,012,000	(0)			
40	林道施設災害復旧																
	光南線(1号箇所)	浜松市	浜松市	W=4.0m L=15m	天竜区横川	6,180,000	3,808,000	国96.6%	3,808,000	R5.2.15	(R5.6.14)	R5.3.27	5,950,000	3,808,000			
41	光南線(1号箇所)	浜松市	浜松市	W=4.0m L=40m	天竜区横川	15,730,000	6,090,000	国96.6%	6,090,000	R5.3.8	(R5.8.10)	R5.3.27	15,195,000	6,090,000			
	大尾大日山線(3号箇所)	浜松市	浜松市	W=4~5m L=33m	天竜区春日野町花島	19,580,000	7,591,000	国96.6%	7,591,000	R5.3.8	(R5.8.10)	R5.3.27	18,914,000	7,591,000			
42	地八吉沢線(1号箇所)	浜松市	浜松市	W=4.0m L=8m	天竜区佐久間町蒲川	2,860,000	1,955,000	国96.6%	1,955,000	R5.3.15	R5.5.31	R5.3.27	2,762,000	1,955,000	R5.6.29		
	大溪二俣線(1号箇所)	浜松市	浜松市	W=3.0m L=28m	天竜区山東	11,517,000	7,054,000	国88.7%	7,054,000	R5.4.26	(R5.9.25)	R5.3.27	10,215,000	7,054,000			
43	前谷線(1号箇所)	浜松市	浜松市	W=3.6m L=50m	天竜区只米	30,470,000	10,880,000	国88.7%	10,880,000	R5.3.15	(R5.9.15)	R5.3.27	27,026,000	10,880,000			
	天竜川線1号箇所	浜松市	浜松市	W=4.0m L=51m	天竜区水窪町奥線家	166,254,000	158,241,600	国98.2%	163,261,000	R3.2.26	R5.5.31	R3.3.26	36,235,000				
44	白倉山線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=55m	天竜区水窪町奥線家	294,690,000	294,690,000	国98.2%	289,385,000	R3.8.4	R5.7.31	R3.3.26	44,826,000	72,408,000	R4.4.15	(69,156,000)	現
	林道施設災害復旧計				7路線 8箇所	547,261,000	490,309,600		490,024,000				161,123,000	109,786,000	R5.3.28	(69,156,000)	2路線
	森林林業費計					1,223,465,003	1,166,798,603		871,207,400				541,778,400	175,973,000			



補助工事調

(令和5年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の品名	事業箇所	事業費 円	補助対象事業費 円	補助率 %	補助金交付額 円	工事進捗状況		交付決定 金額 円	補助金交付 年月日	事業 確認 年月日
										着手 年月日	完成(予定) 年月日			
2	"	"	"	機械修繕 ハイフライン機組L=50m	淡路	1,881,000	1,881,000	県 1/3	627,000	R5. 4. 21	(R6. 3. 29)	627,000	R5. 4. 25	
	"	"	"	機械修繕 ハイフライン機組L=50m	平松	1,782,000	1,782,000	県 1/3	594,000	R5. 4. 21	(R6. 3. 29)	594,000	R5. 4. 25	
	"	"	"	機械修繕 ハイフライン機組L=60m	花川	1,848,000	1,848,000	県 1/3	616,000	R5. 4. 21	(R6. 3. 29)	616,000	R5. 4. 25	
	"	"	"	機械修繕 ハイフライン機組L=60m	東大山	1,683,000	1,683,000	県 1/3	561,000	R5. 4. 21	(R6. 3. 29)	561,000	R5. 4. 25	
	"	"	"	機械修繕 ハイフライン機組L=60m	大人見	1,815,000	1,815,000	県 1/3	605,000	R5. 4. 21	(R6. 3. 29)	605,000	R5. 4. 25	
	小計				19地区	28,545,000	28,545,000		9,515,000			9,515,000		
3	県農業農村整備事業	湖西用水 土地改良 区	湖西用水 土地改良 区	湖西用水 土地改良 区	白須賀-62	1,500,000	1,500,000	県 1/3	500,000	R5. 4. 25	(R6. 3. 20)	500,000	R5. 4. 25	
	"	"	"	機械設備修繕 新所-36	新所-36	1,800,000	1,800,000	県 1/3	600,000	R5. 4. 25	(R6. 3. 20)	600,000	R5. 4. 25	
	"	"	"	機械設備修繕 境宿-4	境宿-4	1,500,000	1,500,000	県 1/3	500,000	R5. 4. 25	(R6. 3. 20)	500,000	R5. 4. 25	
	"	"	"	機械設備修繕 大田-4	大田-4	1,800,000	1,800,000	県 1/3	600,000	R5. 4. 25	(R6. 3. 20)	600,000	R5. 4. 25	
	小計				4地区	6,600,000	6,600,000		2,200,000			2,200,000		
4	県農業農村整備事業	浜名湖北 郡丹波土 地改良区	浜名湖北 郡丹波土 地改良区	機械設備修繕 仕切弁取替 2	滝東(1)	1,980,000	1,980,000	県 1/3	660,000	R5. 5. 1	(R6. 3. 15)	660,000	R5. 4. 25	
	"	"	"	機械設備修繕 ハイフライン機組L=40m	大空(4-2)	1,650,000	1,650,000	県 1/3	550,000	R5. 5. 1	(R6. 3. 15)	550,000	R5. 4. 25	
	"	"	"	機械設備修繕 ハイフライン機組L=43m	宇志(8)	1,617,000	1,617,000	県 1/3	539,000	R5. 5. 1	(R6. 3. 15)	539,000	R5. 4. 25	
	"	"	"	機械設備修繕 ハイフライン機組L=60m	宇志(9)	1,749,000	1,749,000	県 1/3	583,000	R5. 5. 1	(R6. 3. 15)	583,000	R5. 4. 25	
	"	"	"	機械設備修繕 ハイフライン機組L=30m	新盛前(11)	1,452,000	1,452,000	県 1/3	484,000	R5. 5. 1	(R6. 3. 15)	484,000	R5. 4. 25	

補助工事調

(令和5年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の原簿	事業箇所	事業費 円	補助対象事業費 円	補助率	補助金交付額 円	工事進捗状況		交付決定		事業	
										着手年月日	完成(予定)年月日	進捗率 %	年月日	金額 円	確認 年月日
4	"	"	"	機構設備修繕 パイプライン修繕L=30m	花豆(14)	1,485,000	1,485,000	県 1/3	495,000	R5.5.1	(R6.3.15)	R5.4.25	495,000		
	"	"	"	機構設備修繕 パイプライン修繕L=40m	三和(1)	1,518,000	1,518,000	県 1/3	506,000	R5.5.1	(R6.3.15)	R5.4.25	506,000		
	小計				7地区	11,451,000	11,451,000		3,817,000				3,817,000		
5	県単農業農村整備事業	村権土地 改良区	村権土地 改良区	安全施設 ネットファンネルL=60m	村権A区	2,100,000	2,100,000	県 1/3	700,000	R5.7.1	(R6.1.31)	R5.4.25	700,000		
	"	"	"	安全施設 ネットファンネルL=90m	村権B区 揚水機場	2,700,000	2,700,000	県 1/3	900,000	R5.7.1	(R6.1.31)	R5.4.25	900,000		
	小計				2地区	4,800,000	4,800,000		1,600,000				1,600,000		
6	県単農業農村整備事業	浜北土地 改良区	浜北土地 改良区	かんがい排水	浜北区	6,600,000	6,600,000	県 1/3	2,200,000	R5.4.25	(R6.3.21)	R5.4.25	2,200,000		
	小計				中瀬	6,600,000	6,600,000		2,200,000				2,200,000		
	県単農業農村整備 計				34地区	78,996,000	78,996,000		29,832,000				29,832,000		
7	基幹農業水利施設緊急突 発事故復旧事業	灰の木原 土地改良 区	灰の木 原土地 改良区	ポンプ更新	灰の木原 5-2	3,000,000	3,000,000	県 1/2	1,500,000	R5.5.25	R5.6.2	R5.5.1	1,500,000		
	小計				1地区	3,000,000	3,000,000		1,500,000				1,500,000		
	基幹農業水利施設緊急突 発事故復旧事業	浜名湖北 原土地 改良区	浜名湖北 原土地 改良区	漏水修繕	須部12	2,992,000	2,992,000	県 1/2	1,496,000	R5.7.15	(R6.3.15)	R5.6.2	1,496,000		
8	"	"	"	機構設備修繕 仕切弁取替	須部1	1,782,000	1,782,000	県 1/2	891,000	R5.7.15	(R6.3.15)	R5.6.2	891,000		
	"	"	"	機構設備修繕 フロート弁取替	車四村13	858,000	858,000	県 1/2	429,000	R5.7.15	(R6.3.15)	R5.6.2	429,000		
	"	"	"	機構設備修繕 ポンプ送風取替	高地ヶ谷 15	1,694,000	1,694,000	県 1/2	847,000	R5.7.15	(R6.3.15)	R5.6.2	847,000		
"	"	"	機構設備修繕 フロート弁取替	三岳16	638,000	638,000	県 1/2	319,000	R5.7.15	(R6.3.15)	R5.6.2	319,000			

補助工事調

(令和5年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の概要	事業箇所	事業費 円	補助対象事業費 円	補助率	補助金交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要					
										着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率 %	年月日	金額 円	年月日			金額 円				
8	"	"	"	機械設備修繕 電動弁取替	大福寺20	3,014,000	3,014,000	県 1/2	1,507,000	R5.7.15	(R6.3.15)	R5.6.2	1,507,000									
										小計	10,978,000	10,978,000										
9	基幹農業水利施設緊急突 発事故復旧事業	湖西用水 土地改良 区	湖西用 水土地 改良区	漏水修繕	白須賀支線 長谷浜分線	578,000	578,000	県 1/2	289,000	R5.5.17	(R5.6.2)	R5.6.23	289,000									
										小計	578,000	578,000										
10	"	"	"	機械設備修繕 通層施設修繕	大平揚水 機場	2,662,000	2,662,000	県 1/2	1,331,000	R5.7.10	(R6.2.29)	R5.6.27	1,331,000									
										機械設備修繕	大平用水 路上水槽	2,926,000	2,926,000	県 1/2	1,463,000	R5.7.10	(R6.2.29)	R5.6.27	1,463,000			
										機械設備修繕	老ヶ谷	3,850,000	3,850,000	県 1/2	1,925,000	R5.7.10	(R6.3.8)	R5.6.27	1,925,000			
										機械設備修繕 ポンプ・モーター更新	深萩-1	2,574,000	2,574,000	県 1/2	1,287,000	R5.7.10	(R6.3.8)	R5.6.27	1,287,000			
11	"	"	"	機械設備修繕 ポンプ・モーター更新	沖通り湖 東	4,862,000	4,862,000	県 1/2	2,431,000	R5.7.10	(R6.3.8)	R5.6.27	2,431,000									
										機械設備修繕	大原-3	2,948,000	2,948,000	県 1/2	1,474,000	R5.7.10	(R6.3.8)	R5.6.27	1,474,000			
										機械設備修繕 ポンプ・モーター更新	根洗北	3,190,000	3,190,000	県 1/2	1,595,000	R5.7.10	(R6.3.8)	R5.6.27	1,595,000			
										機械設備修繕 ポンプ・モーター更新	湖東-2	3,850,000	3,850,000	県 1/2	1,925,000	R5.7.10	(R6.3.8)	R5.6.27	1,925,000			
小計	"	"	"	機械設備修繕 ポンプ・モーター更新	山崎	4,202,000	4,202,000	県 1/2	2,101,000	R5.7.10	(R6.3.8)	R5.6.27	2,101,000									
										小計	31,064,000	31,064,000										
基幹農業水利施設緊急突 発事故復旧事業	"	"	"	機械設備修繕 ポンプ・モーター更新	17地区	45,620,000	45,620,000		22,810,000				22,810,000									
										小計	15,532,000	15,532,000										

補助工事調

(令和5年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の形態	事業箇所	事業費 円	補助対象事業費 円	補助率	補助金交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金交付額 円	事業 確認 年月日	摘要
										着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率 %	年月日			
12	国土調査事業	浜松市	浜松市	0.09km <sup>2</sup>	中西和盛町・野口町の一部	5,430,000	5,430,000	国 1/2	4,072,500	R5.4.5	(R6.3.31)	R5.4.5	4,072,500			
	"	"	"	0.13km <sup>2</sup>	西条副飯町舟立島の一部	2,080,000	2,080,000	国 1/2	1,567,500	R5.4.5	(R6.3.31)	R5.4.5	1,567,500			
	小計				2地区	7,520,000	7,520,000		5,640,000				5,640,000			
13	国土調査事業	湖西市	湖西市	0.01km <sup>2</sup>	湖西市新居原(津町・茶町)	5,672,000	5,672,000	国 1/2	4,254,000	R5.4.5	(R6.3.31)	R5.4.5	4,254,000			
	"	"	"	0.01km <sup>2</sup>	浜南町新居原(津町・茶町)	1,780,000	1,780,000	国 1/2	1,335,000		(R6.3.31)		1,335,000			R4 繰越
	小計				2地区	7,452,000	7,452,000		5,589,000				5,589,000			
14	国土調査計	浜松市	浜松市	鉄地		14,972,000	14,972,000	国 55%	11,229,000				11,229,000			
	農業基盤整備促進事業	浜松市	浜松市		三ヶ日高部	2,000,000	2,000,000	国 30%	1,700,000	R5.7.1	(R6.3.31)	R5.5.26	1,700,000			
	農業基盤整備促進計	浜松市	浜松市		1地区	2,000,000	2,000,000		1,700,000				1,700,000			
15	農業対策農業水利施設整備事業	浜松市	浜松市	副産工事測量	造前瀬谷岸	11,000,000	11,000,000	国 40%	10,450,000	(R3.12)	(R5.2.28)	R4.3.24	10,450,000	R5.5.26	10,450,000	R4 繰越
	"	"	"	安全施設	浜松(安全施設)第2期	14,000,000	14,000,000	国 1/2	7,000,000	(R3.12)	(R5.2.28)	R4.3.24	7,000,000			R4 繰越
	震災対策計	浜松市	浜松市		2地区	25,000,000	25,000,000		17,450,000				17,450,000			
16	農業用水路長寿命化対策事業	浜松市	浜松市	柳瀬保金田園灌漑等	浜松4期	6,500,000	6,500,000	国 100%	6,500,000	(R5.7)	(R6.3)	R5.4.25	6,500,000			
	小計				1地区	6,500,000	6,500,000		6,500,000				6,500,000			
	農業用水路長寿命化対策事業	浜松土地改良区	浜松土地改良区	用水路工1.052m	新浜名管線下流2期	49,000,000	49,000,000	国 50%	28,665,000	(R5.8)	(R6.2)	R5.4.25	28,665,000			
小計				1地区	49,000,000	49,000,000		28,665,000				28,665,000				



補助工事調

(令和5年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の形態	事業箇所	事業費 円	補助対象事業費 円	補助率 国 県	補助金交付額 円	工事進捗状況		交付決定		事業 確認 年月日	摘要
										着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率 %	年月日		
18	農業用水路寿命延長対策事業	浜北土地改良区	浜北土地改良区	用水路補修 L=1,000m	浜名北幹	31,700,000	31,700,000	国 50% 県 8.5%	18,544,500	(R5.7)	(R6.3)	R5.4.25	18,544,500		
	"	"	"	用水路補修 測量設計 L=1,500m	浜名・赤佐	57,000,000	57,000,000	国 100%	33,345,000	(R5.7)	(R6.3)	R5.4.25	33,345,000		
	小計				2地区	88,700,000	88,700,000		51,889,500				51,889,500		
	農業用水路寿命延長対策事業				4地区	144,200,000	144,200,000		87,054,500				87,054,500		
	農地費計				62地区	310,788,000	310,788,000		170,075,500				170,075,500		
19	県単独治山	浜松市	浜松市	山腹工0.04ha	天竜区 天竜町 水田町 下田町 (下田郡)	3,840,000	3,840,000	県2/3	2,560,000	R3.3.28	R5.7.28	R4.6.16	2,560,000		R4線
20	県単独治山	浜松市	浜松市	谷止工1基	天竜区 佐久間町 上平山	5,940,000	5,940,000	県2/3	3,960,000			R5.4.25	3,960,000		
21	県単独治山					9,780,000	9,780,000		6,520,000				6,520,000		
	小計					12,000,000	12,000,000	県100%	12,000,000	(R5.8)	(R6.2)				
	作業道舟代線	静岡県森林組合 静岡県森林組合	静岡県森林組合	W=3.0m L=1,000m	天竜区 佐久間町 上平山	10,948,000	10,948,000	県100%	10,948,000	R5.5.16	(R5.9.29)	R5.5.16	10,948,000		
	作業道柵月線	静岡県森林組合	静岡県森林組合	W=3.0m L=782m	天竜区 佐久間町 柵月										
	県単独林道 (森林作業道開設)計				2路線 2箇所	22,948,000	22,948,000		22,948,000				10,948,000		
	主伐型路網 構築モデル事業														
22	砂川北山線	静岡県森林組合	静岡県森林組合	W=3.6m L=1,500m	天竜区 番野町 砂川	26,500,000	26,500,000	県100%	26,500,000	R5.5.8	(R6.2.29)	R5.5.8	26,500,000		
23	シノノ向線	静岡県森林組合	静岡県森林組合	W=3.6m L=900m	天竜区 番野町 長蔵寺	18,000,000	18,000,000	県100%	18,000,000	R5.5.1	(R6.2.29)	R5.5.1	18,000,000		
24	谷山号線	静岡県森林組合	静岡県森林組合	W=3.6m L=700m	天竜区 谷山	17,500,000	17,500,000	県100%	17,500,000	R5.6.22	(R6.1.31)	R5.6.22	17,500,000		
	主伐型路網構築 モデル事業				3路線 3箇所	62,000,000	62,000,000		62,000,000				62,000,000		

補助工事調

(令和5年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象事業費 円	補助率	補助金交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金交付額 円	事業 確認 年月日
										着手 年月日	完成(予定)進捗率 年月日 %	年月日	金額 円		
25	県産材安定供給 基盤整備事業	徳島県フレレスト	徳島県フレレスト	W=3.6m L=1,609m	天竜区 佐久間町 相月	23,264,000	23,264,000	県100%	23,264,000	R5.5.16	(R5.9.29)	R5.5.16	23,264,000		
	山住相月線			W=3.6m L=700m	天竜区 香野町 吉川	17,500,000	17,500,000	県100%	17,500,000	R5.5.16	(R6.2.29)	R5.5.16	17,500,000		
	三ツ沢奥線			2路線 2箇所		40,764,000	40,764,000		40,764,000				40,764,000		
26	県産材安定供給 基盤整備事業 計														
	地方創生道整備 推進交付金														
	大沢光明線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=125m	天竜区 只来	29,700,000	29,700,000	国45%	13,365,000	R4.8.31	(R5.7.18)	R4.5.25	13,365,000	(R4.4.1)	(10,844,000)
	光明山佐久線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=115m	天竜区 山東	31,900,000	31,900,000	国45%	14,355,000	R4.7.22	(R4.8.15)	R4.5.25	14,355,000	(R4.4.1)	(8,640,000)
	大沢光明線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=60m	天竜区 只来	30,880,000	13,365,000	国45%	13,365,000	(R5.7)	(R2.6)	R5.5.18	13,365,000		
27	光明山佐久線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=189m	天竜区 山東	35,420,000	15,345,000	国45%	15,345,000	(R5.5)	(R6.2)	R5.5.22	15,345,000		
	地方創生道整備 推進交付金 計														
	上村団地線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=300m	天竜区 水窪町 地頭方	127,900,000	90,310,000	県40%	56,430,000	R5.6.28		R4.4.27	56,430,000	(R4.4.1)	(704,000)
	西下里線 1 工区	浜松市	浜松市	W=3.6m L=10m	天竜区 龍山町 瀬尻	8,140,000	8,140,000	県40%	3,586,000	R4.9.14	R5.8.1	R4.4.27	3,586,000		(198,000)
	天竜名古尾 1 線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=300m	天竜区 佐久間町 上平山	7,150,000	7,150,000	県40%	2,860,000	R5.3.29	R5.7.31	R4.6.28	2,860,000		(572,000)
28	池の平矢岳線 1 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=75m	天竜区 奥穂家	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R4.11.23	R5.6.30	R4.6.28	3,586,000		(1,614,000)
	西下里線 2 工区	浜松市	浜松市	W=3.6m L=40m	天竜区 龍山町 瀬尻	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R5.3.23	R5.7.31	R4.6.28	3,586,000		(281,000)
	地八吉沢線	浜松市	浜松市	W=3.6m L=15m	天竜区 佐久間町 清川	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R5.3.29	R5.7.31	R4.6.28	3,586,000		(233,000)
	池の平矢岳線 2 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=15m	天竜区 佐久間町 奥穂家	7,315,000	7,315,000	県40%	2,926,000	R5.3.29	R5.7.31	R4.6.28	2,926,000		(233,000)
	高森山線	浜松市	浜松市	W=3.6m L=20m	天竜区 水窪町 地頭方	5,995,000	5,995,000	県40%	2,398,000	R4.11.23	R5.6.30	R4.6.28	2,398,000		(1,446,000)

補助工事事業調

(令和5年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象事業費 円	補助率	補助金交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要
										着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率 %	年月日	金額 円	年月日		
	大野中根山線 1 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=40m	天竜区 水窪町 奥領家	5,665,000	5,665,000	県40%	2,266,000			RS. 4. 24	2,266,000				
	大野中根山線 2 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=20m	天竜区 水窪町 奥領家	7,975,000	7,975,000	県40%	3,190,000		RS. 6. 28	RS. 11. 10	3,190,000				
	天竜川線 1 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=30m	天竜区 水窪町 奥領家	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000			RS. 4. 24	3,586,000				
	香笠山線	浜松市	浜松市	W=5.0m L=35m	天竜区 香野町 田河内	8,140,000	8,140,000	県40%	3,256,000			RS. 4. 24	3,256,000				
	西山線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=15m	天竜区 水窪町 奥領家	5,445,000	5,445,000	県40%	2,178,000			RS. 4. 24	2,178,000				
	天竜川線 2 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=35m	天竜区 水窪町 奥領家	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000			RS. 4. 24	3,586,000				
	天竜線 2 工区	浜松市	浜松市	W=5.0m L=55m	天竜区 香野町 豊岡	7,975,000	7,975,000	県40%	3,190,000			RS. 4. 24	3,190,000				
	寺尾線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=10m	天竜区 龍山町 瀬尻	5,280,000	5,280,000	県40%	2,112,000			RS. 4. 24	2,112,000				
	戸倉線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=30m	天竜区 龍山町 戸倉	5,830,000	5,830,000	県40%	2,332,000			RS. 4. 24	2,332,000				
	奈良代線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=300m	天竜区 水窪町 地味方	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000			RS. 4. 24	3,586,000				
	大沢線 1 工区	浜松市	浜松市	W=3.0m L=35m	天竜区 水窪町 奥領家	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000			RS. 4. 24	3,586,000				
	出馬線 3 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=13m	天竜区 佐久間町 蒲川	6,480,000	6,480,000	県40%	2,596,000			RS. 4. 24	2,596,000				
	天竜線 1 工区	浜松市	浜松市	W=5.0m L=40m	天竜区 香野町 豊岡	7,975,000	7,975,000	県40%	3,190,000			RS. 4. 24	3,190,000				
	池の平矢岳線 1 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=40m	天竜区 佐久間町 奥領家	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000			RS. 4. 24	3,586,000				
	戸中山線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=20m	天竜区 水窪町 地味方	7,645,000	7,645,000	県40%	3,058,000			RS. 4. 24	3,058,000				
	出馬線 2 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=10m	天竜区 佐久間町 蒲川	6,160,000	6,160,000	県40%	2,464,000			RS. 4. 24	2,464,000				

補助工事調

(令和5年度)  
(令和5年6月30日現在)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象事業費 円	補助率	補助金交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金交付額 円	事業 確認 年月日	摘要	
										着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率 %	年月日				金額 円
31	大浜線2工区	浜松市	浜松市	W=3.0m L=20m	天竜区 水窪町 奥領家	5,665,000	5,665,000	県40%	2,266,000			RS. 4. 24	2,266,000				
	地八線2工区	浜松市	浜松市	W=3.6m L=13m	天竜区 佐久間町 浦川	7,645,000	7,645,000	県40%	3,058,000			RS. 4. 24	3,058,000				
	池の平矢岳線2工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=8m	天竜区 佐久間町 奥領家	5,115,000	5,115,000	県40%	2,046,000			RS. 4. 24	2,046,000				
	向菅外線	浜松市	浜松市	W=3.6m L=15m	天竜区 佐久間町 相月	5,665,000	5,665,000	県40%	2,266,000			RS. 4. 24	2,266,000				
	出馬線1工区	浜松市	浜松市	W=3.6m L=5m	天竜区 佐久間町 浦川	6,160,000	6,160,000	県40%	2,464,000			RS. 4. 24	2,464,000				
	地八線1工区	浜松市	浜松市	W=3.6m L=20m	天竜区 佐久間町 浦川	6,160,000	6,160,000	県40%	2,464,000			RS. 4. 24	2,464,000				
	赤石線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=25m	天竜区 龍山町 瀬尻	8,985,000	8,985,000	県40%	3,586,000			RS. 4. 24	3,586,000				
	県単独林道(改良) 計				23箇所 34箇所	423,440,000	348,260,000		176,836,000				176,836,000				
32	奈良代線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=500m	天竜区 水窪町 地頭方	15,950,000	15,950,000	県40%	6,380,000			RS. 3. 24	6,380,000				4線区
	樽山線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=239m	天竜区 水窪町 地頭方	11,485,000	11,485,000	県40%	4,598,000			RS. 6. 27	4,598,000				
	天竜名古屋1線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=239m	天竜区 水窪町 地頭方	8,469,000	8,469,000	県40%	3,383,000			RS. 4. 28	3,383,000				
	上村団地線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=400m	天竜区 水窪町 地頭方	9,735,000	9,735,000	県40%	3,894,000			RS. 4. 28	3,894,000				
	県単独林道(舗装) 計				4箇所 4箇所	45,639,000	45,639,000		18,255,000				18,255,000				
	森林林業費計					732,471,000	619,701,000		383,753,000				371,753,000				