

事務事業及び予算の執行実績  
(令和3年分「一部、令和4年度分を含む」)  
(別冊)

静岡県焼津漁港管理事務所

## 目次

1	委託料に関する調 (令和3年度)	1
2	委託料に関する調 (令和4年度)	7
3	土木工事実施状況総括調 (令和3年度)	13
4	土木工事実施状況総括調 (令和4年度)	14
5	土木工事調 (令和3年度)	15
6	土木工事調 (令和4年度)	23
7	繰越工事調 (令和3年度)	25
8	繰越工事調 (令和4年度)	30

## 委託料に関する調

(令和3年度)  
(令和4年8月31日現在)

整理 番号	委託業務名	受託者(受託者)	当初設計金額	契約金額		契約 締結 方法	契約 期間	支払 年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更 増減額						
1	令和3年度横浜港海埠臨 池計画調査胸壁工事に伴う 基本設計業務委託(横浜内 港地区B-1・2区間修正)	(株)セック21 静岡事 務所	(円) 4,620,000		(円) 3,674,000	一般	3.12.18 4.2.28	4.3.23	(円) 3,674,000	胸壁基本設計	
2	33-V4491-01 令和3年度横浜港海埠臨 池計画調査胸壁工事に伴う 詳細設計業務委託(横浜内 港地区B-1・2区間)	(株)建設コンサルタント センター	(円) 2,112,000		(円) 1,672,000	一般	4.1.19 4.5.16		(円) 1,672,000	2 断面 胸壁詳細設計	
3	33-V4491-01 令和3年度横浜港海埠臨 池計画調査胸壁工事に伴う 特修維持に伴う港内清掃(水 城)業務委託(長期継続)	(有) 横浜港清掃	(円) 48,543,000		(円) 47,850,000	一般	3.4.1 6.3.31	4.4.18	(円) 51,271,000	2 清掃工 式	令和3年度繰越P30/No.1 台風14号の来襲に伴い、浮遊ゴミ が増加したため。 令和3年度債務
4	33-W0518-01 令和3年度横浜港海埠臨 池計画調査胸壁工事に伴う 特修維持に伴う港内清掃(陸 域)業務委託(長期継続)	(有) 横浜港清掃	(円) 31,207,000		(円) 26,400,000	一般	3.4.1 6.3.31	4.4.18	(円) 26,400,000	1 清掃工 式	令和3年度債務
5	33-W0518-01 令和3年度横浜港海埠臨 池計画調査胸壁工事に伴う 特修維持に伴う港内清掃(陸 域)業務委託	(株)静岡グリーンサービ ス	(円) 1,298,000		(円) 1,210,000	指名	3.5.18 3.10.18	3.11.5	(円) 1,210,000	1 潮だまり清掃工 式	
6	33-W0518-02 令和3年度横浜港海埠臨 池計画調査胸壁工事に伴う 特修維持に伴う港内清掃(陸 域)業務委託(長期継続)	日盛エンジニアリング (株) 静岡支店	(円) 14,014,000		(円) 13,750,000	一般	3.4.1 6.3.31	4.4.14	(円) 14,289,000	4 陸内設備 保守点検 8基	令和3年度債務
7	33-W0528-01 令和3年度横浜港海埠臨 池計画調査胸壁工事に伴う 特修維持に伴う港内清掃(陸 域)業務委託(長期継続)	沖電気工業(株) 静岡支 店	(円) 13,156,000		(円) 11,550,000	一般	3.4.1 6.3.31	4.4.14	(円) 11,550,000	8 遠方制御設備点検業 務	令和3年度債務
										9 箇所	令和3年度債務

委託料に関する調

(令和3年度)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額		契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額						
8	令和3年度統括漁港海苔維持管理 安全情報伝達システム保守点検業務委託(長期継続) 33-W0528-01	(株) 日立製作所 静岡支店	(円) 3,652,000	3,405,600	(円) 3,405,600	一般	3.4.1 6.3.31	4.4.18	(円) 1,135,200	安全情報伝達システム保守点検	令和3年度債務
9	令和3年度統括漁港海苔維持管理 陸間カメラ設備保守点検業務委託(長期継続) 33-W0528-01	パナソニックシステムソリューションズジャパン(株) 中国本社	(円) 10,175,000	9,350,000	(円) 9,427,000	一般	3.4.1 6.3.31	4.4.13	(円) 3,061,332	カメラ設備 点検業務	令和3年度債務
10	令和3年度統括漁港海苔維持管理 異常気象監視施設保守点検業務委託(長期継続) 33-W0528-01	日本リーテック(株) 静岡岡営業所	(円) 7,799,000	7,799,000	(円) 7,799,000	一般	3.4.1 6.3.31	4.4.13	(円) 2,599,000	異常気象監視施設 点検	令和3年度債務
11	令和3年度統括漁港海苔維持管理 運営除草剪定等管理業務委託 33-W0508-02	加藤造園(株)	(円) 6,160,000	6,050,000	(円) 6,820,000	指名	3.6.9 4.3.15	4.3.30	(円) 3,927,000	植栽維持工	令和3年度債務
	【目細計】 〇漁港整備費		142,736,000	132,710,600	(円) 137,517,600				50,903,997		合併33-V4451-01 県単漁港維持修P2/No.18
12	令和2年度統括漁港海苔維持管理 漁港施設等維持管理業務委託(小規模修繕) 33-V4451-01	(株) 原川土木	(円) 4,388,569	0	(円) 14,173,288	指名	2.7.1 3.7.30	3.8.27	(円) (14,173,288)	漁港施設等小規模修繕業務	単価契約 令和2年度債務
13	令和2年度統括漁港海苔維持管理 漁港施設等維持管理業務委託(小規模修繕) 32-V4453-01	(株) 原川土木	(円) 4,388,569	0	(円) 14,173,288	指名	2.7.1 3.7.30	3.8.27	(円) (14,173,288)	漁港施設等小規模修繕業務	合併32-V4453-01, 32-V4452-01, 32-V4451-01 県単漁港維持修P2/No.13, P3/No.14, 15 単価契約 令和2年度債務
					(円) 14,173,288						合併33-V4451-01, 32-V4452-01, 32-V4451-01 県単漁港維持修P2/No.12, P3/No.14, 15

債権・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出清算額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和3年度)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初取計金額	契約金額		契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額						
14	令和2年度横浜漁港漁業維持修繕漁港施設等維持管理業務委託(小規模修繕) 32-V4452-01	(株)原川土木	(円) 4,388,569	0	(円) 14,173,288	指名	2. 7. 1 3. 7. 30	3. 8. 27	(円) (14,173,288)	漁港施設等小規模修繕業務	単価契約 令和2年度債務 合併33-V4451-01, 32-V4453-01, 32-V4451-01 県単漁港維持修P2/No. 12, 13, P2/No. 15
15	令和2年度横浜漁港漁業維持修繕漁港施設等維持管理業務委託(小規模修繕) 32-V4451-01	(株)原川土木	(円) 4,388,569	3,509,000	(円) 14,173,288	指名	2. 7. 1 3. 7. 30	3. 8. 27	(円) (14,173,288) 6,000,000	漁港施設等小規模修繕業務	単価契約 令和2年度債務 合併33-V4451-01, 32-V4453-01, 32-V4452-01 県単漁港維持修P2/No. 12, 13, P2/No. 14
16	令和3年度横浜漁港漁業維持修繕漁港施設等維持管理業務委託(小規模修繕) 33-V4451-01	(株)斎藤工務店	(円) 4,267,505	3,410,000	(円) 3,410,000	指名	3. 7. 1 4. 7. 29	4. 4. 15	(円) 12,300,000	漁港施設等小規模修繕業務	単価契約 令和3年度債務 合併33-V4452-01 県単漁港維持修P3/No. 17
17	令和3年度横浜漁港漁業維持修繕漁港施設等維持管理業務委託(小規模修繕) 33-V4452-01	(株)斎藤工務店	(円) 4,267,505	0	(円) 3,410,000	指名	3. 7. 1 4. 7. 29	4. 4. 15	(円) 2,500,000	漁港施設等小規模修繕業務	単価契約 令和3年度債務 合併33-V4451-01 県単漁港維持修P3/No. 16
18	令和3年度横浜漁港漁業維持修繕漁港施設等維持管理業務委託 【目細計】□漁港管理費	加藤造園(株)	(円) 6,160,000	0 770,000	(円) 6,820,000	指名	3. 6. 9 4. 3. 15	4. 3. 30	(円) 2,883,000 23,877,000	植栽維持工	合併33-W0508-02 県単漁港管理運営費P2/No. 11
19	令和3年度横浜漁港漁業維持修繕漁港施設等維持管理業務委託(横浜地区EF区間) 33-V2410-01	(株)建設コンサルタレントセンター	(円) 19,646,000	15,587,000	(円) 15,587,000	一般	3. 6. 25 5. 1. 31		(円)	胸壁詳細設計	令和3年度繰越P31/No. 13

委託料に関する調

(令和3年度)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額		契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額						
20	令和3年度横浜港海岸高潮防備工事に伴う地盤変動影響調査 33-V2410-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 1,573,000	(円) 1,485,000	(円) 1,111,000	指名	3.5.26 4.2.16	4.3.7	(円) 1,111,000	地盤変動影響調査等 陸間基本設計	
21	令和3年度横浜港海岸高潮防備工事に伴う基本設計業務委託(小川内港地区E区間) 33-V2410-01	中央コンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 18,183,000	(円) 14,465,000	(円) 14,465,000	一般	3.7.21 4.2.15	4.3.7	(円) 14,465,000	陸間基本設計	
22	令和3年度横浜港海岸高潮防備工事に伴う基本設計業務委託(焼津内港地区E区間) 33-V2410-01	中央コンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 18,183,000	(円) 14,465,000	(円) 14,465,000	一般	3.7.21 5.1.31	3.8.6	(円) 4,300,000	陸間基本設計	令和3年度繰越P31/No.8
23	令和3年度横浜港海岸高潮防備工事に伴う黒石川雨水幹線水門予備設計業務委託 33-V2410-01	(株)東京建設コンサルタント 静岡事務所	(円) 13,508,000	(円) 10,758,000	(円) 11,693,000	一般	3.7.28 5.1.31		(円) 11,693,000	測量業務	
24	令和3年度横浜港海岸高潮防備工事に伴う詳細設計業務委託(焼津内港地区A-4区間) 33-V2410-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 15,334,000	(円) 12,166,000	(円) 15,477,000	一般	3.8.11 5.1.31		(円) 15,477,000	1 胸壁詳細設計 2 断面	令和3年度繰越P31/No.11 計画法において、利用を承認した結果、併設の壁が1.0mと3.0mとなり、併設後の地盤に客寄せを1断面から2断面に増工したため。 令和3年度繰越P31/No.9
25	令和3年度横浜港海岸高潮防備工事に伴う詳細設計業務委託(小川内港地区F区間) 33-V2410-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 14,476,000	(円) 11,484,000	(円) 11,924,000	一般	3.10.8 4.6.30		(円) 11,924,000	陸間詳細設計	令和3年度繰越P32/No.14
26	令和3年度横浜港海岸高潮防備工事に伴う詳細設計業務委託(焼津内港地区A区間) 33-V2410-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 15,213,000	(円) 15,213,000	(円) 15,774,000	一般	3.10.8 4.6.30		(円) 15,774,000	2 胸壁詳細設計 2 基	令和3年度繰越P31/No.12
27	令和3年度横浜港海岸高潮防備工事に伴う基本設計業務委託(小川内港地区A区間) 33-V2411-01	いであ(株) 静岡営業所	(円) 24,354,000	(円) 19,371,000	(円) 19,371,000	一般	4.3.11 5.1.31		(円) 19,371,000	胸壁基本設計 1 断面	令和3年度繰越P32/No.17

債務-繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和2年度)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額		契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額						
28	令和3年度横浜港海浜 漁港海岸高潮防壁工事に伴 う基本設計業務委託(小川 内港地区B0区間)	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 25,476,000	(円) 20,262,000	(円) 20,262,000	一般	4. 3.11 5. 1.31		(円)	陸間基本設計	令和3年度繰越P32/No.20
29	令和3年度横浜港海浜 漁港海岸高潮防壁工事に伴 う基本設計業務委託(焼津 内港地区B区間)	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 18,054,000	(円) 14,355,000	(円) 14,355,000	一般	4. 3.11 5. 1.31		(円)	4 陸間基本設計 2 基	令和3年度繰越P32/No.16
30	令和3年度横浜港海浜 漁港海岸高潮防壁工事に伴 う詳細設計業務委託(小川 内港地区C区間)	いであ(株) 静岡営業所	(円) 17,083,000	(円) 13,552,000	(円) 13,552,000	一般	4. 3.11 5. 2.28		(円)	胸壁詳細設計	
31	令和3年度横浜港海浜 海岸老朽化に伴う業務委託 (長寿命化計画策定)	第一復健(株) 静岡事務 所	(円) 12,969,000	(円) 10,208,000	(円) 10,208,000	一般	4. 3.25 4. 10.11		(円)	1 UAV写真測量 5 施設	令和3年度繰越P32/No.19
32	令和3年度横浜港水産流 通基盤整備小川南防波堤改 良工事に伴う底質調査業務 委託(小川地区)	(株) 環境科学研究所	(円) 1,452,000	(円) 1,056,000	(円) 1,056,000	指名	3. 2.23 3. 5.31	3. 6.25	(円) 1,056,000	底質調査	令和3年度繰越P32/No.21
33	令和3年度横浜港水産流 通基盤整備泊地浚渫工事に 伴う底質調査業務委託(焼 津地区・小川地区)	帝人エコ・サイエンス (株)	(円) 2,167,000	0	(円) 1,573,000	指名	3. 6.30 3.10.15	3.12.10	(円) 786,500	1 底質調査 2 地点	令和2年度繰越P25/No.1
34	令和3年度横浜港水産流 通基盤整備泊地浚渫工事に 伴う底質調査業務委託(焼 津地区・小川地区)	帝人エコ・サイエンス (株)	(円) 2,167,000	(円) 1,573,000	(円) 1,573,000	指名	3. 6.30 3.10.15	3.12.10	(円) 786,500	底質調査	合併33-V1415-01 水産流通基盤整備P5/No.34
35	令和2年度横浜港水産基 盤整備調査 漁船大型化対 応方針検討調査業務委託	(一財) 漁港漁場漁村総合 研究所	(円) 6,842,000	(円) 6,655,000	(円) 7,000,000	随 契	2.10.28 3. 5.31	3. 6.25	(円) 7,000,000	2 地点 漁船大型化対応方針 検討調査	合併32-V1415-01 水産流通基盤整備P5/No.33 随契二号(不適) 令和2年度繰越P26/No.9
	32-V1490-01									1 検討	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

## 委託料に関する調

(令和3年度)  
(令和4年 8月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額		契約締結方法	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額					
36	令和2年度徳津漁港整備備後津南防波堤(改良)工事に伴う設計業務委託 32-V4405-01	(株)ニューージェック 静岡 岡事務所	(円) 6,589,000	5,236,000	-693,000	(円) 4,543,000	3. 3. 23 3. 7. 30	(円) 320,430	偶発状態の地震応答 I ケース	令和2年度債務 合併32-V4404-01, 32-V4402-01, 32-V4406-0 県漁港整備16/No. 37, 38, 39
37	令和2年度徳津漁港整備備後津南防波堤(改良)工事に伴う設計業務委託 32-V4404-01	(株)ニューージェック 静岡 岡事務所	(円) 6,589,000	0	-693,000	(円) 4,543,000	3. 3. 23 3. 7. 30	(円) 3,082,570	偶発状態の地震応答 I ケース	令和2年度債務 合併32-V4405-01, 32-V4402-01, 32-V4406-0 県漁港整備16/No. 36, 38, 39
38	令和2年度徳津漁港整備備後津南防波堤(改良)工事に伴う設計業務委託 32-V4402-01	(株)ニューージェック 静岡 岡事務所	(円) 6,589,000	0	-693,000	(円) 4,543,000	3. 3. 23 3. 7. 30	(円) 360,000	偶発状態の地震応答 I ケース	令和2年度債務 合併32-V4405-01, 32-V4404-01, 32-V4406-0 県漁港整備16/No. 36, 37, 39
39	令和2年度徳津漁港整備備後津南防波堤(改良)工事に伴う設計業務委託 32-V4406-01	(株)ニューージェック 静岡 岡事務所	(円) 6,589,000	0	-693,000	(円) 4,543,000	3. 3. 23 3. 7. 30	(円) 800,000	偶発状態の地震応答 I ケース	令和2年度債務 合併32-V4405-01, 32-V4404-01, 32-V4402-0 県漁港整備16/No. 36, 37, 38
	【目録計】 <input type="checkbox"/> 県営漁港等整備事業費		231,099,000	187,891,000	4,525,000	206,045,000		34,048,000		
	【目録計】 <input type="checkbox"/> 03 漁港整備費		382,491,074	327,520,600	9,332,000	407,075,752		108,828,997		
	工事関係計	39件								
	【総計】		382,491,074	327,520,600	9,332,000	407,075,752		108,828,997		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額



委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	委託業務名 (工事関係)	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額		契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額						
1	令和3年度焼津漁港沿岸護岸維持修繕に伴う港内清掃(水城)業務委託(長期継続)	(株)建設コンサルタント センター	(円) 2,112,000	1,672,000	(円) 1,672,000	一般	4.1.19 4.5.16	4.6.8	(円) 1,672,000	胸壁詳細設計	
2	令和3年度焼津漁港沿岸護岸維持修繕に伴う港内清掃(水城)業務委託(長期継続)	(有)焼津港清掃	(円) 48,543,000	47,850,000	(円) 51,271,000	一般	3.4.1 6.3.31		(円) (17,754,000)	2 清掃工	令和3年度繰越P30/No.1 台風14号の来襲に伴い、浮遊ゴミが増加したため。
3	令和3年度焼津漁港沿岸護岸維持修繕に伴う港内清掃(水城)業務委託(長期継続)	(有)焼津港清掃	(円) 48,543,000	0	(円) 51,271,000	一般	3.4.1 6.3.31		(円) (17,754,000)	1 式 清掃工	令和3年度債務 合併34-W0518-01 県営漁港維持修繕P7/No.3 台風14号の来襲に伴い、浮遊ゴミが増加したため。
4	令和3年度焼津漁港沿岸護岸維持修繕に伴う港内清掃(水城)業務委託(長期継続)	(有)焼津港清掃	(円) 31,207,000	0	(円) 26,400,000	一般	3.4.1 6.3.31		(円) (8,800,000)	1 式 清掃工	令和3年度債務 合併33-W0518-01 県営漁港維持修繕P7/No.2
5	令和3年度焼津漁港沿岸護岸維持修繕に伴う港内清掃(水城)業務委託(長期継続)	(有)焼津港清掃	(円) 31,207,000	26,400,000	(円) 26,400,000	一般	3.4.1 6.3.31		(円) (8,800,000)	1 式 清掃工	令和3年度債務 合併33-W0518-01 県営漁港維持修繕P7/No.5
6	令和4年度焼津漁港沿岸護岸維持修繕第6地区修景池等清掃業務委託	(株)静岡グリーンサービ ス	(円) 2,706,000	2,420,000	(円) 2,420,000	指名	4.5.18 4.10.14		(円)	1 式 修景池清掃工	令和3年度債務 合併34-W0518-01 県営漁港維持修繕P7/No.4
7	令和3年度焼津漁港沿岸護岸維持修繕陸側防波点検業務委託(長期継続)	日経エンジニアリング (株)静岡支店	(円) 14,014,000	0	(円) 14,289,000	一般	3.4.1 6.3.31		(円) (5,012,000)	4 回 陸側設備点検 8基	合併34-V4451-01 県営漁港維持修繕P10/No.22
											令和3年度債務 合併33-W0528-01 県営漁港維持修繕P8/No.8

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額		契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額						
8	令和3年度焼津漁港海岸維持管理陸側保守点検業務委託(長期継続)	日産エンジニアリング(株) 静岡支店	(円) 14,014,000	13,750,000	539,000	(円) 14,289,000	3.4.1 6.3.31		(円) 5,012,000	陸側設備保守点検 8基	令和3年度債務 合併34-W0528-01 県単独県普通債P7/No.7
9	令和3年度焼津漁港海岸維持管理陸側保守点検業務委託(長期継続)	沖電気工業(株) 静岡支店	(円) 13,156,000	11,550,000		(円) 11,550,000	3.4.1 6.3.31		(円) 3,731,465	遠方制御設備点検業務 9箇所	令和3年度債務 合併34-W0528-01 県単独県普通債P8/No.10
10	令和3年度焼津漁港海岸維持管理陸側保守点検業務委託(長期継続)	沖電気工業(株) 静岡支店	(円) 13,156,000	0		(円) 11,550,000	3.4.1 6.3.31		(円) 3,731,465	遠方制御設備点検業務 9箇所	令和3年度債務 合併33-W0528-01 県単独県普通債P9/No.9
11	令和3年度焼津漁港海岸維持管理 安全情報伝達システム保守点検業務委託(長期継続)	(株) 日立製作所 静岡支店	(円) 3,652,000	0		(円) 3,405,600	3.4.1 6.3.31		(円) 1,135,200	安全情報伝達システム保守点検	令和3年度債務 合併33-W0528-01 県単独県普通債P8/No.12
12	令和3年度焼津漁港海岸維持管理 安全情報伝達システム保守点検業務委託(長期継続)	(株) 日立製作所 静岡支店	(円) 3,652,000	3,405,600		(円) 3,405,600	3.4.1 6.3.31		(円) 1,135,200	安全情報伝達システム保守点検	令和3年度債務 合併33-W0528-01 県単独県普通債P8/No.12
13	令和3年度焼津漁港海岸維持管理 陸側カメラ設備保守点検業務委託(長期継続)	パナソニックコネクト(株) 現場ソリューションカンパニー-日本社	(円) 10,175,000	9,350,000	77,000	(円) 9,427,000	3.4.1 6.3.31		(円) 3,061,332	カメラ設備点検業務 9箇所	令和3年度債務 合併34-W0528-01 県単独県普通債P9/No.11
14	令和3年度焼津漁港海岸維持管理 陸側カメラ設備保守点検業務委託(長期継続)	パナソニックコネクト(株) 現場ソリューションカンパニー-日本社	(円) 10,175,000	0	77,000	(円) 9,427,000	3.4.1 6.3.31		(円) 3,061,332	カメラ設備点検業務 9箇所	令和3年度債務 合併34-W0528-01 県単独県普通債P9/No.11
15	令和3年度焼津漁港海岸維持管理異常気象監視施設保守点検業務委託(長期継続)	日本リーディング(株) 静岡岡営業所	(円) 7,799,000	0		(円) 7,799,000	3.4.1 6.3.31		(円) 2,699,000	異常気象監視施設点検	令和3年度債務 合併33-W0528-01 県単独県普通債P9/No.13
											令和3年度債務 合併33-W0528-01 県単独県普通債P9/No.16

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

## 委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	委託業務名	受託者(受託者)	当初設計金額	契約金額		契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額						
16	令和3年度焼津漁港漁港維持管理異常気象監視施設保守点検業務委託(長期継続) 33-W0528-01	日本リーディング(株) 静岡岡営業所	(円) 7,799,000		(円) 7,799,000	一般	3.4.1 6.3.31		(円) (2,599,000)	異常気象監視施設点検	令和3年度債務 合併34-W0528-01 県単焼津漁港P9/No.15
17	令和4年度焼津漁港漁港管理運営除算訂定等管理業務委託 34-W0508-02	加藤造園(株)	(円) 6,105,000		(円) 6,050,000	指名	4.7.6 4.12.12		(円)	植栽維持工	合併34-V4452-01 県単焼津港P9/No.21
	【目細計】□漁港整備費		139,469,000	4,037,000	258,425,200				1,672,000		
18	令和3年度焼津漁港漁港維持修繕漁港施設等維持管理業務委託(小規模修繕) 33-V4451-01	(株) 斎藤工務店	(円) 4,267,505		(円)	指名	3.7.1 4.7.29	4.8.24	(円) (14,800,000) 6,000,000	漁港施設等小規模修繕業務	単価契約 令和3年度債務 合併33-V4452-01
19	令和3年度焼津漁港漁港維持修繕漁港施設等維持管理業務委託(小規模修繕) 33-V4452-01	(株) 斎藤工務店	(円) 4,267,505		(円)	指名	3.7.1 4.7.29	4.8.24	(円) (14,800,000)	漁港施設等小規模修繕業務	単価契約 令和3年度債務 合併33-V4451-01
20	令和4年度焼津漁港漁港維持修繕漁港施設等維持管理業務委託(小規模修繕) 34-V4451-01	新井工業(株)	(円) 4,484,478		(円) 3,586,000	指名	4.7.1 5.7.31		(円)	小規模修繕業務	単価契約 令和4年度債務
21	令和4年度焼津漁港漁港管理運営除算訂定等管理業務委託 34-V4452-01	加藤造園(株)	(円) 6,105,000	0	(円) 6,050,000	指名	4.7.6 4.12.12		(円)	植栽維持工	合併34-W0508-02 県単焼津港管理運営P9/No.17

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額		契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額						
22	令和4年度焼津湾港海浜維持修繕第6地区修景池等清掃業務委託 34-V4451-01	(株) 静岡グリーンサービ ス	(円) 2,706,000	0	(円) 2,420,000	指名	4. 5.18 4. 10.14		(円) -	修景池清掃工 4 回	合併34-40618-02 県営焼津港修P7/No.6
	【目録計】 <input type="checkbox"/> 漁港管理費		8,751,983	0	3,586,000				6,000,000		
23	令和3年度焼津湾港海浜 漁海岸高潮防壁工事に伴 う詳細設計業務委託(焼津 内港地区B区間) 33-V2410-01	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 19,646,000	15,587,000	(円) 15,587,000	一般	3. 6.25 5. 1.31		(円) -	胸壁詳細設計 2 断面 陸間基本設計 2 断面	令和3年度繰越P31/No.13
24	令和3年度焼津湾港海浜 漁海岸高潮防壁工事に伴 う基本設計業務委託(焼津 内港地区B区間) 33-V2410-01	中央コンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 18,183,000	14,465,000	(円) 14,465,000	一般	3. 7.21 5. 1.31		(円) (4,300,000)	測量業務 2 基	令和3年度繰越P31/No.8
25	令和3年度焼津湾港海浜 漁海岸高潮津波対策に伴 う黒石川雨水幹線水門予備設 計業務委託 33-V2410-01	(株) 東京建設コンサル タント 静岡事務所	(円) 13,508,000	10,758,000	(円) 11,693,000	一般	3. 7.28 5. 1.31		(円) -	1 箇所 胸壁詳細設計	令和3年度繰越P31/No.11
26	令和3年度焼津湾港海浜 漁海岸高潮防壁工事に伴 う詳細設計業務委託(焼津 内港地区A-4区間) 33-V2410-01	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 15,334,000	12,166,000	(円) 15,477,000	一般	3. 8.11 5. 1.31		(円) -	1 断面 陸間詳細設計	計画法線において、利用を考慮した結果 測量から得られた、0mと1mとの差 を招待の測量院客簿所を1断面から2断面に 増工したため。 令和3年度繰越P31/No.9
27	令和3年度焼津湾港海浜 漁海岸高潮防壁工事に伴 う詳細設計業務委託(小川 内港地区F区間) 33-V2410-01	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 14,476,000	11,484,000	(円) 11,924,000	一般	3. 10.8 4. 6.30	4. 7.20	(円) -	2 基	令和3年度繰越P32/No.14

委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額		契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額						
28	令和3年度焼津漁港海岸高潮防壁工事に伴う詳細設計業務委託(焼津内港地区A区間) 33-V2410-01	(株)建設コンサルタンツ センター	(円) 15,213,000	561,000	(円) 15,774,000	一般	3.10.8 4.6.30	4.7.20	(円) 15,774,000	陸間詳細設計	令和3年度繰越P31/No.12
29	令和3年度焼津漁港海岸高潮防壁工事に伴う基本設計業務委託(小川内港地区A区間) 33-V2411-01	いであ(株) 静岡営業所	(円) 24,354,000	187,000	(円) 19,558,000	一般	4.3.11 5.1.31		(円)	陸間基本設計	令和3年度繰越P32/No.17
30	令和3年度焼津漁港海岸高潮防壁工事に伴う基本設計業務委託(小川内港地区B区間) 33-V2411-01	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 25,476,000	209,000	(円) 20,471,000	一般	4.3.11 5.1.31	4.4.25	(円)	陸間基本設計	
31	令和3年度焼津漁港海岸高潮防壁工事に伴う基本設計業務委託(焼津内港地区B区間) 33-V2411-01	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 18,051,000	143,000	(円) 14,498,000	一般	4.3.11 5.1.31	4.4.25	(円) 4,300,000	陸間基本設計	令和3年度繰越P32/No.20
32	令和4年度焼津漁港海岸高潮防壁工事に伴う詳細設計業務委託(小川内港地区C区間) 33-V2411-01	いであ(株) 静岡営業所	(円) 17,083,000	121,000	(円) 13,673,000	一般	4.3.11 5.2.28		(円)	陸間詳細設計	令和3年度繰越P32/No.16
33	令和3年度焼津漁港海岸高潮防壁工事に伴う業務委託(長寿命化計画策定) 33-V2411-01	第一復建(株) 静岡事務所	(円) 12,969,000	-877,000	(円) 9,361,000	一般	4.3.25 4.10.11	4.5.20	(円) 3,060,000	UV写真測量	令和3年度繰越P32/No.19
34	令和4年度焼津漁港水産流通基盤整備に伴う新築9.0m岸壁測量業務委託 33-V2470-01	(株)建設コンサルタンツ センター	(円) 11,671,000		(円) 11,000,000	一般	4.8.26 5.2.28		(円)	岸壁測量業務	令和3年度繰越P32/No.21
35	令和4年度焼津漁港水産物供給基盤整備保全に伴う係留施設調査業務委託 33-V1460-01	(株)東光コンサルタンツ 静岡営業所	(円) 6,325,000	594,000	(円) 5,632,000	指名	4.6.14 4.9.30	4.6.27	(円) 1,500,000	0.15 k.m2 係留施設調査	
										2,990 m2	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和4年度)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	【目細計】 <input type="checkbox"/> 販賣準備等整備事業費		212,289,000	173,459,000	5,654,000	179,113,000				42,558,000		
	【目細計】 <input type="checkbox"/> (03)漁港整備費		360,509,983	310,701,600	9,691,000	441,124,200				50,230,000		
	工事関係計	35件										
	【総計】		360,509,983	310,701,600	9,691,000	441,124,200				50,230,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

## 土木工事実施状況総括表

1頁

区分	項目(科目)	全体工事量		完成		工事中		未着手		繰越及び繰越予定			
		件数	金額(円)	件数	金額(円)	率%	件数	金額(円)	率%	件数	金額(円)	率%	
国庫補助事業	(06)港湾費	1	184,624,000	0	0	0.0	0	0	0	0.0	1	184,624,000	100.0
	補助災害復旧	5	251,937,400	2	74,879,000	29.7	1	105,008,400	41.7	1	770,000	0.3	71,280,000
県単独事業	(04)農林水産施設災害 復旧費	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	1	61,756,000	0	0	0.0	1	61,756,000	100.0	0	0	0.0	0
県単独事業	(06)港湾費	1	184,624,000	0	0	0.0	0	0	0	0.0	1	184,624,000	100.0
	事業区分計	6	313,693,400	2	74,879,000	23.9	2	166,764,400	53.2	1	770,000	0.2	71,280,000
県単独事業	(06)港湾費	2	16,390,000	2	16,390,000	100.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	7	73,155,000	4	59,130,000	80.8	1	1,936,000	2.6	2	12,089,000	16.5	0
県単独事業	(06)港湾費	2	16,390,000	2	16,390,000	100.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	7	73,155,000	4	59,130,000	80.8	1	1,936,000	2.6	2	12,089,000	16.5	0
県単独事業	(06)港湾費	3	201,014,000	2	16,390,000	8.2	0	0	0	0.0	1	184,624,000	91.8
	事業区分計	13	386,848,400	6	134,009,000	34.6	3	168,700,400	43.6	3	12,859,000	3.3	71,280,000
前年度からの 繰越事業													
国庫補助事業	(06)港湾費	4	394,249,000	3	190,034,000	48.2	0	0	0	0.0	1	204,215,000	51.8
	補助災害復旧	8	955,159,600	4	272,040,000	28.5	3	552,384,600	57.8	0	0	0.0	130,735,000
県単独事業	(06)港湾費	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	0	37,123,000	0	0	0.0	0	37,123,000	100.0	0	0	0.0	0
国庫補助事業	(06)港湾費	4	394,249,000	3	190,034,000	48.2	0	0	0	0.0	1	204,215,000	51.8
	補助災害復旧	8	992,282,600	4	272,040,000	27.4	3	589,507,600	59.4	0	0	0.0	130,735,000
県単独事業	(06)港湾費	1	21,804,000	1	21,804,000	100.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	1	15,541,000	1	12,912,000	83.1	0	2,629,000	16.9	0	0	0.0	0
県単独事業	(06)港湾費	1	21,804,000	1	21,804,000	100.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	1	15,541,000	1	12,912,000	83.1	0	2,629,000	16.9	0	0	0.0	0
県単独事業	(06)港湾費	5	416,053,000	4	211,838,000	50.9	0	0	0	0.0	1	204,215,000	49.1
	補助災害復旧	9	1,007,823,600	5	284,952,000	28.3	3	592,136,600	58.8	0	0	0.0	130,735,000
県単独事業	(06)港湾費	8	617,067,000	6	228,228,000	37.0	0	0	0	0.0	2	388,839,000	63.0
	事業区分計	22	1,394,672,000	11	418,961,000	30.0	6	760,837,000	54.6	3	12,859,000	0.9	202,015,000
県単独事業	(06)港湾費	4	91,730,000	3	18,250,000	19.9	0	0	0	0.0	1	73,480,000	80.1
	事業区分計	4	91,730,000	3	18,250,000	19.9	0	0	0	0.0	1	73,480,000	80.1
前年度からの 繰越事業													
前年度合計													

## 土木工事実施状況総括表

1頁

区分	項目(科目)	全体工事量		完成		工事中		未着手		繰越及び繰越予定		
		件数	金額(円)	件数	金額(円)	率%	金額(円)	件数	金額(円)	率%	金額(円)	
県単独事業	(06)港湾費	1	7,207,000	0	1,518,000	21.1	5,082,000	70.5	607,000	8.4	0	0.0
		2	17,095,000	0	1,518,000	8.9	14,970,000	87.6	607,000	3.6	0	0.0
	事業区分計	1	7,207,000	0	1,518,000	21.1	5,082,000	70.5	607,000	8.4	0	0.0
		2	17,095,000	0	1,518,000	8.9	14,970,000	87.6	607,000	3.6	0	0.0
	計	1	7,207,000	0	1,518,000	21.1	5,082,000	70.5	607,000	8.4	0	0.0
		2	17,095,000	0	1,518,000	8.9	14,970,000	87.6	607,000	3.6	0	0.0
前年度からの繰越事業												
国庫補助事業	(06)港湾費	4	483,010,000	0	0	0.0	296,131,000	61.3	0	0.0	186,879,000	38.7
		4	411,730,000	0	0	0.0	296,131,000	71.9	0	0.0	115,599,000	28.1
	事業区分計	4	483,010,000	0	0	0.0	296,131,000	61.3	0	0.0	186,879,000	38.7
		4	411,730,000	0	0	0.0	296,131,000	71.9	0	0.0	115,599,000	28.1
県単独事業	(06)港湾費	2	13,329,570	1	7,590,000	56.9	0	0.0	5,739,570	43.1	0	0.0
		2	10,894,570	1	4,560,000	41.9	595,000	5.5	5,739,570	52.7	0	0.0
	事業区分計	2	13,329,570	1	7,590,000	56.9	0	0.0	5,739,570	43.1	0	0.0
		2	10,894,570	1	4,560,000	41.9	595,000	5.5	5,739,570	52.7	0	0.0
	計	6	496,339,570	1	7,590,000	1.5	296,131,000	59.7	5,739,570	1.2	186,879,000	37.7
		6	422,624,570	1	4,560,000	1.1	296,726,000	70.2	5,739,570	1.4	115,599,000	27.4
	総合計	7	503,546,570	1	9,108,000	1.8	301,213,000	59.8	6,346,570	1.3	186,879,000	37.1
		8	439,719,570	1	6,078,000	1.4	311,696,000	70.9	6,346,570	1.4	115,599,000	26.3
前年度合計		2	74,310,000	1	3,030,000	4.1	0	0.0	0	0.0	71,280,000	95.9



土木工事調査

(令和3年度)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額(円)	当初額(円)	契約額		契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額(円)	工事概要	摘要
						変更増減額(円)	計(円)						
1	海岸漂着物等対策事業費(国費分) 33-V2401-01	令和3年度陸津漁港・海産漂着物等対策処理工事(石津地区) 【事業計】	陸津市石津地内	1,331,000	1,263,900	-163,900	1,100,000	随契	新井工業(株)	3.12.15 4.3.15	(1,100,000) 770,000	漂着物処理工	前項一事(少額) 自治体等漂着物処理費(漁港施設美化推進事業費) 33-V2401-01 海産漂着物等対策事業費(国費分) P16/Ac.2.3
					1,263,900	-163,900	1,100,000				770,000		
	(02)港湾建設費	【目計】			1,263,900	-163,900	1,100,000				770,000		

土木工事調

(令和3年度)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額(円)	契約額			請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額(円)	工事概要	摘要
					当初額(円)	変更増減額(円)	計(円)					
2	県営漁港修繕整備費(漁港環境美化推進事業費) 33-W0518-02	令和3年度焼津漁港、海岸漂着物等対策処理工事(石津地区) 【事業計】	焼津市石津地内	1,331,000	1,263,900	-163,900	1,100,000	新井工業(株)	3.12.15 4.3.15	(1,100,000)	漂着物処理工 I式	随取一号(少額)合併33-V240-01海岸漂着物等対策事業費(国費分)33-W0518-02海岸漂着物等対策事業費(県費分)PI5/No.1 PI6/No.3
3	海岸漂着物等対策事業費(県費分) 33-V2402-01	令和3年度焼津漁港、海岸漂着物等対策処理工事(石津地区) 【事業計】	焼津市石津地内	1,331,000	1,263,900	-163,900	1,100,000	新井工業(株)	3.12.15 4.3.15	(1,100,000) 330,000	漂着物処理工 I式	随取一号(少額)合併33-V240-01海岸漂着物等対策事業費(国費分)33-W0518-02海岸漂着物等対策事業費(県費分)PI5/No.1 PI6/No.2
4	水産流通基盤整備(特3種外郭) 32-V1410-01	令和3年度焼津漁港水産流通基盤整備機津南防波堤(改良)工事(粘り強い対策工)その1	焼津市城之腰地先	134,893,000	121,660,000	2,376,000	124,036,000	(株)橋本組	3.4.27 4.3.15	124,036,000	防波堤(改良) 35.2	
5	" 33-V1410-01	令和3年度焼津漁港水産流通基盤整備機津南防波堤(改良)工事(粘り強い対策工)その2	焼津市城之腰地先	173,437,000	156,750,000	2,541,000	159,291,000	(株)橋本組	3.4.27 4.3.15	(159,291,000) 1,321,000	防波堤(改良) 114.6	合併32-V1410-01水産流通基盤整備(特3種外郭)PI6/No.6
6	" 32-V1410-01	令和3年度焼津漁港水産流通基盤整備機津南防波堤(改良)工事(粘り強い対策工)その2	焼津市城之腰地先	173,437,000	156,750,000	2,541,000	159,291,000	(株)橋本組	3.4.27 4.3.15	(159,291,000) 157,970,000	防波堤(改良) 114.6	合併33-V1410-01水産流通基盤整備(特3種外郭)PI6/No.5
7	" 32-V1410-01	令和3年度焼津漁港水産流通基盤整備機小川南防波堤(改良)工事(ブロッタ製作工)	焼津市駒ヶ島地内	60,289,000	58,850,000		58,850,000	(株)橋本組	3.9.29 4.1.25	(58,850,000) 53,000,000	防波堤補強工 I式	合併33-V1410-01水産流通基盤整備(特3種外郭)PI6/No.8
8	" 33-V1410-01	令和3年度焼津漁港水産流通基盤整備機小川南防波堤(改良)工事(ブロッタ製作工)	焼津市駒ヶ島地内	60,289,000	58,850,000		58,850,000	(株)橋本組	3.9.29 4.1.25	(58,850,000) 5,850,000	防波堤補強工 I式	合併32-V1410-01水産流通基盤整備(特3種外郭)PI6/No.7

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和3年度)  
(令和4年3月31日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初計額(円)	契約額		契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額(円)	工事概要	摘要
					当初額(円)	変更増減額(円)						
9	水産流通基盤整備(特3種外郭) 32-V1411-01	令和2年度姫津漁港水産流通基盤整備(改良)工事(粘り強い対策工)	姫津市小川地先	175,109,000	153,340,000	3,102,000	156,442,000	一般	(株)橋本組	3.4.1 4.2.28	防波堤(改良) 58	令和2年度繰越P25/No.6 合併32-V1411-01水産流通基盤整備(特3種外郭)PI7/No.10
10	"	令和2年度姫津漁港水産流通基盤整備(改良)工事(粘り強い対策工)	姫津市小川地先	175,109,000	153,340,000	3,102,000	156,442,000	一般	(株)橋本組	3.4.1 4.2.28	防波堤(改良) 58	令和2年度繰越P25/No.4 合併32-V1411-01水産流通基盤整備(特3種外郭)PI7/No.9
11	"	令和3年度姫津漁港水産流通基盤整備(改良)工事(粘り強い対策工)その3	姫津市城之腰地先	160,116,000	144,870,000		144,870,000	一般	(株)橋本組	4.3.25	防波堤(改良) 84.6	令和3年度繰越P30/No.4
12	"	令和3年度姫津漁港水産流通基盤整備(改良)工事(粘り強い対策工)	姫津市小川地先	82,786,000	74,030,000		74,030,000	一般	(株)橋本組	4.3.25	防波堤(改良) 54.5	令和3年度繰越P30/No.6
13	水産流通基盤整備(特3種留等) 32-V1415-01	令和3年度姫津漁港水産流通基盤整備(改良)工事(粘り強い対策工)【事業計】	姫津市中港地先ほか	74,734,000	73,150,000	13,794,000	86,944,000	一般	(株)橋本組	3.10.8 4.3.15	浚渫・床掘・運搬・揚土工 6891	令和3年度繰越P30/No.14 合併32-V1415-01水産流通基盤整備(特3種留等)PI7/No.14
14	"	令和3年度姫津漁港水産流通基盤整備(改良)工事(粘り強い対策工)【事業計】	姫津市中港地先ほか	74,734,000	73,150,000	13,794,000	86,944,000	一般	(株)橋本組	3.10.8 4.3.15	浚渫・床掘・運搬・揚土工 6891	令和3年度繰越P30/No.13 合併32-V1415-01水産流通基盤整備(特3種留等)PI7/No.13
15	漁港沿岸保全施設整備(高潮) 32-V2410-01	令和2年度姫津漁港沿岸保全施設整備(高潮)工事(小川内港地区P-2・G-3区画)	姫津市石津地内	189,992,000	183,700,000	20,515,000	204,215,000	一般	本橋建設(株)	2.9.30 3.7.26	胸壁工 180.2	令和2年度繰越P26/No.11 配合試験結果により、地番改良工のセメント添加量を変更したため

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和3年度)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額(円)	契約額			着手完成(予定)年月日	支出済額(円)	工事概要	摘要
					当初額(円)	変更増減額(円)	計(円)				
16	漁港海岸保全施設整備(高潮)	令和3年度焼津漁港海岸老朽化対策工事(基礎工)(小川内港地区E-1・2区画)	焼津市石津地内	298,859,000	292,600,000	-5,478,000	287,122,000	3.6.12 4.3.7	(287,122,000) 240,000,000	145.5 145.5	上高骨組み等は、足場を組み立てる予定であったが、高所作業車での作業に変更したため 合併32-V2410-01漁港海岸保全施設整備(高潮) P18/No.17,18
17	"	令和3年度焼津漁港海岸老朽化対策工事(基礎工)(小川内港地区E-1・2区画)	焼津市石津地内	298,859,000	292,600,000	-5,478,000	287,122,000	3.6.12 4.3.7	(287,122,000) 43,265,000	145.5	上高骨組み等は、足場を組み立てる予定であったが、高所作業車での作業に変更したため 合併32-V2411-01.32-V2410-01漁港海岸保全施設整備(高潮) P18/No.16,18
18	"	令和3年度焼津漁港海岸老朽化対策工事(基礎工)(小川内港地区E-1・2区画)	焼津市石津地内	298,859,000	292,600,000	-5,478,000	287,122,000	3.6.12 4.3.7	(287,122,000) 3,857,000	145.5	上高骨組み等は、足場を組み立てる予定であったが、高所作業車での作業に変更したため 合併32-V2411-01.33-V2410-01漁港海岸保全施設整備(高潮) P18/No.16,17
19	"	令和3年度焼津漁港海岸老朽化対策工事(基礎工)(小川内港地区A-3区画)	焼津市中港地内	189,453,000	178,200,000	6,424,000	184,624,000	3.9.22 4.8.22	71,280,000	76.8	令和3年度焼津P32/No.15 焼津市中港地の施工影響により、取捨を考慮し、上高骨組みの製作・自前開きシート設置(6=170.8mm)を業者及び作業員を行ったため。
20	"	令和3年度焼津漁港海岸老朽化対策工事(陸側脚製作据付工事)(小川地区G区画)	焼津市石津地内	7,777,000	7,645,000		7,645,000	3.6.18 4.1.24	7,645,000	1	陸側脚製作設置工
21	農山漁村地域整備交付金(海岸老朽化対策)	令和2年度焼津漁港海岸老朽化対策工事(陸側遠方側脚無縁装置更新新工)	焼津市中港地内ほか	39,875,000	38,500,000	2,882,000	41,382,000	2.8.18 3.6.25	(15,400,000) 17,275,000	8	令和2年度繰越P27/No.15 合併32-V4401-01農山漁港整備P19/No.27
22	"	令和2年度焼津漁港海岸老朽化対策工事(陸側遠方側通信機器更新新工)	焼津市中港地内ほか	7,381,000	7,150,000	11,000	7,161,000	3.3.23 3.6.7	6,959,000	9	令和2年度繰越P27/No.14 合併32-V4401-01農山漁港整備P19/No.28
23	"	令和3年度焼津漁港海岸老朽化対策工事(陸側警報機器更新新工)	焼津市中港地内ほか	140,811,000	140,470,000	-40,722,000	99,748,000	3.8.19 4.2.28	(99,748,000) 61,384,000	7	通行道路等を更新する予定であったが、機器の納入が出来ないことが分かったため撤工し、合併32-V2470-01農山漁村地域整備交付金(海岸老朽化対策) P18/No.24
24	"	令和3年度焼津漁港海岸老朽化対策工事(陸側警報機器更新新工)	焼津市中港地内ほか	140,811,000	140,470,000	-40,722,000	99,748,000	3.8.19 4.2.28	(99,748,000) 38,364,000	7	通行道路等を更新する予定であったが、機器の納入が出来ないことが分かったため撤工し、合併33-V2470-01農山漁村地域整備交付金(海岸老朽化対策) P19/No.23

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和3年度)  
(令和4年3月31日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額(円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額(円)	工事概要	摘要
					当初額(円)	変更増減額(円)	計(円)						
	農山漁村地域整備交付金(海岸老朽化対策)	【事業計】			186,120,000	-37,629,000	148,291,000				123,982,000		
25	緊急自然災害防止対策事業債(漁港) 33-V4480-01	令和3年度焼津漁港海岸自然災害防止対策工事(臨開遠方制御設備更新工)	焼津市石津地内	44,869,000	44,651,662	602,338	45,254,000	一般	沖電気工業(株) 岡支店	3.9.3 4.3.4	45,254,000	遠方制御設備更新	
26	"	令和3年度焼津漁港海岸自然災害防止対策工事(臨開カメラ設備改良工)	焼津市石津地内	2,167,000	2,046,000		2,046,000	一般	パナソニックシステムソリューションズジャパン(株) 中日本社	4.1.13 4.3.1	(2,046,000) 1,786,000	カメラ設備改良	合併33-V4400-01 県単漁港整備P21/No.45
	緊急自然災害防止対策事業債(漁港)	【事業計】			46,697,662	602,338	47,300,000				47,040,000		
27	県単漁港整備 32-V4401-01	令和2年度焼津漁港海岸老朽化対策工事(臨開遠方制御無線装置更新新工)	焼津市中港地内ほか	39,875,000	38,500,000	2,882,000	41,382,000	一般	沖電気工業(株) 岡支店	2.8.18 3.6.25	(15,400,000) 8,707,000	遠方制御設備更新	令和2年度繰越P28/No.19 合併32-V470-01 農山漁村地域整備交付金(海岸老朽化対策) P18/No.21
28	"	令和2年度焼津漁港海岸老朽化対策工事(臨開カメラ通信機器更新)	焼津市中港地内ほか	7,381,000	7,150,000	11,000	7,161,000	指名	パナソニックシステムソリューションズジャパン(株) 中日本社	3.3.23 3.6.7	202,000	カメラ設備改修	令和2年度繰越P27/No.18
29	32-V4401-01	令和2年度焼津漁港整備浮桟橋製作設置工事	焼津市中港地先	8,019,000	7,128,000	-275,000	6,853,000	指名	木下建設工業(株)	2.12.16 3.5.31	(2,850,000) 1,950,000	処分工	合併32-V4404-01 県単漁港整備P19/No.30.31 令和2年度繰越P27/No.16
30	"	令和2年度焼津漁港整備浮桟橋製作設置工事	焼津市中港地先	8,019,000	7,128,000	-275,000	6,853,000	指名	木下建設工業(株)	2.12.16 3.5.31	(2,850,000) 353,000	処分工	令和2年度繰越P28/No.23 合併32-V4400-01 32-V4402-01 県単漁港整備P19/No.29.31
31	"	令和2年度焼津漁港整備浮桟橋製作設置工事	焼津市中港地先	8,019,000	7,128,000	-275,000	6,853,000	指名	木下建設工業(株)	2.12.16 3.5.31	(2,850,000) 1,700,000	処分工	令和2年度繰越P28/No.21 合併32-V4400-01 32-V4404-01 県単漁港整備P19/No.29.30

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和3年度)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	予算科目	工事項目	工事箇所	当初設計額(円)	契約額		契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額(円)	工事概要	摘要
					当額(円)	変更増減額(円)						
32	県単漁港整備 33-V4400-01	令和3年度焼津漁港漁港整備防舷材取替工事(城之腰地区)	焼津市城之腰地先	9,372,000	8,272,000	-77,000	指名	木下建設工業(株)	3.12.8 4.3.15	(8,195,000) 1,195,000	防舷材取替工事	合併33-V4405-01県単漁港整備P20/No.33
33	"	令和3年度焼津漁港漁港整備防舷材取替工事(城之腰地区)	焼津市城之腰地先	9,372,000	8,272,000	-77,000	指名	木下建設工業(株)	3.12.8 4.3.15	(8,195,000) 7,000,000	防舷材取替工事	合併33-V4400-01県単漁港整備P20/No.32
34	"	令和3年度焼津漁港漁港整備防舷材取替工事(城之腰地区)	焼津市城之腰地先	3,113,000	2,750,000	814,000	指名	新井工業(株)	3.12.15 4.3.15	(3,564,000) 814,000	防舷材取替工事	合併33-V4405-01県単漁港整備P20/No.35,36
35	"	令和3年度焼津漁港漁港整備防舷材取替工事(城之腰地区)	焼津市城之腰地先	3,113,000	2,750,000	814,000	指名	新井工業(株)	3.12.15 4.3.15	(3,564,000) 2,279,570	防舷材取替工事	合併33-V4400-01,33-V4401-01県単漁港整備P20/No.34,36
36	"	令和3年度焼津漁港漁港整備防舷材取替工事(城之腰地区)	焼津市城之腰地先	3,113,000	2,750,000	814,000	指名	新井工業(株)	3.12.15 4.3.15	(3,564,000) 470,430	防舷材取替工事	合併33-V4405-01県単漁港整備P20/No.34,35
37	"	令和3年度焼津漁港漁港整備防舷材取替工事(城之腰地区)	焼津市中港地内	9,152,000	8,580,000	220,000	指名	岡村建設工業(株)	3.3.2 3.6.29	8,800,000	As舗装(焼津地区：第1船渠内港)	令和2年度債務
38	"	令和3年度焼津漁港漁港整備防舷材取替工事(城之腰地区)	焼津市中港地内	107,272,000	96,360,000	2,519,000	一般	(株)橋本組	3.7.21 4.1.24	(98,879,000)	焼津外港南防波堤1災害復旧延	合併33-V4441-01,33-V4441-01年災焼津漁港防波堤復旧(過年度)P22/No.46,47
39	"	令和3年度焼津漁港漁港整備防舷材取替工事(城之腰地区)	焼津市鯛ヶ島地内ほか	4,444,000	4,400,000	165,000	一般	日本リーテック(株)静岡営業所	3.10.15 4.3.22	(4,565,000) 2,629,000	監視PC更新	合併33-V4400-01県単漁港整備P20/No.40
40	"	令和3年度焼津漁港漁港整備防舷材取替工事(城之腰地区)	焼津市鯛ヶ島地内ほか	4,444,000	4,400,000	165,000	一般	日本リーテック(株)静岡営業所	3.10.15 4.3.22	(4,565,000) 1,936,000	監視PC更新	合併33-V4401-01県単漁港整備P20/No.39
41	"	令和3年度焼津漁港漁港整備防舷材取替工事(城之腰地区)	焼津市中港地内	8,261,000	7,425,000	7,425,000	指名	(有)横江組	4.3.23 4.6.29		船舶給水設備工事	令和3年度債務
42	"	令和3年度焼津漁港漁港整備防舷材取替工事(城之腰地区)	焼津市中港地内	8,261,000	7,425,000	7,425,000	指名	(有)横江組	4.3.23 4.6.29		船舶給水設備工事	合併33-V4411-01県単漁港整備P20/No.42
33-V4411-01	"	令和3年度焼津漁港漁港整備防舷材取替工事(城之腰地区)	焼津市中港地内	8,261,000	7,425,000	7,425,000	指名	(有)横江組	4.3.23 4.6.29		船舶給水設備工事	合併33-V4401-01県単漁港整備P20/No.41

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調査

(令和3年度)  
(令和4年3月31日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額(円)	契約額		契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額(円)	工事概要	摘要
					当初額(円)	変更増減額(円)						
43	県東港整備 33-V4401-01	令和3年度県東港整備準備工事 港整備準備側溝改修工事	鹿津市小川地内	8,030,000	7,590,000	7,590,000	指名	フジ建設(株)	4.1.19 4.6.13	3,030,000	円形型水路設置工	令和3年度繰越
44	" 33-V4410-01	令和3年度県東港整備準備工事(城之腰地区)その2	鹿津市城之腰地先	4,521,000	3,971,000	3,971,000	指名	(株)エス・ロード	4.3.23 4.7.25		防犯材遮込防止備設置工	令和3年度債務
45	" 33-V4400-01	令和3年度県東港整備準備工事(陸間止対策工)カメラ設備改良工	鹿津市石津地内	2,167,000	2,046,000	2,046,000	一般	パナソニックシステムソリューションズジャパン(株) 中日本社	4.1.13 4.3.1	(2,046,000) 260,000	カメラ設備改良	合併33-V4480-01緊急自然災害防止対策事業債(漁港) P19/No.26
	県東港整備	【事業計】			50,963,000	847,000				41,326,000		
	(03)港整備費	【目計】			1,727,728,662	6,894,338				1,295,023,000		

土木工事調

(令和3年度)  
(令和4年 8月31日 現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)					
46	1年災 漁港施設 災害復旧 (過年 災)	令和3年度鹿野漁港元 年災 委託区画1号 漁港施設災害復旧 工事 (橋津外港防波 堤1) (消波ブロック 製作据付工)	焼津市中港地 先	107,272,000	96,360,000	2,519,000	98,879,000	(株) 橋本組	3. 7. 21 4. 1. 24	(98,879,000) 37,123,000	焼津外港南防波堤1 災害復旧延 241.1 Ⅲ	合併33-V4401-01県単漁 港整備32-V2441-011年 災 漁港施設災害復旧 (過年災) P20/No. 38, P22/No. 47
47	32-V2444-01 〃	令和3年度鹿野漁港元 年災 委託区画1号 漁港施設災害復旧 工事 (橋津外港防波 堤1) (消波ブロック 製作据付工)	焼津市中港地 先	107,272,000	96,360,000	2,519,000	98,879,000	(株) 橋本組	3. 7. 21 4. 1. 24	(98,879,000) 61,756,000	焼津外港南防波堤1 災害復旧延 241.1 Ⅲ	合併33-V4401-01県単漁 港整備32-V2444-011年 災 漁港施設災害復旧 (過年災) P20/No. 38, P22/No. 46
	33-V2441-01	【事業計】			96,360,000	2,519,000	98,879,000			98,879,000		
	1年災 漁港施設 災害復旧 (過年 災)				96,360,000	2,519,000	98,879,000			98,879,000		
	(01)過年災害農林 水産施設復旧費	【目 計】										
		【総 計】			1,825,352,562	9,249,438	1,834,602,000			1,394,672,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額



土木工事調

(令和4年度)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額(円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額(円)	工事概要	摘要
					当初額(円)	変更増減額(円)	計(円)						
1	水産流通基盤整備(特3種外郭) 33-V1410-01	令和3年度焼津漁港水産流通基盤整備(改良)工事(粘り強い対策工)その3	焼津市城之腰地先	160,116,000	144,870,000	28,347,000	173,217,000	一般	(株)橋本組	4.3.25	57,940,000	防波堤(改良)	令和3年度繰越P30/No.4 前回工事で既設アローテラスを子役していたが、施工で若干号回工事で行うようとしたため。
2	"	令和3年度焼津漁港水産流通基盤整備(改良)工事(粘り強い対策工)	焼津市小川地先	82,786,000	74,030,000	1,364,000	75,394,000	一般	(株)橋本組	4.3.25		防波堤(改良)	令和3年度繰越P30/No.3 合併33-V1411-01水産流通基盤整備(特3種外郭)P23/No.3
3	"	令和3年度焼津漁港水産流通基盤整備(改良)工事(粘り強い対策工)	焼津市小川地先	82,786,000	74,030,000	1,364,000	75,394,000	一般	(株)橋本組	4.3.25	29,610,000	防波堤(改良)	令和3年度繰越P30/No.6 合併33-V1410-01水産流通基盤整備(特3種外郭)P23/No.2
	水産流通基盤整備(特3種外郭)	【事業計】			218,900,000	29,711,000	248,611,000				87,550,000		
4	漁港海岸保全施設整備(高潮) 33-V2410-01	令和3年度焼津漁港海岸高潮胸壁工事(焼津内港地区A-3区間)	焼津市中港地内	189,453,000	178,200,000	8,679,000	186,879,000	一般	佐藤建設(株)	3.9.22 4.8.22	(71,280,000)	胸壁工	令和3年度繰越P32/No.15 焼津市P30の竣工調整により、既設の高さ不足のため、新設胸壁の高さを1メートル増設(6.610.3.22)と変更及び厚みを増したため。
5	"	令和4年度焼津漁港海岸高潮胸壁工事(上部区E-1-1・2区間)	焼津市石津地内	53,064,000	47,520,000		47,520,000	一般	(株)橋本組	4.4.26		胸壁工	令和3年度繰越P31/No.10
6	"	令和4年度焼津漁港海岸高潮胸壁工事(上部区E-1-1・2区間)	焼津市石津地内	53,064,000	47,520,000		47,520,000	一般	(株)橋本組	4.4.26	19,000,000	145.5	合併33-V2411-01漁港海岸保全施設整備(高潮)P23/No.6
	漁港海岸保全施設整備(高潮)	【事業計】			225,720,000	8,679,000	234,399,000				19,000,000	145.5	令和3年度繰越P32/No.18 合併33-V2410-01漁港海岸保全施設整備(高潮)P23/No.5
7	県単漁港整備 33-V4401-01	令和3年度焼津漁港漁港整備船舶給水設備工事(焼津地区)	焼津市中港地内	8,261,000	7,425,000	-1,078,430	6,346,570	指名	(有)横江組	4.3.23 4.6.29	5,739,570	船舶給水設備工	令和3年度債務 合併33-V4411-01県単漁港整備P24/No.8
													198

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和4年度)、  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額(円)	当初額(円)	契約額		請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額(円)	工事概要	摘要
						変更増減額(円)	計(円)					
8	県単漁港整備	令和3年度焼津漁港漁港整備船舶給水設備工事(焼津地区)	焼津市中港地内	8,261,000	7,425,000	-1,078,100	5,346,570	(有) 横江組	4. 3.23 4. 6.29	607,000	船舶給水設備工	令和3年度債務 合併3-V4401-01県単漁港整備P23/No. 7
9	"	令和3年度焼津漁港漁港整備側溝改修工事	焼津市小川地内	8,030,000	7,590,000	1,518,000	9,108,000	フジ建設(株)	4. 1.19 4. 6.13	(3,030,000) 4,560,000	198 円形型水路設置工	令和3年度繰越 P33/No. 25
10	"	令和3年度焼津漁港漁港整備側溝改修工事	焼津市小川地内	8,030,000	7,590,000	1,518,000	9,108,000	フジ建設(株)	4. 1.19 4. 6.13	(3,030,000) 1,518,000	35 円形型水路設置工	令和3年度債務 合併3-V4401-01県単漁港整備P24/No. 9
11	"	令和3年度焼津漁港漁港整備防眩材港達防止柵設置工事(城之腰地区)その他2	焼津市城之腰地先	4,521,000	3,971,000	1,111,000	5,082,000	(株) エス・ロード	4. 3.23 4. 7.25	4,800,000	35 防眩材港達防止柵設置工	令和3年度債務 合併3-V4411-01県単漁港整備P24/No. 12
12	"	令和3年度焼津漁港漁港整備防眩材港達防止柵設置工事(城之腰地区)その他2	焼津市城之腰地先	4,521,000	3,971,000	1,111,000	5,082,000	(株) エス・ロード	4. 3.23 4. 7.25	282,000	6 防眩材港達防止柵設置工	令和3年度債務 合併3-V4401-01県単漁港整備P24/No. 11
13	"	令和4年度焼津漁港漁港整備漁港施設用地整正工事	焼津市中港地内	9,196,000	8,261,000		8,261,000	(有) 横江組	4. 7.13	(3,300,000) 2,705,000	1300 基礎整備工	合併3-V4400-01県単漁港整備P24/No. 14
14	"	令和4年度焼津漁港漁港整備漁港施設用地整正工事	焼津市中港地内	9,196,000	8,261,000		8,261,000	(有) 横江組	4. 7.13	(3,300,000) 595,000	1300 基礎整備工	合併3-V4411-01県単漁港整備P24/No. 13
	県単漁港整備	【事業計】			27,247,000	1,550,570	28,797,570			20,805,570		
	(03)漁港整備費	【目計】			471,867,000	39,940,570	511,807,570			127,356,570		
		【総計】			471,867,000	39,940,570	511,807,570			127,356,570		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

繰越工事調

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	子算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額(円)	前年度施行支払額(円)	繰越額(円)	同左支出済額(円)	支出未済額(円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰越理由
1	水産流通基盤整備(特3種外郭)	焼津漁港	焼津市小川地先	1,056,000	0	1,056,000	1,056,000	0	指名	(株) 環境科学研究所	3.2.23 3.5.31	補正予算にて発注する工事に必要調査の履行期間が不足することから翌年度の承認を得て発注したため。
2	32-V1410-01 水産流通基盤整備(特3種外郭)	焼津漁港	焼津市城之腰地先	157,970,000	0	157,970,000	157,970,000	0	一般	(株) 橋本組	3.4.27 4.3.15	工期が不足しており翌年度の承認を得て発注したため。
3	32-V1410-01 水産流通基盤整備(特3種外郭)	焼津漁港	焼津市城之腰地先	124,036,000	0	124,036,000	124,036,000	0	一般	(株) 橋本組	3.4.27 4.3.15	工期が不足しており翌年度の承認を得て発注したため。
4	32-V1410-01 水産流通基盤整備(特3種外郭)	焼津漁港	焼津市小川地先	36,442,000	0	36,442,000	36,442,000	0	一般	(株) 橋本組	3.4.1 4.2.28	工事費が不足しており補正予算と合併して工事発注することとしたが、補正予算のため適正な工期を確保することが困難であったため。
5	32-V1410-01 水産流通基盤整備(特3種外郭)	焼津漁港	焼津市駒ヶ高地内	53,000,000	0	53,000,000	53,000,000	0	一般	(株) 橋本組	3.9.29 4.1.25	現場条件の乖離に伴う工法検討が必要となり、施工順序等の見直しに不測の日時を要したため。
6	32-V1410-01 水産流通基盤整備(特3種外郭)	焼津漁港	焼津市小川地先	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	0	一般	(株) 橋本組	3.4.1 4.2.28	工事費が不足しており当初予算と合併して工事発注することとしたが、補正予算のため適正な工期を確保することが困難であったため。
	32-V1411-01 水産流通基盤整備(特3種外郭)計			492,504,000	0	492,504,000	492,504,000	0				
7	水産流通基盤整備(特3種係留等)	焼津漁港	焼津市中港地先	786,500	0	786,500	786,500	0	指名	帯人エコ・サイエンス(株)	3.6.30 3.10.15	前年度受注した土砂の乾燥状況を踏まえ、施工時期と船舶の利用時期との調整に不測の日時を要したため。
8	32-V1415-01 水産流通基盤整備(特3種係留等)	焼津漁港	焼津市中港地先	26,521,600	0	26,521,600	26,521,600	0	一般	(株) 橋本組	3.10.8 4.3.15	前年度受注した土砂の乾燥状況を踏まえ、施工時期と船舶の利用時期との調整に不測の日時を要したため。

繰越工事調

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	水産流通基盤整備(特3種係留等)計			27,308,100	0	27,308,100	27,308,100	0				
9	水産基盤整備調査 32-V1490-01 水産基盤整備調査計	焼津漁港	焼津市中港地先	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	随契	(一財) 焼津漁場漁村総合研究所	2.10.28 3.5.31	ヒアリング先の取りまとめ作業に時間がかかり、その後の検討に遅れが生じ年度内の完了が困難となったため。
10	漁港海岸保全施設整備(高潮) 32-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市石津地内	3,857,000	0	3,857,000	3,857,000	0	一般	(株) 橋本組	3.6.12 4.3.7	工事が不足しており補正予算と合併し工事発注したため。
11	漁港海岸保全施設整備(高潮) 32-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市石津地内	204,215,000	73,480,000	130,735,000	130,735,000	0	一般	本橋建設(株)	2.9.30 3.7.26	詳細により地下埋設物を確認したところ、設計時に想定した位置とズレがあり、杭の打設位置等を修正する必要が生じたため。
12	漁港海岸保全施設整備(高潮) 32-V2411-01 漁港海岸保全施設整備(高潮)計	焼津漁港海岸	焼津市石津地内	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	0	一般	(株) 橋本組	3.6.12 4.3.7	予算の箇所付けが1月であつたことから、適切な施工期間の確保が困難であつたため。
				448,072,000	73,480,000	374,592,000	374,592,000	0				

線越工事調

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	子算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額(円)	前年度施行支払額(円)	繰越額(円)	同左支出済額(円)	支出未済額(円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰越理由
13	農山漁村地域整備交付金(海岸老朽化対策)	焼津漁港海岸	焼津市中港地内	38,364,000	0	38,364,000	38,364,000	0	一般	(株)大和電機製作所	3.8.19 4.2.28	工費が不足しており翌年度予算と合併し工事発注したため。
14	32-V2470-01 農山漁村地域整備交付金(海岸老朽化対策)	焼津漁港海岸	焼津市中港地内	6,959,000	0	6,959,000	6,959,000	0	指名	パナソニックシステムソリューションズジャパン(株) 中日本社	3.3.23 3.6.7	工期が不足しており翌年度の承認を得て発注したため。
15	32-V2470-01 農山漁村地域整備交付金(海岸老朽化対策)	焼津漁港海岸	焼津市中港地内	26,633,000	9,358,000	17,275,000	17,275,000	0	一般	沖電気工業(株) 静岡支店	2.8.18 3.6.25	無縁線の周波数を変更する際に総務室との協議に日時を要したため。
	32-V2470-01 農山漁村地域整備交付金(海岸老朽化対策)計			71,956,000	9,358,000	62,598,000	62,598,000	0				
16	農山漁港整備	焼津漁港	焼津市中港地先	4,800,000	2,850,000	1,950,000	1,950,000	0	指名	木下建設工業(株)	2.12.16 3.5.31	製作当時の図面を基に発注したところ、不具合や改良すべき点があることが判明し、その調整に不測の日時を要したため。
17	32-V4400-01 農山漁港整備	焼津漁港	焼津市駒ヶ島地内	2,629,000	0	2,629,000	2,629,000	0	一般	日本リーテック(株) 静岡営業所	3.10.15 4.3.22	改修に係る機器の仕様決定に不測の日時を要したため。
18	32-V4401-01 農山漁港整備	焼津漁港海岸	焼津市中港地内	202,000	0	202,000	202,000	0	指名	パナソニックシステムソリューションズジャパン(株) 中日本社	3.3.23 3.6.7	工期が不足しており翌年度の承認を得て発注したため。
	32-V4401-01											

繰越工事調

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額(円)	前年度施行支払額(円)	繰越額(円)		向左支出済額(円)	支出未済額(円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰越理由
						繰越額(円)	繰越額(円)						
19	県単漁港整備	焼津漁港海岸及び内訳	焼津市中港地内	14,749,000	6,042,000	8,707,000	8,707,000	8,707,000	0	一般	沖電気工業(株) 静岡支店	2.8.18 3.6.25	無編機の固成数を変更する際に、総務省との協議に日時を要したため。
20	32-V4401-01 県単漁港整備	焼津漁港	焼津市城之腰地先	360,000	0	360,000	360,000	360,000	0	指名	(株) ニュージェック 静岡事務所	3.3.23 3.7.30	工期が不足しており翌償の承認を得て発注したため。
21	32-V4402-01 県単漁港整備	焼津漁港	焼津市中港地先	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	指名	木下建設工業(株)	2.12.16 3.5.31	製作当時の図面を基に発注したところ、不具合や改良すべき点があることが判明し、その調整に不利の日時を要したため。
22	32-V4403-01 県単漁港整備	焼津漁港	焼津市城之腰地先	3,062,570	0	3,062,570	3,062,570	3,062,570	0	指名	(株) ニュージェック 静岡事務所	3.3.23 3.7.30	工期が不足しており翌償の承認を得て発注したため。
23	32-V4404-01 県単漁港整備	焼津漁港	焼津市中港地先	353,000	0	353,000	353,000	353,000	0	指名	木下建設工業(株)	2.12.16 3.5.31	製作当時の図面を基に発注したところ、不具合や改良すべき点があることが判明し、その調整に不利の日時を要したため。
				27,855,570	8,892,000	18,963,570	18,963,570	18,963,570	0				
	(03) 漁港整備費計			1,074,695,670	91,730,000	982,965,670	982,965,670	982,965,670	0				

### 緑越工事調

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)  
(令和4年 8月31日現在)

整理 番号	予算科目	事業(箇所) 名 及 区内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度 施行 支払 額 (円)	繰越額 (円)	同左 支出 済額 (円)	支出未 済額 (円)	契約締 結 方法	受注者(受託者)	着手 (予定)年月日	繰越理由
24	1年災 漁港施設災害復旧 (過年災)	焼津漁港	焼津市中港地先	37,123,000	37,123,000	37,123,000	37,123,000	0	一 般	(株) 橋本組	3.7.21 4.1.24	工費が不足しており翌年度予算と合併し工事発注したため。
	32-V2444-01			37,123,000		37,123,000	37,123,000	0				
	1年災 漁港施設災害復旧 (過年災) 計			37,123,000		37,123,000	37,123,000	0				
	総計			1,111,818,670	91,730,000	1,020,088,670	1,020,088,670	0				

線越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和4年 8月31日 現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額(円)	前年度施行支払額(円)	繰越額(円)	同左支出済額(円)	支出未済額、(円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰越理由
1	漁港計画調査事業 33-V4491-01 漁港計画調査事業計	焼津漁港海岸及び内訳	焼津市中港地内	1,672,000	0	1,672,000	1,672,000	0	一般	(株)建設コンサルタント	4.1.19 4.5.16	設計を進めるにあたり、別途発注業務である基本設計の成果の受領及びその内容の確認に時間を要したため。
2	水産流通基盤整備(特3種外郭) 33-V1410-01	焼津漁港	焼津市駒ヶ島地内	24,255,000	0	24,255,000	0	24,255,000	一般	(株)高藤工務店	4.11.30 5.2.27	掘削土砂の受入先を決めるのに時間を要したため。
3	水産流通基盤整備(特3種外郭) 33-V1410-01	焼津漁港	焼津市小川地先	394,000	0	394,000	0	394,000	一般	(株)橋本組	4.3.25 4.11.30	補正予算と合わせて発注するため。
4	水産流通基盤整備(特3種外郭) 33-V1410-01	焼津漁港	焼津市城之腰地先	173,217,000	0	173,217,000	57,940,000	115,277,000	一般	(株)橋本組	4.3.25 5.3.15	工期が不足しており翌年の承認を得てからの発注としたため。
5	水産流通基盤整備(特3種外郭) 33-V1410-01	焼津漁港	焼津市中港地内	40,338,000	0	40,338,000	0	40,338,000	一般	(株)高藤工務店	4.10.1 5.2.28	他工事の執行額が定まってきたため発注とするため
6	水産流通基盤整備(特3種外郭) 33-V1411-01 水産流通基盤整備(特3種外郭)計	焼津漁港	焼津市小川地先	75,000,000	0	75,000,000	29,610,000	45,390,000	一般	(株)橋本組	4.3.25 4.11.30	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できないため。
				313,204,000	0	313,204,000	87,550,000	225,654,000				



線越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	子算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	理由
7	水産物供給基盤機能保全(特 3種) 33-V1460-01 水産物供給基盤機能保全(特 3種)計	焼津漁港	焼津市中港地先	5,632,000	0	5,632,000	1,500,000	4,132,000	指名	(株)東光コンサルタンツ 静岡営業所	4.6.14 4.9.30	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できないため。
8	漁港海岸保全施設整備(高 潮) 33-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市本町地内	14,465,000	4,300,000	10,165,000	0	10,165,000	一般	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	3.7.21 5.1.31	隣接する水門設計に遅れが生じ、水門位置決定後、陸揚の配置計画を決定し設計を行う必要があるため。
9	漁港海岸保全施設整備(高 潮) 33-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市中港地内	15,477,000	0	15,477,000	0	15,477,000	一般	(株)建設コンサルタンツ センター	3.8.11 5.1.31	基本設計で検討した脚壁計画法線では、利用上支障があることが判明し、計画法線の見直し及び利用者との調整が必要となったため。
10	漁港海岸保全施設整備(高 潮) 33-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市石津地内	18,560,000	0	18,560,000	0	18,560,000	一般	(株)橋本組	4.4.26 4.10.31	工事費が不足しており補正予算と合併し工事発注したため。
11	漁港海岸保全施設整備(高 潮) 33-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市新屋地先	11,693,000	0	11,693,000	0	11,693,000	一般	(株)東京建設コンサルタン ト静岡事務所	3.7.28 5.1.31	基本設計を定めるに当たり、過年度基本設計で定められた陸揚下掘工費元に基づき設計を行うが、地盤条件で実施中である焼津内港地区区間の地盤詳細設計と基本条件の統一を図る必要が生じたため。
12	漁港海岸保全施設整備(高 潮) 33-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市中港地内	15,774,000	0	15,774,000	15,774,000	0	一般	(株)建設コンサルタンツ センター	3.10.8 4.6.30	詳細設計を進めるに当たり、過年度基本設計で定められた陸揚下掘工費元に基づき設計を行うが、地盤条件で実施中である焼津内港地区区間の地盤詳細設計と基本条件の統一を図る必要が生じたため。
13	漁港海岸保全施設整備(高 潮) 33-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市本町地内	15,587,000	0	15,587,000	0	15,587,000	一般	(株)建設コンサルタンツ センター	3.6.25 5.1.31	隣接する水門設計に遅れが生じ、水門位置決定後、陸揚及び脚壁の配置計画を決定し設計を行う必要があるため。

繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額(円)	前年度施行支払額(円)	繰越額(円)	同左支出済額(円)	支出未済額(円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰越理由
14	漁港海岸保全施設整備(高潮)	焼津漁港海岸	焼津市石津地内	11,924,000	0	11,924,000	11,924,000	0	一般	(株)建設コンサルタンツセンター	3.10.8 4.6.30	詳細設計を進めるにあたり、過年度基本設計を定めた後、前年度工事の進捗に基づき設計を行うが、地業等の関係で、前年度工事の完了が予定より遅延したため、必要が生じたため。
33-V2410-01												
15	漁港海岸保全施設整備(高潮)	焼津漁港海岸	焼津市中港地内	186,879,000	71,280,000	115,599,000	0	115,599,000	一般	佐藤建設(株)	3.9.22 4.8.22	試験により地下埋設物を確認したところ、設計時に想定した位置とズレがあり、杭の打設位置等を修正する必要があるため。
33-V2410-01												
16	漁港海岸保全施設整備(高潮)	焼津漁港海岸	焼津市中港地内	14,498,000	0	14,498,000	4,300,000	10,198,000	一般	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	4.3.11 5.1.31	予算の箇所付けが1月であつたことから、適切な施工期間の確保が困難であつたため。
33-V2411-01												
17	漁港海岸保全施設整備(高潮)	焼津漁港海岸	焼津市小川地内	19,558,000	0	19,558,000	0	19,558,000	一般	いであ(株) 静岡営業所	4.3.11 5.1.31	予算の箇所付けが1月であつたことから、適切な施工期間の確保が困難であつたため。
33-V2411-01												
18	漁港海岸保全施設整備(高潮)	焼津漁港海岸	焼津市石津地内	28,960,000	0	28,960,000	19,000,000	9,960,000	一般	(株)橋本組	4.4.26 4.10.31	予算の箇所付けが1月であつたことから、適切な施工期間の確保が困難であつたため。
33-V2411-01												
19	漁港海岸保全施設整備(高潮)	焼津漁港海岸	焼津市小川地内	13,673,000	0	13,673,000	0	13,673,000	一般	いであ(株) 静岡営業所	4.3.11 5.2.28	予算の箇所付けが1月であつたことから、適切な施工期間の確保が困難であつたため。
33-V2411-01												
20	漁港海岸保全施設整備(高潮)	焼津漁港海岸	焼津市小川地内	20,471,000	0	20,471,000	6,000,000	14,471,000	一般	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	4.3.11 5.1.31	予算の箇所付けが1月であつたことから、適切な施工期間の確保が困難であつたため。
33-V2411-01												
	漁港海岸保全施設整備(高潮)計			387,519,000	75,580,000	311,939,000	56,998,000	254,941,000				
21	農山漁村地域整備交付金(海岸老朽化対策)	焼津漁港海岸	焼津市浜当目地先	9,361,000	0	9,361,000	3,060,000	6,301,000	一般	第一復建(株) 静岡事務所	4.3.25 4.10.11	長寿命化計画推進事業に該当し、施設状況に伴い、調査の状況や現地の確認が必要が生じたため、修正工事の確保ができて今年度内の工事発注が困難になったため。
33-V2470-01												

線越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和4年8月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内容	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
22	農山漁村地域整備交付金(海岸老朽化対策)	焼津漁港沿岸 農山漁村地域整備交付金(海岸老朽化対策)	焼津市石津地内	3,720,000	0	3,720,000	0	3,720,000	一般	神電気工業(株) 静岡支店	4.9.28 5.3.15	工事費が不足しており、次年度予算と合併して発注したため。
33-V2470-01				13,081,000	0	13,081,000	3,060,000	10,021,000				
23	県単漁港整備	焼津漁港	焼津市中港地内	595,000	0	595,000	595,000	0	指名	(有) 横江組	4.7.13 4.12.6	工事間の調整を行ったものの、工事費が不足しており、次年度予算と合併して工事発注したため。
33-V4400-01				5,739,570	0	5,739,570	5,739,570	0	指名	(有) 横江組	4.3.23 4.7.29	施工範囲の調整及び施工時期との調整に不測の日時を要したため。
24	県単漁港整備	焼津漁港	焼津市中港地内	7,590,000	3,030,000	4,560,000	4,560,000	0	指名	フジ建設(株)	4.1.19 4.6.13	材料の納入が遅れたため、工事時期を地元関係者と調整したところ、ゴールデンドライブウェイク以降の実施を要請されたため。
33-V4401-01				13,924,570	3,030,000	10,894,570	10,894,570	0				
25	県単漁港整備	焼津漁港	焼津市小川地内	735,032,570	78,610,000	656,422,570	161,674,570	494,748,000				
33-V4401-01												

繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)  
(令和4年 8月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及C内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
	総計			735,032,570	78,610,000	656,422,570	161,674,570	494,748,000				