


# 新県立中央図書館の整備について

(県教委 社会教育課新図書館整備室)

東静岡駅南口県有地に全館移転整備を計画している新県立中央図書館について、昨年度は設計者の公募・審査及び契約を行い、今年度は基本設計を進めている。


## 1 新県立中央図書館整備計画の概要

### (1) 施設整備のコンセプト



### (2) 整備内容

<計画地> 静岡市駿河区東静岡2丁目（JR東静岡駅南口県有地）



## < 導入機能・規模 >


県立中央図書館	従来の図書館機能	15,100㎡程度
	新しいタイプの図書館機能	4,500㎡程度
	(計)	19,600㎡程度
付帯施設	・緑地広場・テラス・駐車場(平面)・駐輪場 ・ペDESTリアンデッキ(歩行者用通路)	

### (3) 概算事業費

180億円程度

※設計、建設(図書館施設、ペDESTリアンデッキ、駐車場)、備品・システム等を含む。

## 2 整備スケジュール



## 3 設計者公募の結果

### (1) 改良版公募型プロポーザル

コストと性能を担保しつつ新図書館が目指すべき姿を実現するために、あらかじめ必要な機能を要求水準書として明示

### (2) 審査経過

令和3年9月1日：第1回審査委員会(審査委員8名)

審査委員構成 建築分野4名、図書館等分野3名、難波副知事

令和3年12月2日：第2回審査委員会(1次審査)

21者応募→2次審査に進む6者を選定

令和4年2月19日：第3回審査委員会(公開プレゼンテーション及び2次審査)

最も優れた提案者：C+A・アイダアトリエ・日建設計 設計企業体

令和4年3月30日：設計業務委託契約

## 4 令和4年度の取組

### (1) 基本・実施設計の実施

設計工期：令和4年3月～令和5年9月

### (2) 新図書館管理運営計画の検討

図書館サービス計画、職員体制・指定管理業務計画、配架計画、業務システム計画、カフェ運営計画、条例整備検討、駐車場管理計画 など