

今後のスケジュール

今後の予定

- 第1回 個別ヒアリング
(令和4年5月20日～5月31日)
 - ・現地視察
 - ・流域及び河川の現状と課題
 - ・治水対策、津波対策


- 流域委員会
(令和4年7月1日)
 - ・河川整備計画(原案)

○パブリックコメントの実施

- 第2回 個別ヒアリング
(令和4年8月を予定)

- 関係部局の調整
- 熱海市長の意見聴取

○同意申請(国土交通省)



令和4年中を目指す