資料４

令和４年度　第２期ふじさんっこ応援プランに係る業務スケジュール（予定）

		R3単年度評価	中間見直し	
令和４年	６月	●関係課に評価作業依頼（6/14） ●庁内評価とりまとめ		考え方
	７月	*評価書（案）の作成 ＜関係課との調整＞*	●中間見直し方針の提示（庁内・市町） *中間見直し調整* （参考）7/29 社会福祉審議会全体会 児童福祉専門分科会 *市町取組状況ヒアリング* *7/21・26・28・29・8/5*	
	８月			
	９月	第１回ふじさんっこ応援推進本部幹事会（9/1） ・単年度評価（案）の確認　・中間見直しの考え方の協議と作業依頼 第１回子ども・子育て支援部会（9/8） ・単年度評価（案）の報告・意見聴取　・中間見直しの考え方に係る意見聴取 *評価書の最終調製*		
	10月	★第１回ふじさんっこ応援推進本部 （書面合議　～10/21） ・単年度評価の承認	●庁内中間見直しとりまとめ *中間見直し（素案）の作成＜関係課との調整＞* *市町見直し状況把握・調整*	
	11月	*部内最終決裁* 【公表】	*市町計画見直し数値（量の見込み等）反映* ●市町とりまとめ	素案
	12月		第３回子ども・子育て支援部会 （書面審議　～1/6） ・中間見直し（素案）の意見聴取	
令和５年	１月		*中間見直し（案）の作成＜関係課との調整＞*	案
	２月		第２回ふじさんっこ応援推進本部幹事会（2/16） ・中間見直し（案）の審議 *中間見直しの最終調製* ●市町最終とりまとめ	
	３月		●２月議会厚生委員会での説明 第４回子ども・子育て支援部会（3/9） ・中間見直し（案）の審議 ★第２回ふじさんっこ応援推進本部（3/24） ・中間見直しの決定 *公表等準備* 【公表・国報告】	