資料５

“ふじのくに”のフロンティアを拓く取組

全体構想改定等スケジュール

11/1（月）　幹事会・兼務課長会議

11/5（金）～
各部局での確認

市町、経済団体等への説明も実施

11/11（木）　評価部会

11/26（金）　外部評価委員会

12/14（火）、15（水）　12月議会 総務委員会

12/下～1/下　パブコメ

2/上旬頃　公表