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交通基盤部建設支援局建設技術企画課長  

 

押印廃止に伴う要領・要綱等の改正について（通知） 

 

 令和３年３月４日付け事務連絡「工事・業務及び公共用地関係書類の押印廃止について」

により、建設支援局関係の押印を廃止する書類一覧について通知したところですが、建設技

術企画課が所管する下記要領・要綱等を別添のとおり改正します。 

 なお、今回の取扱いは、押印を行わないことを強制するものではありません。 

 

記 

 

１ 改正する要領・要綱等 

項 目 要領・要綱等 

工事一時中止 工事の一時中止等に係るガイドライン 

熱中症対策 熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行要領 

設計業務照査 設計業務照査要領(農地） 

新技術・新工法 建設工事における新技術活用促進に関する実施要領（申請書） 

 

２ 適用日 

令和３年４月１日以降提出する文書に適用するものとし、既契約の工事、業務及び入札

公告（指名通知）中の工事、業務についても適用する。 

 

 

 

担 当：建設技術企画課 技術調査班、建設ICT推進班 

電話番号：054-221-2131、2128 



  

工事の一時中止等に係るガイドライン 

【改正箇所 新旧対照表】 
 

令和３年４月 

静岡県 

 

改定内容：押印規定廃止等にともなうガイドライン改定 

 



工事の一時中止等に係るガイドライン〔 令 和 3 年 4 月 〕新旧対照表  

－1－ 
 

従前ガイドライン（令和２年 10 月７日 建技第 304 号） 今回改正 
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従前ガイドライン（令和２年 10 月７日 建技第 304 号） 今回改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下 35 頁迄変更なしにつき省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下 35 頁迄変更なしにつき省略 
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従前ガイドライン（令和２年 10 月７日 建技第 304 号） 今回改正 
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従前ガイドライン（令和２年 10 月７日 建技第 304 号） 今回改正 
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従前ガイドライン（令和２年 10 月７日 建技第 304 号） 今回改正 
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従前ガイドライン（令和２年 10 月７日 建技第 304 号） 今回改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下 40 頁以降変更なしにつき省略 
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令和３年４月 

 

静 岡 県 



 

 
 

 

 

この「工事の一時中止等に係るガイドライン」は、静岡県が所管する土木工事及び農林土木工事に適用す

る。 
 

静岡県 交通基盤部 建設経済局 技術調査課 技術調査班 
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１ ガイドライン策定の背景 

 
◆ 工事発注の基本的考え方 

○工事の発注に際しては、地元協議、工事用地の確保、占用事業者等協議、関係機関協

議を整え、適正な工期を確保し、発注を行うことが基本となる。 
◆工事発注の現状 

○円滑かつ効率的な事業執行を図るため、工事の発注時期の平準化に努めているところ

であるが、一部の工事で各種協議等の完了見込みが得られた段階において、やむを得

ず条件明示を行い工事発注している例がある。 
◆現状における課題 

○発注者は、各種協議等が未完了な状態で発注を行った工事や工事の施工途中で受注者

の責に帰することができない事由により施工ができなくなった工事については、工事

の一時中止の指示を行わなければならない。 
○しかし、一部の工事において一時中止の指示を行っていない工事も見受けられ、受注

者の現場管理費等の増加や配置技術者の専任への支障が生じているといった指摘があ

るところである。 
◆ガイドラインの策定 

○これらの課題を踏まえ、発注者の義務である工事の一時中止の指示を促すため受注者

から一時中止の協議を行えることを明示するなど、受注者と発注者の共通認識のもと

で工事の一時中止について、適切な対応を行うためにガイドラインを策定するもので

ある。 
〇また、令和元年 6 月には公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）が改正さ

れ、適正な工期を設定することや、施工条件が変化した場合に請負代金や工期を変更

することが発注者の責務として法律に位置付けられた。これにより令和２年２月に国

土交通省から工事一時中止の有無にかかわらず、受注者の責めに帰さない事由により

工期を延長した場合（天候要因等の場合）についても、一時中止と同様な増加費用の

適用が示されたことから、関係諸経費の更新と合わせ、本ガイドライン（案）を改正

するものである。 
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２ 工事の一時中止に係る基本フロー 

受注者                   発注者 

 

工事施工不可 

要因の発見 

工事施工不可 

要因の発生 

工事発注 

工事の一時中止 

を検討 

中止の通知・指示 

基本計画書の提出 

・工事中止に伴う増加費用※１ 

・必要工期 

工事再開通知 

・工期短縮の必要性判断 

工期短縮計画書の提出 

・工期短縮に伴う増減費用※１ 

工事請負代金・ 

工期変更の検討 

工事請負代金・ 

工期変更 

標準積算※2 

（土木・農地・森林） 

見積積算 

(土木・森林) 

工 事 完 成 

中止期間が３か月を
超えるなど、標準積
算によりがたい 

中止期間が 
３か月以内 

変更が必要 

中止の対象となる工事内容、工事区域、中止期間の

見通し及び工事現場を適正に維持管理するために

最小限必要な管理体制等の基本的事項を指示する。 

協 議 

中止の必要有り 

【請負代金額又は 

 工期の変更】P.9 

変更は不要 

【発注者の中止指示義務】P.3 

【工事を中止すべき場合】P.4 

【中止の通知・指示】P.5 
【基本計画書の作成】P.7 

【増加費用の考え方】P.10 

協 議 

工期短縮が可能

であるか 

工期短縮の要請「協議」 

工期短縮不可の場合、その旨を「回答」 

工期短縮必要 

工期短縮不要 
協 議 

標準積算に

より難い場

合は、別途見

積りによる

積上げ積算

とする。 

増加費用は、一時中

止にかかる費用計上

の他、工期短縮を行

った場合は、それに

必要な費用を適切に

計上する。 

※１概算費用は、参考値であり契約

時点の費用を拘束するものでなは

い。 

 

※２農地工事は中止期間にかかわら

ず標準積算とするが標準積算により

難い場合は別途見積による積算とす

る。 

基本計画書の確認・承認 

工事請負代金・工期変更

の請求 

 発注者と受注者との協議 

契 約 変 更 



 

3 
 

３ 発注者の中止指示義務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下の

とおり。 
・ 工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。 
・ 受注者の責によらない事由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期

延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる。 

【監理技術者制度運用マニュアル：国土交通省総合政策局】 

※ 大幅な工期延期とは、静岡県建設工事請負契約約款（受注者の解除権）第 45 条第 1 項(2)を準拠して、「延

長期間が当初工期の 10 分の 5（工期の 10 分の 5が 6月を超えるときは、6月）を超える場合」を目安とする。 

◆受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合

には、発注者が工事の全部又は一部の中止を速やかに書面にて命じなければならない。 
◇受注者は、工事施工不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者

は、必要があれば速やかに工事中止を指示する。 
【関係法令：静岡県建設工事請負契約約款第 20 条】 

※以降の一時中止に係る事項については、全部又は一部中止とも同様の考えとする。 

◇受注者の帰責事由によらずに工

事の施工ができないと認められ

る場合 

◇受注者は、工事を施工する意志が

あっても施工することができず、

工事が中止状態となる。 

◇このような場合に発注者が工事

を中止させなければ、中止に伴い

必要とされる工期又は請負代金

額の変更は行われず、負担を受注

者が負うこととなる。 

◇発注者は、工事の中止を受注者に

命じ、工期又は請負代金額を適正

に確保する必要がある。 

◇静岡県建設工事請負契約約款

第 16 条に規定する発注者の工

事用地等確保の義務、第 18 条に

規定する施工条件の変化等にお

ける手続きと関連する。 

◇このことから、発注者及び受注

者の十分な理解のもとに適切に

運用されることが望まれる。 
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４ 工事を中止すべき場合 

 
 

 

 

◆受注者の責に帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場

合は、「①工事用地等の確保ができない等のため受注者が工事を施工できないと認

められるとき」と「②暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒

乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができな

いものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため

受注者が工事を施工できないと認められるとき」の 2つが規定されている。 

【関係法令：静岡県建設工事請負契約約款第 20 条】 

◆上記の 2つの規定以外にも、発注者が必要と認めるときは、工事の全部又は一部の

施工を一時中止することができる。 

※一時中止を指示する場合は、「施工できないと認められる状態」にまで達していることが必要

であり、「施工できないと認める状態」は客観的に認められる場合を意味する。 

①工事用地等の確保ができない等

のため工事を施工できない場合 

 

 

 

○発注者の義務である工事用地等

の確保が行われないため（静岡県

建設工事請負契約約款第 16 条）

施工ができない場合 

○設計図書と実際の施工条件の相

違又は設計図書の不備が発見さ

れたため（静岡県建設工事請負契

約約款第 18 条）施工を続けるこ

とが不可能な場合・・・等 

②自然的又は人為的な事象のため

工事を施工できない場合 

 
 
 
○「自然的又は人為的事象」は、埋

蔵文化財の発掘又は調査、反対運

動等の妨害活動も含まれる 
○「工事現場の状態の変動」は、地

形等の物理的な変動だけでなく、

妨害活動を行うものによる工事現

場の占拠や著しい威嚇行為も含ま

れる 
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５ 中止の通知・指示 

（１）発注者の中止の通知 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

◆発注者は、工事を中止するにあたっては、中止対象となる工事の内容、工事区域、

中止期間の見通し等の中止内容を受注者に通知しなければならない。 

【関係法令：静岡県建設工事請負契約約款第 20 条】 

また、工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本事項を

指示することとする。 

発注者の中止権 

 
◇発注者は、「必要があると認められる」

ときは、任意に工事を中止することが

できる。 
※「必要があると認められる」か否か、中止す

べき工事の範囲、中止期間については発注者

の判断 

◇発注者が工事を中止させることができ

るのは工事の完成前に限られる 

 
 

工事の中止期間 

 
◇受注者は、中止期間が満了したときは、

工事を再開することとなるが、通常、中

止の通知時点では中止期間が確定的で

ないことが多い 
◇このような場合、工事中止の原因とな

っている事案の解決にどのくらい時間

を要するか実現可能な計画を立て、工事

を再開できる時期を通知する必要があ

る 
◇そして発注者は、施工を一時中止して

いる工事について施工可能と認めたと

きに工事の再開を通知しなければなら

ない 
◇このことから中止期間は、一時中止を

指示したときから、一時中止の事象が終

了し、受注者が工事現場に入り作業を開

始できる状態となったときまでとなる 
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（２）受注者からの協議 

 
 

 
 

◇工事の中止権は発注者にあるが、一部の工事においては、一時中止の通知を行ってい

ない工事も見受けられ、受注者の現場管理費等の増加や配置技術者の専任義務から支

障が生じているといった指摘があるところである。 
◇このことからも、発注者及び受注者双方対等な立場に立ち、受注者により「発注者の

中止権」を促すための協議ができることとする。 

◆受注者は、工事を施工する意志があっても施工することができず、工事が中止状態と

なった場合又は工事が中止になることが明らかとなった場合は、発注者に対して工事

の一時中止について協議することができる。 
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６ 基本計画書の作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１ 必要に応じて、約款第 31 条の検査を受ける。 

※２ 指示時点で想定している中止期間における概算金額を記載する。 

一部一時中止の場合には、概算費用の記載は省略できる。 

 
 
 
 

◆工事を中止した場合において、受注者は中止期間中の工事現場の維持・管理に関す

る基本計画書を発注者に提出し、協議する。 

【土木工事共通仕様書：第 1編 1-1-13】 

【農林土木工事共通仕様書：第 1編 1-1-16】 

※実際に施工着手する前の施工計画書作成中及び測量等の準備期間中であっても、現場の維持・

管理は必要であることから基本計画書を提出し、受発注者間で協議する。 

◆基本計画書の作成に当たっては、再開に備えての方策や一時中止に伴い発生する増

加費用等について、受発注者間で確認し、双方の認識に相違が生じないようにする。 

◆一時中止期間の変更や工事内容の変更など基本計画書の内容に変更が生じる場合

受注者は変更計画書を作成し、受発注者間で協議する。 

記載内容 

 

◇基本計画書の作成目的 

◇中止時点における工事の出来形※１、職

員の体制、労働者数、搬入材料及び建

設機械器具等の確認に関すること 

◇中止に伴う工事現場の体制の縮小と再

開に関すること 

◇工事現場の維持・管理に関する基本的

事項 

◇工事再開に向けた方策 

◇工事一時中止に伴う増加費用※２及び算

定根拠（P16～P20） 

◇基本計画書に変更が生じた場合の手続

き 

管理責任 

 
◇中止した工事現場の管理責任は、受注

者に属するものとする 

 
 
◇受注者は、基本計画書において管理責

任に係る旨を明らかにする 
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７ 工期短縮計画書の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆発注者は一時中止期間の解除に当たり工期短縮を行う必要があると判断した場合

は、受注者と工期短縮について協議し合意を図る。 

 
◆受注者は、発注者からの協議に基づき、工期短縮を行う場合はその方策に関する工

期短縮計画書を作成し、発注者と協議を行う。 

 
◆協議に当たっては、工期短縮に伴う増加費用等について、受発注者間で確認し、双

方の認識の相違が生じないようにする。 

記載内容 

 
◇工期短縮に必要となる施工計画、安全

衛生計画等に関すること 

 
◇短縮に伴う施工体制と短縮期間に関す

こと 

 
◇工期短縮に伴い、新たに発生する費用

について、必要性や数量等の根拠を明

確にした増加費用を記載 

工期・設計金額の変更 

 
◇受注者は、発注者からの承諾を受けた

工期短縮計画に則り施工を実施し、受発

注者間で協議した工程の遵守に努める 

 
 
◇工期短縮に伴う増加費用については、

工期短縮計画に基づき設計変更を行う 
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８ 請負代金額又は工期の変更 

 

 

 

 
 

 

請負代金額の変更 

 
◇発注者は、工事の施工を中止させ

た場合に請負代金額の変更では

填補
て ん ぽ

し得ない受注者の増加費用、

損害を負担しなければならない 
◇増加費用 
○工事用地等を確保しなかった場

合 
○暴風雨の場合など契約の基礎条

件の事情変更により生じたもの 
◇損害の負担 
○発注者に過失がある場合に生じ

たもの 
○事情変更により生じたもの 
※増加費用と損害は区分しないものと

する 

工期の変更 

 
◇工期の変更期間は、原則、工事を

中止した期間が妥当である 
◇地震、災害等の場合は、後片付け

期間や復興期間に長期を要する場

合もあるため、これらの期間を含

めて工期延長することも可能であ

るが、大規模な被災などにより中

止期間の想定が困難な場合は契約

の解除も検討する 

 

◆工事を中止した場合において、「必要があると認められる」ときは、請負代金額又は

工期が変更されなければならない。 
※「必要があると認められるとき」とは、客観的に認められる場合を意味する。 

◇中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等、例外

的な場合を除き、請負代金額及び工期の変更を行う。 
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９ 増加費用の考え方 

（１）本工事※施工中に中止した場合 

■増加費用の範囲 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本工事とは、工事目的物又は仮設に係る工事 

 
 
なお、「増加費用の考え方」は一時中止の手続きを伴わない受注者の責めに帰すことができ

ないもの（天候要因）による工期延長の場合についても準用できるものとする。 

 

◆増加費用の適用は、発注者が工事の一時中止（部分中止により工期延長となった場合

を含む）を指示し、それに伴う増加費用等について受注者から請求があった場合に適

用する。 
◆増加費用として積算する範囲は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に要

する費用、工事の再開準備に要する費用とする。 

工事現場の維持に要する費用 

◇中止期間中において工事現場を維持し

又は工事の続行に備えて機械器具、労

務者又は技術職員を保持するために必

要とされる費用等 

 
◇中止に係る工事現場の維持等のために

必要な受注者の本支店における費用 

工事体制の縮小に要する費用 

◇中止時点における工事体制から中止し

た工事現場の維持体制にまで体制を縮

小するため、不要となった機械機器具、

労務者、技術職員の配置転換に要する

費用等 

工事の再開準備に要する費用 

◇工事の再開予告後、工事を再開できる

体制にするため、工事現場に再投入され

る機械機器具、労務者、技術職員の転入

に要する費用等 

工期延長等となる場合の費用 

◇工期延長等となることにより追加で生

じる社員等給与、現場事務所費用、材

料の保管費用及び仮設諸機材の損料に

要する費用等 
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（２）工期短縮を行った場合（当初設計から施工条件の変更がない場合） 

  ■増加費用の考え方 

 

 
   ■増加費用を見込む場合の主な項目の事例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 工期短縮の要因が発注者に起因するもの・・・・・・・・・【増加費用を見込む】 

例．工種を追加したが工期延期せず当初工期のままとした場合 
② 工期短縮の要因が受注者に起因するもの・・・・・・・・【増加費用は見込まな

い】 

例．工程の段取りにミスがあり、当初工程を短縮せざるを得ない場合 
③ 工期短縮の要因が自然条件（災害等含む）に起因するもの・・【増加費用を見込

む】 

例．・想定以上の悪天候により、当初予定の作業日数の確保が見込めず工期延期 
が必要であるが、何らかの事情により工期延期ができない場合 

     ・自然災害で被災※を受け、一時作業が出来なくなったが、工期延期をせず、

当初工期のまま施工する場合 
※災害による損害については、約款第 29 条（不可抗力による損害）に基づ 

き対応 

◇当初昼間施工であったが、工種追加により夜間施工を追加した場合は、夜間施工の

手間に要する費用 

 
◇パーティー数を増加せざるを得ず、建設機械等の台数を増加させた場合に要する費

用 

 
◇その他、必要と思われる費用 
※増加費用の内訳については、発注者と受注者で協議を行うものとする。 
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（３）中止に伴う増加費用の算定 

 
 
 
 
増加費用等の構成 
◇中止期間中の現場維持等に要する費用を工事原価内の間接工事費の中で計上し、一般管理

費等の対象とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆増加費用の算定は、工事現場の維持等の費用の明細書（中止の場合は、受注者は作

成した基本計画書）に基づき、費用の必要性・数量など発注者と受注者とが協議し

て行う。 

 
◆増加費用の各構成費目は、原則として、中止期間中に要した費目の内容について積

算する。再開以降の工事に係る増加費用は、従来どおり設計変更で処理する。 

 
◆一時中止に伴い発注者が新たに受け取り対象とした材料、直接労務費及び直接経費

に係る費用は、該当する工種に追加計上し、設計変更により処理する。 

請負工事費

消費税等相当額 一般管理費等
中止期間中の現場維持等の費用＋
工期短縮により増加する費用※一時中止に伴う本支店に

おける増加費用を含む

工事原価
共通仮設費

工事価格
間接工事費 現場管理費

直接工事費
純工事費
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○土木・農地・森林工事の場合 

 
 
 
◆増加費用の構成費目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※各費目の内容については、「12 増加費用の費目と内容」を参照のこと。 

 
 
注）積算基準は、工事全体の一時中止（主たる工種の部分中止により工期が延長となった場

合を含む）に適用し、経常的な維持工事（道路維持工事又は河川維持工事等）である場合、

一時中止期間が 3 か月を超える場合は適用しない。積算基準によりがたい場合は、別途、見

積による積上げ積算とする。 

 積算基準では中止期間中の現場維持等に要する費用として積算する内容は、以下の積

み上げ項目及び率項目とする。 

元設計における直接工事費目

現場における
増加費用

元設計における間接工事費目

本支店における
増加費用

※１積上げ項目

地 代

福 利 厚 生 費 等

消費税等担当額

・農地関連工事のみ※１に加え※２について「土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準」（平成13年3月22日付け
12農振第1680号）の別表に定めている率に別途加算できる項目を対象に積み上げとする。

労 務 者 輸 送 費

社 員 等 従 業 員 給 料 手 当

労 務 管 理 費

役 務 費 ※２

増加費用 技 術 管 理 費 ※１

営 繕 費 ※２

準 備 費

事 業 損 失 防 止 施 設 費 ※１

安 全 費

機 械 経 費 ※１

仮 設 費 ※１

運 搬 費

材 料 費 ※１

労 務 費 ※１

水 道 光 熱 費 電 力 等 料 金 ※１
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■増加費用の算定 
○土木・森林工事の場合 

 
 
 
○農地工事の場合 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆増加費用は、原則、工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象に算定するこ

ととする。農地工事は中止期間にかかわらず標準積算により算定するものであるが、標

準積算によりがたい場合は、受注者から増加費用に係る見積りを求め、受発注者協議を

行い、増加費用を算定する。 

◆増加費用は、原則、工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象注）に算定す

ることとし、算定方法は下記のとおりとする。 

ただし、中止期間３か月※以内は標準積算により算定し、中止期間が３か月を超え

る場合や、経常的維持工事（道路維持工事又は河川維持工事等）である場合など、

標準積算によりがたい場合は、受注者から増加費用に係る見積りを求め、発注者と

受注者とが協議を行い、増加費用を算定する。 

※ 積算基準の適用範囲は、積算基準策定時に検証したケースが３か月程度までであることから、

「中止期間３か月以内」としている。 

※ 見積りを求める場合、中止期間全体に係る見積り（たとえば中止期間４か月の場合、４か月

分の見積り）を徴収する。 

注）増加費用の算定（請負代金額の変更）は、施工着手後を原則とし、施工着手前の増加費用に

関する発注者と受注者との間のトラブルを回避するため、契約図書に適切な条件明示（用地確

保の状況、関係機関との協議状況など、工事着手に関する条件）を行うとともに、施工計画打

ち合わせ時に現場事務所の設置時期などを確認し、十分な調整を行うこと。 
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【各標準積算基準に基づく算出方法】 

※１ 別表-1（土木工事）、 ※２ 別表-2（農地工事）、※３ 別表-3（森林工事）  

 
別表－１ （土木工事標準積算基準書より） 

工種区分 

係数Ａ 係数Ｂ 

係数ａ 係数ｂ 一般交通 

影響無し 
大都市(!) 大都市(2) 

一般交通影

響有り(1) 

一般交通影

響有り(2) 

市街地 

(DID 補正) 

山間僻地及

び離島 

一般交通 

影響無し 
大都市(!) 大都市(2) 

一般交通影

響有り(1) 

一般交通影

響有り(2) 

市街地 

(DID) 

山間僻地及

び離島 

河川工事 1901.4 － － 2116.7 2104.1 2104.1 1939.0 -0.3284 － － -0.3275 -0.3280 -0.3280 -0.3269 13.3999 0.1615 

河川･道路 

構造物工事 
410.4 － － 453.5 452.4 452.4 413.5 -0.2019 － － -0.2004 -0.2012 -0.2012 -0.1994 1.0955 0.3057 

海岸工事 521.4 － － 550.7 561.8 561.8 488.2 -0.2306 － － -0.2255 -0.2280 -0.2280 -0.2224 4.2009 0.2226 

道路改良工事 78.9 － － 87.2 87.0 87.0 79.4 -0.0714 － － -0.0698 -0.0706 -0.0706 -0.0688 2.4722 0.2611 

鋼橋架設工事 4760.3 － 5819.2 5307.1 5271.4 5307.1 4867.7 -0.3805 － -0.3793 -0.3796 -0.3801 -0.3796 -0.3791 8.9850 0.2036 

PC 橋工事 1238.0 － － 1436.8 1399.1 1399.1 1351.0 -0.2884 － － -0.2907 -0.2895 -0.2895 -0.2921 0.5348 0.3394 

橋梁保全工事 3393.5 － － 3979.5 3855.9 4318.8 3764.5 -0.3455 － － -0.3485 -0.3470 -0.3483 -0.3504 1.6260 0.2838 

舗装工事 923.0 1754.5 1331.5 1162.5 1087.6 1254.4 1149.1 -0.2725 -0.3002 -0.2837 -0.2807 -0.2767 -0.2801 -0.2858 0.7817 0.3147 

共同溝等工事

(1) 
213.2 － － 247.5 241.0 241.0 232.8 -0.1455 － － -0.1480 -0.1468 -0.1468 -0.1496 0.4678 0.3598 

共同溝等工事

(1) 
314.1 － － 363.9 354.7 354.7 341.7 -0.1833 － － -0.1852 -0.1843 -0.1843 -0.1865 0.0142 0.5399 

トンネル工事 1070.6 － － 1331.2 1253.2 1253.2 1306.0 -0.2619 － － -0.2685 -0.2652 -0.2652 -0.2726 0.1118 0.4194 

砂防・地 

すべり等工事 
275.1 － － 288.4 295.3 295.3 254.5 -0.1797 － － -0.1738 -0.1767 -0.1767 -0.1700 0.1422 0.4132 

道路維持工事 303.5 362.0 363.4 333.4 333.6 363.7 302.7 -0.1653 -0.1588 -0.1628 -0.1634 -0.1643 -0.1636 -0.1623 1.6840 0.2898 

河川維持工事 635.1 － － 697.2 697.9 697.9 633.0 -0.2406 － － -0.2391 -0.2399 -0.2399 -0.2381 8.0310 0.2114 

下水道工事(1) 103.2 － 133.3 119.9 116.7 116.7 112.6 -0.0941 － -0.0975 -0.0966 -0.0954 -0.0954 -0.0981 0.5192 0.3472 

下水道工(2) 282.4 － 333.1 306.7 308.7 308.7 276.7 -0.1811 － -0.1770 -0.1781 -0.1796 -0.1796 -0.1763 1.1316 0.3060 

下水道工事(3) 366.6 － － 422.5 412.8 412.8 395.6 -0.1891 － － -0.1916 -0.1904 -0.1904 -0.1932 2.7078 0.2589 

公園工事 643.6 － － 715.1 711.5 711.5 654.3 -0.2235 － － -0.2229 -0.2232 -0.2232 -0.2225 13.5714 0.1739 

コンクリート

ダム工事 
84.6 － － 99.0 96.0 96.0 93.6 -0.0617 － － -0.0644 -0.0630 -0.0630 -0.0661 0.2288 0.3812 

フィルダム工事 91.3 － － 105.4 102.9 102.9 98.8 -0.0673 － － -0.0693 -0.0683 -0.0683 -0.0705 0.1633 0.3963 

電線共同工事 266.2 323.7 320.4 293.4 293.1 320.0 267.2 -0.1540 -0.1467 -0.1510 -0.1518 -0.1529 -0.1520 -0.1504 0.0035 0.6165 

情報ボックス 
工事 1338.5 － － 1523.7 1498.7 1498.7 1413.4 -0.2880 － － -0.2881 -0.2881 -0.2881 -0.2881 3.6607 0.2249 

注）上記係数は、令和 2 年度のものである。係数は最新の土木工事標準積算基準書によること。 

工事一時中止に伴う積算方法（積算基準による場合） 

◇中止期間中の現場維持等の費用（単位円 1,000 円未満切り捨て） 

Ｇ＝ｄｇ×Ｊ＋α 

ｄｇ：一時中止に係る現場経費率（単位 ％ 小数第 4位を四捨五入し 3位止め） 

Ｊ：対象額（一時中止時点の契約上の現場管理費対象純工事費）（単位 円 1,000 円未満切り捨て） 

α：積上げ費用（単位 円 1,000 円未満切り捨て） 

一時中止に係る現場経費率（ｄｇ） 

ｄｇ＝Ａ｛（Ｊ／（ａ×Ｊｂ＋Ｎ））Ｂ－（Ｊ／（ａ×Ｊｂ））Ｂ｝＋（Ｎ×Ｒ×100）／Ｊ 

Ｎ：一時中止日数（日） ただし、部分中止の場合は部分中止に伴う工期延長日数 

Ｒ：公共工事設計労務単価（土木一般世話役） 

Ａ・Ｂ・ａ・ｂ：各工種毎に決まる係数（別表-1※１-２※２-1※３） 

◇土木工事標準積算基準書における入力項目 

○Ｊ：一時中止時点の契約上の純工事費 ○Ｎ：一時中止日数 ○α：積上げ費用 
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別表－２ （農地工事に係る「工事における工期の延長等にともなう増加費用の積算方法について」より） 

工種区分 

係数Ａ 係数Ｂ 

係数ａ 係数ｂ 一般交通影響

有り(1) 

一般交通影響

有り(2) 

市街地 

(DID 補正)(1) 

山間僻地及び

離島 
中山間地域 補正なし 

一般交通影響

有り(1) 

一般交通影響

有り(2) 

市街地 

(DID 補正)(1) 

山間僻地及び

離島 
中山間地域 補正なし 

ほ場整備工事 270.3 269.4 269.4 246.8 245.0 244.1 -0.1646 -0.1652 -0.1652 -0.1639 -0.1651 -0.1658 7.2721 0.2013 

農用地造成工事 1003.3 976.7 976.7 944.2 890.3 864.0 -0.2663 -0.2649 -0.2649 -0.2683 -0.2650 -0.2633 7.3915 0.1981 

舗装工事 1162.5 1087.6 1254.4 1149.1 995.4 923.0 -0.2807 -0.2767 -0.2801 -0.2858 -0.2771 -0.2725 0.7817 0.3147 

道路改良工事 87.2 87.0 87.0 79.4 79.1 78.9 -0.0698 -0.0706 -0.0706 -0.0688 -0.0705 -0.0714 2.4722 0.2611 

水路トン 

ネル工事 
2246.7 2315.9 2315.9 1965.7 2098.9 2171.9 -0.3242 -0.3276 -0.03276 -0.3199 -0.3273 -0.3310 0.4494 0.3583 

水路工事 132.3 131.7 131.7 120.9 119.8 119.2 -0.1120 -0.1125 -0.1125 -0.1114 -0.1125 -0.1130 20.5437 0.1311 

排水路工事 365.8 364.7 364.7 333.8 331.6 330.5 -0.1972 -0.1979 -0.1979 -0.1964 -0.1978 -0.1985 12.9935 0.1569 

河川工事 2116.7 2104.1 2104.1 1939.0 1914.0 1901.4 -0.3275 -0.3280 -0.3280 -0.3269 -0.3279 -0.3284 13.3999 0.1615 

菅水路工事 179.1 179.6 179.6 162.2 163.3 163.8 -0.1416 -0.1428 -0.1428 -0.1402 -0.1427 -0.1441 19.1229 0.1360 

畑かん施設 

工事 
156.5 157.5 157.5 141.1 143.1 144.1 -0.1247 -0.1261 -0.1261 -0.1230 -0.1260 -0.1275 25.7236 0.1218 

海岸工事 550.7 561.8 561.8 488.2 509.7 521.4 -0.2255 -0.2280 -0.2280 -0.2224 -0.2278 -0.2306 4.2009 0.2226 

コンクリート 

補修工事 
369.9 371.8 371.8 334.1 337.9 339.8 -0.1811 -0.1822 -0.1822 -0.1797 -0.1821 -0.1833 8.7781 0.1772 

その他土木 

工事(1) 
370.7 369.8 369.8 338.1 336.3 335.3 -0.1901 -0.1908 -0.1908 -0.1892 -0.1908 -0.1916 5.0485 0.2209 

その他土木 

工事(2) 
325.9 325.9 325.9 296.4 296.3 296.3 -0.1769 -0.1777 -0.1777 -0.1759 -0.1776 -0.1784 2.7489 0.2569 

フィルダム工事 105.4 102.9 102.9 98.8 93.8 91.3 -0.0693 -0.0683 -0.0683 -0.0705 -0.0684 -0.0673 0.1633 0.3963 

コンクリートダ

ム工事 
99.0 96.0 96.0 93.6 87.5 84.6 -0.0644 -0.0630 -0.0630 -0.0661 -0.0632 -0.0617 0.2288 0.3812 

注）上記係数は、令和 2 年度のものである。係数は最新の農林水産省農村振興局「工事における工期の延長等に

伴う増加費用の積算方法について」によること。 

 
別表－３ （「森林整備保全事業に係る「設計変更等ガイドラインについて」より） 

工種区分 

係数Ａ 係数Ｂ 

係数ａ 係数ｂ 一般交通 

影響無し 
大都市(!) 大都市(2) 

一般交通影

響有り(1) 

一般交通影

響有り(2) 

市街地 

(DID 補正) 

山間僻地及

び離島 

一般交通 

影響無し 
大都市(!) 大都市(2) 

一般交通影

響有り(1)(3) 

一般交通影

響有り(2)(4) 

市街地 

(DID) 

山間僻地及

び離島 

河川工事 1901.4 － － 2116.7 2104.1 2104.1 1939.0 -0.3284 － － -0.3275 -0.3280 -0.3280 -0.3269 13.3999 0.1615 

河川･道路 

構造物工事 
410.4 － － 453.5 452.4 452.4 413.5 -0.2019 － － -0.2004 -0.2012 -0.2012 -0.1994 1.0955 0.3057 

治山・地 

すべり等工事 
275.1 － － 288.4 295.3 295.3 254.5 -0.1797 － － -0.1738 -0.1767 -0.1767 -0.1700 0.1422 0.4132 

海岸工事 521.4 － － 550.7 561.8 561.8 488.2 -0.2306 － － -0.2255 -0.2280 -0.2280 -0.2224 4.2009 0.2226 

森林整備 643.6 － － 715.1 711.5 711.5 654.3 -0.2235 － － -0.2229 -0.2232 -0.2232 -0.2225 13.5714 0.1739 

道路工事 78.9 － － 87.2 87.0 87.0 79.4 -0.0714 － － -0.0698 -0.0706 -0.0706 -0.0688 2.4722 0.2611 

鋼橋架設工事 4760.3 － 5819.2 5307.1 5271.4 5307.1 4867.7 -0.3805 － -0.3793 -0.3796 -0.3801 -0.3796 -0.3791 8.9850 0.2036 

PC 橋工事 1238.0 － － 1436.8 1399.1 1399.1 1351.0 -0.2884 － － -0.2907 -0.2895 -0.2895 -0.2921 0.5348 0.3394 

舗装工事 923.0 1754.5 1331.5 1162.5 1087.6 1254.4 1149.1 -0.2725 -0.3002 -0.2837 -0.2807 -0.2767 -0.2801 -0.2858 0.7817 0.3147 

公園工事 643.6 － － 715.1 711.5 711.5 654.3 -0.2235 － － -0.2229 -0.2232 -0.2232 -0.2225 13.5714 0.1739 

橋梁保全工事 3393.5 － － 3979.5 3855.9 4318.8 3764.5 -0.3455 － － -0.3485 -0.3470 -0.3483 -0.3504 1.6260 0.2838 

道路維持工事 303.5 362.0 363.4 333.4 333.6 363.7 302.7 -0.1653 -0.1588 -0.1628 -0.1634 -0.1643 -0.1636 -0.1623 1.6840 0.2898 

トンネル工事 1070.6 － － 1331.2 1253.2 1253.2 1306.0 -0.2619 － － -0.2685 -0.2652 -0.2652 -0.2726 0.1118 0.4194 

注）上記係数は、令和 2 年度のものである。係数は最新の林野庁「森林整備保全事業に係る「設計変更等のガイ

ドラインについて」によること。 
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【港湾工事標準積算基準に基づく算出方法】 

 
※２ 別表－４ 港湾工事標準積算基準書 

 
別表－４ （港湾工事標準積算基準書より） 

工種区分 

係数Ａ 

係数Ｂ 係数ａ 係数ｂ 重要港湾 
地方港湾(1) 

地方港湾(2) 
地方港湾(3) 
(一般交通の

影響有) 

地方港湾(3) 
(一般交通の

影響なし) 

港湾浚渫工事 109.5 105.5 99.9 -0.0709 0.7347 0.2713 

港湾構造物工事 202.4 195.8 185.3 -0.0311 0.5764 0.2992 

海岸工事 115.2 111.4 105.5 -0.1120 1.6285 0.2498 

注）係数は、最新の港湾工事標準積算基準書によること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工事一時中止に伴う積算方法（積算基準による場合） 
◇中止期間中の現場維持等の費用（単位円 1,000 円未満切り捨て） 

Ｇ＝ｄｇ×Ｊ＋α 
ｄｇ：一時中止に係る現場経費率（単位 ％ 小数第 4 位を四捨五入し 3 位止め） 
Ｊ：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（単位 円 1,000 円未満切り捨て） 
α：積上げ費用（単位 円 1,000 円未満切り捨て） 

一時中止に係る現場経費率（ｄｇ） 
ｄｇ＝Ａ｛（Ｊ／（ａ×Ｊｂ＋Ｎ））Ｂ－（Ｊ／（ａ×Ｊｂ））Ｂ｝＋（N×R×100）／J 

Ｎ：一時中止日数（日） ただし、部分中止の場合は部分中止に伴う工期延長日数 
Ｒ：公共工事設計労務単価（土木一般世話役） 

Ａ・Ｂ・ａ・ｂ：各工種毎に決まる係数（別表－４※２） 
◇港湾工事標準積算基準書における入力項目 
○Ｊ：一時中止時点の契約上の純工事費 ○Ｎ：一時中止日数 ○α：積上げ費用 
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（４）契約後準備工着手前に中止した場合 

 

 
 

当初契約工期 

 
 
 
 
 
 
 
 
                変更契約工期 

 
 
 
 
 
 
 

 

◇基本計画書の作成 

○静岡県建設工事請負契約約款第 16 条 2 項（工事用地の確保等）に「受注者は、確保

された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない」とある。 

○このことから、受注者は必要に応じて「工事現場の維持・管理に関する基本的事項」

を記載した基本計画書を発注者に提出し、承諾を得る。 

◇増加費用 

○一時中止に伴う増加費用は計上しない。 

◆契約後準備工着手前とは、契約締結後に現場事務所・工事看板が未設置、材料等が未

搬入の状態で測量等の準備工に着手するまでの期間をいう。 
◆発注者は、上記の期間中に準備工又は本工事の施工に着手することが不可能と判断し

た場合は、工事の一時中止を受注者に通知する。 

施工計画 

作成期間 

施工計画 

作成期間 

 

準備工期間 

 

本工事施工期間 

 

後片付け期間 

 

本工事施工期間 

 

後片付け期間 

 

中止期間 

 

準備工期間 

契約締結 

契約締結 
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（５）準備工期間に中止した場合 

 

当初契約工期 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 変更契約工期 

 
 
 
 
 
 

 

◇基本計画書の作成 
○受注者は、「工事現場の維持・管理に関する基本的事項」を記載した基本計画書に必

要に応じて概算費用を記載※した上で、その内容について発注者と協議し同意を得る。 
 ※概算費用は、請求する場合のみ記載する。 

 ※概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。 

◇増加費用 
○増加費用の適用は、受注者から請求があった場合に適用する。 
○増加費用は、安全費（工事看板の損料）、営繕費（現場事務所の維持費、土地の借地

料）及び現場管理費（監理技術者もしくは主任技術者、現場代理人等の現場従業員手

当）等が想定される。 
○増加費用の算定は、受注者が「基本計画書」に基づき実施した結果、必要とされた工

事現場の維持等の費用の「明細書」に基づき、費用の必要性・数量など発注者と受注

者とが協議して決定する。（増加費用の積算は、受注者から見積りを求め行う。） 

◆準備工期間とは、契約締結後で現場事務所・工事看板を設置し、測量等の本工事施工

前の準備期間をいう。 
◆発注者は、上記の期間中に本工事に着手することが不可能と判断した場合は、工事の

一時中止を受注者に通知する。 

施工計画 

作成期間 

施工計画 

作成期間 

 

準備工期間 

 

本工事施工期間 

 

後片付け期間 

 

本工事施工期間 

 

後片付け期間 

 

中止期間 

 

準備工

期間 

契約締結 

契約締結 

 

準備工

期間 
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10 増加費用の設計書及び事務処理上の取扱い 

■設計書における取扱い 

 

 
※ 設計書では、現場管理費の次の項目として追加項目に「中止期間中の現場維持等の費用」

として計上し、一般管理費等の対象とする。 
注）追加項目として計上する「中止期間中の現場維持等の費用」は、増加費用（率計上＋積

上げ費用）を計上したものをいう。 

 
■事務処理上の取扱い 

 

 

◆増加費用は、設計変更の例にならい、変更契約するものとする。 
◆増加費用は、受注者の請求があった場合に負担するものとする。 
◆増加費用の積算は、工事再開後速やかに受発注者が協議して、行うものとする。 

◆増加費用は、工事の設計書の中に「中止期間中の現場維持等の費用」として原契約の

請負工事費とは別計上とする。 
◆ただし、設計書上では、原契約に係る請負工事費と増加費用の合計額を請負工事費と

みなす。 
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11 土木工事における工事の一時中止に伴う増加費用の取扱い 

 本項は、土木工事における工事の一時中止に伴う増加費用について記載するものである。 

（１） 工事の一時中止ガイドライン（案）について 

土木工事においては土木工事標準積算基準書に基づいており、昭和 57 年 3 月 29 日付け

建設省官技発第 116 号「工事の一時中止に伴う増加費用等の積算上の取扱いについて」を

とりまとめたものである。 

増加費用に関する基本事項 

対象工事 

（S57.3.29 建設省通達） 

発注者が、約款第 20 条 3 項の負担額を負担する工事は下記の条件を満たす

工事とする。 

○予測しがたい理由により工事を中止した工事 

○施工途中にある工事の主要部分を長期にわたって（指示した期間）中 

止した工事 

○著しい増加費用が生じた工事 

増加費用として積算する範囲 

（ガイドライン P10） 

○工事現場の維持に要する費用 〇中止により工期延期となる場合の費用 

○工事体制の縮小に要する費用 〇工期短縮を行った場合の費用 

○工事の再開準備に要する費用 

増加費用の算定 

（ガイドライン P12） 

○増加費用の算定は、受注者が基本計画書に従って実施した結果、必要 

とされた工事現場の維持等の費用の明細書に基づき、費用の必要性・ 

数量など受発注者が協議して行う。 

○各構成費目は、原則として中止期間に要した費用の内容について積算 

する。 

※再開以降の工事にかかる増加費用は従来どおり設計変更で処理する。 

 

（２） 工事一時中止の区分 

全部中止と一部一時中止の違い 

  約款第 20 条では、工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨等、自然的又は

人為的な事象であって、乙の責に帰すことができないものにより、乙が工事を施工できな

いと認められるときは、発注者は工事の中止内容を直ちに受注者に通知することとされて

いる。 

 工事の中止には、①工事の全部を中止する場合（一時中止）、②工事の一部を中止する場合

（一部一時中止）があり、契約上の取扱いや、増加費用の計上方法が異なる。 

 

 

 

 

 

 

 

工事一時中止 ① 工事全体の一時中止 
標準積算 

②一部一時中止（主たる工種の一時中止） 標準積算外 

（見積りによる積上げ積算） 

・維持工事のうち経常的な工事の場合 

・中止期間が 3 か月を超える場合 
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 一時中止 

（工事全体の全体） 

一部一時中止 

（主たる工種の中止） 

中止の範囲 工事範囲全体 
工事範囲において工事が施工できない部分 

（中止の通知の際に図面に中止箇所を図示） 

技術者の専任 
工事を全面的に一時中止している期間は専任を

要しない。 

工事施工期間は専任が必要。 

契約解除できる時期 

（約款第 45 条の２） 

中止期間が工期の 10 分の 5 を超えるとき。 

（工期の 10 分の 5が 6か月を超えるときは 6

か月） 

中止部分を除いた他の部分の工事が完了した

後、３月を経過してもなおその中止が解除され

ないとき。 

工期変更 
原則として、中止期間分を工期延期することが

考えられる。 

一部一時中止に伴う影響期間について工期延長

する。 

増加費用の算定方法 

中止期間が 3 か月以内の場合は標準積算（次式）による。 

    Ｇ＝ dg × Ｊ ＋ α 

dg：一時中止に係る現場経費率（単位：％ 少数第 4 位四捨五入 3 位止め） 

 Ｊ：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（単位：円 1,000 円未満切り捨て） 

 α：積上げ費用（単位：円 1,000 円未満切り捨て） 

 一時中止に係る現場経費率（dg） 

  ｄｇ＝Ａ{（Ｊ/（a×Ｊ＾b＋Ｎ））＾Ｂ－（Ｊ/（a×Ｊ＾b））＾Ｂ}＋{（Ｎ×Ｒ×100）/Ｊ} 

 Ｎ：一時中止日数 

 Ｒ：公共工事設計労務単価（土木一般世話役） 

 Ａ・Ｂ・a・b：各工種ごとに決まる係数 

Ｎは一時中止日数 Ｎは一部一時中止に伴う工期延期日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■一部一時中止の場合の増加費用について 

 中止期間がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合

を除き、請負金額及び工期の変更を行う。（主たる工種は工事構成比率が最大の工種のみを指すも

のではない） 
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（３） 全体中止と部分中止の積算内容の違い 

算定方法の違い 

 中止期間が 3 か月以内の場合 →標準積算 中止期間が 3 か月を超える場合 → 全て積上げ積算 

（
工
事
全
体
が
中
止
） 

一
時
中
止 

○率計上項目は、標準積算（率計上）とする。（社員等

給与、現場事務所費用等） 

※標準積算の率計上項目の対象日数は「中止期間のＮ」

を用いる。 

○率計上項目以外は積上げ積算とする。（材料の保管費

用、仮設諸機材の損料等） 

※積上げ積算の対象期間は「中止期間」とする。 

 

全ての増加費用を積上げ積算する。 

（社員等給与、現場事務所費用等＋材料の保管費用、仮

設諸機材の損料等） 

※積上げ積算の対象期間は「中止期間」とする。 

 
 

（
主
た
る
工
種
が
中
止
） 

一
部
一
時
中
止 

① 率計上項目は、標準積算（率計上）する。（社員等

給与、現場事務所費用等） 

※標準積算の率計上項目の対象日数は「工事延期期

間Ｎ´」を用いる。 

② 率計上項目以外は積上げ積算する。（材料の保管費

用、仮設諸機材等の損料等） 

※積上げ積算の対象期間は「中止期間」とする。 

 

③ 全ての増加費用を積上げ積算する。（社員等給与、

現場事務所費用等＋材料の保管費用、仮設諸機材の損料

等） 

※積上げ積算の対象期間は「中止期間」とする。 

 

 

※工期延期により工期が出水期にかかってしまった場合：出水期間における現場維持等に必

要な費用（仮設費用、運搬費用、現場巡視等）は、設計変更により計上する。 
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（４） 請求の流れ及び適用範囲 

工事一時中止の増加費用について 

☆は留意事項 

工事中止の通知・指示（発注者→受注者）                      

     発注者は、中止の対象となる工事内容、工事区域、中止期間の見通し等の中止内容を通知する。また、 

工事現場を適正に管理するために、最小限必要な管理体制等の基本的事項を指示する。 

     ☆「中止の時期」の確認 

     ☆中止期間の見通しの確認 → 特に常駐させる技術者等の取扱いに留意 

基本計画書の提出・承諾（受注者→発注者）                    

     ☆実施内容を明記（→積算に反映される） 

     ☆管理責任の所在を明記 

基本計画書に基づく工事現場の維持・管理（受注者が実施）             

     ☆実施内容の証明（増加費用の明細書、作業報告等） 

工事再開の通知（発注者→受注者）                        

     ☆中止期間の確定（部分中止の場合は、部分中止に伴う工期延期日数） 

     ☆増加費用の協議 

工事請負代金・工期変更の請求（受注者→発注者）                  

     ☆増加費用の適用は受注者からの請求のあった場合に適用 

 

 中止の時期 

契約後準備工着手前 

契約締結後で、現場事務所・

工事看板が未設置、材料等が

未手配の状態で測量等の準

備工に着手するまでの期間 

準備工期間 

現場事務所・工事看板を設置し、

測量等の本工事前の準備期間 

本工事施工中 

 

中
止
期
間 

～3か月

以内 

 

増加費用は計上しない 

 

※全部中止の場合は技術者

の専任の解除 

 

※中止期間が工期の 1/2（6

か月）を超えた場合等は契約

の解除権が発生 

 

積上げ積算 

 

※次頁項目について費用の明細

書に基づき受発注者協議 

 

【積算例】 

○安全費 

 ・工事看板損料 

○営繕費 

 ・現場事務所の維持費 

 ・土地の使用料 

○現場管理費 

 ・現場従業員手当 

等が想定される。 

 

標準積算（増加費用 G=dg×J＋α） 

又は積上げ積算 

 率（dg）×対象額（Ｊ）で計上 

dg:一時中止に係る現場経費率 

Ｊ：中止時点の純工事費 

注１） 全部中止の場合に適用（主たる工種

の部分中止により工期延期になっ

た場合を含む） 

注２） 経常的な維持工事等は全て積上げ 

 

α：積上げ積算 

※次頁項目（率分除く）について費用の明細

書に基づき受発注者協議 

 

3か月を

超える 

積上げ積算 

※次頁項目について費用の明細書に基づき受発注

者協議 

 

 
 
※増加費用の算定は、受注者が作成する「基本計画書」に従って実施した結果、実際

に要した工事現場の維持費用の「明細書」に基づき、官積算をするものとする。なお、

費用の必要性・数量などは受発注者が協議して決定するものとする。 
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増加費用の範囲 

①現場維持に要する費用 

イ 工事現場の維持に要する費用 

ロ 工事体制の縮小に要する費用 

ハ 工事の再開・準備に要する費用 

②本支店における増加費用・・・・・一般管理費として計上される。 

中止期間中の現場維持等に要する費用 

     は、本工事施工中において 3か月以内の一時中止の場合の率計上項目 

イ 材料費 ① 材料の保管費用 

② 他の工事現場へ転用する材料の運搬費 

③ 直接工事費に計上された材料の損料等 

ロ 労務費 ① 工事現場の維持等に必要な労務費 

 作業を伴わない作業員の労務費は、原則として計上しない。 

② 他職種に転用した場合の労務費差額 

ハ 水道光熱 

   電力等料金 

現場に設置済みの施設を維持等のために指示あるいは協議により中止期間中稼働させる

ために要する水道光熱電力等費用 

ニ 機械経費 ① 工事現場に存置する機械の存置費用、運転費用 

ホ 仮設費 
① 仮設諸機材の損料 

② 新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用 

へ 運搬費 ① 工事現場への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用 

② 大型機械類等の現場内運搬 

ト 準備費 通常の準備作業を超える跡片づけ、再開準備に要する費用で指示あるいは協議により必要

と認めたものは、別途積上げにより計上する。 

チ 事業損失防止施設費 仮設費に準じて積算した費用 

リ 安全費 ① 既存の安全設備にかかる費用 

② 新たな工事現場の維持等に要する安全費 

ヌ 役務費 ① プラント敷地、材料置場等の敷地の借上げ料 

② 電力水道等の基本料 

ル 技術管理費   原則として増加費用は計上しない。 

ヲ 営繕費 現場に設置済みの営繕施設のうち、元設計に計上されたものと同等と認められる営繕施設

の中止期間に係る維持費、補修費及び損料額 等 

ワ 労務者輸送費 元設計が、営繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合において、受発注者協議に

より認められた労務者を一括通勤させる場合の通勤費用 

カ 社員等従業員給料手当 中止期間中の工事現場の維持等のために、受発注者協議により定めた費用 

ヨ 労務管理費 ① 他の工事現場へ転出入する労務費の転出入に要する費用 

② 解雇・休業手当を払う場合の費用 

タ 地代 現場管理費のうち、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に

計上されている地代の中止期間中の費用 

レ 福利厚生費等 現場管理費のうち、現場常駐の従業員に係る退職金、法定福利費、福利厚生費、通信交通

費として現場管理費率の中に計上されている費用の中止期間中の費用 
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（５） 工事一時中止に伴う積算方法（標準積算による場合） 

■中止期間中の現場維持等の費用（単位 円 1,000 円未満切り捨て） 

   G＝dg×J＋α 

    dg：一時中止に係る現場経費率（単位 ％ 小数第 4位四捨五入 3位止め） 

     J：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（単位 円 1,000 円未満切り捨て） 

    α：積上げ費用（単位 円 1,000 円未満切り捨て） 

dg＝A{（J/（a×J＾b＋N））＾B－（J/（a×J＾b））＾B}＋{（N×R×100）/J} 

N：一時中止日数（日）ただし、部分中止の場合は、部分中止に伴う工期延期日数 

     R：公共工事設計労務単価（土木一般世話役） 

     A・B・a・b：各工種ごとに決まる係数（別表―１） 

 

 【試算例】河川・道路構造物  〔地方部（一般交通等の影響なし）〕（R2条件による試算） 

A=   410.4 

B=  -0.2019 

a=   1.0955 

b=   0.3075 

J=   1,000,000,000 一時中止時点の契約上の純工事費 

N=              90 一時中止日数 

R=          24,300 公共工事設計労務単価（土木一般世話役）（例：静岡） 

α=       0  積上げ費用 

 

dg＝A{（J/（a×J＾b＋N））＾B－（J/（a×J＾b））＾B}＋{（N×R×100）/J} 

dg＝0.855748 小数第 4位四捨五入 

      0.856 ％ 3 位止め 

G＝dg×J＋α 

     ＝ 8,560,000 

 

【試算例】積上げ分 0円の場合（中止期間中の現場維持等の費用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※受注者の責めに帰すことができないもの（天候要因等）により工期延長した場合の増加費

用の算定も上記同様である。 

純工事費

（単位：円） dg:現場経費率(%) G:現場維持費(円) dg:現場経費率(%) G:現場維持費(円) dg:現場経費率(%) G:現場維持費(円)

20,000,000 4.854 970,000 9.580 1,916,000 14.207 2,841,000

50,000,000 2.273 1,136,000 4.478 2,239,000 6.627 3,313,000

100,000,000 1.332 1,332,000 2.623 2,623,000 3.878 3,878,000

300,000,000 0.616 1,848,000 1.214 3,642,000 1.794 5,382,000

500,000,000 0.444 2,220,000 0.875 4,375,000 1.295 6,475,000

1,000,000,000 0.293 2,930,000 0.578 5,780,000 0.856 8,560,000

中止30日 中止60日 中止90日
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（６） 工事一時中止に伴う増加費用等の積上げ例（３か月を超える場合） 

工 事 名：○○○○電線共同溝工事 

当 初 工 期：令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日（○○○日間） 

当初契約金額：￥○○○，○○○，○○○－ 

一時中止内容：現地調査の結果、特殊部・管路の施工不能箇所の調整及び支障物件移設 

等に占用企業との調整に時間を要するため工事を一時中止する。 

一時中止期間：令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日（○○○日間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画書の提出 

中止の指示・通知 

工事再開通知 

工事請負代金・ 

工期変更の検討 

工事請負代金・ 

工事変更の請求 

請負代金・工期 

の変更 

標準積算 基本計画書に基

づく実費精算 

受注者 発注者 

中止の対象となる工事内容、工事区域、中止期間の見通し及び工事現

場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本的事

項を指示する 

中止の必要あり 
【発注者の中止指示事項】 

【工事を中止すべき場合】 

【基本計画書の作成】 

承諾 

【工事中止の通知】 

【増加費用の考え方】 変更が必要 

中止期間 

3 か月以内 
中止期間が 3か月を

超える場合 

【請負代金額又は工期の変更】 
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（７） 基本計画書の作成例 

※以下「平成」は「令和」と読みかえるものとする 
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（８） 工事請負代金変更請求の作成例（１） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※見積りに対する妥当性の確認ができる証明書類の提出が必要 

例えば） 

 （１）現場代理人等の給料について 

       ①当該現場での作業内容 

       ②給与等の内訳書 

       ③給与明細等の資料 

 （２）福利厚生費、通信交通費、営繕費について 

       ①経費別支払調書 

       ②事務用品の証明書類の提出 

       ③経費支払い集計調書 

妥当性の確認ができた項目を積み上げる。 

（例では、全て確認出来た場合、1,000 円未満を切り捨てた 3,456,000 円を増

加費用として計上） 
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（９） 工事請負代金変更請求の作成例（２） 

◎増加費用の見積り根拠例 

現場代理人等給料について【資料１】 

  ①当該現場での作業内容          ②給与等の内訳書 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③給与明細等の資料（各月の給与明細書、前年の源泉徴収票等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※工事中止に伴い、監理技術者の専任を解除。工事
再開の約 1 か月前から専任を再開。（別途変更基本
計画書を提出） 

現場着手の目途が立ったこと
から、○月に変更基本計画書
を提出し、監理技術者を専任
に変更した。 
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（10） 工事請負代金変更請求の作成例（３） 

◎増加費用の見積り根拠資料例 

  福利厚生費、通信交通費、営繕費について【資料２】 

  ①経費別支払調書（平成○○年○月分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ②事務用品費の証明書類の提出 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③経費支払い 集計調書 
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12 増加費用の費目と内容 

 増加費用の費目と内容 

  増加費用の各費目に係る積算の内容は次のとおりとする。 

（１）現場における増加費用 

イ 材料費 

  ① 材料の保管費用 

工事を中止したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、発注

者が倉庫等（受注者が工事現場に設置したものを除く。）へ保管する必要があると認めた場

合の倉庫保管料及び入出庫手数料 

② 他の工事現場へ転用する材料の運搬費 

工事を中止したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、発注

者が他の工事現場等に転用する必要があると認めた場合の当該材料の運搬費 

③ 直接工事費に計上された材料の損料等 

元設計において期間要素を考慮した計上されている材料等の中止期間にかかる損料額及

び補修費用 

ロ 労務費 

① 工事現場の維持等に必要な労務費 

作業を伴わない作業員の労務費は、原則として計上しない。 

ただし、必要な作業員を確保しておくべき特別の事情があり、受発注者協議により工事現場

に労務者を常駐させた場合にはその費用。 

② 他職種に転用した場合の労務費差額 

工事現場の保安等のために、受発注者協議により工事現場に常駐させた、トンネル・潜函

工などの特殊技能労働者が職種外の普通作業員等に従事した場合における本来の職種と、従

事した職種の発注者の発注者の設計上の単価差額の費用 

ハ 水道光熱電力等料金 

工事現場に設置済みの施設を工事現場の維持のため、発注者が指示し、あるいは受注者協

議により一時中止の要因発生後、再開までの間に稼働（維持）させるために要する水道光熱

電力等に要する費用。 

ニ 機械経費 

① 工事現場に存置する機械の費用 

現場搬入済みの機械のうち元設計に個別計上されている機械と同等と認められるものに関

する次の費用 

ａ 工事現場の維持のため存置することが必要であること、又は搬出費及び再搬入費（組み

立て、解体費を含む。）が存置する費用を上回ること等により、発注者が工事現場に存置す

ることを認めた機械等の現場存置費用（組立て、解体費、賃料・損料、管理費を含む。） 

ｂ 発注者が工事現場の維持等のために必要があると認めて指示した機械の運搬費用 
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ホ 仮設費 

① 仮設諸機材の損料 

現場搬入済みの仮設材料、設備のうち、元設計において期間要素を考慮して計上されてい

るものと同等と認められる仮設諸機材の中止期間に係る損料及び維持補修の増加費用 

② 新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用 

元設計には計上されていないが、中止に伴い工事現場の維持等の必要上、発注者が新たに

支持しあるいは受発注者の協議により発注者が必要と認めた仮設等に要する費用（補助労力

を含む） 

③ 一時中止となることにより追加で生じる仮設諸機材の損料等に要する費用 

ヘ 運搬費 

① 工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用 

中止時点に、現場搬入済の機械器具類及び仮設材等のうち発注者が元設計に計上されたも

のと同等と認めたものを一定の範囲の工事現場外に搬出し又は一定の範囲から工事現場に

再搬入する費用 

② 大型機械累投の現場内運搬 

元設計に計上した機械類、資材等のうち、工事が中止されたために、新たに工事現場内を

移動させることを発注者が指示し、あるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた大型

の機械、材料、仮設物等の運搬費用 

ト 準備費 

別費目で積算している現場常駐の従業員又は労務者をもって充てる通常の準備作業を超え

る工事現場の跡かたづけ、再開準備のための諸準備・測量等で、発注者が指示し、あるいは

受発注者協議により発注者が必要と認めたものに係る準備費用 

チ 事業損失防止施設費 

仮設費に準じて積算した費用 

リ 安全費 

① 既存の安全設備に係る費用 

中止以前に工事現場に設置済の安全設備等のうち、原則として元設計において期間要素を

考慮して計上されているものと同等と認められる、安全設備等の中止期間に係る損料及び維

持補修の費用 

② 新たな工事現場の維持等に要する安全費 

元設計には計上されていないが、中止伴い、工事現場の安全を確保するため、発注者が新

たに指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた安全管理に要する費用（保安

要員費を含む。） 

ヌ 役務費 

① プラント敷地、材料置き場等の敷地の借上げ料 

元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるプラント敷

地及び材料置き場等の敷地の中止期間に係る借上げ、解約などに要した増加費用 

② 電力水道等の基本料 

元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる電力・用水設

備等に係る中止期間中の基本料 
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ル 技術管理費 

原則として増加費用は計上しないものとする。 

ただし、現場搬入済の調査・試験用の機器、技術者等で元設計において期間要素を考慮し

て計上されているものと同等と認められているが場合には、仮設費に準じて積算した費用 

ヲ 営繕費 

中止以前に工事現場に設置済みの営繕施設のうち元設計において期間要素を考慮して計

上されたものと同等と認められる営繕施設の中止期間に係る維持費、補修費及び損料額又は

営繕費、労務者輸送費を一体化して直接工事費等に対する割掛率で計上している工事の中止

期間中の維持費、補修費、損料額及び労務者輸送に要する費用 

ワ 労務者輸送費 

元設計が、営繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合において受発注者協議によ

り工事現場に常駐する労務者及び近傍の工事現場等に転用されると認められた労務者を一括

通勤される場合の運搬費用 

カ 社員等従業員給料手当 

中止期間中の工事現場の維持等のために、受発注者協議により定めた次の費用、 

① 元請、下請会社の現場常駐の従業員（機械、電気設備の保安に係るものを含む。）に支給

する給料手当の費用 

② 中止時点に現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に縮小するまでの間に従業

員に支給する給料手当の費用 

③ 工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間、現場常駐の従業員に支給する

給料手当の費用 

④ 一時中止となることにより追加で生じる現場常駐の従業員に支給する給料手当の費用 

ヨ 労務管理費 

① 他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用 

中止によって遊休となった労務者のうち、当該工事現場に専従的に雇用された労務者（通

勤者も含む。）を一定の範囲に転出又は一定の範囲から復帰のため転入するのに必要な旅費

及び日当等の費用。なお、専従的に雇用されていたものとは元請会社直庸又は専属下請会社

が直接賃金を支給しており、かつ当該工事現場に相当長期間の契約で常駐的に雇用されてい

ることが賃金台帳等で確認できるような者（以下「専従的労務者」という。）（通期者も含む。）

とする。 

② 解雇・休養手当を払う場合の費用 

受発注者協議により適当な転入工事現場を確保することができないと認めた専従的労務

者を解雇・休業するために必要な費用 

タ 地代 

現場管理費の内、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計

上されている地代の中止期間中の費用 
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レ 福利厚生費等 

現場管理費の内、現場常駐の従業員に係る退職金・法定福利費・福利厚生費・通信交通費

として現場管理費率の中に計上されている費用の中止期間中の費用 

（２）本支店における増加費用 

中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用 

（３）消費税相当額 

現場及び本支店における増加費用に掛かる消費税に相当する費用 
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13 工事の一時中止に係る手続き様式（作成例） 

（約款第 20 条第 1項及び第 2項関係様式） 

○○第   号 

令和  年  月  日 

 

（受注者名）  様 

 

（発注者名）    

 

工事の（全部・一部）一時中止について（通知） 

 

工事名 

 

上記工事について、建設工事請負契約約款第 20 条第 1項及び第 2項に基づき、下記のとお

り通知します。 

 

記 

 

１ 上記工事を令和  年  月  日から工事の（全部・一部）を一時中止します。 

２ 中止理由 

３ 工事の一時中止の内容 

(1) 中止する工事の工種等 

(2) 中止する工事区域 

(3) 一時中止の予定期間 

４ 基本計画書の提出 

   中止期間中の次の事項に関する基本計画書を監督員に提出し承諾を得ること。 

(1) 中止指示時点における確認事項 

(2) 中止に伴う工事現場の体制の縮小計画 

(3) 中止期間における工事現場の維持管理計画 

(4) 工事の再開準備計画 

(5) 工事一時中止に伴う増加費用の概算金額及び算定根拠 

５ 工事再開については、別途通知します。 

６ その他 

 

※ （ ）には、全部又は一部を選択する。 

  その他には、中止に伴う現場維持の管理体制等の基本事項を指示する。 
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（約款第 20 条及び第 23 条関連様式） 

○○第   号 

令和  年  月  日 

 

（受注者名）  様 

 

（発注者名）    

 

工事の（全部・一部）一時中止の（全部・一部）再開について（通知） 

 

工事名 

 

上記工事について、建設工事請負契約約款第 20 条及び 23 条に基づき下記のとおり通知し

ます。 

 

記 

 

１ 令和  年  月  日より工事の（全部・一時）を一時中止（令和  年  月  日

付け）の工事を（全部・一部）を再開します。 

 

２ 工事再開箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ （ ）には、必要により全部又は一部を選択する。 



 

38 
 

（工事の一時中止等に係るガイドライン参考様式） 

令和  年  月  日 

 

（発注者名）  様 

 

受注者 

商号又は名称                 

代表者氏名 

 

工事の（全部・一部）一時中止について（協議） 

 

標記について、工事の一時中止等ガイドラインに基づき下記工事の一時中止について協議

します。 

 

記 

 

１ 工事名 

 

 

２ 工期 

 

 

３ 施工箇所 

 

 

４ 一時中止の協議理由 

 

 

 

 

 

５ その他 
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（工事の一時中止に係るガイドライン等参考様式） 

令和  年  月  日 

 

（発注者名）  様 

 

受注者 

商号又は名称                 

代表者氏名 

 

工事の（全部・一部）一時中止に伴う増加費用ついて（請求） 

 

標記について、工事の一時中止ガイドライン等に基づき下記工事の一時中止に伴う増加費

用を請求します。 

 

記 

 

１ 工事名 

 

 

２ 工期 

 

 

３ 施工箇所 

 

 

４ 添付資料 

請求内訳書、明細書 

その他必要な資料 
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参考資料 

静岡県建設工事請負契約約款(令和 2 年 10 月改正版) 

 

 

 

 （工事の中止） 

第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、

火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という｡)であって、受注者の責

めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動した

ため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者

に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知し

て、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められ

るときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しく

は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必

要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

 （工事用地の確保等） 

第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下「工

事用地等」という｡)を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがあるときは、そ

の定められた日）までに確保しなければならない。 

２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等

に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管

理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ｡)があるときは、受注者は、当該物件を撤去する

とともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用

地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工

事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処

分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若

しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴い

て定める。 
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 （条件変更等） 

第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を

直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

 (1) 仕様書、設計書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。（これ

らの優先順位が定められている場合を除く｡) 

 (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 

 (4) 工事現場の形状、地質、涌水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な

施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

 (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこ

と。 

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したとき

は、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない

場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要がある

ときは、当該指示を含む｡)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しな

ければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受

注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 

４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められるとき

は、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 

 (1) 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの 発注者

が行う。 

 (2) 第１項第４号又は第５号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発

注者が行う。 

 (3) 第１項第４号又は第５号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの

   発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認め

られるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負

担しなければならない。 
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 （受注者の催告による解除権） 

第 45 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、

その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時

における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでな

い。 

（受注者の催告によらない解除権） 

第45条の２ 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちにこの契約を解除する

ことができる。 

 (1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。 

 (2) 第20条の規定による建設工事の施工の中止期間が工期の10分の５（工期の10分の５が６月を超

えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が建設工事の一部のみの場合は、その一部を除い

た他の部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第 45条の３ 第 45条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき

は、受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

 

 



新 旧 対 照 表 
旧 新 備考 

熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行要領 

 
 
 
第１条～第７条（略） 
 
 

附 則 

この要領は、令和元年８月１日から施行する。 

この改正は、令和２年７月１日から施行する。 

この改正は、令和２年９月 1日から施行する。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行要領 

 
 
 
第１条～第７条（略） 
 
 

附 則 

この要領は、令和元年８月１日から施行する。 

この改正は、令和２年７月１日から施行する。 

この改正は、令和２年９月 1日から施行する。 

この改正は、令和３年４月 1日から施行する。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附則の追加 



新 旧 対 照 表 
旧 新 備考 

熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行要領 真夏日率等算定表（様式-1） 

 

熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行要領 真夏日率等算定表（様式-1） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
押印の廃止 



新 旧 対 照 表 
旧 新 備考 

真夏日率等算定表（新型コロナウイルス対策用）（様式-1） 

 

真夏日率等算定表（新型コロナウイルス対策用）（様式-1） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
押印の廃止 



新 旧 対 照 表 
旧 新 備考 

真夏日率等算出マニュアル（気温編） 

 
1～7（略） 
 

 
 
 
 
 
 
 

真夏日率等算出マニュアル（気温編） 

 
1～7（略） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
押印の廃止 



新 旧 対 照 表 
旧 新 備考 

真夏日率等算出マニュアル（暑さ指数（WBGT）編） 

 
1～5（略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

真夏日率等算出マニュアル（暑さ指数（WBGT）編） 

 
1～5（略） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
押印の廃止 

 



熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行要領 

（目的） 

第１条 近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に係

る経費に関し、現場管理費率の補正をすることで、工事における熱中症対策の推進

を図るとともに、実態に合った積算を行うことを目的とする。 

 

（対象工事） 

第２条 静岡県が発注し、主たる工種が屋外作業となる土木工事標準積算基準書の工種区

分を適用する土木工事、港湾工事積算基準書の工種区分を適用する港湾・漁港工事、

土地改良事業等請負工事積算基準(平成５年２月 22 日付け５構改 D 第 49 号)、土地

改良事業等請負工事積算基準〔施設機械〕（平成 12年３月 24日付け 12構改 D第 238

号）の工種区分を適用する農地工事及び森林整備保全事業設計積算要領(平成 12 年

３月 31日付け 12林野計第 138号)の工種区分を適用する森林工事を対象とする。 

 

（用語の定義） 

第３条 この要領における用語の定義は次のとおりとする。 

（１） 真夏日 

日最高気温が 30℃以上の日をいう。 

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合とする。 

（２） 工期 

工事着手から工期末前の受発注者間で協議した日までの期間をいう。なお、

工期に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として６日間、７月、８月又は

９月を含む工事では夏季休暇分として３日間、工場製作のみを実施している期

間、工事全体を一時中止している期間は含まない。 

（３） 真夏日率 

工期期間中の真夏日を工期で除した割合をいう。 

真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期 

 

（発注） 

第４条 対象工事には、熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書（別紙

１）を添付して発注し、受発注者間協議により適用可能とする。 

 

（積算方法等） 

第５条 積算方法等は次のとおりとする。 

（１） 補正方法 

ア 現場管理費率の補正は、受注者より提出される資料に記載される補正値を

現場管理費率に加算することで行うこととする。 

 



なお、補正は最終変更契約において行うものとし、補正値の算定は、次に

よるものとする。 

補正値(％)＝真夏日率×補正係数 

イ 「積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合」及び「緊急工事の場合」に

よる現場管理費率の補正を重複して適用する場合の補正値の上限は、全ての

補正値を合計して 2.0％とする。 

ウ 真夏日率及び補正値は、小数点以下３位を四捨五入して、２位止めとする。 

（２） 補正係数 

補正係数は、1.2とする。 

（３） 施工箇所が点在する工事への適用 

施工箇所が点在する工事については、点在する箇所ごとに補正を行うことがで

きるものとする。 

 

（気温の計測方法等） 

第６条 気温の計測方法等は次のとおりとする。 

工事着手前に受注者より提出される施工計画書に、工事期間中における気温の計

測方法及び計測結果の報告方法を記載するものとする。 

（１） 計測方法 

工事現場から最寄りの気象庁の地域気象観測所の気温、又は環境省が公表して

いる観測地点の暑さ指数(ＷＢＧＴ)を用いることを標準とする。ＷＢＧＴを用い

る場合は、ＷＢＧＴが 25℃以上になる日を真夏日と見なす。なお、施工箇所が点

在する工事へ適用する場合は、主工事の施工箇所の最寄りの地域気象観測所の気

温または暑さ指数を用いる。 

 

【環境省熱中症予防情報サイトより】 

ただし、森林工事においては暑さ指数は用いないこととする。 

 

 



また、これによりがたい場合は、あらかじめ監督員と協議の上、最寄りの気象

庁の地域気象観測所、気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）に基づき気象庁以

外の者が行う気温の計測結果又は工事現場を代表する 1 地点で気象庁の気温計

測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。 

なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。 

（２） 気温の補正方法 

森林工事のみに適用する。 

（１）の気温の計測結果（工事現場を代表する１地点で気象庁の気温計測方法に

準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。）は、次の算定式により補正

を行うものとする。ただし、気象条件又は現場条件により次の算定式によりがたい

場合は、監督員と協議の上、補正方法を決定するものとする。 

【算定式】 

補正後の気温（℃）＝気温（℃）－標高差（ｍ）×0.6／ 100（ｍ） 

※補正後の気温は、小数点第２位四捨五入１位止めとする。 

ただし、標高差（ｍ）＝工事現場の標高（ｍ）－計測箇所の標高（ｍ） 

（気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること） 

※標高差の値は、小数点第１位四捨五入整数止めとする。 

（３） 計測結果の報告方法 

受注者は施工計画書に基づき、監督員と事前に協議した提出期日までに真夏日

率及び補正値を算出し、下記の資料を発注者に提出するものとする。 

・真夏日率等算定表(様式-1) 

※様式は下記 URLでダウンロードすることができる。 

https://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-130/tanka/index.html 

  

（適用時期） 

第７条 適用時期は次のとおりとする。 

（１） 適用対象工事 

・原則として令和元年８月１日以降に発注する工事に適用する。ただし、平成 31

年４月１日以降の既契約工事についても受発注者間協議の上適用可能とする。 

・港湾工事積算基準書の工種区分を適用する港湾・漁港工事については、原則と

して令和２年７月１日以降に発注する工事に適用する。ただし、令和２年４月

１日以降の既契約工事についても受発注者間協議の上適用可能とする。 

・土地改良事業等請負工事積算基準〔施設機械〕（平成 12年３月 24日付け 12構

改 D第 238号）の工種区分を適用する農地工事については、原則として令和２

年９月 1日以降に発注する工事に適用する。ただし、令和２年４月１日以降の

既契約工事についても受発注者間協議の上適用可能とする。 

 

 

https://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-130/tanka/index.html


（２） 既契約工事への適用方法 

ア 気温の計測期間 

本要領の施行日以降の受発注者間協議により工事着手日以降の基準日を定

め、基準日からの真夏日に当たる日数を計測するものとする。なお、計測方法 

等については、第６条に準じることとする。 

イ 積算方法 

既契約工事における真夏日率は、工期の工事着手を基準日と読み替えること

により算出するものとする。 

その他の積算方法は、第５条によるものとする。 

 

附 則 

この要領は、令和元年８月１日から施行する。 

この改正は、令和２年７月１日から施行する。 

この改正は、令和２年９月 1日から施行する。 

この改正は、令和３年４月 1日から施行する。 

 



真夏日率等算出マニュアル（気温編）

交通基盤部技術調査課



１、気象庁HPにアクセスする。
URL：https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php

２、地点を選ぶ

①

②
③



３、項目を選ぶ

⑤

⑥

④

４、期間を選ぶ
⑦

⑧工期を選択



５、CSVの出力

⑨

６、CSVファイルを開く

➉CSVを開く



７、データを真夏日率等算定表（様式－１）エクセルの算出根拠(気温)シートに貼付

CSVファイル

⑫AからB列に貼り付け

⑪AからB列をコピー

真夏日率等算定表（様式１）の算出根拠(気温)シート

⑬計測箇所の標高と工事現場
の標高を記入(森林工事のみ)



８、真夏日率等算定表（様式－１）エクセルの作成

①黄色ハッチ部分を入力

②監督員へ提出

⇒手動で記入

⇒自動算出



真夏日率等算出マニュアル（暑さ指数（ＷＢＧＴ）編）

交通基盤部技術調査課



１、環境省HPにアクセスする。
URL：http://www.wbgt.env.go.jp/record_data.php

２、地点を選ぶ

①



３、対象月を選択（ＣＳＶ出力）（工期が含まれる月すべて）

③

②工期が含まれる月をクリック

４、ＣＳＶを開く



５、データを真夏日率等算定表（様式－１）エクセルの算出根拠(WBGT)シートに貼付

⑤２列目から張付け

５－１工期開始月

ＣＳＶファイル

④工期開始日の１：００から
下を選択（Ａ～Ｄ列）

真夏日率等算定表（様式１）の算出根拠(WBGT)シート



５、データを真夏日率等算定表（様式－１）エクセルの算出根拠(WBGT)シートに貼付

⑦Ｅ列目から張付け

５－２工期途中月①

ＣＳＶファイル

⑥Ａ～Ｄ列をコピー

真夏日率等算定表（様式１）の算出根拠(WBGT)シート



５、データを真夏日率等算定表（様式－１）エクセルの算出根拠(WBGT)シートに貼付

⑧ ⑥同様、ＣＳＶのＡ～Ｄ列をコピーし、
算出根拠シートを月ごとに右に張り付ける

５－２工期途中月②

真夏日率等算定表（様式１）の算出根拠(WBGT)シート



５、データを真夏日率等算定表（様式－１）エクセルの算出根拠(WBGT)シートに貼付

➉２列目から張付け

５－３工期末月

ＣＳＶファイル

⑨１日の１：００から工期末日
の２４：００までコピー（Ａ～Ｄ列）

真夏日率等算定表（様式１）の算出根拠(WBGT)シート



６、真夏日率等算定表（様式－１）エクセルの作成

①黄色ハッチ部分を入力

②監督員へ提出

⇒手動で記入

⇒自動算出



設 計 業 務 照 査 要 領 (農地) 

 
 

 （目 的）  

第 1 条 設計業務成果品は、農業農村整備事業において良質な構造物を造成するた 

めの重要な基礎資料であって、発注者が契約書及び仕様書で要求する内容、精度 

を十分満たすとともに誤りがあってはならない。  
  本照査要領は、「静岡県業務委託契約約款」及び「設計業務等共通仕様書（農林

土木工事）」に定めるもののほか、受注者が行う照査と発注者が行う確認の標準的

な項目、内容及び手順等を示したもので、品質管理を徹底することで成果品の品

質並びに正確性の向上を図ることを目的とする。  
 
 （用語の定義）  
第 2 条 本照査要領に使用する用語を次の各号に定める。  
 (1) 「照査」とは、設計業務の各段階において、受注者が定めた照査技術者が仕

様書、貸与資料及び参考文献等による設計条件及び設計基準と照合し、成果品

（原稿）が技術的に適正且つ正確に作成されているかを審査することをいう。  
 (2) 「確認」とは、監督員が設計業務の各段階において照査技術者から照査結果

の報告を受け、「照査」が適正に履行されているかを確認することをいう。  
 
 （照査の対象）  
第 3 条 照査の対象は、県営事業で行う実施設計業務のうち次に掲げる対象工種 

であって、設計作業費（経費抜きの直接人件費で、打合せ費を除く）が 100 万円

以上のものとする。  
  なお、設計作業費が 100 万円未満もしくは対象工種以外であっても、高度な技

術力を要するものや構造物の重要度により必要と判断されるものについては、照

査を実施することができるものとする。  
 
 ［対象工種］  
  ダム、頭首工、用水機場、排水機場、用水路、排水路、パイプライン、水路ト

ンネル、ほ場整備、鉄筋コンクリート構造物（ボックスカルバート、擁壁）、  
農道、橋梁、基礎工、畑地かんがい施設（ファームポンド、水管橋）、地すべり

対策工、ため池整備、施設機械（用排水ポンプ設備、水門設備、除塵設備、電気

設備、水管理設備）  
  
２ 照査を実施する業務は、契約図書に「照査特別仕様書」及び「設計業務照査手

引書（抜粋）」を添付する。  
 
 （照査技術者の配備及び資格）  
第４条 照査は、「静岡県業務委託契約約款」第 11 条及び「設計業務等共通仕様書

（農林土木工事）」第 1 編第 1 章第 8 条第 2 項に定める照査技術者が実施するも    

のとする。  
   
 



 （照査の費用）  
第５条 設計業務における照査に必要な費用については、農林水産省「土地改良工

事積算基準 (調査・測量・設計 )」における設計業務標準歩掛等において整備され

ている工種を除き見積りにより計上すること。  
   
 （照査手引書）   
第６条 照査及び確認は、別添「設計業務照査の手引書」（以下、「手引書」という。）

を参考に実施するものとする。  
  手引書は、あくまでも標準的なものであるので、当該業務の実情に応じて照査

内容をよく検討して使用する。  
  また、対象工種でないものについては、「手引書」を参考に別途照査の方法（様

式）を定めるものとする。  
 １ 手引書の構成  
 (1) 共通記入要領  
 (2) 工種別記入要領等（上記の対象工種）  
   ① 工種別の記入の留意点  
   ② 照査のフローチャート  
   ③ 照査報告様式  
    ・総括表  
       ・照査表（基本条件、細部条件、成果品）  
       ・設計内容（要点）記載表  
 ２ 受注者への手引書の提供  

発注者は、手引書のうち共通記入要領及び当該工種の記入要領等を抜粋したも

の（以下、「手引書（抜粋）」という。）を契約書類に添付する。  
契約後、発注者は Ms-Word 及び Ms-Excel 形式で作成した「手引書（抜粋）」

ファイルを電子媒体またはメールにより受注者に提供する。ただし、電子媒体の

場合は原則として受注者の負担で用意する。  
 
 （照査の各段階）  
第７条 照査は、原則として設計業務における次の各段階で実施するが、具体的に 

は各工種別の照査のフローチャートによるものとする。  
   ① 設計の基本条件を設定した段階  
   ② 設計の細部条件を決定した段階  
   ③ 成果品（原稿）を仕上げた段階  
 
 （照査のフローチャート）  
第 8 条 照査技術者は、照査計画作成時に手引書を参考にフローチャートを作成し、

業務計画書に記載するものとする。  
 
 （照査報告様式の記入方法）  
第 9 条 照査に使用する報告様式の記入者及び記入要領は、次のとおりとする。  

(1)  総括表 

総括表は、業務の主要構造物及びその設計諸元、設計条件、適用基準等を一覧

表で説明するもので、成果品の概要をなす。作成（記入）は管理技術者が行い、

照査技術者は成果品（原稿）との照合によりこれを確認する。 

総括表は、照査の各段階において作成する。作業上、その段階で決定できない



事項は空欄とする。 

 (2) 照査表（基本条件・細部条件・成果品） 

   ① 管理技術者は、第 1 回打合せ等で担当監督員と照査の該当対象とする項目

を協議して決定し、該当対象となる項目に「○」を付し、提示資料を記入

する。 

   ② 照査技術者は、照査の対象項目について管理技術者が作成した「設計内容

（要点）記載表」に基づき成果品（原稿）の記載内容等の照査を行う。 

     照査結果（評価、指示事項等）は備考欄に記入し、照査が済んだ項目に「レ」

を記入する。照査の対象項目の備考欄への記入は必須とする。 

 (3) 設計内容（要点）記載表 

   ① 管理技術者が作成（記入）する。備考欄は補足説明等を記入する。 

   ② 照査技術者は、これを照査し、照査が済んだ項目の照査欄に「レ」を記入

する。 

 
 （記入上の注意事項）  
第 10 条 各表の記入上の注意事項は、手引書の「共通記入要領」及び「工種別の記

入の留意点」を参照する。  
２ 確認時までに照査が未済の項目がある場合や、条件決定が順不同となる場合は、

照査済項目と未照査項目が分かるように表示する。  
３ 「項目」、「主な内容」について、複数の確認事項がある場合（例えば関係機関

協議等）、又は漠然として発注者と受注者の確認の度合いが不明確になると思われ

る場合は、備考欄又は末尾の余白を利用して確認項目がわかるように記入する。  
４ 業務内容、規模、重要度等に応じて「項目」、「主な内容」の追加あるいは削除

についてよく検討する。  
 
 (確認の方法 ) 
第 11 条 照査の確認は、以下により行う。  

(1)  照査の確認は、照査の各段階において実施するものとする。  
(2)  照査結果の確認には、照査報告様式のほか成果品（原稿）、打合せ記録簿及び

その他参考資料等を使用する。  
 (3)「設計の基本条件を設定した段階」及び「設計の細部条件を設定した段階」の

照査の確認は、原則として総括監督員と担当監督員が行うものとする。  
(4)照査技術者は、監督員に照査報告様式を 1 部提出する。  
(5)照査技術者は、監督員へ照査結果を報告するものとする。但し、「成果品（原 

稿）を仕上げた段階」の照査は、監督員の判断で照査技術者の報告を省略する

ことができるものとする。  
(6)監督員は、「照査表」の該当項目について適正に照査を行っているかを確認し、

適正であれば確認欄に「レ」を記入する。適正と認められない場合は、修正等

を指示するものとする。  
(7)監督員は、確認後「照査表」の表紙に署名し、受注者に返却する。  

  監督員は、署名したものを一部コピーして控えとする。  
 
 （照査報告書の提出）  
第 12 条 照査技術者は、業務完了時に照査結果を照査報告書として取りまとめ、 

管理技術者に署名のうえ提出する。管理技術者は、照査報告書を成果品に含め

て提出するものとする。なお、原本も提出すること。  



 （その他の注意事項）  
第 13 条 各照査段階における照査の確認は、原則として設計打合せと同時に行うも

のとし、照査の確認のみを目的とした打合せは行わない。したがって、他官庁協

議等第三者の都合がある事項等はやむを得ないとしても、極力後に照査不可項目

を残さないようにする。  
２ 本要領で参考としている「手引書」の照査フローは、基本条件の各検討項目す

べてが整った段階で次の細部条件の決定に進むことが前提となっている。しかし、

実際には各検討項目間において進捗に差を生じることが想定される。したがって、

照査の実施にあっては、作業においてどの段階で確認を行うのか、発注者と受注

者は十分協議する必要がある。  
 
 
 附 則  
 平成 15 年 6 月 16 日に施行する。  
 この要領は、平成 15 年 7 月 29 日に一部改正し、平成 15 年 8 月 1 日に適用する。  
 この要領は、平成 26 年 1 月 27 日に一部改正し、平成 26 年 2 月 1 日に適用する。  

この要領は、平成 27 年 6 月 18 日に一部改正し、平成 27 年 7 月 1 日に適用する。  
この要領は、平成 28 年 5 月 10 日に一部改正し、平成 28 年 6 月 1 日に適用する。  
この要領は、平成 29 年 8 月 23 日に一部改正し、平成 29 年 9 月 1 日に適用する。  
この要領は、令和３年３月 15 日に一部改正し、令和３年４月 1 日に適用する。  
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申請日：

新規で申請する場合

静岡県（土木・建築工事）
新技術活用評価委員会長　　様

申請者
住所

氏名

に係る新技術の登録を申請します。

新技術登録申請書



申請日：

新技術登録申請書（変更）

静岡県（土木・建築工事）
新技術活用評価委員会長　　様

申請者
住所

氏名

登録番号0000 に係る新技術の登録変更を申請します。

申請理由



申請日：

新技術登録申請書（廃止願）

静岡県（土木・建築工事）
新技術活用評価委員会長　　様

申請者
住所

氏名

登録番号0000 に係る新技術の登録廃止を申請します。

申請理由
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