
野球場タイプの評価
１ 一次評価

２ 二次評価

アカウミガメへの影響を考慮すると屋外の照明ありの野球場は評価対象から除外する。

整備タイプ
タイプ E タイプ F タイプG タイプH

小規模野球場（1.0 万人） 小規模野球場（0.6 万人）

野球場イメージ

野球場の構造 外野ｽﾀﾝﾄﾞ盛土構造 ドーム構造 外野ｽﾀﾝﾄﾞ盛土構造 ドーム構造
照明の有無 照明なし 照明なし
概算事業費 60 億円 270 億円 30 億円 210 億円

年間維持管理費 1.1 億円 3.6 億円 0.8 億円 2.9 億円
年間経済波及効果 2.8 億円 17.9 億円 2.1 億円 17.3 億円
年間球場利用者数 6.7 万人 11.1 万人 5.0 万人 9.4 万人
費用対経済波及効果 1.35 2.20 1.65 2.69
拠点としての規模 県中東部の拠点よりも小規模 県中東部の拠点よりも小規模
気象条件への適応 防風効果無／雨天影響有 防風効果大／雨天影響無 防風効果無／雨天影響有 防風効果大／雨天影響無
地域振興への寄与 利活用方法が限定される 多目的な利活用が可能 利活用方法が限定される 多目的な利活用が可能

利用料金 施設 施設＋照明＋空調 施設 施設＋照明＋空調

整備タイプ タイプ A タイプ B タイプ X タイプ C タイプD タイプ Y
草薙球場相当（2.2 万人） 愛鷹球場相当（1.3 万人）

野球場イメージ

野球場の構造 外野ｽﾀﾝﾄﾞ: ｺﾝｸﾘｰﾄ構造 外野ｽﾀﾝﾄﾞ：盛土構造 ドーム構造 外野ｽﾀﾝﾄﾞ：ｺﾝｸﾘｰﾄ構造 外野ｽﾀﾝﾄﾞ：盛土構造 ドーム構造
照明の有無 照明なし 照明なし 照明なし 照明なし
概算事業費 200 億円 100 億円 370 億円 140 億円 70 億円 290 億円

年間維持管理費 2.7 億円 1.6 億円 4.8 億円 1.9 億円 1.2 億円 3.8 億円
年間経済波及効果 2.8 億円 2.8 億円 21.4 億円 2.8 億円 2.8 億円 17.9 億円
年間球場利用者数 6.7 万人 6.7 万人 12.7 万人 6.7 万人 6.7 万人 11.1 万人
費用対経済波及効果 0.47 0.85 1.96 0.66 1.17 2.06
拠点としての規模 県中部の拠点である草薙球場と同規模 県東部の拠点である愛鷹球場と同規模
気象条件への適応 防風効果有／雨天影響有 防風効果無／雨天影響有 防風効果大／雨天影響無 防風効果有／雨天影響有 防風効果無／雨天影響有 防風効果大／雨天影響無
地域振興への寄与 利活用方法が限定される 多目的な利活用が可能 利活用方法が限定される 多目的な利活用が可能

利用料金 施設 施設＋照明＋空調 施設 施設＋照明＋空調

(c）Google Earth
ZOZOマリンスタジアム

盛岡南ボールパーク(株)
(仮)盛岡南公園野球場

(c）Google Earth
札幌ドーム

(c）Google Earth
岐阜メモリアルセンター

(c）Google Earth
⻑浜バイオ⼤学ドーム

(c）Google Earth
静岡県営愛鷹球場

(c）Google Earth
清水庵原球場

(c）Google Earth
⻑浜バイオ⼤学ドーム

(c）Google Earth
浜岡球場

秋田県⼤館市提供
ニプロハチ公ドーム
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■ 野球場タイプごとの課題

■ 今後の進め方

構 造 課 題

屋外タイプ（照明なし） ･ 夜間利用が不可のため利用時間が限られる。
･ 利用が天候に左右される。

ドームタイプ ･ 概算事業費や維持管理費が高くなる。
･ 空調代や照明代が加算されるため、利用料金が高くなる。

官⺠連携導⼊可能性調査 ･ 県の財政負担軽減のため⺠間資金の活用を目指す。
･ 様々な規模等について幅広く⺠間事業者の意⾒を求める。
･ 需要予測、関係団体へのヒアリング等を実施する。

地元との協議・調整 ･ 費用負担や役割分担、協力体制の構築
･ 浜松市⻄部清掃⼯場からの再⽣可能エネルギーの利活用に向けて協議・調整を進める。

野球場タイプの再評価・選定

基本計画素案策定（Ｒ６年２月）

パブリックコメント等

基本計画公表（Ｒ６年６月）

県議会

県議会

県議会
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