
R3.7月 現在

網代漁港全景

片町岸壁

耐震岸壁

宮崎防波堤

丁場防潮堤

宮崎防潮堤

片町西岸壁

H27
岸壁補修工事
給油タンク
移設補償

H26　基本設計【済】

西防波堤

R03工事

R02工事済

R04以降工事予定

調査・設計

R01以前工事済

【水産物供給基盤機能保全】

H28
岸壁補修工事

H26
岸壁補修工事

H27～H28　基本設計【漁港施設機能強化】

耐震照査OK

胸壁・陸閘

H28　基本設計

H26　簡易調査･･･破損を発見
H27　詳細調査・基本設計
H28　費用対効果分析
H29　詳細設計（嵩上）
H30  詳細設計
R01　補修設計（嵩上なし）
R02　西防波堤機能保全工事
　（消波ブロック・本体工）
R02　西防波堤機能保全工事
　 （上部工）

北防波堤

網代漁港管理会

２号道路

H29　地質調査

【漁港施設機能強化】

H29　費用対効果分析

H30
陸閘自動化ｼｽﾃﾑ　

Jｱﾗｰﾄ更新

H30
海岸漂着物処理

H29
車止め設置

船揚場改良
(ﾌﾞﾛｯｸ浮上がり対策)

R03　船揚場改良検討

R02＋R03ゼロ債
　船揚場ﾚｰﾙ改修
　（繰越～6月完了）

【漁港関係事業推進費】

【漁港整備事業】

R03　防舷材修繕

【漁港維持修繕】 R02　陸閘長寿命化計画策定

【漁港計画調査】

R02　機能保全計画見直
し
【漁港機能増進】


