

地域包括ケア推進ネットワーク会議（圏域会議）の概要

令和3年1月

中東遠圏域地域包括ケア推進ネットワーク会議

全体の流れ

	～令和元年				令和2年度			
	～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
審 社福	● 6/14				●1回 (書面)			●2回 (2/19)
(県) N会議	1回(5/7)● 各部会の報告			2回(3/25) ● ・課題まとめ ・県方針		1回(9/1) ・計画検討状況	2回(12/22)● ・在宅医療等 ・計画本文	3回(3/16) ● ・最終審議
部 推 進・策定		1回(8/8) ・進め方 ・進捗(医療・介護、認知症)	2回(11/6) 進捗 (自立支援・サービス量、人材)	3回(2/26) ・課題まとめ ・県方針		1回(8/19) ・骨子 ・課題対応方針	2回(11/18) ・本文 ・サービス量 ・在宅医療等	3回(2/17) ・本文(具体的な取組) ・サービス量
リ 認 知 症 部 会	2回(3/5) ・H30実績 ・R1計画	1回(8/28) ・大綱・進捗		2回(1/28) ・課題まとめ ・R2計画	1回(書面) ・施策の方向性	2回(9/8) ・計画本文		3回(2/9) ・計画・R3方針
	2回(2/19) ・地域リハの推進	1回(9/10) ・全体像・課題		2回(2/4) ・課題対応方針		1回(書面) ・施策の方向性	2回(10/14) ・計画本文	3回(2/4) ・計画・R3方針
圏 域 会 議	1回(2・3月) 進捗(認知症、医療介護連携)	1回(8・9月) 進捗(サービス基盤・自立支援)	2回(12月) 進捗(その他・課題のまとめ)		1回(書面) ・課題対応方針 (圏域計画素案)		2回(10～11月) ・在宅医療等 ・圏域計画 ・その他	3回(1月) ・圏域計画(案)
県		ニーズ調査市町へ依頼 ○課題の整理(県、広域、市町に仕分け) 地域分析(市町ヒア基礎資料作成)			骨子作成	本文(課題・施策の方向性)作成	計画(最終案)作成 パブリック実施(12/28～1/20)	計画公表(3月末予定)
市 町		担当課長会議		担当課長会議(指針項目新旧インセンティブ)	ヒアリング(県方針確認)	担当課長会議(策定指針)	サービス量推計 ①自然体推計終了後 ②施策反映推計後	サービス量最終集計
		生活と意識に関する調査		推計ツール利用開始予定			サービス量推計 各市町計画策定委員会(年3～4回)	

圏域会議の進め方

■ 目的

- 多職種連携の推進
 - ・高齢者保健福祉圏域（＝2次医療圏）における多職種の顔の見える関係づくり
- 静岡県長寿社会保健福祉計画（圏域計画）の推進・策定
 - ・介護サービス基盤、医療・介護連携、認知症施策、自立支援、介護予防・重度化防止等に関する広域的な課題の把握とその対策の検討

■ 部会の進め方

回次 時期	令和元年度		令和2年度		
	第1回 R1.8～9月	第2回 R1.12月	第1回 R2.7～8月（書面）	第2回 R2.10～11月	第3回 R3.1月頃
内容	①圏域計画における課題の対応状況の報告 ・サービス基盤 ・自立支援 ※医療・介護連携、認知症に関する議題は前年度に実施	①圏域計画における課題の対応状況の報告 ・その他 ②課題の整理（県、圏域、市町の役割分担）	①圏域の課題への対応方針（取組の検討） ⇒圏域計画（素案）	①在宅医療等の必要量とサービス見込量 ②長寿社会保健福祉計画圏域計画の策定 ③その他	①長寿社会保健福祉計画圏域計画の策定 ⇒圏域計画（案） ②その他