

		R3単年度評価	中間見直し		
令和4年	6月	●関係課に評価作業依頼（6/14） ●庁内評価とりまとめ			
	7月	評価書（案）の作成 <関係課との調整>	●中間見直し方針の提示（庁内・市町） 中間見直し調整 (参考) 7/29 社会福祉審議会全体会 児童福祉専門分科会	市町取組状況 ヒアリング 7/21・26・28・ 29・8/5	
	8月				
	9月	第1回ふじさんっこ応援推進本部幹事会（9/1） ・単年度評価（案）の確認	第1回子ども・子育て支援部会（9/8） ・単年度評価（案）の報告・意見聴取	第1回ふじさんっこ応援推進本部幹事会（9/1） ・中間見直しの考え方の協議と作業依頼	考え方
	9月	評価書の最終調製	●関係課に中間見直しの作業依頼		
	10月	★第1回ふじさんっこ応援推進本部（書面） ・単年度評価の承認 【公表】	●庁内中間見直しとりまとめ 中間見直し（素案）の作成<関係課との調整>	市町見直し状況把握・調整	
	11月		市町計画見直し数値（量の見込み等）反映	●市町とりまとめ	素案
	12月		第2回子ども・子育て支援部会 ・中間見直し（素案）の意見聴取		
	12月		中間見直し（案）の作成<関係課との調整>	●財政協議・厚生委員会への説明	
	1月		中間見直し（案）の作成		
	1月		第2回ふじさんっこ応援推進本部幹事会 ・中間見直し（案）の審議		案
	令和5年	2月		第3回子ども・子育て支援部会 ・中間見直し（案）の審議	
2月			中間見直しの最終調製		
2月		★第2回ふじさんっこ応援推進本部 ・中間見直しの決定 公表等準備			
3月				【公表・国報告】	