

次期計画策定に向けてのスケジュール

資料 1

○ 現計画と国の指針をもとに、以下のスケジュールにて策定作業を進める。

	令和5年度				令和6年度以降
	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	
計画	第3次ふじのくに健康増進計画 H26～R4 → H26～R5へ延長				第4次
協議会		★7月28日 ・現計画評価 ・新計画骨子案協議	★11月10日 ・新計画素案協議	★2月16日 ・新計画最終案協議	
部会等		★8月下旬～9月 ・新計画素案、 数値目標協議		★1月 ・新計画 最終案協議	
	骨子素案作成に向けて個別協議		素案作成に向けて個別協議	最終案作成に向けて個別協議	
地域会議		★9～10月頃 ・新計画素案、 数値目標協議	★11～12月頃 ・新計画 最終案協議		
調査等	数値目標直近値算出			新計画案 パブリックコメント	
国	★5月31日 ・次期プラン告示		★夏頃～ ・アクションプラン検討		

1

協議会等の進め方と協議等の内容

	令和5年度				
	7月28日	8月下旬～9月上旬	11月10日	1月	2月16日
協議会等	第1回協議会	第1回部会等	第2回協議会	第2回部会等	第3回協議会
内容	①現計画評価 ・第3次計画後期アクションプラン最終評価 ・次期計画策定に向けての課題の整理 ②新計画(骨子案) ・策定方針 ・骨子案についての協議	①新計画(素案) ・骨子案に各領域で肉付けを行う ②数値目標(案) ・PDCA、アウトプット、アウトカムを意識した数値目標の検討	①新計画(素案)等 ・部会等での協議を踏まえて、新計画(素案)について協議 ②推進体制 ・令和6年度からの協議会、部会等の推進体制について検討	①新計画(最終案)等 ・計画、数値目標のロジックについて確認、協議	①新計画、数値目標(最終案) ・部会等、地域会議での協議を踏まえて、最終協議

パブリックコメント

2