

### 第 5 次静岡県障害者計画策定スケジュール（案）

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>【審議会】</b> 障害者施策 推進協議会			8/5 施策推進協議会 ●			11/XX 施策推進協議会 ●			3/XX 施策推進協議会 ●	
<b>【関係団体】</b>				意見聴取（書面） ←→			パブリックコメント ←→			
<b>【庁内】</b> 関係部局				9/XX 策定・推進協議会 ●			12/XX 策定・推進協議会 ●			
<b>【庁内】</b> 障害者政策課	骨子案 →		素案 →			最終案 →				公表
<b>【議会】</b>						12/XX パブコメ 委員長説明 ●		2/XX パブコメ結果 委員長説明 ●		3/XX 委員会 ●

