

## 第5期静岡県障害福祉計画及び第1期静岡県障害児福祉計画の進捗状況

## ＜成果目標＞

## 1 福祉施設の入所者の地域生活への移行

## (1) 施設入所者数の減少

| 計画期  | 基準年度入所者数 |             | 目標年度入所者数 |             | 実績年度入所者数 |             | 目標減少数<br>(b)-(a) | 実績減少数<br>(c)-(a) |
|------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|------------------|------------------|
|      | 基準年度     | 入所者数<br>(a) | 目標年度     | 入所者数<br>(b) | 実績年度     | 入所者数<br>(c) |                  |                  |
| 第4期  | H25      | 3,501       | H29      | 3,393       | H29      | 3,417       | ▲108             | ▲84              |
| 第5期※ | H28      | 3,427       | R2       | 3,312       | R2       | 3,408       | ▲115             | ▲19              |
| 第6期  | R元       | 3,401       | R5       | 3,336       | —        | —           | —                | —                |

※「第5期障害福祉計画」及び「第1期障害児福祉計画」のことをいう（以下同じ）

## (2) 入所施設からの地域移行者数

| 計画期 | 基準年度入所者数 |       | 目標年度地域移行者数   |                | 実績年度地域移行者数   |               |
|-----|----------|-------|--------------|----------------|--------------|---------------|
|     | 基準年度     | 入所者数  | 目標年度         | 移行者数<br>(移行率)  | 実績年度         | 移行者数<br>(移行率) |
| 第4期 | H25      | 3,501 | H26～29<br>累計 | 381<br>(10.9%) | H26～29<br>累計 | 317<br>(9.1%) |
| 第5期 | H28      | 3,427 | H29～R2<br>累計 | 309<br>(9.0%)  | H29～R2<br>累計 | 241<br>(7.0%) |
| 第6期 | R元       | 3,401 | R2～R5<br>累計  | 206<br>(6.1%)  | —            | —             |

## 2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

## (1) 保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置

| 計画期 | 項目                            | 目標 |                         | 実績(R2年度) |
|-----|-------------------------------|----|-------------------------|----------|
| 第5期 | R2年度末までに保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置 | 圏域 | 県内の全8圏域に設置              | 8圏域      |
|     |                               | 市町 | 15市町で設置<br>(その他市町は共同設置) | 14市町     |

※第6期の国基本指針において、成果目標から活動指標へ位置付けを変更

## (2) 精神病床における1年以上長期入院患者数

| 計画期 | 基準年度長期在院者数 |       | 目標年度長期在院者数 |                | 実績年度長期在院者数 |                |
|-----|------------|-------|------------|----------------|------------|----------------|
|     | 基準年        | 在院者数  | 目標年        | 在院者数<br>(減少数)  | 実績年        | 在院者数<br>(減少数)  |
| 第4期 | 24.6.30    | 3,956 | 29.6.30    | 3,244<br>(712) | 29.6.30    | 3,333<br>(623) |
| 第5期 | 28.6.30    | 3,518 | R3年度末      | 3,232<br>(286) | 2.6.30     | 3,188<br>(330) |
| 第6期 | 30.6.30    | 3,271 | R5年度末      | 2,783<br>(488) | —          | —              |

## (3) 精神病床における早期退院率

| 計画期 | 基準点          | 基準年度退院率 |       | 目標年度退院率 |                   | 実績年度退院率 |                  |
|-----|--------------|---------|-------|---------|-------------------|---------|------------------|
|     |              | 基準年     | 退院率   | 目標年     | 退院率<br>(増加率)      | 実績年     | 退院率<br>(増加率)     |
| 第4期 | 入院後<br>3ヶ月時点 | H24     | 55.8% | 29      | 64.0%<br>(+8.2%)  | 29      | 65.4%<br>(+9.6%) |
|     | 入院後<br>1年時点  | H24     | 89.7% | 29      | 91.0%<br>(+1.3%)  | 29      | 91.9%<br>(+2.2%) |
| 第5期 | 入院後<br>3ヶ月時点 | H28     | 57.8% | 32      | 69.0%<br>(+11.2%) | 29      | 65.4%<br>(+7.6%) |
|     | 入院後<br>6ヶ月時点 | H28     | 79.1% | 32      | 84.0%<br>(+4.9%)  | 29      | 84.6%<br>(+5.5%) |
|     | 入院後<br>1年時点  | H28     | 88.6% | 32      | 90.0%<br>(+1.4%)  | 29      | 91.9%<br>(+3.3%) |
| 第6期 | 入院後<br>3ヶ月時点 | H29     | 65.4% | R5      | 69%<br>(+3.6%)    | —       | —                |
|     | 入院後<br>6ヶ月時点 | H29     | 84.6% | R5      | 86%<br>(+1.4%)    | —       | —                |
|     | 入院後<br>1年時点  | H29     | 91.9% | R5      | 92%<br>(+0.1%)    | —       | —                |

## 3 地域生活支援拠点等の整備

| 計画期 | 目標年度拠点数 |                | 実績年度拠点数 |     |
|-----|---------|----------------|---------|-----|
|     | 目標年度    | 拠点数            | 実績年度    | 拠点数 |
| 第4期 | H29     | 8以上            | H29     | 0   |
| 第5期 | R2      | 13以上           | R2      | 13  |
| 第6期 | R5      | 22箇所<br>(33市町) | —       | —   |

## 4 福祉施設から一般就労への移行

## (1) 福祉施設から一般就労した人の数

| 計画期 | 基準年度就労数 |             | 目標年度就労者数 |             | 実績年度就労者数 |             | (b)/(a) | (c)/(a) |
|-----|---------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|---------|---------|
|     | 基準年度    | 就労者数<br>(a) | 目標年度     | 就労者数<br>(b) | 実績年度     | 就労者数<br>(c) |         |         |
| 第4期 | H24     | 338         | H29      | 605         | H29      | 447         | 1.79倍   | 1.32倍   |
| 第5期 | H28     | 427         | R2       | 633         | R2       | 412         | 1.48倍   | 0.96倍   |
| 第6期 | R元      | 492         | R5       | 724         | —        | —           | 1.47倍   | —       |

## (2) 就労移行支援事業の利用者数

| 計画期 | 基準年度利用者数 |             | 目標年度利用者数 |             | 実績年度利用者数 |             | (b)/(a) | (c)/(a) |
|-----|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|---------|---------|
|     | 基準年度     | 利用者数<br>(a) | 目標年度     | 利用者数<br>(b) | 実績年度     | 利用者数<br>(c) |         |         |
| 第4期 | H25      | 887         | H29      | 1,259       | H29      | 859         | 1.42倍   | 0.97倍   |
| 第5期 | H28      | 913         | R2       | 1,162       | R2       | 879         | 1.27倍   | 0.96倍   |
| 第6期 | R元       | 319         | R5       | 476         | —        | —           | 1.49倍   | —       |

※第6期からは就労移行支援を利用して一般就労する人の数

## (3) 就労定着支援を開始した時点から1年後の職場定着率

| 計画期 | 目標年度の割合 |       | 実績年度の割合 |       |
|-----|---------|-------|---------|-------|
|     | 目標年度    | 割合    | 実績年度    | 割合    |
| 第5期 | R2      | 85%   | R2      | 94.6% |
| 第6期 | R5      | 81.2% | —       | —     |

※第6期から就労定着支援事業所のうち、就労定着率8割以上の事業所に変更

## 5 障害児支援の提供体制の整備等

| 計画期 | 項目                                      | 内容          | 実績(R2年度)   |     |
|-----|---|-------------|------------|-----|
| 第5期 | 令和2年度末までに児童発達支援センターを設置                  | 14市町、5圏域で設置 | 13市町、4圏域   |     |
|     | 令和2年度末までに保育所等訪問支援を利用できる体制構築             | 32市町で構築     | 25市町       |     |
|     | 令和2年度末までに主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保     | 13市町、5圏域で確保 | 11市町、4圏域   |     |
|     | 令和2年度末までに主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 | 12市町、4圏域で確保 | 12市町、4圏域   |     |
|     | 平成30年度末までに医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場を設置      | 県           | 設置         | 設置  |
|     |   | 圏域          | 県内の全8圏域に設置 | 8圏域 |
| 市町  |   | 15市町、5圏域で設置 | 13市町、5圏域   |     |

|     |   |         |         |   |
|-----|---|---------|---------|---|
| 第6期 | 令和5年度末までに児童発達支援センターを設置                  | 22市町で設置 | —       |   |
|     | 令和5年度末までに保育所等訪問支援を利用できる体制構築             | 34市町で構築 | —       |   |
|     | 令和5年度末までに難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保        | 県で確保    | —       |   |
|     | 令和5年度末までに主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保     | 22市町で確保 | —       |   |
|     | 令和5年度末までに主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 | 20市町で確保 | —       |   |
|     | 令和5年度末までに医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場を設置       | 県       | 設置      | — |
|     |   | 圏域      | 全8圏域で設置 | — |
|     |   | 市町      | 28市町で設置 | — |
|     | 令和5年度末までに医療的ケア児に関するコーディネーターを配置          | 県       | 配置      | — |
|     |   | 圏域      | 7圏域で設置  | — |
| 市町  |   | 25市町で配置 | —       |   |