
 

建 技 第 4 5 6 号  

平成 30 年 12 月 27 日  

 

 交通基盤部関係各課及び各出先機関の長 様 

 

建設技術企画課長  

 

 

週休２日の推進に向けた適切な費用計上について（通知） 

 

 

このことについて、建設業の働き方改革を推進する観点から、週休２日の取得に要す

る費用の計上について下記のとおり定めましたので通知します。 

なお、土木事務所においては、貴管内市町へ参考送付願います。 

 

 
記 

 

１ 取扱い（内容は別添のとおり） 

（１）静岡県交通基盤部 週休２日推進工事（土木工事）実施要領 

（２）週休２日推進工事積算要領 

 

２ 適用時期 

平成31年１月１日以降の積算から適用する。 

 

３ その他 

   上記の要領を適用する工事については、「建設産業の担い手確保・育成入札試行要領」 

によって定める休日確保型特記仕様書を適用しないものとする。 

 

 

 

 

 

 

担  当：技術調査班 

電話番号：054－221－2148               



静岡県交通基盤部 週休２日推進工事（土木工事）実施要領 

 

（目的） 

第１条 建設業界では、若年層の入職者数が減少しており、公共工事の品質確保とその担

い手の中長期的な育成・確保が重要な課題となっている。 

    本要領は、建設産業における担い手の確保・育成のため、静岡県が平成 27 年度よ

り試行する休日確保型工事において、その実施に伴い必要となる経費を適切に計上

することで、建設現場において週休２日の取得が可能な環境づくりを推進し、労働

環境を改善することを目的とする。 

 

（対象工事） 

第２条 建設産業の担い手確保・育成入札試行要領第 3 条で定める対象工事のうち、交通

基盤部が発注する土木工事標準積算基準書により積算する土木工事（電気通信設備

工事、機械設備工事、通年維持工事、災害復旧工事を除く）を対象とする。ただし、

「（１）イ 単年度予算による工事」には、ゼロ債務負担行為設定工事を含むものと

する。 

 

（用語の定義） 

第３条 この要領において用いる用語は次のとおりとする。 

（１） 週休２日 

 対象期間において、４週８休以上に相当する休工日を取得したと認められる状

態のことをいう。 

（２） 対象期間 

 工事着手日（準備期間を除く）から工事完成日（後片付け期間を除く）までの

期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工場

製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者

があらかじめ対象外としている期間は含まない。 

（３） 休工日 

     対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事

務所が閉所された日のことをいう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管

理上必要な作業を行う場合を除く。 

（４） 現場閉所率 

  対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）で算定する。現場

閉所率が 28.5％以上の場合を４週８休以上、25％以上 28.5％未満を４週７休以上

４週８休未満、21.4％以上 25％未満を４週６休以上４週７休未満とする。 

 



（発注） 

第４条 週休２日推進工事の発注は、発注機関の長が対象工事の範囲内で選定して行うも

のとし、静岡県交通基盤部週休２日推進工事（土木工事）特記仕様書（別紙１）を

添付し、４週８休以上の達成を前提とした補正係数により費用を計上する。 

 

（実施方法） 

第５条 週休２日推進工事の実施方法は次のとおりとする。 

（１）受注者は、現場着手日までに４週８休以上の休工日取得計画表（別紙２を参考

とする）を監督員に提出し、これに基づき施工を行う。 

  （２）受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度変更の休工日取得計画表を

監督員に提出する。 

  （３）監督員は、受注者に工事記録簿等の資料を求め、休工日及び現場閉所率につい

て確認を行う。なお、４週８休以上の休工日が確保できなかった場合には、現場

閉所率に応じた費用計上による変更契約を行うものとする。 

 

（費用の計上） 

第６条 別に定める「週休２日推進工事積算要領」に基づき、費用の計上を行うものとす

る。 

 

附 則 

この要領は平成 31 年１月１日から施行する。 



（別紙１） 

静岡県交通基盤部 週休２日推進工事（土木工事）特記仕様書 

 

第１条 目的 

    本特記仕様書は、建設産業における担い手の確保・育成のため、静岡県が平成 27

年度より試行する休日確保型工事において、その実施に伴い必要となる経費を適切

に計上することで、建設現場において週休２日の取得が可能な環境づくりを推進し、

労働環境を改善することを目的とする。 

 

第２条 用語の定義 

この特記仕様書において用いる用語は以下のとおりとする。 

（１） 週休２日 

     対象期間において、４週８休以上に相当する休工日を取得したと認められる状

態のことをいう。 

（２） 対象期間 

 工事着手日（準備期間を除く）から工事完成日（後片付け期間を除く）までの期

間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工場製作

のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があら

かじめ対象外としている期間は含まない。 

（３） 休工日 

  対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事

務所が閉所された日のことをいう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理

上必要な作業を行う場合を除く。 

（４） 現場閉所率 

  対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）で算定する。現場閉

所率が 28.5％以上の場合を４週８休以上、25％以上 28.5％未満を４週７休以上４

週８休未満、21.4％以上 25％未満を４週６休以上４週７休未満とする。 

 

第３条 実施方法 

    週休２日推進工事の実施方法は次のとおりとする。 

    ・受注者は、現場着手日までに４週８休以上の休工日取得計画表を監督員に提出し、 

これに基づき施工を行う。 

    ・受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度変更の休工日取得計画表を監 

督員に提出する。 

    ・監督員は、受注者に工事記録簿等の資料を求め、休工日及び現場閉所率について 

確認を行う。なお、４週８休以上の休工日が確保できなかった場合には、現場閉所

率に応じた費用計上による変更契約を行うものとする。 



（別紙１） 

第４条 費用の計上 

別に定める「週休２日推進工事積算要領」に基づき、費用の計上を行うものとする。 

 



（別紙２）

休工日取得計画表（作成例）

工事名：平成30年度〇〇⼯事
工期限：平成30年10⽉1⽇〜平成31年3⽉15⽇

⽉
⽇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔

計画 〇 〇 2 10

⽉
⽇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜⽇ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦

計画 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 9 30

⽉
⽇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜⽇ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉

計画 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8 28

⽉
⽇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜⽇ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊

計画 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 9 28

⽉
⽇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

曜⽇ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊

計画 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8 28

⽉
⽇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜⽇ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇

計画 0 1

現場閉所率＝（休⼯⽇数/対象期間⽇数）×100 ※⼩数第2位切捨て

⽇36休⼯⽇数 

⽇125対象期間⽇数

％28.8
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週休２日推進工事積算要領 
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静岡県交通基盤部 
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１．概要 

建設業の働き方改革を推進する観点から取り組む週休２日の確保に当たって必要となる費用の計

上について、週休２日の補正を行う場合の共通仮設費（率計上分）及び現場管理費の計算を本仕様に

より実施する。 

 

２．間接工事費における週休２日の補正の計算 

週休２日を実施する工事において、間接工事費（共通仮設費率及び現場管理費率）に対して補正

を行う。 

 

（１）共通仮設費率 

週休２日の補正の種類により、共通仮設費率に乗じる週休２日の補正係数は以下となる。 

 
 

■共通仮設費率の補正係数 

４週８休以上：１．０４ 

４週７休以上、４週８休未満：１．０３ 

４週６休以上、４週７休未満：１．０１        

補正時の共通仮設費率計算式は以下の計算式となる。 

①共通仮設費率（補正前） 

①は現行積算基準に基づいて共通仮設費対象額によって算出された率 

 

 
 

②共通仮設費率（補正後）  

②共通仮設費率（補正後） ＝ ①共通仮設費率（補正前） 

  ×施工地域補正係数 

※小数点第 3 位四捨五入 2 位止め 

 

③共通仮設費率（週休２日の補正後） 

③共通仮設費率（週休２日の補正後）＝②共通仮設費率（補正後） 

×週休２日の補正係数 

※小数点第 3 位四捨五入 2 位止め 

【補足説明】 

・③において週休２日の補正係数は補正を行わない場合は、補正係数「1」として計算す

共通仮設費率（補正前）の式 

Kr＝Ａ・Ｐｂ 

Kr：共通仮設費率（％）（小数点第３位四捨五入２位止め） 

Ｐ：共通仮設費対象額 Ａ,ｂ：工種毎に決まる係数 



る。 

 

（２）現場管理費 

週休２日の補正の種類により、現場管理費率に乗じる週休２日の補正係数は以下となる。 

 
 

■現場管理費率の補正係数 

４週８休以上：１．０５ 

４週７休以上、４週８休未満：１．０４ 

４週６休以上、４週７休未満：１．０２        

補正時の現場管理費率計算式は以下の計算式となる。 

①現場管理費率（補正前） 

①は現行積算基準に基づいて現場管理費対象額によって算出された率 

 

 

②現場管理費率（補正後） 

②現場管理費率（補正後）＝ ①現場管理費率（補正前）× 施工地域補正係数 

＋ 施工時期補正値 

＋ 砂防・地すべり工事補正値 

※小数点第 3 位四捨五入 2 位止め 

 

③現場管理費率（週休２日の補正後） 

③現場管理費率（週休２日の補正後）＝②現場管理費率（補正後） 

×週休２日の補正係数 

※小数点第 3 位四捨五入 2 位止め 

 

【補足説明】 

・③において週休２日の補正係数は補正を行わない場合は、補正係数「1」として計算す 

る。 

現場管理費率（補正前）の式 

Ｊｏ＝Ａ・Ｎｐｂ 

Ｊｏ：現場管理費率（％）（小数点第３位四捨五入２位止め） 

Ｎｐ：現場管理費対象額 Ａ,ｂ：工種毎に決まる係数 
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